



## Plan de travail annuel

Pays : Tunisie\_

Stratégie de Transition des Nations Unies en Tunisie (2011-2014):

La gestion de l'environnement, des ressources et des catastrophes naturelles est améliorée en prenant en compte les effets des changements climatiques

Résultat(s) attendu(s) du CP :

Les capacités nationales et locales de gestion de l'environnement, de protection et de réhabilitation des écosystèmes vulnérables sont renforcées

*(lié à la Stratégie du PNUD pour*

*l'Appui à la Transition Démocratique en Tunisie)*

Produit(s) attendu(s) du projet :

- Les capacités des acteurs locaux/régionaux sont renforcées à travers des mécanismes régionaux et locaux permettant leur participation à la planification et la mise en œuvre des stratégies et des programmes liés à la gestion de l'eau potable.

- Le cadre institutionnel de gestion de l'eau potable en milieu rural est renforcé

- Les bonnes pratiques sont documentées, largement diffusées et leur réplification dans d'autres sites est encouragée

Ministère de l'Agriculture

Direction Générale du Génie Rural et de l'Exploitation des Eaux  
NA

Partenaire de réalisation :

Autres partenaires :

### Texte explicatif

Le projet consiste à appuyer le gouvernement de la Tunisie dans la réalisation de l'objectif 7 du Millénaire: Assurer un environnement durable et précisément la cible 7.C de l'OMD 7: **Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la population qui n'a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable et à un système d'assainissement de base.** Le projet encouragera et consolidera la participation et le partenariat dans le processus de décision au niveau régional et local pour une meilleure gouvernance de l'eau potable en milieu rural. Il servira à opérationnaliser les mécanismes au niveau régional et local pour permettre la participation de la population locale, de la société civile et du secteur privé dans la planification et la mise en œuvre de l'exploitation et de la gestion des projets d'alimentation en eau potable. Les acquis du projet et les bonnes pratiques seront documentés, diffusés et leur réplification dans d'autres régions et dans d'autres pays similaires sera encouragée dans le cadre du projet régional 'Gouvernance de l'eau dans les pays Arabes'. Le projet sera réalisé en collaboration avec les acteurs et partenaires nationaux, régionaux et locaux et suivant une approche participative, pluridisciplinaires et multi-acteurs.

Période couverte par le Programme : 2012 - 2015

Composante du Programme : \_\_\_\_\_

Titre de l'intervention :  
Amélioration de la Gouvernance locale de l'eau potable en milieu rural  
(GOUVERNORATS DE BEJA, BIZERTE, ZAGHOUAN ET KASSERINE)

Durée : 3 ans

**Budget estimatif sur une base de 12 mois : 933,014\$**  
Ressources allouées : \_\_\_\_\_ **878,108\$**

• Gouvernement TUN **61,179\$**  
• Budget ordinaire TRAC **30,000\$**

• Autres sources

◦ WGP-AS \_\_\_\_\_ **55,000\$**

◦ DDC-Gov of Finland **45,948\$**

◦ GETF : \_\_\_\_\_ **200,000\$**

◦ Gouvernement Japonais **485,981\$**

**Total GMS : \_\_\_\_\_ 54,906\$**

◦ GMS GETF \_\_\_\_\_ **14,000 \$**

◦ GMS Fonds Finlandais : \_\_\_\_\_ **3,216 \$**

◦ GMS C/S Gouvernement \_\_\_\_\_ **3,671 \$**

◦ GMS Gov/Japonais \_\_\_\_\_ **34,019 \$**

Le Directeur Général du Génie Rural  
et de l'Exploitation des Eaux

SEDDIK SAAD

Approuvé (DGGREE) : M.SAAD SEDDIK

Approuvé (PNUD Tunisie) : M. MOHAMMED BELHOCINE - RR

## PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

Année 2013

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSA BLE	BUDGET PLANIFIÉ		
		1 <sup>er</sup> T	2 <sup>è</sup> T	3 <sup>è</sup> T	4 <sup>è</sup> T		Source des fonds	Description dans le budget	Montant L'XS
<p><b>Produit</b> : 1500 familles dans le milieu rural ont un meilleur accès à l'eau potable avec une implication plus importante des femmes dans la prise de décision au sein des associations de gestion de l'eau</p>									
<b>Produit 1.2.</b> Les capacités des organisations de base de gestion de l'eau potable en milieu rural sont renforcées avec sensibilisation à l'importance de l'intégration de la dimension genre dans leur organisation et fonctionnement <b>Baseline</b> : Des études d'autres Groupement de Développement Agricole et de Pêche (GDAP) en Tunisie sont réalisées <b>Indicateurs</b> : i) nombre de membres de GDAPs formés sur les aspects financiers, administratifs et technique de tenu d'un GDAP, <b>Cible 2013</b> : ➤ 14 GDAP formés ➤ Au moins 28 membres de GDAP formés dans le cadre du projet (à raison de 2 par GDAP)	<b>Capacity Building des acteurs</b> Des ateliers de formation sont organisés au profit des membres des comités directeurs des organisations de base de gestion de l'eau potable en milieu rural ciblées dans les 4 gouvernorats ainsi que des visites de suivi et d'encadrement  ➤ Préparation de TdR pour le recrutement d'un bureau d'étude pour l'assistance technique ➤ Recrutement d'un bureau d'étude ➤ Réalisation des formations par le bureau d'études	X				DGGREE & PNUD  Programme régional Gouvernance de l'Eau dans les pays Arabes  PNUD TRAC	Dry land Development Center 31900  Gouvernement Tunisien 30071  contract Serv Companies (bureau d'études)  contract Serv Companies (bureau d'études)  Training & Workshop  Training & Workshop	10,000  700  6,000  700  360  10,394  4,606  20,000	
			X	X	X				

**Produit 2.** Mécanismes au niveau régional et local pour permettre la participation des populations (hommes, femmes et jeunes), de la société civile et du secteur privé dans la planification et la mise en œuvre des programmes d'eau potable en milieu rural sont renforcés

PRODUITS DU CAPTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ		
		1 <sup>er</sup> T	2 <sup>nd</sup> T	3 <sup>rd</sup> T	4 <sup>th</sup> T		Source des fonds	Description dans le budget	Montant € SS
Produit 2.1 : Les systèmes d'approvisionnement et d'utilisation de l'eau potable en milieu rural dans les 4 gouvernorats ciblés par le projet sont analysés, améliorés et l'accès à l'eau est facilité pour les bénéficiaires et notamment pour les femmes. <b>Baseline :</b> - Rapport du bureau d'étude BICHE (phase préparatoire du projet) - Des études sont réalisées dans la phase préparatoire du projet	Préparer, valider et mettre en œuvre des microprojets de remise en état des systèmes d'approvisionnement en eau potable dans les quatre gouvernorats : ➤ Préparation des DAO et lancement d'appels d'offres ➤ Recrutement des entreprises pour la réalisation des travaux de réhabilitation sur terrain					DGREE & PNUD	Gouvernement Tunisien	72100 Contr Serv Companies (travaux)	110,000
			X	X				75100 F&A	7,700
Indicateurs : - Nombre de projets réhabilités - Nombre de familles pour lesquelles l'accès à l'eau potable est facilité - Nombre d'ONG impliquée dans le processus d'encadrement des GDAs Cible 2013: ➤ 14 systèmes d'AEP seront réhabilités en 2013 ➤ 2882 familles auront un accès facile à l'eau potable ➤ Au moins 4 ONG impliquées dans le processus d'encadrement des GDAs, à raison d'une ONG par gouvernorat.	➤ Mise en œuvre des travaux		X	X	X	DGREE & PNUD	Gouvernement Japonais	72100 Contr Serv Companies (travaux)	420,560
								75100 F&A	29,440
								Programme régional Gouvernance de l'Eau dans les pays Arabes	72100 Contr Serv Companies (travaux)
						Gouvernement Finlan dais - DDC	75700 Workshop & Training 75100 F&A	5,000  350	

PRODUITS DU CAPTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSA BLE	Source des fonds	BUDGET PLANIFIÉ	
		1 <sup>er</sup> T	2 <sup>er</sup> T	3 <sup>er</sup> T	4 <sup>er</sup> T			Description dans le budget	Montant T.S.S
	<b>Renforcement des capacités des ONGs</b>  Implication des ONG dans l'encadrement des GDA et la garantie de la durabilité des projets de réhabilitation des SAEP  ➤ Appel à proposition pour faire des partenariats avec des ONG et les engager dans le processus  ➤ Atelier de renforcement des capacités des ONG sur les thématiques liées à l'eau et le genre  ➤ Signature de MOU (contrat) avec des ONG pour assister les GDA sur terrain					DGGREE & PNUD	Gouvernement Japonais	75700 Training & Workshop	5,000
								75100 F&A	350
			X					72100 Serv contract (ONG) 75100 F&A	16,729  1,171
	<b>Renforcement des capacités des Jeunes Diplômés.</b>  Ateliers d'essaiimage avec les jeunes diplômés pour discuter des possibilités d'intégrer des jeunes diplômés dans la gestion de l'eau potable en milieu rural			X		GETF	75700 Workshop & Training	5,179	
							75100 F&A	311	
<b>Produit 3 : Le projet est géré de manière participative et les bonnes pratiques sont documentées, largement diffusées et leur réplication dans d'autres sites est encouragée</b>									
<b>Produit 3.2.</b> La gestion, Suivi et communication sur le projet sont réalisés	<b>Suivi et Evaluation du Projet</b>					PNUD TRAC			
		➤ Recrutement d'une agence de communication audiovisuelle ➤ Réalisation de produits de communication sur le	X					74200 Audio visuel print prod Costs	10,000
<b>Baseline :</b> - L'unité de gestion a été		X	X	X					

PRODUITS DE GP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITES PLANIFIEES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSA BLE	BUDGET PLANIFIE		
		1 <sup>er</sup> T	2 <sup>er</sup> T	3 <sup>er</sup> T	4 <sup>er</sup> T		Source des fonds	Description dans le budget	Montant L\$SS
- mise en place en 2012 Un factsheet sur le projet a été développé	projet (FILM DOCUMENTAIRE, DEPLANTS, ETC...)								
Indicateurs : - les rapports périodiques sont envoyés à temps pour les bailleurs de fonds	Unité de gestion (frais de gestion): ➤ Salaire du Coordinateur du projet ➤ Fournitures ➤ Transport suivi sur terrain	X	X	X	X	Gouvernement Finlandais - DDC	71400 Indiv Serv Contr	21,048	
			X				72200 Equip	1,900	
- un documentaire sur l'impact du projet sur la qualité de la vie de la population est réalisé							71600 Travel	3,000	
- # de visite sur terrain pour le suivi des actions pilotes							75100 F&A	1,816	
<b>Cible 2013 :</b>	Recrutement de 4 volontaires nationaux des Nations Unies et un volontaire International des NU pour le suivi des actions pilotes sur terrain.		X	X	X	Gouvernement Japonais	71500 UNV	42,192	
- Réalisation d'un documentaire sur les résultats des projets de réhabilitation dans les 4 gouvernorats							71400 Serv Cont	6,500	
- Au moins 1 visite sur terrain par mois pour les projets de réhabilitation							75100 F&A	3,408	
- Rapports périodiques préparés et envoyés aux bailleurs de fonds						GETF	71500	13,000	
<b>TOTAL</b>							75100 F&A	910	933, 014\$

<p><b>PRODUITS DU CP ATTENDUS ET INDICATEURS, Y COMPRIS LES OBJECTIFS ANNUELS</b></p>	<p><b>ACTIVITÉS PLANIFIÉES</b></p>	<p><b>DÉPENSES</b></p>	<p><b>RÉSULTATS DES ACTIVITÉS</b></p>	<p><b>PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP</b></p>
<p><b>Produit 1.2.</b> Les capacités des organisations de base de gestion de l'eau potable en milieu rural sont renforcées avec sensibilisation à l'importance de l'intégration de la dimension genre dans leur organisation et fonctionnement</p> <p><b>Indicateurs :</b> i) nombre de membres de GDAPs formés sur les aspects financiers, administratifs et technique de tenu d'un GDAP, ii) # des ateliers de formation et voyages d'étude organisés iii) Programme de renforcement défini et appliqué ;</p>				
<p><b>Produit 2.1 :</b> Les systèmes d'approvisionnement et d'utilisation de l'eau potable en milieu rural dans les 4 gouvernorats ciblés par le projet sont analysés, améliorés et l'accès à l'eau est facilité pour les bénéficiaires et notamment pour les femmes.</p> <p><b>Indicateurs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre de projets réhabilités</li> <li>- Nombre de famille pour lesquelles l'accès à l'eau potable est facilité</li> </ul>				
<p><b>Produit 3.2.</b> La gestion et Suivi du projet seront réalisés</p> <p><b>Indicateurs :</b></p> <p>les rapports périodiques sont envoyés à temps pour les bailleurs de fonds</p> <p>un documentaire sur l'impact du projet sur la qualité de la vie de la population est réalisé</p> <p># de visite sur terrain pour le suivi des actions pilotes</p>				