



Plan de travail annuel 2014

Pays : Tunisie

Stratégie de Transition des Nations Unies en Tunisie (2011-2014): Résultat(s) attendu(s) du CP :

La gestion de l'environnement, des ressources et des catastrophes naturelles est améliorée en prenant en compte les effets des changements climatiques. Les capacités nationales et locales de gestion de l'environnement, de protection et de réhabilitation des écosystèmes vulnérables sont renforcées.

(lié à la Stratégie du PNUD pour l'Appui à la Transition Démocratique en Tunisie) Objectif du projet

Intégrer les obligations de la Tunisie vis-à-vis de la Convention sur la diversité biologique (CDB) dans ses cadres nationaux de planification sectorielle et de développement, grâce à un nouveau processus participatif d'élaboration de plans et stratégies en matière de biodiversité, de manière à suivre les orientations globales du Plan stratégique de la CDB pour 2011- 2020

Produit(s) attendu(s) du projet :

Ministère de l'équipement et de l'environnement

Partenaire de réalisation :

Direction Générale de l'environnement et de la qualité de la vie

Autres partenaires :

NA

Période couverte par le Programme : _2013 - 2015_	Budget estimatif sur une base de 12 mois : 135,000 \$
Titre du projet : Planification nationale en matière de diversité biologique en appui à la mise en oeuvre du plan stratégique 2011-2020 de la CDB en Tunisie	Ressources allouées : 135,000 \$
Durée : _26 mois_	Budget ordinaire TRAC (PNUD) 20,000\$
Modalité d'exécution : NEX	Autres sources
	GEF : _115,000_ \$

Texte explicatif

Ce projet fait partie de la deuxième génération d'activités habilitantes pour la diversité biologique du FEM. La Tunisie est partie Contractante à la Convention sur la diversité biologique (CDB) depuis 1992. Ce projet répond à la nécessité pour le pays de continuer à remplir ses obligations aux termes de la CDB, en se focalisant plus particulièrement sur l'Article 6 de la Convention et sur la Décision X/2 de la 10ème Conférence des Parties. Avant tout, ce projet est une contribution importante aux efforts de la Tunisie visant à s'aligner au Plan stratégique 2011-2020 de la CDB. Il s'appuie sur l'état d'avancement et les réalisations en Tunisie en matière de planification et de présentation de rapports sur la diversité biologique. Il vise à intégrer les obligations de la Tunisie vis-à-vis de la CDB dans ses cadres nationaux de planification sectorielle et de développement, grâce à un nouveau processus participatif d'élaboration de plans et stratégies en matière de biodiversité. Cette démarche vise à produire des objectifs mesurables en termes de préservation et d'utilisation durable de la diversité biologique. Elle permettra également de s'assurer que les valeurs des biens et services issus des écosystèmes, ainsi que les difficultés et les opportunités liées à l'adaptation et à la résilience fondées sur les écosystèmes, sont bien prises en compte dans ce processus. Le projet atteindra son objectif grâce à la mise en oeuvre de trois composantes majeures, dont les activités sont décrites en détail dans la proposition approuvée par le FEM pour les activités habilitantes pour la diversité biologique, à savoir : (1) un bilan participatif sur la planification en matière de biodiversité est établi et des objectifs nationaux sur la diversité biologique sont définis en réponse aux Objectifs mondiaux d'Aichi ; (2) le SPANB est révisé et actualisé et prend entièrement en compte les nouveaux aspects du plan stratégique de la CDB ; (3) les cadres nationaux pour la mise en oeuvre du SPANB ainsi que pour les mécanismes de présentation de rapports et d'échange dans le cadre de la CDB sont mis en place et renforcés.

Approuvé (DGEQV) : M. Mohamed Ali Ben Temessek - DNP

Approuvé (PNUD Tunisie) : Mme Selomey Yamadiako - DRR

[Signature]



PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

Année 2014

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES				PARTIE RESPONSA BLE	BUDGET PLANIFIÉ	
	CADRE CHRONOLOGIQUE					Sources des fonds	Montant US\$
	1er T	2e T	3e T	4e T		Description dans le budget	
Produit 1 : Un bilan participatif sur la planification en matière de diversité biologique est établi et des objectifs nationaux sur la diversité biologique sont définis en réponse aux Objectifs mondiaux d'Aichi							
Produit 1.1 L'examen et le bilan des produits et résultats des processus précédents de planification de la diversité biologique au niveau national sont effectués de manière participative. Baseline : - Pas de planification de la BD en Tunisie Indicateurs : - Comité de Pilotage désigné par décision du Ministre chargé de l'environnement, - Rapports établis dans les délais, Cible 2014 : - Atelier de concertation organisé, - Rapport national sur la planification de la DB préparé et validé,	Activité 1 : Bilan et définition des objectifs nationaux Préparation du rapport sur le processus de planification de la Biodiversité en Tunisie : 1.1.1 Inventaire, examen et analyse critique des plans, politiques et stratégies nationales et sectorielles en relation avec la conservation et la gestion des éléments de la DB en Tunisie. 1.1.2 Identification des parties prenantes, des consultations et de sensibilisation, • Préparation des Tdr pour le recrutement d'un consultant national, • recrutement d'un consultant national				DGEQV & PNUD	71300 consultant local 75700 training & workshop	10 000 2000

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSA BLE	BUDGET PLANIFIÉ	
		1erT	2eT	3eT	4eT		Source des fonds	Description dans le budget
							Montant US\$	
notamment : (i) l'évaluation des biens et services des écosystèmes ; (ii) l'intégration systématique de la biodiversité ; (iii) la protection et restauration des services écosystémiques essentiels (iv) le renforcement du réseau d'aires protégées d'une façon générale et de leur intégration dans les milieux marins et terrestres ; (v) le renforcement de la résilience des écosystèmes et la promotion des approches écosystémiques pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique ; et (vi) la génération de finances durables pour la conservation de la biodiversité. Ceci comprendra des études stratégiques sur la Valorisation des écosystèmes en Tunisie (y compris les aires protégées...) ; et sur le Progrès dans l'intégration de la biodiversité dans les politiques sectorielles en Tunisie.	Étude sur la valorisation des écosystèmes en Tunisie Etude sur le Progrès dans l'intégration de la biodiversité dans les politiques sectorielles en Tunisie : Préparation des Tdr pour les études spécifiques	X	X	X	X			
Baseline : - Le « mainstreaming » n'a pas fait l'objet d'investigation et d'analyse antérieure - Il n'y a pas eu d'études portant sur le statut, la « santé » et la résilience des écosystèmes exceptions faites de quelques études ou initiatives - L'appréciation de la valeur								

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES				CADRE CHRONOLOGIQUE			PARTIE RESPONSA BLE	BUDGET PLANIFIÉ			
					1erT	2eT	3eT		4eT	Source des fonds	Description dans le budget	Montant US\$
<p>économique n'a touché que quelques thèmes d'une façon partielle (aires protégées, écosystèmes forestiers...)</p> <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'intégration et l'appropriation des concepts et des aspects de la BD dans les stratégies et plans d'action sectoriels, - L'appréciation du statut, l'état de santé et la résilience des écosystèmes - L'appréciation de la valeur économique des principales composantes de la DB <p>Cible 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un rapport incluant orientations visant l'intégration des éléments de la DB est élaboré et validé - Des rapports sur le statut, la « santé » et la résilience des écosystèmes est élaboré et validé <p>Produit 2.2 Les impacts du changement climatique sur la biodiversité sont identifiés et des mesures d'adaptation sont intégrées dans le SPANB. Ceci comprendra une étude stratégique sur les Options et cours pour l'adaptation de la biodiversité au changement climatique et pour les approches écosystémiques pour l'adaptation y compris a travers d'un Plan pour les Aires Protégées résilient.</p> <p>Baseline :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quelques études fragmentaires 												
<p>Activité 2 : Actualisation du SPANBD</p> <p>Préparation d'une étude stratégique sur les options et coûts pour l'adaptation des éléments de la biodiversité au CC à travers entre autre l'application de l'approche par éco systémique:</p> <p>-Préparation des Tdrs pour l'étude</p>		X	X	X				DGEQV & PNUD	GEF - 62000	71300 consultant local	5 000	

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES				PARTIE RESPONSA BLE	BUDGET PLANIFIÉ		
	CADRE CHRONOLOGIQUE					Sources des fonds	Description dans le budget	Montant US\$
	1 ^{er} T	2 ^e T	3 ^e T	4 ^e T				
<p>et/ou sectorielles ont été élaborés : de stratégie d'adaptation l'agriculture, du littoral,...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etude sur la vulnérabilité des écosystèmes face aux CC en fonction des scénarii en vigueur <p>Indicators : - L'identification des impacts des CC sur les composantes de la DB, - Les mesures d'adaptation aux CC,</p> <p>Cible 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une étude portant sur l'impact CC sur les composantes majeures de la BD est élaborée et validé. - Un rapport portant sur les mesures appropriées d'adaptation est élaboré et validé 								
<p>Produit 2.3 Le SPANB révisé, actualisé et approuvé sans réserve est communiqué à la CDB dans les délais définis par la Conférence des Parties (CdP).</p> <p>Baseline : Stratégie et plan d'action nationaux existants ne tiennent pas en compte les nouveaux axes du plan stratégique 2011-2020</p> <p>Indicators : Le SPANDB révisé et actualisé et tient compte des axes du plan stratégique de la CBD (2011-2020)</p> <p>Cible 2014:</p>		X	X	X	DGEQV & PNUD	71300 personnel local 72500 publication	10 000 3000	

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES					CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSA BLE		BUDGET PLANIFIÉ	
		1 ^{er} T	2 ^e T	3 ^e T	4 ^e T	Source des fonds	Description dans le budget	Montant US\$					
<p>Produit 3.2 Un mécanisme national d'échange de données (CHM) opérationnel, effectif et facile à mettre à jour, relié aux réseaux CHM mondiaux de la CDB et aux autres réseaux de connaissances et d'échange d'informations sur la biodiversité.</p> <p>Baseline :</p> <ul style="list-style-type: none"> - CHM et BCH existants mais pas mis à jour ; - Bases de données existantes (SCIB, SCID,...) - Le CHM actuel mérité d'être amélioré au niveau fonctionnalité et consistance, <p>Indicateurs :</p> <p>Conception et mise en marche du CHM ;</p> <p>Cible 2014 :</p> <p>Mise à jour de la plateforme CHM pour la BD et désignation d'un point Focal CHM</p>													
<p>Activité 2 : ACTUALISATION DU SPANBD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recrutement d'un consultant pour mettre à jour le CHM. 	X	X	X			GEF - 62000	71300 consultant local	5000		DGEQV & PNUD			
<p>Produit 3.3. Les obligations immédiates de présentation de rapports fixées par la CDB sont satisfaites par la Tunisie dans les délais prescrits, spécialement le 5^{ème} Rapport national d'application de la CDB d'ici le 31 mars 2014.</p> <p>Baseline :</p> <p>4^{ème} rapport national à la CBD</p> <p>Indicateurs :</p> <p>Le 5^{ème} rapport est achevé, imprimé et diffusé auprès des utilisateurs finaux (CBD et autres).</p> <p>Cible 2014 :</p> <p>Elaboration du 5^{ème} rapport national à la</p>													
<p>Activité 2 : ACTUALISATION DU SPANBD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Préparation du cinquième rapport national à la CBD 	X					GEF - 62000	71300 consultant local	20 000		DGEQV & PNUD			

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES				CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSA BLE	BUDGET PLANIFIÉ	
	1 ^{er} T	2 ^e T	3 ^e T	4 ^e T	Source des fonds	Description dans le budget	Montant US\$				
- Un atelier de démarrage est organisé avec toutes les parties prenantes									GEF - 62000	72200 equipment	5000
- Les membres du COPIL sont identifiés											
- Une réunion du COPIL est organisée											
- Des produits de communication sur le projet sont préparés											
											135,000