



Au service
des peuples
et des nations

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL
01/01/2016 – 31/12/2016

Titre du projet :	Consolidation de la transition démocratique en Tunisie : Appui au Parlement tunisien
Effet et produits attendus du Plan Stratégique global du PNUD 2014-2017 :	SP Outcome 2: Citizen expectations for voice, development, the rule of law and accountability are met by stronger systems of democratic governance. SP Output 2.1: Parliaments, constitution making bodies and electoral institutions enabled to perform core functions for improved accountability, participation and representation, including for peaceful transitions.
Effet et produit attendus du programme pays 2015-2019 :	Effet UNDAF n° 1 : D'ici à 2019, les institutions civiles, politiques et administratives sont entièrement opérationnelles dans le respect des principes universels des droits de l'homme, la démocratie et l'égalité des genres. Produit CPD 1.2 : La participation citoyenne et les capacités des institutions et des contre-pouvoirs sont renforcées, permettant une meilleure reddition des comptes devant le peuple. Produits CPAP : <ul style="list-style-type: none">○ 1.2.2 : La nouvelle Assemblée des Représentants du Peuple est dotée des capacités et structures lui permettant de jouer pleinement son rôle constitutionnel○ 1.2.3 : Les capacités du Parlement Tunisien en matière de développement, d'adoption et de mise en œuvre du cadre législatif et réglementaire établi par la constitution de 2014 sont renforcées (principales lois organiques et institutions indépendantes)
Effets attendus du projet :	L'Assemblée est outillée pour mettre en œuvre le cadre législatif et institutionnel établi dans la nouvelle Constitution. La nouvelle Assemblée dispose des capacités et des structures lui permettant de jouer son rôle constitutionnel avec efficacité et transparence, y compris par l'implication systématique des citoyens dans son travail, et ce, dans le cadre d'une vision stratégique à moyen et long terme.
Partenaires d'exécution :	PNUD
Parties responsables :	PNUD, Assemblée des Représentants du Peuple

Brève description

L'intervention proposée par le PNUD vise à soutenir le parlement Tunisien dans l'exécution de son rôle, essentiel, durant la mise en application de la nouvelle constitution démocratique du pays, afin que les principes inscrits dans la constitution soient appliqués au cœur d'un système de gouvernance responsable, flexible et transparent. Le document reflète, en outre, l'appui du PNUD au développement et à la mise en œuvre d'un plan de développement stratégique pluriannuel de l'administration parlementaire. Les résultats suivants sont envisagés: (i) les capacités du Parlement dans l'analyse de la législation, la rédaction et l'amendement pour la mise en œuvre de la Constitution - y compris les dispositions d'égalité des sexes - sont renforcées, et les structures législatives sont mises en place; (ii) La nouvelle Assemblée des représentants du peuple est dotée des capacités et des structures lui permettant de jouer son rôle constitutionnel de manière efficace et transparente, y compris à travers l'engagement systématique des citoyens dans son travail dans le cadre d'une vision stratégique à moyen et long terme.

Période couverte par le projet : 2015-2019

Composante du Programme : Gouvernance

Titre de l'intervention : Consolidation de la transition démocratique en Tunisie : Appui au Parlement tunisien

N° Award: 00087365

N° Projet: 00094396

Durée : 15 Avril 2015-31 Décembre 2019

Budget total estimé : \$ 9,003,800

Dont :

- Ressources allouées :

Danemark : \$ 1 160 935

UE : \$ 831 365

Budget total 2016 : 1 556 399

Dont :

- Danemark (y compris 8% de GMS) : \$ 859 569

- UE (y compris 7% de GMS) : \$ 696,830

Approuvé (PNUD) : _____



Sommaire des résultats programmatiques, des indicateurs et des cibles annuelles afférentes qui serviront de référence pour le rapportage :

Résultats attendus en 2016	Indicateurs	Données de référence 2015	Cibles 2016
<p>1.2.2 cadre de concertation avec la société civile mis en place, au moins de 2 sessions de formation des services parlementaires et de peer support organisées, 4 auditions des commissions parlementaires avec les OSC organisées, processus efficaces et inclusifs de débat, de dialogue et d'arbitrage institutionnalisés.</p> <p>1.2.3 Le travail au commissions parlementaires sur au moins 2 lois organiques de la mise en œuvre de la Constitution est terminé (production de rapport) ; 2 sessions de partage d'expérience sur l'expérience tunisienne, la prévention des</p>	<p>PS 2014-17 : 2.1.1.A.1.1 Extent to which the Parliament has improved its administrative and human resources capacities required to discharge its mandates in relation to law-making, oversight and representation.</p> <p>CPAP 2015-2019 : 1.8 % des parlementaires bénéficiant d'actions de renforcement des capacités sur au moins un domaine thématique.</p>	<p>PS 2014-17 : 2</p> <p>CPAP 2015-2019 : 38% des parlementaires ont bénéficié d'actions de renforcement des capacités sur le fonctionnement parlementaire. 29% sur le renforcement des groupes parlementaire. 8% sur la loi de finance.</p> <p>Projet : 1.1 2 sessions de formation des services parlementaires organisées. 1.2 8 fonctionnaires formés et disposent des outils de compréhension des bonnes pratiques internationales. 1.3 N/A 1.4 N/A</p>	<p>PS 2014-17 : 2</p> <p>CPAP 2015-2019 : 48% des parlementaires ont bénéficié d'actions de renforcement des capacités sur le fonctionnement parlementaire. 47% sur le renforcement des groupes parlementaire. 18% sur la loi de finance.</p> <p>Projet : 1.1 au moins 4 sessions de formation des services parlementaires et de peer support organisées. 1.2 au moins 25 fonctionnaires sont formés et disposent des outils de compréhension des bonnes pratiques internationales relatives au fonctionnement des parlements démocratiques. 1.3 4 auditions des commissions parlementaires organisées avec les OSC, dont la thématique sera définie en relation avec l'agenda de l'ARP et des priorités nationales. 1.4 Une méthodologie de concertation avec la société civile est mise en place, dans la perspective à terme du développement d'un cadre spécifique à cette collaboration.</p>

Titre du projet : Consolidation de la transition démocratique en Tunisie : Appui au Parlement tunisien
Plan de travail annuel 2016

<p>conflits et les processus de dialogue inclusifs organisés.</p>	<p>1.5.1 Nombre de députés formés sur des thématiques spécifiques à la mise en œuvre des dispositions institutionnelles de la constitution et à l'approche «genre».</p> <p>1.5.2 % de femmes parlementaires et fonctionnaires formées.</p> <p>1.5.3 Nombre des commissions disposant des outils nécessaires à l'élaboration de sa planification stratégique.</p> <p>1.6 Existence d'un rapport sur le travail des commissions parlementaires sur au moins 2 lois organiques de la mise en œuvre de la Constitution.</p> <p>1.7 Existence d'un roster d'experts parlementaires.</p> <p>1.8 Existence d'une stratégie pour le renforcement des groupes parlementaires.</p> <p>1.9 % des parlementaires bénéficiant d'actions de renforcement des capacités sur au moins un domaine thématique.</p>	<p>1.5.1 35 députés formés sur des thématiques spécifiques de la mise en œuvre des dispositions institutionnelles.</p> <p>1.5.2 47% des parlementaires et fonctionnaires formés sont des femmes.</p> <p>1.5.3 N/A</p> <p>1.6 N/A</p> <p>1.7 N/A</p> <p>1.8 N/A</p> <p>1.9.1 38% des parlementaires ont bénéficié d'actions de renforcement des capacités sur le fonctionnement parlementaire.</p> <p>1.9.2 29% sur le renforcement des groupes parlementaire.</p>	<p>1.5.1 au moins 70 députés formés sur des thématiques spécifiques à la mise en œuvre des dispositions institutionnelles de la constitution et à l'approche genre.</p> <p>1.5.2 au moins 50% des parlementaires/fonctionnaires formés sont des femmes.</p> <p>1.5.3 01 commission dispose des outils nécessaires à l'élaboration de sa planification stratégique.</p> <p>1.6 01 rapport sur le travail des commissions parlementaires sur au moins 2 lois organiques de la mise en œuvre de la Constitution est produit.</p> <p>1.7 Un roster d'experts parlementaires est mis à la disposition de l'assemblée.</p> <p>1.8 Une stratégie pour le renforcement des structures pour le dialogue institutionnalisé (groupes parlementaires, dialogue national, atelier sur la présentation des résultats de la première phase du projet) est élaborée et sa mise en œuvre initiée.</p> <p>1.9.1 48% des parlementaires ont bénéficié d'actions de renforcement des capacités sur le fonctionnement parlementaire (mise à disposition d'outils conceptuels et documentaire, de manuel, participation à des missions d'études etc.).</p> <p>1.9.2 47% sur le renforcement des groupes parlementaire.</p>
---	--	---	--

Titre du projet : Consolidation de la transition démocratique en Tunisie : Appui au Parlement tunisien
Plan de travail annuel 2016

	<p>1.10 Nombre de sessions de partage de l'expérience tunisienne.</p> <p>1.11 Nombre des parlementaires disposant des connaissances sur les ODDs.</p>	<p>1.9.3 8% sur la loi de finance.</p> <p>1.10.1 1 session de partage de l'expérience tunisienne en matière de décentralisation organisée en 2015.</p> <p>1.10.2 Expérience constitutionnelle tunisienne non documentée.</p> <p>1.11 N/A</p>	<p>1.9.3 18% sur la loi de finance.</p> <p>1.10.1 Au moins 3 sessions de partage de l'expérience tunisienne sur la prévention des conflits et les processus de dialogue inclusifs sont organisées.</p> <p>1.10.2 Un document de ressources sur l'expérience constitutionnelle tunisienne est édité.</p> <p>1.11 10 parlementaires disposent des connaissances sur les ODDs et du rôle du parlement dans la mise en œuvre de ceux-ci.</p>
--	---	--	--

R

Titre du projet : Consolidation de la transition démocratique en Tunisie : Appui au Parlement tunisien
Plan de travail annuel 2016

EXPECTED OUTPUTS and RESULT INDICATORS	PLANNED ACTIVITIES					TIMEFRAME				RESPONSIBLE PARTY			PLANNED BUDGET		
	List activity results and associated actions					T	T	T	T	T	Funding Source	Budget Description	Amount	EU	
	1	2	3	4		1	2	3	4						
<p>Résultat 1 - Les capacités du Parlement dans l'analyse de la législation, de rédaction et d'amendement pour la mise en œuvre de la Constitution, y compris les dispositions en matière d'égalité entre les sexes, sont renforcées, et les structures législatives sont mises en place.</p> <p>Indicateurs :</p> <p>1.5.1 Nombre de députés formés sur des thématiques spécifiques de la mise en œuvre des dispositions institutionnelles de la constitution et l'approche «genre»; 1.5.2 % de femmes parlementaires et fonctionnaires formées; 1.5.3 Nombre des commissions disposant des outils nécessaires à l'élaboration de sa planification stratégique ; 1.6 existence d'un rapport sur le travail aux commissions parlementaires sur au moins 2 lois organiques de la mise en œuvre de la Constitution</p> <p>1.7 existence d'un roster d'experts</p> <p>Données de référence :</p> <p>1.5.1 35 députés formés sur des thématiques spécifiques de la mise en œuvre des dispositions institutionnelles.</p> <p>1.5.2. 47% des parlementaires et fonctionnaires formés ;</p> <p>1.5.3 N/A ; 1.6 N/A ; 1.7 N/A</p> <p>Cibles 2016</p> <p>1.5.1 au moins 70 députés formés sur des thématiques spécifiques de la mise en œuvre des dispositions institutionnelles de la constitution et l'approche genre.</p> <p>1.5.2 au moins 50% des parlementaires/fonctionnaires formés sont des femmes ; 1.5.3. 01 commission disposent des outils nécessaires à l'élaboration de sa planification stratégique ; 1.6 Rapport sur le travail aux commissions parlementaires sur au moins 2 lois organiques de la mise en œuvre de la Constitution est</p>	<p>1.1 Les capacités du Parlement dans l'exercice de ses fonctions constitutionnelles sont renforcées</p> <p>Atelier de planification stratégique au profit d'une commission parlementaire (20 MPs)</p> <p>Appui technique (roster)</p> <p>Appui technique à la mise en œuvre de la constitution</p> <p>Ateliers sur la mise en œuvre des dispositions institutionnelles de la constitution</p> <p>1.2 Les dispositions sur l'égalité entre les sexes de la Constitution de 2014 sont mises en application et les femmes députées occupent des postes de leadership à l'Assemblée</p> <p>Atelier avec la commission genre 20 MP</p> <p>Mission des 10 députées femmes</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UNDP, ARP	UNDP, ARP	261 587	129 587	
											UNDP, ARP	UNDP, ARP	9 587	9 587	
											UNDP, ARP	UNDP, ARP	100 000		
											UNDP, ARP	UNDP, ARP	132 000	120 000	
											UNDP, ARP	UNDP, ARP	5 000		
											UNDP, ARP	UNDP, ARP	5 000		
											UNDP, ARP	UNDP, ARP	10 000		
											UNDP, ARP	UNDP, ARP	82 052	22 395	
											UNDP, ARP	UNDP, ARP	5 000	5 000	
											UNDP, ARP	UNDP, ARP	66 000	6 343	
											UNDP, ARP	UNDP, ARP	11 052	11 052	

Titre du projet : Consolidation de la transition démocratique en Tunisie : Appui au Parlement tunisien
Plan de travail annuel 2016

<p>produit ; 1.7 Un roster d'experts est mis à disposition de l'Assemblée</p>						
<p>Résultat 2 : La nouvelle Assemblée est dotée d'une vision stratégique à moyen et long terme, lui permettant de renforcer ses capacités et ses structures afin de jouer son rôle constitutionnel de manière efficace et transparente, y compris à travers l'engagement systématique des citoyens dans ses travaux. <i>Indicateurs :</i> 1.1 Nombre de sessions de formation des services parlementaires; 1.2 8 fonctionnaires sont formés et disposent des outils de compréhension des bonnes pratiques internationales; 1.4 Existence d'un cadre de concertation avec les OSC; 1.6 existence d'un rapport sur le travail aux commissions parlementaires sur les lois organiques; 1.8 Existence d'une stratégie pour le renforcement des groupes parlementaires; 1.9 % des parlementaires bénéficiant d'actions de renforcement des capacités sur au moins un domaine thématique; 1.10 Nombre de sessions de partage de l'expérience tunisienne; 1.11 nombre des parlementaires disposant des connaissances sur les ODDs.</p>	<p>2.1 La capacité du Parlement d'assurer la responsabilité de l'exécutif envers les citoyens est renforcée</p> <p>Appui technique à la structuration institutionnelle de la fonction de contrôle</p> <p>Stratégie pour le renforcement des structures pour le dialogue institutionnalisé (groupes parlementaires, dialogue national, évaluation et atelier sur la présentation des résultats de la première phase)</p> <p>Formation des élus (60 MPs)</p>	<p>UNDP, ARP</p> <p>UNDP, ARP</p> <p>UNDP, ARP</p> <p>UNDP, ARP</p> <p>UNDP, ARP</p> <p>UNDP, ARP</p> <p>UNDP, ARP</p> <p>UNDP, ARP</p>	<p>UE</p> <p>UE</p> <p>Danemark</p> <p>Danemark/UE</p> <p>UE</p> <p>UE</p> <p>Danemark/UE</p> <p>UE</p> <p>UE</p>	<p>Consultant international</p> <p>Consultant national</p> <p>Contractes service</p> <p>atelier</p> <p>mission</p> <p>Consultant</p> <p>Contractes service</p> <p>mission</p> <p>atelier</p>	<p>223 569</p> <p>5 000</p> <p>5 611</p> <p>25 200</p> <p>45 000</p> <p>16 000</p> <p>37 758</p> <p>30 000</p> <p>20 000</p> <p>39 000</p> <p>497 158</p>	<p>132 369</p> <p>5 000</p> <p>5 611</p> <p></p> <p>5 000</p> <p></p> <p>22 758</p> <p>19 000</p> <p>20 000</p> <p>39 000</p> <p>197 658</p>
<p><i>Données de référence :</i> 1.1 2 sessions de formation des services parlementaires organisées (2015); 1.2 8 fonctionnaires sont formés et disposent des outils de compréhension des bonnes pratiques internationales; 1.4 N/A; 1.8 N/A; 1.9:1.38% des parlementaires ont bénéficié d'actions de renforcement des capacités sur le fonctionnement parlementaire; 1.9:2 29% sur le renforcement des groupes parlementaire; 1.9:3 8% sur la loi de finance; 1.10 1 session de partage de l'expérience tunisienne en matière de décentralisation organisée en 2015.1.11 N/A Cibles 2016 1.1 au moins 4 sessions de formation des services parlementaires et de peer support organisées; 1.2 au moins 25 fonctionnaires sont formés et disposent des</p>	<p>2.2 Renforcement des capacités du Secrétariat à fournir un soutien complet au Parlement</p> <p>Appui au développement d'une Vision Stratégique</p> <p>Soutenir la direction de l'Assemblée dans les domaines prioritaires convenus pour le développement institutionnel durable (stratégie de communication, formation des fonctionnaires : 1 atelier ICT, 1 atelier communication, 1 atelier pour les conseillers des commissions).</p> <p>Appui à la transparence de l'institution parlementaire en concordance avec l'adhésion de la Tunisie à l'Open</p>	<p>UNDP, ARP</p> <p>UNDP, ARP</p> <p>UNDP, ARP</p> <p>UNDP, ARP</p> <p>UNDP, ARP</p> <p>UNDP, ARP</p> <p>UNDP, ARP</p> <p>UNDP, ARP</p> <p>UNDP, ARP</p> <p>UNDP, ARP</p> <p>UNDP, ARP</p> <p>UNDP, ARP</p>	<p>UE</p> <p>Danemark</p> <p>UE</p> <p>UE</p> <p>UE</p> <p>UE</p> <p>UE</p> <p>UE</p> <p>UE</p> <p>Danemark/UE</p> <p>UE</p> <p>UE</p>	<p>consultant national</p> <p>FTA</p> <p>Consultant international</p> <p>mission</p> <p>atelier</p> <p>atelier</p> <p>study mission</p> <p>Consultant national</p> <p>workshops</p> <p>Contractes service</p>	<p>18 658</p> <p>172 500</p> <p>20 000</p> <p>10 000</p> <p>5 000</p> <p>30 000</p> <p>20 000</p> <p></p> <p>30 000</p> <p>30 000</p> <p>24 000</p>	<p>18 658</p> <p></p> <p>20 000</p> <p>10 000</p> <p>5 000</p> <p>30 000</p> <p></p> <p></p> <p>30 000</p> <p>24 000</p>

Titre du projet : Consolidation de la transition démocratique en Tunisie : Appui au Parlement tunisien
Plan de travail annuel 2016

outils de compréhension des bonnes pratiques internationales relatives au fonctionnement des parlements démocratiques ; 1.4 Une méthodologie de concertation avec la société civile est mise en place, dans la perspective à terme du développement d'un cadre spécifique à cette collaboration ; 1.8 Stratégie pour le renforcement des structures pour le dialogue institutionnalisés (groupes parlementaires, dialogue national, atelier sur la présentation des résultats de la première phase du projet) est élaborée et sa mise en œuvre initiée ; 1.9.1 48% des parlementaires bénéficié d'actions de renforcement des capacités sur le fonctionnement parlementaire (mise à disposition d'outils conceptuels et documentaire, de manuel, participation à des missions d'études etc.) ; 1.9.2 47% sur le renforcement des groupes parlementaire ; 1.9.3 18% sur la loi de finance ; 1.10 au moins 3 sessions de partage de l'expérience tunisienne sur la prévention des conflits et les processus de dialogue inclusifs sont organisées. Un document de ressource sur l'expérience constitutionnelle tunisienne est édité. 1.11 10 parlementaires disposent des connaissances sur les ODDs et du rôle du parlement dans la mise en œuvre de ceux-ci.	Government Partnership (à l'utilisation de l'infrastructure TIC, Atelier de lancement centre media et TIC)		X		UNDP, ARP	UE	mission	20 000	20 000
			X		UNDP, ARP	UE	équipement	7 000	
			X		UNDP, ARP	UE	Consultant national	20 000	20 000
			X		UNDP, ARP	UE		35 000	35 000
	2.3 Renforcement de la capacité du parlement à jouer un rôle efficace dans l'ensemble du cycle budgétaire national				UNDP, ARP	UE	atelier	15 000	15 000
	Atelier sur le rôle du parlement en matière budgétaire (avec une dimension interinstitutionnelle) 20 MPs		X		UNDP, ARP	UE	Consultant national	10 000	10 000
	Appui technique			X	UNDP, ARP	UE	Consultant international	10 000	10 000
	2.4 Le Parlement est engagé dans les priorités nationales de développement de la Tunisie				UNDP, ARP	Danemark/UE		30 000	7 000
	Ateliers sur les priorités législatives de développement national (mise en œuvre des dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l'homme, à la lutte contre la corruption, et)		X		UNDP, ARP	Danemark	atelier	20 000	7 000
			X				missions	10 000	
	2.5 Promotion du partage et de l'apprentissage de l'expérience de la transition démocratique en Tunisie							181 044	107 044
	Production du compendium		X		UNDP, ARP	UE	consultants	28 000	28 000
	Reporting and M&E		X	X	UNDP, ARP	Danemark	Consultant international	74 000	
	Communication et visibilité		X	X	UNDP, ARP	UE	Sous-contrat prestataire	29 044	29 044
	Conférence sur la transition démocratique		X		UNDP, ARP	UE	atelier	50 000	50 000
	3.1 L'unité d'appui au projet est opérationnelle							220 700	20 190
	Administrateur du projet		X	X	UNDP	Danemark	Contrats service	28 000	
	Associée au projet (SB3/SB3/SB2)		X	X	UNDP	Danemark/UE	Contrats service	46 500	9 190
	Chauffeur		X	X	UNDP	Danemark	Contrats service	10 500	
	Appui au SAP		X	X	UNDP	Danemark		82 200	
	Loyer bureau		X	X	UNDP	Danemark/UE		25 000	5 000
	Communication (tel, internet, courrier)		X	X	UNDP	Danemark		6 000	
	Meubles et consommables		X	X	UNDP	Danemark/UE		7 500	6 000
	Entretien voiture, carburant		X	X	UNDP	Danemark		2 500	

Titre du projet : Consolidation de la transition démocratique en Tunisie : Appui au Parlement tunisien
Plan de travail annuel 2016

	LTA Contrat (IC Security + Power HR)	X	X	X	X	UNDP	Danemark	12 500	
Subtotal								1 441 110	651 243
GMS								115 289	45 587
Total 2016								1 556 399	696 830

ANNEX 1 : RISKLOG

No	Description	Type	Probability/ Impact	Status
1	Project funds available only for 2016.	Financial	P=3 I=4	If this risk occurs, the project continuation for 2017 would be at risk. The UNDP CO and the project team will pursue funding opportunities during 2016.
2	Lack of experts in specific areas of parliamentary development	Strategic	P=2 I=2	The project has prepared a series of ToR of national and international experts to support key strengthening activities on specific topics. The project will mitigate the risk by 1) inquiring available expertise among other parliaments 2) requesting UNDP HQ to establish a roster of parliamentary development experts
3	Institutional instability may have an impact on the planned project activities.	Strategic	P=2 I=3	The project team will take steps to mitigate this risk by strengthening the mechanism of coordination with the Assembly and organizing regular meetings with the Liaison Committee.
5	Insufficient project support	Organizational	P=3 I=3	Delays in finalizing the recruitment of project staff, as foreseen by the Project document and short-term project support consultancies, have caused delays in the implementation of some activities in the past. This risk will be mitigated by communicating more frequently and requesting closer support from SAP.
6	CPAP 2014-2019 signed 4 months before project signature. Therefore, some indicators need to be revised to better respond the ARP priorities (eg. 2 organic laws on the civil society and freedom of expression),	Strategic	P=1 I=2	The target indicators are reformulated to respond to the new ARP needs and the coordination with the EU twinning project.

Titre du projet : Consolidation de la transition démocratique en Tunisie : Appui au Parlement tunisien
Plan de travail annuel 2016

	and the new EU funded twinning project.			
--	---	--	--	--

Liste de vérification pour la validation des Plans de Travail Annuels



Au service des peuples du monde

Ce formulaire doit être rempli par les personnes concernées et/ou Unités/Projets et doit être inclut comme page de couverture pour circulation et signature

Titre du Programme / Projet: Consolidation de la transition démocratique en Tunisie : Appui au Parlement tunisien

N° Award/Projet : 00087365

Date de début du Projet : 15 avril 2015

Date de fin du Projet : 31 décembre 2019

Critère de qualité	O	N	N/A	Commentaire
Les résultats attendus sont alignés avec le document de projet, le CPD et le Plan Stratégique 2014-17.	X			
Les résultats attendus sur l'année revêtent un caractère réaliste.	X			
Les activités sont planifiées sur une base réaliste.	X			
Les activités intègrent les priorités de synergies avec les autres projets du programme identifiées pour 2016 à l'issue de l'atelier de planification tenu les 19 et 20 janvier dernier.	X			
Le Plan de travail intègre des activités spécifiques et un budget visant l'intégration des ODD.	X			
Le Plan de travail intègre des activités spécifiques et un budget visant l'intégration du genre.	X			
Les budgets alloués sont réalistes et tiennent compte des prévisions de décaissement du projet.	X			
Un budget est consacré à l'évaluation planifiée dans le Plan d'Evaluation 2015-2019.		X		L'évaluation à mi-parcours aura lieu en 2017.
Un budget est consacré à la communication.	X			
DPC intégré.	X			
Les indicateurs de résultat sont SMART et permettent de capter pleinement les résultats attendus.	X			
Les indicateurs du CPD et du SP IRRF sont intégrés dans les PTA.	X			
Les données de référence sont mises à jour à fin 2015	X			
Le plan d'achats est annexé aux PTA.	X			
Le plan de recrutements est annexé aux PTA.	X			
Les processus/missions dont l'initiation requière l'établissement de termes de référence sont identifiées et que des drafts synthétiques de ces ToRs sont établis.	X			

PTA préparé par: (Projet/Programme): Jean-Raphaël Gribani

Date: 10 mars 2016

Revue par PMSU: Abd Basale

Date: 11 mars 2016

Revue par SAP: _____

Date: _____

Revue par DRR: _____

Date: _____

