



Au service
des peuples
et des nations

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL
01/01/2017 – 31/12/2017

Titre du projet :	Consolidation de la transition démocratique en Tunisie : Appui au Parlement tunisien
Effet et produits attendus du Plan Stratégique global du PNUD 2014-2017 :	SP Outcome 2: Citizen expectations for voice, development, the rule of law and accountability are met by stronger systems of democratic governance. SP Output 2.1: Parliaments, constitution making bodies and electoral institutions enabled to perform core functions for improved accountability, participation and representation, including for peaceful transitions.
Effet et produit attendus du programme pays 2015-2019 :	Effet UNDAF n° 1 : D'ici à 2019, les institutions civiles, politiques et administratives sont entièrement opérationnelles dans le respect des principes universels des droits de l'homme, la démocratie et l'égalité des genres. Produit CPD 1.2 : La participation citoyenne et les capacités des institutions et des contre-pouvoirs sont renforcées, permettant une meilleure reddition des comptes devant le peuple. Produits CPAP : ○ 1.2.2 : La nouvelle Assemblée des Représentants du Peuple est dotée des capacités et structures lui permettant de jouer pleinement son rôle constitutionnel ○ 1.2.3 : Les capacités du Parlement Tunisien en matière de développement, d'adoption et de mise en œuvre du cadre législatif et réglementaire établi par la constitution de 2014 sont renforcées (principales lois organiques et institutions indépendantes)
Effets attendus du projet :	L'Assemblée est outillée pour mettre en œuvre le cadre législatif et institutionnel établi dans la nouvelle Constitution. La nouvelle Assemblée dispose des capacités et des structures lui permettant de jouer son rôle constitutionnel avec efficacité et transparence, y compris par l'implication systématique des citoyens dans son travail, et ce, dans le cadre d'une vision stratégique à moyen et long terme.
Partenaires d'exécution :	PNUD
Parties responsables :	PNUD, Assemblée des Représentants du Peuple

Brève description

Pour l'année 2017, le Plan de travail consistera à renforcer l'intervention proposée par le PNUD pour soutenir le parlement Tunisien dans l'exécution de son rôle, essentiel, durant la mise en application de la nouvelle constitution démocratique du pays. L'année connaîtra également un exercice important de revue stratégique du projet afin d'y apporter les ajustements et le recentrage nécessaire vers des priorités stratégiques de l'Assemblée et du PNUD. Cette revue sera déclinée en un plan de travail ajusté pour l'année 2017 et qui viendra compléter les activités prioritaires pour le premier trimestre 2017. Ces dernières sont bien explicitées dans le présent document et sont relatives à :

- Renforcement des capacités du Parlement dans l'exercice de ses fonctions constitutionnelles à travers l'académie parlementaire et auprès des Commissions parlementaires (analyse et appui à la rédaction des lois prioritaires)
- Renforcement des capacités du Parlement à assurer la responsabilité du contrôle de l'exécutif et dans l'ensemble du cycle budgétaire national
- Le renforcement des capacités du Secrétariat à fournir un soutien à la transparence du Parlement à travers notamment la mise en ligne du site web du parlement
- Le partage et l'apprentissage de l'expérience de la transition démocratique en Tunisie

Période couverte par le projet : 2015-2019	Budget total estimé : \$ 9,003,800
Composante du Programme : Gouvernance	Dont :
Titre de l'intervention : Consolidation de la transition démocratique en Tunisie : Appui au Parlement tunisien	- Ressources allouées :
N° Award : 00087365	Danemark : \$ 1 160 935
N° Projet : 00094396	UE : \$ 831 365
Durée : 15 Avril 2015-31 Décembre 2019	Budget total 2017 : 455 209 US\$ ✓
	- Danemark (y compris 8% de GMS) : 455 209 US\$

Approuvé (PNUD) :

DRR 24.02.17

Sommaire des résultats programmatiques, des indicateurs et des cibles annuelles afférentes qui serviront de référence pour le rapportage :

Résultats attendus en 2017	Indicateurs	Données de référence 2016	Cibles 2017
	<p>PS 2014-17 : 2.1.1 A.1.1 Extent to which the Parliament has improved its administrative and human resources capacities required to discharge its mandates in relation to law-making, oversight and representation.</p> <p>CPAP 2015-2019 : 1.8 % des parlementaires bénéficiant d'actions de renforcement des capacités sur au moins un domaine thématique.</p>	<p>PS 2014-17 : 3</p> <p>CPAP 2015-2019 : 45% des parlementaires ont bénéficié d'actions de renforcement des capacités sur le fonctionnement parlementaire 29% des parlementaires ont bénéficié d'actions de renforcement des capacités sur les groupes parlementaires 40% des parlementaires ont bénéficié d'actions de renforcement des capacités sur la loi de finance</p>	<p>PS 2014-17 : 3</p> <p>CPAP 2015-2019 : 68% des parlementaires ont bénéficié d'actions de renforcement des capacités sur le fonctionnement parlementaire 29% des parlementaires ont bénéficié d'actions de renforcement des capacités sur les groupes parlementaires 49% des parlementaires ont bénéficié d'actions de renforcement des capacités sur la loi de finance</p>
	<p>Projet : 1.1.1 Nombre de députés formés sur des thématiques spécifiques à la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles. 1.2.1 Nombre de députés formés sur le rôle du parlement contre la violence faites aux femmes. 1.2.2 % de femmes parlementaires et fonctionnaires formés.</p> <p>2.1. Nombre des parlementaires bénéficiant d'actions de renforcement des capacités sur au moins un domaine thématique.</p>	<p>Projet : 1.1 62 députés et 52 fonctionnaires formés sur des thématiques spécifiques de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles 1.2.1 23 députés formés sur le rôle du parlement en matière d'égalité entre les sexes 1.2.2 48% des parlementaires et fonctionnaires formés sont des femmes</p> <p>2.1.1 45% des parlementaires ont bénéficié d'actions de renforcement des capacités sur le fonctionnement parlementaire</p>	<p>Projet : 1.1 au moins 82 députés et 80 fonctionnaires formés sur des thématiques spécifiques à la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles de la constitution 1.2.1 au moins 43 députés et 50 fonctionnaires formés sur le rôle du parlement en matière d'égalité entre les sexes 1.2.2 au moins 50% des parlementaires/fonctionnaires formés sont des femmes</p> <p>2.1.1 68% des parlementaires ont bénéficié d'actions de renforcement des capacités sur le fonctionnement parlementaire</p>

HR/B

Consolidation de la transition démocratique en Tunisie : Appui au Parlement tunisien
Plan de travail annuel 2017

	<p>2.1.2 Nombre de rapports d'études et d'analyse sur des projets de loi soumis à l'ARP</p> <p>2.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre de fonctionnaires ont bénéficié d'actions de formation sur le TIC - Nombre des députés et fonctionnaires formés sur l'autonomie de l'Assemblée <p>2.3 Nombre des députés et fonctionnaires formés sur le budget</p> <p>2.4 Recueil des ressources sur le processus de transition tunisien.</p>	<p>2.1.2 5 rapports d'études et d'analyse sur des projets de loi sont soumis à l'ARP</p> <p>2.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - 247 participants (fonctionnaires ARP) ont bénéficié d'actions de formation sur le TIC* <p>2.3 40% des parlementaires ont bénéficié d'actions de renforcement des capacités sur la loi de finance</p> <p>2.4 Recueil des ressources sur le processus de transition tunisien est édité.</p>	<p>2.1.2 au moins 15 rapports d'études et d'analyse sur des projets de loi sont soumis à l'ARP</p> <p>2.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - 260 fonctionnaires formés sur les plateformes informatiques* <p>2.3 49% des parlementaires ont bénéficié d'actions de renforcement des capacités sur la loi de finance</p> <p>2.4 Consolidation et réédition du recueil des ressources sur le processus de transition tunisien.</p>
--	---	---	---

*A noter qu'un fonctionnaire peut recevoir une ou plusieurs formations

AM/B

AL

Consolidation de la transition démocratique en Tunisie : Appui au Parlement tunisien
Plan de travail annuel 2017

EXPECTED OUTPUTS and RESULT INDICATORS	PLANNED ACTIVITIES	TIMEFRAME				RESPONSIBLE PARTY	PLANNED BUDGET		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Funding Source	Budget Description	Amount
1. Les capacités du Parlement dans l'analyse de la législation, de rédaction et d'amendement pour la mise en œuvre de la Constitution, y compris les dispositions en matière d'égalité entre les sexes, sont renforcées, et les structures législatives sont mises en place.	1.1. Les capacités du Parlement dans l'exercice de ses fonctions constitutionnelles sont renforcées								
	Appui technique à la mise en œuvre de la Constitution	x				UNDP, Assembly	Danemark	FTA	55 400
	Journées parlementaires	x	x			UNDP, Assembly	Danemark	Ateliers	24 000
	Appui technique (Roster)	x	x	x	x	UNDP, Assembly	Danemark	Experts IC	15 000
	Journée parlementaire sur la lutte contre la violence basée sur le genre			x		UNDP, Assembly	Danemark	Atelier	11 400
2. La nouvelle Assemblée est dotée d'une vision stratégique à moyen et long terme, lui permettant de renforcer ses capacités et ses structures afin de jouer son rôle constitutionnel de manière efficace et transparente, y compris à travers l'engagement systématique des citoyens dans ses travaux.	2.1. La capacité du Parlement d'assurer la responsabilité de l'exécutif envers les citoyens est renforcée								
	Appui technique à la fonction législative	x	x	x	x	UNDP, Assembly	Danemark	Ateliers	9 000
		x	x	x	x	UNDP, Assembly	Danemark	Consultants nationaux	11 000
		x	x	x	x	UNDP, Assembly	Danemark	Services contracts	39 240
	Appui à la transparence de l'Assemblée en concordance avec l'adhésion de la Tunisie à l'Open Government Partnership (mise en ligne du site web, formations/plateformes informatiques, journée ICT)	x				UNDP, Assembly	Danemark	Atelier	5 000
Appui technique à la fonction de contrôle	x	x	x	x	UNDP, Assembly	Danemark	service contract	19 900	
					UNDP, Assembly	Danemark	service contracts	31 150	
2.2. Promotion du partage et de l'apprentissage de l'expérience de la transition démocratique en Tunisie								51 000	
Compendium		x				UNDP, Assembly	Danemark	Consultant IC	10 000
		x				UNDP, Assembly	Danemark	Prestataire de Sce	2 500
Communication et visibilité			x			UNDP, Assembly	Danemark	Mission	15 000
		x	x	x	x	UNDP, Assembly	Danemark	Prestataire de Sce	2 500
Service de traduction de documents		x	x			UNDP, Assembly	Danemark	Prestataire de Sce	2 500
		x	x			UNDP, Assembly	Danemark	Prestataire de Sce	2 500
Reporting and M&E		x	x	x	x	UNDP, Assembly	Danemark	Consultant IC	18 500

HT/B

ac

Consolidation de la transition démocratique en Tunisie : Appui au Parlement tunisien
Plan de travail annuel 2017

EXPECTED OUTPUTS and RESULT INDICATORS	PLANNED ACTIVITIES	TIMEFRAME				RESPONSIBLE PARTY	PLANNED BUDGET	
		Q1	Q2	Q3	Q4		Funding Source	Budget Description Amount
L'unité d'appui au projet est opérationnelle L'unité d'appui au projet est opérationnelle	3.1. L'unité d'appui au projet est opérationnelle							184 800
	Administrateur du projet	x	x	x	x	UNDP, Assembly	Danemark service contracts	30 000
	Associée au projet (SB3/SB3)	x	x	x	x	UNDP, Assembly	Danemark service contracts	34 700
	Chauffeur	x	x	x	x	UNDP, Assembly	Danemark service contracts	9 300
	Appui au SAP	x	x	x	x	UNDP, Assembly	Danemark FTA + SC	82 000
	Loyer bureau	x	x	x	x	UNDP, Assembly	Danemark Prestataires	16 750
	Communication (tel, internet, courrier, fibre optique)	x	x	x	x	UNDP, Assembly	Danemark Prestataires	2 850
	Fourniture and consommables	x	x	x	x	UNDP, Assembly	Danemark Prestataires	1 100
	Entretien voiture, carburant	x	x	x	x	UNDP, Assembly	Danemark Prestataires	2 600
	Sécurité	x	x	x	x	UNDP, Assembly	Danemark Prestataires	5 500
	Revue à mi-parcours	x				UNDP, Assembly	Danemark Consultants IC	15 000
Evaluation							Total partiel	421 490
							GMS	33 719
							Total 2017	455 209

Handwritten initials/signature in the top right corner.

Handwritten mark at the bottom right corner.

ANNEX 1 : RISKLOG

No	Description	Type	Probability/ Impact	Status
1	Some of 2017 AWP activities may not be carried out as they are subject to British funding.	Financial	P=4 I=3	If this risk occurs, some of the project activities for 2017 will not take place. A proposal was submitted to UK and there were indications from their side that the funding of 350 000 £ will arrive beginning of 2017.
2	Lack of experts in specific areas of parliamentary development	Strategic	P=2 I=2	The project has prepared a series of ToR of national and international experts to support key strengthening activities on specific topics. The project will mitigate the risk by 1) inquiring available expertise among other parliaments 2) requesting UNDP HQ to establish a roster of parliamentary development experts
3	Institutional instability may have an impact on the planned project activities.	Strategic	P=2 I=3	The project team will take steps to mitigate this risk by strengthening the mechanism of coordination with the Assembly and organizing regular meetings with the Liaison Committee.

10/1

2