



Au service
des peuples
et des nations

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL
01/01/2019 – 31/12/2019

Titre du projet :	« Prévenir l'extrémisme violent en Tunisie à travers des approches de développement basées sur les droits humains »
Articulation avec les objectifs de développement durable (ODDs) :	ODD 16 : Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes.
Effet et produits attendus du Plan Stratégique global du PNUD 2018-2021 :	Produit 3.2.1. National capacities strengthened for reintegration, reconciliation, peaceful management of conflict and prevention of violent extremism in response to national policies and priorities.
Effet et produit attendus du programme pays 2015-2020 :	Outcome UNDAF/CPD n°1 : Les institutions civiles, politiques et administratives sont pleinement opérationnelles, dans le respect des principes universels des droits de l'Homme, de démocratie et d'égalité de genre.
Effets attendus du projet :	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Le Gouvernement définit et met en œuvre de façon informée et concertée des politiques publiques visant à prévenir l'extrémisme violent.</i>2. <i>La société civile et les autorités locales contribuent aux efforts gouvernementaux en matière de PEV.</i>
Partenaires d'exécution :	Commission Nationale de Lutte Contre le Terrorisme
Parties responsables :	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Brève description

La Tunisie, comme d'autres pays dans le monde, est confrontée à une menace d'extrémisme violent qui pose des défis pour la sécurité publique, le processus général de relance économique et la stabilité politique.

L'impact attendu du projet est de contribuer à renforcer la résilience de l'Etat et de la société tunisienne à l'extrémisme violent en rendant plus efficaces les efforts en matière de prévention de l'extrémisme violent (PEV) à travers le développement et la mise en œuvre de politiques publiques gouvernementales contribuant à la PEV conformément aux priorités établies dans la *Stratégie Nationale de Lutte contre l'Extrémisme et le Terrorisme* (SNLCET), et dans le respect des droits humains, avec une implication directe de la société civile et des acteurs locaux.

Titre du projet : 'Prévenir l'extrémisme violent en Tunisie à travers des approches de développement basées sur les droits humains'

Plan de travail annuel 2019

Afin d'appuyer les actions nationales contre cette menace, le projet se concentre sur deux domaines : (i) l'appui institutionnel pour l'établissement de mécanismes efficaces à l'échelle de l'ensemble du Gouvernement pour la PEV en Tunisie (*whole-of-government*) ; et (ii) le renforcement de l'implication de acteurs non-étatiques (société civile et secteur privé) et des acteurs locaux pour favoriser une approche globale de la société pour la PEV (*whole-of-society*).

Pour la réalisation de ces objectifs, le projet appuie des mécanismes inclusifs qui rassemblent différents acteurs et qui permettent d'agir de façon concertée et basée sur des évidences, tout en favorisant l'ancrage des principes des droits humains dans la prévention de l'extrémisme violent.

Période couverte par le projet : 2018-2020
Durée : 3 ans.

N° Award : 00099940
N° Projet : 00103135

Budget total estimé : 2 692 500 USD.

- Suisse : 1 687 500 USD.
- Pays-Bas : 265 250 USD.
- PNUD Afrique : 616 000 USD.
- A mobiliser : 123 750 USD.

Budget total 2019 : 1 029 687 USD.

- Suisse : 778 937 USD.
- Pays-Bas : 50 750 USD.
- PNUD Afrique : 200 000 USD.


Approuvé (Partenaire de mise en œuvre) :



Président
de la Commission Nationale
de Lutte Contre le Terrorisme

Mokhtar Ben Nasr

Approuvé (PNUD) :



Mr. El Kebir Madarhri Alaoui
Représentant Résident Adjoint
du PNUD - TUNISIE



Sommaire des résultats programmatiques, des indicateurs et des cibles annuelles afférentes qui serviront de référence pour le rapportage en 2019 :

Résultats attendus	Indicateurs de résultats	Données de référence à fin 2018	Cibles 2019 (cumulatives)
	CPAP 2015-2020 : Non-applicable	CPAP 2015-2020: Non-applicable	CPAP 2015-2020 : Non-applicable
Produit 1 : Le Gouvernement définit de manière informée, précise et concertée les priorités nationales visant à prévenir l'extrémisme violent dans le respect des Droits humains	Projet : 1. Un plan d'action de PEV qui reflète une compréhension partagée sur la PEV est disponible et diffusé. 2. Nombre de recherches produites.	Projet : 1. SNLCET Plans d'action ministériels en cours d'élaboration. 2. Méthodologie de recherche développée.	Projet : 1. Un programme conjoint de PEV du SNU venant appuyer la mise en œuvre des plans d'action sectoriels est élaboré. 2. 6 nouvelles recherches.
Produit 2 : Le Gouvernement développe et met en œuvre des actions de communication et de sensibilisation efficaces, renforçant l'appropriation par le public des efforts visant à prévenir l'extrémisme violent.	Projet : Degré de mise en œuvre du plan de communication pour la PEV.	Projet : Plan non encore disponible.	Projet : Plan de communication finalisé
Produit 3 : Une plateforme tripartite entre les acteurs étatiques, la société civile et le secteur privé est mise en place permettant de renforcer les efforts nationaux en matière de prévention de l'extrémisme violent.	Projet : Un dispositif de suivi multi-acteurs de la mise en œuvre du plan d'action est mis en place.	Projet : Draft du cadre de suivi disponible.	Projet : Parties prenantes du dispositif identifiées. Une première réunion organisée.
Produit 4 : Les autorités et les communautés locales de la région de Médenine définissent et mettent en œuvre des initiatives visant à prévenir l'extrémisme violent.	Projet : 1. Cadre, procédures de travail de la plateforme régionale tripartite sur la PEV établis. 2. Nombre de recherches produites sur le plan local.	Projet : 1. Plateforme non encore en place. 2. 0	Projet : 1. Plateforme régionale tripartite sur la PEV établie. 2. 1

Titre du projet : 'Prévenir l'extrémisme violent en Tunisie à travers des approches de développement basées sur les droits humains'
 Plan de travail annuel 2019

Projet 'Prévenir l'extrémisme violent en Tunisie à travers des approches de développement basées sur les droits humains'

Project ID : 103135

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2019

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	Chronogramme				Partie responsable	Budget planifié (USD)		
		T1	T2	T3	T4		Source de financement	Description	Montant
<p>Produit 1 : Le Gouvernement définit de manière informée, précise et concertée les priorités nationales visant à prévenir l'extrémisme violent dans le respect des Droits humains</p> <p><i>Indicateur de résultat 1.1: Un plan d'action de PEV qui reflète une compréhension partagée sur la PEV est disponible et diffusé.</i></p> <p><i>Baseline (2018): SNLCET disponible. Plans d'action ministériels en cours</i></p> <p><i>Cible (2019): Un programme conjoint de PEV du SNU venant appuyer la mise en œuvre des plans d'action sectoriels est élaboré.</i></p> <p><i>Indicateur de résultat 1.3: Nombre de recherches produites.</i></p> <p><i>Baseline (2018): Méthodologie de recherche développée.</i></p> <p><i>Cible (2019): 6 nouvelles recherches.</i></p>	<p>Activité 1.1. Appuyer la planification stratégique pour définir les priorités nationales de PEV et suivre leur mise en œuvre</p> <p>1.1.1. Retraite de planification stratégique de la <i>task force</i> PEV du SNU pour l'élaboration d'un programme conjoint inter-agences aligné aux priorités nationales.</p> <p>1.1.2. Edition du rapport d'activité 2017-2018 de la CNLCT.</p> <p>1.1.3. Recrutement d'un.e consultant.e chargé.e d'appuyer le projet dans le suivi des progrès et la mesure d'impact des actions de PEV.</p> <p>Activité 1.2. Renforcer les capacités des membres de la CNLCT et du Secrétariat permanent.</p> <p>1.2.1. Appui logistique à la CNLCT (Achat d'équipement informatique et de bureau à la CNLCT).</p> <p>1.2.2. Journée d'étude sur les recommandations et standards internationaux en matière de respect des droits humains et libertés fondamentales dans la PEV et le contre-terrorisme.</p> <p>1.2.3. Formation sur la conception, la gestion et l'évaluation des politiques publiques pour les membres de la CNLCT.</p> <p>Activité 1.3. Appuyer la réalisation d'activités de recherche.</p> <p>1.3.1. Atelier de lancement pour la mise en place du fonds de recherche.</p> <p>1.3.2. Lancement d'un premier concours et sélection de 6 papiers de recherche.</p>	X	X			PNUD	Suisse	Atelier	5 000
				X		PNUD	Suisse	Publications	10 000
			X	X	X	PNUD	PNUD Afrique	Consultant.e nationale	13 500
			X			PNUD	Suisse	Equipements	45 000
						HCDH	HCDH	Atelier	3 500
								Consultant.e nationale	5 000
				X		PNUD	Suisse	Consultant.e nationale	1 000
								Atelier	5 500
			X			PNUD	Suisse	Consultant.e nationale	1 000
								Atelier	5 500
		X			PNUD	Suisse	Subventions	60 000	
		X	X		PNUD	Suisse	Consultant.e nationale	11 000	

Titre du projet : 'Prévenir l'extrémisme violent en Tunisie à travers des approches de développement basées sur les droits humains'
Plan de travail annuel 2019

Activité 3.1. Appuyer la mise en place d'une plateforme nationale tripartite sur la PEV.									
<p>Produit 3 : Une plateforme tripartite entre les acteurs étatiques, la société civile et le secteur privé est mise en place permettant de renforcer les efforts nationaux en matière de prévention de l'extrémisme violent</p> <p><i>Indicateur de résultat 3.1.1</i> : Un dispositif de suivi multi-acteurs de la mise en œuvre du plan d'action est mis en place.</p> <p><i>Baseline (2018)</i> : Draft du cadre de suivi disponible.</p> <p><i>Cible (2019)</i> : Parties prenantes du dispositif identifiées. Une première réunion organisée.</p>	3.1.1. Mapping des organismes du secteur privé susceptibles d'intégrer la plateforme tripartite régionale (Médénine) et nationale sur la PEV.		X	X	PNUD	Suisse	Consultant.e nationale	5 600	
	3.1.2. Sessions de dialogue (concertation) entre la CNLCT et les OSC sur la mise en place de la plateforme.		X		HCDH	HCDH	Consultant.e nationale Atelier	3 500 8 000	
	3.1.3. Journée d'étude avec des représentants de l'ARP et des instances indépendantes sur la mise en place d'une plateforme tripartite nationale de PEV.			X	PNUD	Suisse	Consultant.e nationale Atelier	1 000 2 500	
	3.1.4. Elaboration des termes de référence de la plateforme nationale tripartite (Benchmark, objectifs, fonctionnement, composition, etc.).		X	X	PNUD	Suisse	Consultant.e nationale	6 000	
	3.1.5. Atelier de lancement de la plateforme nationale tripartite sur la PEV.			X	PNUD	Suisse	Consultant.e nationale Atelier	1 000 10 600	
	3.1.6. Formation des membres de la plateforme en matière de planification stratégique (toolkit DM&E for PVE).			X	PNUD	PNUD Afrique	Consultant.e internationale Consultant.e nationale Atelier	4 000 1 000 10 600	
Sous-total Produit 3									
Activité 4.1. Mettre en place un réseau régional de correspondants de la CNLCT et renforcer les capacités et outiller ses membres.									
<p>Produit 4 : Les autorités et les communautés locales de la région de Médénine définissent et mettent en œuvre des initiatives visant à prévenir l'extrémisme violent</p> <p><i>Indicateur de résultat 4.2</i> : Cadre, procédures de travail de la plateforme régionale tripartite sur la PEV établis.</p> <p><i>Baseline (2018)</i> : Plateforme non encore en place.</p> <p><i>Cible (2019)</i> : Plateforme régionale tripartite sur la PEV établie.</p> <p><i>Indicateur de résultat 4.4</i> : Nombre de</p>	4.1.1. Formation des membres du réseau régional de correspondants de la CNLCT sur la PEV.		X		PNUD	Suisse	Consultant.e nationale Atelier	1 000 6 500	
	4.1.2. Appui logistique à l'organisation d'une réunion du réseau de correspondants avec les membres de la CNLCT.		X		PNUD	Suisse	Atelier	3 000	
Activité 4.2. Mettre en place une plateforme tripartite au niveau régional et renforcer les capacités des membres.									
<p><i>Baseline (2018)</i> : Plateforme non encore en place.</p> <p><i>Cible (2019)</i> : Plateforme régionale tripartite sur la PEV établie.</p>	4.2.1. Mapping des OSC impliquées dans les efforts régionaux de PEV à Médénine.	X			PNUD	Suisse	Consultant.e nationale	3 500	
	4.2.2. Sessions de dialogue (concertation) entre la CNLCT et les acteurs de Médénine sur la mise en place de la plateforme.		X		PNUD	Suisse	Consultant.e nationale Ateliers	1 080 7 050	

Titre du projet : 'Prévenir l'extrémisme violent en Tunisie à travers des approches de développement basées sur les droits humains'
Plan de travail annuel 2019

<i>recherches produites sur le plan local.</i>										
<u>Baseline (2018) : 0.</u>										
<u>Cile (2019) : 1.</u>										
4.2.3. Elaboration des termes de référence de la plateforme régionale tripartite (objectifs, fonctionnement, composition, etc.).			X	X	PNUD	Suisse	Consultant.e nationale.e	1 500		
4.2.4. Atelier de lancement de la plateforme tripartite régionale sur la PEV.				X	PNUD	Suisse	Consultant.e nationale.e Atelier	900 10 000		
Activité 4.3. Appuyer la réalisation d'activités de recherche sur l'extrémisme violent.										
4.3.1. Enquête sur l'état de la cohésion sociale à Médénine (<i>Social cohesion Index</i>).		X	X	X	PNUD	Suisse	Consultant.e internationale Consultant.es nationales	7 000 15 700		
Activité 4.4. Appuyer l'élaboration des plans sur la PEV dans les territoires ciblés (région de Médénine et municipalités pilotes) et à la mobilisation des partenaires.										
4.4.1. Formation des membres du réseau régional de correspondants de la CNLCT et de la plateforme tripartite en matière de planification stratégique (<i>toolkit DM&E for PVE</i>).				X	PNUD	PNUD Afrique	Consultant.e nationale.e Consultant.e internationale Atelier	900 4 250 15 000		
Activité 4.5. Appuyer la réalisation d'actions prévues dans les plans locaux sur la PEV.										
4.5.1. Appel à propositions sur le renforcement de la résilience du Gouvernorat de Médénine face à l'extrémisme violent.						Suisse	Subventions	85 000		
						PNUD Afrique	Subventions	50 000		
	X	X	X	X	PNUD	Pays-Bas	Chargé.e de suivi	12 000		
						PNUD Afrique	Ateliers	20 000		
						Suisse	Ateliers	25 000		
Sous-total Produit 4								269 380		
Equipe de projet										
Gestion et suivi du projet	a) CTP (P4)		X	X	X	PNUD	Salaires	79 050		
	b) Analyste de projet (VNU spécialiste)	X	X	X	X	PNUD Suisse	Salaires	40 950 44 000		
	c) Expert.e nationale (SC10)			X	X	PNUD Suisse	Salaires	14 000		

Titre du projet : 'Prévenir l'extrémisme violent en Tunisie à travers des approches de développement basées sur les droits humains'
Plan de travail annuel 2019

e) Associé.e de projet (IC)	X	X	X	X	X	PNUD	Suisse	Salaires	11 000
f) Chauffeur Tunis (SC2)			X	X		PNUD	Suisse	Salaires	5 000
g) Equipements		X			PNUD	Suisse	Equipements IT	15 500	
							Meubles de bureau	5 000	
							Consommables	2 000	
Appui technique et opérationnel									
Conseiller politique P4 (20%) Coûts directs Communication	X	X	X	X	PNUD	Suisse	Salaires	48 000	
							Voyages	10 000	
							Publications	10 000	
Evaluation									
i) Evaluation à mi-parcours					PNUD	PNUD Afrique	Consultant.e nationale	3 600	
							Atelier	200	
Sous-total gestion et suivi du projet									298 300
Total									895 380
GMS (8%)									71 630
DPC (7%)									62 677
TOTAL									1 029 687