



PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2018

01/01/2018 – 31/12/2018

Titre du projet :	Consolidation de la transition démocratique en Tunisie : Appui au Parlement tunisien
Articulation avec les objectifs de développement durable (ODDs) :	<p>ODD 16 : Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, l'accès à la justice pour tous et la mise en place d'institutions efficaces, redevables et inclusives à tous les niveaux.</p> <p>Cible 16.7: Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels.</p>
Effets et produits attendus du Plan Stratégique global du PNUD 2018-2021 :	<p>Effet 2 : Accélérer les transformations structurelles pour le développement durable. Signature solution: Strengthen effective, inclusive and accountable governance</p> <p>Produit 2.2.2: Constitution-making, electoral and parliamentary processes strengthened to promote inclusion, transparency and accountability</p> <p>Indicateur de produit: Number of parliaments with improved capacities to undertake inclusive, effective and accountable law-making, oversight and representation</p>
Effets et produits attendus du programme pays 2015-2020 :	<p>Effet UNDAF n° 1 : D'ici à 2020, les institutions civiles, politiques et administratives sont entièrement opérationnelles dans le respect des principes universels des droits de l'homme, la démocratie et l'égalité des genres.</p> <p>Produit CPD 1.2 : La participation citoyenne et les capacités des institutions et des contre-pouvoirs sont renforcées, permettant une meilleure reddition des comptes devant le peuple.</p> <p>Produits CPAP :</p> <p>1.2.2 : La nouvelle Assemblée des Représentants du Peuple est dotée des capacités et structures lui permettant de jouer pleinement son rôle constitutionnel</p> <p>1.2.3 : Les capacités du Parlement Tunisien en matière de développement, d'adoption et de mise en œuvre du cadre législatif et réglementaire établi par la constitution de 2014 sont renforcées (principales lois organiques et institutions indépendantes)</p>
Effets attendus du projet :	<p>Produit 1 : L'ARP est renforcée pour devenir une institution plus efficace grâce à un Plan stratégique de développement parlementaire pour coordonner le renforcement des capacités institutionnelles et des structures de l'Assemblée</p> <p>Produit 2 : L'ARP est renforcée en matière de transparence et dans sa fonction de représentation.</p>
Partenaire d'exécution :	PNUD
Parties responsables :	PNUD, Assemblée des Représentants du Peuple (ARP)

2.5

Brève description

Après deux années d'exercice, le projet de consolidation de la transition démocratique a procédé à une revue stratégique à mi-parcours. L'objectif de cet exercice auquel ont pris part l'ensemble des acteurs parlementaires était de recentrer l'action du projet en fonction des priorités de l'Assemblée, celles-ci largement impactées par le contexte politique, social et économique. L'équipe du projet a procédé, en fonction des recommandations formulées lors de la revue stratégique, à un travail de révision du document de projet. La préparation de ce document, auquel l'ARP a été étroitement associée, s'est articulée autour de deux objectifs prioritaires. Le premier est la consolidation des acquis mis en place lors de la phase précédente du projet. Le second consiste à donner au document la flexibilité nécessaire afin de répondre au mieux aux besoins de l'ARP et à leurs évolutions. Dans cette perspective le document de projet prévoit après sa révision deux produits :

Produit 1 : l'ARP est renforcé pour devenir une institution plus efficace grâce à un Plan stratégique de développement pour coordonner le renforcement des capacités institutionnelles et des structures de l'Assemblée

Produit 2 : L'ARP est renforcée pour devenir un parlement plus représentatif et transparent.

Ces deux produits, autour duquel s'articule le plan de travail annuel répondent au premier besoin également formulé par l'ARP et identifié par le projet du PNUD : consolider et pérenniser les acquis de la première phase du projet. Un accent particulier est mis dans ce cadre sur les réformes engagées en matière d'ouverture et de transparence avec la modernisation du système d'information ou encore sur l'Académie parlementaire. L'objectif concernant ces deux composantes est leur institutionnalisation progressive et leur intégration dans les structures de l'ARP. De notables avancées sont à souligner à ce propos, notamment au regard de la budgétisation de certains coûts du système d'information et de l'Académie par l'ARP.

Les produits envisagés par le document de projet permettent également de répondre aux besoins de l'ARP et de l'appuyer par divers mécanismes dans l'exercice de ses fonctions de législation, de contrôle des politiques publiques et en matière de représentation des citoyens.

Période couverte par le projet : **2015-2020**
Composante du Programme : **Gouvernance**
Titre de l'intervention : **Consolidation de la transition démocratique en Tunisie : Appui au Parlement tunisien**

N° Award : **00087365**
N° Projet : **00109265**

Durée : **15 Avril 2015-31 Décembre 2020**

Budget total estimé : **\$ 5 062 985**

Dont :

Ressources mobilisées : **\$ 2 416 857**


- Danemark : **\$ 1 160 935**
- UE : **\$ 753 826**
- UK : **\$ 457 122**
- TRAC : **\$ 44 974**

Budget total 2018 : **\$ 810 233** ✓

Dont :

- Danemark (y compris 8% de GMS) : **\$ 115 725**
- UK (y compris 8% de GMS) : **\$ 229 508**
- PNUD Funding windows : **\$ 445 000**
- TRAC (y compris 8% de GMS) : **\$ 20 000**

Approuvé (PNUD) : _____



**Sommaire des résultats programmatiques, des indicateurs et des cibles annuelles afférentes
qui serviront de référence pour le rapportage en 2018 :**

Résultats attendus	Indicateurs de résultats	Données de référence à fin 2017	Cibles 2018 (cumulatives)
	<p>CPAP 2015-2020 :</p> <p>1.8 % des parlementaires bénéficiant d'actions de renforcement des capacités</p>	<p>CPAP 2015-2020 :</p> <p>92% des parlementaires ont bénéficié d'actions de renforcement des capacités</p>	<p>CPAP 2015-2019 :</p> <p>100% des parlementaires ont bénéficié d'actions de renforcement des capacités</p>
	<p>Projet :</p> <p>Groupe de travail au sein de l'ARP chargé de l'élaboration du plan stratégique de développement de l'ARP.</p> <p>Nombre de bénéficiaires (élus, fonctionnaires de l'ARP, etc.)¹ formés</p> <p>Accès aux archives parlementaires</p> <p>Nombre des cadres informatiques de l'ARP formés</p> <p>Nombre de rapports d'analyse, d'évaluation élaborés</p> <p>Charte institutionnelle régissant les relations et les mécanismes entre l'ARP et la société civile</p> <p>Nombre de mécanismes pour l'engagement des</p>	<p>Projet :</p> <p>N/A</p> <p>2900 bénéficiaires formés</p> <p>Non existante</p> <p>Les cadres informatiques ont reçu un premier cycle de formation certifiant</p> <p>0 (Unité non existante)</p> <p>Charte régissant les relations de l'ARP avec la société civile non existante</p> <p>0 (Non existantes)</p>	<p>Projet :</p> <p>Groupe de travail au sein de l'ARP chargé de l'élaboration du plan stratégique de développement de l'ARP constitué.</p> <p>Feuille de route pour la mise en œuvre du plan de développement stratégique élaboré</p> <p>Au moins 4100 bénéficiaires formés</p> <p>Plateforme web permettant l'accès aux archives parlementaires déployée 4100 heures d'archives sont numérisées</p> <p>Au moins 3 cadres formés par des cycles de formation sur l'administration avancée</p> <p>Au moins 3 rapport d'analyse, d'évaluation et de contrôle est élaboré.</p> <p>Charte institutionnelle entre l'ARP et la société civile élaborée</p> <p>Plateforme digitale mise en place et opérationnelle</p>

¹ N.B. Un fonctionnaire ou député peut recevoir plusieurs formations. Pour ce motif, l'utilisation de « bénéficiaire » est plus correcte.

	<p>citoyens et de la société civile développés</p> <p>Nombre de produits de sensibilisation des citoyens sur le mandat de l'ARP et le rôle des députés</p> <p>Nombre des cadres du département de communication formés</p> <p>Nombre de bénéficiaires formés en matière genre</p> <p>% des bénéficiaires (membres de caucus femmes) formées</p>	<p>0 (Non existantes)</p> <p>0</p> <p>120 bénéficiaires</p> <p>Caucus femmes non existant</p>	<p>4 Capsules vidéo à destination des citoyens et de la société civile sur le mandat de l'ARP et le rôle du député sont réalisées</p> <p>Au moins 10 cadres du département de communication formés</p> <p>150 bénéficiaires formés en matière genre</p> <p>Au moins 50% des membres de caucus femmes sont formées en matière de plaidoyer</p>
--	---	---	---

EXPECTED OUTPUTS AND RESULT INDICATORS	PLANNED ACTIVITIES	TIMEFRAME				RESP. PARTY	Fund. Source	Budget Description	PLANNED BUDGET					
		Q1	Q2	Q3	Q4				Total	Dan	UK	FW	Trac	
														Amount US\$
Output 1 : L'ARP est renforcée pour devenir une institution plus efficace grâce un Plan stratégique de développement pour coordonner le renforcement des capacités institutionnelles et des structures de l'Assemblée. Indicateurs : Nombre de bénéficiaires (élus, fonctionnaires de l'ARP, etc.) formés, Accès aux archives parlementaires Cadre institutionnel régissant les relations et les mécanismes entre l'ARP et la société civile Baseline (2017) : 2900 bénéficiaires formés Non existante Cadre régissant les relations de l'ARP avec la société civile non existante Target (2018) : Au moins 4100 bénéficiaires formés Plateforme web déployée Cadre institutionnel ARP-société civile élaboré	1.1 Le plan stratégique de développement de l'ARP est finalisé de manière inclusive et participative								0	0	0	0	0	
	Finalisation de la vision stratégique en tant qu'outil de planification et de coordination à long terme			x	x	PNUD, ARP		Consult. nat. IC	3 500					3 500
				x		PNUD, ARP		Ateliers	1 000					1 000
					x	PNUD, ARP		Contrat de scc	21 300					21 300
	1.2 Les capacités des parlementaires et du secrétariat sont renforcées pour remplir les fonctions législative et de contrôle								224 270	33 480	71 690	119 100	0	
	Appui technique à la fonction législative et de contrôle				PNUD, ARP		Consult. nat. IC	52 670	3 080	31 690	17 900			
					PNUD, ARP		Ateliers	31 435	4 750	5 685	21 000			
					PNUD, ARP		Consult. nat. IC	47 650	13 950	6 500	27 200			
					PNUD, ARP		Consult. Inter.	4 000			4 000			
	Appui au travail parlementaire				PNUD, ARP		Ateliers	55 090	4 200	21 890	29 000			
					PNUD, ARP		Missions	7 500	3 500		4 000			
					PNUD, ARP		Contrat de scc	23 925	2 000	5 925	16 000			
	Appui au jumeau virtuel de l'Académie				PNUD, ARP		Cons./prest Scc	2 000	2 000					

EXPECTED OUTPUTS AND RESULT INDICATORS	PLANNED ACTIVITIES	TIMEFRAME				RESP. PARTY	Fund. Source	Budget Description	PLANNED BUDGET				
		Q1	Q2	Q3	Q4				Total	Amount US\$			Trac
										Dan	UK	FW	
(Suite Output 1)	1.3 Les capacités de l'ARP à utiliser l'infrastructure numérique sont renforcées.							183 970	1 900	33 270	128 800	20 000	
	Formation et développement de modules complémentaires					PNUD, ARP	Cons./prest Sce	70 000			55 000	15 000	
	Appui à la mise en place d'un plan de continuité de service					PNUD, ARP	Missions	5 000				5 000	
	Numérisation des fonds audio-visuels					PNUD, ARP	Cons./prest Sce	70 000			70 000		
Output 2 : L'ARP est renforcée en matière de transparence, et dans sa fonction de représentation Indicateurs : Nombre de mécanismes pour l'engagement des citoyens et de la société civile développés Nombre de produits de sensibilisation des citoyens sur le mandat de l'ARP et le rôle des députés	2.1 Les capacités de représentation, de transparence et de dialogue de l'Assemblée sont renforcées							160 958	1 200	77 970	81 788	0	
	Appui à la mise en place d'un cadre durable et de mécanismes structurels pour le dialogue avec - et la participation de la société civile					PNUD, ARP	Consult. nat. IC	4 235		4 235			
	Appui à la mise en place d'une plateforme digitale pour l'engagement de la société civile dans le processus parlementaire (fonction législative, budgétaire et de contrôle)					PNUD, ARP	Ateliers	6 088			6 088		
						PNUD, ARP	Consult. nat. IC	11 630		11 630			
					PNUD, ARP	Ateliers	3 740	1 200	2 540				
					PNUD, ARP	Contrat de sce	14 400			14 400			

EXPECTED OUTPUTS AND RESULT INDICATORS	PLANNED ACTIVITIES	TIMEFRAME				RESP. PARTY	Fund. Source	Budget Description	PLANNED BUDGET								
		Q1	Q2	Q3	Q4				Total	Amount US\$			Trac				
										Dan	UK	FW					
<p>(Suite Output 2) Baseline (2017) : 0 (Non existantes) 0 (Non existantes) Target (2018) : Plateforme digitale mise en place et opérationnelle (4 Capsule vidéo à destination des citoyens et de la société civile sur le mandat de l'ARP et le rôle des députés sont réalisées)</p>	Production de capsule vidéo et mise en œuvre d'une campagne d'information sur le rôle et le mandat des députés de l'ARP					PNUD, ARP	Prest. /service	18 865	18 865								
	Renforcement des capacités de l'ARP en matière de communication					PNUD, ARP	Cons./prest Sce	7 000		7 000							
	Accompagnement pour la mise en œuvre de la stratégie de communication de l'ARP					PNUD, ARP	Ateliers	3 000			3 000						
	M&E and Reporting					PNUD, ARP	Cons./prest Sce	15 000			15 000						
						PNUD, ARP	Consult. Inter.	77 000	40 700		36 300						
2.2 La participation et l'engagement des femmes et des jeunes dans les processus parlementaires sont renforcés.													55 840	3 550	11 890	40 400	0
	Soutien au Groupe des femmes parlementaires et formation de femmes et de jeunes de la société civile sur le plaidoyer et pour s'engager dans le dialogue avec les parlementaires					PNUD, ARP	Consultants nationaux IC	5 000			5 000						
						PNUD, ARP	Contrat de sce	43 840	3 550	11 890	28 400						
						PNUD, ARP	Ateliers	7 000			7 000						

2

12

EXPECTED OUTPUTS AND RESULT INDICATORS	PLANNED ACTIVITIES	TIMEFRAME				RESP. PARTY	Fund. Source	Budget Description	PLANNED BUDGET				
		Q1	Q2	Q3	Q4				Total	Dan	UK	FW	Trac
		Amount US\$											
Output 3 : Gestion efficace du projet	3. Gestion du projet								94 988	67 023	7 965	20 000	0
	Administrateur du projet					PNUD, ARP	Contrat de sce		15 165	2 400	7 965	4 800	
	Associee au projet (SB3/SB3)					PNUD, ARP	Contrat de sce		27 200	12 000		15 200	
	Conducteur (SB2)					PNUD, ARP	Contrat de sce		6 600	6 600			
	Loyer des locaux du projet					PNUD, ARP	Prest. /service		28 000	28 000			
	Sécurité et hygiène					PNUD, ARP	Prest. /service		9 873	9 873			
	Electricité et eau					PNUD, ARP	Prest. /service		2 000	2 000			
	Communication					PNUD, ARP	Prest. /service		4 150	4 150			
	Entretien voiture, carburant					PNUD, ARP	Prest. /service		1 000	1 000			
	Fournitures et consommables					PNUD, ARP	Prest. /service		1 000	1 000			
							Produit 1+2+3		745 826	107 153	202 785	415 888	20 000
							GMS (8%)		53 907	8 572	16 223	29 112	0
							Total partiel		799 733	115 725	219 008	445 000	20 000
							Direct Project Cost		10 500	0	10 500	0	0
							Total Plan de Travail Annuel 2018		810 233	115 725	229 508	445 000	20 000