



Au service
des peuples
et des nations

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2017

Titre du projet :	Amélioration de la Gouvernance Locale de l'Eau Potable en milieu rural dans les gouvernorats de Béja, Bizerte, Kasserine et Zaghouan
Effet et produits attendus du Plan Stratégique global du PNUD 2014-2017	<p>Outcome 1: Growth and development are inclusive and sustainable, incorporating productive capacities that create employment and livelihoods for the poor and excluded</p> <p>Output 1.3. Solutions are developed at national and sub-national levels for sustainable management of natural resources, ecosystem services, chemicals and waste</p>
Effet et produit attendus du programme pays 2015-2019:	<p>Effet UNDAF# 4 : «D'ici à 2019, les acteurs régionaux gèrent d'une manière efficiente et exploitent d'une manière optimale, durable et inclusive les ressources régionales » et « Les autorités publiques préviennent et gèrent d'une manière mieux coordonnée et plus efficace les crises humanitaires et les catastrophes »</p> <p>Produit CPD 4.2. Des solutions sont développées au niveau national et local pour une gestion durable des ressources naturelles</p> <p>Produit CPAP 4.2.1 : La gouvernance participative pour un développement durable favorisant l'utilisation durable, équitable et résiliente des ressources naturelles est promue et renforcée.</p>
Effets et produit attendus du projet :	<p>Effet : La gouvernance de l'eau potable rurale dans les 4 Gouvernorats est améliorée à travers une participation et un partenariat consolidé dans le processus de décision aux niveaux régional et local</p> <p>Produit1 : L'eau potable est mieux gérée en milieu rural et environ 3500 familles au moins ont un accès plus facile et une meilleure gestion de l'Eau avec une implication plus importante des femmes dans la prise de décision qui y est liée.</p> <p>Produit2 : Les mécanismes aux niveaux régional et local permettant la participation des populations (hommes, femmes et jeunes), de la société civile et du secteur privé dans la planification et la mise en œuvre des programmes d'eau potable en milieu rural sont renforcés.</p> <p>Produit3 : Le projet est géré de manière participative et les bonnes pratiques sont documentées, largement diffusées et leur répliation dans d'autres sites est encouragée</p>
Partenaires d'exécution :	Ministère de l'Agriculture « Direction Générale du Génie Rural et de l'Exploitation des Eaux »
Parties responsables :	PNUD / Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (DGGREE)

Brève description

Le projet consiste à appuyer la contribution du Gouvernement Tunisien à l'objectif de développement durable n°6 ODD6 :

« Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau »

Le projet est réalisé en collaboration avec les acteurs et partenaires nationaux, régionaux et locaux et suivant une approche participative, pluridisciplinaire et multi-acteurs. Le projet encourage et consolide la participation et le partenariat dans le processus de décision au niveau régional et local pour une meilleure gouvernance de l'eau potable en milieu rural. Il sert à opérationnaliser les mécanismes au niveau régional et local pour permettre la participation de la population locale avec un focus sur l'aspect genre, de la société civile et du secteur privé dans la planification et la mise en œuvre de l'exploitation et de la gestion des projets d'alimentation en eau potable. Les acquis du projet et les bonnes pratiques seront documentés, diffusés et leur répliation dans d'autres régions et dans d'autres pays similaires sera encouragée dans le cadre du projet régional 'Gouvernance de l'eau dans les pays Arabes'

<p>Période couverte par le projet : 2012 - 2017</p> <p>Composante du Programme : <i>Croissance Inclusive & Développement Humain Durable</i></p> <p>Titre de l'intervention : <i>Amélioration de la Gouvernance locale de l'eau potable en milieu rural (Gouvernorats de Beja, Bizerte, Zaghouan et Kasserine)</i></p> <p>N° Award : 00060762 N° Projet : 00076647</p> <p>Durée : 5 ans</p>	<p>Budget total estimé : 2, 377,623.00 USD</p> <p>Dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ressources allouées : • Gouvernement TUN : 493,247.00 USD • Budget ordinaire PNUD TRAC : 59,376.00 USD • WGP-AS : 115,000.00 USD • DDC-Gov of Finland 110,000.00 USD • GETF : 600,000.00 USD • Gouvernement Japonais : 1, 000,000.00 USD <p>Budget total 2017 : 40,892.00 USD</p> <p>Dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budget ordinaire PNUD TRAC USD - Gov /TUN (y compris 6% de GMS): 12,711.00 USD - DDC-Gov of Finland (y compris 7% de GMS) : 28,107.00 USD - GETF (y compris 7% de GMS) : 74.00 USD
--	---

Approuvé (DGGREE) : le Directeur Général, M. RIDHA GABOUJ:



Approuvé (PNUD-Tunisie) : le Représentant Résident Adjoint, M. El Kebir Mdharhri Alaoui



Plan de travail annuel 2017

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	ACTIONS A REALISER	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ			
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description dans le budget	Montant US\$	
<p>Produit 1 : L'eau potable est mieux gérée et 3508 familles dans le milieu rural ont un meilleur accès à l'eau potable avec une implication plus importante des femmes dans la prise de décision au sein des associations de gestion de l'eau</p>											
<p>Produit 1.2. Les capacités des organisations de base de gestion de l'eau potable en milieu rural sont renforcées avec sensibilisation à l'importance de l'intégration de la dimension genre dans leur organisation et fonctionnement</p> <p>Indicateurs :</p> <p>i. Existence de 3 guides de formateurs des GDA en version hard et prêt à être partagés avec les cellules GDA et un guide de bonne gestion des GDA ;</p> <p>ii. Existence d'un espace de rencontres et d'échanges pour les femmes ;</p> <p>iii. # de femmes ayant participées aux sessions de formation</p> <p>iv. # de femmes sensibilisées sur l'hygiène, l'économie de l'eau, évacuation ds eaux usées et la participation des femmes dans la vie publique.</p> <p>Baseline :</p> <p>i. 3 Guides de formateurs des GDA et un guide de bonne gestion des GDA finalisés (version numérique partagée avec les partenaires) ;</p> <p>ii. Un plan d'animation de l'espace de rencontre et d'échange pour la femme rurale est préparé ;</p> <p>iv. 65 femmes ont participées aux sessions de formation;</p> <p>iv. 126 femmes sensibilisées sur l'hygiène, l'économie de l'eau ; l'évacuation des eaux usées et la participation de la femme rurale</p>	<p>Activité 01: Renforcement des capacités des acteurs (membres des GDA, CRDA et ONG, etc.)</p>	<p>Action 1.2.1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imprimer et partager les 3 guides des formateurs des GDA (support de formation et d'encadrement des GDA) - Imprimer et partager le guide de bonne gouvernance de GDA 					DGGREE & PNUD	Gouv Finlandais 31900	74210 Printing and Publications		
		<p>Action 1.2.2 :</p> <p>Mise en œuvre d'activités de formation, de sensibilisation et des visites d'échange (renforcement des AGR)</p>								75700 Workshop & Training	1 500,00
		<p>Action 1.2.3 :</p> <p>Équipement et mise en place d'un espace de rencontres et d'échanges pour les femmes (besoin identifié au localité de Chenenfa)</p>								72200 Equip and Furniture	2 500,00

dans la vie publique.		GMS		Gouv Finlandais 31900		75100 F&A		280,00	
Cible 2017 :		DPC				64300- DPC		60,00	
i. Guide de formateurs des GDA imprimé et partagé avec les CRDA (version Hard) ;									
ii. Un espace de rencontre et d'échanges pour les femmes est mis en place ;									
iii. Au moins 20 femmes participent aux visites d'échanges									
iv : Au moins 20 autres femmes sensibilisées									
Sous Total Produit 1								4 340,00	

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	ACTIONS A REALISER	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ	
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description dans le budget
<p>Produit 2 : Mécanismes au niveau régional et local pour permettre la participation des populations (hommes, femmes et jeunes), de la société civile et du secteur privé dans la planification et la mise en œuvre des programmes d'eau potable en milieu rural sont renforcés</p>									
<p>Produit 2.1 : Les systèmes d'approvisionnement et d'utilisation de l'eau potable en milieu rural dans les 4 gouvernorats ciblés par le projet sont analysés, améliorés et l'accès à l'eau est facilité pour les bénéficiaires et notamment pour les femmes.</p> <p>Indicateur :</p> <p>i.# de SAEP réceptionné définitivement (règlement définitif)</p> <p>Baseline :</p> <p>i : 9 projets réceptionnés définitivement (règlement définitif)</p> <p>Cible 2017 :</p> <p>i. 9 projets réceptionnés définitivement</p>	<p>Activité 02:</p> <p>Réhabilitation des systèmes d'AEP dans les 4 gouvernorats</p>	<p>Action 2.1.2 :</p> <p>Règlements définitifs des projets de réhabilitation des SAEP et libération des cautions de bonne exécution</p>					DGGREE & PNUD		
<p>Sous Total Produit 2</p>									
								0,00	

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	ACTIONS A REALISER	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ			
			T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description dans le budget	Montant US\$	
											Projet est géré de manière participative
<p>Produit 3 : Les bonnes pratiques sont documentées, largement diffusées et le projet est encouragé et le projet est géré de manière participative</p> <p>Produit 3.1 : les bonnes pratiques de gestion de l'eau potable en milieu rural sont vulgarisées.</p> <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Les capsules de témoignage partagées avec les partenaires ii. Le documentaire partagé avec les partenaires iii. Existence d'une Animation 2D de sensibilisation finalisée iv. # des AGR pour les femmes renforcées v. Un rapport de capitalisation des résultats finalisé <p>Baseline :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 7 capsules de témoignage finalisées ii. 1 documentaire finalisé iii. Scenarior de l'Animation 2D finalisé iv. Renforcement des AGR pour 53 femmes dans une localité rurale v. 0 rapport de capitalisation des résultats <p>Cible 2017 :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 7 capsules de témoignage partagées avec les partenaires ii. 1 documentaire partagé avec les partenaires iii. 1 Animation 2D finalisée et partagée avec les acteurs locaux iv. 53 femmes formées sur des aspects en relation avec les AGR renforcées v. Un rapport de capitalisation des résultats et des bonnes pratiques finalisé. 	<p>Activité 3: Partage de bonne pratique</p>	<p>Action 3.1.4 : Poursuite de la stratégie de communication pour assurer une meilleure visibilité du projet et documenter les bonnes pratiques</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Finalisation et partage de l'animation 2D b) Élaboration de rapport de capitalisation des résultats et des bonnes pratiques de projet c) Edition et impression du rapport de capitalisation des résultats <p>Action 3.1.6 : Renforcement des AGR dans une localité pilote</p> <p>GMS</p> <p>DPC</p> <p>GMS</p> <p>DPC</p>					DGGREE & PNUD				
Sous Total Activité 03										11 668,00	

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	ACTIONS A REALISER				CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ				
		T1	T2	T3	T4	Source des fonds	Description dans le budget	Montant US\$							
<p>Produit 3 : Les bonnes pratiques sont documentées, largement diffusées et leur réplication dans d'autres sites est encouragée et le projet est géré de manière participative</p>															
<p>Produit 3.2. Le suivi-évaluation est assuré et le projet est bien géré</p> <p>Indicateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. # réunion du COPIL tenue ii. # de rapports périodiques transmis iii. # Visites sur sites de projet organisées pour les partenaires iv. Existence d'un rapport d'évaluation finalisé <p>Baseline :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 7 réunions du COPIL tenues ii. 5 rapports périodiques transmis iii. 2 Visites sur sites de projet ont été organisées pour partenaires organisées iv. Existence d'un draft de rapport de l'évaluation finale du projet <p>Cible 2017 :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 1 réunion de COPIL tenue ii. 1 rapport périodique transmis iii. 2 Visites sur sites de projet sont organisées pour les partenaires iv. un rapport d'évaluation finale du projet finalisé 	<p>Activité 04 : Suivi et Évaluation du Projet</p>	<p>Action 3.2.1 : Organisation des réunions de comités de pilotage.</p>								<p>Gouv Finlandais 31900</p>	<p>75700 Workshop & Training</p>	<p>3 935,00</p>			
		<p>Action 3.2.2 : Visite des partenaires sur sites de projet</p>											<p>Gouv Tunisien 30071</p>	<p>71600 Travel</p>	<p>4 265,00</p>
<p>Produit 3.3. L'expérience est évaluée et documentée et un rapport de continuation du projet (durabilité) est préparé</p>		<p>Action 3.2.3 Finalisation du rapport de l'évaluation finale du projet</p>								<p>DGGREE & PNUD</p>	<p>71300 Local Consultants</p>	<p>7 760,00</p>			
		<p>Fourniture de bureau</p>											<p>GETF</p>	<p>72500 Supplies</p>	<p>410,00 68,00</p>
		<p>Salaires : PM 4 mois</p>													
<p>Action 3.3.1 Élaboration du rapport final du projet</p>															

Projet Gouvernance de l'Eau

<p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Existence d'un rapport de clôture de projet ii. Existence d'un document de projet pour la deuxième phase du projet finalisée iii. Existence d'un MoU signé pour l'élaboration d'un dispositif de suivi pour l'ODD6 <p>Baseline :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 2 rapports de clôture élaborés (fonds japonais et de fonds GETF) ii. ii. Existence d'une note conceptuelle de la deuxième phase <p>Cible 2017 :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. rapport de clôture (clôture du fonds finlandais et clôture de projet) ii. Le document de projet finalisé pour la deuxième phase du projet iii. Un partenariat est développé avec UNU pour l'élaboration d'un outil « Cadre d'Application des Preuves » relatifs à l'ODD 6 	<p>Action 3.3.2 organisation d'un atelier de planification de la 2ème phase du projet</p>									Gouv Tun30071	75700 Workshop & Training	2 000,00	
	<p>Élaboration du document de projet pour la 2ème phase de projet</p>										Gouv Fin 31900	71300 Local Consultants	2 000,00
	<p>Nouer un partenariat avec l'UNU pour l'élaboration d'un « Cadre d'application des preuves » relatif à l'ODD6</p>												
	<p>Organisation de l'atelier de clôture de projet</p>											75700 Workshop & Training	2 000,00
	<p>GMS</p>										Gouv Fin 31900	75100 F&A	1 127,35
	<p>DCP</p>										31900	64300- DPC	241,65
	<p>GMS</p>										Gouv Tun 30071	75100 F&A	409,44
	<p>DCP</p>										30071	64300- DPC	102,56
	<p>GMS</p>										GETF	75100 F&A	4,76
	<p>DCP</p>											64300- DPC	1,24
												Sous Total Produit 3	24 884,00
												Total Global	40 892.00

Légende de chronogramme

Activités en cours
Activité sera mise en œuvre incessamment
Activité dont sa mise en œuvre dépend des partenaires à l'échelle nationale et régionale

Plan d'achat 2017- Gouvernance de l'eau potable en milieu rural												
Project Name	Project ID	Type of Supply	High Level Categorization	Description of goods, Services or works	Unit of Measure	Quantity/ Duration	Estimated Unit Price in USD	Estimated Total Price in USD	Available budget in USD	Estimated Completion of Activity	Responsible authorities	Comments
Gouvernance de l'eau potable en milieu rural	00076647	services	Local individual consultants	Recrutement d'un consultant pour la finalisation de la concept note de la 2ème phase de projet	Taux H/1	30	200	6000	6000	févr.-17	Projet/SAP	
		services	Training and Workshop	organisation d'ateliers/reunions de concertation	atelier	5	400	2000	2000	févr.-17	Projet/SAP	
		goods	equipements	Consultation pour l'acquisition d'equipements de bureau (meubles) pour la mise en place d'un espace de rencontre pour des femmes	unité	4	875	3500	3500	févr.-17	Projet/SAP	
		services	Contractual services compagny	Consultation pour l'impression des guides formateurs et guide de bonne gouvernance	nombre de guide	50	20	1000	1000	févr.-17	Projet/SAP	
		services	Training and Workshop	Réservation d'un hôtel pour l'organisation de l'atelier de clôture de projet	Journée	1	3000	3000	3000	mars-17	Projet/SAP	
		Total project 00076647								15 500,00	15 500,00	

Signed by

Sami Degachi



Signed by

