

Plan de Travail 2020-2021

*Projet de préparation de la Quatrième communication nationale (4CN) et
du Deuxième rapport biennal actualisé (2RBA) sur les changements
climatiques*

Entre

Le Gouvernement de la République Togolaise

Et

Le Programme des Nations Unies pour le Développement

EFFET 2 de l'UNDAF : D'ici 2023, les populations des zones vulnérables ont accru leur résilience aux changements climatiques et aux risques de catastrophe et ont un accès équitable à un environnement de vie décent et à des ressources naturelles et énergétiques durables.

Réalisation correspondante au Plan stratégique : faire face aux situations de crise et accélérer la reprise grâce à des solutions intégrées de gestion de crise

Produit 3.1. du CPD : Les institutions nationales ont accru leurs capacités à formuler, mettre en œuvre et mobiliser des ressources pour la gestion des déchets, les plans et les politiques de développement sectoriel sensibles au genre et intégrant les changements climatiques et les risques de catastrophes

Partenaire de réalisation : Ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Protection de la Nature (MEDDPN)

Description

Le projet de préparation de la quatrième communication nationale (4CN) et le deuxième rapport biennal actualisé (2RBA) du Togo sur les changements climatiques vise à permettre à la République togolaise de préparer, produire et diffuser sa 4CN et son 2RBA à la Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) conformément aux décisions 17/CP.8 et 2/CP.17.

Suite à la Troisième Communication Nationale et le Premier Rapport Biennal Actualisé, le Togo a lancé, au titre de ses engagements vis-à-vis de la CCNUCC, le processus de préparation de sa 4CN & 2RBA. Ce processus qui a comporté l'autoévaluation de la TCN, conformément à la décision 17/CP.8, des concertations nationales, régionales et thématiques pour l'identification par les parties prenantes des priorités à prendre en compte par la 4CN & le 2RBA. Le présent projet qui a pour objectif d'aider le Togo à préparer et à soumettre sa 4CN & 2RBA à la Conférence des Parties de la CCNUCC, sera réalisée conformément aux directives des décisions 17/CP.8 et 2/CP.17 et permettra de faciliter la prise en compte des changements climatiques dans la planification nationale, de disposer des situations de base pour l'élaboration des programmes et projets en vue de la mobilisation des ressources climatiques pour la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national (CDN) et de l'accord de Paris sur le climat.

Les principales composantes sont (i) Informations sur les circonstances nationales et autres informations utiles pour le développement des communications nationales (CN) et rapports biennaux actualisés sur une base continue; ii) Inventaire national des sources et des puits anthropiques de tous les gaz à effet de serre (GES) non contrôlés par le Protocole de Montréal, y compris un rapport d'inventaire national (NIR); (iii) des informations sur l'évaluation de l'atténuation des GES, des mesures d'atténuation et de leurs effets; (iv) Évaluation de la vulnérabilité et des options pour l'adaptation aux changements climatiques, (v) Compilation de la quatrième communication nationale et du deuxième rapport biennal actualisé, puis suivi et évaluation.

Titre du projet : Préparation de la **Quatrième communication nationale (4CN) et Deuxième rapport biennal actualisé (2RBA) du Togo sur les changements climatiques**

Numéro de projet : 00106052


Durée : 24 mois

Budget estimatif – 24 mois : 635 191 \$US


Ressources allouées : 635 191 \$US

Partenaires :


- Gouvernement : en nature
- Donateurs : FEM/PNUD



17 MARS 2020




Approuvé par MEDDPN : Prof. David Wonou OLADOKOUN
Ministre de l'Environnement, du Développement Durable
et de la Protection de la Nature



Approuvé par PNUD : M. Aliou Mamadou DIA
Représentant Résident du PNUD

5/3/2020



PLAN DE TRAVAIL BIENNUEL 2020 2021

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	Années				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ				
		2020		2021			Description dans le budget	Montant 2020 (USD)	Montant 2021 (USD)	Source des fonds	
		S1	S2	S1	S2						
Produit 3.1 : Les institutions nationales ont accru leurs capacités à formuler, mettre en œuvre et mobiliser des ressources pour la gestion des déchets, les plans et les politiques de développement sectoriel sensibles au genre et intégrant les changements climatiques et les risques de catastrophes	Activity 1 : Les circonstances nationales, les arrangements institutionnels sont mis à jour et contraintes, lacunes et besoins en ressources financières, transfert de technologies et de renforcement de capacités identifiés						14 500	30 800			
		Réaliser l'étude sur les lacunes contraintes et les besoins et aides reçues	X					6 000	0	PNUD/FEM	
		Organiser un atelier de validation de l'étude sur les lacunes contraintes et les besoins	X					3 500	0	PNUD/FEM	
		Frais de gestion du projet y compris le support du NEX		X				5 000	0	PNUD/FEM	
		Organiser la réunion du Comité du Pilotage pour analyse du PTA 2020 et de validation du PTA 2021			X	X	MEDDPN/DE	0	7 500	PNUD/FEM	
		Recruter un consultant national pour la réalisation d'une étude sur l'analyse économiques et sensibilité climatique de certaines cultures principales notamment le maïs, le mil, le sorgho, le riz paddy, l'igname et le manioc dans la région de plateaux			X		MEDDPN/DE	0	12 300	PNUD/FEM	
		Organiser un atelier de validation de l'étude sur sur l'analyse économiques et sensibilité climatique de certaines cultures principales notamment le maïs, le mil, le sorgho, le riz paddy, l'igname et le manioc dans la région de plateaux			X		MEDDPN/DE	0	3 500	PNUD/FEM	
		Participer aux ateliers nationaux et internationaux de partages d'expériences sur les CN et RBA		X		X	MEDDPN/DE	0	7 500	PNUD/FEM	
		Activity 2 : des inventaires sectoriels de GES réalisés et le NIR est compilé									
		Recruter un consultant national pour la réalisation des inventaires nationaux de GES		X			MEDDPN/DE		37 000	0	PNUD/FEM
Organiser un atelier technique d'examen et de validation des inventaires de GES		X			MEDDPN/DE		15 000	0	PNUD/FEM		

réduire les risques de catastrophe et permettre l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques Niveau de référence (2018) : 1 Niveau cible : 3	Réaliser le Rapport National d'Inventaires (NIR)	X									71300	15 000	0	
	Recruter un consultant national la réalisation de l'étude socioéconomique sur la demande actuelle et la simulation en 2030 en termes de prélèvement d'eau de surface et d'eau souterraine dans les bassins du Mono et de l'Oti		N									71300	16 000	0
	Recruter un consultant national pour l'évaluation de la vulnérabilité du secteur des Etablissements Humains et Santé dans la ville de Lomé		X									71300	8 000	0
	Recruter un consultant national pour réaliser l'étude sur les modèles d'approvisionnement et de production de la filière bois énergie par catégorie d'utilisation des terres au Togo		X									71300	15 000	0
	Organiser un atelier pour l'analyse et la validation des trois (03) rapports d'études réalisées	X										75700	6 000	0
	Organiser un atelier national de validation du document de la 4CN						X					75700	0	11 000
	Imprimer et éditer le document final de la 4CN						X					74200	0	20 000
	Organiser des ateliers de sensibilisation des acteurs régionaux, thématiques et des leaders religieux sur le processus de préparation de la 4CN											75700	0	35 000
	Activity 3 : Les études sur les politiques et les mesures d'atténuation et leurs effets, y compris les méthodes et les hypothèses connexes et les progrès, système de mesure, notification et vérification (MNV) renforcé													
													105 200	111 500
	Recruter deux (02) consultants internationaux pour la formation des experts nationaux en utilisation des outils de modélisation dans les études d'atténuation notamment le COMAP pour la foresterie et le GACMO/EXACT pour l'Agriculture		X									71200	24 000	0
	Organiser deux (02) ateliers de formation sur les méthodologies d'atténuation et des outils de modélisation dans les études d'atténuation notamment le COMAP pour la foresterie et le GACMO/EXACT pour l'Agriculture		X									75700	8 000	0
	Réaliser les études sur le développement des politiques et des mesures d'atténuation dans les trois (03) secteurs principaux sur la base du		X									71300	25 000	0

	processus d'institutionnalisation avec l'UJL												
	Organiser un atelier pour l'analyse et la validation des trois (03) rapports d'études réalisées	X							PNUD/FEM	75700	6 200	0	
	Recruter un consultant national pour l'identification et la cartographie des potentialités et sources d'énergies renouvelables assorties des réductions d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030	X							PNUD/FEM	71200	15 000	0	
	Recruter un consultant national pour la réalisation d'une étude sur l'évaluation des potentialités de réduction d'émission de GES dans le sous-secteur résidentiel au Togo (Foyers améliorés)	X							PNUD	71300	8 000	0	
	Organiser un atelier pour l'analyse et la validation des rapports des deux (02) études ci-dessus mentionnées	X							PNUD/FEM	75700	6 000	0	
	Recruter un consultant national pour la formation des membres du système national de mesure, notification et vérification, pour trois (03) jours	X							PNUD/FEM	71300	5 000	0	
	Organiser un atelier de formation des différents membres du cadre national du système national de mesure, notification et vérification	X							PNUD/FEM	72100	8 000	0	
	Recruter 5 consultants pour la rédaction du document de la 4CN du Togo			X					PNUD/FEM	71300	0	30 000	
	Organiser des ateliers de validation des quatre (+) rapports d'études techniques sous l'activité 4							X	PNUD/FEM	75700	0	10 000	
	Organiser des ateliers de sensibilisation des acteurs régionaux, thématiques et des leaders religieux sur le processus de préparation du 2RBA							X	PNUD/FEM	72100	0	35 000	
	Présenter le document de la 4CN lors d'une réunion organisée par le secrétariat de la CCNUCC à la COP 27							X	PNUD/FEM	71600	0	8 000	
	Recruter un consultant pour la réalisation de l'autoévaluation du processus de préparation du 2RBA et de la 4CN et l'élaboration du document							X	PNUD/FEM	71300	0	20 000	

de projet du 3RBA & 5CN sur les changements climatiques																
Organiser un atelier de validation des documents de l'autoévaluation et de préparation de la 5 CN					X	MEDDPN/DE						PNUD/FEM	72100	0	7 500	
Activity 4 : Les études sur la vulnérabilité et les mesures d'adaptation aux changements climatiques ont été réalisées et les informations en matière de réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques sont disponibles																
Recruter un consultant national pour l'évaluation de la vulnérabilité du secteur de l'énergie aux changements climatiques			X			MEDDPN/DE							PNUD/FEM	71300	8 000	0
Recruter un consultant national pour l'évaluation de la vulnérabilité du secteur de l'Agriculture, Forêt et autres Affectation des Terres (AFAT)			X			MEDDPN/DE							PNUD/FEM	71300	9 000	0
Recruter un consultant national pour l'évaluation de la vulnérabilité du secteur des Etablissements Humains et Santé dans la ville de Lomé			X			MEDDPN/DE							PNUD/FEM	71300	9 000	0
Recruter un consultant national pour l'évaluation de la vulnérabilité du secteur zone côtière			X			MEDDPN/DE							PNUD/FEM	71300	9 000	0
Frais de gestion du projet y compris les salaires de la coordination			X			PNUD							PNUD/FEM	72400	0	7 252
Participer aux ateliers nationaux et internationaux de partages d'expériences sur les CN et RBA					X	MEDDPN/DE			X				PNUD/FEM	71600	0	3 500
Recruter un consultant national pour l'évaluation de la vulnérabilité du secteur des ressources en eau aux changements climatiques					X	MEDDPN/DE							PNUD/FEM	71300	0	8 000
Organiser un atelier de validation du rapport de l'étude sur les ressources en eau						MEDDPN/DE			X				PNUD/FEM	72100	0	2 000
Activity 5 : Compilation du 2RBA et 4CN est réalisée et autres informations jugées utiles à la CCNUCC sont mises à jour																
Recruter 4 consultants pour la rédaction du document du 2RBA du Togo			X			MEDDPN/DE							PNUD/FEM	71300	20 000	0
Organiser un atelier national de validation du document du 2RBA			X			MEDDPN/DE							PNUD/FEM	72100	11 000	0
Imprimer et éditer le document final du 2RBA					X	MEDDPN/DE							PNUD/FEM	74200	20 066	0
Organiser des ateliers de sensibilisation des acteurs régionaux, thématiques et des leaders religieux sur le processus de préparation du 2RBA					X	MEDDPN/DE							PNUD/FEM	72100	35 000	0
											40 000		38 500			

	Présenter le document du 2RBA lors d'une réunion organisée par le secrétariat de la CCNUCC à la COP 26					X	X	PNUD/FEM	71600	9 000	0
	Frais de communication		X		X		X	PNUD/FEM	72400	0	10 000
	Edition et traduction des deux documents en anglais						X	PNUD/FEM	71600	0	4 000
	Recruter un consultant pour la réalisation des documentaires sur les impacts des changements climatiques et des politiques et mesures d'atténuation des émissions de GES au Togo					X	X	PNUD/FEM	74200	0	12 000
	Participer aux ateliers nationaux de partages d'expériences sur les CN et RBA					X	X	PNUD/FEM	71600	0	2 500
	Recruter un consultant pour la réalisation de l'étude sur les recherches et observations systématiques sur les changements climatiques						X	PNUD/FEM	71300	0	6 000
	Organiser un atelier de validation du rapport de l'étude sur la recherche et observations						X	PNUD/FEM	72100	0	4 000
	Activity 6 : Le mécanisme administratif et la gestion du projet 4CN & 2RBA sont assurés									24 200	35 739
	Fonctionnement de la coordination du projet		X			X	X	PNUD	71400	14 200	20 739
	Participer aux réunions nationales et internationales de partage d'expériences sur les CN et RBA		X			X	X	MEDDPN/DE	71600	6 000	8 000
	Frais de communication		X				X	MEDDPN/DE	72400	4 000	7 000
	TOTAL									330 900	304 291

Risques pouvant entraver la mise en œuvre des activités du projet

Risques	Niveau	Mesures d'atténuation
Faible collaboration des structures techniques détenant des données	Moyenne	<ul style="list-style-type: none"> ○ Implication directe des structures sectorielles dès le lancement du projet. ○ Le ministère de l'environnement, du Développement Durable et de la Protection de la Nature signera des accords avec les structures techniques pour faciliter la collecte des données
Faible capacité à utiliser des modèles et des méthodologies pour des études techniques	Moyenne	<ul style="list-style-type: none"> ○ Renforcement des capacités des experts nationaux et une assistance technique appropriée sur une bonne période accompagnée d'une simulation pour l'utilisation de ces modèles et des méthodologies appropriés pendant les études techniques
Indisponibilité de l'expertise technique nationale pour la réalisation des études	Moyenne	<ul style="list-style-type: none"> ○ Le projet s'appuiera sur un pool d'experts nationaux. ○ Une bonne préparation des termes de référence et des contrats devrait aider à minimiser les retards. ○ Sollicitation d'expertise internationale ○ Poursuite du processus d'institutionnalisation des études thématiques