

Plan de Travail Opérationnel du projet de réduction des UPOPs et de mercure dans le secteur santé en Afrique-Madagascar

Activités	Sous-activités/Tâches	Résultats attendus / Livrables	2017				Délai de réalisation		Responsable	Budget 2017				
			I1	I2	I3	I4	Début	Fin		Source de fonds	Code Atlas	Budget ATLAS	Total USD	
Composante 1: Disséminer les guides techniques, établir les critères d'évaluation à mi-parcours et les formules d'allocation des technologies, et construire les équipes d'experts nationaux sur la meilleure pratique environnementale et la meilleure technologie disponible au niveau national														
1.1 Créer le comité de pilotage du projet pour la réduction des UPOPs et mercure dans les déchets médicaux et valider le plan d'action annuel	1.1.1 Développer le draft des TDR du comité de pilotage et de la réunion de création du comité de pilotage	Rapport de l'atelier de création du comité de pilotage, PTA validé et signé						05/01/2017	20/04/2017	projet	Total Composante 1 USD	14.000		
	1.1.2 Organiser la réunion de création du comité de pilotage	Draft des TDR du comité de pilotage et de la réunion de création du comité de pilotage disponibles	X					05/01/2017	28/03/2017					
	1.1.3 Tenir la réunion de création du comité de pilotage et valider les TDR et présenter le PTA signé	Date et lieu de la réunion définie et lettre d'invitation signée		X				30/03/2017	20/04/2017					
		rapport de réunion de création du comité de pilotage et validation des TDR						10/04/2017	20/04/2017					
											GEF	72500	Supplies	2.000
1.2 Créer le groupe technique national pour la réduction des UPOPs et mercure dans les déchets médicaux (1 jour atelier) et tenir la première réunion trimestrielle du groupe technique (1 jour)	1.2.1 Développer le draft de TDR du groupe technique national et de l'atelier de création du groupe technique national	Rapport de l'atelier de création du groupe technique						05/01/2017	20/05/2017	projet	GEF	74500	Miscellaneous	2.000
	1.2.2 Organiser l'atelier de création du groupe technique national	Draft de TDR dugroupe technique national et de l'atelier de création disponibles						05/01/2017	12/02/2017					
	1.2.3 Tenir l'atelier de création du groupe technique national et valider les TDR et collecter les recommandations techniques	Date et lieu de l'atelier de création définis et lettre d'invitation signée						31/01/2017	09/02/2017					
			rapport de réunion de création du groupe technique national disponible, TDR groupe technique national validé, recommandations techniques disponibles						07/02/2017	20/05/2017				
1.3 Lancer le projet auprès des partenaires techniques et des parties prenantes clés (demi-journée)-communication et visibilité du projet		Projet UPOPs connu et apte à collaborer avec les partenaires techniques et les parties prenantes clés						20/04/2017	16/06/2017	projet	GEF	75700	Training Workshop and Conference	10.000
	1.3.1 Organiser le lancement du projet	Date et lieu et participants identifiés, lettre d'invitation signée		X				20/04/2017	02/06/2017					

(Handwritten signatures and initials)

dissémination des documents de politique national, de guide technique national, des outils et documents connexes à la gestion des déchets médicaux	2.1.2.3 Appuyer la formation/supervision sur l'utilisation du guide technique national et des livrets à l'échelle nationale (appui lors revue nationale périodique)	X	X	X	28/03/2017	21/04/2017	DGEHU-projet	30.000	Contractual Services Individual
2.2.1 Sélectionner les 3 dispensaires- centres de santé pour la phase 1 (en rajout des 3 hôpitaux déjà présélectionnés)	Formations/ supervisions sur utilisation guide technique national et livrets réalisés	X	X	X	09/05/2017	02/06/2017	DPS-SSENV- projet	71400	
2.2.1.2 Collecter les données de base: outil I-RAT et formulaire données de base des déchets et évaluation des générateurs de déchets chimiques dans les formations sanitaires	Formations/ supervisions sur utilisation guide technique national et livrets réalisés	X	X	X	01/06/2017	30/06/2017	DPS-SSENV- projet		
2.2.1.3 Développer les stratégies et les procédures de gestion des déchets médicaux dans les hôpitaux et les centres de santé	Formations/ supervisions sur utilisation guide technique national et livrets réalisés	X	X	X	05/01/2017	15/08/2017	projet-Minsan		
2.2.1.3 Développer les stratégies et les procédures de gestion des déchets médicaux dans les hôpitaux et les centres de santé	Formations/ supervisions sur utilisation guide technique national et livrets réalisés	X	X	X	05/01/2017	28/02/2017	projet-Minsan		
2.2.1.3 Développer les stratégies et les procédures de gestion des déchets médicaux dans les hôpitaux et les centres de santé	Formations/ supervisions sur utilisation guide technique national et livrets réalisés	X	X	X	13/03/2017	15/08/2017	projet-Minsan		
2.2.1.3 Développer les stratégies et les procédures de gestion des déchets médicaux dans les hôpitaux et les centres de santé	Formations/ supervisions sur utilisation guide technique national et livrets réalisés	X	X	X	13/03/2017	31/03/2017	projet-Minsan		
2.2.1.3 Développer les stratégies et les procédures de gestion des déchets médicaux dans les hôpitaux et les centres de santé	Formations/ supervisions sur utilisation guide technique national et livrets réalisés	X	X	X	01/04/2017	30/06/2017	projet-local consultant- groupe national		

2

2.2.1.3.3 Faire valider les stratégies et les procédures pour la gestion de déchets médicaux dans les formations sanitaires pilotes	Draft de stratégies et procédures pour la gestion des déchets médicaux dans les formations sanitaires	X	X	15/06/2017	31/07/2017	technique (TWG)	GEF	71600	Travel	15.000	
2.2.1.3.4 Multiplier et acheminer les documents de stratégies et procédures de gestion des déchets médicaux dans les formations sanitaires pilotes	Documents de stratégies et procédures pour la gestion des déchets médicaux disponibles dans les formations sanitaires pilotes		X	01/07/2017	15/08/2017						
2.2.2 Etablir les mémorandums MOU pour les formations sanitaires présélectionnées											
2.2.2.1 Développer les mémorandums MOU dans les hôpitaux et les centres de santé	2.2.2.1.1 Faire développer les mémorandums MOU dans les hôpitaux et les centres de santé par le consultant technique		X	01/04/2017	30/05/2017	projet-local consultant-TWG					
2.2.2.2 Conduire l'évaluation d'étude impact environnemental pour les autoclaves	2.2.2.2.1 Réaliser les démarches et procédures pour l'obtention des permis environnementaux des 3 autoclaves pour les 3 hôpitaux		X	01/04/2017	31/07/2017	projet-local consultant-TWG					
	2.2.2.2.2 Remettre à chaque hôpital le permis environnemental autorisant l'installation de l'autoclave			01/07/2017	31/08/2017						
2.2.2.3 Tenir un atelier pour signature officielle des MOU (à combiner avec le lancement auprès des partenaires PTF locaux)	2.2.2.3.1 Organiser l'atelier de signature officielle des MOU (à combiner avec le lancement auprès des partenaires PTF locaux)		X	20/04/2017	30/06/2017	projet- HF					
	2.2.2.3.2 Réaliser l'atelier de signature officielle des MOU et lancement du projet auprès des PTF et parties prenantes clés		X	20/05/2017	30/06/2017	projet- HF					

Continuer

6

2.2.3 Renforcer la capacité locale en gestion des déchets médicaux conformes aux standards internationaux		Un pool de master trainers locaux identifiés		GEF	72100	Construction Services-Companies	10.000
2.2.3.1 Identifier les master trainers locaux					15/05/2017	15/06/2017	
2.2.3.2 Adapter et valider les paquets de ressources nationales de formation (curricula) sur la gestion des déchets médicaux pour les agents de santé en service et les institutions de formation préservice des agents de santé	Un paquet de ressources nationales de formation (curricula et autres) sur la gestion des déchets médicaux pour les agents de santé en service et les institutions de formation préservice des agents de santé disponible et validé				01/02/2017	31/07/2017	projet-local consultant-TWG
	2.2.3.2.1 Recruter le consultant technique national pour développer les paquets de ressources nationales de formation en gestion des déchets médicaux selon les meilleures pratiques environnementales	X			01/02/2017	15/04/2017	
	2.2.3.2.2 Adapter les ressources de formation en anglais et développer les paquets de ressources de formation pour les agents de santé et les institutions de formation en préservice des agents de santé		X		01/04/2017	30/06/2017	
	2.2.3.2.3 Organiser un atelier de validation des paquets de ressources nationales de formation (curricula et autres) sur la gestion des déchets médicaux pour les agents de santé en service et les institutions de formation préservice des agents de santé		X		01/06/2017	31/07/2017	
	2.2.3.2.4 Organiser un atelier de validation des paquets de ressources nationales de formation (curricula et autres) sur la gestion des déchets médicaux pour les agents de santé en service et les institutions de formation préservice des agents de santé						
2.2.3.3 Organiser la formation des master trainers locaux	Un pool de master trainers locaux disponibles pour la formation en cascade des agents de santé	X					projet-national master trainers-TWG

46

	2.2.10.1.1 Développer les outils de plaidoyer sur le cadre réglementaire national pour appuyer l'élimination de mercure dans le secteur santé	Outils de plaidoyer sur le cadre réglementaire national pour appuyer l'élimination de mercure dans le secteur santé disponibles	X					01/04/2017	31/07/2017	projet- local consultant - TWG	PNUD	71400	Contractual Services - Individual	405		
	2.2.10.1.2 Réaliser le plaidoyer pour l'élimination de mercure dans le secteur santé à Madagascar dans les grandes réunions et ateliers techniques nationaux		X				X	01/05/2017	20/12/2017	projet-TWG						
2.2.10.2 Conduire des sessions de sensibilisation auprès des parties prenantes en odontostomatologie durant les réunions et les formations		Sessions de sensibilisation réalisées auprès des parties prenantes en odontostomatologie					X	01/05/2017	31/10/2017	projet-Minsan-Min Env			72400	Communic & Audio Visual Equip	2001	
	2.2.10.2.1 Développer les outils de plaidoyer pour appuyer la réduction de mercure dans le secteur odontostomatologie à Madagascar	Outils de plaidoyer pour la réduction de mercure dans le secteur odontostomatologie à Madagascar	X					01/05/2017	31/07/2017	projet- local consultant - TWG			73100	Rent	11019	
	2.2.10.2.2 Appuyer des ateliers de sensibilisation d'envergure nationale et régionale dans le secteur odontostomatologie in service	Ateliers de sensibilisation du secteur odontostomatologie appuyés					X	01/05/2017	31/10/2017	projet-TWG		74500	Miscellaneous	429		
	2.2.10.2.3 Réaliser la sensibilisation-communication auprès de la faculté odontostomatologie Mahajanga	Faculté odontostomatologie Mahajanga sensibilisée à la réduction de mercure					X	01/07/2017	31/10/2017	projet-TWG						
Composante 3b: Démontrer les systèmes de gestion des déchets médicaux, recyclage, Gestion des déchets à mercure et réduction de mercure dans les formations sanitaires pilotes, et établir les formations nationales en gestion de déchets médicaux.																
Activité 3. Installation des équipements d'autoclave dans les hôpitaux sélectionnés et prêts à utiliser la meilleure technologie disponible												Total Composante 3 USD				61.970
3.1 Réaliser et superviser les installations pré requises pour l'autoclave dans les	3.1.1 Assurer la supervision de la réalisation des travaux d'installation prérequis pour l'autoclave	Installation pré requises des autoclaves réalisées	X					01/02/2017	31/10/2017	projet-Minsan-3 hôpitaux	GEF	71300	Local Consultants	10.000		
										projet-Minsan-3 hôpitaux						

Handwritten signature and initials.

	3.2.1 Doter les équipements et matériels aux formations sanitaires pilotes en collaboration avec PNUD	Autoclave installé et fonctionnel dans les hôpitaux Équipements et matériels disponibles dans les formations sanitaires pilotes Équipements et matériels fonctionnels et utilisés dans les formations sanitaires pilotes	X	X	X	X	X	01/02/2017	30/11/2017	projet-Minsan	GEF	71400	Contractual Services Individual	10.000
3.2 Installation des autoclaves dans les hôpitaux	3.2.2 Assurer la mise en place et l'opérationnalisation des équipements et matériels en collaboration avec le Minsan			X				01/07/2017	30/11/2017	projet-Minsan	GEF	71600	Travel	10.000
	3.2.3 Doter la source d'énergie solaire pour le fonctionnement de l'autoclave au CHRD Manjakandriana			X				01/05/2017	31/08/2017	projet-Minsan				
3.3 Conduire des suivis et supervisions régulières dans les formations sanitaires appuyées	3.3.1 Réaliser au moins 3 supervisions formatives dans les 6 formations sanitaires pilotes	18 Visites de supervision formatives conduites		X				05/01/2017	30/11/2017	projet-TWVG	GEF	72100	Contractual Services-Companies	20.000
3.4 Participer dans des événements sur le Genre avec Minsan et Min Env	3.4.1 Appuyer un atelier/événement genre avec le Minsan.	1 événement genre avec Minsan et 1 événement genre avec MEEF appuyés						01/03/2017	31/10/2017	projet-Minsan				
	3.4.2 Appuyer un atelier/événement genre avec le MEEF	1 événement genre avec Minsan appuyé et 1 événement genre avec MEEF appuyé		X				01/05/2017	31/10/2017	projet-MEEF	GEF	72300	Materials and goods-Fuel	1.970
3.5 Rapportage et Success Stories	3.5.1 Développer dans les détails les rapports mensuels au regional hub Pnud Istanbul	rapport de mise à jour mensuel, rapports trimestriels et annuels GEF et PNUD disponibles						01/01/2017	31/12/2017	projet				



44

3.5.2 Rendre disponibles les rapports trimestriels et annuels du PNUD Madagascar	X	X	X	X	X	31/12/2017	projet	GEF	75700	Training Workshop and Conference	10,000
5.2 Rendre disponibles à temps le rapport annuel en ligne du GEF	X	X	X	X	X	31/07/2017	projet				
3.5 Conduire les réunions régulières du groupe technique national pour l'assurance qualité technique du projet	X	X	X	X	X	20/12/2017	projet - TWG				
3.6.1 Réaliser trois réunions trimestrielles de suivi des activités du groupe technique TWG						30/11/2017					
3.6.2 Tenir des réunions régulières pour l'assurance qualité technique des activités du projet par le TWG						20/12/2017					
Activité 6											
Miscellaneous DPC	X					05/01/2017	projet	GEF	74598	Miscellaneous DPC	1,531
Assurance qualité du projet	X	X	X	X	X	31/12/2017	PNUD	PNUD	70000		6,155.43
Total budget 2017 (USD)								210,656.43			
Total budget PNUD (USD)								21,155.43			
Total budget approuvé GEF (USD)								189,501			

Fait à Antananarivo, le 03 Avril 2017

Le Coordonnateur National du Projet

 Dr Sandrine Andriantsimetry

Le Directeur National du Projet

 Mr Andrianaina Jeferson



D

f