

PTO 21 2017

Priorité du pays (PND) Axe 3 : « Croissance inclusive et ancrage territorial du développement »

Résultat PNUAD/DPP n° 1 : Les populations vulnérables, dans les zones d'intervention, accèdent aux opportunités de revenus et d'emplois, améliorent leurs capacités de résilience, et contribuent à une croissance inclusive et équilibrable pour un développement durable.

Résultat pertinent du plan stratégique du PNUD : La croissance et le développement sont inclusifs et durables, générant les capacités de production nécessaires pour créer des emplois et des moyens d'existence pour les pauvres et les exclus.

Titre du projet et ID (ID attribué par Atlas) : PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT, SECTEUR PRIVE ET EMPLOI

Partenaire de mise en œuvre: Ministère de l'Economie et de la Planification

Produit 1: les institutions et les acteurs, au niveau national et local, utilisent des outils et mécanismes facilitant à la fois l'atteinte des OMD/ODD et une aide au développement plus efficace

Sous-produits	Activités prévues	Sous-Activités	tâches	Parties responsables	Responsable du suivi (au niveau du projet/ Référent PNUD)	Chronogramme		Sources		Description du budget	Budget																																																																								
						Debut	fin	Fonds	Donors																																																																										
Sous produit 1.1: la disponibilité des informations pour éclairer les décisions est renforcée	Résultat d'activité 1.1.1: Priorisation des ODD et intégration des cibles	Activité 1: Appuyer la sensibilisation sur les ODD au niveau des régions, en ciblant les PTF, secteurs privés et OSC	Elaboration de TDR et organiser des ateliers de sensibilisation dans l'Androy Organiser un voyage de l'USP avec le PDSPE dans l'Androy Louer des voitures Elaboration des TDR d'un atelier de priorisation des ODD Organisation d'un atelier de priorisation des ODD de 50 personnes	UGP/MEP	Eric RAMILISON/Adamson n RASOLOFO	01/02/2017	#####	4000	PNUD	75/700 Training workshop 71600 Travel 73100 location de voiture	3 220 280	6 440 560																																																																							
													Activité 3: Finaliser le processus de priorisation	Elaborer les TDR d'un atelier de priorisation des ODD	UGP/MEP	Eric RAMILISON/Adamson n RASOLOFO	01/02/217	31-mars-17	4000	PNUD	7/1300 local consultant 75/700 Training workshop 75/700 Training workshop	1 610 140 6 440 560	14 491 260																																																												
																								Résultat d'activité 1.1.2: Un système statistique adapté au suivi des ODD mis en place	Activité 1: Appuyer l'élaboration de la SNDS 2 et de la nouvelle loi sur les statistiques	Appuyer la finalisation de la SNDS 2	UGP/INSTAT	Eric RAMILISON/Adamson RASOLOFO	1-févr.-17	30-mars-17	4000	PNUD	7/1300 local consultant 75/700 Training workshop 75/700 Training workshop	1 610 140 1 610 140	1 610 140																																																
																																				Activité 2: Préparer techniquement l'enquête de référence des ODD	Elaborer une méthodologie de m	Elaborer les TDR puis recruter un consultant international	UGP/INSTAT	Eric RAMILISON/Adamson	1-févr.-17	30-mars-17	4000	PNUD	7/1300 local consultant 75/700 Training workshop	1 610 140 45 592 660	1 610 140																																				
																																																Résultat d'activité 1.1.3 : Renforcement de capacités et le développement d'outils d'analyse économique pour une efficacité de l'orientation des politiques sont réalisés	Activité 1: Intégrer le module pauvre dans le modèle macroéconomique de prévision élaboré en 2016	Rendre la simulation de la pauvreté possible avec le modèle DSGE	UGP/MEP	Eric RAMILISON/Adamson RASOLOFO	01-févr.-17	30-mars-17	4000	PNUD	7/1300 Audio Visual cost & print prod 74200 Audio Visual Cost & print prod 75/700 Training	15 000 000 3 220 280	15 000 000																								
																																																												Activité 2: Finaliser l'enquête IPI	Rendre les résultats de l'IPI accessible au public	Dupliquer le rapport de résultat de l'IPI	UGP/MEP	Eric RAMILISON/Adamson RASOLOFO	1-févr.-17	30-juin-17	4000	PNUD	7/1300 local consultant	3 220 280	3 220 280												
																																																																								Activité 3: Actualiser le modèle MAROA	Mettre à jour le modèle : rebasage, élargissement de l'horizon	Elaboration de la lettre d'accord, MOU avec le MFB, et TDR	UGP/MEP	Eric RAMILISON/Adamson RASOLOFO	1-févr.-17	30-mars-17	4000	PNUD	7/1300 local consultant	3 220 280	3 220 280




Produit 2: La transformation structurelle, le renforcement des capacités productives durables et la bonne gouvernance environnementale sont effectives et favorisent la création des emplois et des moyens de subsistance au profit des populations pauvres ou vulnérables, surtout les femmes et les jeunes

Sous-produits	Activités prévues	Sous - Activités	tâches	Responsable du suivi (au niveau du projet/ Référent PNUD)	Debut	fin	Fonds	donors	Description du budget	Budget
2.1. Les capacités institutionnelles en matière de pilotage des secteurs clés d'appui à la promotion de l'emploi.										
Indicateur 2.1 : Nombre de personnes vulnérables désaffrégé par sexe et tranche d'âge ayant eu accès aux activités génératrices de revenus et à l'emploi dans les zones d'intervention du programme. Base de référence 2.1: 0 Cible 2.1: 6 000 (50% femmes, 50% jeunes)	Politique ou mesure institutionnelle: Cible 2017: 1Partiellement mises en place Nombre de Projet Pilote initié par la partie nationale:	Recruter un cabinet de consultant pour réaliser l'étude	Elaborer et valider les TDR de collecte, traitement, analyse des données sur les filières porteuses tenant compte Sélectionner le prestataire	UGP/DDR	07/02/2017	14/02/2017	4000	PNUD	72400 Publication journal 1 semaine (3X7)	1 610 140
				UGP/MEP	14/02/2017	14/03/2017				
Cible 2.1: 6 000 (50% femmes, 50% jeunes)	Recruter un consultant pour réaliser l'étude sur le débouché des filières porteuses	Elaborer et valider les TDR de l'analyse des marchés des filières porteuses, et formulation de la stratégie de commercialisation	Sélectionner le prestataire	UGP/DDR	07/02/2017	14/02/2017			72400 Publication journal 1 semaine (3X7)	1 610 140
				UGP/MEP	14/02/2017	14/03/2017	4000	PNUD		
Résultat d'activités 2.1.2 : la dynamique du Guichet Unique à l'exportation a été maintenue										
Activité 1 : Définir et mettre en œuvre la nouvelle forme juridique du GUE	Faire un état des lieux du Guichet Unique	Réaliser une réunion de concertation avec les acteurs publics et privés sur leur vision de la situation actuelle du GUE	Etablir un rapport	UGP	01/01/2017	28/02/2017	4000	PNUD	75700 Atelier 20 personnes	1 610 140
				UGP	28/02/2017	03/03/2017				
Activité 3 : Insérer un Volet « lutte anti-corruption » dans le processus du GUE	Elaborer une stratégie de lutte contre la corruption au sein de la GUE	Réaliser une réunion de concertation avec la BINACO et le GUE	Conclure une convention de partenariat entre GUE et BINACO	UGP/MCC	03/03/2017	13/03/2017	4000	PNUD	72400 Matériels et équipements	36 500
				UGP/MCC	13/03/2017	31/03/2017				
Activité 4: Mettre à disposition un spécialiste en secteur Privé et Commerce				UGP	01/01/2017	31/03/2017			71400 Contrat de service individuel	12 881 120
Résultat d'activités 2.1.3 Un environnement favorable à l'entrepreneuriat est promu										
Activité 1: Appuyer l'élaboration d'une politique de Promotion de l'entrepreneuriat	Appuyer le processus d'élaboration de la politique	Réaliser une réunion de concertation et de priorisation des activités avec le MIDSP	Elaborer et valider les tdrs prioritaires	UGP/MIDSP	01/02/2017	15/02/2017	4000	PNUD	75700 Atelier 50 pers	
				MIDSP/UGP	15/02/17/	28/02/2017				
Activité 2: Mettre à disposition un spécialiste en entrepreneuriat				UGP	15/02/2017	28/02/2017	4000	PNUD	71400 Contrat de service individuel	11 270 980
Résultat d'activités 2.1.4 Tourisme durable est promu										
Activité 1 : Développer le tourisme Communautaires/villageois dans les aires protégées	Définir les sites et activités prioritaires	Réaliser une réunion de concertation avec MPPA	Réaliser une visite des sites prioritaires	UGP	15/02/2017	28/02/2017	4000	PNUD	71 600 voyage 13 persx5 joursx2 régions)	9 660 840
				MPPA/UGP	01/03/2017	31/03/2017	4000			
Total Sous Produit 2.1.										
										38 643 360



2.2. Des initiatives innovantes de promotion des moyens de subsistance des populations vulnérables par la promotion des chaînes de valeur sont développés		Résultat d'activités 2.2.1 : L'assimilation des revenus des populations vulnérables dans les régions d'Analamanga, Atsinanana et Moramanga est soutenue										74 056 440							
Activité 1: Assurer le suivi des activités génératrices de revenus des bénéficiaires		Etablir un rapport de suivi périodique		Etablir un plan de suivi		UGP/DREP		01/01/2017		15/02/2017		4000		PNUD		75 700 Atelier 20 pers		12 881 120	
Activité 2: Assurer l'opérationnalisation et le suivi des infrastructures mis en place (SCV, PFM, ...) dans les régions Analamanga, Atsinanana, Moramanga et Atsinanana		Renforcer les capacités de gestion des communautés des infrastructures mis en place		Elaborer et diffuser les rapports tenant compte de l'évolution des bénéficiaires		UGP/DREP		27/03/2017		31/03/2017				PNUD		72300		9 560 840	
Activité 3: Assurer le développement et la pérennisation des initiatives visant l'amélioration de la condition de vie de la population (GYEC, Approche progressive, ...)		Vulgariser les initiatives visant l'amélioration de la condition de vie de la population		Faire un état des lieux des différents types de structures de gestion		UGP/DREP		01/01/2017		20/02/2017		28/02/2017		4000		72100 convention		1 288 112	
Activité 4: Continuer le renforcement des capacités des bénéficiaires en matière de production, transformation, conservation et commercialisation		Réaliser le suivi de l'assimilation des formations des bénéficiaires		Etablir un plan de renforcement de capacité		UGP/DREP		20/02/2017		28/02/2017				4000		75 700 atelier 20 pers X 4 régions		12 881 120	
Activité 5: Renforcer les bases de données de suivi des bénéficiaires suivant la nomenclature de l'INSTAT		Améliorer la BDD des bénéficiaires sur la base des besoins du PNUD et de l'INSTAT		Évaluer les initiatives promues		UGP/DREP		01/01/2017		20/02/2017		31/03/2017		4000		75 700 atelier 20 pers X 4 régions		12 881 120	
Activité 6: Mettre à disposition les spécialistes régionaux et chauffeurs dans les autres régions				Ajuster les écarts sur les approches jugées positives		UGP/DREP		01/01/2017		20/02/2017		31/03/2017		4000		75 700 atelier 20 pers X 4 régions		12 881 120	
Résultat d'activités 2.2.2: Les issues économiques de la région d'Audroy est dynamique				Transférer les connaissances et savoir faire pour développer les initiatives auprès des acteurs locaux (Communes, CCD, CUD)		UGP/DREP		01/03/2017		31/03/2017		31/03/2017		4000		75 700 atelier 20 pers		1 610 140	
1- nombre de personnes vulnérables désaffecté par sexe et par tranche d'âge avant accès aux AGR et à l'emploi dans les 4 districts d'interventions dans la Région d'Audroy ;		Prioriser les réhabilitation prioritaire		Elaborer un plan de suivi et d'évaluation des acquis des bénéficiaires		UGP/DREP		20/02/2017		28/02/2017		31/03/2017		4000		75 700 Atelier 20 pers		12 881 120	
Baseline 2016 : 836				Réaliser le suivi et le recyclage des bénéficiaires		UGP/DREP		01/03/2017		31/03/2017		31/03/2017		4000		71600 voyage 7 pers Main spécialiste/ région selon les besoins pour 5 jours		6 440 500	
Cible 2017 : 3 000				Mettre à jours la BDD des bénéficiaires		UGP/DREP		01/01/2017		31/03/2017		31/03/2017		4000		75 700 Atelier 20 pers Mahitsy		1 610 140	
2- nombre des infrastructures communautaires mises en place et opérationnelles (pistes, puits, barrages, PFM, ...)				Mettre à jours la BDD des bénéficiaires		UGP/DREP		01/01/2017		31/03/2017		31/03/2017		4000		71400 Contrat de service individuel		16 101 400	
Baseline 2016 : 0				Réaliser une réunion de concertation avec la Région, District et commune pour prioriser O4 infrastructures prioritaires		DDB/UGP		07/02/2017		28/02/2017		28/02/2017		4000		75 700 Atelier 20 pers		12 881 120	
Cible 2017 : 04				Sensibiliser la Commune cible et les bénéficiaires potentiels sur l'approche progressive et les travaux		DDB/UGP		07/02/2017		28/02/2017		28/02/2017		4000		71600 voyage 2 pers pour 15 jours		9 560 840	
				Constituer les dossiers (TDRs, Besoins en matériels, convention avec les IMF, ...)		DDB/UGP		28/02/2017		31/03/2017		31/03/2017		4000		PNUD			
				512 024 520															



9

