

PTD Q2 2016

Projet 1: les institutions et les acteurs, au niveau national et local, utilisent des outils et méthodes facilitant à la fois l'efficacité des OMD/ODD et une aide au développement plus efficace

Source(s)	Activité prévues	Sous-Activité	Tâches	Partis responsables	Responsable de suivi (au niveau du projet/ Rélevant PNUD)	Chronogramme		Sources			Budget		
						Début	Fin	Fonds	Donors	Description de budget			
Sous produit 1.1: La disponibilité des informations pour relancer les décisions est renforcée	Résultat d'activité 1.1.1: L'actualisation et la mise en œuvre du plan d'action de la Stratégie Nationale de Développement des Statistiques est approuvée	Activité 1: Relancer un diagnostic système statistique sectoriel	Recruter un consultant national										
			Préparer un atelier de validation du rapport de diagnostic										
			Préparer et envoyer les invitations et le document de projet de feuille de route aux membres du CTS										
			Préparer la réunion de validation technique de la FR										
			Elaborer le rapport de réunion de validation										
			Assurer la Nominatation par arrêté des membres du CTS										
			Assurer la validation de la feuille de route										
			Préparer les membres du CTS										
			Assurer la notification du Consultant National de la SNDS										
			Assurer la validation technique de la SNDS										
Sous produit 1.2: Les outils et les informations d'aide à la décision pour une mise en œuvre efficace du PND sont approuvés	Résultat d'activité 1.2: Les outils et les informations d'aide à la décision pour une mise en œuvre efficace du PND sont approuvés	Activité 2: Mettre en place le comité technique sectoriel pour piloter les travaux	Assurer la validation de la feuille de route										
			Assurer la validation de la feuille de route										
			Assurer la validation de la feuille de route										
			Assurer la validation de la feuille de route										
			Assurer la validation de la feuille de route										
			Assurer la validation de la feuille de route										
			Assurer la validation de la feuille de route										
			Assurer la validation de la feuille de route										
			Assurer la validation de la feuille de route										
			Assurer la validation de la feuille de route										
Sous produit 1.3: Les rapports nationaux sur les OMD/ODD sont disponibles	Total Sous-Produit 1	Résultat d'activité 1.3: La frame RNDH est disponible	Elaborer la note conceptuelle										
			Elaborer la note conceptuelle										
			Elaborer la note conceptuelle										
			Elaborer la note conceptuelle										
			Elaborer la note conceptuelle										
			Elaborer la note conceptuelle										
			Elaborer la note conceptuelle										
			Elaborer la note conceptuelle										
			Elaborer la note conceptuelle										
			Elaborer la note conceptuelle										
Sous produit 1.4: Les données de base sont disponibles	Total Sous-Produit 2	Résultat d'activité 1.4: Les données de base sont disponibles	Assurer la collecte des données primaires										
			Assurer la collecte des données primaires										
			Assurer la collecte des données primaires										
			Assurer la collecte des données primaires										
			Assurer la collecte des données primaires										
			Assurer la collecte des données primaires										
			Assurer la collecte des données primaires										
			Assurer la collecte des données primaires										
			Assurer la collecte des données primaires										
			Assurer la collecte des données primaires										

7

<p>Activité 2: Lancer les rapports, mondial et régional sur le développement humain, 2015</p>	<p>Lancer le 6ème RNDH (4ème trimestre)</p> <p>Procéder à l'édition de la RNDH /Marketing et communication (4ème trimestre)</p>	<p>Assurer le lancement de la RNDH 2015</p>	<p>Assurer l'organisation logistique et technique</p> <p>Rédiger le contenu des présentations</p> <p>Assurer la mise en page et la relecture finale</p> <p>Assurer la logistique des ateliers</p> <p>Procéder au lancement des travaux d'édition</p> <p>Commander des exemplaires gratuits auprès du siège</p> <p>Elaborer les TDR de l'atelier de lancement (MHO)</p> <p>Assurer l'organisation logistique et technique</p> <p>Rédiger l'atelier</p> <p>Procéder au paiement des Prestataires</p> <p>Elaborer les TDR de formation sur le processus d'élaboration des indices de développement humain national</p> <p>Recruter un consultant formateur de courte durée</p> <p>Assurer l'organisation logistique et technique</p> <p>Rédiger l'atelier</p> <p>Procéder au paiement des Prestataires</p>	<p>UGF/ME/UCOM</p> <p>UGF/UCOM</p> <p>UGF/ME/UCOM</p> <p>UGF/MEP</p>	<p>RASOLOLO</p> <p>Eric Ramillon/Adamson RASOLOLO</p> <p>Eric Ramillon/Adamson RASOLOLO</p> <p>AAF/Nwach</p>	<p>15-may</p> <p>01-déc</p> <p>08-avr</p> <p>01-juin</p>	<p>31-déc</p> <p>31-déc</p> <p>31-mai</p> <p>30-jun</p>	<p>4000</p> <p>4000</p> <p>4000</p> <p>4000</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p>	<p>75700 Training workshops</p> <p>71000 Audio Visual Can. &amp; print prod ext</p> <p>75700 Training Workshops</p> <p>75700 Training Workshops</p>	<p>0</p> <p>5000</p> <p>2000</p> <p>3000</p>
<p>Activité 3: Renforcer les capacités sur l'élaboration des indices de développement humain (3ème trimestre)</p>	<p>Organiser une formation sur le processus d'élaboration des indices de développement humain national</p>	<p>Organiser le lancement de la formation</p>	<p>Assurer l'organisation logistique et technique</p> <p>Rédiger le contenu des présentations</p> <p>Assurer la mise en page et la relecture finale</p> <p>Assurer la logistique des ateliers</p> <p>Procéder au lancement des travaux d'édition</p> <p>Commander des exemplaires gratuits auprès du siège</p> <p>Elaborer les TDR de l'atelier de lancement (MHO)</p> <p>Assurer l'organisation logistique et technique</p> <p>Rédiger l'atelier</p> <p>Procéder au paiement des Prestataires</p> <p>Elaborer les TDR de formation sur le processus d'élaboration des indices de développement humain national</p> <p>Recruter un consultant formateur de courte durée</p> <p>Assurer l'organisation logistique et technique</p> <p>Rédiger l'atelier</p> <p>Procéder au paiement des Prestataires</p>	<p>UGF/ME/UCOM</p> <p>UGF/UCOM</p> <p>UGF/ME/UCOM</p> <p>UGF/MEP</p>	<p>RASOLOLO</p> <p>Eric Ramillon/Adamson RASOLOLO</p> <p>Eric Ramillon/Adamson RASOLOLO</p> <p>AAF/Nwach</p>	<p>15-may</p> <p>01-déc</p> <p>08-avr</p> <p>01-juin</p>	<p>31-déc</p> <p>31-déc</p> <p>31-mai</p> <p>30-jun</p>	<p>4000</p> <p>4000</p> <p>4000</p> <p>4000</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p>	<p>75700 Training workshops</p> <p>71000 Audio Visual Can. &amp; print prod ext</p> <p>75700 Training Workshops</p> <p>75700 Training Workshops</p>	<p>0</p> <p>5000</p> <p>2000</p> <p>3000</p>
<p>Activité 4: Préparer le rapport 2 sur les consultations thématiques nationale, régionale et sectorielle sur les ODD (3ème et 4ème trimestres)</p>	<p>Organiser un Atelier de lancement du rapport 2 sur les ODD</p>	<p>Assurer le lancement du processus d'élaboration du rapport de revue volontaire</p>	<p>Assurer l'organisation logistique et technique</p> <p>Rédiger le contenu des présentations</p> <p>Assurer la mise en page et la relecture finale</p> <p>Assurer la logistique des ateliers</p> <p>Procéder au lancement des travaux d'édition</p> <p>Commander des exemplaires gratuits auprès du siège</p> <p>Elaborer les TDR de l'atelier de lancement (MHO)</p> <p>Assurer l'organisation logistique et technique</p> <p>Rédiger l'atelier</p> <p>Procéder au paiement des Prestataires</p> <p>Elaborer les TDR de formation sur le processus d'élaboration des indices de développement humain national</p> <p>Recruter un consultant formateur de courte durée</p> <p>Assurer l'organisation logistique et technique</p> <p>Rédiger l'atelier</p> <p>Procéder au paiement des Prestataires</p>	<p>UGF/ME/UCOM</p> <p>UGF/UCOM</p> <p>UGF/ME/UCOM</p> <p>UGF/MEP</p>	<p>RASOLOLO</p> <p>Eric Ramillon/Adamson RASOLOLO</p> <p>Eric Ramillon/Adamson RASOLOLO</p> <p>AAF/Nwach</p>	<p>15-may</p> <p>01-déc</p> <p>08-avr</p> <p>01-juin</p>	<p>31-déc</p> <p>31-déc</p> <p>31-mai</p> <p>30-jun</p>	<p>4000</p> <p>4000</p> <p>4000</p> <p>4000</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p>	<p>75700 Training workshops</p> <p>71000 Audio Visual Can. &amp; print prod ext</p> <p>75700 Training Workshops</p> <p>75700 Training Workshops</p>	<p>0</p> <p>5000</p> <p>2000</p> <p>3000</p>
<p>Activité 5: Préparer le rapport national de revue volontaire</p>	<p>Organiser des Ateliers de consultations thématiques, régionales et sectorielles (Contribution Fonds Vashakstan)</p>	<p>Organiser un Atelier de formation sur la priorisation des ODD dans les politiques et stratégies nationales (MHO)</p>	<p>Assurer l'organisation logistique et technique</p> <p>Rédiger le contenu des présentations</p> <p>Assurer la mise en page et la relecture finale</p> <p>Assurer la logistique des ateliers</p> <p>Procéder au lancement des travaux d'édition</p> <p>Commander des exemplaires gratuits auprès du siège</p> <p>Elaborer les TDR de l'atelier de lancement (MHO)</p> <p>Assurer l'organisation logistique et technique</p> <p>Rédiger l'atelier</p> <p>Procéder au paiement des Prestataires</p> <p>Elaborer les TDR de formation sur le processus d'élaboration des indices de développement humain national</p> <p>Recruter un consultant formateur de courte durée</p> <p>Assurer l'organisation logistique et technique</p> <p>Rédiger l'atelier</p> <p>Procéder au paiement des Prestataires</p>	<p>UGF/ME/UCOM</p> <p>UGF/UCOM</p> <p>UGF/ME/UCOM</p> <p>UGF/MEP</p>	<p>RASOLOLO</p> <p>Eric Ramillon/Adamson RASOLOLO</p> <p>Eric Ramillon/Adamson RASOLOLO</p> <p>AAF/Nwach</p>	<p>15-may</p> <p>01-déc</p> <p>08-avr</p> <p>01-juin</p>	<p>31-déc</p> <p>31-déc</p> <p>31-mai</p> <p>30-jun</p>	<p>4000</p> <p>4000</p> <p>4000</p> <p>4000</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p>	<p>75700 Training workshops</p> <p>71000 Audio Visual Can. &amp; print prod ext</p> <p>75700 Training Workshops</p> <p>75700 Training Workshops</p>	<p>0</p> <p>5000</p> <p>2000</p> <p>3000</p>
<p>Activité 6: Préparer le rapport national de revue volontaire</p>	<p>Organiser des Ateliers de consultations thématiques, régionales et sectorielles (Contribution Fonds Vashakstan)</p>	<p>Organiser un Atelier de formation sur la priorisation des ODD dans les politiques et stratégies nationales (MHO)</p>	<p>Assurer l'organisation logistique et technique</p> <p>Rédiger le contenu des présentations</p> <p>Assurer la mise en page et la relecture finale</p> <p>Assurer la logistique des ateliers</p> <p>Procéder au lancement des travaux d'édition</p> <p>Commander des exemplaires gratuits auprès du siège</p> <p>Elaborer les TDR de l'atelier de lancement (MHO)</p> <p>Assurer l'organisation logistique et technique</p> <p>Rédiger l'atelier</p> <p>Procéder au paiement des Prestataires</p> <p>Elaborer les TDR de formation sur le processus d'élaboration des indices de développement humain national</p> <p>Recruter un consultant formateur de courte durée</p> <p>Assurer l'organisation logistique et technique</p> <p>Rédiger l'atelier</p> <p>Procéder au paiement des Prestataires</p>	<p>UGF/ME/UCOM</p> <p>UGF/UCOM</p> <p>UGF/ME/UCOM</p> <p>UGF/MEP</p>	<p>RASOLOLO</p> <p>Eric Ramillon/Adamson RASOLOLO</p> <p>Eric Ramillon/Adamson RASOLOLO</p> <p>AAF/Nwach</p>	<p>15-may</p> <p>01-déc</p> <p>08-avr</p> <p>01-juin</p>	<p>31-déc</p> <p>31-déc</p> <p>31-mai</p> <p>30-jun</p>	<p>4000</p> <p>4000</p> <p>4000</p> <p>4000</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p>	<p>75700 Training workshops</p> <p>71000 Audio Visual Can. &amp; print prod ext</p> <p>75700 Training Workshops</p> <p>75700 Training Workshops</p>	<p>0</p> <p>5000</p> <p>2000</p> <p>3000</p>
<p>5ème produit 1.3: les capacités institutionnelles</p>	<p>Assurer la formation sur les outils stratégiques en matière de formulation de stratégie</p>	<p>Organiser un Atelier national de formation sur les outils stratégiques en matière de formulation de stratégie</p>	<p>Assurer l'organisation logistique et technique</p> <p>Rédiger le contenu des présentations</p> <p>Assurer la mise en page et la relecture finale</p> <p>Assurer la logistique des ateliers</p> <p>Procéder au lancement des travaux d'édition</p> <p>Commander des exemplaires gratuits auprès du siège</p> <p>Elaborer les TDR de l'atelier de lancement (MHO)</p> <p>Assurer l'organisation logistique et technique</p> <p>Rédiger l'atelier</p> <p>Procéder au paiement des Prestataires</p> <p>Elaborer les TDR de formation sur le processus d'élaboration des indices de développement humain national</p> <p>Recruter un consultant formateur de courte durée</p> <p>Assurer l'organisation logistique et technique</p> <p>Rédiger l'atelier</p> <p>Procéder au paiement des Prestataires</p>	<p>UGF/MEP</p>	<p>Eric Ramillon/Adamson RASOLOLO</p>	<p>15-may</p>	<p>31-déc</p>	<p>4000</p>	<p>PNUD</p>	<p>75700 Training Workshops</p>	<p>0</p>

60 610

3 000

3





Produit 2: La transformation structurelle, le renforcement des capacités productives durables et la bonne gouvernance environnementale sont affectées et exercées la création des emplois et des moyens de subsistance au profit des populations pauvres et vulnérables.

Chronogramme

Sources

Responsable du suivi /  
au niveau du projet/  
Référer (PNUD)

Début Fin

Fonds Donors

Description du budget

Budget

Sous-produits

Activités prévues

Tâches

Parties responsables

2.1. Les capacités institutionnelles en matière de pilotage des secteurs clés d'appui à la promotion de l'emploi.

Résultat d'activités 2.1.2: Le cadre de promotion de l'emploi est mis en œuvre.

Sensibiliser les partenaires concernés sur la nécessité du comité de suivi (Task Force)

DG Tourisme

SP-CSP/CP

01-avr 15-avr

4000

15 000

10 000

Indicateur 2.1: Nombre de personnes vulnérables désagrégé par sexe et tranche d'âge ayant eu accès aux activités génératrices de revenus et à l'emploi dans les zones d'intervention du programme.

Activité 1: Finaliser la mise à jour du plan directeur et de la stratégie du tourisme, mettant l'accent sur la promotion de l'écotourisme et la création d'emploi

Mettre en place un comité de suivi

Designier les membres du comité

DG Tourisme

SP-CSP/CP

15-avr 15-avr

4000

75 000

500

Base de référence 2.1: 24 132 dont 90% de femmes (2013)

Préaliminaire le draft par le comité

Diffuser auprès du comité la draft de l'étude

Diffuser l'avancement des travaux

DG Tourisme

SP-CSP/CP

15-mai 30-mai

4000

71 600

3 000

Cible 2.1: 8 000 (50% femmes, 50% jeunes)

Mission du Consultant sur les sites touristiques

Elaborer les tdrs de l'atelier

lancer les invitations et les organisations logistiques

DG Tourisme

SP-CSP/CP

11-avr 06-mai

4000

75 000

500

Emplois verts: 600

Réaliser le paiement du prestataire

certifier les rapports et factures du prestataire

Transmettre le dossier pour paiement

DG Tourisme

SP-CSP/CP

29-juin 30-juin

4000

71 300

6 500

Résultat d'activités 2.1.2: Appui institutionnel au pilotage de la mise en œuvre de la composante 2 de la PNEFP

Activité 1: Mettre à disposition un spécialiste en Emploi et Pauvreté

Fournir une assistance technique ciblée sur la composante 2 de la PNEFP

Conseiller le Ministère de l'Emplo sur les activités en relation avec son domaine et ses compétences

DG Emploi

EPEJ

01-avr 30-juin

4000

71 400

15 000

Politique ou mesure institutionnelle: Cible 2016: 2 Partiellement mises en place

Activité 2: Réaliser un appui institutionnel au pilotage de la mise en œuvre de la PNEFP (Coordination, suivi, etc.)

Diagnostiquer les capacités du MEETFP en pilotage et de mise en œuvre

Elaborer les tdrs et note conceptuelle pour le renforcement de la composante 2 de la PNEFP

DG Emploi

EPEJ

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

75 700

2 828

Nombre de Projet Pilote initié par la partie nationale:

Contractuel Indiv

Training Workshop

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

Résumé

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000

17 828

15 000

2 828

PNUD

REPORTER AU 3ème TRIMESTRE Voir avec BIT

4000

71 400

15 000



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appuyer les IMFs dans la mise en œuvre des Activités</li> <li>- Assurer le suivi des activités (éducation financière, CAE et GVEC)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conseiller les IMFs sur les activités en relation avec son domaine et ses compétences</li> <li>- Elaborer les tdrs de suivi et de renforcement des GVEC mis en place</li> <li>- Elaborer une note techniques sur les services financiers aux plus pauvres</li> <li>- Réaliser les suivis et les renforcements technique et matériels des GVEC et groupe CAE</li> </ul>	SSPC	01-avr - 30-juin 01-mai - 10-mai 10-avr - 15-avr 01-avr - 30-juin	4000 PNUJ	72500 Publications	300	71 828
<p>2.2 Un cadre favorable à l'entreprénariat et au secteur privé favorisant la création d'emploi, notamment en faveur des femmes et des</p>	<p>Total Sous-Produit 2.1.</p>	<p>19 000</p>	<p>SSPC</p>	<p>01-avr - 20-avr 01-avr - 15-avr</p>	<p>4000 PNUJ</p>	<p>71600 Travel</p>	<p>6 000</p>	<p>19 000</p>
<p>- Activité 1 : Réaliser un atelier national sur les bonnes pratiques en matière de cadre de concertion et d'action public-privé pour la promotion du secteur privé, commerce et emploi</p>	<p>- Valider la note conceptuelle par le task force DPP</p>	<p>- Diffuser la note conceptuelle avec les partenariats</p>	<p>- Diffuser l'appel à manifestation prestataire</p>	<p>01-avr - 15-avr</p>	<p>4000 PNUJ</p>	<p>71600 Travel</p>	<p>6 000</p>	<p>19 000</p>
<p>- Activité 2 : Assurer la mobilisation de personnes ressources</p>	<p>- Inventorier les pays ayant les bonnes pratiques en matière de DPP</p>	<p>- Colloquer les données sur les pays et personnes pouvant réaliser la conférence internationale</p>	<p>- En tenant compte de l'analyse précédente, identifier les personnes ressources susceptibles de répondre aux besoins de l'atelier national</p>	<p>01-avr - 15-avr</p>	<p>4000 PNUJ</p>	<p>71600 Travel</p>	<p>6 000</p>	<p>19 000</p>
<p>- Activité 3 : Fournir une assistance technique ciblée et renforcement de capacités institutionnelle</p>	<p>- Valider le Tdr de recrutement d'un Consultant national pour appui à l'organisation de la Conférence Internationale du DPP par le task force</p>	<p>- Elaborer le Tdr du prestataire</p>	<p>- Partager le Tdr auprès du task force</p>	<p>01-avr - 15-avr</p>	<p>4000 PNUJ</p>	<p>72500 Publications</p>	<p>300</p>	<p>71 828</p>





- Activité 1 : Mettre à disposition une assistance technique ciblée	- Identifier et prioriser les paps de capacités des organisations intermédiaires	- Réaliser des réunions de concertation avec les organismes intermédiaire afin d'identifier leurs besoins - Etablir un plan de renforcement de capacité - Choisir en concertation avec les organismes intermédiaire les renforcements prioritaires	UGP/MDSP	SE	15-avr 30-avr	4000	PNUD	71300 Nat cons	5 000
- Activité 2 : Mettre à disposition un VNU spécialiste en entrepreneuriat au féminin	- Lancer les procédures d'appel à manifestation (diffusion, panel, sélection)	- Elaborer les tdrs de renforcements de capacités - Diffuser les appels à manifestations - Mettre en place les panel de sélection - Sélectionner les prestataires	UGP/MEP	SE	01-avr 30-jun	4000	PNUD	VNU	7 200
- Activité 3 : Mettre à disposition un spécialiste en entrepreneuriat	- Fournir une assistance technique ciblée selon les besoins du partenaire dans le domaine de l'entrepreneuriat urbain et rural	- Conseiller les organismes intermédiaires sur les activités en relation avec son domaine et ses compétences - Elaborer les tdrs et note conceptuelle sur la promotion de l'entrepreneuriat - Appuyer le Ministère en charge de l'entrepreneuriat dans l'élaboration du mapping des intervenant	UGP/MEP	SE	01-avr 30-jun	4000	PNUD	71400 Contractu al serv indiv	7 500
Total Sous-Produit 2.2.	Résultat d'activités 2.3.1. Le Programme "Jeunes Talents", en faveur des jeunes diplômés et en partenariat avec le secteur privé est mis en œuvre.								49 200
2.3 Des initiatives innovantes de promotion de l'emploi des jeunes sont développés	- Activité 1 : Organiser des Ateliers de concertation et de mobilisation	- Valider la note conceptuelle sur le jeune talent - Partager la note	UGP/DAE	SE	01-avr 15-avr 20-avr	4000	PNUD	75700 Training Worksho p	10 000
	- Mettre en place un comité de pilotage - Réaliser un plaidoyer auprès des ministères techniques (emploi, industrie, enseignement supérieur et jeunesse) et autres partenaires sur le projet & proposition d'une feuille de route - Réaliser une réunion technique pour la mise en place d'un comité	- Réaliser des ateliers ( Secteur Privé, Secteur Public, Organisme d'accompagnement, Université, Ecole supérieur...) de mobilisation des acteurs en vue de leur adhésion au projet		SE	01-avr 30-avr				30 000

<p><b>Activité 2 : Assurer le Renforcement de l'employabilité à travers des encadrements ciblés</b></p>	<p>- Structurer l'organisation du projet Jeune talent</p>	<p>- Mettre en place un comité de sélection des jeunes - Définir les critères de sélections</p>	<p>UGP/DAE</p>	<p>15-avr 01-mai 30-mai</p>	<p>4000</p>	<p>PNUD</p>	<p>71300 Nat cons</p>	<p>10 000</p>
<p><b>Activité 3 : Assurer la Com. et la promotion du programme</b></p>	<p>- Mettre en relation les jeunes avec les encadrements dont ils ont besoin</p>	<p>- Réaliser une campagne de sensibilisation des jeunes - Sélectionner les jeunes - Etablir les convention de stage - Accompagner les jeunes durant leur stage</p>	<p>UGP/DAE</p>	<p>01-avr 15-mai 30-juin</p>	<p>4000</p>	<p>PNUD</p>	<p>74200 Nat cons</p>	<p>10 000</p>
<p><b>Résultat d'activités 2.3.2. Le suivi et encadrement des jeunes vulnérables bénéficiaires de cash for training des Bureaux Régionaux de l'Emploi sont réalisés.</b></p>	<p>- Activité 1 : Mettre à disposition des spécialistes en Développement communautaire régionaux (3 régions)</p>	<p>- Fournir une assistance technique ciblée selon les besoins du partenaire dans le domaine</p>	<p>UGP/MEP</p>	<p>01-avr 30-juin</p>	<p>4000</p>	<p>PNUD</p>	<p>71400 Contractu al serv indiv</p>	<p>22 000</p>
<p><b>Activité 2 : Suivre les bénéficiaires de CREPE 2</b></p>	<p>- Valoriser les acquis</p>	<p>- Mettre en place un comité de promotion de l'IMAD dans l'Androy - Elaborer un appel à manifestation d'intérêt en vue de mobiliser le secteur privé - Sélectionner la filière et les opérateurs - Réaliser une campagne de sensibilisation des cibles - Réaliser les activités identifiées</p>	<p>UGP/MEP</p>	<p>01-avr 30-mai</p>	<p>4000</p>	<p>PNUD</p>	<p>71600 Travel</p>	<p>5 000</p>
<p><b>Total Sous-Produit 2.3.</b></p>	<p><b>Résultat d'activités 2.4.1 : le développement des chaînes de valeur inclusives est appuyé</b></p>	<p>- Améliorer le revenus des producteurs d'Androy en identifiant les filières porteuses (appuyer la filière rind, explorer la filière du petit ruminant: caprins et ovins, et le miel)</p>	<p>USP/DREP</p>	<p>01-avr 30-juin</p>	<p>4000</p>	<p>PNUD</p>	<p>71600 Travel</p>	<p>5 000</p>
<p><b>2.4. Des initiatives innovantes de promotion des moyens de subsistance des populations vulnérables par la promotion des chaînes de valeur sont développés</b></p>	<p><b>Activité 1 : Promouvoir la chaîne de valeur inclusive sur les secteurs porteurs dans l'Androy</b></p>	<p>- Promouvoir la chaîne de valeur inclusive sur le pois du cap et l'aigle rouge dans la région d'Atsimo Andrefana</p>	<p>- Assurer le suivi</p>	<p>01-avr 15-juin</p>	<p>4000</p>	<p>PNUD</p>	<p>71600 Travel</p>	<p>5 000</p>
<p><b>Résultat d'activités 2.4.2 : des initiatives de développement communautaire local sont appuyées</b></p>	<p><b>Activité 2 : Promouvoir la Chaîne de valeur inclusive sur le pois du cap et l'aigle rouge dans la région d'Atsimo Andrefana</b></p>	<p>- Considérer l'amélioration des revenus des producteurs de pois du cap de l'atsimo andrefana en créant une synergie avec les autres acteurs</p>	<p>- Diagnostiquer les gaps de capacités techniques des producteurs (production, formalisation,...) - Réaliser les renforcements techniques - Identifier les activités alternatives aux périodes de soudure afin de protéger la campagne - Développer les activités</p>	<p>4000</p>	<p>PNUD</p>	<p>71600 Travel</p>	<p>5 000</p>	
<p><b>201 850</b></p>	<p><b>50 000</b></p>	<p><b>25 000</b></p>	<p><b>52 000</b></p>	<p><b>201 850</b></p>	<p><b>4000</b></p>	<p><b>PNUD</b></p>	<p><b>71600 Travel</b></p>	<p><b>5 000</b></p>

<p>- Activité 1 : Renforcer les capacités de gestion et de suivi des communautés locales de développement</p>	<p>- Rendre autonome les comités locaux</p>	<p>- Identifier les gaps de capacités des divers comités locaux de développement - Réaliser un état des lieux des Structures Communautaires d'appui au développement en place - Réaliser les ateliers de renforcement de capacité technique - Réaliser un concours pour identifier par région les structures communautaires les plus dynamiques</p>	<p>UGP/VNU</p>		<p>01-avr 30-juin</p>	<p>4000</p>	<p>PNUD</p>	<p>75 700 Training Workshop et équipement</p>	<p>5 000</p>
<p>- Activité 2 : Doter les communautés locales de développement en matériels et intrants agricoles</p>	<p>- Améliorer les capacités de productions des communautés en adéquation aux opportunités locales</p>	<p>- Diagnostiquer les capacités matérielles des bénéficiaires cibles dans le développement de leur AGR (type, ref technique,...) - Réaliser l'acquisition des matériels - Définir le type de gestion des matériels</p>	<p>UGP/VNU</p>		<p>01-avr 30-juin</p>	<p>4000</p>	<p>PNUD</p>	<p>72 300 Matériels et équipement</p>	<p>95 000</p>
<p>- Activité 3 : Former les Personnes Ressources de Proximité en partenariat avec le service d'accompagnement - Activité 4: Mettre à disposition un Coordinateur</p>	<p>- Favoriser les compétences locales, l'entraide et l'effet de tâche d'équipe - Recruter le coordinateur du projet</p>	<p>- Assurer le suivi des activités - Identifier les capacités à renforcer ou à doter au profit des Personnes Ressources de proximité - Valider les rôles du poste - Lancer le processus de recrutement (publication, test, sélection) - Rendre opérationnel</p>	<p>UGP/VNU</p>		<p>01-avr 30-juin</p>	<p>4000</p>	<p>PNUD</p>	<p>71600 Travel 75700 Training Workshop 71600 Travel 71600 Contractual serv indiv</p>	<p>5 000 10 000 9 000 11 250</p>
<p>- Activité 5: Mettre à disposition des communes des VNU spécialistes</p>	<p>- Fournir une assistance technique ciblée selon les besoins des partenaires locaux</p>	<p>- Conseiller et appuyer les communes sur les activités en relation avec son domaine et ses compétences - Assurer la mise en œuvre et les suivis des activités sur le terrain</p>	<p>UGP/PNUD</p>		<p>01-avr 30-juin</p>	<p>4000</p>	<p>PNUD</p>	<p>71400 Contractual serv indiv</p>	<p>29 600</p>
<p>- Activité 6: Suivre et encadrer les bénéficiaires (Mise à disposition de 8 VNU Jeunes)</p>	<p>- Fournir une assistance technique ciblée selon les besoins des Bénéficiaires</p>	<p>- Conseiller et appuyer les bénéficiaires sur les activités en relation avec son domaine et ses compétences - Assurer la mise en œuvre et les suivis des activités sur le terrain</p>	<p>UGP/MEP</p>		<p>01-avr 30-juin</p>	<p>4000</p>	<p>PNUD</p>	<p>71400 Contractual serv indiv</p>	<p>8 000</p>
<p>- Activité 7: Mettre à disposition un Coordinateur VNU Jeunes (3mois)</p>	<p>- Fournir une assistance technique ciblée selon les besoins du partenaire dans le domaine</p>	<p>- Conseiller le MEP sur les activités en relation avec son domaine et ses compétences - Elaborer les tdrs et note conceptuelle selon les besoins du MEP - Identifier des porteurs de projets - Aider les porteurs projet à monter leur campagne de communication - Former les partenaires sur le CF - Mettre en relation partenaires et secteur privé</p>	<p>UGP/MEP</p>		<p>01-avr 30-mai</p>	<p>4000</p>	<p>PNUD</p>	<p>71400 Contractual serv indiv</p>	
<p>Activité 8 : Développer une Initiative de Crowdfunding</p>	<p>- Fournir une assistance technique ciblée pour les porteurs de projet</p>		<p>UGP</p>		<p>01-avr 30-mai</p>	<p>4000</p>	<p>PNUD</p>	<p>71600 Travel</p>	
<p>Total Sous Produit 2.4.</p>						<p>251 850</p>			

2.5. La Gestion du projet est assurée		2.5.1 Le programme est géré de façon efficiente		130 960					
- Activité 1: Mettre à disposition les Personnels diaspurés (1 ANF/7 chauffeurs)	- Fournir une assistance technique ciblée selon les besoins	- Assurer l'opérationnalisation administrative et financière du programme	UGP/MEP	01-avr	30-avr	4000	PNUD	71400 contrat de	21 000
- Activité 2: Assurer le renforcement des capacités et la dotation en équipement informatique (PDSPI)	Mettre à disposition les matériels adéquats au profit du staff	- Valider les spécifications techniques des matériels identifiés - Lancer l'acquisition - Receptionner les matériels	UGP/MEP	01-avr	30-avr	4000	PNUD	72400 Com et audio	10 000
- Activité 3: Assurer la gestion efficiente du Programme	Assurer la bonne gouvernance et le suivi du Programme	- Assurer la dotation des fournitures nécessaires au fonctionnement du Programme - Réaliser la descente sur Terrain à Menabe ave le MEP - Contribuer à l'organisation de l'atelier sur la mise en place d'un cadre opérationnelle de coordination ds intervention des projets soutenus par le PNUD	UGP/MEP	01-avr	30-juin	4000	PNUD	72 800 Matériels et équipements	25 000
									17 671
									23 500
									20 000
									10 789
									555 838
Total Produit 2									323 029
Total Produit 1									167 032
Total PTA 2016									1 045 899

*Paulo's. Papeles Kousou*

*MF*  
*Abelstone Pakenimanga*  
*DRP*