

Plan de Travail Trimestriel du Projet UOPs et mercure- Trimestre 1: Janvier-Février-Mars 2017

| Activités | Résultats attendus /Livrables | Trimestre 1 2017 | Responsable | Budget 2017 | | | | Taux 1 USD |
|---|---|---------------------|---------------------------|---|--|--------------|-------------|------------|
| | | | | Sources de fonds | Code Atlas | Budget ATLAS | Total ATLAS | |
| Composante 1: Disséminer les guides techniques, établir les critères d'évaluation à mi-parcours et les formules d'allocation des technologies, et construire les équipes d'experts nationaux sur la meilleure pratique environnementale et la meilleure technologie disponible au niveau national | | | | | | | | |
| 1.1 Créer le comité de pilotage du projet pour la réduction des UOPS et mercure dans les déchets médicaux et valider le plan d'action annuel | Rapport de l'atelier de création du comité de pilotage PTA validé et signé | X | projet | Sous total Composante 1 pour le Trimestre | | 44,800,000 | 13493.98 | |
| | | | | GEF | 72500 Supplies | 6,400,000 | 1927.71 | |
| 1.2 Créer le groupe technique national pour la réduction des UOPS et mercure dans les déchets médicaux (1jour atelier) et tenir la première réunion trimestrielle du groupe technique (1 jour) | Rapport de l'atelier de création du groupe technique | X | projet | GEF | 74500 Miscellaneous | 6,400,000 | 1927.71 | |
| 1.3 Lancer le projet auprès des partenaires techniques et des parties prenantes clés (demi-journée)- communication et visibilité du projet | Projet UOPs connu et apte à collaborer avec les partenaires techniques et les parties prenantes clés | X | projet | GEF | 75700 Training Workshop and Conference | 32,000,000 | 9638.55 | |
| Composante 2: Plans nationaux de déchets médicaux, stratégies de mise en œuvre et politiques nationales de chaque pays bénéficiaire | | | | | | | | |
| Activité 2.1 Appui de l'opérationnalisation de la politique nationale mise à jour sur la gestion des déchets médicaux, validé en 2015 et renforcement du cadre politique et réglementaire de la gestion des déchets | | | | Sous-Total Composante 2 pour le trimestre | | 57,600,000 | 17349.40 | |
| 2.1.1 Réviser la politique nationale en gestion de déchets médicaux pour inclure les meilleures pratiques environnementales (MPE- autoclaves) en gestion de déchets médicaux | Politique nationale en gestion de déchets médicaux révisée et incluant la meilleure pratique environnementale pour la gestion des déchets médicaux | X | projet-Minsan(DPS/SS ENV) | GEF | 71300 Local Consultants | 6400000 | 1927.71 | |
| 2.1.2 Appuyer le plan opérationnel de la politique nationale mise à jour sur la gestion des déchets médicaux validés en 2015 (détails des activités encore à finaliser avec SSENV) | Plan opérationnel de la politique de la politique nationale mise à jour sur la gestion des déchets médicaux appuyé (activités spécifiques à déterminer avec Minsan-SSENV) | X | projet-Minsan(DPS/SS ENV) | GEF | 71400 Contractual Services Individual | 25600000 | 7710.84 | |
| Activité 2.2 Préparation de l'introduction des meilleures pratiques environnementales et des meilleures technologies disponibles dans les formations sanitaires présélectionnées | | | | GEF | 71600 Travel | 1600000 | 481.93 | |
| 2.2.1 Identifier et préparer les formations sanitaires | | | | | | | | |
| 2.2.1.1 Sélectionner les 3 dispensaires- centres de santé pour la phase 1 (en rajout des 3 hôpitaux déjà présélectionnés) | | X | projet-Minsan | | | | | |

| 2.2.1.2 Collecter les données de base: outil I-RAT et formulaire données de base des déchets et évaluation des générateurs de déchets chimiques dans les formations sanitaires | Outils I-RAT et formulaires données de base complétées et données de base complétées et générateurs de déchets chimiques identifiés dans les formations sanitaires | X | projet-Minsan | GEF | 72100 | Contributions des ONG/Compagnies | 0 |
|--|--|---|---|------|-------|---|---------|
| | | | | | | | |
| 2.2.1.3 Développer les stratégies et les procédures de gestion des déchets médicaux dans les hôpitaux et les centres de santé | Stratégies et procédures pour la gestion des déchets médicaux disponibles dans les formations sanitaires | X | projet-local consultant-groupe national technique (TWG) | GEF | 72200 | Equipment & Furniture | 4819.28 |
| 2.2.2 Etablir les mémorandums MOU pour les formations sanitaires présélectionnées | | | | | | | |
| 2.2.2.1 Développer les mémorandums MOU dans les hôpitaux et les centres de santé | MOU pour les hôpitaux et les centres de santé disponibles | X | projet-local consultant-TWG | GEF | 74200 | Audio Visual & Print Prod Costs | 1445.78 |
| 2.2.2.2 Conduire l'évaluation d'étude impact environnemental pour les autoclaves | Etudes d'impact environnemental des autoclaves ; permis environnementaux obtenus pour les 3 hôpitaux | X | projet | GEF | 74500 | Miscellaneous | 481.93 |
| 2.2.2.3 Tenir un atelier pour signature officielle des MOU des hôpitaux et des centres de santé - communication et visibilité du projet | MOUs signés pour les hôpitaux et des centres de santé - communication et visibilité du projet | X | projet-formations sanitaires | GEF | 75700 | Training Workshop and Conference | 192.77 |
| 2.2.3 Renforcer la capacité locale en gestion des déchets médicaux conformes aux standards internationaux | | | | | | | |
| 2.2.3.1 Identifier les master trainers locaux | Un pool de master trainers locaux identifiés | | | | | | |
| 2.2.4 Identification et préparation d'un centre de traitement | Un centre de traitement sélectionné | | | | | | |
| 2.2.4.1 Identifier un centre de traitement | Centre de traitement identifié | X | projet-TWG | PNUD | 73400 | Location et maintenance des équipements | 289.16 |
| 2.2.4.2 Développer et signer le MOU avec le centre de traitement sélectionné | MOU du centre de traitement signé | X | projet | | | | |
| 2.2.5 Réaliser une cartographie des partenaires couvrant dans le domaine de l'environnement et de la santé sur les déchets médicaux | Une cartographie actualisée des partenaires | X | projet | | | | |
| 2.2.9 Elimination de mercure dans les formations sanitaires appuyées | | | | PNUD | 75700 | Training Workshop and Conference | 0 |
| 2.2.9.1 Identifier les besoins dans les formations sanitaires appuyées en terme de matériels médicaux sans mercure | Nombre et type de matériels médicaux sans mercure, et besoins pour l'élimination des déchets contenant du mercure identifiés | X | projet-local consultant-TWG | | | | |

Composante 3b: Démontrer les systèmes de gestion des déchets médicaux, recyclage, Gestion des déchets à mercure et réduction de mercure dans les formations sanitaires pilotes, et établir les Compositions nationales en gestion de déchets médicaux.

| Activité 3. Installation des équipements d'autoclave dans les hôpitaux sélectionnés et prêts à utiliser la meilleure technologie disponible | | | | | Sous total Composante 3 pour le trimestre | 6,400,000 | 1927.71 |
|---|---|---|------------------|------|---|-------------|-----------|
| 3.3. Conduire des suivis et supervisions régulières dans les formations sanitaires appuyées | 2 Visites de supervision conduites | X | projet | GEF | 71300 Local Consultants | 4800000 | 1445.78 |
| | | | | GEF | 71600 Travel | 0 | 0.00 |
| 3.4 Participer dans des événements sur le Genre avec Minsan et Min Env | 1 événement genre avec Minsan appuyé | X | projet-Minsan- M | GEF | 72100 Contractual Services- Companies | 0 | 0.00 |
| | | | | GEF | 72300 Materials and goods- Fuel | 1600000 | 481.93 |
| 3.5 Rapportage et Success stories | rapport de mise à jour mensuel, rapports trimestriels GEF et PNUD disponibles | X | projet | GEF | 75700 Training Workshop and Conference | 0 | 0.00 |
| Activité 6. Assurer la qualité du projet | | | | | | | |
| Miscellaneous DPC | Coût direct du projet | X | projet | GEF | 74598 Miscellaneous DPC | 9600000 | 2891.57 |
| Assurance qualité du projet | Qualité du projet assuré | X | PNUD | PNUD | 70000 | 1600000 | 481.93 |
| Total budget trimestre 1 | | | | | | 8000000 | 2409.64 |
| Total budget GEF trimestre 1 | | | | | | 118,400,000 | 35662.65 |
| Total budget PNUD trimestre 1 | | | | | | 109,440,000 | 29,507.21 |
| | | | | | | 8960000 | 6155.44 |

Le Coordonnateur National du Projet

Sandrine

Dr Sandrine Andriantsimetry

Le Directeur National du Projet Adjoint

Hanta

Dr Hanta Ravaosendrason

