

Projet Amélioration des capacités d'adaptation et de résilience face au changement climatique dans les communautés rurales à Analamanga, Androy, Anosy et Atsimo Andrefana à Madagascar (PANA)

Award ID: 00090256

Project ID: 00096109

PLAN DE TRAVAIL TRIMESTRIEL : AVRIL-MAI-JUIN 2017

SOUS-PRODUITS	CALENDRIER			PARTIES RESPONSABLES	RESSOURCES					
	A	M	J		Source de fonds	Donor	Ligne budget	Description du budget	Montant \$US	
<p>Sous-produit 1 : Les capacités techniques et institutionnelles de gestion des risques climatiques des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, des forêts, de l'élevage, de la pêche, de l'eau et l'assainissement, de la météorologie ainsi que de leurs directions décentralisées, des organisations communautaires et des populations de l'Androy, Anosy, Atsimo-Andrefana, Analamanga et Atsinanana sont renforcées</p>	<p>Résultat d'activité 1.1 : Les autorités techniques et les services, soit 30 représentants des Directions générales Sectorielles (BNCC, DGM, DGAGri, DGE, SNGF), 30 représentants par région (DREAH, DRAC, DREEF, DRHP), 10 administrateurs locaux par commune et 20 Des représentants par commune des organisations professionnelles et communautaires et des ONG qui soutiennent le développement rural recevront une formation et des informations sur la gestion des risques climatiques</p>				BNCCC, DREEF	62000	GEF/LDCF	71200	International Consultants	6 000,00
	1.1.1	Identifier et mettre en oeuvre un programme de formation à l'attention des décideurs politiques, cadres supérieurs et techniciens des Directions Régionales des secteurs concernés			BNCCC, DREEF	62000	GEF/LDCF	71300	Local Consultants	1 800,00
	1.1.1.1	Identifier les besoins en renforcement de capacité des décideurs politiques, des administrateurs seniors et des techniciens provenant des Directions Régionales concernées			BNCCC, DREEF	62000	GEF/LDCF	71600	Travel	5 250,00
	1.1.1.2	Développement de cinq modules de formation sur la gestion des risques des changements climatiques			BNCCC, DREEF	62000	GEF/LDCF	74500	Miscellaneous	1 000,00
	1.1.1.3	Développement des outils de formation			BNCCC, DREEF	04000	PNUD	75700	Workshop	10 000,00
	1.1.2	Définir et mettre en oeuvre un programme de sensibilisation/formation sur les changements climatiques à l'attention des Gouvernements locaux, des ONG et des organisations communautaires (OC) actifs au niveau des 11 communes d'intervention			BNCCC, DREEF	04000	PNUD	71600	Travel	4 000,00
	1.1.2.1	Elaboration d'un kit de sensibilisation sur les changements climatiques pour utilisation par les DREEF et associations et ONG régionales et locales			BNCCC, DREEF	04000	PNUD	72400	Communication	3 000,00
	Total Sous-produit 1									
										37 550,00

Sous-produit 2 : Les informations agro-météorologiques et hydrauliques ont été structurées et diffusées pour appuyer de manière efficace la prise de décision des intervenants et des responsables des ministères appropriés ainsi que des communautés dans les régions Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Analamanga et Atsinanana, en vue de mettre en place des cadres de vie et des moyens de subsistance résistants aux risques climatiques.

Résultat d'activité 2.1 : Deux stations agro-météorologiques à Ampanihy et Amboasary-Sud, deux stations synoptiques à Betroka et Faux-Cap, trois stations climatologiques à Behara, Beroroha et Sakaraha et 10 stations hydrométriques au niveau des bassins versants des rivières et fleuves Mandrara, Menarandra, Linta, Ohilahy et Fihenerana sont installées et le service interrégional de la météorologie à Toiliara est renforcé.		DGM					
2.1.1	Mise en place et équipement de 17 stations supplémentaires en appui à la mise en oeuvre du <i>Global Climate Observing System</i> (GCOS) sur la base des résultats de la PPG et du plan régional d'amélioration du réseau de stations agro-météorologiques, synoptiques, climatiques, et hydrométriques	DGM	62000	GEF/LDCF	72200	Equipment and Furniture	
Résultat d'activité 2.2 : Un service dédié à la dimension scientifique du changement climatique (modélisation et analyse des impacts sectoriels) est créé au sein de la DGM et ses capacités techniques et humaines sont renforcées		DGM	62000	GEF/LDCF	71200	International Consultants	12 000,00
2.2.1	Accompagnement technique de la création d'un service dédié à la dimension scientifique du changement climatique au sein de la DGM.	DGM	62000	GEF/LDCF	71300	National Consultants	3 600,00

[Handwritten signature]

SOUS-PRODUITS	CALENDRIER			PARTIES RESPONSABLES	RESSOURCES						
	A	M	J		Source de fonds	Donor	Ligne budget	Description du budget	Montant \$US		
Sous-produit 3 : Des technologies et mesures d'adaptation ont été transférées et mises en œuvre dans les 11 communes cibles des régions Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Analamanga, et Atsinanana	2.2.2	Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de formation et de développement des capacités de la DGM et du BNCCC			DGM / BNCCC	62000	GEF/LDCF	71600	Travel	1 950,00	
	Résultat d'activité 2.4 : Un système pour la production et la diffusion d'informations agro-météorologiques est conçu et mis en service					DGM / BNCCC	62000	GEF/LDCF	72100	Contrat de service - compagnies	12 000,00
	2.4.1	Réaliser une étude d'analyse (i) des besoins des groupes cibles en termes de produits et services agro-météorologiques et (ii) des besoins du secteur privé et des acheteurs potentiels de produits et services agro-météorologiques			DGM / BNCCC	62000	GEF/LDCF	72500	Office supplies	2 000,00	
						62000	GEF/LDCF	74500	Miscellaneous Expenses	1 000,00	
						04000	PNUD	75700	Workshop	1 000,00	
	Total Sous-produit 2										
	33 550,00										
	Résultat d'activité 3.1 : Des technologies agro-sylvo-pastorales, halieutiques et de gestion de l'eau résilientes au climat et des services de conseils techniques pour une agriculture résiliente sont diffusés à 3 000 producteurs des communautés les plus vulnérables (dont 40% sont des femmes) de 11 communes pilotes des régions Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Analamanga et Atsinanana					Directions Régionales (4 secteurs)	62000	GEF/LDCF	72100	Contrat de service - compagnies	36 000,00
	3.1.1	Analyser les technologies agro-sylvo-pastorales, halieutiques et de gestion de l'eau résilientes au climat et adaptées aux conditions écosystémiques locales				62000	GEF/LDCF	71200	Consultants Internationaux	2 700,00	
	3.1.2	Développer de façon participatif un programme de formation pour des activités de gestion de l'eau et de la pêche et des activités agro-sylvo-pastorales à mettre en place dans les CEP, en incluant les considérations liées au changement climatique				62000	GEF/LDCF	71300	Consultants nationaux	1 200,00	
					62000	GEF/LDCF	71600	Voyage	2 500,00		
					04000	PNUD	75700	Workshop	1 500,00		
Résultat d'activité 3.5 : L'accès des communautés ciblées à des produits financiers de crédit adaptés auprès des institutions de microfinance actives et leurs accès aux marchés sont renforcés afin de faire des alternatives d'adaptation et de résilience aux changements climatiques des AGR					DRAE	62000	GEF/LDCF	71400	Contrat de service individuel	23 100,00	
3.5.1	En partenariat avec les FRDA, les CSA et les autres acteurs impliqués dans les 11 communes ciblées, identifier l'AGR et de filières porteuses résilientes au changement climatique pour les groupements/associations et producteurs individuels (dont 30% de femmes) appuyées par les CEP			DRAE	62000	GEF/LDCF	72100	Contrat de service - compagnies	5 000,00		
				DRAE	62000	GEF/LDCF	72200	Equipment and furniture	32 500,00		
Résultat d'activité 3.7 : Un système de suivi-évaluation (SE) effectif et une diffusion des meilleures pratiques et leçons apprises sont fournis durant la mise en œuvre du projet					BNCCC/UGP	62000	GEF/LDCF	72800	Offices Supplies	3 000,00	
3.7.1	Développer et mettre en œuvre une méthodologie de SE avec un cadre d'évaluation de la performance, description des rôles, compilation des données et fréquence de collecte, ainsi qu'un manuel de procédure afin d'informer les indicateurs de suivi de performance du projet			BNCCC/UGP	04000	PNUD	75700	Workshop	17 000,00		
					04000	PNUD	71600	Voyage	1 500,00		
					62000	GEF/LDCF	74500	Miscellaneous Expenses	1 500,00		

JP

SOUS-PRODUITS	CALENDRIER			PARTIES RESPONSABLES	RESSOURCES			Montant \$US	
	A	M	J		Source de fonds	Donor	Ligne budget		Description du budget
Total Sous-produit 3									
Sous-produit 4 : Les résultats du projet sont atteints avec les qualités requises									
Sous-produit 4 : Les résultats du projet sont atteints avec les qualités requises									
				UGP	62000	GEF/LDCF	71400	Contrat de service individuel	10 000,00
				UGP	62000	GEF/LDCF	72300	Equipment et furniture	1 000,00
				UGP	62000	GEF/LDCF	74500	Miscellaneous Expenses	1 000,00
					04000	PNUD	72300	Carburant	3 500,00
					04000	PNUD	74200	Printing & publication	1 000,00
					04000	PNUD	72400	Communication & equipment	7 500,00
					04000	PNUD	75700	Formation LMS	800,00
				UGP	04000	PNUD	70000	DPC	11 120,00
				UGP	Effectuer les activités d'assurance qualité du projet				
Total Sous-produit 4									
TOTAL									

Dont	
GEF / LDCF	166 100,00
PNUD	68 420,00

Le Coordonnateur de projet


Haniefa Randrianjafison

Le Directeur National du Projet


Nivohary Ramaroson

Projet Amélioration des capacités d'adaptation et de résilience face au changement climatique dans les communautés rurales à Analamanga, Atsinanana, Androy, Anosy et Atsimo Andrefana à Madagascar (PANA)

Award ID: 00090256

PLAN DE TRAVAIL OPERATIONNEL (PTO) : AVRIL-MAI-JUN 2017

Project ID: 00096109

Activités	Sous-activités	Tâches	CHRONOGRAMME		PARTES RESPONSABLES	RESSOURCES					
			Début	Fin		Source de Fonds	Donor	Ligne Budget	Description du budget	Montant, \$ US	
<p>Sous-produit 1: Les capacités techniques et institutionnelles de gestion des risques climatiques des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, des forêts, de la pêche, de la chasse, de l'eau et l'assainissement, de la météorologie ainsi que de leurs directions décentralisées, des organisations communautaires et des populations de Vandrovy, Anosy, Atsimo-Andrefana, Andalamanga et Atsinanana sont renforcées</p>											
<p>Résultat d'activité 1.1 : Les autorités techniques et les services, soit 30 représentants des Directions générales Sectorielles (BNCC, DGM, DCAgri, DGE, SINGF), 30 représentants par région (DREAH, DRAE, DREEF, DRHRP), 10 administrateurs locaux par commune et 20 Des représentants par commune des organisations professionnelles et communautaires et des ONG qui soutiennent le développement rural recevront une formation et des informations sur la gestion des risques climatiques</p>											
<p>1.1.1 Identifier et mettre en oeuvre un programme de formation à l'attention des décideurs politiques, cadres supérieurs et techniciens des Directions Régionales des secteurs concernés</p>	<p>- Identifier les besoins en renforcement de capacité des décideurs politiques, des administrateurs seniors et des techniciens provenant des Directions Régionales concernées - Développer les cinq modules de formation sur la gestion des risques des changements climatiques - Développer les outils de formation</p>	<p>Mener une séance de d'information/ sensibilisation au niveau régional/ communal au démarrage du projet</p>	Elaborer et assurer la validation des tdrs des consultants International et national	02-mai	30-mai	<p>BNCC / DREEF</p>	<p>GEF/LDCF GEF/LDCF GEF/LDCF PNUD PNUD PNUD</p>	<p>71200 71300 71600 74500 75700 71600 72400 72300</p>	<p>International Consultant Local Consultant Travel Miscellaneous Expenses Workshop Travel Communication Carburant</p>	<p>6 000,00 1 800,00 5 250,00 1 000,00 10 000,00 4 000,00 3 000,00 6 500,00</p>	
			Lancer du processus de recrutement des consultants	15-mai	15-juin						<p>UGP / BNCC, DREEF</p>
			Assurer le suivi de la mise en oeuvre de la prestation	15-juin	30-sept						
	Appuyer l'organisation des réunions et missions	15-juin	30-sept								
	Procéder aux paiements des consultants	20-juin	30-sept								
	Elaborer et assurer la validation des tdrs	15-avr	30-avr	<p>UGP / BNCC, DREEF</p>							
	Appuyer l'organisation des réunions régionales (séances d'information)	15-avr	20-mai								
	Conduire les séances de d'information/ sensibilisation au niveau régional/ communal	15-avr	20-mai	<p>UGP / BNCC, DREEF</p>							
	Procéder aux régularisations des paiements divers	02-mai	30-mai								
	Elaborer et assurer la validation des tdrs des consultants International et national	02-mai	30-mai	<p>UGP / BNCC, DREEF</p>							
Lancer du processus de recrutement des consultants	15-mai	15-juin									
Assurer le suivi de la mise en oeuvre de la prestation	15-juin	30-sept	<p>UGP / BNCC, DREEF</p>								
Appuyer l'organisation des réunions	15-juin	30-sept									
Procéder aux paiements des consultants	20-juin	30-sept									
<p>Total Sous-produit 1</p>											

Sous-produit 2 : Les informations agro-météorologiques et hydrologiques ont été structurées et diffusées pour appuyer de manière efficace la prise de décision des intervenants et des responsables des ministères appropriés ainsi que des communautés dans les régions Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Andalamanga et Atsinanana, en vue de mettre en place des cadres de vie et des moyens de subsistance résilients aux risques climatiques.

Résultat d'activité 2.1 : Deux stations agro-météorologiques à Ampahiry et Ambobazy-Sud, deux stations synoptiques à Betroka et Faux-Cap, trois stations climatalogiques à Behara, Beroroha et Sakaraha et 10 stations hydrométriques au niveau des bassins versants des rivières et fleuves Mandrare, Menahandry, Lima, Onilaly et Fiteremana sont installées et le service interrégional de la météorologie à Toliara est renforcé.

2.1.1 Mettre en place et équiper les 17 stations supplémentaires en appui à la mise en oeuvre du Global Climate Observing System (GCOS) sur la base des résultats de la PPG et du plan régional d'amélioration du réseau de stations agro-météorologiques, synoptiques, climatiques, et hydrométriques	Assurer l'activité d'acquisition et de mise en place d'équipement et matériels pour l'installation des stations agro-météorologiques, synoptiques, climatiques, et hydrométriques	Etablir les spécifications techniques	01-avr	30-avr	DGM	62000	GEF/LDCF	72300	Equipment and Furniture	
		Identifier les fournisseurs potentiels	15-avr	15-mai	DGM					
Lancer l'appel d'offre	15-mai	15-juin	DGM							
Analyser les offres et sélectionner le fournisseur	15-juin	30-juin	DGM							
Elaborer les termes de référence de la mise en place des matériels et équipement	01-avr	30-avr	DGM	62000	GEF/LDCF	72200	Equipment and Furniture			

Résultat d'activité 2.2 : Un service dédié à la dimension scientifique du changement climatique (modélisation et analyse des impacts sectoriels) est créé au sein de la DGM et ses capacités techniques et humaines sont renforcées

2.2.1 Accompagner techniquement la création d'un service dédié à la dimension scientifique du changement climatique au sein de la DGM	Assurer le respect des procédures administratives pour la création d'un service	01-avr	30-juin	DGM	62000	GEF/LDCF	71300	National Consultants	12 000,00	3 600,00
---	---	--------	---------	-----	-------	----------	-------	----------------------	-----------	----------

[Signature]

Activités	Sous-activités	Tâches	CHRONOGRAMME		PARTIES RESPONSABLES	Source de fonds	Donor	Ligne budget	RESSOURCES	
			Début	Fin					Description du budget	Montant \$US
dimension scientifique du changement climatique au sein de la DGM.	Sous-activité scientifique du changement climatique au sein de la DGM.	Créer le service dédié à la dimension scientifique du changement climatique au sein de la DGM.	01-avr	30-juin	DGM	62000	GEF/LDCF	71600	Travel	1 950,00
			01-mai	15-mai	DGM / BNCCC	62000	GEF/LDCF	72100	Contrat de service - compagnies	12 000,00
2.2.2 Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de formation et de développement des capacités de la DGM et du BNCCC		- Procéder au recrutement des experts - Démarrer l'élaboration d'une stratégie de formation et de développement des capacités	15-mai	30-juin	DGM / BNCCC	62000	GEF/LDCF	72500	Office supplies	2 000,00
			30-juin	30-sept	DGM / BNCCC	62000	GEF/LDCF	74500	Miscellaneous Expenses	1 000,00
2.4.1 Réaliser une étude d'analyse (i) des besoins des groupes cibles en termes de produits et services agro-météorologiques et (ii) des besoins du secteur privé et des acheteurs potentiels de produits et services agro-météorologiques	Préparer le recrutement des consultants experts	Assurer le suivi de la mise en œuvre de la prestation Appuyer l'organisation des réunions techniques Procéder aux paiements des consultants	30-juin	30-sept	DGM / BNCCC	04000	PNUD	75700	Workshop	1 000,00
			15-mai	30-mai	DGM / BNCCC					
Total Sous-produit 2			29-mai	30-juin	DGM / BNCCC					
Sous-produit 3 : Des technologies et mesures d'adaptation ont été transférées et mises en œuvre dans les 11 communes cibles des régions Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Analamanga et Atsinanana										
Résultat d'activité 3.1 : Des technologies agro-sylvo-pastorales, halieutiques et de gestion de l'eau résilientes au climat et des services de conseils techniques pour une agriculture résiliente sont diffusés à 3000 producteurs des communautés les plus vulnérables (dont 40% sont des femmes) de 11 communes pilotes des régions Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Analamanga et Atsinanana										
3.1.1 Analyser les technologies agro-sylvo-pastorales, halieutiques et de gestion de l'eau résilientes au climat et adaptées aux conditions écosystémiques locales	- Recruter les consultants experts - Démarrer l'activité d'analyse des technologies agro-sylvo-pastorales, halieutiques et de gestion de l'eau résilientes et adaptées	Elaborer et assurer la validation des tdrs des consultants Lancer du processus de recrutement du consultant	29-mai	15-juin	UGP - Directions Régionales (4 secteurs)	62000	GEF/LDCF	72100	Contrat de service - compagnies	36 000,00
			15-juin	15-juil	UGP - Directions Régionales (4 secteurs)	62000	GEF/LDCF	71300	Consultants internationaux	2 700,00
3.1.2 Développer de façon participatif un programme de formation pour des activités de gestion de l'eau et de la pêche et des activités agro-sylvo-pastorales à mettre en place dans les CEP, en incluant les considérations liées au changement climatique	- Recruter les consultants experts - Démarrer l'activité de développement d'un programme de formation	Elaborer et assurer la validation des tdrs des consultants Lancer du processus de recrutement du consultant	29-mai	15-juin		62000	GEF/LDCF	71600	Voyage	2 500,00
			15-juin	15-juil		04000	PNUD	75700	Workshop	1 500,00
Résultat d'activité 3.5 : L'accès des communautés ciblées à des produits financiers de crédit adaptés auprès des institutions de microfinance actives et leurs accès aux marchés sont renforcés afin de faire des alternatives d'adaptation et de résilience aux changements climatiques des AGR										
3.5.1 En partenariat avec les RDA, les CSA et les autres acteurs impliqués dans les 11 communes cibles, identifier l'AGR et de filières porteuses résilientes au changement climatique pour les groupements/associations et producteurs individuels (dont 30% de femmes) appuyés par les CEP	Préparer un accord cadre avec les partenaires techniques (CSA, CEP, Services techniques)	Elaborer et assurer la validation des tdrs Identifier et contractualiser avec les fournisseurs de services	15-juin	30-juin	DRAE	62000	GEF/LDCF	71400	Contrat de service individuel	23 100,00
			15-juin	15-juil	DRAE	62000	GEF/LDCF	72200	Equipment and furniture	32 500,00
Résultat d'activité 3.7 : Un système de suivi-évaluation (SE) effectif et une diffusion des meilleures pratiques et leçons apprises sont fournis durant la mise en œuvre du projet										
3.7.1 Développer et mettre en œuvre une méthodologie de SE avec un cadre d'évaluation de la performance, description des rôles, compilation des données et fréquence de collecte, ainsi qu'un manuel de procédure afin d'informer les indicateurs de suivi de performance du projet	Démarrer l'activité de développement d'une méthodologie de SE avec un cadre d'évaluation de la performance Effectuer l'acquisition des véhicules (moto) pour les agents de terrain Procéder au recrutement des agents facilitateurs au niveau régional	Elaborer et assurer la validation des tdrs d'un consultant national Lancer du processus de recrutement du consultant Etablir les spécifications techniques Lancer l'appel d'offre Analyser les offres et sélectionner le fournisseur Elaborer et assurer la validation des tdrs Appuyer la contractualisation et l'installation au niveau des Régions	15-juin	30-juin	BNCCC/UGP	62000	GEF/LDCF	72800	Offices Supplies	3 000,00
			15-juin	15-juil	BNCCC/UGP	04000	PNUD	75700	Workshop	17 000,00
			30-juin	30-avr	BNCCC/UGP	04000	PNUD	71600	Voyage	1 500,00
			01-mai	30-mai	UGP	62000	GEF/LDCF	74500	Miscellaneous Expenses	1 500,00
Total Sous-produit 3										
Sous-produit 4 : Les résultats du projet sont atteints avec les qualités requises										
Résultat d'activité 4.1 : Les résultats du projet sont atteints avec les qualités requises										
Prendre en charge l'équipe de UGP			01-avr	30-juin	UGP	62000	GEF/LDCF	71400	Contrat de service individuel	10 000,00
Frais de fonctionnement			01-avr	30-juin	UGP	62000	GEF/LDCF	72300	Equipment et furniture	1 000,00
			01-avr	30-juin	UGP	62000	GEF/LDCF	74500	Miscellaneous Expenses	1 000,00
127 500,00										

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Activités	Sous-activités	Tâches	CHRONOGRAMME		PARTIES RESPONSABLES	RESSOURCES				
			Début	Fin		Source de fonds	Donor	Ligne budget	Description du budget	Montant \$US
Résultat d'activité 4.2 : La mise en œuvre du projet/programme est appuyé par le PNUD										
	Effectuer les activités d'assurance qualité du projet		01-sept	30-Juin	UGP	04000	PNUD	72300	Carburant	3 500,00
						04000	PNUD	74200	Printing & publication	1 000,00
						04000	PNUD	72400	Communication- equipment	7 500,00
						04000	PNUD	75700	Formation LMS	800,00
						04000	PNUD	70000	DPC	11 120,00
Total Sous-produit 4										
TOTAL GENERAL										
35 920,00										
234 520,80										

Le Coordinateur de projet

Haniela Randrianjatison



Le Directeur National du Projet

Nivohary Ramarolon



Dont	
GEF / DDC	166 100,00
PNUD	68 420,00

Prévisions de décaissement - Avril à Juin 2017 (synthèse)

Projet: Amélioration des capacités d'adaptation et de résilience face au changement climatique dans les communautés rurales à Analamanga, Atsinanana, Androy, Anosy et Atsimo Andrefana à Madagascar (PANA)

Award ID: 00090256

Project ID: 00096109

N°	Produit (projet)	Budget (USD)	Décaissement au 31/03/17	Prévision de décaissement à la fin du mois (USD)			Total	Observations
				30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017		
1	Les capacités des communautés vulnérables dans les régions Androy, Anosy, Atsinanana, Analamanga et Atsimo-Andrefana à gérer les risques additionnels que le changement climatique et la variabilité du climat apportent sur leurs moyens de subsistance sont renforcées	611 745	53 710	35 533,30	97 533,30	101 453,40	234 520,00	Le montant du budget lié aux activités à entreprendre par l'UNICEF/ Eau n'y est pas figuré
TOTAL		611 745	53 710	35 533	97 533	101 453	234 520,00	
			9%	6%	16%	17%		
			9%	15%	31%	47%		



Haniela RANDRIANJAFISON
 Coordonnateur national de projet



Prévisions de décaissement - Avril à Juin 2017 (plan détaillé)

Produit	Sous-produits	Activités	Budget (USD)	Prévision de décaissement à la fin du mois (USD)				Total prévision T2	Observations
				31/03/17	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017		
Les capacités des communautés vulnérables dans les régions Androy, Anosy, Atsinanana, Analamanga et Atsimo Andrefana à gérer les risques supplémentaires que le changement climatique et la variabilité du climat apportent sur leurs moyens de subsistance sont renforcées	Sous-produit 1: Les capacités techniques et institutionnelles de gestion des risques climatiques des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, des forêts, de l'élevage, de la pêche, de l'eau et l'assainissement, de la météorologie ainsi que de leurs directions décentralisées, des organisations communautaires et des populations de l'Androy, Anosy, Atsimo-Andrefana, Analamanga et Atsinanana sont renforcées	Activité 1: Renforcement des capacités d'adaptation des institutions de développement rural	70 000,00	53 710,31	6 500,00	11 000,00	20 050,00	37 550,00	*** Un GIE sera effectuée dès l'approbation du PTA étant donné que toutes les dépenses engagées ont été imputées sur l'activité 1 Mars 17 ont été imputées sur l'activité 1 * Le montant du budget lié aux activités à entreprendre par l'UNICEF/Eau n'y est pas figuré
		Activité 2: Production et diffusion des informations hydrauliques et agro-météorologiques pour une prise de décision appropriée dans le domaine du développement rural	163 500,00	0,00	0,00	7 500,00	26 050,00		
		Activité 3: Introduction des stratégies d'adaptation communales dans les régions Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Analamanga et Atsinanana	290 125,00	0,00	19 700,00	61 200,00	46 600,00		
	Sous-produit 4: Les résultats du projet sont atteints avec les qualités requises		Activité 4: Gérer le projet	88 120,00	0,00	9 333,30	17 833,30	8 753,40	35 920,00
TOTAL			611 745,00	53 710,31	35 533,30	97 533,30	101 453,40	234 520,00	
				9%	6%	16%	17%		
				9%	15%	31%	47%		

[Signature]

NIYONATY RAMADANSON
 Directeur



Haniela RANDRIANJAFISON
 Coordonnateur national de projet