

PLAN DE TRAVAIL TRIMESTRIEL / OPERATIONNEL (PTT/PTO) : JUIL-AOU-SEPT 2017

Objectif/Résultat/Activités/Ss-activités	CHRONOGRAMME			BUDGET						
	Date début	Date fin	Responsables	Suivi par	Source de fonds	Compte budgétaire	Description Compte	Type de coût (dépense)	TOTAL PTT3 (Arany)	TOTAL PTT3 (USD)
Objectif global - Renforcer les capacités des communautés vulnérables des régions Androy, Anosy, Atsinanana, Analamanga et Atsimo-Andrefana pour faire face aux risques additionnels causés par le changement et la variabilité climatiques sur les moyens de subsistance										
Résultat 1 - Les capacités techniques et institutionnelles de gestion des risques climatiques des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, des forêts, de l'élevage, de la pêche, de l'eau et l'assainissement, de la météorologie ainsi que de leurs directions décentralisées, des organisations communautaires et des populations de l'Androy, Anosy, Atsimo-Andrefana, Analamanga et Atsinanana ont été renforcées										
Produit 1.1 - Des autorités techniques et de services, à savoir 30 représentants des directions sectorielles régionales (BNCCC, DGM, DGAgr, DGE, SNGF), 30 représentants par Direction régionale (DREAH, DRDR, DREEF, DRRHP, DIREL), 10 administrateurs locaux par commune ainsi que 20 représentants par commune provenant d'organisations professionnelles et communautaires ou d'ONG soutenant le développement rural bénéficieront d'une formation et d'informations sur la gestion des risques climatiques.										
Activité 1.1.1 - Identifier et mettre en œuvre un programme de formation pour les décideurs politiques, les cadres supérieurs et les techniciens provenant des directions régionales concernées.										
	Ss-Activité 1.1.1.1 - Identifier les besoins en renforcement de capacité des décideurs politiques, des administrateurs seniors et des techniciens provenant des Directions Régionales concernées									
	15/07/2017	15/10/2017	UGP - PNUD	BNCCC						
	- Elaborer les TDR pour le recrutement du consultant - Lancer du processus de recrutement des consultants									
	15/07/2017	15/08/2017	UGP - PNUD	BNCCC						
- Assurer le suivi de la mise en œuvre de la prestation - Appuyer l'organisation des réunions et missions	01/09/2017	15/10/2017	UGP - PNUD	BNCCC						
Identifier les besoins en renforcement de capacité	01/09/2017	15/10/2017	Consultants	PNUD	62000	71200	International Consultant	Honoraire CI	20 800 000	6 500,00
					62000	71300	Local Consultant	Honoraire	12 000 000	3 750,00
					62000	71600	Travel	Voyage CI et LC	16 800 000	5 250,00
					04000	75700	Workshop	Atelier de validation	-	-
Activité 1.1.2 - Définir et mettre en œuvre un programme de sensibilisation sur le changement climatique pour les collectivités locales, les ONG et les organisations communautaires œuvrant activement dans les 11 régions d'intervention										
Ss-Activité 1.1.2.1 - Mener une séance de d'information/ sensibilisation au niveau régional/ communal au démarrage du projet	04/07/2017	16/07/2017	UGP	PNUD	04000	75700	Workshop	Atelier de sensibilisation	23 680 000	7 400,00
Ss-Activité 1.1.2.1 - Elaborer un kit de sensibilisation sur les changements climatiques pour utilisation par les DREEF et associations et ONG régionales et locales	15/08/2017	30/11/2017								
Elaborer et faire valider les TDR	15/08/2017	22/08/2017	UGP	PNUD						
Lancer l'Appel pour le recrutement des consultants	22/08/2017	29/08/2017	PNUD	PNUD	04000		Publication		640 000	200,00
Suivi de la prestation, valider et réceptionner le kit de sensibilisation sur le CC	15/09/2017	30/11/2017	UGP et BNCCC	PNUD	62000	71300	Local Consultant	Honoraire Consultant (1ere tranche)	5 760 000	1 800,00

Objectif/Résultat/Activités/Se-activités	CHRONOGRAMME				BUDGET					
	Date début	Date fin	Responsables	Suivi par	Source de fonds	Compte budgétaire	Description Compte	Type de coût (dépense)	TOTAL PT13 (Ariary)	TOTAL PT13 (USD)
Résultat 2 - L'information agro-météorologique et hydraulique a été structurée et diffusée de manière à soutenir efficacement la prise de décision des acteurs concernés, des ministères responsables et des communautés dans les régions Androy. Anosy, Atsimo Andrefana, Analanjanaga et Atsinanana					04000	71600	Travel	Visite de sites	12 800 000	4 000,00
					04000	72400	Communication	Production/multiplication et visibilité	8 000 000	2 500,00
					62000	74500	Miscellaneous Expenses	Imprévus	8 000 000	2 500,00
					04000	75700	Workshop	Atelier de validation	-	-
	Sous-Total Produit 1					108 480 000		33 900		
Produit 2.1 - Deux stations agro-météorologiques à Ampanihy et Amboasary-Sud, deux stations synoptiques à Betroka et Faux-Cap, trois stations climatologiques à Behara, Beroroha et Sakaraha et 10 stations hydrométriques pour les bassins versants des rivières Mandrare, Menarandra, Linta, Onilay et Fihenerana ont été mises en place et le service de météorologie interrégionale de Tuléar a été renforcé.										
Activité 2.1.1 - Mettre en place et équiper 17 stations supplémentaires pour soutenir la mise en œuvre du Système Mondial d'Observation du Climat (SMOC) en se basant à la fois sur les résultats du Project Préparation Grant (PPG) et le plan régional visant l'amélioration du réseau de stations agro-météorologiques, synoptiques, climatiques et hydrométriques, documents qui seront élaborés au préalable.										
Elaborer les spécifications techniques et lancer le DAO.	15/06/2017	31/07/2017	DGM et UGP	UGP - PNUD						
Emettre les bons de commandes et contractualisation avec les fournisseurs	01/08/2017	15/08/2017	UPM PNUD	PNUD						
Réceptionner les stations agro-météorologiques, hydrométriques, climatologiques, synoptiques et matériels de maintenance	13/11/2017	13/11/2017	UPM PNUD	PNUD						
Produit 2.2 - Un service dédié à la conduite de modélisation à échelle réduite du changement climatique et à l'analyse des impacts par secteur a été créé au sein de la DGM et ses capacités techniques et humaines ont été renforcées.										
Activité 2.2.1 - Fournir un appui technique pour créer un service dédié à la conduite de modélisation à échelle réduite des changements climatiques et à l'analyse des impacts par secteur au sein de la DGM.										
Elaborer les TDR pour le recrutement des consultants formateurs sur l'utilisation du modèle numérique Weather Research and Forecasting (WRF) - et sur la programmation Linux	01/07/2017	27/09/2017	DGM	UGP - PNUD						
Lancer l'appel d'offre pour le recrutement des consultants formateurs	14/07/2017	24/07/2017	UPM PNUD	PNUD						
Evaluation des offres et Contractualisation avec les consultants	24/07/2017	04/08/2017	UPM PNUD	PNUD						
Former les décideurs et les techniciens de la DGM et BNCCC sur la manipulation de base et la programmation en système Linux	04/08/2017	13/09/2017	UGP/Consultants	PNUD	62000	71300	Local Consultant	Honoraire LC	16 000 000	5 000,00
Former les décideurs et les techniciens de la DGM sur l'utilisation du modèle numérique Weather Research and Forecasting (WRF)	11/09/2017	27/09/2017	UGP/Consultants	PNUD	62000	71200	International Consultant	Honoraire IC	31 200 000	9 750,00

Objectif/Résultat/Activités/Ss-activités	CHRONOGRAMME		Responsables	Suivi par	Source de fonds	Compte budgétaire	Description Compte	Type de coût (dépense)	TOTAL PT3 (Arday)	TOTAL PT3 (USD)
	Date début	Date fin								
Activité 2.2.2 - Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de formation et de développement pour augmenter les capacités de la DGM.	01/09/2017	30/09/2017			62000	71600	Travel	Voyage IC	-	
Procéder au recrutement des experts et démarrer l'élaboration d'une stratégie de formation	01/09/2017	30/09/2017	UGP - UPM PNUD		62000	71200	International Consultant	Honoraire IC	52 000 000	16 250,00
Valider le draft de stratégie de formation et de développement des capacités	30/09/2017	30/09/2017	UGP et DGM	PNUD			Travel	Voyage IC	8 000 000	2 500,00
Produit 2.3 - Les capacités de la DGM et des usagers à analyser les données agro-météorologiques et hydrologiques ont été renforcées.										
Activité 2.3.1 - Mise en place d'une plateforme d'utilisateurs des services climatiques en appui au Global Framework of Climate Services (GFCS)										
Organiser une réunion technique en vue de la mise en place d'une plate-forme	15/08/2017	30/08/2017	DGM	UGP - PNUD						
Programmer la mise en place de plate-forme	01/09/2017	30/10/2017	DGM	UGP - PNUD						
Produit 2.4 - Un système pour produire et répandre des informations agro-météorologiques a été conçu et mis en service.										
Activité 2.4.1 - Mener une analyse sur: (i) les besoins des groupes cibles par rapport aux produits et services agro-météorologiques; et (ii) les besoins du secteur privé et le potentiel d'achat de produits et services agro-météorologiques.	21/08/2017	17/10/2017								
Elaborer les TDR pour le recrutement du consultant	21/08/2017	29/08/2017	UGP	PNUD						
Lancer l'Appel d'offre pour le recrutement d'un consultant national	29/08/2017	08/09/2017	UPM PNUD	PNUD						
Procéder à l'évaluation des dossiers et contractualisation	11/09/2017	18/09/2017	UPM - UGP PNUD	PNUD						
Démarrer l'étude sur les besoins par rapport aux produits et services agro-météorologiques	18/09/2017	17/10/2017	UGP / Consultant	PNUD	62000	71300	Local Consultant	Honoraire LC (1ere tranche)	6 000 000	1 875,00
Sous-Total Produit 2										
113 200 000										
35 375										
Résultat 3 - Les Mesures et technologies d'adaptation ont été transférées et mises en œuvre dans les 11 communes cibles des régions Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Analanjanah et Atsinanana.										
Produit 3.1 - Des technologies agro-sylvo-pastorales, halieutiques et de gestion de l'eau/résiliences au changement climatique ainsi que des services de soutien consultatifs ont été diffusés à 3000 producteurs (dont 40% de femmes) provenant des communautés les plus vulnérables issus des 11 communes pilotes										
Activité 3.1.1 - Analyser les technologies agro-sylvo-pastorales, halieutiques, de gestion de l'eau résiliences au climat.	15/08/2017	15/11/2017								
Elaborer et faire valider les TDR pour le recrutement des consultants	15/08/2017	31/08/2017	UGP	PNUD						
Lancer l'appel d'offre pour le recrutement des consultants	31/08/2017	10/09/2017	UPM PNUD	PNUD						

81

Objectif/Résultat/Activités/Ss-activités	CHRONOGRAMME		Responsables	Suivi par	BUDGET				TOTAL PTT3 (Ariary)	TOTAL PTT3 (USD)
	Date début	Date fin			Source de fonds	Compte budgétaire	Description Compte	Type de coût (dépense)		
Démarrer la prestation sur l'analyse des technologies agro-sylvo-pastorales, halieutiques, de gestion de l'eau résilientes au climat	15/09/2017	15/11/2017	UGP / Consultant	PNUD	62000	71200	International Consultant	Honoraire CI (tranche)	20 800 000	6 500,00
					62000	71300	Local Consultant	Honoraire (tranche)	9 000 000	2 812,50
					62000	71600	Voyage	Voyage UGP suivi prestataires	8 750 000	2 734,38
Activité 3.1.2 - Développement participatif d'un programme de formation pour les activités agro-sylvo-pastorales, halieutiques et de gestion de l'eau à mettre en place dans les CEP, tenant compte de la dimension changement climatique.	15/08/2017	30/11/2017								
Elaborer et faire valider les TDR pour le recrutement des consultants	15/08/2017	31/08/2017	UGP	PNUD						
Lancer l'Appel d'offre pour le recrutement des consultants	31/08/2017	10/09/2017	UPM PNUD	PNUD						
Démarrer la prestation sur le développement d'un programme de formation pour le CEP	15/09/2017	30/11/2017	UGP / Consultants	PNUD	62000	71200	Consultants internationaux	Honoraire CI (tranche)	9 600 000	3 000,00
					62000	71300	Local Consultant	Honoraire (tranche)	6 000 000	1 875,00
					04000	75700	Workshop	Atelier de validation	5 250 000	1 640,63
Produit 3.5 - L'accès à des formes adaptées de crédit de la part des institutions de micro finance présentes ainsi que l'accès aux marchés pour les communautés cibles ont été renforcés en vue de développer des alternatives d'AGR résilientes au changement climatique pour les producteurs locaux.										
Activité 3.5.1 - En partenariat avec le Fonds Régional pour le Développement Agricole (FRDA), les Centres de Service Agricole (CSA) et les autres acteurs impliqués dans les 11 communes cibles, identifier des AGR et des secteurs résilients aux changements climatiques et prometteuses pour les groupes / associations et producteurs individuels (30% de femmes) pris en charge par les CEP.										
Ss-Activité 3.5.1.1 - Préparer et signer l'accord cadre avec les partenaires techniques (CSA, CEP, Services techniques)	01/09/2017	30/09/2017	UGP et PNUD	PNUD						
Ss-Activité 3.5.1.2 - Identifier les AGR et les secteurs résilients aux changements climatiques	01/09/2017	31/10/2017	UGP - CSA - Consultants	PNUD	04000	71600	Voyage	Mission UGP et partenaire	5 250 000	1 640,63
Produit 3.7 - Un système de suivi et Evaluation (S & E) efficace et la diffusion des meilleures pratiques et leçons apprises ont été fournis par la mise en œuvre du projet.										
Activité 3.7.1 - Elaborer et mettre en œuvre une méthodologie de Suivi et Evaluation avec un cadre d'évaluation du rendement, décrivant les rôles, la compilation des données et la fréquence de collecte, ainsi qu'un manuel de procédure afin faire connaître les indicateurs de suivi de la performance du projet.										
Ss-Activité 3.7.1.1 - Démarrer l'activité de développement d'une méthodologie de SE avec un cadre d'évaluation de la performance	01/07/2017	30/09/2017	UGP	PNUD	62000	71400	Contrat de service individuel	Honoraire RSE - Rcom - Chauffeur	21 600 000	6 750,00
					04000	75700	Workshop	Réunion Copil	13 500 000	4 218,75

82

Objectif/Résultat/Activités/Ss-activités	CHRONOGRAMME		Responsables	Suivi par	Source de fonds	Compte budgétaire	BUDGET		TOTAL PT13 (Ariary)	TOTAL PT13 (USD)
	Date début	Date fin					Description Compte	Type de coût (dépense)		
Ss-Activité 3.7.1.2 - Effectuer l'acquisition des motos pour les agents de terrain	01/07/2017	30/09/2017	UGP et UPM PNUD	PNUD	62000	72200	Equipment and furniture	Imprimante et ordinateurs	40 250 000	12 578,13
Ss-Activité 3.7.1.3 - Procéder au recrutement des agents facilitateurs au niveau régional	01/07/2017	30/09/2017	UGP et UPM PNUD	PNUD	62000	74500	Miscellaneous Expenses	MOSS bureau	16 000 000	5 000,00
Sous-Total Produit 3									158 776 000	49 618
Résultat 4 - Les résultats du projet sont atteints avec les qualités requises										
Produit 4.1 - Les résultats du projet sont atteints avec les qualités requises										
Activité 4.4.1 - Prendre en charge l'équipe de l'UGP	01/07/2017	30/09/2017	UGP	PNUD	62000	71400	Contrat de service individuel	Honoraire Coordo et AAF	25 500 000	7 968,75
Activité 4.4.2 - Prendre en charge les dépenses de fonctionnement	01/07/2017	30/09/2017	UGP	PNUD	62000	72200	Equipment et furniture		3 500 000	1 093,75
					62000	74500	Miscellaneous Expenses		288 000	90,00
					04000	72300	Carburant		12 250 000	3 828,13
					04000	74200	Printing & publication		3 500 000	1 093,75
					04000	72400	Communication-equipment	Appareil photo + connexion pour le projet	8 200 000	2 562,50
					04000	75700	Formation LMS		4 800 000	1 500,00
Produit 4.2 - La mise en œuvre du projet/programme est appuyé par le PNUD										
Activité 4.2.1 - Effectuer les activités d'assurance qualité du projet	01/07/2017	30/09/2017	PNUD	PNUD	04000	70000	DPC		33 067 118	10 333,47
Sous-Total Produit 4									91 105 118	28 470
TOTAL GENERAL									312 785 118	97 745

Le Coordonnateur de projet

Haniela Randrianjaison

Le Directeur National du Projet

Nivohary Rantarasoa

