



PLAN DE TRABAJO 2022

Título de proyecto	Proyecto "Jóvenes por La Libertad"
Efecto UNSDCF:	Efecto 6: Al 2026, las instituciones salvadoreñas fortalecen la gobernabilidad democrática garantizando el Estado de Derecho y la participación política y cívica inclusiva, así como la prevención y combate de la corrupción, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas.
Efecto CPD:	4. Para 2026, las instituciones salvadoreñas fortalecen la gobernabilidad democrática, garantizan el estado de derecho y la participación política y ciudadana inclusiva, y previenen y combaten la corrupción, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.
Producto del CPD:	4.3 Instituciones del Estado y de la sociedad civil cuentan con mejores capacidades para promover los derechos humanos, la cohesión social, la protección y reparación de las víctimas.
Asociado en la implementación:	Ministerio de Relaciones Exteriores, Agencia de Cooperación de El Salvador, Ministerio de Turismo

Resumen del Proyecto

El objetivo principal del proyecto es el de prevenir y transformar la violencia de exclusión a la que se enfrentan las personas jóvenes en los municipios de La Libertad, Tamanique y Chiltiupán, a través de la promoción de espacios cívicos inclusivos, seguros y significativos dónde las personas jóvenes participan en la toma de decisiones, igualdad de género y empleo decente por la paz.

Este objetivo implica que los espacios cívicos de diálogo y de toma de decisiones sean compartidos con las personas jóvenes, con prioridad a las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad como pueden ser jóvenes rurales, jóvenes mujeres, jóvenes madres y jóvenes retornados para que puedan hacer valer su potencial como agentes de paz. Se busca que estas personas jóvenes puedan liderar y co-crear acciones e iniciativas a favor de una cultura de paz y convivencia reconociendo el impacto del turismo en las dinámicas sociales y ambientales propiciadas por los proyectos, como el de "Surf City". Al tiempo, las comunidades se involucran en las actividades de paz y reconocen el papel fundamental de la igualdad de género y del rol positivo de las juventudes para la construcción de paz.

Período del programa: 2022- 2026

Award ID: 00137102

Proyecto ID: 00127721

Duración del Proyecto: Enero 2022- Julio 2023

Arreglo de Gestión: DIM

Fecha de reunión PAC: Diciembre 2021

Estimación presupuestaria año 2022 \$314,831.09

Recursos asignados: \$

Gobierno: \$ 0.00

Intereses: \$ 0.00

En especie: \$ 0.00

**Conformidad PNUD, Georgiana Braga- Orillard:
Representante Residente**

DocuSigned by:

CF4D2B328419413...

14-ene.-2022



I. Plan de Trabajo Plurianual



EXPECTED OUTPUTS	PLANNED ACTIVITIES	Planned Budget by Year		RESPONSIBLE PARTY	PLANNED BUDGET		
		Y1	Y2		Funding Source	Budget Description	Amount
<p>Prevenir y transformar la violencia de exclusión a la que se enfrentan las personas jóvenes en los municipios de La Libertad, Tamanique y Chiltiupán, a través de la promoción de espacios cívicos inclusivos, seguros y significativos donde las personas jóvenes participan en la toma de decisiones, igualdad de género y empleo decente por la paz.</p> <p>GM: 2</p> <p>Indicador:</p> <p>a. Percepción de las juventudes en sus capacidades de incidencia en espacios cívicos de diálogo y toma de decisiones a favor de la paz, la cohesión social y el respeto medioambiental</p> <p>b. Número de soluciones y propuestas a problemas en el territorio a favor de la construcción de paz desarrolladas por jóvenes, consensuadas con los gobiernos locales</p> <p>c. Número de espacios de diálogo en los que hubo representación de juventudes.</p> <p>d. Número de compromisos generados de los espacios de diálogo conjuntos</p>	<p>1. Las personas jóvenes empoderadas para (co)liderar iniciativas a favor de la paz y la cohesión social a través de espacios cívicos seguros, respetuosos de derechos humanos, inclusivos y ambientalmente sostenibles</p>	\$60,000.00	\$30,000.00	PNUD	PBF	71300 Consultorías 74200 Impresiones y Publicaciones 75700 Talleres	\$90,000.00
	<p>2. Espacios de diálogos entre jóvenes y autoridades públicas y privadas fortalecidos donde las personas jóvenes inciden en las tomas de decisiones a favor del empleo, la paz y la cohesión social.</p>	\$85,000.00	\$55,000.00	PNUD	PBF	71300 Consultorías 74200 Impresiones y Publicaciones 75700 Talleres	\$140,000.00



(jóvenes e instituciones) a favor del empleo, paz y cohesión social. e. Acciones colectivas realizadas para la promoción de la paz, la no violencia y la igualdad de género f. Número de personas participando en la promoción de una cultura de paz. Línea de Base: a. 0 b. 0 c. 0 d. 0 e. 0 f. 0 Meta : a. Incremento de al menos 20% (participación en la encuesta de al menos 50% de mujeres jóvenes) b. Al menos 9 implementados (3 por territorio) c. 3 d. 3 e. 3 f. 2,000 personas (50% Mujeres) Gender marker: 2	3. Comunidades locales participando en acciones de promoción de una cultura de paz, no violencia e igualdad de género conjuntamente con las y los jóvenes	\$78,434.66	\$58,434.50	PNUD	PBF	71300 Consultorías 74200 Impresiones y Publicaciones 75700 Talleres	\$136,869.16
	4. Monitoreo, Evaluación y Coordinación	\$70,800.00	\$100,000.00	PNUD	PBF	71300 Consultorías 71400 Service Contracts 74200 Impresiones y Publicaciones 74500 DPC	\$170,800.00
	Sub-Total for Output 1						
General Management Support	Costo de Apoyo (GMS)	\$ 20,596.43	\$ 17,040.42	PNUD	PBF	75100 GMS	\$ 37,636.84
TOTAL							\$575,306.00



II. Plan de Monitoreo

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Asociados (si fuese conjunto)	Costo (si lo hubiese)
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos (RRF por sus siglas en inglés) a fin de valorar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Semestralmente	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	PNUD UNFPA OIT	
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Anual	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	PNUD	
Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Anual	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.	PNUD UNFPA OIT	
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se valorará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y	Anualmente	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán	PNUD	



	debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.		para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto		
Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.	PNUD UNFPA OIT	
Informe del Proyecto	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Semestralmente		PNUD UNFPA OIT	
Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	Semestralmente	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.	PNUD UNFPA OIT	



III. Matiz de Riesgos

Nombre del Proyecto: "Jóvenes por La Libertad"				Numero de Proyecto: 00137102/00127721	Fecha: Enero 2022
#	Descripción	Categoría del Riesgo	Impacto & Probabilidad	Manejo del Riesgo	Responsable
1	Cambios en la expectativa relacionada con el programa Surf City por parte de la juventud local, que impacte el involucramiento de las juventudes en las actividades del proyecto.	Organizacional	I=Moderado P= Moderado	Fortalecer el trabajo de las municipalidades en resolución de conflictos, articular espacios de intercambio entre el gobierno local y central para manejar las expectativas.	Equipos técnicos del proyecto y socios implementadores.
2	Baja participación de las juventudes en las actividades del proyecto por condiciones de inseguridad impactaría la formación en las juventudes y la creación de espacios cívicos.	Seguridad	I=Alto P= Moderado	Se identificarán modalidades flexibles para la realización de las actividades y cuando sea necesario se proveerá de transporte a las y los jóvenes.	Equipos técnicos del proyecto y socios implementadores.
3.	Las autoridades municipales buscan politizar los espacios de participación de los jóvenes, debido al bajo financiamiento (reducción del FODES), impactando el involucramiento de las y los jóvenes, así como del sector privado.	Político	I=Moderado P= Moderado	Se promoverá la participación de los jóvenes desde una visión generalizada de participación ciudadana, dejando de lado afiliación o favoritismos partidarios Se generarán alianzas con asociaciones de empresas y con los Comités Locales de Desarrollo Turísticos para promover y sensibilizar a los empresarios/as.	Equipos técnicos del proyecto
4	Incremento en la brecha digital en las juventudes locales dadas las condiciones de poca conectividad en la zona puede limitar su comunicación, participación y organización de las juventudes locales.	Estratégico	I=Moderado P= Alto	Se prevé generar alianzas con empresas de telecomunicación para mejorar el acceso a internet en la zona.	Equipos técnicos del proyecto



IV. Plan de Adquisiciones

Data to be provided/completed by Programme/Project														
Project Name	Project ID	Type of Supply	Description of goods, services or works	Unit of Measure	Quantity/ Duration	Estimated Unit Price in USD	Estimated Total Price in USD	Available budget in USD	Method	Justification for non-competitive procurement, if any	Estimated Start of Activity	Estimated Comple- tion of Activity	Responsible authorities	Comments
		Goods	Equipo Informatico	Each	6	4000	24,000.00	25,000.00	LTA		01/03/2021	30/06/2021	PNUD/ Adquisiciones	Adquisicion Equipo informatico para unidad de coordinacion.
		Services	Training, Workshops and Conferenes	Each	12	1500	18,000.00	20,000.00	Solicitud de Cotizacion		01/02/2021	31/12/2021	PNUD/ U. Coordinacion	Servicio de alimentacion para talleres
		Goods	Stationery & other Office Supp	Each	4	1000	4,000.00	5,000.00	Microprocuring		01/02/2021	31/12/2021	Unidad Coordinadora	Compra de materiales de oficina para la socializacion del protocolo e implementos de la unidad coordinadora
		Goods	Equipment and Furniture	Each	2	5000	10,000.00	10,000.00	Solicitud de Cotizacion		01/06/2021	31/12/2021	PNUD/ Adquisiciones	Adquisicion de muebles
		IC	local consultant	Each	10	10000	100,000.00	100,000.00	Solicitud de Cotizacion		01/06/2020	30/07/2020	PNUD/ Adquisiciones	Local consultant
		Services	Printing and Publications	Each	5	3000	15,000.00	15,000.00	Solicitud de Cotizacion		01/02/2021	31/12/2021	PNUD/ U. Coordinacion	Impresión de documentos
		Services	Promotional Materials and Dist	Each	4	2500	10,000.00	10,000.00	Solicitud de Cotizacion		01/02/2021	31/12/2021	PNUD/ U. Coordinacion	Adquisicion de materiales promocionales
		Goods	Equipment and Furniture	Each	1	10000	10,000.00	10,000.00	Solicitud de Cotizacion		01/06/2020	30/07/2020	PNUD/ Adquisiciones	Equipamiento sala de crisis