



**República de Moçambique**  
**Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento**  
**Apoio ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e Ministério para a**  
**Coordenação da Acção Ambiental**  
**(2012-2015)**

*Projecto: Fortalecimento das Capacidades Nacionais e das Estruturas para a Redução do Risco de Desastres e Adaptação às Mudanças Climáticas.*

**RESULTADO 3 DO UNDAF/CPD 3:** Gestão efectiva e sustentável dos recursos naturais e redução do risco de desastres beneficiam a população em Moçambique, particularmente as mais vulneráveis.

**Produtos do UNDAF**

1. **UNDAF Produto 3.1: Políticas e Planos:** INGC e MICOA têm integrado um quadro regulador e operacional de políticas para uma coordenação efectiva e implementação de Redução do Risco a Desastres e Adaptação às Mudanças Climáticas.
2. **UNDAF Produto 3.2: Resiliência Comunitária:** Comunidades locais participam activamente em actividades de Redução do Risco e Gestão dos Recursos Naturais em distritos em risco.
3. **UNDAF Produto 3.3: Gestão de Informação:** MINAG, INGC e MICOA tem integrado sistemas de gestão de informação e monitoria para desastres, utilização dos recursos naturais e ambiente.
4. **UNDAF Produto 3.4: Gestão de Emergência e Recuperação Rápida:** Comunidades em áreas propensas a desastres beneficiam efectivamente da preparação a emergências, acções de assistência humanitária e de recuperação rápida.

**Produtos esperados do CPD**

**CPD Produto 3.1** (ligado ao UNDAF Produto 3.1): Instituições reforçadas para desenvolver e melhorar políticas, estratégias e planos para mudanças climáticas, gestão ambiental e redução do risco de desastres

**CPD Produto 3.2** (ligado ao UNDAF Produto 3.3): Sistema integrado de informação reforçado em matérias de redução do risco de desastres, mudanças climáticas e gestão ambiental

**PRODUTOS ESPERADOS DO PROJECTO**

1. Leis, regulamentos e estratégias sobre RRD e AMC aprovados e disseminados com vista a aumentar a consciencialização nestas matérias
2. Sistema Nacional de Informação de Risco melhorada, integrando RDD e Avaliação do Risco Climático
3. Comités locais de gestão de risco e outros grupos comunitários treinados e engajados em iniciativas de RRD e AMC
4. Capacidades nacionais para redução do risco de desastres, preparação e gestão de emergências e recuperação rápida reforçadas
5. Ferramentas desenvolvidas para monitorar e manter o registo de indicadores/componentes de RRD/AMC relacionados com o PARP



**Parceiros de Implementação:** INGC – Instituto Nacional de Gestão de Calamidades  
MICOA – Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental

**Parceiros Responsáveis :** INGC – Instituto Nacional de Gestão de Calamidades  
MICOA – Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental  
INAM – Instituto Nacional de Meteorologia  
MPD – Ministério da Planificação e Desenvolvimento  
MINED – Ministério da Educação  
INAHINA- Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação  
UNDP- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

**Modalidade de Implementação:** Implementação Nacional (NIM)

#### Narrativa


Em resposta a vulnerabilidade de Moçambique aos desastres, RRD tornou-se uma preocupação chave para o governo. Conduzida pela Plataforma de Acção de Hyogo (HFA) desde 2008, ênfase tem sido dada no reforço da capacidade institucional e evolução de uma abordagem reactiva para uma abordagem de redução de risco proactiva, promovendo a prevenção, redução de risco e recuperação rápida. Com os efeitos das mudanças climáticas, prevê-se a intensificação dos riscos/perigos, o aumento da variabilidade climática que resultará em cheias severas e secas, e aumento do nível das águas do mar, inundação de vastas áreas costeiras. Os impactos afectarão diversos sectores e ameaçarão o desenvolvimento do país, dificultando o progresso com vista ao alcance dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.

O objectivo do projecto é o de apoiar as instituições do Governo, sociedade civil e a população em geral, para a redução do risco de desastres no país e para adaptar aos efeitos negativos das mudanças climáticas, com vista a garantir ganhos no desenvolvimento para o país no geral, e especialmente para os mais vulneráveis. Para contribuir para o alcance destes, o projecto concentrar-se-á em 4 diferentes áreas temáticas, alinhados com os produtos do UNDAF, focalizando sobre: 1) o desenvolvimento integrado do quadro regulador e operacional para uma coordenação e implementação efectiva da redução de risco de desastres e adaptação às mudanças climáticas; 2) participação activa das comunidades locais em actividades de redução do risco e gestão dos recursos nos distritos em risco; 3) Gestão integrada de informação e sistema de monitoria de desastres, e 4) assegurar que as comunidades de áreas propensas a desastres beneficiem efectivamente de acções de preparação para emergências, assistência humanitária e resposta rápida.

Período do Programa: 2012-2015  
Componente do Programa: Redução do Risco de Desastres e adaptação às mudanças climáticas  
Código do Orçamento: Award – 63225; Projecto - 00080475

Orçamento total estimativo (2012-15): \$15,339,000  
Recursos Alocados (2013): \$1,348,500  
Recursos regulares (2013): \$1,048,500  
Outros Recursos (2013): \$ 300,000 (ONE UN)  
A mobilizar (2013-15): \$ 10,395,500


**Aprovado pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades - INGC**

  
João Ribeiro, Director Geral do INGC

22.05.13

Data:

**Aprovado pelo Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental - MICOA**

  
Erasmo Nhachungwè, Director de Planificação e Estudos

20.05.13

Data:

**Aprovado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – UNDP**

  
Matthias Z. Naab, Director do PNUD

27/5/13  
Data:





# UN Moçambique - Plano de Trabalho para 2013

2013 AWP 1- INGC

Parceiro Implementador (INGC):  
FACE authorization specimen

-----

Nome e Título:

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
	<i>Políticas, Planos, Estratégias e Quadro Regulamentar- UNDAF resultado 3.1</i>								
Output 1 do Projecto [IP: INGC] Leis e regulamentos e estratégias de Redução de Risco de Desastres (RRD) e adaptação às mudanças Climáticas (AMC) aprovadas e disseminadas para	1.1 Lei de Gestão de Calamidades aprovada e divulgada a um vasto número de interessados com vista a aumentar a consciência sobre o conceito de RRD/AMC  1.1.1 Prestar assistência técnica e conhecimento para o desenvolvimento de decretos específicos sobre a Lei de gestão de Calamidades	x	x	x	x	INGC	\$5000	\$5000	OR (TBM)

X

12

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
aumentar a consciencialização sobre estas matérias.	1.1.2 Disseminação do "Draft" da Lei de Gestão de Calamidades para a sociedade civil e todas as entidades governamentais competentes a nível central e provincial		x	x		INGC	\$10,000	\$10,000	RR
	1.2 Divulgação dos resultados da Fase 1 e 2 dos estudos sobre o impacto das mudanças climáticas em Moçambique a nível distrital tendo como grupo alvo os decisores, administradores, comités locais de gestão de risco, em colaboração com os membros do CTGC		x	x	x	INGC	\$14,000	\$14,000	OR (ITEM)
	1.3 Estratégias sectoriais das mudanças climáticas harmonizadas com a Estratégia Nacional de Mudanças Climáticas	X	X	X	X	MICOA	\$11,500	\$11,500	OR
	1.3.1 Apoio a núcleos e clubes ambientais na implementação da iniciativa presidencial 1 lider-1 floresta como medida demonstrativa de adaptação e mitigação as mudanças climáticas								



PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
	1.4 Finalizar a revisão da política de RRD e Plano Director de Prevenção e Mitigação de Calamidades Naturais e disseminação a todos os interessados		x	x	x	INGC	\$25,000	\$25,000	OR (TBM)
	1.5 Disseminar o Relatório do Quadro de Acção de Hyogo (HFA) para todos os interessados		x	x	x	INGC PNUD	\$60,000	\$15,000 \$15,000	RR (INGC) RR (UNDP)
	1.6 Levar a cabo actividades de advocacia dirigidas aos sectores chaves de desenvolvimento com vista a promover o desenvolvimento de normas, políticas, aviso prévio e ferramentas regulatórias, através da promoção de lições aprendidas e melhores práticas de outros países da região, por meio de visitas de intercâmbio / visitas de estudo e gestão do conhecimento.	x	x	x	x	INGC	\$24,000	\$30,000 \$24,000	OR (TBM) OR (TBM)
	1.7 Fornecer subsídios na RRD/AMC para a revisão do Código Nacional de Construção e regulamentos em estreita colaboração com a UN-Habitat		x	x	x	MOPH	\$10,000	\$10,000	RR
	<b>Total Project output 1</b>						<b>\$159,500</b>	<b>\$61,500</b>	
Project Output 2	<i>Gestão de Informação sobre Desastres- UNDAF Output 3.3/CPD Output 3.2</i>								
[IP: INGC] Sistema Nacional de Informação de Risco melhorado e integrando RRD e Avaliação de Risco Climático	<b>Componente I do GRIP. Observatório Nacional de Desastres (OND)</b>								
	2.1 Manter e Gerir a base de dados de informação sobre o risco.	x	x	x	x	INGC	\$40,000	\$40,000	OR (TBM)
	2. Concepção de um sistema de gestão integrada da informação (IMS) para o CENOE e parceiros para facilitar a coordenação no fluxo de informação para tomada de decisões, preparação para emergências e resposta a todos os níveis	x	x	x	x	INGC	\$70,000	\$15,000	RR
								\$55,000	OR (TBM)

JP 5

K

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
	2.3 Realizar pesquisas para a geração de conhecimento em RRD e AMC	x	x	x	x	INGC	\$85,000	\$85,000	OR (TBM)
	2.4.a. Manter um Centro de Conhecimento de Mudanças Climáticas.	x		x	x	INAM	\$62,000	\$20,000	OR (TBM)
	2.4.b. Providenciar treinamento ao pessoal do Distrito para a recolha de informação climática com vista ao reforço da base nacional de dados climáticos.		x	x	x		\$22,000	\$20,000	OR (TBM)
	2.5 Providenciar treinamento a todos os interessados a nível da província sobre o preenchimento de dados sobre perdas causadas por desastres.	x		x	x	INGC	\$22,000	\$22,000	RR
	2.6 Desenvolver o uso de interfaces através da demonstração da aplicabilidade de dados climáticos para as necessidades dos sectores.	x		x	x	INAM	\$12,000	\$12,000	OR (TBM)
	2.7 Consolidação do sistema de aviso prévio da bacia do rio Licungo em estreita colaboração com INAM	x				INGC	\$20,000	\$20,000	OR (TBM)
	<b>Componente I do GRIP: Observatório Nacional de Desastres (OND/NDO)</b>								
	2.8 Desenho de um sistema nacional único de codificação de desastres.	x	x	x	x	INGC	\$20,000	\$20,000	OR (TBM)
	2.9 Prestar apoio às formações descentralizadas em matéria de RRD e AMC (para os administradores, chefes de posto administrativo, secretários permanentes distritais)	x		x	x	INGC	\$20,000	\$20,000	OR (TBM)
	2.10 Integrar análise de dados sobre desastre nos planos provinciais e distritais			x	x	INGC/PNUD	\$27,000	\$20,000	OR
	2.11 Formar a todos os interessados a nível da província sobre preenchimento de dados de perdas de desastres.	x		x	x	INGC	\$20,000	\$7,000	OR (TBM)
	2.12 Gerir e manter a Base de Dados de desastres			x	x	INGC	\$20,000	\$5,000	OR (TBM)
							\$14,000	\$14,000	RR
							\$1,000	\$1,000	OR
									OR (TBM)



PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento	
		Q1	Q2	Q3	Q4					
	Componente II do GRIP: Avaliação Nacional de Risco (ANR/NRA)									
	2.13 Fazer avaliações de risco de seca nas províncias vulneráveis (catálogos de eventos, análise de frequência, áreas propensas a calamidades e mapas de intensidade de perigo com diferentes probabilidades de ocorrência capazes de incluir os períodos de retorno			x		INGC	\$75,000	\$20,000	RR	
	2.14 Desenvolvimento do Atlas de vulnerabilidade à seca e disseminação aos interessados.			x	x	INGC	\$45,000	\$25,000	RR	
	2.15 Realização de avaliação nacional de risco e desenho de mapas de risco de seca, ciclones e deslizamento de terra, erosão costeira e sismos (Fase 1 da avaliação de risco nacional dos eventos acima mencionados). Apoiar o levantamento com Lidar no Vale do Limpopo			x	x	INGC	\$75,000	\$50,000	RR	
							\$ 15,000		OR	
							\$ 10,000		OR (TBM)	
	Componente III do Grip: Avaliação do Risco Urbano (URA)									
	2.16 Realização da avaliação do risco sísmico Urbano em mais 3 (três) cidades, preparar planos de abrigos temporários e disseminar a informação pelos interessados através de workshops.		x	x	x	x	\$100,000	\$100,000	OR (TBM)	
	2.17 Monitoria e actualização do sistema de aviso-prévio no Licungo e estabelecimento de sistema similar na Bacia do Rio Pungué e instalação de estações hidroclógicas e climatológicas		x	x	x	INGC	\$80,000	\$40,000	RR	
							\$ 40,000		OR (TBM)	
	2.18 Disseminação de resultados da Avaliação do Risco Urbano da cidade de Maputo e em outros municípios em risco de actividade sísmica.		x	x	x	INGC	\$15,000	\$10,000	RR	
	2.19 Monitorar e manter estações de registos sísmicos no país		x	x	x	INGC	\$150,000	\$ 5,000	OR	
							\$150,000		OR (TBM)	
	Total Project						\$958,000	\$239,000		

7

7

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
	output 2								
Project Output 3	Resiliência das comunidades - UNDAF Output 3.2								
[IP: INGC] Comitês locais de gestão de risco e outros grupos comunitários treinados e comprometidos em iniciativas RRD e CCA	Comitês Locais de Gestão de Risco (CLGRC)								
	3.1 Criar e equipar 10 comitês locais de gestão de risco em comunidades com elevado risco de desastres e assegurar a formação no domínio da RRC e gestão dos recursos naturais para promover sinergias entre os comitês locais de gestão visando melhorar a partilha de informações [10 comitês p serem equipados: Xai Xai distrito (2), Chicualacuala (2), Xai Xai cidade (6)]	x	x	x	x	INGC Harmonized with WFP (provincia)	\$127,000	\$50,000	OR
	3.2 Promoção de actividades geração de rendimentos para (10) comitês locais de gestão de risco: Gaza, Nampula e Cabo-Delgado (em estreita colaboração com a Unidade de Governação) - Xai Xai (2) Chibuto (4) e Chokwe (4)	x	x	x	x	INGC (provincia)	\$160,000	\$50,000	OR
	3.3 Desenvolver um portfólio de iniciativas locais de redução de risco a ser executado pelas ONGs/grupos comunitários (Nampula)	x	x	x	x	INGC	\$250,000	\$30,000	RR
	3.5 Apoiar a formação de formadores (oficiais do distrito) sobre a RRC e AMC a todos os níveis	x	x	x	x	INGC	\$45,000	\$30,000	OR
	Intervenções comunitárias em zonas áridas e semi-áridas (DARIDAS)								
	3.6. Apoiar as actividades de redução de risco e redução da vulnerabilidade nas comunidades que vivem em áreas de risco e em bairros de reassentamento (CLGR em Nacala Porto , Bairro de Reassentamento de Mahave – Govuro e Chigubo)	x	x	x	x	INGC (provincias)	\$200,000	\$60,000	RR
	Total Project output 3						\$782,000	\$250,000	
								\$140,000	OR (TBM)
								\$15,000	OR (TBM)



PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
Project Output 4	Capacidades Nacionais Reforçadas - UNDAF Output 3.4								
[IP: INGC Capacidade nacional para a redução do risco de desastres, preparação e gestão de calamidades e recuperação rápida fortalecida	Capacidade do Governo e Sociedade Civil para implementação da RRD e AMC e preparação e gestão de calamidades fortalecida								
	4.1 Fornecer suporte técnico e treinamento aos membros do CTGC para assegurar uma coordenação multi-setorial e eficaz em matérias de RRC, preparação e gestão de calamidades		x	x	x	INGC (Coordenação)	\$10,000	\$10,000	RR
	4.2 Reforçar o diálogo e a coordenação entre os diferentes intervenientes focalizando a sociedade civil (G20) através do CTGC / CENOE e seus respectivos representantes regionais e locais		x	x	x	INGC (coordenação)	\$15,000	\$10,500	RR
	4.3 Apoiar a formação de formadores (oficiais provinciais) sobre a RRC e AMC em todos os níveis, em estreita colaboração com o MICOA		x	x	x	INGC/PNUD	\$35,000	\$4,500	OR (TBM)
	4.4 Apoiar a formulação de um módulo de treinamento e formação de professores sobre a RRC e inclusão de AMC no currículo escolar, em estreita colaboração com o INGC, o MICOA e INAM		x	x	x	PNUD	\$30,000	\$10,000	OR
	4.5 Prestar apoio nas formações descentralizadas em matéria de RRC e AMC (directores de planeamento e infra-estrutura, secretários permanentes), em estreita colaboração com o MICOA	x	x	x	x	INGC	\$30,000	\$20,000	OR (TBM)
	4.6 Apoiar ao Pessoal do INGC e membros CTGC em cursos de formação e participação em workshops e conferências sobre gestão de risco de desastres e AMC para melhorar a capacidade técnica do pessoal nas duas áreas	x	x	x	x	INGC	\$40,000	\$40,000	OR (TBM)
	4.7 Monitoria e supervisão das actividades de RRC e AMC a nível central, regional, provincial e distrital, em estreita colaboração com o MICOA	x	x	x	x	INGC	\$20,000	\$20,000	OR (TBM)
	4.8 Apoio técnico para a D'ARIDAS e auditor interno/assessor financeiro interno do INGC (assessores	x	x	x	x	INGC	\$150,000	\$150,000	OR (TBM)

2  
92

X



PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				Parte Responsável	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
	loais)								
	4. 9 Troca de experiências internacionais sobre preparação e resposta a emergências / cenários de desastres / reassentamento	x	x	x	x	INGC	\$30,000	\$30,000	OR (TBM)
	4.10 Reforçar o apoio ao Governo e as operações da sociedade civil, através da aquisição de motorizadas, computadores, software, etc	x	x	x	x	INGC	\$200,000	\$200,000	OR (TBM)
	4.11 Apoio na construção e aquisição de equipamentos para o CERUM em Mabote/Funhalouro	x	x			INGC	\$100,000	\$100,000	OR (TBM)
	4.12 Contribuir com apoio técnico e financeiro para o plano de contingência e exercícios de simulação, incluindo o desenvolvimento de padrões operacionais de procedimentos	x	x	x	x	INGC	\$30,000	\$30,000	OR (TBM)
	4.13. Prestar apoio na divulgação da estratégia de reassentamento	x	x	x	x	INGC	\$35,000	\$35,000	OR (TBM)
	4.14. Prestar apoio às formações descentralizadas em matérias de RRC e AMC (directores de planeamento e infra-estrutura, secretários provinciais)	x	x	x	x	INGC	\$35,000	\$35,000	OR (TBM)
	4.15 Realizar testagem de equipamentos de busca e salvamento antes das simulações			x		INGC	\$8,000	\$8,000	RR
	<b>Total Project output 4</b>						<b>\$768,000</b>	<b>\$103,500</b>	
	<b>Subtotal da Componente do INGC</b>						<b>\$2,667,500</b>	<b>\$654,000</b>	

# 2013 AWP 2- MICOA

Parceiro Implementador (MICOA):  
FACE authorization specimen:

Nome e Título

PRODUTOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				PARTE RESPONSÁVEL	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
		Integração de RRD/AMC no Planeamento – UNDAF Output 3.1/CPD Output 3.1							
Project Output 5 [IP: MICOA] Desenvolvimento de Ferramentas para monitorar e fazer o registo de indicadores/componentes do PARP relacionados a RRD/AMC	5.1 Fornecimento de informacao a equipe técnica do MPD em assuntos transversais para o desenvolvimento de ferramentas que facilitem a integração de componentes de RRD/AMC nos planos de desenvolvimento	x		x	x	INGC	\$4,000	\$0	OR (TBM)
	5.2 Fornecimento de informacao sobre RRD/AMC para o quadro/matriz do MPD em particular RRD, género e segurança alimentar	x		x	x	MICOA	\$4,000	\$0	OR (TBM)
	5.3 Fornecimento de assistência técnica orientada para a integração de RRD/AMC no planeamento descentralizado, focalizando as províncias de Cabo-Delgado, Nampula e Gaza através dos 3 assessores provinciais	x		x	x	UNDP	\$0	\$0	RR
	Total Project output 5						\$8,000	\$0	

2013- Gestão do Projecto

RESULTADOS DO PROJECTO	ACTIVIDADES CHAVE	Calendário				PARTE RESPONSÁVEL	Valor Planificado	Valor Alocado	Fonte de Financiamento
		Q1	Q2	Q3	Q4				
Custos de Assistência Técnica do Projecto	Assistência técnica Internacional (1 INGC; 1 MICOA)						\$464,000	\$443,500	RR
	Oficial de Programa						\$55,000	\$55,000	RR
	Assessoria técnica Provincial (Gaza, Nampula, C. Delgado)						\$110,000	\$110,000	RR
	Assistente do Programa						\$13,000	\$13,000	RR
	Custos de Gestão interna	x	x	x	x	UNDP	\$10,000	\$10,000	RR
	GMS						\$33,000	\$33,000	RR
	Auditorias						\$10,000	\$10,000	RR
	Coordenação UN						\$20,000	\$20,000	RR
Custo Total da Assistência Técnica do Projecto							\$715,000	\$694,500	
AWP 2013 Grand total							\$3,390,500	\$1,348,500	\$1,048,500 (RR) \$300,000 (OR)



# QUADRO de M&E 2013

Resultados esperados do PAT/AWP		2013	
Indicadores, estudos de base e metas		Meios de Verificação	
<b>Resultado 1 do Projecto</b> <i>CPD Output 3.1 (UNDAF output 3.1):</i> Leis, regulamentos e estratégias sobre RRD/AMC aprovados e disseminados para um grande grupo de interessados com vista ao aumento da consciência sobre os conceitos de RRD/AMC e o seu papel no reforço da resiliência das comunidades		Nr de Decretos draft desenvolvidos (Base de referência: 0, alvo: 4)	Actas das reuniões Draft do documentos
		Nr de actividades realizadas para disseminação dos resultados da fase 1 & 2 dos estudos de impacto das mudanças climáticas (Base de referência: 0; Alvo: pelo menos 3)	Actas das reuniões/Sessões de trabalho
		Nr de sessões de trabalho realizadas com ministérios sectoriais para harmonização de estratégias sectoriais de MC (Base de referência 0, Alvo: 3 por ano)	Relatórios dos Workshops
<b>Resultado 2 do Projecto</b> <i>(CPD output 3.2/UNDAF output 3.3):</i> Sistema Nacional de Informação de Risco melhorado e integrando RRD e Avaliação de Risco Climático		Nr de workshops realizados em sistemas de gestao de informacao (IMS). (Base de referência 0; Alvo: 4)	Actas/ Relatórios de workshop
		Nr de relatórios de pesquisa em RRD/AMC produzidos (Base de referência: 0, Alvo: 2)	
		Nr de planos provinciais e distritais integrando analyses de desastres (Base de referência: 0, Alvo 4)	Documentos

AD

13

X

<p><b>Resultado 3 do Projecto</b> (CPD output 3.1 and 3.2/UNDAF output 3.2):</p> <p>Comités locais de gestão de risco e outros grupos comunitários treinados e comprometidos em iniciativas RRD e CCA</p>	<p>Nr de ONGs Nacionais a implementar mini-projectos de RRD/AMC.</p> <p>(Base de referência 0, alvo 6)</p> <p>Nr. de comités locais de gestão de risco com actividades de geração de renda.</p> <p>(Base de referência 0, Target, 3)</p>	<p>Relatórios de progresso das ONGs e actas das reuniões</p> <p>Relatórios, visitas de campo</p>
<p><b>Resultado 4 do Projecto</b> (UNDAF output 3.4):</p> <p>Capacidades nacionais para RRD, preparação e gestão de calamidades e aviso-prévio reforçadas</p>	<p>Nr. de reuniões CTGC/G20 realizadas</p> <p>(Base de referência 0; Alvo, 2)</p> <p>Progressos alcançados no funcionamento do COE, Mabote (Machaze?)</p> <p>(Base de referência: estrutura física não existente, alvo: COE construído e operacional)</p>	
<p><b>Resultado 5 do Projecto</b> (CPD output 3.1/UNDAF output 3.1):</p> <p>Ferramentas desenvolvidas para monitorar e manter o registo e indicadores/componentes do PARP relacionados com RRD/AMC</p>	<p>Nr de novos indicadores de RRD/AMC incluídos no PARP</p> <p>(Base de referência 1, alvo, pelo menos 3)</p> <p>No of training workshops conducted for mainstreaming DRR/CCA in provincial and district plans</p> <p>(Baseline 5; Target at least workshop in each province)</p>	<p>PARP</p> <p>Actas das reuniões</p> <p>Módulos de treinamento e relatórios de missão sobre os treinamentos</p>
<p>Boa Gestão financeira e programática do projecto</p>	<p>Indicador 1: % de prestação financeira e programática do projecto</p> <p>Base de referência 1: 0%</p> <p>Alvo 1: 80%</p> <p>Indicador 2: Desempenho do projecto no painel de controlo do projecto (Dashboard)</p> <p>Base de referência 2: Vermelho</p> <p>Alvo 2: Verde</p>	<p>Relatórios de progresso do projecto trimestrais</p> <p>Relatório executivo de progresso do ATLAS e painel de controlo do projecto (Dashboard)</p>