

Rapport Annuel (2021)

Date: 04 Janvier 2022

Award ID: 00106052

Output : 00104540

Description : Le projet de préparation de la quatrième communication nationale (4CN) et le deuxième rapport biennal actualisé (2RBA) du Togo sur les changements climatiques vise à permettre au Togo de préparer, produire et diffuser sa 4CN et son 2RBA à la Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) conformément aux décisions 17/CP.8 et 2/CP.17. Ce projet permettra également au pays de disposer des informations fiables et actualisées sur les circonstances nationales, les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les politiques et les mesures prises pour contribuer à l'atténuation des émissions de GES et au renforcement de la résilience des populations et des écosystèmes face aux changements climatiques. Ce qui facilitera la prise en compte des changements climatiques dans la planification nationale, de disposer des situations de base pour l'élaboration des programmes et projets répondant aux différents mécanismes financiers en vue de mobiliser les ressources climatiques. Le projet de préparation de la 4CN et du 2RBA décrira les progrès réalisés et toutes les actions initiées par le Togo, pour contribuer à l'effort global de limitation du réchauffement en deçà de 2°C, au titre de ses engagements à travers les contributions déterminées au niveau national (CDN) et de l'accord de Paris sur le climat, d'une part et la mise en œuvre effective de la CCNUCC au Togo d'autre part. La 4CN&2RBA, au-delà de répondre aux engagements du Togo vis-à-vis de la convention, contribuera à la mise en œuvre efficace des CDN, et donc à l'atteinte des indicateurs relatifs aux ODD et au PND.

La 4CN&2RBA se traduira également par le renforcement des arrangements appropriés de mesure, notification et vérification au niveau national (MNV) afin d'assurer la transition de ce cadre vers la préparation des rapports de transparence biennal (RBT) en 2024.

Agence ou Partenaire de mise en œuvre : Direction de l'Environnement du ministère de l'Environnement et des ressources forestières.

Période couverte : 01 janvier au 31 décembre 2021.

1. Données du Projet:

Etat des risques liés au projet : Néant	Problèmes en cours : Néant
---	--------------------------------------

1. Performances du projet

Produit 3.1. Les capacités des institutions nationales sont renforcées afin qu'elles puissent créer, exploiter et mobiliser des ressources destinées à l'exécution de plans et de politiques sectoriels de développement s'appuyant sur des données factuelles et tenant compte des questions de genre dans les domaines de la gestion des déchets, des changements climatiques, des catastrophes et des risques.

Description : Dans ce produit, il est question de réaliser les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (IGES) et disposer le rapport national d'inventaire (NIR), sur la base du processus d'institutionnalisation enclenché depuis la préparation de la troisième communication nationale et poursuivi dans le premier rapport biennal actualisé. Ce produit 3.1 permettra d'actualiser les informations sur les circonstances nationales, les arrangements institutionnels, les contraintes, lacunes et besoins en ressources financières, transfert de technologies et de renforcement de capacités

Rapport Annuel (2021)

identifiés et autres informations jugées utiles à la CCNUCC. Outre l'actualisation de ces informations, il y aura à réaliser les études sur les politiques et les mesures d'atténuation et leurs effets, y compris les méthodes et les hypothèses connexes et les progrès, système de mesure, notification et vérification (MNV), puis l'évaluation de la vulnérabilité et adaptation aux changements climatiques.

Objectif annuel :

- Organiser l'atelier sur l'assurance de la qualité des inventaires de GES ;
- Participer aux ateliers régionaux de partage d'expériences sur les CN et RBA ;
- Réaliser les études sur l'actualisation de informations sur le bilan e la recherche et des informations sur les changements climatiques et l'état des lieux des menaces climatiques ;
- Finaliser les études d'atténuation des émissions de GES dans les secteurs de l'Energie, de l'Agriculture et de la Foresterie ;
- Réaliser l'autoévaluation du processus de préparation de la 4CN et du 2RBA ;
- Réaliser le film documentaire sur les savoirs endogènes en matière d'atténuation et d'adaptation des changements climatiques ;
- Organiser des ateliers régionaux de sensibilisation des acteurs sur les changements climatiques ;
- Compiler les documents de la 4CN et du 2RBA ;
- Organiser la réunion du comité de pilotage pour l'analyse de l'exécution du PTA 2021 et la validation du PTA 2022.

Réalisation à la date du rapport :

- l'atelier sur l'assurance de la qualité des inventaires de GES a été organisé du 22 février au 1^{er} mars 2021 et le rapport est disponible ;
- les études d'atténuation dans les secteurs de l'Energie, de l'Agriculture et de la Foresterie sont réalisées et les rapports finaux disponibles ;
- les rapports d'inventaire ont été améliorés et disponibles, de même que le NIR ;
- les études sur (i) la réalisation de l'autoévaluation du processus de la préparation de la 4CN&2RBA, (ii) la réalisation du film documentaire sur les savoirs endogènes en matière d'atténuation et d'adaptation des changements climatiques et (iii) la compilation du document de la 4CN, sont en cours de réalisation ;
- les consultants nationaux ont été recrutés pour (i) l'actualisation des informations sur le bilan de la recherche sur les changements climatiques et (ii) la réalisation de l'étude sur l'état des lieux des principales menaces climatiques au Togo ;
- les synthèses en chapitres (i) des études d'évaluation de la vulnérabilité et d'adaptation aux changements climatiques ; (ii) des études sur les questions transversales ; (iii) des études d'inventaire de gaz à effet de serre (IGES) ; (iv) des études d'atténuation et (v) la rédaction du document du Deuxième Rapport Biennal Actualisé du Togo sur les changements climatiques ont été réalisées et le document du Deuxième Rapport Biennal Actualisé du Togo sur les changements climatiques a été soumis à la CCNUCC et disponible sur le site de la CCNUCC ;
- les ateliers régionaux de sensibilisation des acteurs sur les changements climatiques ont été réalisés et les rapports d'activités sont disponibles ;
- La gestion du projet est assurée.

Activité 1: Les informations sur les circonstances nationales et arrangements institutionnels sont décrits.

Produit attendu de l'activité 1: *Les informations sur les recherche et observations systématiques sur les changements climatiques sont actualisées et le rapport est validé. En outre, il est question d'assurer les frais de gestion du projet et la tenue de la réunion du comité de pilotage.*

Dates de démarrage et de fin de l'activité : l'activité a débuté en juillet 2021

% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 30% au 31 décembre 2021

Rapport Annuel (2021)

Réalisation à la date du rapport

- Les informations sur les recherches et observations systématiques sur les changements climatiques ont été actualisées et le rapport final est disponible ;
- Les frais de gestion du projet sont assurés.

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)				
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution		
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet	1 ^{er} juillet 2013	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes			
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71300 71600 74500 75700	62000	10003	MERF/DE	28000	3 649,27	24896,44 (13,03%)

Activity 2 : Inventaires nationaux des émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES) par les sources et des absorptions par les puits non contrôlés par le Protocole de Montréal, y compris le rapport d'inventaire national élaboré

Produit attendu de l'activité 2 :

La synthèse en chapitres (i) des études d'évaluation de la vulnérabilité et adaptation aux changements climatiques ; (ii) des études sur les questions transversales ; (iii) des études d'inventaire de gaz à effet de serre (IGES) ; (iv) des études d'atténuation et (v) la compilation du document du Deuxième Rapport Biennal Actualisé du Togo sur les changements climatiques sont réalisées et le document du Deuxième Rapport Biennal Actualisé du Togo sur les changements climatiques est soumis à la CCNUCC et disponible sur le site de la CCNUCC

Dates de démarrage et de fin de l'activité : l'activité a débuté en septembre 2021

% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 100 % au 31 décembre 2021

Réalisation à la date du rapport

- Le document du Deuxième Rapport Biennal Actualisé du Togo sur les changements climatiques est compilé et disponible.

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)				
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution		
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet	07 janvier 2019	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes			
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71300	62000	10003	MERF/DE	94 000	79 610,50	14 389,5 (84,7%)

Rapport Annuel (2021)

76100						
16005						
72100						
75700						

Activité 3 : Les actions d'atténuation et leurs effets évalués sont assurés de même que la formation des acteurs nationaux sur les mesures, notification et vérification (MNV).

Produit attendu de l'activité3 : Les études d'atténuation des émissions de GES dans les secteurs de l'énergie ; de l'agriculture et de la foresterie et autres affectations des terres sont réalisées et validées. Les acteurs nationaux ont bénéficié des séances de sensibilisation sur les MNV. De même, les acteurs régionaux ont bénéficié des séances de sensibilisation à travers tout le territoire national. Par ailleurs, il est question de participer aux ateliers nationaux de partages d'expériences sur les CN et RBA

Dates de démarrage et de fin de l'activité : l'activité a débuté en avril 2021

% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 90% au 31 décembre 2021

Réalisation à la date du rapport

- Les études d'atténuation dans les secteurs de l'énergie ; de l'agriculture, foresterie et autres affectations des terres sont réalisées et les rapports finaux sont disponibles ;
- Les formations des acteurs nationaux sur la MNV se sont tenues et les rapport d'activités sont disponibles ;
- les acteurs régionaux ont bénéficié des séances de sensibilisation à travers tout le territoire national et les rapports d'activités sont disponibles ;
- l'étude sur l'état des lieux des risques de catastrophes liés aux changements climatiques au Togo.

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)		
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet	07 janvier 2019	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	

Résumé financier

Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71300 71400 75700	62000	10003	MERF/DE	82 100	63 724,87	18 375,1 (77,6%)

Activity 4 : Information sur la vulnérabilité au changement climatique et mesures d'adaptation développées

Produit attendu de l'activité : La réalisation de l'autoévaluation du processus de préparation du 2RBA et de la 4CN et l'élaboration du document de projet de la 5CN sur les changements climatiques et la validation des documents de l'autoévaluation, du document de projet de préparation de la 5 CN et la validation du rapport de l'étude sur l'état des lieux des risques de catastrophes. Outre ces activités, il y a eu la formation des femmes sur l'évaluation de la vulnérabilité et adaptation aux changements climatiques.

Rapport Annuel (2021)

Dates de démarrage et de fin de l'activité : l'activité a débuté en juillet 2021

% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 60 % au 31 décembre 2021

Réalisation à la date du rapport

- Le rapport final de l'étude sur l'état des lieux des risques de catastrophes est disponible ;
- L'autoévaluation du processus de préparation de la 4CN&2RBA et préparation du document de projet de préparation de la 5 CN est en cours ;
- Les femmes des OSC ont été ouillées sur la vulnérabilité et adaptation aux changements climatiques et les rapports techniques sont disponibles.

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)				
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution		
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet	15 janvier 2013	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution		
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71300 71400 75700	62000	10003	MERF/DE	35 000	15 383,48	19 616,5 (43,9%)

Activité 5 : Compilation de la quatrième communication nationale et deuxième rapport biennal actualisé, suivi et évaluation

Produit attendu de l'activité 5: La rédaction du document de la 4CN du Togo de validation du document de la 4CN du Togo; la présentation du document de la 4CN et du 2RBA lors d'une réunion organisée par le secrétariat de la CCNUCC à la COP 26 et la réalisation des documentaires sur les impacts des changements climatiques et des politiques et mesures d'atténuation des émissions de GES au Togo. En outre, il est question d'édicter les documents de la 4CN et du 2RBA.

Dates de démarrage et de fin de l'activité : l'activité a débuté en novembre 2021

% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 98 % au 31 décembre 2021

Réalisation à la date du rapport

- La compilation du document de la 4CN est en cours ;
- Le processus de sélection d'une agence pour la réalisation des documentaires sur les impacts des changements climatiques et des politiques et mesures d'atténuation des émissions de GES au Togo est en cours;
- La retraite d'amélioration du contenu du 2RBA a été organisée et le rapport est disponible ;
- Le document du 2RBA a été validé et le rapport final est soumis à la CCNUCC et disponible sur son site web.

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)		
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet	07 janvier 2019	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	
Résumé financier				

Rapport Annuel (2021)

Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71300 71400 75700	62000	10003	MERF/DE	77 790	73 458,03	4 331,97 (94,4%)

Activité 6 : Le mécanisme administratif et la gestion du projet 4CN & 2RBA sont assurés

Produit attendu de l'activité 6 : les organes de gestion du projet sont assurés.

Dates de démarrage et de fin de l'activité : l'activité a démarré en novembre 2018

% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 100 % au 31 décembre 2021

Réalisation à la date du rapport :

La coordination du projet est assurée

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)				
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution		
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet	07 janvier 2019	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes			
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71300 71400 75700	62000	10003	MERF/DE	43 550	13 297,39	30 252,61 (30,5%)

3. Leçons apprises

Les leçons apprises lors du premier Semestre 2021 pour la mise en œuvre du projet 4CN&2RBA telles que :

- le regroupement de plusieurs TdRs et AMI de recrutement des consultants pour la réalisation des études sectorielles et la rédaction des documents du 2RBA et de la 4CN au cours de l'année sont soumis à la PRMP pour publication au même moment fin de gagner du temps,
- le renforcement de la collaboration et de la synergie d'actions avec les autres projets du MERF ont permis une large diffusion des candidatures afin d'éviter des appels infructueux ;
- le renforcement de la collaboration et du partenariat avec les structures et/ou productrices des données d'activités pour la réalisation des études a permis de limiter les difficultés de collecte des données et de gagner du temps

4. Difficultés rencontrées

- le respect des mesures barrières à la Covid19 a limité les rencontres entre les consultants recrutés et les structures détentrices des données d'activités. Ce qui n'a pas permis aux consultants de soumettre les livrables dans les délais requis ;
- la collaboration avec les structures de recherche de l'Université de Lomé dans le cadre de l'Accord entre le MERF et l'UL pour la réalisation des études d'atténuation de GES, n'a pas

Rapport Annuel (2021)

- permis de réaliser les études d'atténuation dans le temps
- la lourdeur administrative dans le processus de décaissement des fonds. A tous les niveaux (MERF et du PNUD)

5. Solutions apportées aux problèmes rencontrés

- le compte rendu oral de toute planification d'activité et sa soumission à l'avis de non objection du Président du comité de pilotage (le Secrétaire Général du MERF) afin de faciliter la signature des FACE par le Ministre ;
- large diffusion des appels à publication pour permettre d'avoir le nombre de candidature requis pour les évaluations des offres ;
- la mise en place d'une équipe d'appui à l'amélioration de la qualité des rapports provisoires soumis par les consultants avant leur soumission aux acteurs nationaux pour validations ;
- les réunions de concertation et d'échanges avec l'unité du Programme environnement pour avoir des orientations afin de limiter les aller-retour dans la conduite des activités.

6. Nouveaux développements susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs

Eu égard du retard dans le processus de conduite des études techniques et thématiques, la soumission du document de la 4CN au Secrétariat de la CCNUCC ne sera pas faite avant le 31 décembre 2021 comme initialement prévu.

7. Eventualité d'une révision du Programme




Le programme a été bien élaboré et ne nécessite pas une révision. Toutefois, au regard des difficultés et les retards ci-dessus mentionnés une extension de la durée du projet est envisageable.

8. Perspectives

- Finaliser la (i) rédaction du document de la 4CN du Togo et sa soumission à la CCNUCC ; (ii) la réalisation des documentaires sur les impacts des changements climatiques et des politiques et mesures d'atténuation des émissions de GES au Togo ; (iii) édicter les documents de la 4CN et du 2RBA ;
- Organiser l'analyse et la consultation internationale du 2RBA ;
- Partager les expériences du processus de préparation de la 4CN&2RBA à une réunion de la CCNUCC.

Rapport Annuel (2021)

9- SIGNATURES

Pour les Groupes bénéficiaires :		
Nom & Prénoms:		
Titre :	Non applicable	
Signature		Date :
Pour le Gestionnaire du projet :		
Nom & Prénoms :	Dr. Komlan EDOU	
Titre :	Coordonnateur National du Projet	
Signature :		Date :
Pour le Gouvernement :		
Nom & Prénoms :	Méry YAOU	
Titre :	Cheffe de Division de la Lutte contre les Changements Climatiques	
Signature :		Date :
Pour le PNUD :		
Nom & Prénoms :	Mactar FALL	
Titre :	Représentant Résident Adjoint	
Signature :		Date :

