



Empowered lives.  
Resilient nations.

## UNDP REGIONAL PROGRAMME FOR AFRICA

### NARRATIVE QUATERLY REPORTING (Q1) 2020

**CLUSTER NAME :** Gouvernance, Etat de Droit et Cohésion Sociale

**Atlas Project code :** CIV10-00111529

**Fund :** 1,200,000.00 \$

**Project Title :** Appui au processus démocratique et de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire

#### **Brief Description of the Project:**

Le Projet d'Appui au Processus Démocratique et de Consolidation de la Paix en Côte d'Ivoire met l'accent sur l'accompagnement du dialogue politique pour un climat apaisé avant, pendant et après les élections en contribuant à l'émergence d'acteurs capables de faire des propositions pouvant faciliter la consolidation de la paix, le renforcement de la démocratie et la prévention des conflits. Il s'agira également de promouvoir la participation politique des femmes et des jeunes au niveau central et local à travers la canalisation et la prise en compte de leurs aspirations au processus global de consolidation de la paix et de renforcement des dynamiques démocratiques. L'innovation dans le cadre du présent projet est son approche intégrée, caractérisée par une plus forte implication des jeunes et des femmes dans le dialogue politique et leur responsabilisation en vue de renforcer la crédibilité du processus électoral et éviter le recours systématique à la violence pour résoudre les différends dans ce cadre.

#### **Expected Output of the Programme:**

Le projet est articulé autour des trois résultats suivants :

- **Résultat 1 :** Les acteurs politiques, les jeunes notamment des partis politiques et les autres parties prenantes au processus électoral sont engagés dans le dialogue politique pour des élections locales apaisées
- **Résultat 2 :** Les risques de violences liées au processus et à l'environnement électoral sont réduits à travers la mise en place d'un système d'alerte rapide, flexible et réactif avec l'implication des organisations de jeunes et de femmes pour des élections apaisées



Empowered lives.  
Resilient nations.

1. **Expected Activities for the quarter under review:**

Pour ce trimestre, les activités suivantes étaient planifiées pour être exécutées :

- Conduire des sensibilisations de proximité pour des élections avec la plateforme des clubs de paix des universités de Côte d'Ivoire autour des valeurs de dialogue, de paix et de cohésion sociale ;
- Production et diffusion de spots radio ;
- Préparatifs de l'évaluation finale.

2. **Activities implemented during the quarter.**

- ***Conduire des sensibilisations de proximité pour des élections avec la plateforme des clubs de paix des universités de Côte d'Ivoire autour des valeurs de dialogue, de paix et de cohésion sociale***

En étroite collaboration avec la nouvelle Commission Electorale Indépendante (CEI) installée, le projet avait engagé des activités de sensibilisation dans les grandes écoles et universités en vue de contribuer à renforcer la participation des jeunes notamment des étudiants au processus électoral de 2020 et surtout accroître leur implication dans des activités de sensibilisations de proximité autour des valeurs de dialogue, de paix et de cohésion sociale avec l'appui des Clubs de Paix des Universités et Grandes Ecoles.

En raison de l'apparition brutale de la pandémie du COVID19 et en accord avec la CEI sur la base des restrictions en vigueur, cette activité a été reprogrammée. Elle pourra se tenir dès que la situation sanitaire actuelle le permettra.

- ***Production et diffusion de spots radio***

Au cours de ce trimestre, à travers le partenariat avec le National Democratic Institute (NDI), 41 stations de radio ont diffusé des spots radios de 40 secondes et des sketches d'une minute promouvant le dialogue politique et la tolérance, pour un total de 1 886 fois au cours du mois de janvier.

Les spots ont été produits en français et dans certaines langues locales dont le Baoulé, le Bété, le Dida, le Dioula, le Guéré, le nouchi, le Yacouba et le Sénoufo. Les stations de radio ont été sélectionnées dans les localités abritant les antennes de la Concertation Interpartis pour des Elections Démocratiques (CIED). Certaines de ces stations ont reçu des feed-back des auditeurs. A titre d'exemple, des journalistes de radio ont rapporté que les spots avaient été reçus positivement dans les zones rurales de l'Ouest et du Nord, notamment à Bolequin, Tengrela et Korhogo. Le directeur de la radio Péléferon Gon de Korhogo dit ceci : ***« les populations ont vraiment apprécié les messages en langue locale si bien que j'ai décidé de diffuser les spots et les sketches au-delà des 10 jours prévus dans le contrat. »***





Empowered lives.  
Resilient nations.

### - *Préparation de l'évaluation finale*

En prélude à la fin du projet prévue initialement au mois de mai 2020, le processus de sélection d'une équipe de consultants est en cours pour l'évaluation finale du projet. Les termes de référence ont été élaborés à cet effet et validés. L'objectif est de conduire une évaluation sur les acquis du projet d'appui au processus démocratique en Côte d'Ivoire et les effets sur les communautés cibles afin de connaître et documenter les changements qui ont eu lieu au cours de l'intervention. Cette évaluation permettra d'apprécier la valeur ajoutée de l'approche des agences et la pertinence de l'approche innovatrice du projet et mieux évaluer l'amélioration apportée par le projet sur les dynamiques sociales, communautaires et de conflit. Cet exercice devra permettre de collecter les données quantitatives et qualitatives en lien avec les résultats escomptés ou non afin d'apprécier la pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'efficience, la durabilité du projet ainsi que la prise en compte des Droits Humains et l'égalité des sexes selon les critères d'évaluation de OECD-DAC.

### 3. Reasons for variance if any.

Les activités de sensibilisation des femmes rurales et des jeunes en milieu universitaires n'ont pu être réalisées ce trimestre du fait de la pandémie du Covid 19.

### 4. Others non programmatic activities implemented during the quarter (procurement, recruitment, etc.).

RAS

### 5. Keys challenges, risk and issues faced and proposed solutions.

N°	Défis, risques	Solutions proposées
	Apparition de la pandémie à Coronavirus	Une proposition de réorientation des activités réalisables a été faite au secrétariat technique du PBF pour validation. Les activités non réalisables ont été replanifiées pour le second trimestre du fait du confinement recommandé par les Nations Unies.



Empowered lives.  
Resilient nations.

## 6. Financial Delivery.

**Total Budget : 1,200,000.00 \$US**

### 1. Advanced funds for the quarter

	BUDGET ALLOCATED	BUDGET USD	DELIVERY RATE
Advanced funds	125,379.24	Q1 : <b>2,409.84</b>	<b>2%</b>
		Q2 :	%
		Q3 :	%
		Q4 :	%

### 2. Gap analysis

L'apparition subite du COVID19 n'a pas permis d'engager les activités de sensibilisations de proximité pour des élections avec la plateforme des clubs de paix des universités de Côte d'Ivoire autour des valeurs de dialogue, de paix et de cohésion sociale en collaboration avec le CEI.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.