



Empowered lives.  
Resilient nations.

## UNDP REGIONAL PROGRAMME FOR AFRICA

### NARRATIVE QUATERLY REPORTING TEMPLATE

#### PAGE COVER

**CLUSTER NAME:**

**Atlas Project code:** CIV10-00100730

**Fund :** JICA/GOUVERNEMENT/PNUD

**Project Title :** PROJET D'APPUI A LA FORMATION CONTINUE DE LA POLICE NATIONALE DE COTE D'IVOIRE (PAFC)

**Brief Description of the Project:** Le présent projet est la contribution du PNUD et de ses partenaires, notamment l'Agence Japonaise de Coopération Internationale et le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, à la réponse au défi de la sécurité et de la cohésion sociale. Il vise à contribuer à la restauration de l'autorité et la légitimité des services de la sécurité intérieure à travers le renforcement du professionnalisme de ceux-ci par la formation continue.

**Expected Output of the Programme:**

**1. Expected Activities for the quarter under review :**

- 1.1 Conception de mallettes pédagogiques supplémentaires;
- 1.2 Elaboration et diffusion des plans locaux de formation ;
- 1.3 Construction de salles de formations déconcentrées ;
- 1.4 Réhabilitation et équipement des bureaux de la SDFCP ;
- 1.5 Planification d'ateliers de formation des formateurs de niveau 1 et 2, niveau 3 et 4, et des animateurs relais, en coordination avec la Direction du Personnel/DGPN

**2. Activities implemented during the quarter.**

- 2.1 8 mallettes pédagogiques actualisées/conçues.
- 2.2 Un modèle de plan local disponible pour tous les centres de formation ;  
Trois (3) guides, à savoir le guide du Formateur, le guide de l'Apprenant et le guide du coordonnateur sont conçus ;
- 2.3 3 salles de formation supplémentaires construites ;
- 2.4 Les travaux de la tranche 2 de l'aménagement du bâtiment de la Sous-Direction de la Formation Continue et du Perfectionnement de l'Ecole Nationale de Police sont achevés ;



Empowered lives.  
Resilient nations.

2.5

Intitulé	Nombre apprenants prévus	Nombre d'apprenant formés					Taux de réalisation
		Hommes		Femmes		TOTAL	
		Nb	%	Nb	%		
Formateurs N 1 & 2	270	228	94,61%	13	5,39%	241	89,26%
Formateurs N 3 & 4	25	24	96,00%	1	4,00%	25	100,00%
Animateurs relais	248	334	92,01%	29	7,99%	363	146,37%
<b>Total</b>	<b>543</b>	<b>586</b>	<b>93,16%</b>	<b>43</b>	<b>6,84%</b>	<b>629</b>	<b>115,84%</b>

3. Reasons for variance if any.

La mise en œuvre n'a pas enregistré de modifications majeures. Il est à noter cependant qu'au chapitre de la sécurisation des élections, il avait été initialement prévu de recruter un expert national avec pour mission de concevoir et/ou mettre à jour le guide de sécurisation. La DGPN a souhaité plutôt qu'une équipe d'experts internes à la police se réunisse au cours d'un séminaire pour réaliser ce travail. Cela n'a eu aucune incidence sur la programmation, encore moins les résultats attendus.

4. Others non programmatic activities implemented during the quarter (procurement, recruitment, etc.).

5. Keys challenges, risk and issues faced and proposed solutions.



Empowered lives.  
Resilient nations.

## I. Financial Delivery.

### Total Budget:

#### 1. Advanced funds for the quarter

	BUDGET ALLOCATED	BUDGET USED	DELIVERY RATE
Advanced funds	2 038 763	1 870 356	91,74%

#### 2. Gap analysis