

QPR/QOR JULIO-SEPTIEMBRE-JUNIO 2015.

“Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras (EEI): Proyecto Piloto en el Archipiélago de Juan Fernández”

FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE (FMAM)

Proyecto N° 83266

Descripción:

Dentro de los hitos importantes de este trimestre destacan:

Relacionado al tema de gestión y evaluación del proyecto, se elaboró el PIR del 2015, se actualizó el Plurianual, con los presupuestos asociados, se desarrolló la Matriz de Management Response, la cual fue validada en primer instancia por las ONGs y servicios asociados de la V Región y luego a través del Comité Técnico en Santiago. En resultados asociados al Producto 1, en el área de comunicaciones, se actualizó la página web y se crearon las páginas de Facebook y twitter del proyecto, se enviaron 3 boletines comunicacionales y se realizó el taller de estrategia de comunicación interna. Se participó y apoyó en la organización de 2 talleres ampliados del Plan de Acción Nacional de EEI, del cual se tiene el informe final de sistematización. Se completó una base de datos de 1200 referencias de EEI, tanto nacional como internacional, para ser integrada al sistema de información del MMA. Se adjudicó la consultoría sobre la mejora del sistema de análisis de riesgo de ingreso de fauna de SAG. En conjunto con CAPP-U. de Chile, se organizaron los planes de acción regionales, donde se inició el diagnóstico, elaboró la estructura del plan y se tuvieron reuniones con los SEREMIS de las regiones X, XIV, XI y XII. En resultados asociados al Producto 2, se aprobó el informe final del primer convenio con OIKONOS y se elaboraron los términos para el segundo convenio. Se finalizó un informe antropológico con el análisis de las percepciones de los habitantes de AJF sobre las EEI. Se terminó la construcción, y está en fase de implementación, las 2 casas de visitantes de CONAF en Selkirk y Robinson. Se concretó un acuerdo formal con la JUNJI por el tema de educación ambiental en el jardín de la isla y se comenzó a elaborar el plan de trabajo. Se inició una consultoría en conjunto con SAG para análisis de riesgo de EEI potenciales de ingresar a la isla. Se inició la etapa de diagnóstico del APL con formalización de apoyo del Gremio de turismo de la isla y de SAG y CONAF regional. En Septiembre partió la segunda temporada de la barrera de bioseguridad voluntaria para ingresar a Santa Clara y Selkirk, con capacitación a personal de SAG y CONAF. Se inició la segunda etapa de trabajo en Género y Medio Ambiente en AJF, incluyendo talleres de elaboración de proyectos y búsqueda de financiamiento individuales y grupales. Se formalizó la participación del proyecto en 2 convenios internacionales, Proyectos Rescate y restauración de flora nativa en Robinson Crusoe, financiado por Darwin Initiative, Reino Unido y el Proyecto Conservatorio Botánico en la Isla Robinson Crusoe, organizado por el Conservatorio Botánico Nacional de Brest, Francia. Se está trabajando en una propuesta de cooperación con CONAF para el control biológico de 3 EEI en la isla.

1. Annual Budget for current calendar year:	USD 1.296.000,00
2. Budget expenditures to date (Septiembre 2015):	USD 717.703,19
3. Delivery rate (budget expenditure/annual budget):	55.37%

Prepared by:

Fernando Baeriswyl, Coordinador Nacional,
Claudia Silva, Profesional de apoyo,
Macarena Isla, Profesional Asistente,
Sandra Guaitro, Asistente Adm y Financiero,
Miguel Stutzin, Director del Proyecto

Fernando Baeriswyl
Project Coordinador