

---

**QPR/QOR JULIO - SEPTIEMBRE 2014.**

**“Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras (EEI): Proyecto Piloto en el Archipiélago de Juan Fernández”**

**FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE (FMAM)**

**Proyecto N° 83266**

---

**Descripción:**

Durante el trimestre se continuó ejecutando las acciones planificadas en el POA, donde se destacan entre las importantes el trabajo del Fortalecimiento del COCEI, organizando dos talleres de Diagnóstico Participativo (en agosto) y Planificación Estratégica (en septiembre). Este trabajo está direccionado a los representantes de las trece entidades públicas que lo conforman, con el fin de tener una línea de trabajo más clara en lo que respecta a sus funciones. Se continuó desarrollando y contratando los TDR específicos dentro del plan de trabajo y visando los informes de los consultores. Se destaca el avance que ha tenido la información cartográfica del archipiélago, con relación a la ubicación de las principales tres malezas: Zorzamora, maqui y murtillo. A su vez se ha avanzado en los estudios jurídicos de normativas relacionadas con las EEI y las deficiencias en los servicios competentes. En otro orden de materias, se elaboró el PIR (primer PIR del proyecto), el cual fue analizado en un día de trabajo en el PNUD junto a Helen Negret. Las observaciones fueron mínimas lo cual dejó conforme al equipo del proyecto y al PNUD. Se ha continuado en reuniones con las nuevas autoridades del SAG y CONAF nacional y de Valparaíso, para dar a conocer el avance del proyecto y los compromisos pendientes. En todos ellos se ha manifestado interés en seguir cooperando con las acciones del proyecto. Se destaca entre ellas, una reunión en Concepción, a raíz del trabajo que se planifica en el marco del proyecto con isla Mocha. En materia de planificación, se inició el trabajo programático para el cierre de las actividades pendientes del año 2014 y comienzo de la planificación del POA 2015.

**Delivery Rate:**

1. Annual Budget for current calendar year:	US\$ 664.000
2. Budget expenditures to date (junio 2013):	US\$ 367.944,08.
3. Delivery rate (budget expenditure/annual budget):	55,41%

NOTA: La cifra de presupuesto anual corresponde al último POA corregido, enviado al PNUD con fecha 25.09.13, considerándose el oficial.

Prepared by:

Fernando Baeriswyl, Coordinador Nacional

Macarena Isla, Profesional Asistente

Sandra Guaitro, Asistente Adm. Financiero

Miguel Stutzin, Director del Proyecto

---

**Fernando Baeriswyl**

Project Coordinador

## **ANEXO DETALLES** **(Principales actividades)**

01.07.14. Reunión CONAF, con Gerente de Áreas Silvestres y equipo del proyecto incluyendo el coordinador de la isla. Es la primera reunión con la gerencia desde el cambio de autoridades del nuevo gobierno, donde se resumió el trabajo desarrollado hasta la fecha en el AJF y en el continente. Se analizaron diferentes aspectos que requieren apoyo más explícito por parte de CONAF para poder resolverlos, tales como la lancha Blanca Luz II, actas de entrega de insumos pendientes, necesidad de avanzar en control biológico, relación con trabajos de apoyo por parte del Ejército, otros.

02.07.14. Reunión con INIA para posibilidad de proyecto FIA, para trabajos con *Vespula germanica* (avispa chaqueta amarilla) en métodos de alerta temprana.

02.07.14. Reunión con Fundación Archipiélago Juan Fernández para avanzar en líneas de cooperación. Está la posibilidad de reedición de la monografía de la flora vascular del AJF de Philippe Danton y Christopher Pierre; desarrollar en conjunto un concurso de fotografías y pinturas de las EEI en el AJF. Raimundo Bilbao (Presidente) actuará de jurado en ambos concursos.

03.07.14. Reunión con el nuevo jefe y equipo de la División de educación del MMA. Presentación del proyecto, necesidades de capacitación, promoción de la gestión ambiental, para retomar el tema para el AJF en su integridad.

04.07.14. Reunión con el COCEI y los consultores de la Universidad de Chile, que están trabajando en el Plan de Acción de la Estrategia de EEI. El propósito es el fortalecimiento del COCEI para lo cual se llevarán a cabo dos talleres de Diagnóstico Participativo (en agosto) y Planificación Estratégica (en septiembre).

07.07.14. Reunión con Island Conservation para analizar el Plan de Acción de EEI que se está elaborando para el AJF. Se plantea la necesidad de alinearlo con la Estrategia Nacional Para el Control de EEI en Chile.. A su vez se organizará un taller en el continente. Se conversó trabajar en isla Choros, Desventuradas y Mocha (a incluir en el próximo convenio).

10.07.14. Inicio del proyecto de apoyo jurídico. Se sostuvo una reunión con el abogado consultor, con el Jefe de División de RRNN del SAG, otros profesionales de SAG Valparaíso, del MMA y del proyecto GEF. Se plantearon los aspectos fundamentales que deberá estudiar y proponerse fruto de la consultoría, con relación a normativa actual para el manejo y control de las EEI en Chile.

14.07.14. Embajada Suiza. Reunión con Primer Secretario Frank Schoerch para plantear líneas de continuidad y apoyo a iniciativas en el AJF, como continuación del proyecto desarrollado el 2013.

11.07.14. Reunión en CONAF para revisión del informe de *Vespula germanica* elaborado por el consultor que lleva adelante el plan de acción para el AJF. Se planteó

la idea de avanzar en control biológico y organizar un curso de capacitación en chaqueta amarilla para iniciar el trabajo en las áreas protegidas.

30.07.14. Reunión con Helen Negret del PNUD Panamá. Análisis de la marcha del proyecto, sus logros, sus dificultades, en su año y medio de funcionamiento. Revisión de los aspectos fundamentales del PIR 2014 del proyecto. Se plantea la evaluación de medio término para marzo del 2015.

31.07.14. Reunión en CONAF Valparaíso. Participan de la Gerencia Nacional y oficina regional. Se plantea que para CONAF el AJF constituye una prioridad, por tanto el trabajo mancomunado con el proyecto GEF es muy importante para el logro de sus lineamientos de trabajo. Se vieron los temas pendientes de bioseguridad, infraestructura, la lancha de alta mar, los comodatos de los botes tipo zodiac, acreditación de guías, etc. Posteriormente el proyecto se reunió con el nuevo Director del SAG Valparaíso.

01.07.2014. Presentación del SIG del AJF, desarrollado por consultoría del proyecto GEF. Participan del SAG, CONAF, MMA nivel central y CONAF Valparaíso. Se plantea el diagnóstico de la situación actual de invasiones de malezas en el archipiélago.

12.08.14. Continuación de reuniones para el Encuentro de áreas Protegidas y EEI en Huilo Huilo. Participarán dos expositores extranjeros financiados por el GEF SNAP y dos invitados nacionales, además de las ponencias de los privados. Se afinaron los últimos detalles y las invitaciones.

19.08.14. Primer Taller con el COCEI de Diagnóstico Participativo.

27.08.14. Reunión en FAO con la Oficial Forestal, con participación de la Gerencia de CONAF y MMA. Se analizó la validez del TCP elaborado para Juan Fernández. Se confirmó que Chile dejó de ser país receptor de donaciones y por lo tanto hay que buscar otras fuentes de financiamiento. Se acordó estudiar nuevas alternativas.

01.09.14. Taller programado por el PNUD para los proyectos GEF de medio Ambiente y Energía, para búsqueda de mecanismos de financiamiento o movilización de recursos.

02.09.14. Segundo Taller con el COCEI de Planificación Estratégica.

11.09.14. Reunión con Director Nacional de CONAF. Planificación de actividades prioritarias por parte del Servicio. Se vieron otras líneas de interés para trabajar en el archipiélago, en el marco del proyecto GEF, las que pueden analizarse en la evaluación de medio término.

15.09.14. Taller con Island Conservation: Plan de manejo de EEI en AJF. Participación de SAG, CONAF, MMA, niveles centrales y Valparaíso, consultores e investigadores,

16.09.14. Reunión en Concepción: Tema: Isla Mocha. Participaron Seremi de Medio Ambiente, Jefes Regionales de SAG y CONAF, de centros de estudios y universidades y MMA del nivel central. Island Conservation presentó el diagnóstico de las EEI en isla Mocha, trabajo realizado en el marco del proyecto. Se plantearon alternativas para continuar el trabajo.