

QPR/QOR OCTUBRE-DICIEMBRE 2015.

“Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras (EEI): Proyecto Piloto en el Archipiélago de Juan Fernández”

FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE (FMAM)

Proyecto N° 83266

Descripción:

Dentro de los hitos importantes de este trimestre destacan:

Relacionado al tema de gestión y evaluación del proyecto, se mandó en octubre la Revisión Sustantiva a la Asesora Técnica de PNUD, se recibió una calificación satisfactoria del PIR, se tuvieron 2 reuniones con el Ministro de Medio Ambiente para sociabilizar el proyecto y se realizó la reunión del Comité Directivo en diciembre que contó con la participación del Ministro del Medio Ambiente, junto con el Director Nacional de SAG, el Subsecretario de Agricultura, el Gerente de Áreas Protegidas de CONAF y el Alcalde de Juan Fernández, entre otros.

En resultados asociados al Producto 1, en el área de comunicaciones, se enviaron 3 boletines y se realizó el taller de estrategia de comunicación para el periodo final del proyecto. Se realizaron en forma exitosa los talleres para la elaboración de los Planes de Acción Regionales de EEI en las 4 Regiones Sur-Australes (X, XVI, XI, XII), las que tuvieron un lobby previo que contempló a los Intendentes, Gobernadores, SEREMIS de Agricultura y Medio Ambiente, CORE, y Directores Regionales de CONAF, SAG, SUBPESCA, SERNAPESCA y SERNATUR de cada región. Se inició la licitación del Diplomado en Invasiones Biológicas y Biodiversidad. Se dio inicio a la consultoría para mejorar el sistema de internación de fauna de SAG. El Coordinador del proyecto expuso un avance de los resultados en el seminario “Biodiversidad en agroecosistemas y áreas protegidas subantárticas” en Punta Arenas. Se realizaron reuniones con MMA y proyecto BIOFIN para la elaboración de consultoría conjunta en relación a la estrategia financiera del proyecto. Se presentaron los resultados al MMA del estudio sobre impacto de perros en Chiloé, como primera fase de un trabajo conjunto en este tema. Se inició la consultoría sobre sistematización de la estrategia de control de EEI en el SNASPE, en conjunto con CONAF.


En resultados asociados al Producto 2, se continuó con la barrera de bioseguridad voluntaria en el AJF con el análisis estadístico de los datos asociadas a la misma. Se presentó al Consejo de Producción Limpia de CORFO, el Acuerdo de Producción Limpia (APL) de turismo y transporte de AJF. Se viajó en 3 oportunidades a AJF para sostener (entre otras actividades) reuniones informativas con el Comité Ambiental Comunal (CAC) por los temas del Plan de Acción de la Isla, Sistema de Alerta Temprana, APL, Género, Chaqueta amarilla y educación ambiental. Se realizaron 2 reuniones de validación del Plan de Acción de la isla, tanto en Santiago como en la V Región, con autoridades de los servicios regionales y nacionales de MMA, SAG, CONAF y SERNAPESCA, trabajando el borrador de este plan. Se inició la consultoría para apoyar la elaboración del plan educativo del Jardín infantil de Robinson Crusoe, integrando conceptos de valoración del patrimonio natural con énfasis en amenazas de EEI. Se recibió el primer informe de avance del convenio con Island Conservation. Se continúa con la programación del trabajo en Género y Medio Ambiente, incluyendo los concursos de pintura sobre el rescate del patrimonio natural de la isla y el concurso de extracción de plántulas de especies exóticas en Robinson Crusoe.

1. Annual Budget for current calendar year:	1.089.794, 00 USD
2. Budget expenditures to date (December 2015) (Devengado):	904.891,2 USD
3. Delivery rate (budget expenditure/annual budget):	83,03 %

Prepared by:

Fernando Baeriswyl, Coordinador Nacional,

Claudia Silva, Profesional de apoyo,
Macarena Isla, Profesional Asistente,
Sandra Guaitro, Asistente Adm y Financiero,
Miguel Stutzin, Director del Proyecto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fernando Baeriswyl', written over a horizontal line.

Fernando Baeriswyl
Project Coordinador