
QPR/QOR Julio – Septiembre 2018

“Apoyo a las iniciativas de la sociedad civil y de la comunidad para generar beneficios ambientales globales mediante subvenciones y microcréditos en la Ecorregión Mediterránea de Chile”

Proyecto N° 88249

Description (150 words):

Durante el período julio – septiembre 2018 las principales actividades realizadas son: (1) Reunión de Comité Directivo de Socios (Santiago, 26 de julio); (2) Lanzamiento IET San Nicolás-Ninhue en el marco del día del campesino y declaración de San Nicolás como comuna agroecológica (San Nicolás, 27 de julio); (3) Taller sobre enfoques metodológicos para la planificación, participación y desarrollo productivo sostenible a escala de paisaje (Santiago, 27 de agosto); (4) Lanzamiento IET cuencas de humedales de Putú y Huenchullamí (Putú, 6 de septiembre); (5) Reunión de trabajo sobre monitoreo y evaluación de iniciativas a escala territorial y proyectos comunitarios (Pichilemu, 10 de septiembre); (6) Taller de capacitación sobre diseño e implementación de proyectos comunitarios con enfoque de paisaje (Pichilemu, 11 y 12 de septiembre); (7) Reunión con CEDESUS para monitoreo de IET Pumanque-Lolol (Rancagua, 25 de septiembre); (8) Reunión con ADEMA para monitoreo de IET cuencas de humedales de Putú y Huenchullamí (Putú, 26 de septiembre); (9) Reunión con Comité Coordinador Campesino San Nicolás para monitoreo de IET San Nicolás-Ninhue (San Nicolás, 27 de septiembre); (10) Planificación participativa e identificación de ideas de proyectos comunitarios en Puchuncaví-Quintero (julio-septiembre); (11) Capacitación e identificación de sector para módulo apícola en Comunidad Agrícola de Alhué y preparación de módulo de manejo agroecológico de olivos (agosto-septiembre); (12) Monitoreo y acompañamiento ejecución de 4 proyectos comunitarios en Cajón del Achibueno y Ecosistema Cayumanque (julio-septiembre); (13) Levantamiento información socio-ambiental de participantes del proyecto comunitario “Huertos pehuenche de alta montaña, de los sectores de Pedregoso- Lolén” (agosto-septiembre); y (14) Puesta en marcha (3 septiembre) de consultoría para asistencia técnica a comunidades participantes en proyectos comunitarios en Lonquimay y Curacautín.


Delivery Rate:

1. Annual Budget for current calendar year:	1.272.287,00
2. Budget expenditures to date (septiembre 2018):	328.940,44
3. Delivery rate (budget expenditure/annual budget):	25,85%

Prepared by:

Fernando Valenzuela V., Coordinador Nacional

Kairusam Rodríguez G., Asistente Administrativa y Financiera



Fernando Valenzuela V.

Project Coordinator