

CIV107 776 « PROJET D'APPUI A LA PERENNISATION DES OUTILS DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONLITS EN COTE D'IVOIRE »

DEX REPORT

Période du 1^{er} Juillet au 30 Septembre 2018

Country Office :

Côte d'Ivoire

Annual Umbrella Authority:

Yes/No

Project Specific Authority

Yes/No

Substantive Reporting	
Accomplishments	<p>A/ COORDINATION DES ACTIVITES DU PROJET</p> <p>Dans le cadre de la mise en œuvre du plan prioritaire, il a été mis en place un comité de coordination de projet qui vise à la coordination technique efficace et efficiente du projet. Ce Comité composé des agences du SNU récipiendaires du fonds, et des partenaires stratégiques du projet (Ministères et autres structures étatiques) a continué ses activités de coordination technique et de planification du programme au cours de ce troisième trimestre 2018 et a régulièrement rendu compte au Comité technique d'experts et au Comité de Pilotage Conjoint du Plan Prioritaire.</p> <p>A ce titre, le comité de pilotage, composé des experts et partenaires, s'est réuni le 13 Novembre pour valider les rapports semestriels.</p>

	<p>B/ ACTIVITES OPERATIONNELLES LIEES AU PROJET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Au cours de ce trimestre, six (6) commissions régionales de l’Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale ont été installées dans les localités de Divo, Agboville, Bouaké, Guiglo, San Pedro et Korhogo. En vue de renforcer leur opérationnalisation, ces comités en plus de la commission régionale basée à Abidjan ont été équipées en matériels informatiques, bureautiques et de sonorisation.
Capacity development	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le PNUD a apporté un appui technique et matériel à l’OSCS en vue de renforcer ses capacités en matière de collecte des données sensibles en matière de prévention et de gestion des conflits. ▪ A ce titre, le PNUD a renforcé les capacités matérielles et techniques des directions régionales du Ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité.
Exit Strategy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ce projet a permis de renforcer la collecte des données liées aux conflits à travers un appui technique et matériel de l’OSCS et de ses points focaux ; ▪ Ce projet a renforcé également le système de collecte d’informations et des mécanismes d’orientation stratégique à travers l’appui à la DGAT pour la mise en place du système intégré de gestion (SIG) ; ▪ L’étroite collaboration avec l’Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale (OSCS) et la Direction Générale de l’Administration du Territoire (DGAT), les Ministères techniques notamment le Ministère de la Femme consolidera l’appropriation des acquis du projet. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyer le MFPES dans son processus de renforcement des mécanismes de collecte, de remontée des données sensibles en matière de prévention des conflits ; ▪ Accompagner la DGAT dans la promotion du guide référentiel de prévention et de gestion des conflits

Award # in Atlas	Programme Name*	Project/Bud get Number	Total Budget USD	2018 Expenditure s USD	Donor	Project Duration	Status (Active /complete d)	Approval Date and Authorization Period
107 476	PROJET D'APPUI A LA PERENNISATION DES OUTILS DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS EN COTE D'IVOIRE	CIV107 776	150 000	12 044,58	PBF	Janvier 2018 – Juin 2019	Active	Décembre 2017
Total			150 000	12 044,58				