

**CIV107 776 « PROJET D'APPUI A LA PERENNISATION DES OUTILS DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS EN
COTE D'IVOIRE »**

DEX REPORT

Période du 1^{er} Octobre au 31 Décembre 2018

Country Office :

Côte d'Ivoire

**Annual Umbrella
Authority:**

Yes/No

**Project Specific
Authority**

Yes/No

Substantive Reporting	
Accomplishments	<p>A/ COORDINATION DES ACTIVITES DU PROJET</p> <p>Dans le cadre de la mise en œuvre du plan prioritaire, il a été mis en place un comité de coordination de projet qui vise à la coordination technique efficace et efficiente du projet. Ce Comité composé des agences du SNU récipiendaires du fonds, et des partenaires stratégiques du projet (Ministères et autres structures étatiques) a continué ses activités de coordination technique et de planification du programme au cours de ce quatrième trimestre 2018 et a régulièrement rendu compte au Comité technique d'experts et au Comité de Pilotage Conjoint du Plan Prioritaire.</p> <p>A ce titre, le comité de pilotage, composé des experts et partenaires, s'est réuni le 13 Novembre pour valider les rapports semestriels.</p>

	<p>B/ ACTIVITES OPERATIONNELLES LIEES AU PROJET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Au cours de ce trimestre, un atelier portant sur l'accompagnement des autorités préfectorales dans la mise en œuvre du guide référentiel en prévention et gestion des conflits a eu le 19 et 20 décembre 2018. Cinquante (50) participants y ont pris part dont trente et trois (33) autorités préfectorales. Les participants ont été instruits sur le contenu du guide et ils ont été invités à s'approprier cet outil. Les participants ont également bénéficié d'un renforcement de capacités en gestion des conflits, avec un accent particulier sur les techniques de médiation. • Dans le mois de décembre, une mission d'échanges et de recueil de la DGAT auprès des autorités préfectorales et des chefs de village sur le projet d'arrêté portant organisation du village a été organisé dans une dizaine de localités. Ces échanges ont permis de s'imprégner de l'organisation et du fonctionnement actuel de ces localités, de relever les éléments de convergence avec les prévisions du projet d'arrêté. Les conclusions de cette mission ont permis de recueillir les informations complémentaires pour mieux préparer les modalités pratiques de la mise en œuvre du manuel du chef de village. Selon la DGAT, à l'issue de ce projet, des changements notables seront observés dans la gouvernance des villages avec la participation effective de toutes les couches sociales au processus de gestion des affaires du village et l'appropriation par les chefs du principe de gestion participative et collégiale, ainsi que la réduction significative des conflits, le renforcement de la cohabitation pacifique et de la cohésion sociale.
Capacity development	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le PNUD a apporté un appui technique et matériel à l'OSCS en vue de renforcer ses capacités en matière de collecte des données sensibles en matière de prévention et de gestion des conflits. ▪ A ce titre, le PNUD a renforcé les capacités matérielles et techniques des directions régionales du Ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ce projet a permis de renforcer la collecte des données liées aux conflits à travers un appui technique et matériel de l'OSCS et de ses points focaux ;

Exit Strategy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ce projet a renforcé également le système de collecte d'informations et des mécanismes d'orientation stratégique à travers l'appui à la DGAT pour la mise en place du système intégré de gestion (SIG) ; ▪ L'étroite collaboration avec l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale (OSCS) et la Direction Générale de l'Administration du Territoire (DGAT), les Ministères techniques notamment le Ministère de la Femme consolidera l'appropriation des acquis du projet.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyer le MFPES dans son processus de renforcement des mécanismes de collecte, de remontée des données sensibles en matière de prévention des conflits ; ▪ Accompagner la DGAT dans la promotion du guide référentiel de prévention et de gestion des conflits

Award # in Atlas	Programme Name*	Project/Budget Number	Total Budget USD	2018 Expenditures USD	Donor	Project Duration	Status (Active/ completed)	Approval Date and Authorization Period
107 476	PROJET D'APPUI A LA PERENNISATION DES OUTILS DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS EN COTE D'IVOIRE	CIV107 776	150 000	51 437,95	PBF	Janvier 2018 – Juin 2019	Active	Décembre 2017
Total			150 000	51 437,95				