



République du Mali

Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement
Durable (MEADD)

Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)

Nations Unies

Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE)

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Projet Initiative Pauvreté et Environnement

RAPPORT DE PROGRES ANNUEL 2016

(Janvier - Décembre 2016)



JANVIER 2017

<i>PREAMBULE</i>	3
I. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET.....	4
II. APERÇU SUR LE PROJET.....	6
IV. PROGRES REALISES EN 2016.....	9
V. MATRICE DE RAPPORTAGE DES RESULTATS PROGRAMMATIQUES L'ANNEE2016.....	16
VI. MATRICE DE RAPPORTAGE ANNUEL DES PERFORMANCES TECHNIQUES 2016.....	19
VII. HISTOIRE DE SUCCES/ D'INTERET HUMAIN.....	23
VIII.LEÇONS APPRISES.....	24
IX. TEMOIGNAGES DES PARTIES PRENANTES.....	25
X. RISQUES ET HYPOTHESES.....	23
ANNEXES.....	28
Annexe 1 : Plan de Travail Annuel 2016 (version initiale – Décembre 2015).....	28
Annexe 2 : Plan de Travail Annuel 2016 (Version révisée Octobre 2016).....	40
Annexe 4:Développement des capacités.....	60
Annexe 5:Matrice de rapportage (Annexe à la section narrative).....	63
Annexe 6 : Liste des études réalisées en 2016.....	75

ACRONYMES

AEDD	Agence de l'Environnement et du Développement Durable
AN	Assemblée Nationale
APCAM	Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali
CDMT	Cadre de Dépenses à Moyen à Terme
CESC	Conseil Economique Social et Culturel
CMP	Cadre de Mesure de Performance
CNP	Comité national de Pilotage
CPS	Cellule de Planification et Statistique
CREDD	Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable du Mali
CSCR	Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
CSLP	Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté
CTP	Conseiller Technique Principal
DNPD	Direction Nationale de la Planification du Développement
EES	Evaluation Environnementale Stratégique
GAR	Gestion Axée sur les Résultats
GPAR	Gestion des projets/programmes axée sur les résultats
HCC	Haut Conseil des Collectivités
IDEP	Institut Africain de Développement Economique et de Planification
IPE	Initiative Pauvreté et Environnement
IPR/IFRA	Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée
JME	Journée Mondiale de l'Environnement
MEADD	Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable
MEF	Ministère de l'Economie et des Finances
MLI	Mali
ODD	Objectifs de Développement Durable
OMD	Objectifs du Millénaire pour le Développement
PDA	Politique de Développement Agricole
PDESC	Programme de Développement Economique Social et Culturel
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PNUE	Programme des Nations Unies pour l'Environnement
PTA	Plan de Travail Annuel
PTF	Partenaires Techniques et Financiers
TDR	Termes de Référence
UNDAF	Plan cadre des Nations Unies pour l'Aide au développement
USD	Dollar Américain
USSGB	Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako

Préambule

Le projet Initiative Pauvreté et Environnement (IPE) – Mali initié sous l'égide de l'Initiative Pauvreté-Environnement PNUD-PNUE (IPE PNUD-PNUE) vise à renforcer la contribution de la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles à la réduction de la pauvreté, la croissance économique durable et l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et ceux du Mali au-delà de 2015.

Mis en œuvre par le Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable (MEADD), en collaboration avec le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) à travers la Cellule technique du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), la phase actuelle de l'IPE/Mali (2014-2017), entre dans le cadre de la Phase II de l'IPE globale qui permettra au Mali de consolider les acquis antérieurs et actuels du programme en termes d'intégration des liens pauvreté-environnement dans les processus de planification nationaux et/ou sectoriels, notamment dans le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCR) et les plans de développement y afférents.

L'élaboration de ce rapport annuel est une conditionnalité du PNUD et du PNUE et fait partie du mécanisme de contrôle, de suivi et de gestion du projet. Il est préparé chaque année pour refléter les progrès réalisés sur la base du Plan de Travail Annuel (PTA) et pour évaluer les performances du projet et sa contribution à l'atteinte des résultats attendus.

I. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

❖ **Titre du projet** : Projet Initiative Pauvreté et Environnement (IPE-Mali)

❖ **Numéro award du projet (référence ATLAS)** :

PNUD/TRAC (04000)	MLI10/00046427/00040874
IPE/AFRIQUE (30000)	NDP1/00075132/00088621
Gouvernement du Mali	MLI10/00046427/00040874

❖ **Agence d'exécution**

La tutelle administrative et financière du projet IPE-Mali est assurée par le Ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable (MEADD) qui en est l'agence d'exécution. Le MEADD a pour mandat d'assurer le développement de protocoles d'accord avec les programmes connexes existants.

❖ **Agence de réalisation/ de mise en œuvre**

L'Agence de l'Environnement et du Développement Durable (AEDD) est l'agence de réalisation. L'AEDD est le responsable technique de la mise en œuvre du projet, notamment à travers la Cellule nationale de Coordination.

❖ **Bailleurs**

Le projet est financé par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE)/Kenya, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)/Mali, et le Gouvernement du Mali.

❖ **Durée du projet**: 2014-2017

- **Date de démarrage** : Novembre 2014
- **Date de clôture** : Décembre 2017

❖ **Budget total**

Comme indiqué dans le document de projet, le montant total du financement de cette phase du projet s'élève à la somme de **3 600 000USD** et se repartit comme suit :

- contribution du Gouvernement du Mali : **857 600 USD** ;
- contribution du Programme des Nations Unies pour le Développement : **1 200 000 USD**;
- contribution du Programme des Nations Unies pour l'Environnement : **1 600 000 USD**.

Le tableau ci-dessous donne la répartition du budget par contributeur et ainsi que le taux de financement pour chacun.

Partenaires	Contributions en USD	%
PNUE - IPE – Afrique	1 600 000	45
PNUD – Mali	1 200 000	33
Gouvernement – Mali	800 000	22
Totaux	3 600 000	100

❖ Repartition annuelle des contributions

- Le montant de la contribution financière du Gouvernement s'élève à 800.000 US\$ durant les quatre années du projet soit, 200,000 US \$/an ;
- L'IPE PNUE-PNUE Afrique s'engage à contribuer à hauteur de 400,000 USD par an soit 1 600 000 USD pour la réalisation des objectifs de l'IPE/Mali durant les (04) quatre ans ;
- Le PNUD-Mali s'engage à fournir une contribution financière directe à hauteur de 300,000 USD par an soit 1 200 000 US \$ pour l'exécution de l'IPE/Mali.

Le tableau ci-dessous donne la répartition du budget par contributeur et par an :

Partenaires	Contributions en USD/ans				Totaux
	2014	2015	2016	2017	
PNUE - IPE – Afrique	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
PNUD – Mali	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Gouvernement - Mali	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Totaux	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000

❖ Objectifs du projet

Les objectifs du projet Initiative Pauvreté -Environnement (IPE) du Mali consistent à renforcer la contribution de la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique durable et à l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et ceux du Mali au-delà de 2017. Cette présente phase de l'IPE/Mali entre dans le cadre de la Phase II de l'IPE globale. Elle permettra au Mali de consolider les acquis antérieurs et actuels du programme en termes d'intégration des liens pauvreté-environnement dans les processus de planification nationaux et /ou sectoriels - notamment dans le Cadre Stratégique pour

la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCR)¹ et Plans de Développement y afférents.

❖ **But du projet**

Le but du projet est d'améliorer la mise en œuvre des objectifs de développement par une meilleure intégration des liens pauvreté-environnement dans les politiques, plans et cadres budgétaires associés pour une meilleure utilisation des ressources naturelles en tant que composante clé de la lutte contre la pauvreté.

❖ **Période de rapportage**

Le présent rapport couvre l'année 3 de mise en œuvre du projet. Il porte sur la période allant du 01 janvier au 31 décembre 2016.

II. APERÇU SUR LE PROJET

Le gouvernement du Mali en relation avec ses partenaires a exprimé, au cours de ces dernières années, sa volonté de faire de la prise en compte des liens pauvreté-environnement l'une des modalités essentielles de la mise en œuvre du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 2012 -2017 (CSCR 2012- 2017)). Il s'agit, d'une part, de rendre les actions environnementales plus efficaces au profit des pauvres et, d'autre part, de mettre en place des plans de renforcement des capacités nationales et locales, voire de nouveaux instruments permettant aux populations d'utiliser rationnellement et efficacement les ressources naturelles et de gérer durablement leur environnement.

C'est dans ce cadre que le projet IPE-Mali pour «**le renforcement des capacités nationales et locales pour une meilleure articulation de la politique environnementale avec la lutte contre la pauvreté**» a été initié conjointement par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNU) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Il a démarré en fin d'année 2005 - précisément en Septembre après la nomination du Point Focal du Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement et la mise en place d'une Cellule de Coordination pilotée par le PNUD.

❖ **Les effets**

Le projet IPE-Mali contribue à l'atteinte de l'axe 4 du Plan Cadre des Nations Unies pour l'Aide au Développement (UNDAF)² et l'effet 4 du Document de Programme Pays pour le Mali (CPD) du PNUD, libellé respectivement ainsi qu'il suit :

- **Effet UNDAF** : Les groupes vulnérables y compris des populations déplacées disposent des capacités leur permettant de vivre dans un environnement sain et sont mieux protégés contre les maladies hydriques.

¹ Le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 2012-2017 a été remplacé depuis avril 2016 par le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable 2016-2018. Ce dernier document est actuellement le cadre de référence en matière de planification du développement socio-économique du Mali. Pour une continuité dans la logique de l'intervention le CREDD.

² L'UNDAF+ du Mali est un plan Cadre Intégré des Nations Unies pour l'Aide au Développement (UNDAF+) qui couvre la période 2015-2019. L'IPE-Mali est concerné par l'Axe 4 « Croissance inclusive et développement durable», en particulier l'effet 5 « les populations défavorisées particulièrement les femmes et les jeunes, bénéficient de capacités et d'opportunités productives accrues, dans un environnement sain et durable, favorable à la réduction de la pauvreté»

- **Effet du CPAP / Sous-programme pauvreté** : Un développement durable promu par une meilleure gestion de l'environnement par les secteurs privé et public, et en particulier les collectivités locales est renforcé.

❖ **Les Produits attendus**

- **Produit 1** : Les capacités institutionnelles pour l'intégration des liens pauvreté-environnement dans les politiques et stratégies nationales de développement sont renforcées en appui à la durabilité environnementale pro-pauvre ;
- **Produit 2** : Les mécanismes de planification et d'allocation budgétaires ainsi que les cadres de dépenses publiques sont améliorés/institutionnalisés pour une meilleure intégration des objectifs pauvreté-environnement, des changements climatiques et du genre dans les politiques macroéconomiques et sectorielles pour une croissance économique durable pro-pauvre ;
- **Produit 3** : Les cadres de dialogue et d'échanges sur les outils et approches IPE sont renforcés pour le partenariat, les leçons apprises et la coopération Sud-Sud.

III. RESUME DU PLAN DE TRAVAIL 2016

L'année 2016 peut être considérée comme l'une des périodes où le projet IPE-Mali a pu mettre en œuvre d'importantes activités de renforcement de capacités et de production de données et d'informations stratégiques. L'ensemble des études et des formations a été réalisé par des consultants nationaux, suite à des appels d'offres sous la supervision du PNUE, PNUD et du Gouvernement du Mali. Ainsi, le Plan de Travail Annuel (PTA) 2016 prend en compte l'ensemble des activités prévues dans la dernière version révisée, conformément au budget disponible.

Les activités programmées dans le PTA initial pour la période janvier- décembre 2016 se présentent ainsi qu'il suit :

- Conduite des Evaluations Environnementales Stratégiques (EES) du secteur Energie et de la Politique de Développement Agricole (PDA) du Mali ; et restitution, formation, communication sur les résultats des EES réalisées (PDA Agriculture ; Energie ; Elevage, Pêche et Santé) par une série d'ateliers pour informer et influencer les politiques et stratégies sectorielles.
- Appui à l'AEDD, CPS, CT-CSLP pour le suivi et évaluation de la mise en œuvre du verdissement du CSCR (2012-2017) et du CREDD (2016-2018) (Bilan du verdissement du CSCR 2012-2014 ; Révision des indicateurs environnementaux).
- Restitution (sur 4 ans) des études économiques de la phase actuelle de l'IPE/Mali (Etude économique de l'environnement, RDPE, Etude riz etc.) à des fins de renforcement des capacités de l'Administration nationale, collectivités territoriales et du secteur privé pour l'intégration des liens P-E).
- Développement des capacités des élus nationaux pour la prise en compte des liens P-E, des changements climatiques et du genre dans les dispositions légales.

- Revue du système national de collecte des données sur l'environnement pour la comptabilité du capital naturel et la désagrégation intégrant les dimensions genre-pauvreté.
- Participation régulière aux travaux des groupes PTF agriculture et environnement pour la prise en compte des liens pauvreté-environnement dans les cadres de concertation intra partenaire.
- Etudes régulières de Revue de Dépenses Publiques pour le développement des capacités techniques des Ministères pour une pratique de budgétisation institutionnalisée en faveur de la durabilité environnementale pro-pauvre.
- Appui à l'actualisation du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) du Secteur Eau, Environnement, Urbanisme et Domaines de l'Etat du MEADD.
- Appui technique au développement des capacités du secteur privé sur la durabilité environnementale pro – pauvre au Mali.
- Appui à l'élaboration du Code de l'Environnement.
- Appui à la priorisation et à la mise en œuvre des ODD au Mali.
- Appui aux Collectivités Territoriales pour la prise en compte du changement climatique dans les PDESC : cas de quelques communes.
- . Organisation d'une série de voyages d'études et d'échanges d'expériences sur les différents approches et outils d'intégration des liens Pauvreté et Environnement pour la capitalisation des bonnes pratiques dans un contexte de développement durable pro-pauvre.
- Mise en œuvre et évaluation du partenariat avec les Universités.
- Organisation des tables rondes et de débats radio-télévisés sur l'approche méthodologique, la stratégie, les résultats et leçons apprises pour accroître la visibilité de l'IPE/Mali.
- Actualisation et mise en œuvre de la stratégie de communication de l'IPE- Mali
- Edition et diffusion des rapports finaux des études et autres produits.

IV. PROGRES REALISES EN 2016

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan de 2016, la stratégie de l'IPE/Mali a été fondée sur le partenariat et la synergie de toutes les parties prenantes impliquées dans la protection de l'environnement en général, et la gestion durable des ressources naturelles, en particulier (structures techniques de l'Etat, collectivités territoriales, société civile, etc.).

Produit 1: Les capacités institutionnelles pour l'intégration des liens pauvreté-environnement dans les politiques et stratégies nationales de développement sont renforcées en appui à la durabilité environnementale pro-pauvre.

Résumé des résultats enregistrés en 2016

Forte de sa logique d'intervention de l'année précédente, l'IPE-Mali a mis à la disposition du Gouvernement du Mali de l'expertise technique à travers un renforcement des capacités pour l'intégration des liens pauvreté-environnement, le changement climatique et le genre et une batterie d'indicateurs environnementaux qui a été considérée au cours de la définition du cadre opérationnel de mise en œuvre du CREDD et du processus d'identification des Objectifs de Développement Durable prioritaires du Mali.

Les résultats des activités du produit 1 portent sur :

R.1. l'appui technique et méthodologique au Ministère en charge de la planification, de l'Economie et des Finances, de l'Environnement et aux Collectivités Territoriales pour l'intégration des liens pauvreté-environnement dans les objectifs de planification à moyen et long terme ;

R.2. le développement des capacités institutionnelles des institutions publiques (directions centrales, Assemblée Nationale, Conseil Economique et Social et autres institutions) pour l'intégration des liens pauvreté-environnement, changement climatique et l'approche genre dans leurs plans de travail et agendas;

R.3. le renforcement des mécanismes de coordination intra et inter sectorielle au niveau national pour la gestion durable des ressources naturelles et environnementales.



- *R.1.L'appui technique et méthodologique pour l'intégration des liens pauvreté-environnement dans les objectifs de planification à moyen et long terme a ciblé les collectivités territoriales, l'administration centrale et déconcentrée, de la société civile, les organisations communautaires de base. Il a été réalisé pour renforcer les connaissances et l'expertise des parties prenantes et pour fournir des informations utiles pour la prise de décision sur la base des besoins exprimés et des gaps à combler.*

Activité 1 : A travers la « **Restitution et utilisation des études économiques de la phase actuelle de l'IPE/Mali (EES PDA et comptabilité nationale) à des fins de renforcement des capacités de l'Administration nationale , des collectivités territoriales et du secteur privé pour l'intégration des liens P-E** », 240 personnes en provenance des collectivités territoriales, de l'administration, de la société civile, des organisations communautaires de base, ont été informées sur les résultats de l'EES sur la PDA et de l'étude sur la comptabilité environnementale au Mali.

Cette expertise est disponible pour opérer une augmentation du nombre de politiques, plans et programmes qui ont intégré les liens P-E de façon adéquate, le projet IPE-Mali a entrepris

Les différents niveaux de collectivités territoriales (Commune rurale, Cercle et région) ont été ciblés. Ainsi, les communes de Sirakorola et de Kati dans la région de Koulikoro, le District de Bamako et la région de Kayes ont été ciblées. L'objectif était de partager les résultats des études réalisées en vue de leur utilisation à des fins décisionnelles.

Au total, ces ateliers ont permis d'informer les parties prenantes sur les différentes initiatives en cours en termes d'approches, d'outils et de plaidoyer pour une meilleure connaissance des liens pauvreté-environnement et leur prise en compte par l'administration, les collectivités territoriales et le secteur privé.



Ateliers de capitalisation au niveau de la collectivité territoriale de Kati, des résultats des études réalisées (EES PDA, Energie et Mine....) pour leur utilisation pour le développement».

- *R.2. Les activités 2 et 3 ont contribué au développement des capacités institutionnelles du groupe de travail de l'Axe 4 du CREDD, de la CPS-SEEUDE et de la Cellule CSLP pour l'intégration des liens pauvreté-environnement, changement climatique et l'approche genre dans leurs plans de travail et agendas.*

Activité 2 : Les résultats de l'étude sur « **la révision des indicateurs environnementaux du Mali** » ont été utilisés pour informer le réexamen des indicateurs de suivi du CREDD et de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable prioritaires du Mali.

Dans le passé, plusieurs indicateurs de suivi du Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (CSCR 2012-2017), particulièrement ceux relatifs au secteur de l'environnement et du développement durable n'étaient pas renseignés faute de précision dans leur intitulé, leur méthodologie de calcul et de collecte. Cette situation rendait difficile le rapportage des progrès et l'appréciation des efforts réalisés dans ledit secteur conformément aux orientations du CSCR. Ainsi, le Ministère de l'Economie et des Finances à travers la Cellule technique CSLP a pris en compte la nécessité de mettre en place des outils et méthodes permettant d'assurer un suivi efficace du CREDD à travers la finalisation d'un plan d'actions opérationnel, la définition d'un cadre de mesure des performances assortis d'indicateurs pertinents et la conception d'un dispositif de suivi novateur et inclusif.

Pour soutenir l'atteinte de ces objectifs, en particulier ceux relatifs à la mise en place du cadre de performance du CREDD, l'IPE-Mali a pris part aux exercices de formulation tenus du 19 au 21 octobre 2016 et apporté un appui technique en mettant à la disposition des acteurs du Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable une situation actualisée des indicateurs environnementaux permettant une gestion durable du développement et de l'environnement au Mali.

Résultat : Sur la base de cette étude et de l'appui-conseil technique de l'IPE-Mali, la Cellule Technique du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté et la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Eau, Environnement, Urbanisme et Domaines de l'Etat, (CPS-SEEUDE) ont convenu d'adopter des indicateurs environnementaux que les acteurs estiment pertinents pour informer le cadre de mesure des performances du CREDD et le suivi-évaluation de la mise en œuvre des ODD.

Activité 3 : Par ailleurs, l'IPE-Mali a mis à disposition les résultats de l'étude sur la « **Revue du système national de collecte des données sur l'environnement pour la comptabilité du capital naturel et la désagrégation intégrant les dimensions genre-pauvreté** » afin de faciliter la gestion du système national de collecte de données sur l'environnement prenant en compte la dimension genre-pauvreté.



Atelier de validation de l'étude relative à « la revue du système national de collecte des données sur l'environnement pour la comptabilité du capital naturel et la désagrégation intégrant les dimensions genre-pauvreté »

national pour la gestion durable des ressources naturelles et environnementales, l'IPE-Mali a apporté un soutien technique à la gestion du groupe des PTFs du secteur environnement et veiller à la prise en compte des dimensions p-e dans le rapportage de l'UNDAF+.

Activité 4 : Dans le cadre de l'amélioration du partenariat avec les bailleurs de fonds du Mali, IPE-Mali a apporté un appui technique à l'organisation des deux (02) réunions du groupe **PTF Environnement et Changement Climatique**. L'implication de l'IPE-Mali s'est matérialisée par la production du projet de plan de travail 2016 du groupe, des projets d'ordre de jour et de la préparation des documents de travail de la réunion mixte PTFs Gouvernement du Mali.

Même s'il n'y a eu que deux rencontres en 2016, elles ont permis au projet d'être beaucoup plus visible auprès des PTF du secteur environnement et de partager les produits et outils réalisés.

Activité 5 : Grâce à son implication aux travaux du Groupe de Travail et de Suivi-Evaluation de l'UNDAF+, le projet a pu apprécier « **le nombre d'Axes UNDAF/CPD qui ont intégré les liens pauvreté-environnement** ». Le rapport annuel de résultats 2015 de l'UNDAF+ est disponible. Il démontre une effective intégration des liens pauvreté-environnement à l'axe 4 portant sur la croissance inclusive et le développement durable ainsi qu'un focus sur les groupes vulnérables et le genre dans la mise en œuvre de l'UNDAF+ du Mali.

Produit 2 : Les mécanismes de planification et d'allocation budgétaires ainsi que les cadres de dépenses publiques sont améliorés/institutionnalisés pour une meilleure intégration des objectifs pauvreté-environnement, des changements climatiques et du genre dans les politiques macroéconomiques et sectorielles pour une croissance économique durable pro-pauvre.

Résumé des résultats enregistrés en 2016

L'intégration des changements climatiques dans la planification et la budgétisation locales a été centrale. Deux collectivités territoriales ont intégré cette dimension dans leurs Plans de Développement Economique, Social et Culturel (PDESC).

Pour faciliter la généralisation de cette approche, une expertise est disponible auprès de 15 collectivités territoriales avec une masse de 1060 personnes.

A cela s'ajoute un nombre de 31 cadres de l'administration capables d'opérer une intégration du tryptique genre-emploi et changement climatique dans les politiques publiques sectorielles, à les suivre et à budgétiser les actions opérationnelles en ce sens.

En 2016, la tendance à l'accroissement des prévisions des allocations budgétaires s'est maintenue pour le secteur de l'eau, de l'environnement, de l'urbanisme et des domaines de l'Etat.

Le produit 2 se décline en deux résultats escomptés :

❖ **R.2.1.** Renforcement des capacités institutionnelles et individuelles pour l'amélioration des processus de planification et de budgétisation en faveur de la durabilité environnementale pro-pauvre.

❖ **R.2.2.** Développement des capacités nationales pour une meilleure prise en compte du Changement Climatique (adaptation et atténuation) dans les processus de planification et de budgétisation aux niveaux national et local.



Présidium de l'atelier de renforcement des capacités des collectivités territoriales pour la prise en compte des changements climatiques dans la Commune Kalaké.



Vue des participants de l'atelier de renforcement des capacités des collectivités territoriales pour la prise en compte des changements climatiques dans la Commune Kalaké.

➤ **R.2.1.** Concernant le renforcement des capacités institutionnelles et individuelles pour l'amélioration des processus de planification et de budgétisation en faveur de la durabilité environnementale pro-pauvre.

Activité 7 : Les allocations budgétaires du projet IPE - Mali au titre de la contrepartie nationale ont doublé, passant de 100 à 200 millions de francs CFA suite à l'appui de IPE- Mali à « **l'Actualisation du Cadre de Dépenses à Moyen Terme** » (CDMT 2017-2019) du secteur « Eau, Environnement, Urbanisme et Domaines de l'Etat » à travers une meilleure programmation des dépenses et des budgets y afférents.

Activité 8 : Trente-un (31) cadres représentant les structures techniques centrales, sectorielles et les observatoires ont été formés à l'utilisation des guides méthodologiques « **d'élaboration et de suivi-évaluation des politiques publiques nationales et sectorielles intégrant les dimensions genre-emploi-changement climatique** ».

Cette formation avait pour objectif de renforcer les capacités des acteurs clés nationaux en matière d'élaboration et de suivi-évaluation des politiques publiques tout en veillant à la bonne intégration du triptyque **genre-emploi-changement climatique**. Cette session de formation a été co-organisée en collaboration avec le Ministère de l'Economie et des Finances, l'Unité Politique et Stratégie du PNUD-Bamako, le Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France et le Pôle PNUD de Dakar (Sénégal) du 25 juillet au 05 août 2016. Elle a été une opportunité de présenter les outils développés par l'IPE-Mali.

Une feuille de route pour la conceptualisation des guides pour le Mali est en cours de finalisation et fera l'objet de discussions avec la Coopération Allemande (GIZ) en vue de sa mise en œuvre. Cette activité concourt à l'objectif de l'IPE-Mali de mettre en place un noyau national d'experts sur la problématique du changement climatique et les approches et outils de son intégration dans les politiques nationales et sectorielles de développement

Activité 9 : Dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance environnementale au Mali, le lancement et le cadrage du processus **d'élaboration du Code de l'Environnement** a été fait par les membres du Comité technique de suivi, le 28 décembre 2016. Cette rencontre a consisté à la présentation de l'équipe de consultants nationaux, du comité technique de suivi du processus et de la feuille de route du processus d'élaboration du code de l'environnement.

L'objectif général est de contribuer au développement durable du Mali, à travers la mise à disposition d'un Code de l'Environnement mettant en cohérence le dispositif juridique de gestion de l'environnement et des ressources naturelles, y compris leur utilisation, leur valorisation, leur protection, leur préservation et leur restauration à des fins de développement durable.

- *R.2.2. Développement des capacités nationales pour une meilleure prise en compte du Changement Climatique (adaptation et atténuation) dans les processus de planification et*

de budgétisation aux niveaux national et local a été focalisé sur l'appui aux collectivités territoriales.

Activité 6 : En 2016, sur une prévision de vingt (20) collectivités territoriales, quinze (15) ont bénéficié de l'appui de l'IPE-Mali pour le **renforcement de leurs capacités techniques pour la prise en compte du changement climatique dans les PDESC.**

En termes de disponibilité d'une expertise capable de prendre en charge l'intégration des changements climatiques dans les PDESC, on compte une masse de **1060 personnes** répartie dans les communes suivantes : **Simby, Sandaré, M'Pessoba, Dédougou, Sanekuy, Faléa, Kalaké, Karaba, Boura, Dombia, Sébété, Kébila, Kifosso, Dogofry, Soumpou.**

L'objectif de ces ateliers était de contribuer à la résilience des populations face aux effets des changements climatiques à travers le renforcement des capacités des acteurs du développement local pour une meilleure prise en compte des phénomènes du changement climatique dans leurs outils de planification, de mise en œuvre et de suivi.

Deux (02) collectivités territoriales ont intégré les changements climatiques dans leurs PDESC. Il s'agit de Djéguéna, Sido et les autres ont pris l'engagement de le faire dans les prochaines révisions de leurs outils de développement.

NB : Simby et Sandaré : 150 personnes

M'Pessoba, Dédougou, Sanekuy : 210 personnes

Faléa, Kalaké, Karaba, Boura, Dombia, Sébété : 420 personnes

Kébila, Kifosso, Dogofry, Soumpou : 280 personnes



Produit 3 : Les cadres de dialogue et d'échanges sur les outils et approches IPE sont renforcés pour une utilisation massive des produits IPE et pour fin de partenariat et de coopération Sud-Sud.

Activité 10: Organisation du Comité national de Pilotage(CNP) du Projet IPE-Mali

La huitième session du Comité national de Pilotage de l'IPE-Mali eu lieu le mercredi 30 novembre 2016 sous la présidence de Monsieur Souleymane CISSE, Conseiller technique au Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, en présence notamment d'une délégation de l'IPE-Afrique composée de Messieurs Alex FORBES et Chérif KANE.

Activité 11: Organisation du Comité national de Pilotage(CNP) extraordinaire du Projet IPE-Mali

Un 2^{ème} Comité National de Pilotage (CNP) ordinaire a été organisé le 28 décembre 2016 par le projet sous la présidence du Conseiller Technique, Monsieur Biramou SISSOKO, Représentant du Ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable (MEADD) en présence des membres du CNP. Cette rencontre a permis de valider :

- la stratégie de pérennisation du projet IPE-Mali ;
- la stratégie de sortie du projet IPE-Mali ;
- la revue interne du PRODOC

Activité 12 : «Participation à la réunion technique entre Coordonnateurs, CTP et IPE-Afrique ».

Afin de faciliter la mise en cohérence des projets IPE au niveau régional, la CTP et la coordonnatrice ont pris part aux travaux de « **la Réunion technique entre Coordonnateurs, CTP et IPE –Afrique** ». Cette rencontre a permis aux différents acteurs de partager leurs expériences pour une bonne intégration des liens pauvreté et environnement au niveau pays. Elle s'est déroulée du 6 au 10 juin à Nairobi au Kenya.

Activité 13 :Participation à la réunion régionale annuelle de l'IPE Afrique

La réunion régionale Afrique de l'Initiative conjointe Pauvreté Environnement du PNUD et du PNUE a pu atteindre les résultats suivants :

- ❖ Evaluation des progrès réalisés par les pays et de l'appui que l'IPE peut apporter à la mise en œuvre des ODD
- ❖ L'établissement d'une compréhension commune sur :
 - ✓ la pérennisation de l'intégration des liens p-e pour renforcer la dimension environnementale dans la mise en œuvre, la budgétisation et le suivi des ODD
 - ✓ les modalités de clôture de l'initiative Pauvreté-Environnement d'ici décembre 2017
 - ✓ Les progrès réalisés dans la conception d'un nouveau programme pauvreté-environnement (à partir de 2018)

- ❖ Le renforcement des capacités des équipes pays pour l'utilisation des outils et approches d'intégration des liens pauvreté-environnement dans le contexte des ODD et en particulier pour influencer les processus de planification et de budgétisation.

Activité 14 : Mise en œuvre du partenariat avec les universités

Le partenariat du projet IPE-Mali avec les universités du Mali est actif avec la préparation conjointe de la journée mondiale de l'Environnement (JME) qui a eu lieu 14 juin 2016 dans le cadre de la Quinzaine de l'environnement 2016 au Mali.

Activité 15 : Mise en œuvre du partenariat avec LoCAL

La mise en œuvre du partenariat avec LoCAL-Mali est en cours avec la réalisation conjointe des ateliers sur la prise en compte du changement climatique dans leur PDESC des communes de Simby et de Sandaré. Le draft de protocole de partenariat est disponible pour être finalisé par les deux parties.

Activité 16 : Mise en œuvre du partenariat avec GIZ

Le projet IPE-Mali et le GIZ se sont engagés pour formaliser leur partenariat avant le fin de ce mois de novembre à travers un protocole suite à une rencontre entre les deux parties qui a eu lieu le 14 novembre 2016 dans les locaux du projet IPE-Mali. La signature de ce protocole permettra aux deux projets de mettre en œuvre des activités identifiées ensemble.

Activité 17 : «L'actualisation et la mise en œuvre de la stratégie de communication de l'IPE- Mali, y compris l'édition et la diffusion des 8 études 2015»

La dernière version de cette étude est en cours de finalisation pour la mise à disposition des résultats. L'actualisation de ce document vise, à partir des différents facteurs de contraintes du programme, à disposer d'un instrument efficace pour appuyer le projet à l'atteinte de ses objectifs tout en améliorant ses résultats et en assurant une visibilité adéquate de ses interventions.

L'édition des huit (8) études 2015 est en cours pour faciliter la diffusion des différents résultats auprès des acteurs.

V. TABLEAU 1 : MATRICE DE RAPPORTAGE DES RESULTATS PROGRAMMATIQUES AU TITRE DE L'ANNEE 2016

Résultats	Activités prévues	Niveau de réalisation	Observations
RI : Les capacités institutionnelles pour l'intégration des liens pauvreté-environnement dans les politiques et stratégies nationales de développement sont renforcées en appui à la durabilité environnementale pro-pauvre.	1.1 Appui technique et méthodologique au Ministère en charge de la planification, de l'Economie et des Finances, de l'Environnement et aux Collectivités Territoriales pour l'intégration des liens pauvreté-Environnement dans les objectifs de planification à moyen et long terme.		
	Activité 1.1.1 Capitalisation aux niveaux national et des collectivités territoriales des résultats des études réalisées (PDA, Energie et mine,...) par une série d'ateliers de restitution pour leur utilisation pour le développement	Totalement réalisée	Les capacités des décideurs de 4 collectivités territoriales (2 cercles et le District de Bamako, 3 communes) ont été renforcées particulièrement sur les résultats des EES de la PDA et sur la Comptabilité environnementale. Les résultats ont été utilisés par 240 décideurs dans leurs localités
	Activité 1.1.3 Appui technique à l'élaboration, la mise en œuvre et au suivi du CREDD	En cours de réalisation	
	Activité 1.1.4. Organisation de deux sessions de formation des collectivités territoriales, des services techniques sur l'approche de verdissement des plans et des budgets locaux	Non réalisée	Activité supprimée après la révision du PTA
	Activité 1.1.11 Suivi et rapportage des résultats de l'intégration des liens P-E dans l'UNDAF+/CPD et processus associés du Mali	Totalement réalisée	Rapport de mise en œuvre 2015 de l'UNDAF+ Participation effective de l'IPE-Mali au rapportage
	Activité 1.1.13 Appui à la mise en œuvre de l'institutionnalisation des évaluations environnementales stratégiques	En cours de réalisation	les livrables sur l'état des lieux sur les évaluations environnementales au Mali sont disponibles Les projets de textes suivants sont disponibles et feront l'objet de validation durant l'année 2017 : - Projet de texte relatif à l'EES - Projet de texte relatif à l'EIES - Projet de texte relatif à l'audit environnemental - Projet de guide relatif à l'EES - Projet de guide relatif à l'EIES - Projet de guide relatif à l'audit environnemental

1.2. Développement des capacités institutionnelles au niveau des institutions publiques (directions centrales, Assemblée Nationale, Conseil Economique et Social et autres institutions) pour l'intégration des liens pauvreté-environnement, changement climatique et l'approche genre dans leurs plans de travail et agendas.			
Activité 1.2.1 Appui à la mise en œuvre de la Politique Nationale Genre et de la Planification et la Budgétisation Sensible au Genre	Non réalisée	Activité supprimée après la révision du PTA	
Activité 1.2.2 Revue du système national de collecte des données sur l'environnement pour la comptabilité du capital naturel et la désagrégation intégrant les dimensions genre-pauvreté	Totalement réalisée	Les rapports des deux études sont validées disponibles. Résultats utilisés comme base de travail dans les travaux relatifs au cadre de performance du CREDD. Résultat utilisés comme base de travail de l'exercice de réexamen des indicateurs environnementaux et des Objectifs de Développement Durable par la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Eau, Environnement, Urbanisme et Domaines de l'Etat.	
Activité 1.2.4 Révision des indicateurs environnementaux	Totalement réalisée		
1.3. Renforcement des mécanismes de coordination intra et inter sectorielle au niveau national pour la gestion durable des ressources naturelles et environnementales.			
Activité 1.3.1. Participation régulière aux travaux des groupes PTF agriculture et environnement pour la prise en compte des liens pauvreté-environnement dans les cadres de concertation intra partenaires	Totalement réalisée	Le Groupe ne s'est réuni que 2 fois dans l'année.	
R2 : Les mécanismes de planification et d'allocation budgétaires ainsi que les cadres de dépenses publiques sont améliorés/institutionnalisés pour une meilleure intégration des objectifs pauvreté-environnement, des changements climatiques et du genre dans les politiques nationales et sectorielles aux fins d'une croissance économique durable pro-pauvre.	2.1. Renforcement des capacités institutionnelles et individuelles pour l'amélioration des processus de planification et de budgétisation en faveur de la durabilité environnementale pro-pauvre.		
	Activité 2.1.2. Appui technique et financier à l'actualisation du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) du Secteur Eau, Environnement, Urbanisme et Domaines de l'Etat du MEADD		
	Activité 2.1.6 Appui à l'élaboration du Code de l'Environnement	En cours de réalisation	Le lancement et le cadrage ont été faits. La feuille de route présentée par les consultants a été validée. Un comité multi-acteurs est mis en place et se charge de veiller à la mise en œuvre du processus
	Activité 2.1.7. Appui technique et financier à l'organisation de l'atelier de priorisation et de l'exercice d'élaboration d'une stratégie de mise en œuvre des ODD au Mali en vue d'une prise en compte des liens P-E	Totalement réalisée	Les ODD et les cibles prioritaires ont été identifiés. Le processus de priorisation continue.

	Activité 2.1.8. Contribution à la formation d'un noyau national d'experts sur la problématique du changement climatique et les approches et outils de son intégration dans les politiques nationales et sectorielles de développement	Totalement réalisée	Pour capitaliser cette expertise, une feuille de route est élaborée et permettra d'institutionnaliser l'intégration du tryptique genre-emploi et changement climatique au Mali avec la collaboration de la GIZ, la DNPd et la CT/CSLP.
	2.2. Développement des capacités nationales pour une meilleure prise en compte du Changement Climatique (adaptation et atténuation) dans les processus de planification et de budgétisation aux niveaux national et local.		
	Activité 2.2.3. Organisation de sessions de formation pour la prise en compte des changements climatiques dans les PDSEC de 20 collectivités territoriales	Totalement réalisée pour 15 collectivités territoriales	1060 acteurs représentant les CT, les services techniques, la société civile, les organisations de femmes et de jeunes de 15 collectivités territoriales formés 2 collectivités territoriales ont intégré les CC dans le draft de leur PDSEC en révision.
R3: Les cadres de dialogue et d'échanges sur les outils et approches IPE sont renforcés pour une utilisation massive des produits IPE et pour fin de partenariat et de coopération Sud Sud.	3.1. Organisation des échanges inter-pays, projets et programmes sur les expériences et leçons apprises pour fin de partenariat et de coopération Sus-Sud.		
	3.1.2 Participation à la Réunion technique entre Coordonnateurs, CTP et IPE -Afrique	Totalement réalisée	
	3.1.3 Participation à la Réunion régionale Afrique de l'IPE-Afrique	Totalement réalisée	
	3.1.5 Mise en œuvre du partenariat avec les universités	Partiellement réalisée	Seule l'Université des Sciences, des Techniques des Technologies de Bamako a formalisé son partenariat avec l'IPE-Mali.
	3.1.6 Mise en œuvre du partenariat avec le projet LOCAL / UNCDF	En cours de réalisation	
	3.1.7. Mise en œuvre du partenariat avec la GIZ	En cours de réalisation	
	3.2. Réalisation de produits communicationnels (films documentaires, CD Roms, fiches synthèses, photographie, posters, etc..) sur les liens pauvreté et environnement, le changement climatique, la comptabilité du capital naturel, le genre et la stratégie de leur intégration dans les politiques de développement.		
	Activité 3.2.3 Actualisation et mise en œuvre de la stratégie de communication d'IPE- Mali, y compris l'édition et la diffusion des rapports finaux des huit (08) études et guides élaborés en 2015	En cours de réalisation	

VI. TABLEAU 2 : MATRICE DE RAPPORTAGE ANNUEL DES PERFORMANCES TECHNIQUES 2016

Produit 1: Les capacités institutionnelles pour l'intégration des liens pauvreté-environnement dans les politiques et stratégies nationales de développement sont renforcées en appui à la durabilité environnementale pro-pauvre.					
Indicateur	Ligne de base	Cible Année 3	Niveau de réalisation en 2016	Sources de données	Observations
1. Nombre de décideurs qui ont sollicité de façon autonome les produits IPE pour leurs activités	100	60	170	Registre du projet	
2. Nombre de politiques, plans et programmes qui ont intégré les liens P-E de façon adéquate	10	7	1 (CREDD)	Document du CREDD 2016-2018	
3. Nombre de dispositions légales prises pour l'institutionnalisation des produits IPE.	1	1	0		
4. Nombre de champions IPE actifs par secteur	2	4	0		
5. Axes UNDAF/CPD qui ont intégré les liens pauvreté-environnement	30%	40%	100% de l'axe 4 de l'UNDAF+	UNDAF+	
6. Politiques nationales/sectorielles/plans ayant intégré la dimension genre de façon substantielle.	2	4	0	N/A	
7. Collectivités territoriales outillées pour l'intégration des liens P-E, les changements climatiques et le genre dans leurs plans de développement local et budgets	0	4	22	Rapports d'atelier de formation et d'atelier de restitution de l'EES de la PDA et de l'étude sur la comptabilité environnementale	2Collectivités ont intégré les CC dans leur PDESC en révision
Produit 2: Les mécanismes de planification et d'allocation budgétaires ainsi que les cadres de dépenses publiques sont améliorés/institutionnalisés pour une meilleure intégration des objectifs pauvreté-environnement, des changements climatiques et du genre dans les politiques nationales et sectorielles aux fins d'une croissance économique durable pro-pauvre.					
1. Taux d'allocation budgétaire pour le secteur de l'environnement	1%	6%	- 10, 00% entre 2016 et 2017 pour le sous-secteur de l'environnement ;		

			<ul style="list-style-type: none"> - 22,06% entre 2016 et 2017 et 16,90% pour le sous-secteur des Domaines de l'Etat ; - 5,91% entre 2016 et 2017 pour le sous-secteur « Urbanisme et Habitat ». 		
2. Taux d'allocations budgétaires pour la durabilité environnementale par secteur	0	6%	N/A		
3. Nombre de secteurs qui utilisent l'approche bénéfices-coûts en tant que mécanisme régulier d'appui à leurs activités	0	4	0		
4. Nombre de noyaux d'experts opérationnels pour l'utilisation des outils économiques pour l'environnement	2	5	0		
Produit 3: Les cadres de dialogue et d'échanges sur les outils et approches IPE sont renforcés pour une utilisation massive des produits IPE et pour fin de partenariat et de coopération Sud –Sud					
1.% des recommandations issues des voyages d'études mises en œuvre	10%	90%	N/A		
Nombre de journalistes impliqués	30	70	80	Liste de participants	

VII. HISTOIRE DE SUCCES/ D'INTERET HUMAIN

L'implication de tous les acteurs (structures étatiques, élus nationaux et locaux, société civile, ONG, personnes ressources, les PTF etc.) intervenant dans le domaine de la préservation de l'environnement a permis au projet IPE-Mali d'atteindre l'essentiels des objectifs visés au titre de cette année 2016.

La mise en œuvre du partenariat avec les universités du Mali a été matérialisée avec l'organisation conjointe d'une conférence au cours de la célébration de la Quinzaine de l'Environnement de 2016 au Mali. Cette rencontre a été l'occasion pour le milieu universitaire et de la recherche, l'administration, les élus locaux et les organisations de la société civile d'échanger sur la prise en compte de l'environnement dans la planification nationale et locale et de communiquer sur le rôle et l'apport de la science dans ce domaine.

❖ **Impacts de l'accompagnement de l'IPE-Mali sur les processus décisionnels et la prise de mesures urgentes à Djéguéna et à Sanékuy**

A la suite des formations, les autorités communales des collectivités territoriales bénéficiaires ont pris l'engagement de prendre en compte les questions de changements climatiques dans leurs prochains outils de planification du développement que sont les PDESC.

La commune rurale de Djeguena, suite au renforcement des capacités apporté par IPE - Mali, a entretenu son barrage (construit artificiellement) qui permettra à la population de reprendre la riziculture qui avait été arrêtée. Aussi, la formation a permis à la population locale de prendre conscience de l'importance de la cueillette autour de laquelle, les femmes se sont bien organisées et qui constitue une activité commerciale importante.

Sur décision du Conseil communal et avec l'appui des services techniques déconcentrés de la localité, les populations ont entrepris la confection de 3 fosses compostière par village, la formation de 24 paysans aux techniques d'agriculture durable et l'introduction de cultures fourragères, comme premières mesures d'adaptation au changement climatique. Cette prise de conscience, faite avant la révision du PDESC s'est aussi manifestée par l'organisation de 32 séances de sensibilisation dans la commune en août 2016 et d'une campagne de reboisement et de vulgarisation du foyer amélioré au profit des femmes.

A Sanekuy, la population locale a entrepris la construction de couveuses traditionnelles, la culture fourragère et l'élevage de porcs comme activité économique alternative afin d'améliorer leurs revenus financiers et de réduire la pression sur les ressources naturelles.

❖ **L'engagement et l'accompagnement des autorités locales et des représentants des institutions de la République (Assemblée nationale et Haut Conseil des Collectivités)**

Les activités exécutées au niveau des collectivités territoriales ont été un grand succès avec l'engagement manifeste des autorités locales, des services techniques déconcentrés et des représentants des institutions telles que l'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités. La présence en permanence de ces autorités a eu beaucoup d'influence

sur les populations et les maires des communes non ciblés qui ont tous demandé que de telles activités soient organisées au niveau des cercles et des chefs-lieux des régions.



Images des parcelles maraîchères de la Commune de Sandaré

❖ **Le renforcement de la volonté politique du Gouvernement**

La réalisation d'un « Appui à l'actualisation du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) du Secteur Eau, Environnement, Urbanisme et Domaines de l'Etat », a eu un impact considérable sur l'augmentation du budget alloué à ce secteur. Les allocations budgétaires du projet IPE - Mali au titre de la contrepartie nationale ont doublé, passant de 100 à 200 millions de francs CFA suite à l'appui de IPE - Mali à « l'Actualisation du Cadre de Dépenses à Moyen Terme » (CDMT 2017-2019) du secteur « Eau, Environnement, Urbanisme et Domaines de l'Etat » à travers une meilleure programmation des dépenses et des budgets y afférents.

VIII. LEÇONS APPRISES

Le point sur les leçons apprises de l'exercice 2016 est un élément essentiel du processus d'amélioration continue du projet. En plus d'être un élément clé d'une saine gestion de la qualité, il donne également l'occasion d'évaluer les nombreuses activités exécutées et d'en tirer des enseignements. Courant 2016 plusieurs leçons ont été apprises. On note :

- l'intérêt et l'implication massive de tous les partenaires de l'IPE/Mali et à tous les niveaux de mise en œuvre des activités ;

- la restitution des résultats des études de la phase actuelle, particulièrement l'EES de la Politique de Développement Agricole (PDA) et la comptabilité nationale, a permis de comprendre la nécessité d'étendre cette activité à d'autres communes pour une bonne prise en compte des liens pauvreté-environnement de façon quotidienne par les communautés ;
- des efforts importants ont été faits pour la communication avec une couverture médiatique systématique des activités du projet. L'actualisation et la mise en œuvre de la Stratégie de Communication disponible depuis 2011 permettra d'atteindre d'avantage les cibles et le public.
- la nécessité de renforcer les capacités des services techniques déconcentrés et des Collectivités Territoriales sur les liens pauvreté environnement et le changement climatique a été démontré surtout par les activités exécutées au niveau des collectivités décentralisées ;
- la prise de conscience des populations locales par rapport à la dégradation des ressources naturelles et aux impacts des changements climatiques en relation avec leurs revenus et un engagement des autorités locales à mieux prendre en compte les liens pauvreté-environnement et les changements climatiques dans la planification et la budgétisation au niveau local.
- la collaboration IPE-Mali et acteurs de développement à travers la participation assidue des membres des Comités d'experts technique et de validation des rapports/étude a été très fructueuse et constante au cours de l'année 2016. Cette fidélité est un atout essentiel à renforcer pour soutenir et disséminer les résultats et renforcer l'impact et le consensus autour des produits IPE-Mali.

IX. TEMOIGNAGES DES PARTIES PRENANTES

Les témoignages des parties prenantes rendent compte de la perception que les principaux bénéficiaires ont des interventions et des résultats de l'IPE-Mali. Les structures ciblées en priorité pour cette année sont les parties prenantes stratégiques du projet : (i) l'Agence de l'Environnement et du Développement Durable (AEDD), (ii) la Cellule Technique du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CT/CSLP), et (iii) la Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD). Le recueil de témoignages s'est fait autour des points suivants :

- la perception de la collaboration avec l'IPE-Mali ;
- la mise en œuvre des connaissances, des produits/outils et approches développés grâce à l'appui de l'IPE-Mali ;
- les types de contraintes rencontrées par chaque structure pour assurer une bonne intégration des liens pauvreté-environnement et du changement climatique dans les processus décisionnels.

Les acteurs rencontrés ont estimé que (i) l'instauration de rencontres d'échanges et de coordination régulière; (ii) la poursuite de la sensibilisation des acteurs sur le terrain et, (iii) la capitalisation des leçons apprises au cours des années précédentes sont des facteurs favorisant d'avantage l'utilisation des connaissances, produits/outils et

approches en matière d'intégration des liens pauvreté –environnement, du changement climatique et du genre dans la planification et la budgétisation à tous les niveaux.

DRAFT

Tableau Résumé des témoignages des parties prenantes stratégiques

Structures (Personne rencontrée)	Collaboration avec IPE-Mali ces dernières années	Mise en œuvre des connaissances, des produits/outils et approches développés grâce à l'appui de l'IPE-Mali	Types de contraintes rencontrées pour assurer une bonne intégration des liens pauvreté-environnement et du changement climatique
AEDD (Mr. Amidou TRAORE)	<p>Ces dernières années, l'AEDD a eu une franche collaboration avec le Projet IPE-Mali. Cette collaboration a été matérialisée par les différentes formations dont ont bénéficié les champions, par la participation active du champion de l'AEDD à toutes les activités (validation de documents et comités de pilotage) tant au niveau national que sous-régional (voyages d'études).</p> <p>Aussi, l'AEDD a bénéficié du soutien financier de l'IPE-Mali pour l'élaboration du rapport 2014 sur l'état de l'environnement au Mali et l'élaboration du Code de l'Environnement.</p>	<p>Les connaissances sont utilisées dans la production de documents d'aide à la décision contribuant à sensibiliser les décideurs en matière de protection de l'environnement afin d'améliorer les conditions de vie des populations pour un développement durable.</p> <p>Parmi ces documents ont compté le rapport sur l'état de l'environnement au Mali, la revue « Notre Environnement ». Ces informations sont aussi des supports de sensibilisation à l'occasion de la célébration des Quinzaines de l'Environnement.</p>	<p>L'Agence n'a aucune contrainte spécifique pour la mise en œuvre des liens pauvreté-environnement.</p>
CT/CSLP (Mme Fatoumata B. KEITA)	<p>Grâce à la collaboration avec l'IPE (appui technique et financier), nous avons pu rendre effectif le verdissement du CSCR 2012-2017, avec l'intégration des liens pauvreté-environnement dans le document de référence du Mali.</p> <p>Le processus d'évaluation du verdissement du CSCR 2012-2017 est toujours en cours de finalisation. Bientôt des leçons seront tirées de ce processus en vue de les capitaliser dans le processus du Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable du Mali (CREDD 2016-2018) adopté en conseil de Ministre le 27 avril 2016.</p>	<p>Le CREDD 2016 – 2018 récemment adopté, a pour objectif global, de promouvoir un développement inclusif et durable en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni apaisé, en se fondant sur les potentialités et les capacités de résilience en vue d'atteindre les objectifs de Développement Durable (ODD) à l'horizon 2030. Les connaissances acquises en matière de pauvreté – environnement seront très utiles dans la mise en œuvre de l'axe Prioritaire 5 du CREDD, « Protection de l'environnement ».</p> <p>L'objectif spécifique 12 : Promouvoir l'économie verte à travers une gestion durable des ressources naturelles et une lutte efficace contre le réchauffement climatique, en veillant à l'intégration de</p>	<p>Etant entendu que nous sommes la structure en charge de la mise en œuvre du cadre de références de toutes les politiques, programmes et projets, nous avons le devoir de veiller à l'intégration des liens ci-dessus évoqués à tous les niveaux. Une contrainte majeure reste le renforcement de capacités des autres secteurs en la matière. IPE pourrait continuer à former (formation, recyclage....) les cadres dans les différents départements</p>

		la dimension environnementale dans toutes les politiques, plans et programmes dans les autres secteurs, constitue un objectif majeur que nous entendons concrétiser à travers la mise en œuvre de cet axe.	pour une intégration effective des liens –pauvreté environnement dans les PPP.
DNPD (Mr Bréhima DIABATE)	Nous retenons une excellente collaboration entre notre structure DNPD et le projet IPE-Mali.	Nous comptons mettre nos connaissances en matière de pauvreté -environnement en sensibilisant les autres collègues et en plaidant auprès des décideurs sur les défis et enjeux pour le pays.	La structure n'a aucune contrainte pour la mise en œuvre des liens pauvreté-environnement.

X. RISQUES ET HYPOTHESES

En 2016, le retard dans la mobilisation des fonds a ralenti le rythme de réalisation de certaines activités du projet et du coup d'atteinte de certains objectifs. L'action d'atténuation a été de réviser le plan de travail de façon réaliste et de le soumettre à l'approbation des parties impliquées, ce qui a permis à l'équipe du projet de réaliser la presque totalité des activités retenues dans le PTA révisé.

DRAFT

ANNEXES

Annexe 1 : Plan de Travail Annuel 2016 (version initiale – Décembre 2015)

Titre du projet :	Projet Initiative Pauvreté -Environnement (IPE)/Mali
Issue(s) de l'UNDAF :	Les groupes vulnérables y compris les populations déplacées disposent des capacités leur permettant de vivre dans un environnement sain et sont mieux protégés contre les maladies hydriques. Indicateurs : <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Populations vulnérables recevant l'accès à de l'eau potable ;</i> ✓ <i>Populations vulnérables utilisant des latrines équipées de lave-mains.</i>
Priorité nationale (CSCRП)	Promotion d'une croissance accélérée, durable, favorable aux pauvres et créatrice d'emplois et d'activités génératrices de revenus. Incidence de la pauvreté monétaire (nationale, urbaine et rurale) en %.
Priorité nationale (Axe 1) :	Indicateurs : <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Proportion, dans l'ensemble de la population rurale active, des femmes ayant l'accès à la terre ;</i> ✓ <i>Proportion des personnes en difficulté alimentaire prises en charge (%).</i> <p>Renforcement des bases à long terme du développement et de l'accès équitable aux services sociaux de qualité.</p> Indicateurs :
Priorité nationale (Axe 2) :	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Proportion de la population ayant un accès durable à l'eau potable (national, urbain et rural) en % ;</i> ✓ <i>Proportion de la population ayant accès à un système d'assainissement adéquat (en %) ;</i> ✓ <i>Nombre de plans d'aménagement de gestion simplifiés élaborés et mis en œuvre.</i>
Effet du CPAP / Sous-programme pauvreté :	Un développement durable promu par une meilleure gestion de l'environnement par les secteurs privé et public, et en particulier les collectivités locales est renforcé.
Issue(s) attendue(s) :	Intégration des liens pauvreté-environnement dans les stratégies et politiques nationales de développement (CSCRП et autres).
But(s) attendu(s) :	Améliorer la mise en œuvre des objectifs de développement par une meilleure intégration des liens pauvreté-environnement dans les politiques, plans et cadres budgétaires associés pour une meilleure utilisation des ressources naturelles en tant que composante clé de la lutte contre la pauvreté.
Partenaires nationaux de mise en œuvre :	Ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement(MEEA) en collaboration avec la Cellule CSLP du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)

Produit 1: les capacités institutionnelles pour l'intégration des liens pauvreté-environnement dans les politiques et stratégies nationales de développement sont renforcées en appui à la durabilité environnementale pro-pauvre.

Principales activités prévues	Chronogramme				Partie responsable	Budget				
	Q1	Q2	Q3	Q4		Source de financement	code de compte	Description du budget	Montant du budget (USD)	Montant du budget (FCFA)
1.1 Appui technique et méthodologique au Ministère en charge de la planification, de l'Economie et des Finances, de l'Environnement et aux Collectivités Territoriales pour l'intégration des liens pauvreté-Environnement dans les objectifs de planification à moyen et long terme.										
1.1.1 Restitution et utilisation des études économiques de la phase actuelle de l'IPE/Mali (Etude économique de l'environnement, RDPE, Etude riz etc.) à des fins de renforcement des capacités de l'Administration nationale, des collectivités territoriales et du secteur privé pour l'intégration des liens P-E.					MEADD	Gouvernement du Mali	71300	Consultant National : 4 800 USD	30 000	15 000 000
							71600	Voyage : 6 000 USD		
							75700	Formations, ateliers & réunions : 12 000 USD		
							74500	Autres charges : 6 300 USD		
							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 900 USD		
1.1.2. Capitalisation et valorisation au niveau national et des collectivités territoriales des résultats issus des EES réalisées (PDA, Energie et mine) par une série d'ateliers de restitution pour leur utilisation pour le développement.					MEADD	PNUD	71300	Consultant National : 4 800 USD	30 000	15 000 000
							71600	Voyage : 6 000 USD		
							75700	Formations, ateliers & réunions : 12 000 USD		
							74500	Autres charges : 6 300 USD		
							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 900 USD		
1.1.3 Appui technique à la mise en œuvre et au suivi du verdissement du CSCR (2012-2017).					MEADD	IPE/AFRIQUE	75700	Formations, ateliers & réunions : 8 000 USD	12 000	6 000 000
							74500	Autres charges : 3 640 USD		

						75100	Frais d'Appui/de Gestion : 360 USD			
1.1.4. Renforcement des capacités des Collectivités, des services techniques locaux à mieux verdir les plans et budgets locaux de développement					MEADD	Gouvernement du Mali	71300	Consultant National : 4 800 USD	30 000	15 000 000
							71600	Voyage : 6 000 USD		
							75700	Formations, ateliers & réunions : 12 000 USD		
							74500	Autres charges : 6 300 USD		
							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 900 USD		
1.1.5. Formation des champions et autres acteurs clés sur l'intégration des liens P-E dans les politiques et stratégies de développement					MEADD	PNUD	71300	Consultant National: 4 000 USD	14 000	7 000 000
							75700	Formations, ateliers & réunions : 7 000 USD		
							74500	Autres charges : 2 580 USD		
							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 420 USD		
1.1.8 Renforcement des capacités des comptables nationaux et des autres parties prenantes en matière de comptabilité environnementale pour mieux améliorer la contribution des ressources naturelles et environnementales au PIB					MEADD	IPE/AFRIQUE	71300	Consultant National: 3 000 USD	10 000	5 000 000
							75700	Formations, ateliers & réunions : 6 000 USD		
							74500	Autres charges : 700 USD		
							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 300 USD		
1.1.11 Intégration des liens P-E dans UNDAF/CPD et processus associés					MEADD	IPE/AFRIQUE	75700	Formations, ateliers & réunions : 5 000 USD	6 000	3 000 000
							74500	Autres charges : 820 USD		
							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 180 USD		

1.1.12 Appui à la relecture des secteurs de planification pour tenir compte du nouveau contexte de développement durable				MEADD	IPE/AFRIQUE	71300	Consultant National: 10 000 USD	24 000	12 000 000
						75700	Formations, ateliers & réunions : 10 000 USD		
						74500	Autres charges : 3 280 USD		
						75100	Frais d'Appui/de Gestion : 720 USD		
1.1.13 Appui à la mise en œuvre de l'institutionnalisation des évaluations environnementales stratégiques				MEADD	IPE/AFRIQUE	71300	Consultant National : 10 000 USD	24 000	12 000 000
						75700	Formations, ateliers & réunions : 10 000 USD		
						74500	Autres charges : 3 280 USD		
						75100	Frais d'Appui/de Gestion : 720 USD		
1.2. Développement des capacités institutionnelles au niveau des institutions publiques (directions centrales, Assemblée Nationale, Conseil Economique et Social et autres institutions) pour l'intégration des liens pauvreté-environnement, changement climatique et l'approche genre dans leurs plans de travail et agendas.									
1.2.1 Appui à la mise en œuvre de la Politique Nationale Genre et de la Planification et la Budgétisation Sensible au Genre				MEADD	PNUD	71300	Consultant National : 8 000 USD	20 000	10 000 000
						75700	Formations, ateliers & réunions : 10 000 USD		
						74500	Autres charges : 1 400 USD		
						75100	Frais d'Appui/de Gestion : 600 USD		
1.2.2 Revue du système national de collecte des données sur l'environnement pour la comptabilité du capital naturel et la désagrégation intégrant les dimensions genre-pauvreté				MEADD	PNUD	71300	Consultant National : 10 000 USD	24 000	12 000 000
						75700	Formations, ateliers & réunions : 10 000 USD		
						74500	Autres charges : 3 280 USD		

						75100	Frais d'Appui/de Gestion : 720 USD			
1.2.3. Développement des capacités des élus nationaux pour la prise en compte des liens P-E, des changements climatiques et du genre dans les dispositions légales					MEADD	PNUD	71300	Consultant National : 10 000 USD	24 000	12 000 000
							75700	Formations, ateliers & réunions : 10 000 USD		
							74500	Autres charges : 3 280 USD		
							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 720 USD		
1.2.4 Révision des indicateurs environnementaux					MEADD	PNUD	71300	Consultant National : 10 000 USD	24 000	12 000 000
							75700	Formations, ateliers & réunions : 10 000 USD		
							74500	Autres charges : 3 280 USD		
							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 720 USD		
1.3. Renforcement des mécanismes de coordination intra et inter sectorielle au niveau national pour la gestion durable des ressources naturelles et environnementales.										
1.3.1. Participation régulière aux travaux des groupes PTF agriculture et environnement pour la prise en compte des liens pauvreté-environnement dans les cadres de concertation intra partenaires					MEADD	IPE/AFRIQUE	74500	Autres charges : 1 940 USD	2 000	1 000 000
							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 60 USD		
1.4. Développement des capacités institutionnelles pour l'élaboration et l'utilisation d'indicateurs de gestion axés sur les résultats pour leur intégration dans les systèmes nationaux de S&E, de rapportage.										
1.4.1. Renforcement des capacités de l'Institut National de Statistiques (INSTAT) et la Direction Nationale de					MEADD	Gouvernement du Mali	71300	Consultant National : 38 400 USD	100 000	50 000 000
							71600	Voyage : 12 300 USD		

la Planification du Développement (DNPD) pour améliorer le système de rapportage et de S/E aux niveaux national et des collectivités territoriales ainsi que pour la désagrégation des statistiques nationales par genre et région						75700	Formations, ateliers & réunions : 40 000 USD			
						74500	Autres charges : 6 300 USD			
						75100	Frais d'Appui/de Gestion : 3 000 USD			
1.4.2. Organisation des sessions de formation sur le guide méthodologique d'élaboration et de renseignement des indicateurs Pauvreté et Environnement et sur la "Gestion Axée sur les Résultats" aux niveaux national, régional et local					MEADD	IPE/AFRIQUE	71300	Consultant National: 8 000 USD	22 000	11 000 000
							75700	Formations, ateliers & réunions : 12 000 USD		
							74500	Autres charges : 1 340 USD		
							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 660 USD		
TOTAL PRODUIT 1								396 000	198 000 000	
Produit 2: Les mécanismes de planification et d'allocation budgétaires ainsi que les cadres de dépenses publiques sont améliorés/institutionnalisés pour une meilleure intégration des objectifs pauvreté-environnement, des changements climatiques et du genre dans les politiques nationales et sectorielles aux fins d'une croissance économique durable pro-pauvre.										
2.1. Renforcement des capacités institutionnelles et individuelles pour l'amélioration des processus de planification et de budgétisation en faveur de la durabilité environnementale pro-pauvre.										
2.1.1. Etudes régulières de Revue de Dépenses Publique pour le développement des capacités techniques des Ministères pour une pratique de budgétisation institutionnalisée en faveur de la durabilité environnementale pro-pauvre							71300	Consultant National : 8 000 USD	20 000	10 000 000
							75700	Formations, ateliers & réunions : 10 000 USD		
							74500	Autres charges : 1 400 USD		
							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 600 USD		
2.1.2. Appui à l'actualisation du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) du Secteur Eau, Environnement, Urbanisme et Domaines de l'Etat du MEADD							71300	Consultant National : 8 400 USD	20 000	10 000 000
							75700	Formations, ateliers & réunions : 10 000 USD		
							74500	Autres charges : 1 000 USD		

						75100	Frais d'Appui/de Gestion : 600 USD			
2.1.4. Appui technique au développement des capacités du secteur privé sur la durabilité environnementale pro – pauvre au Mali					MEADD	IPE/AFRIQUE	71300	Consultant National : 8 000 USD	20 000	10 000 000
							75700	Formations, ateliers & réunions : 10 000 USD		
							74500	Autres charges : 1 400 USD		
							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 600 USD		
2.1.6 Appui technique à la mise en place et au renforcement des capacités d'un noyau d'experts nationaux sur l'élaboration des outils du Droit de l'Environnement (code de l'environnement et réforme environnementale fiscale)					MEADD	Gouvernement du Mali	71300	Consultant National : 16 000 USD	40 000	20 000 000
							75700	Formations, ateliers & réunions : 18 000 USD		
							74500	Autres charges : 4 800 USD		
							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 1 200 USD		
2.1.7 Appui à la priorisation et à la mise en œuvre des ODD au Mali					MEADD	PNUD	75700	Formations, ateliers & réunions : 10 000 USD	12 000	6 000 000
							74500	Autres charges : 1 640 USD		
							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 360 USD		
2.2. Développement des capacités nationales pour une meilleure prise en compte du Changement Climatique (adaptation et atténuation) dans les processus de planification et de budgétisation aux niveaux national et local.										
2.2.2. Formation d'un noyau national d'experts sur la problématique du changement climatique et les approches et outils de son intégration dans les politiques nationales et sectorielles de					MEADD	PNUD	71300	Consultant National : 5 000 USD	12 000	6 000 000
							75700	Formations, ateliers & réunions : 6 000 USD		
							74500	Autres charges ; 640 USD		

développement.						75100	Frais d'Appui/de Gestion : 360 USD			
2.2.3. Appui aux Collectivités Territoriales pour la prise en compte du changement climatique dans les PDESC : cas de quelques communes.					MEADD	Gouvernement du Mali	71300	Consultant National : 18 000 USD	60 000	30 000 000
							71600	Voyage : 12 000 USD		
							75700	Formations, ateliers & réunions : 23 000 USD		
							74500	Autres charges : 5 200 USD		
							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 1 800 USD		
TOTAL PRODUIT 2								184 000	92 000 000	
Produit 3: Les cadres de dialogue et d'échanges sur les outils et approches IPE sont renforcés pour une utilisation massive des produits IPE et pour fin de partenariat et de coopération Sud Sud.										
3.1. Organisation des échanges inter-pays, projets et programmes sur les expériences et leçons apprises pour fin de partenariat et de coopération Sus-Sud.										
3.1.1. Organisation d'une série de voyages d'études et d'échanges d'expériences sur les différents approches et outils d'intégration des liens Pauvreté et Environnement pour la capitalisation des bonnes pratiques dans un contexte de développement durable pro-pauvre.					MEADD	IPE/AFRIQUE	71600	Voyage : 28 000 USD	30 000	15 000 000
							74500	Autres charges : 1100 USD		
							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 900 USD		
3.1.2 Participation à la Réunion technique entre Coordonnateurs, CTP et IPE -Afrique					MEADD	IPE/AFRIQUE	71600	Voyage : 14 000 USD	20 000	10 000 000
							74500	Autres charges : 5 400 USD		
							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 600 USD		
3.1.3 Participation à la Réunion régionale Afrique de l'IPE-Afrique					MEADD	IPE/AFRIQUE	71600	Voyage : 18 000 USD	20 000	10 000 000
							74500	Autres charges : 1 400 USD		

							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 600 USD		
3.1.4. Mise en œuvre du partenariat avec les universités					MEADD	IPE/AFRIQUE	75700	Formations, ateliers & réunions : 5 000 USD	6 000	3 000 000
							74500	Autres charges : 820 USD		
							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 180 USD		
3.2. Réalisation de produits communicationnels (films documentaires, CD Roms, fiches synthèses, photographie, posters, etc..) sur les liens pauvreté et environnement, le changement climatique, la comptabilité du capital naturel, le genre et la stratégie de leur intégration dans les politiques de développement.										
3.2.3 Actualisation et mise en œuvre de la stratégie de communication de l'IPE-Mali					MEADD	IPE/AFRIQUE	71300	Consultant National: 4 000 USD	20 591	10 295 500
							75700	Formations, ateliers & réunions : 6 000 USD		
							74205	Productions audio visuelles : 4 000 USD		
							74210	Impressions et publications : 4 000 USD		
							74500	Autres charges : 1 973 USD		
							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 618 USD		
3.2.4 Edition et diffusion des rapports finaux des Etudes					MEADD	IPE/AFRIQUE	71300	Consultant National : 3 000 USD	20 000	10 000 000
							75700	Formations, ateliers & réunions : 2 000 USD		
							74205	Productions audio visuelles : 7 000 USD		
							74210	Impressions et publications : 5 400 USD		
							74500	Autres charges : 2 000 USD		

							75100	Frais d'Appui/de Gestion : 600 USD		
						Gouvernement du Mali	71300	Consultant National : 6 000 USD	40 000	20 000 000
						75700	Formations, ateliers & réunions : 4 000 USD			
						74205	Productions audio visuelles : 14 000 USD			
						74210	Impressions et publications : 10 800 USD			
						74215	Autres charges : 4 000 USD			
						74500	Frais d'Appui/de Gestion : 1 200 USD			
TOTAL PRODUIT 3									156 591	78 295 500
Produit 4 .Le mécanisme de coordination et de gestion du projet est mis en place										
4.1. Mettre en place un mécanisme de coordination et de gestion du projet										
4.1.1. Suivi / évaluation					MEADD	IPE/AFRIQUE	74500	Autres charges : USD 0	-	-
4.1.2. Gestion de la cellule de coordination					MEADD	PNUD	71300	Consultant National: 36 000 USD	120 000	60 000 000
							71400	Contrat de service (Individuel): 46 000 USD		
							72100	Contrat de service (Entreprise): 14 000 USD		
							73120	Eau, électricité, assainissement : 6 000 USD		
						73305	Achat et maintenance de matériel informatique : 8 000 USD			

						74525	Autres charges : 7 600 USD		
						75100	Frais d'Appui/de Gestion : 2 400 USD		
					IPE/AFRIQUE	71200	Consultant international /Conseiller technique : 280 000 USD	280 000	140 000 000
					Gouvernement du Mali	72215	Equipement de transport : 72 400 USD	100 000	50 000 000
						72420	Frais de téléphone fixe : 1 600 USD		
						72440	Connexion internet : 2 300 USD		
						72810	Acquisition de logiciel informatique : 5 000 USD		
						73410	Maintenance des équipements de transport : 8 800 USD		
						74505	Assurance : 1 500 USD		
						74500	Autres charges : 5 400 USD		
						75100	Frais d'Appui/de Gestion : 3 000 USD		
4.1.3. Formations et renforcement des capacités du personnel et des Experts				MEADD	IPE/AFRIQUE	74500	Autres charges : 9 700 USD	10 000	5 000 000
						75100	Frais d'Appui/de Gestion : 300 USD		
TOTAL PRODUIT 4								510 000	255 000 000
TOTAL GENERAL (P1+P2+P3+P4)								1 246 591	623 295 500

DORNOR/PARTNER (Founding Source)	Montant en USD	Montant en USD
PNUD/TRAC (04000)	300 000	150 000 000
IPE/AFRIQUE (30000)	546 591	273 295 500
Gouvernement du Mali	400 000	200 000 000
TOTAUX	1 246 591	623 295 500

Annexe 2 : Plan de Travail Annuel 2016 (Version révisée Octobre 2016)

Activités	Agent d'exécution	Source de financement	Budget Description / ATLAS Code de compte	Budget par trimestre				Budget total	
				Q1	Q2	Q3	Q4		
ATLAS Activity ID/Project Output 1: les capacités institutionnelles pour l'intégration des liens pauvreté-environnement dans les politiques et stratégies nationales de développement sont renforcées en appui à la durabilité environnementale pro-pauvre.									
Activity Result 1.1: Appui technique et méthodologique au Ministère en charge de la planification, de l'Economie et des Finances, de l'Environnement et aux Collectivités Territoriales pour l'intégration des liens pauvreté-Environnement dans les objectifs de planification à moyen et long terme									
	1.1.1 Capitalisation au niveau national et des collectivités territoriales des résultats des études réalisées (PDA, Energie et mine,...) par une série de 6 ateliers de restitution pour leur utilisation pour le développement	"001414	Local Funds (Government - 30071)	71300 - Consultant National	-	6 400	-	-	6 400
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	71600 - Voyage	-	7 493	-	-	7 493
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	72200 - Equipement et Fourniture	-	1 092	-	-	1 092
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	75700 - Formations, ateliers & réunions	-	1 680	-	-	1 680
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	73410 - Opérations / Maintenance des équipements de transport	-	1 703	-	-	1 703

		"001414	Local Funds (Government - 30071)	74210 - Impressions et publications	-	7 493	-	-	7 493
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	74500 - Autres charges	-	2 760	-	-	2 760
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	71300 - Consultant National	-	-	2 400	2 400	4 800
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	72200 - Equipement et Fourniture	-	-	600	600	1 200
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	75700 - Formations, ateliers & réunions	-	-	1 000	1 000	2 000
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	74210 - Impressions et publications	-	-	2 600	2 600	5 200
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	71600 - Voyage	-	-	3 600	3 600	7 200
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	73410 - Opérations / Maintenance des équipements de transport	-	-	1 200	1 200	2 400
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	74500 - Autres charges	-	-	1 400	1 400	2 800

		"001414	UNDP TRAC (funds - 04000)	71300 - Consultant National	-	3 200	-	-	3 200
		"001414	UNDP TRAC (funds - 04000)	71600 - Voyage	-	600	-	-	600
		"001414	UNDP TRAC (funds - 04000)	75700 - Formations, ateliers & réunions	-	10 653	-	-	10 653
		"001414	UNDP TRAC (funds - 04000)	74500 - Autres charges	-	4 354	-	-	4 354
	1.1.3 Appui technique à l'élaboration et la mise en œuvre et au suivi du CREDD	"001414	Local Funds (Government - 30071)	75700 - Formations, ateliers & réunions	-	-	-	6 000	6 000
	1.1.3 Appui technique à l'élaboration et la mise en œuvre et au suivi du CREDD	"001414	Local Funds (Government - 30071)	74500 - Autres charges	-	-	-	1 000	1 000
	1.1.4. Organisation de deux sessions de formation des Collectivités, des services techniques sur l'approche de verdissement des plans et des budgets locaux	"001414	Local Funds (Government - 30071)	71300 - Consultant National	-	-	-	6 400	6 400
	1.1.4. Organisation de deux sessions de formation des Collectivités, des services techniques sur l'approche de verdissement des plans et des budgets locaux	"001414	Local Funds (Government - 30071)	71600 - Voyage	-	-	-	2 958	2 958
	1.1.4. Organisation de deux sessions de formation des Collectivités, des services techniques sur l'approche de verdissement des plans et des budgets locaux	"001414	Local Funds (Government - 30071)	75700 - Formations, ateliers & réunions	-	-	-	4 000	4 000

		"001414	Local Funds (Government - 30071)	74500 - Autres charges	-	-	-	400	400
	1.1.11 Suivi et rapportage des résultats de l'intégration des liens P-E dans l'UNDAF+/CPD et processus associés du Mali	"001414	Local Funds (Government - 30071)	74500 - Autres charges	-	-	-	-	-
	1.1.13 Appui à la mise en œuvre de l'institutionnalisati on des évaluations environnementales stratégiques	"001414	Local Funds (Government - 30071)	71300 - Consultant National	-	-	-	20 000	20 000
"001414		Local Funds (Government - 30071)	75700 - Formations, ateliers & réunions	-	-	-	16 000	16 000	
"001414		Local Funds (Government - 30071)	74500 - Autres charges	-	-	-	800	800	
Total de l'activité Résultat 1,1					-	47 428	12 800	70 358	130 586
Activity Result 1.2: Développement des capacités institutionnelles au niveau des institutions publiques (directions centrales, Assemblée Nationale, Conseil Economique et Social et autres institutions) pour l'intégration des liens pauvreté-environnement, changement climatique et l'approche genre dans leurs plans de travail et agendas.									
	1.2.1 Appui à la mise en œuvre de la Politique Nationale	"001414	Local Funds (Government - 30071)	71300 - Consultant National	-	-	-	20 000	20 000

	Genre et de la Planification et la Budgétisation Sensible au Genre	"001414	Local Funds (Government - 30071)	75700 - Formations, ateliers & réunions	-	-	-	16 000	16 000
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	74500 - Autres charges	-	-	-	800	800
	1.2.2 Revue du système national de collecte des données sur l'environnement pour la comptabilité du capital naturel et la désagrégation intégrant les dimensions genre-pauvreté	"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	71300 - Consultant National	-	6 300	-	6 300	12 600
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	72200 - Equipement et Fourniture	-	-	1 000	-	1 000
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	75700 - Formations, ateliers & réunions	-	-	1 280	-	1 280
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	74210 - Impressions et publications	-	-	3 000	32 000	35 000
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	71600 - Voyage	-	-	1 800	-	1 800
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	74500 - Autres charges	400	-	850	-	1 250
	1.2.4 Révision des indicateurs environnementaux	"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	71300 - Consultant National	-	6 300	-	6 300	12 600

		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	72200 - Equipement et Fourniture	-	-	2 800	-	2 800
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	75700 - Formations, ateliers & réunions	-	-	480	-	480
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	74210 - Impressions et publications	-	-	3 202	32 000	35 202
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	71600 - Voyage	-	-	800	-	800
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	75700 - Formations, ateliers & réunions	-	-	800	-	800
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	74500 - Autres charges	400	-	850	-	1 250
Total de l'activité Résultat 1,2					800	12 600	16 862	113 400	143 662
Activity Result 1.3. Renforcement des mécanismes de coordination intra et inter sectorielle au niveau national pour la gestion durable des ressources naturelles et environnementales.									

	1.3.1. Participation régulière aux travaux des groupes PTF agriculture et environnement pour la prise en compte des liens pauvreté-environnement dans les cadres de concertation intra partenaires	"001414	Local Funds (Government - 30071)	74500 - Autres charges	-	-	-	-	-
Total de l'activité Résultat 1,3					-	-	-	-	-
ATLAS Activity ID/Project Output 2: Les mécanismes de planification et d'allocation budgétaires ainsi que les cadres de dépenses publiques sont améliorés/institutionnalisés pour une meilleure intégration des objectifs pauvreté-environnement, des changements climatiques et du genre dans les politiques nationales et sectorielles aux fins d'une croissance économique durable pro-pauvre.									
Activity Result 2.1: . Renforcement des capacités institutionnelles et individuelles pour l'amélioration des processus de planification et de budgétisation en faveur de la durabilité environnementale pro-pauvre.									
	2.1.2. Appui technique et financier à l'actualisation du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) du Secteur Eau, Environnement,	"001414	Local Funds (Government - 30071)	74210 - Impressions et publications	-	-	-	20 000	20 000
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	74500 - Autres charges	-	-	-	800	800
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	71600 - Voyage	-	-	2 175	-	2 175

	Urbanisme et Domaines de l'Etat du MEADD	"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	72200 - Equipement et Fourniture	-	-	330	-	330
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	75700 - Formations, ateliers & réunions	1 320	-	1 774	-	3 094
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	74210 - Impressions et publications	-	-	1 724	39 000	40 724
		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	74500 - Autres charges	-	-	1 610	-	1 610
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	71300 - Consultant National	-	-	9 600	-	9 600
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	71300 - Consultant National	4 500	9 600	-	-	14 100
	2.1.6 Appui à l'élaboration du Code de l'Environnement	"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	71300 - Consultant National	-	-	-	75 600	75 600
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	75700 - Formations, ateliers & réunions	-	-	-	14 000	14 000
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	74500 - Autres charges				8 568	8 568

		"001414	Local Funds (Government - 30071)	74500 - Autres charges	-	-	1 174	-	1 174
	2.1.7 Appui technique et financier à la priorisation des ODD	"001414	Local Funds (Government - 30071)	74500 - Autres charges				4 000	4 000
Total de l'activité Résultat 2.1					5 820	9 600	18 387	161 968	195 775
Activity Result 2.2: Développement des capacités nationales pour une meilleure prise en compte du Changement Climatique (adaptation et atténuation) dans les processus de planification et de budgétisation aux niveaux national et local.									
	2.2.3. Organisation de sessions de formation pour la prise en compte des changements climatiques dans les PDSEC de 20 collectivités territoriales	"001414	Local Funds (Government - 30071)	71300 - Consultant National	-	9 600	-	-	9 600
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	71600 - Voyage	-	18 029	-	-	18 029
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	72200 - Equipement et Fourniture	-	1 638	-	-	1 638
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	75700 - Formations, ateliers & réunions	-	3 780	-	-	3 780
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	73410 - Opérations / Maintenance	-	6 772	-	-	6 772

			des équipements de transport					
"001414	Local Funds (Government - 30071)	74210 - Impressions et publications	-	5 024	-	-	5 024	
"001414	Local Funds (Government - 30071)	74500 - Autres charges	-	2 404	-	-	2 404	
"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	71300 - Consultant National	-	4 000	8 000	-	12 000	
"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	71600 - Voyage	-	8 000	14 000	-	22 000	
"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	72200 - Equipement et Fourniture	-	800	2 000	-	2 800	
"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	75700 - Formations, ateliers & réunions	-	1 600	5 600	-	7 200	
"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	73410 - Opérations / Maintenance des équipements de transport	-	1 700	5 000	-	6 700	
"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	74210 - Impressions et publications	-	4 000	4 000	-	8 000	

		"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	74500 - Autres charges	-	1 000	1 000	5 307	7 307
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	71300 - Consultant National	6 400	6 400	3 200	-	16 000
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	71600 - Voyage	1 500	1 500	1 500	-	4 500
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	72505 - Fournitures de bureau	440	-	-	-	440
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	75700 - Formations, ateliers & réunions	4 622	1 440	-	-	6 062
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	73405 - Location et maintenance d'autres équipements de bureau	3 424	-	-	-	3 424
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	72200 - Equipement et Fourniture	-	1 022	546	-	1 568
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	75700 - Formations, ateliers & réunions	-	1 470	1 540	-	3 010
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	74210 - Impressions et publications	-	2 249	2 624	-	4 874

			- 04000)						
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	73410 - Opérations / Maintenance des équipements de transport	-	4 769	1 710	-	6 479
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	74500 - Autres charges	7 627	2 375	1 080	-	11 082
Total de l'activité Résultat 2.2					24 013	89 573	51 800	5 307	170 693
ATLAS Activity ID/Project Output 3 : Les cadres de dialogue et d'échanges sur les outils et approches IPE sont renforcés pour une utilisation massive des produits IPE et pour fin de partenariat et de coopération Sud Sud.									
Activity Result 3.1: Organisation des échanges inter-pays, projets et programmes sur les expériences et leçons apprises pour fin de partenariat et de coopération Sus-Sud.									
	3.1.2 Participation à la Réunion technique entre Coordonnateurs, CTP et IPE -Afrique	"001414	Local Funds (Government - 30071)	75700 - Formations, ateliers & réunions	-	-	-	-	-
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	74500 - Autres charges	-	-	-	-	-
	3.1.3 Participation à la Réunion régionale Afrique de l'IPE-	"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	71600 - Voyage	-	-	-	20 000	20 000

	Afrique	"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	74500 - Autres charges	-	-	-	1 000	1 000
	3.1.5 Mise en œuvre du partenariat avec les universités	"001414	Local Funds (Government - 30071)	75700 - Formations, ateliers & réunions	-	-	-	20 000	20 000
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	74500 - Autres charges	-	-	-	2 000	2 000
	3.1.6 Mise en œuvre du partenariat UNCDF/ LOCAL	"001414	Local Funds (Government - 30071)	71600 - Voyage	-	-	-	6 000	6 000
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	74500 - Autres charges	-	-	-	1 000	1 000
	3.1.7 Mise en œuvre du partenariat avec la GIZ	"001414	Local Funds (Government - 30071)	74500 - Autres charges	-	-	-	3 000	3 000
Total de l'activité Résultat 3.1					-	-	-	53 000	53 000
Activity Result 3.2: Organisation des échanges inter-pays, projets et programmes sur les expériences et leçons apprises pour fin de partenariat et de coopération Sus-Sud.									
	3.2.3 Actualisation et mise en œuvre de la stratégie de	"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	71300 - Consultant National	3 600		-	3 600	7 200

communication d'IPE- Mali, y compris l'édition et la diffusion des rapports finaux des huit 08 études et guides élaborés en 2015	"001414	Local Funds (Government - 30071)	71300 - Consultant National		20 000			20 000
	"001414	Local Funds (Government - 30071)	74205 - Productions audio visuelles	-	-	-	20 000	20 000
	"001414	Local Funds (Government - 30071)	74210 - Impressions et publications				20 000	20 000
	"001414	Local Funds (Government - 30071)	74500 - Autres charges	-	-	-	2 000	2 000
Total de l'activité Résultat 3.2				3 600	20 000	-	45 600	69 200
ATLAS Activity ID/Project Output 4 : Le mécanisme de coordination et de gestion du projet est mis en place								
Activity Result 4.1: Mettre en place un mécanisme de coordination et de gestion du projet								
4.1.1. Suivi / évaluation	"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	71600 - Voyage	-	-	3 668	-	3 668
	"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	74500 - Autres charges	-	-	200	-	200
	"001414	Local Funds (Government - 30071)	71600 - Voyage	-	-	-	14 800	14 800

		"001414	Local Funds (Government - 30071)	74500 - Autres charges	-	-	-	600	600
	4.1.2. Gestion de la cellule de coordination	"001414	Local Funds (Government - 30071)	71300 - Consultant National	-	3 200	-	-	3 200
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	71600 - Voyage	-	1 000	-	-	1 000
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	72200 - Equipement et Fourniture	-	868	-	-	868
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	75700 - Formations, ateliers & réunions	-	2 300	-	-	2 300
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	74210 - Impressions et publications	-	6 875	-	-	6 875
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	72420 - Frais de téléphone fixe	-	-	-	600	600
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	72810 - Acquisition de logiciel informatique	-	-	-	8 000	8 000
		"001414	Local Funds (Government - 30071)	73410 - Maintenance des équipements de transport	-	-	-	9 600	9 600

	"001414	Local Funds (Government - 30071)	74500 - Autres charges	-	37 157	-	600	37 757
	"001414	Local Funds (Government - 30071)	74505 - Assurance	-	-	-	1 000	1 000
	"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	71500 - Volontaires des Nations Unies	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	71600 - Voyage	-	-	600	1 000	1 600
	"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	73100 - Loyer et Entretien des Locaux	-	-	720	1 000	1 720
	"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	73405 - Location et maintenance d'autres équipements de bureau	600	-	506	3 400	4 506
	"001414	PEI Africa (Flex funds - 30000)	74500 - Autres charges	-	200	200	2 000	2 400
	"001414	PEI Africa (EU FUNDS - 30079)	61300 - Salaries and post Adj costs IP staff	57 762	57 762	57 762	57 762	231 049
	"001414	PEI Africa (EU FUNDS - 30079)	62300 - Recurrent payroll costs - IP Staff				24 826	24 826

		"001414	PEI Africa (EU FUNDS - 30079)	63300 - Non recurrent payroll costs - IP Staff					7 528	7 528
		"001414	PEI Africa (EU FUNDS - 30079)	63500 - Insurance and Security costs					10 351	10 351
		"001414	PEI Africa (EU FUNDS - 30079)	65100 - Costs related to retierdSataff					6 246	6 246
		"001414	PEI Africa (EU FUNDS - 30079)	75100 - Facilities& Administratio n					21 075	21 075
		"001414	PEI Africa (EU FUNDS - 30079)							-
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	71400 - Contrat de service (Individuel)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	71600 - Voyage	1 082	1 100	-	-	-	2 182
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	72200 - Equipement et Fourniture	3 600	-	-	-	-	3 600
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	72420 - Frais de téléphone fixe	840	3 248	338	-	-	4 425

		"001414	PEI Africa (fonds - 04000)	72505 - Fournitures de bureau	3 283	2 917	-	-	6 200
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	73100 - Loyer et Entretien des Locaux	1 843	1 440	2 160	2 160	7 603
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	73120 - Eau, électricité, assainissement	2 597	274	-	-	2 872
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	73405 - Location et maintenance d'autres équipements de bureau	1 545	2 460	2 906	4 000	10 911
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	73410 - Opérations / Maintenance des équipements de transport	-	12 264	-	-	12 264
	4.1.3. Formations et renforcement des capacités du personnel et des Experts	"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	74525 - Autres charges	11 948	6 710	1 063	2 040	21 761
	4.1.4. organisation du Comité nationale de pilotage	"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	74210 - Impressions et publications	3 600	-	-		3 600
		"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	72505 - Fournitures de bureau	1 000	-	-		1 000

	"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	74525 - Autres charges	2 000	-	-		2 000
	"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	71600 - Voyage	600	-	-		600
	"001414	UNDP TRAC (fonds - 04000)	75700 - Formations, ateliers & réunions	1 368	-	-		1 368
	"001414	Local Funds (Government - 30071)	74210 - Impressions et publications				3 600	3 600
	"001414	Local Funds (Government - 30071)	72505 - Fournitures de bureau				1 000	1 000
	"001414	Local Funds (Government - 30071)	74525 - Autres charges				2 000	2 000
	"001414	Local Funds (Government - 30071)	71600 - Voyage				600	600
	"001414	Local Funds (Government - 30071)	75700 - Formations, ateliers & réunions				2 000	2 000
Total de l'activité Résultat 4.1				113 668	159 776	90 122	207 788	571 354
				-	-	-	-	-
Total des résultats du projet IPE Mali				147 902	338 977	189 971	657 421	1 334 270

Summary	Available funds for 2016
PEI Africa (EU FUNDS - 30079)	301 075
PEI Africa (Flex funds - 30000)	272 428
PEI Africa (funds - 04000)	6 200
UNDP TRAC (funds - 04000)	354 567
Local Funds (Government - 30071)	400 000
TOTAL	1 334 270

Annexe 4: Développement des capacités

Pays	Formation/ Atelier	Thèmes	Dates (2016)	Groupes cibles	Nombre de Participants		
					Femmes	Hommes	Total
Mali	Renforcement des capacités	Appui à la prise en compte du changement climatique dans le PDESC de la Commune de Simby (Cercle de Nioro du Sahel), Région de Kayes	14-15 mars	Elus locaux, Députés, représentants des structures étatiques, Organisations de la société civile de la commune, Représentants des communautés villageoises (femmes, jeunes, leader religieux, etc.)	30	50	80
	Renforcement des capacités	Appui à la prise en compte du changement climatique dans le PDESC de la Commune de Sandaré (Cercle de Nioro du Sahel), Région de Kayes	17-18 mars	Elus locaux, Députés, représentants des structures étatiques, Organisations de la société civile de la commune, Représentants des communautés villageoises (femmes, jeunes, leader religieux, etc.)	23	47	70
	Renforcement des capacités	Appui à la prise en compte du changement climatique dans le PDESC de la Commune M'Pessoba (Cercle de Bla) Région de Ségou	6-7 juin	Elus locaux, Députés, représentants des structures étatiques, Organisations de la société civile de la commune, Représentants des communautés villageoises (femmes, jeunes, leader religieux, etc.)	29	41	70
	Renforcement des capacités	Appui à la prise en compte du changement climatique dans le PDESC de la Commune Diédougou (Cercle de Dioila) Région de Koulikoro	9-10 juin	Elus locaux, Députés, représentants des structures étatiques, Organisations de la société civile de la commune, Représentants des communautés villageoises (femmes, jeunes, leader religieux, etc.)	27	43	70
	Renforcement des capacités	Appui à la prise en compte du changement climatique dans le PDESC de la Commune de Sanekuy (Cercle de Tominian) Région de Ségou	27-28 juin	Elus locaux, Députés, représentants des structures étatiques, Organisations de la société civile de la commune, Représentants des communautés villageoises (femmes, jeunes, leader religieux, etc.)	31	39	70
	Renforcement des capacités	Appui à la prise en compte du changement climatique dans le PDESC de la Commune de Faléa (Cercle de Kenieba), Région de Kayes	7-8 juillet	Elus locaux, Députés, représentants des structures étatiques, Organisations de la société civile de la commune, Représentants des communautés villageoises (femmes, jeunes, leader religieux, etc.)	27	43	70
	Renforcement des capacités	Appui à la prise en compte du changement climatique dans le PDESC de la Commune Kalaké (Cercle de Baraouéli) Région de Ségou	11-12 juillet	Elus locaux, Députés, représentants des structures étatiques, Organisations de la société civile de la commune, Représentants des communautés villageoises (femmes, jeunes, leader religieux, etc.)	25	45	70

Renforcement des capacités	Appui à la prise en compte du changement climatique dans le PDESC de la Commune de Karaba (Cercle de San), Région de Ségou	18-19 juillet	Elus locaux, Députés, représentants des structures étatiques, Organisations de la société civile de la commune, Représentants des communautés villageoises (femmes, jeunes, leader religieux, etc.)	26	44	70
Formation	Utilisation des guides d'intégration du tryptique genre-emploi et changements climatique dans la planification, la budgétisation et le suivi-évaluation des politiques publiques	25 juillet - 05 Août	Experts-cadres de l'administration chargée de la planification, de la budgétisation et du suivi-évaluation des politiques publiques sectorielles			31
Renforcement des capacités	Appui à la prise en compte du changement climatique dans le PDESC de la Commune Boura (Cercle de Yorosso), Région de Sikasso	25-26 juillet	Elus locaux, Députés, représentants des structures étatiques, Organisations de la société civile de la commune, Représentants des communautés villageoises (femmes, jeunes, leader religieux, etc.)	31	39	70
Renforcement des capacités	Appui à la prise en compte du changement climatique dans le PDESC de la Commune Dombia (Cercle de Kénieba), Région de Kayes	15-16 septembre	Elus locaux, Députés, représentants des structures étatiques, Organisations de la société civile de la commune, Représentants des communautés villageoises (femmes, jeunes, leader religieux, etc.)	24	46	70
Renforcement des capacités	Appui à la prise en compte du changement climatique dans le PDESC de la Commune de Sébété (Cercle de Banamba), Région de Koulikoro	19-20 septembre	les élus, les représentants des structures étatiques, les organisations de la société civile de la commune, les représentants des communautés villageoises,	29	41	70
Renforcement des capacités	Appui à la prise en compte du changement climatique dans le PDESC de la Commune de kébila (Cercle de Kolondiéba), Région de Sikasso	17-18 Novembre	les élus, les représentants des structures étatiques, les organisations de la société civile de la commune, les représentants des communautés villageoises,	25	45	70
Renforcement des capacités	Appui à la prise en compte du changement climatique dans le PDESC de la Commune de Kifosso (Cercle de Yorosso), Région de Sikasso	21-22 Novembre	les élus, les représentants des structures étatiques, les organisations de la société civile de la commune, les représentants des communautés villageoises,	29	41	70
Renforcement des capacités	Appui à la prise en compte du changement climatique dans le PDESC de la Commune de Dogofry (Cercle de Nara), Région de Koulikoro	24-25 Novembre	les élus, les représentants des structures étatiques, les organisations de la société civile de la commune, les représentants des communautés villageoises,	31	39	70

Renforcement des capacités	Appui à la prise en compte du changement climatique dans le PDESC de la Commune de Soumpou (Cercle de Yélémané), Région de Kayes	8-9 Décembre	les élus, les représentants des structures étatiques, les organisations de la société civile de la commune, les représentants des communautés villageoises,	24	46	70
Total				411	649	1060

DRAFT

Annexe 5: Matrice de rapportage (Annexe à la section narrative)

ATLAS AWARD NO:	PNUD/TRAC (04000) IPE/AFRIQUE (30000) Gouvernement du Mali	MLI10/00046427/00040874 UNDP1/00075132/00088621 MLI10/00046427/00040874	Rapport de :	1 ^{er} janvier 2016	à:	31 décembre 2016
TITLE	/Projet Initiative Pauvreté -Environnement (IPE)/Mali/					

<i>Énoncé d'impact</i>	<i>Indicateurs</i>	<i>Point de Repère</i>	<i>Objectif</i>
Renforcement des capacités institutionnelles pour l'intégration des liens pauvreté-environnement dans les politiques et stratégies nationales de développement en appui à la durabilité environnementale pro-pauvre.	Nombre de décideurs qui ont sollicité de façon autonome les produits IPE pour leurs activités	100	Volonté politique de l'Etat renouvelée pour la consolidation du cadre institutionnel national.
	Nombre de politiques, plans et programmes qui ont intégré les liens P-E de façon adéquate	10	
	Nombre de dispositions légales prises pour l'institutionnalisation des produits IPE.	1	
	Nombre de champions IPE actifs par secteur.	2	

<i>Énoncé d'impact</i>	<i>Indicateurs</i>	<i>Point de Repère</i>	<i>Objectif</i>
	Nombre d'axes UNDAF/CPD qui ont intégré les liens pauvreté-environnement	30%	
	Nombre Politiques nationales/sectorielles/plans ayant intégré la dimension genre de façon substantielle.	2	
	Nombre Collectivités locales outillées pour l'intégration des liens P-E, les changements climatiques et le genre dans leurs plans de développement local et budgets	0	
Amélioration et institutionnalisation des mécanismes de planification et d'allocation budgétaires ainsi que les cadres de dépenses publiques pour une meilleure intégration des objectifs pauvreté-environnement, des changements climatiques et du genre dans les politiques nationales et sectoriels aux fins d'une croissance économique durable pro-pauvre.	Taux d'allocation budgétaire pour le secteur de l'environnement.	1%	Le gouvernement et les bailleurs de fonds soutiennent les nouveaux arrangements techniques et juridiques d'allocation budgétaire qui seront initiés en appui à l'intégration des liens P-E dans les budgets au niveau national et au niveau secteurs
	Taux d'allocations budgétaires pour la durabilité environnementale par secteur.	0	
	Nombre de secteurs qui utilisent l'approche bénéfices-coûts en tant que mécanisme régulier d'appui à leurs activités	0	
	Nombre de noyaux d'experts opérationnels pour l'utilisation des outils économiques pour l'environnement	2	

<i>Énoncé d'impact</i>	<i>Indicateurs</i>	<i>Point de Repère</i>	<i>Objectif</i>
Renforcement des cadres de dialogue et d'échanges sur les outils et approches IPE pour une utilisation massive des produits IPE et pour fin de partenariat et de coopération Sud-Sud	% des recommandations issues des voyages d'études mises en œuvre	10%	L'action du projet bénéficie d'un soutien fort des acteurs de la communication et de la presse au niveau national et du PNUD dans le cadre des négociations pour les échanges inter-pays.
	Nombre de journalistes impliqués.	30	

<i>Produit 1</i>	<i>Indicateurs</i>	<i>Point de Repère</i>	<i>Objectif</i>
Les capacités institutionnelles pour l'intégration des liens pauvreté-environnement dans les politiques et stratégies nationales de développement sont renforcées en appui à la durabilité environnementale pro-pauvre	1. Nombre de décideurs qui ont sollicité de façon autonome les produits IPE pour leurs activités	100	Année 1:30 Année 2:50 Année 3:80 Année 4:120
	2. Nombre de politiques, plans et programmes qui ont intégré les liens P-E de façon adéquate	10	Année 1:06 Année 2:06 Année 3:10 Année 4:10

	3. Nombre de dispositions légales prises pour l'institutionnalisation des produits IPE.	1	Année1:1 Année2:1 Année3:2 Année4:2
	4. Nombre de champions IPE actifs par secteur.	2 30%	Année1:2 Année2:4 Année3:4 Année4:5
	5. Nombre d'axes UNDAF/CPD qui ont intégré les liens pauvreté-environnement	2 0	Année1:60% Année2:- Année3:- Année4:-
	6. Nombre de Politiques nationales/sectorielles/plans ayant intégré la dimension genre de façon substantielle.		Année1:2 Année2:4 Année3:4

	7. Nombre de Collectivités locales outillées pour l'intégration des liens P-E, les changements climatiques et le genre dans leurs plans de développement local et budgets		Année4:5 Année1:2 Année2:4 Année3:4 Année 4:5
--	---	--	---

Description des résultats en termes de produits en relation avec les indicateurs et les résultats à partir des activités entreprises	Information quantitative sur les résultats obtenus pendant la période de rapportage en rapport avec les indicateurs et les points de repère	Niveau de réalisation des produits (cocher une fenêtre)						
<p>Les résultats obtenus à travers les activités réalisées pour l'intégration des liens pauvreté-environnement sont les suivants:</p> <p>Activité 1 : A travers la « Restitution et utilisation des études économiques de la phase actuelle de l'IPE/Mali (EES PDA et comptabilité nationale) à des fins de renforcement des capacités de l'Administration nationale , des collectivités territoriales et du secteur privé pour l'intégration des liens P-E », 240 personnes en provenance des collectivités territoriales, de l'administration, de la société civiles, des organisations communautaires de base, ont été informées sur les résultats de l'EES sur la PDA et de l'étude sur la</p>	Rapports de restitution sont disponibles et	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: green;"></td> <td>Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">X</td> <td>Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red;"></td> <td>Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement.</td> </tr> </table>		Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.	X	Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement		Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement.
	Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.							
X	Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement							
	Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement.							

Description des résultats en termes de produits en relation avec les indicateurs et les résultats à partir des activités entreprises	Information quantitative sur les résultats obtenus pendant la période de rapportage en rapport avec les indicateurs et les points de repère	Niveau de réalisation des produits (cocher une fenêtre)						
<p>faute de précisions dans leur intitulé, leur méthodologie de calcul et de collecte. Cette situation rendait difficile le rapportage des progrès et l'appréciation des efforts réalisés dans ledit secteur conformément aux orientations du CSCR. Ainsi, le Ministère de l'Economie et des Finances à travers la Cellule technique CSLP a pris en compte la nécessité de mettre en place des outils et méthodes permettant d'assurer un suivi efficace du CREDD à travers la finalisation d'un plan d'actions opérationnels, la définition d'un cadre de mesure des performances assortis d'indicateurs pertinents et précis et la conception dispositif de suivi novateur et inclusif.</p> <p>Pour soutenir l'atteinte de ces objectifs, en particulier ceux relatifs à la mise en place du cadre de performance du CREDD, l'IPE-Mali a pris part aux exercices de formulation tenus du 19 au 21 octobre 2016 et apporté un appui technique en mettant à la disposition des acteurs du Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable une situation actualisée des indicateurs environnementaux permettant une gestion durable du développement et de l'environnement au Mali.</p> <p>Résultat : Sur la base de cette étude et de l'appui-conseil technique l'IPE-Mali, la Cellule Technique du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté et la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Eau, Environnement, Urbanisme et Domaines de l'Etat, (CPS-SEEUDE) ont convenu d'adopter des indicateurs environnementaux que les acteurs estiment pertinents pour informer le cadre de mesure des performances du CREDD et le suivi-évaluation de la</p>		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1709 1190 1778 1286">■</td> <td data-bbox="1778 1190 2078 1286">Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1709 1286 1778 1406">X</td> <td data-bbox="1778 1286 2078 1406">Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1709 1406 1778 1517">■</td> <td data-bbox="1778 1406 2078 1517">Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement.</td> </tr> </table>	■	Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.	X	Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement	■	Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement.
■	Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.							
X	Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement							
■	Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement.							

Description des résultats en termes de produits en relation avec les indicateurs et les résultats à partir des activités entreprises	Information quantitative sur les résultats obtenus pendant la période de rapportage en rapport avec les indicateurs et les points de repère	Niveau de réalisation des produits (cocher une fenêtre)
<p>Activité 5 : Grâce à son implication aux travaux du Groupe de Travail et de Suivi-Evaluation de l'UNDAF+, le projet a pu apprécier « le nombre d'Axes UNDAF/CPD qui ont intégré les liens pauvreté-environnement ». Le rapport annuel de résultats 2015 de l'UNDAF+ est disponible. Il démontre une intégration des liens pauvreté-environnement à l'axe 4 portant sur la croissance inclusive et le développement durable. On note aussi un focus sur les groupes vulnérables et le genre dans la mise en œuvre de l'UNDAF+ du Mali.</p>	<p>En cours de réalisation</p>	

Activités programmées	Budget Annuel (FCFA)	Période Exp	Total Cul. Exp. (FCFA)	Montant dépensé en %	Description du progrès accompli	Explication pour les activités planifiées non réalisées	Commentaires/Observations
Restitution et utilisation des études économiques de la phase actuelle de l'IPE/Mali (EES PDA et	36 514 216	T2, T3	36 514 216	100	4 rapports sont disponibles, les listes de participants		

Activités programmées	Budget Annuel (FCFA)	Période Exp	Total Cul. Exp. (FCFA)	Montant dépensé en %	Description du progrès accompli	Explication pour les activités planifiées non réalisées	Commentaires/Observations
comptabilité nationale) à des fins de renforcement des capacités de l'Administration nationale, des collectivités territoriales et du secteur privé pour l'intégration des liens P-E							
Révision des indicateurs environnementaux du Mali	26 966 000	T2, T3, T4	12 285 000	46	Rapport final est disponible		
Revue du système national de collecte des données sur l'environnement pour la comptabilité du capital naturel et la désagrégation intégrant les dimensions genre-pauvreté	26 465 000	T2, T3, T4	12 240 000	46	Rapport final est disponible		
Participation aux réunions du groupe PTF Environnement et Changement Climatique	0	T1, T2 T3, T4	0	0	Réalisée		

Activités programmées	Budget Annuel (FCFA)	Période Exp	Total Cul. Exp. (FCFA)	Montant dépensé en %	Description du progrès accompli	Explication pour les activités planifiées non réalisées	Commentaires/Observations
Suivi et rapportage des résultats de l'intégration des liens P-E dans l'UNDAF+/CPD et processus associés du Mali	0	T1, T2 T3, T4	0	0	Réalisé Rapport suivi UNDAF+ 2015 disponible		

<i>Produit 2</i>	<i>Indicateurs</i>	<i>Point de Repère</i>	<i>Objectif</i>
Les mécanismes de planification et d'allocation budgétaires ainsi que les cadres de dépenses publiques sont améliorés/institutionnalisés pour une meilleure intégration des objectifs pauvreté-environnement, des changements climatiques et du genre dans les politiques macroéconomiques et sectorielles pour une croissance économique durable pro-pauvre	- Taux d'allocation budgétaire pour le secteur de l'environnement.	1%	Année 1: 2% Année 2:4% Année3:6% Année4:8%
	- Taux d'allocations budgétaires pour la durabilité environnementale par secteur.	0	Année 1:2 Année2:4 Année3:4 Année4:5
	- Nombre de secteurs qui utilisent l'approche bénéfices-coûts en tant que mécanisme régulier d'appui à leurs activités	0	Année1:2 Année2:4 Année3:4 Année 4:5
	- Nombre de noyaux d'experts opérationnels pour l'utilisation des outils économiques pour l'environnement	2	Année1:2 Année2:4 Année3:4 Année4:5

Description des résultats en termes de produits en relation avec les indicateurs et les résultats à partir des activités entreprises	Information quantitative sur les résultats obtenus pendant la période de rapportage en rapport avec les indicateurs et les points de repère	Niveau de réalisation des produits (cocher une fenêtre)						
<p>Au niveau du produit 2, certaines activités ont été prévues pour être réalisées afin d'atteindre les résultats suivants :</p> <p>Activité 6 : En 2016, sur une prévision de vingt (20) collectivités territoriales, onze (15) ont bénéficié de l'appui de l'IPE-Mali pour le renforcement de leurs capacités techniques pour la prise en compte du changement climatique dans les PDESC.</p> <p>En termes de disponibilité d'une expertise capable de prendre en charge l'intégration des changements climatiques dans les PDESC, on compte une masse de 1060 personnes répartie dans les communes suivantes : Simby, Sandaré, M'Pessoba, Dédougou, Sanekuy, Faléa, Kalaké, Karaba, Boura, Dombia, Sébété, Kébila, Kifosso, Dogofry, Soumpou.</p> <p>L'objectif de ces ateliers était de contribuer à la résilience des populations face aux effets des changements climatiques à travers le renforcement des capacités des acteurs du développement local pour une meilleure prise en compte des phénomènes du changement climatique dans leurs outils de planification, de mise en œuvre et de suivi.</p> <p>Deux (2) collectivités territoriales ont intégré les changements climatiques dans leurs PDESC. Il s'agit de Djéguéna, Sido et les autres ont pris l'engagement de le faire dans les prochaines révisions de leurs outils de développement.</p>	<p>Les rapports de formation, listes de participants et ordres de missions sont disponibles</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1664 331 1727 427" style="background-color: #008000; color: white; text-align: center; vertical-align: middle;">X</td> <td data-bbox="1727 331 2072 427">Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1664 427 1727 555" style="background-color: #FFD700;"></td> <td data-bbox="1727 427 2072 555">Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1664 555 1727 651" style="background-color: #FF0000;"></td> <td data-bbox="1727 555 2072 651">Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement.</td> </tr> </table>	X	Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.		Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement		Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement.
X	Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.							
	Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement							
	Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement.							

Description des résultats en termes de produits en relation avec les indicateurs et les résultats à partir des activités entreprises	Information quantitative sur les résultats obtenus pendant la période de rapportage en rapport avec les indicateurs et les points de repère	Niveau de réalisation des produits (cocher une fenêtre)												
<p>NB :Simby et Sandaré : 150 personnes M'Pessoba, Dédougou, Sanekuy : 210 personnes Faléa, Kalaké ,Karaba ,Boura, Dombia, Sébété : 420 personnes KébilaKifossoDogofrySoumpou : 280</p> <p>Activité 7 : Les allocations budgétaires du projet IPE - Mali au titre de la contrepartie nationale ont doublé, passant de 100 à 200 millions de francs CFA suite à l'appui de IPE - Mali à « l'Actualisation du Cadre de Dépenses à Moyen Terme » (CDMT 2017-2019) du secteur « Eau, Environnement, Urbanisme et Domaines de l'Etat » à travers une meilleure programmation des dépenses et des budgets y afférents.</p> <p>Activité 8: Trente-un (31) cadres représentant les structures techniques centrales, sectorielles et les observatoires ont été formés à l'utilisation des guides méthodologiques « d'élaboration et de suivi-évaluation des politiques publiques nationales et sectorielles intégrant les dimensions genre-emploi-changement climatique ». Cette formation avait pour objectif de renforcer les capacités des acteurs clés nationaux en matière d'élaboration et de suivi-évaluation des politiques publiques tout en veillant à la bonne intégration du triptyque genre-emploi-changement climatique. Cette session de</p>	<p>Rapport final est disponible</p> <p>Rapport de formation, liste de présences sont disponibles</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1659 459 1727 560"></td> <td data-bbox="1727 459 2076 560">Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1659 560 1727 679">X</td> <td data-bbox="1727 560 2076 679">Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1659 679 1727 767"></td> <td data-bbox="1727 679 2076 767">Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1659 911 1727 1015"></td> <td data-bbox="1727 911 2076 1015">Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1659 1015 1727 1134">X</td> <td data-bbox="1727 1015 2076 1134">Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1659 1134 1727 1222"></td> <td data-bbox="1727 1134 2076 1222">Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.</td> </tr> </table>		Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.	X	Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement		Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.		Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.	X	Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement		Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.
	Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.													
X	Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement													
	Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.													
	Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.													
X	Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement													
	Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.													

Description des résultats en termes de produits en relation avec les indicateurs et les résultats à partir des activités entreprises	Information quantitative sur les résultats obtenus pendant la période de rapportage en rapport avec les indicateurs et les points de repère	Niveau de réalisation des produits (cocher une fenêtre)						
<p>formation a été co-organisée en collaboration avec le Ministère de l'Economie et des Finances, l'Unité Politique et Stratégie du PNUD-Bamako, le Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France et le Pôle PNUD de Dakar (Sénégal) du 25 juillet au 05 août 2016. Elle a été une opportunité de présenter les outils développés par l'IPE-Mali.</p> <p>Une feuille de route pour la conceptualisation des guides pour le Mali est en cours de finalisation et fera l'objet de discussions avec la Coopération Allemande (GIZ) en vue de sa mise en œuvre. Cette activité concourt à l'objectif de l'IPE-Mali de mettre en place un noyau national d'experts sur la problématique du changement climatique et les approches et outils de son intégration dans les politiques nationales et sectorielles de développement.</p> <p>Activité 9 : Dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance environnementale au Mali, le lancement et le cadrage du processus d'élaboration du Code de l'Environnement a été fait par les membres du Comité technique de suivi, le 28 décembre 2016. Cette rencontre a consisté à la présentation de l'équipe de consultants nationaux, du comité technique de suivi du processus et de la feuille de route du processus d'élaboration du code de l'environnement.</p> <p>L'objectif général est de contribuer au développement durable du Mali, à travers la mise à disposition d'un Code de l'Environnement mettant en</p>	<p>Le lancement et le cadrage ont été faits, la feuille a été améliorée</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1659 794 1727 898"></td> <td data-bbox="1727 794 2076 898">Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1659 898 1727 1018">X</td> <td data-bbox="1727 898 2076 1018">Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1659 1018 1727 1106"></td> <td data-bbox="1727 1018 2076 1106">Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.</td> </tr> </table>		Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.	X	Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement		Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.
	Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.							
X	Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement							
	Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.							

Description des résultats en termes de produits en relation avec les indicateurs et les résultats à partir des activités entreprises	Information quantitative sur les résultats obtenus pendant la période de rapportage en rapport avec les indicateurs et les points de repère	Niveau de réalisation des produits (cocher une fenêtre)
cohérence le dispositif juridique de gestion de l'environnement et des ressources naturelles, y compris leur utilisation, leur valorisation, leur protection, leur préservation et leur restauration à des fin de développement durable.		

Activités programmées	Budget Annuel (FCFA)	Période Ex p	Total Cul. Exp. (FCFA)	Montant dépensé en %	Description du progrès accompli	Explication pour les activités planifiées non réalisées	Commentaires/ Observations
Renforcement des capacités techniques de 15 collectivités territoriales pour la prise en compte du changement climatique dans les PDESC.	85 346 368	T1, T2, T3, T4	85 346 368	100	Rapport de formation, liste de participants et ordres de mission sont disponibles		
Actualisation du Cadre de Dépenses à Moyen Terme » (CDMT 2017-2019)	46 216 500	T1, T2, T3, T4	24 066 500	52	Rapport final est disponible		
Élaboration et de suivi-évaluation des politiques publiques nationales et	2 372 572	T3	2 372 572	100	Rapport de formation est disponible et liste de participants aussi		

Activités programmées	Budget Annuel (FCFA)	Période Ex p	Total Cul. Exp. (FCFA)	Montant dépensé en %	Description du progrès accompli	Explication pour les activités planifiées non réalisées	Commentaires/ Observations
sectorielles intégrant les dimensions genre-emploi-changement climatique ».							
Appui à l'élaboration du Code de l'environnement	49 671 100	T2, T3, T4	39 437 200	86	Lancement et cadrage sont faits, feuille de route améliorée		

Produit 3	Indicateurs	Point de Repère	Objectif
Produit 3 : Les cadres de dialogue et d'échanges sur les outils et approches IPE sont renforcés pour une utilisation massive des produits IPE et pour fin de partenariat et de coopération Sud-Sud.	Taux de recommandations issues des voyages d'études mises en œuvre:	10%	Année1:60% Année2:80% Année3:80% Année4:90%
	Nombre de journalistes impliqués.	30	Année1:40 Année2:50 Année3:60 Année4:70

Description des résultats en termes de produits en relation avec les indicateurs and les résultats à partir des activités entreprises	Information quantitative sur les résultats obtenus pendant la	Niveau de réalisation des produits (cocher une fenêtre)
---	---	---

X	Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.
	Partiellement réalisé ou presque atteint.
	Très probablement sur la voie

	période de rapportage en rapport avec les indicateurs et les points de repère													
<p>Concernant le produit 3, les activités suivantes ont été mises en œuvre:</p> <p>Activité 10: Organisation du Comité national de Pilotage(CNP) du Projet IPE-Mali</p> <p>La huitième session du Comité national de Pilotage de l'IPE-Mali eu lieu le mercredi 30 novembre 2016 sous la présidence de Monsieur Souleymane CISSE, Conseiller technique au Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, en présence notamment d'une délégation de l'IPE-Afrique composée de Messieurs Alex FORBES et Chérif KANE.</p> <p>Activité 11 : Organisation du Comité national de Pilotage(CNP) extraordinaire du Projet IPE-Mali</p> <p>Un 2^{ème} Comité National de Pilotage (CNP) ordinaire a été organisé le 28 décembre 2016 par le projet sous la présidence du Conseiller Technique, Monsieur Biramou SISSOKO, Représentant du Ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable (MEADD) en présence des membres du CNP. Cette rencontre a permis de valider :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la stratégie de pérennisation du projet IPE-Mali ; - la stratégie de sortie du projet IPE-Mali ; - la revue interne du PRODOC <p>Activité 12 : «Participation à la réunion technique entre Coordonnateurs, CTP</p>	<p>Rapport d'exécution technique et financière approuvé PTA 2017</p> <p>Stratégies de durabilité et de sortie validées</p> <p>Revue interne du Projet validé</p> <p>Rapport et ordres de missions sont disponibles</p>	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white; text-align: center; width: 20px;">X</td> <td>Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td>Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;"></td> <td>Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white; text-align: center;">X</td> <td>Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td>Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;"></td> <td>Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.</td> </tr> </table>	X	Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.		Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie		Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.	X	Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.		Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement		Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.
X	Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.													
	Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie													
	Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.													
X	Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.													
	Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement													
	Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.													

<p>et IPE–Afrique ».</p> <p>Afin de faciliter la mise en cohérence des projets IPE au niveau régional, la CTP et la coordonnatrice ont pris part aux travaux de « la Réunion technique entre Coordonnateurs, CTP et IPE –Afrique ». Cette rencontre a permis aux différents acteurs de partager leurs expériences pour une bonne intégration des liens pauvreté et environnement au niveau pays. Elle s'est déroulée du 6 au 10 juin à Nairobi au Kenya.</p> <p>Activité 13 :Participation à la réunion régionale annuelle de l'IPE Afrique La réunion régionale Afrique de l'Initiative conjointe Pauvreté Environnement du PNUD et du PNUE a pu atteindre les résultats suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Evaluation des progrès réalisés par les pays et de l'appui que l'IPE peut apporter à la mise en œuvre des ODD ❖ L'établissement d'une compréhension commune sur : <ul style="list-style-type: none"> ✓ la pérennisation de l'intégration des liens p-e pour renforcer la dimension environnementale dans la mise en œuvre, la budgétisation et le suivi des ODD ✓ les modalités de clôture de l'initiative Pauvreté-Environnement d'ici décembre 2017 ✓ Les progrès réalisés dans la conception d'un nouveau programme pauvreté-environnement (à partir de 2018) ❖ Le renforcement des capacités des équipes pays pour l'utilisation des outils et approches d'intégration des liens pauvreté-environnement dans le contexte des ODD et en particulier pour influencer les processus de 	<p>Rapport et ordres de missions sont disponibles</p> <p>Rapport provisoire et la liste des participants sont disponibles</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1628 643 1688 778" style="background-color: green; color: white; text-align: center; vertical-align: middle;">X</td> <td data-bbox="1688 643 2038 778">Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1628 778 1688 935" style="background-color: yellow;"></td> <td data-bbox="1688 778 2038 935">Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1628 935 1688 1054" style="background-color: red;"></td> <td data-bbox="1688 935 2038 1054">Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1628 1054 1688 1222" style="background-color: green; color: white; text-align: center; vertical-align: middle;">X</td> <td data-bbox="1688 1054 2038 1222">Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1628 1222 1688 1378" style="background-color: yellow;"></td> <td data-bbox="1688 1222 2038 1378">Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1628 1378 1688 1492" style="background-color: red;"></td> <td data-bbox="1688 1378 2038 1492">Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.</td> </tr> </table>	X	Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.		Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement		Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.	X	Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.		Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement		Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.
X	Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.													
	Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement													
	Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.													
X	Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.													
	Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement													
	Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.													

<p>planification et de budgétisation.</p> <p>Activité 14 : Mise en œuvre du partenariat avec les universités</p> <p>Le partenariat du projet IPE-Mali avec les universités du Mali est actif avec la préparation conjointe de la journée mondiale de l'Environnement (JME) qui a eu lieu le 14 juin 2016 dans le cadre de la Quinzaine de l'environnement 2016 au Mali.</p> <p>Activité 15 : Mise en œuvre du partenariat avec LoCAL</p> <p>La mise en œuvre du partenariat avec LoCAL-Mali est en cours avec la réalisation conjointe des ateliers sur la prise en compte du changement climatique dans leur PDESC des communes de Simby et de Sandaré. Le draft de protocole de partenariat est disponible pour être finalisé par les deux parties.</p> <p>Activité 16 : Mise en œuvre du partenariat avec GIZ</p> <p>Le projet IPE-Mali et le GIZ se sont engagés pour formaliser leur partenariat avant le fin de ce mois de novembre à travers un protocole suite à une rencontre entre les deux parties qui a eu lieu le 14 novembre 2016 dans les locaux du projet IPE-Mali. La signature de ce protocole permettra aux deux projets de mettre en œuvre des activités identifiées ensemble.</p> <p>Activité 17 : «L'actualisation et la mise en œuvre de la stratégie de communication de l'IPE- Mali, y compris l'édition et la diffusion des 8 études 2015»</p>	<p>Rapport provisoire et la liste des participants sont disponibles</p> <p>Rapport provisoire et la liste des participants sont disponibles</p> <p>Document de la Stratégie de communication révisée disponible</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1632 528 1688 663" style="background-color: green; color: white; text-align: center; vertical-align: middle;">X</td> <td data-bbox="1688 528 2049 663">Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1632 663 1688 820" style="background-color: yellow;"></td> <td data-bbox="1688 663 2049 820">Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1632 820 1688 940" style="background-color: red;"></td> <td data-bbox="1688 820 2049 940">Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.</td> </tr> </table>	X	Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.		Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement		Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.
X	Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.							
	Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement							
	Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.							

<p>La dernière version de cette étude est en cours de finalisation pour la mise à disposition des résultats. L'actualisation de ce document vise, à partir des différents facteurs de contraintes du programme, à disposer d'un instrument efficace pour appuyer le projet à l'atteinte de ses objectifs tout en améliorant ses résultats et en assurant une visibilité adéquate de ses interventions.</p> <p>L'édition des huit (8) études 2015 est en cours pour faciliter la diffusion des différents résultats auprès des acteurs.</p>		<table border="1"> <tr> <td style="background-color: green;"></td> <td>Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">X</td> <td>Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red;"></td> <td>Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.</td> </tr> </table>		Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.	X	Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement		Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.
	Pleinement réalisé ou de façon très sûre sur la voie d'achèvement.							
X	Partiellement réalisé ou presque atteint. Très probablement sur la voie d'achèvement							
	Faible réalisation. Faible probabilité d'achèvement. Nécessité de révisions.							

Activités programmées	Budget Annuel(FCFA)	Période Exp	Total Cul. Exp. (FCFA)	Montant dépensé en %	Description du progrès accompli	Explication pour les activités planifiées non réalisées
Participation à la réunion régionale annuelle de l'IPE Afrique	10 500 000	T4	2 429 290	24	Réalisée	
Mise en œuvre du partenariat avec les universités	11 000 000	T1, T2, T3, T4	0	0	En cours de mise en œuvre	
Mise en œuvre du partenariat avec LoCAL	3 500 000	T1, T2, T3, T4	0	0	En cours de mise en œuvre	
Mise en œuvre du partenariat avec GIZ	1 500 000	T1, T2, T3, T4	0	0	En cours de mise en œuvre	
Actualisation et la mise en œuvre de la stratégie de communication de l'IPE- Mali, y compris l'édition et la diffusion des 8 études 2015	34 600 000	T1, T2, T3, T4	18 000 000	52	En cours de finalisation	

DRAFT

Annexe 6 : Liste des études réalisées en 2016

Produit 1:

- Revue du système national de collecte des données sur l'environnement pour la comptabilité du capital naturel et la désagrégation intégrant les dimensions genre-pauvreté
- Révision des indicateurs environnementaux

Produit 2:

- Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) du Secteur Eau, Environnement, Urbanisme et Domaines de l'Etat du MEADD

Produit 3:

- Stratégie de communication actualisée de l'IPE- Mali

 <p>Belgian Development Cooperation</p>	 <p>Danish Ministry of Foreign Affairs (DANIDA)</p>
 <p>European Commission</p>	 <p>Irish Aid Department of Foreign Affairs An Roinn Gnóthai Eachtracha Irish Aid</p>
 <p>NORWEGIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS</p> <p>Norwegian Ministry of Foreign Affairs (MFA Norway)</p>	 <p>NATUR VÅRDS VERKET</p> <p>SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY</p> <p>Swedish Environmental Protection Agency (Swedish EPA)</p>
 <p>Sida</p> <p>Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)</p>	 <p>DFID Department for International Development</p> <p>UK Department for International Development (DFID)</p>
 <p>GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN</p> <p>Spanish Ministry of Foreign Affairs and Cooperation</p>	 <p>DEPARTMENT OF STATE UNITED STATES OF AMERICA</p> <p>Department of State United States of America</p>