

Revisión de Reprogramación

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

País: Guatemala

Documento de Proyecto

Título del Proyecto: Proj 132095 Output 124825 Plan de Respuesta y Recuperación post ETA

Marco de Cooperación

Efectos del Marco de Cooperación
1) El Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las Instituciones de gobierno que corresponden, desarrollan coordinadamente, políticas e inversiones que propician la protección, el uso responsable y la conservación de los recursos naturales y la resiliencia comunitaria para enfrentar los fenómenos naturales;

Productos esperados del Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales para mejorar la coordinación para la respuesta sensible al género y pueblos indígenas y la pronta recuperación de los efectos de ETA



Asociado en la Implementación: PNUD-CONRED

La presente revisión se realiza con el propósito de reprogramar los fondos del proyecto de acuerdo a los nuevos códigos de donante y fondo establecidos, de tal manera que quedan como sigue:

donor 00012	\$100,000.00	fondo 4120	donor 00012
\$50,000.00		fondo 4130	
\$150,000.00		fondo 28640	donor 12711
7% de GMS		Importante señalar que los fondos 28640 incluyen el	

Período del Programa de País:	2015-2021	Atlas Award ID:	00132095
Área de resultado clave del Plan Estratégico del PNUD:	Construir Resiliencia ante las Crisis y los Shocks	Fecha de inicio:	1/12/2020
Gender Marker:	1	Fecha de finalización:	30/11/2021
		Modalidad de Ejecución:	DIM

PROYECTO 92845			
INSUMOS	Revisión Actual Atlas "INI" (1)	Revisión anterior Atlas (2)	Variación (1 - 2)
Costos Compartidos			
TRAC 1.1.3	300,000.00	0.00	300,000.00
	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INSUMOS	300,000.00	0.00	300,000.00
Costos de Administración (GMS):			
GMS N/A	0.00	0.00	0.00
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (GMS)	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00

Aprobado por:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
En nombre del Organismo del PNUD			 Ana María Díaz Representante Residente



29 April 2021

RE: Guatemala - Allocation to Support the Response to Hurricane ETA

Dear Ms. Diaz,

I am writing regarding the TRAC 1.1.3 allocation letter dated 24th November 2020 approving USD 200,000 to support the response to Hurricane ETA. These resources are to be used towards immediate programmatic response interventions and to leverage additional resources for recovery initiatives. Please be informed that of this amount, **USD 150,000 will be redirected to the Crisis Response sub-window of the Governance, Peacebuilding, Crisis and Resilience (GPCR) Funding Windows (fund code 28640 and donor code 12711)**; and resources previously established under fund code 04130 donor code 0012 are reduced to USD 50,000 with an expiry date of 23 May 2021.

Please share the project and output that will receive these funds to enable the Funding Windows (FWs) to establish an authorized spending limit (ASL) for 2021 under fund code 28640. In accordance with the directives of UNDP's Executive Board, a General Management Support (GMS) rate of 7% applies. You are requested to complete a brief description of the expected activities [here](#). **Note that this allocation from the FWs is valid until 31 September 2021.**

Kindly note that the implementation of this allocation must adhere to the established corporate policies and procedures as prescribed in the POPP, and you as the Head of the UNDP CO will be held accountable for the effective and prudent use of the funds allocated to your office.

Please do not hesitate to contact fundingwindows@undp.org for any additional support you might require in establishing the project or visit the [Funding Windows intranet](#) general information.

The FWs are supported by Denmark, Germany, Luxemburg, Norway, Republic of Korea, Sweden, and Switzerland.

Yours sincerely,


George Conway
Deputy Director
Crisis Bureau

Ms. Ana Maria Diaz
UNDP Resident Representative, Guatemala

cc: Ms. Linda Maguire, Regional Deputy Director, RBLAC
Mr. Janthomas Hiemstra, Head of the Country Support Management Team, Crisis Bureau
Ms. Jacinda Fairholm, Country Support Management Team Leader for LAC, Crisis Bureau
Ms. Marjolaine Cote, Funding Windows Fund Manager, GPN Joint Directorate
Ms. Seow Cheng Low, Fund Administrator, GSSU/BMS (fundadministrator.fw@undp.org)

PROJECT NUMBER: Output 00124825 Project 00132095

PROJECT TITLE: Plan Respuesta recuperación ETA

BUSINESS UNIT (COUNTRY): GUATEMALA

PERIOD: 1 de enero al 30 de septiembre del 2021

EXECUTION: DIM

AÑO 2021

OUTPUT (RESULTADO)	YEAR	Implement Agent	PLANNED BUDGET							REQUESTED BUDGET CHANGES			BUDGET AFTER REVISION				
			%	DONOR / SPONSOR	BUDGET CATEGORY		8	F&A (COA)	F&A BY ACT	TOTAL	INCREASE/ (DECREASE) AMOUNT US\$	INCREASE/ (DECREASE) F&A US\$	TOTAL INCREASE US\$	TOTAL AMOUNT US\$	F&A BY ACT OO1981	TOTAL F&A US\$	TOTAL US\$
					Number	Description											
R1. Campaña de comunicación diseñada e implementada	2021	OO1981	100%	4120	71300	Local Consultants	17,000			17,000	(11,416)	-	(11,416)	5,584		0	5,584
		OO1981	100%	4130	71300	Local Consultants				0	2,102	-	2,102	2,102		0	2,102
		OO1981	100%	4130	71400	Contractual Services - Individ	20,500		0	20,500	(20,500)	-	(20,500)			0	0
		OO1981	100%	4120	72600	Grants	49,500		0	49,500	(6,643)	-	(6,643)	42,857		0	42,857
		OO1981	100%	4130	72600	Grants	15,000		0	15,000	(15,000)	-	(15,000)			0	0
		OO1981	100%	4120	73400	Rental & Maint of Other Equip	0		0	0	17,066	-	17,066	17,066		0	17,066
		OO1981				SUBTOTAL 004120	66,500	0	0	66,500	-993	0	-993	65,507	0	0	65,507
		OO1981				SUBTOTAL 004130	35,500	0	0	35,500	-33,398	0	-33,398	2,102	0	0	2,102
				SUB-TOTAL	102,000	0	0	102,000	-34,391	0	-34,391	67,609	0	0	67,609		
R2. Proceso de capacitación dirigido a las COMRED para mejorar la respuesta a la recuperación diseñada e implementada	2021	OO1981	100%	28640	71300	Local Consultants	0		0	0	13,374	936	14,310	13,374	0	936	14,310
		OO1981	100%	4120	72100	Cont Serv Comp				0	7,031	-	7,031	7,031		0	7,031
		OO1981	100%	4130	72100	Cont Serv Comp					5,615	-	5,615	5,615		0	5,615
		OO1981	100%	4130	72400	Communic & Audio Visual Equip					446	-	446	446		0	446
		OO1981	100%	28640	72400	Communic & Audio Visual Equip	0		0	0	2,925	205	3,130	2,925	0	205	3,130
		OO1981	100%	4130	72600	Grants	120,000			120,000	(85,151)	-	(85,151)	34,849		0	34,849
		OO1981	100%	28640	72600	Grants	0		0	0	113,000	7,910	120,910	113,000	0	7,910	120,910
		OO1981	100%	4120	73100	Rental & Maintenance-Premises	6,000		0	6,000	(2,500)	-	(2,500)	3,500		0	3,500
		OO1981	100%	4130	73100	Rental & Maintenance-Premises	9,000		0	9,000	(2,013)	-	(2,013)	6,987		0	6,987
		OO1981	100%	28640	73100	Rental & Maintenance-Premises	0		0	0	10,888	762	11,650	10,888	0	762	11,650
		OO1981	100%	4120	73400	Rental & Maint of Other Equip	12,000		0	12,000	(5,053)	-	(5,053)	6,947		0	6,947
		OO1981	100%	4130	73400	Rental & Maint of Other Equip	-2,000			-2,000	2,000	-	2,000			0	0
		OO1981				SUBTOTAL 004120	18,500	0	0	18,500	-1,022	0	-1,022	17,478	0	0	17,478
		OO1981				SUBTOTAL 004130	179,500	0	0	179,500	-131,602	0	-131,602	47,898	0	0	47,898
OO1981				SUBTOTAL 28640	0	0	0	0	140,187	9,813	150,000	140,187	0	9,813	150,000		
				SUB-TOTAL	198,000	0	0	198,000	7,563	9,813	17,376	205,563	0	9,813	215,376		
AR3:Evaluación de daños, necesidades e impacto TT ETA realizada e iniciativas de recuperación implementadas	2021	OO1981	100%	4120	71400	Contractual Services - Individ	15,000		0	15,000	(132)	-	(132)	14,868		0	14,868
		OO1981	100%	4130	71400	Contractual Services - Individ	-15,000			-15,000	15,000	-	15,000	0		0	0
		OO1981	100%	4120	73100	Rental & Maintenance-Premises			0	0	2,147	-	2,147	2,147		0	2,147
		OO1981				SUBTOTAL 004120	15,000	0	0	15,000	2,015	0	2,015	17,015	0	0	17,015
		OO1981				SUBTOTAL 004130	-15,000	0	0	-15,000	15,000	0	15,000	0	0	0	0
				SUB-TOTAL	0	0	0	0	17,015	0	17,015	17,015	0	0	17,015		
TOTAL 4120					100,000			0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000	
TOTAL 4130					200,000			0	200,000	-150,000	0	-150,000	50,000	0	0	50,000	
TOTAL 28640					0			0	0	140,187	9,813	150,000	140,187	0	9,813	150,000	
GRAN TOTAL					300,000	0	0	0	300,000	-9,813	9,813	0	290,187	0	9,813	300,000	

Rolando Dugal, Coordinador de Proyecto





Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00132095
 Project Title: Plan Respuesta y Recuperación Post ETA
 Year: 2021

Report Date: 27/5/2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00124825 Capacid loc y nac fortalecidas	Diseño campaña comunicac	1/12/2020	30/11/2021	UNDP	04120	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	14,867.79
				UNDP	04130	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	04120	UNDP	73100	Rental & Maintenance-Premises	2,147.00
	Proceso capacit org COMRE	1/12/2020	30/11/2021	UNDP	28640	UNDP-FW	71300	Local Consultants	13,374.00
				UNDP	04130	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	04120	UNDP	71600	Travel	0.00
				UNDP	04130	UNDP	71600	Travel	0.00
				UNDP	04120	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	7,031.04
				UNDP	04130	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	5,615.14
				UNDP	04130	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	445.73
				UNDP	28640	UNDP-FW	72400	Communic & Audio Visual Equip	2,925.00
				UNDP	04130	UNDP	72600	Grants	34,849.53
				UNDP	28640	UNDP-FW	72600	Grants	113,000.00
				UNDP	04120	UNDP	73100	Rental & Maintenance-Premises	3,500.15
				UNDP	04130	UNDP	73100	Rental & Maintenance-Premises	6,987.23
				UNDP	28640	UNDP-FW	73100	Rental & Maintenance-Premises	10,888.00
				UNDP	04120	UNDP	73400	Rental & Maint of Other Equip	6,947.12
	UNDP	04130	UNDP	73400	Rental & Maint of Other Equip	0.00			
	UNDP	28640	UNDP-FW	75100	Facilities & Administration	9,813.00			
	Promov acciones coord inclu	1/12/2020	30/11/2021	UNDP	04120	UNDP	71300	Local Consultants	5,583.80
				UNDP	04130	UNDP	71300	Local Consultants	2,102.37
				UNDP	04130	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	04120	UNDP	72600	Grants	42,857.15
				UNDP	04130	UNDP	72600	Grants	0.00
				UNDP	04120	UNDP	73400	Rental & Maint of Other Equip	17,065.95
	TOTAL								300,000.00
	GRAND TOTAL								300,000.00

Plan de Trabajo Anual¹²

Año: 2021	Período: Del 01 de enero al 30 de septiembre 2021
Nombre del Proyecto: Plan Respuesta recuperación ETA	
Número de Proyecto Aprobado: 000132095	Número/s de producto/s: 1
Donante (si aplica): 124825	Número de convenio de donación (si aplica)

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año (US\$)			RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO (US\$)			
		2021	A2	A3		Fuente de Financiamiento	Descripción del presupuesto	Monto (US\$)	
<p>Output 1: Capacidades nacionales y locales desarrolladas para mejorar la coordinación de la respuesta y la recuperación temprana de los efectos de ETA, sensible a género y pueblos indígenas</p> <p>Indicadores:</p> <p>1.1 # de campañas de comunicación diseñadas e implementadas para el proceso de respuesta y recuperación temprana, considerando los impactos y respuestas diferenciadas por género y ciclo de vida</p> <p>1.2 # de evaluaciones de daños, necesidades e impacto de TT ETA realizada en al menos un sector en forma inclusivas y sensibles al género</p> <p>1.3 # de municipios y COMRED fortalecidos para mejorar la coordinación para la respuesta inclusiva y sensible al género y la recuperación temprana, en alineación con el Marco Nacional para la Recuperación.</p> <p>1.4 # de alcaldías capacitadas en procesos de recuperación post crisis</p> <p>1.5 # de gobiernos locales capacitados en procesos de recuperación post crisis</p> <p>1.6 # de familias que participan en el programa de empleo temporal;</p> <p>1.7 # de familias con hábitat familiar recuperado;</p> <p>1.8 # de grupos de mujeres con iniciativas de recuperación económica implementadas</p>	<p>AR1. Campaña de comunicación diseñada e implementada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar un sondeo sobre las necesidades de comunicación sobre la prevención y recuperación post crisis - Definir los productos a comunicar - Identificar y priorizar los medios de comunicación - Implementar la campaña de comunicación 	67,609				4120	71300 Local Consultant	5,584	
						4130	71300 Local Consultant	2,102	
						4120	72600 Grants	42,857	
						4120	73400 Rental & Maint of Other	17,066	
		<p>AR2. Proceso de capacitación dirigido a las COMRED para mejorar la respuesta a la recuperación diseñada e implementada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar un sondeo sobre la coordinación institucional - Diseñar un proceso de fortalecimiento a las COMRED - Implementar el proceso de fortalecimiento 	205,563				28640	71300 Local Consultant	13,374
							4120	72100 Cont Serv Comp	7,031
							4130	72100 Cont Serv Comp	5,615
							4130	72400 Communic & Aud	446
							28640	72400 Communic & Aud	2,925
							4130	72600 Grants	34,849
28640							72600 Grants	113,000	
4120							73100 Rental & Mainte	3,500	
						4130	73100 Rental & Mainte	6,987	
						28640	73100 Rental & Mainte	10,888	
						4120	73400 Rental & Maint	6,947	

¹ En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

² Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año (US\$)			RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO (US\$)		
		2021	A2	A3		Fuente de Financiamiento	Descripción del presupuesto	Monto (US\$)
Línea de Base: 1.1 =0; 1.2=0; 1.3=0; 1.4=0; 1.5=0; 1.6=0; 1.7=0; 1.8=0 Meta: 1.1 = 1 1.2 = 2 1.3 = 3 1.4 = 1 1.5 = 3 1.6 = 1.7 = 1.8 = 1 75 30	AR3. Evaluación de daños, necesidades e impacto TT ETA realizada e iniciativas de recuperación implementadas - Realizar reuniones de sensibilización a SECONRED sobre la importancia de la evaluación - Implementar un proceso de evaluación de daños en el sector Vivienda - Realizar una evaluación de impacto humano de la TT ETA - Diseñar e implementar iniciativas de recuperación	17,015				4120	71400 Contractual Service	14,868
						4120	73100 Rental & Maintena	2,147
SUB – TOTAL 4120								100,000
SUB – TOTAL 4130								50,000
SUB – TOTAL 28640								140,187
Costo de Apoyo (GMS) 28640								9,813
TOTAL								300,000

Rolando Dugal, Coordinador Proyecto

