



## REVISIÓN SUSTANTIVA

Proyecto Número: 00091447 (Award 00082601)  
 Proyecto Nombre: Apoyo a la Producción de Alimentos  
 por la Agricultura Familiar  
 Fecha de Inicio: 15 agosto 2014  
 Fecha de Finalización: 30 noviembre 2020  
 Asociado en la Implementación: Ministerio de Agricultura y Ganadería  
 (MAG)  
 Tipo de Revisión: Revisión Sustantiva 12

<b>Presupuesto, al 22 de abril de 2020:</b>		
Presupuesto Anterior:	US\$	5.284.127,00
Presupuesto Revisado:	US\$	5.187.320,96
Variación:	US\$	-96.806,04
<b>Financiamiento:</b>		
PNUD:	US\$	5.568,00
Gobierno:	US\$	5.181.752,96
Donante:	US\$	0
<b>Total Financiamiento:</b>	<b>US\$</b>	<b>5.187.320,96</b>

### Justificación:

Con la Revisión Sustantiva N° 12 del Proyecto:

- Se ajusta el presupuesto del proyecto considerando los depósitos reales realizados. El presupuesto total del proyecto queda a US\$ 5.187.320,96.
- Se amplía el plazo de ejecución del proyecto hasta el 30 de noviembre del 2020.


**Aprobado por:**

**Fecha**

**Firma**

Silvia Morimoto,  
Representante Residente, PNUD

Rodolfo Friedmann,  
Ministro, MAG



11

**PROYECTO 00091447 – APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS POR LA  
AGRICULTURA FAMILIAR**

**REVISION SUSTANTIVA N° 12**

**I. INTRODUCCIÓN**

En agosto de 2014, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), suscribieron el Documento de Proyecto con el cual convinieron la implementación del Proyecto de “Apoyo a la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar”, orientado a mejorar las condiciones de vida de las familias de los asentamientos rurales y comunidades indígenas, mediante la provisión de asistencia técnica, insumos agropecuarios y otros, para la producción sostenible y diversificada de alimentos.

Desde entonces, el Proyecto se ha venido ejecutando por fases, en función de los recursos disponibles en el presupuesto del MAG.

**II. FASES Y ETAPAS ANTERIORES**

Con el Documento de Proyecto, se acordó la implementación de dos primeras fases:

La **Fase I**, orientada a apoyar los microproyectos productivos que se especifican a continuación, con los **resultados** alcanzados indicados entre paréntesis: (i) construcción de fogones con piletas, y reforestación; (1.012 familias) (ii) cultivo de hortalizas en huertas familiares (275 familias); (iii) cultivo de maíz (100 familias); (iv) apicultura (35 familias); y (v) producción avícola (573 familias). El Proyecto asistió a 1.995 familias, durante la campaña agrícola 2014 – 2015, con un aporte efectivo del Gobierno de US\$ 991.568,56<sup>1</sup>.

La **Fase II**, orientada a apoyar los siguientes microproyectos productivos, con los **resultados** alcanzados también entre paréntesis: (i) construcción de fogones con piletas, y reforestación (1.131 familias); (ii) cultivo de granos (64 familias); (iii) cultivo de cebolla (210 familias); (iv) producción porcina (177 familias); (v) apicultura (118 familias); (vi) producción avícola (856 familias); y (vii) artesanía (15 familias). El Proyecto asistió a 2.571 familias, durante la campaña agrícola 2015 – 2016, con un aporte efectivo del Gobierno de US\$ 1.048.190,52.

Con la Revisión Sustantiva N° 4, se acordó la implementación de una tercera fase:

---

<sup>1</sup> De aquí en adelante, se utiliza como referencia presupuestal el aporte efectivamente realizado por el Gobierno, menos las devoluciones que se hicieron al cierre de las cuentas anuales. En todos los casos, el aporte efectivamente realizado por el Gobierno difiere del aporte comprometido como consecuencia de la diferencia entre el tipo de cambio de Naciones Unidas vigente cuando se hace el compromiso y el tipo de cambio utilizado por el banco a través del cual el Gobierno hizo la transferencia.

La Fase III, en su etapa inicial estuvo orientada a apoyar los siguientes microproyectos productivos, indicándose entre paréntesis las metas fijadas en cada caso: (i) producción de frutillas (250 familias); (ii) producción de hortalizas, apoyada con pulverizadores, insufladores y mulching (500 familias); (iii) producción de hortalizas, apoyada con insufladores mata-hormigas (700 familias); y (iv) producción avícola (3.000 familias). Con estos microproyectos, se esperaba asistir a 4.450 familias, durante la campaña agrícola 2016 – 2017, con un aporte adicional del Gobierno que terminó siendo de US\$ 233.084,32. Los resultados efectivamente alcanzados aún deben ser establecidos sobre la base de la revisión de los documentos que acreditan las entregas a los beneficiarios.

Con la Revisión Sustantiva N° 5, se acordó una primera ampliación de la tercera fase del Proyecto. Gracias a la disponibilidad de mayores fondos, se acordó ampliar la cobertura del programa de apoyo a la producción avícola, de gran demanda en las familias campesinas, buscando beneficiar a 16.092 familias adicionales en el año 2017, con un nuevo aporte comprometido por el Gobierno de US\$ 643.053, pero que al final fue de US\$ 671.654,93.

Con la Revisión Sustantiva N° 6 se acordó una segunda ampliación de la tercera fase del Proyecto<sup>2</sup>. Esta ampliación fue decidida, gracias a la disponibilidad de mayores recursos, para dar continuidad al apoyo del Proyecto a la producción y consumo de aves en las familias de los asentamientos rurales, extendiéndose las actividades del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2017. De acuerdo con la disponibilidad de fondos (US\$ 298.192,15)<sup>3</sup>, se decidió apoyar a 7.000 familias adicionales localizadas en los 14 departamentos de la Región Oriental del país, proveyéndoles pollitos parrilleros y alimentos balanceados para las etapas iniciales y de crecimiento.

Con la Revisión Sustantiva N° 7 se decidió una tercera ampliación del alcance de la Fase III<sup>4</sup>. Con un presupuesto adicional de US\$ 530.316,42, el MAG pidió fortalecer el programa de producción y consumo de aves en las familias de los asentamientos rurales, extendiéndose las actividades del Proyecto hasta el 28 de febrero de 2018. Se decidió apoyar a 14.000 familias adicionales localizadas en los 14 departamentos de la Región Oriental del país, proveyéndoles pollitos parrilleros y alimentos balanceados para las etapas iniciales y de crecimiento.

Posteriormente, con la Revisión Sustantiva N° 8, el MAG y el PNUD han acordado realizar para ampliar nuevamente la Fase III con los objetivos de ampliar el apoyo a la agricultura familiar, ya sea a través del apoyo a la producción avícola y apoyo a la asistencia del gobierno, sobre la base de un aporte adicional del MAG de US\$ 1.174.456,23 con el fin de beneficiar a 15.000 familias campesinas, a nivel nacional y extender el periodo de ejecución

<sup>2</sup> En la Revisión Sustantiva N° 6 se la trató como una 4ta. Fase del Proyecto; sin embargo, considerando que se trata de una continuación del apoyo a los microproyectos productivos de producción y consumo avícola, se prefiere tratarla ahora solamente como una nueva etapa de la 3ra. Fase del Proyecto.

<sup>3</sup> El aumento del presupuesto fue financiado con: (i) un nuevo aporte del Gobierno, de US\$ 269.590,22; y (ii) la diferencia entre el último aporte que se había comprometido (US\$ 643.053) y los fondos efectivamente recibidos por el PNUD (US\$ 671.654,93).

<sup>4</sup> También en esta Revisión Sustantiva N° 7 se trató a esta ampliación como una nueva Fase del Proyecto; sin embargo, considerando que también se trata solamente de una continuación del apoyo a los microproyectos productivos de producción y consumo avícola, se prefiere tratarla ahora como una nueva etapa de la 3ra. Fase del Proyecto.

L

9

del Proyecto hasta el 30 de junio de 2018, a fin de completar la distribución de los insumos que serán provistos por el Proyecto entre las distintas familias beneficiarias.

En la Revisión Sustantiva N° 9, se estableció el apoyo a la Producción de Alimentos a través de la Agricultura Familiar de Precisión. Y a través del Proyecto se tenía previsto colaborar con uno de los objetivos específicos del Proyecto Piloto "Agricultura de Precisión" cual es el diagnóstico y corrección de los suelos y fertilización con análisis laboratoriales de suelos, utilizando la tecnología de aplicación de dosis variable georeferenciada, específicamente en la provisión de Insumos para corrección de suelos (cal agrícola, fosforo, azufre), y con esto beneficiaría a 2.000 familias en la Zona Norte y Sur de la Región Oriental. Sin embargo esto quedó sin efecto a pedido de Ministro de Agricultura y Ganadería, debido a la necesidad de una revisión técnica conforme a las políticas agro-productivas del actual Gobierno.

Con la Revisión Sustantiva N° 10 – se procedió al Fortalecimiento del Registro de Productores de la Agricultura Familiar "RENABE", cuyo objetivo principal es "Fortalecer al Sistema de Información del Ministerio de Agricultura y Ganadería", a fin de contar con una única base de datos de beneficiarios para brindar un servicio integral a través del MAG, para poder establecer los diferentes planes, programas y proyectos, identificando a los beneficiarios de los mismos. La acción consistió en dotar de tecnología de punta que apoye al levantamiento de datos en el campo y a su vez ordenar y dinamizar los procesos relacionados al Registro de Productores de la Agricultura Familiar, RENABE. En este marco fueron adquiridos 644 tablet a ser proveídos a los técnicos de campo, como una herramienta de trabajo que permita reportar los trabajos realizados (Registro, Levantamiento de datos de caracterización y tipificación).

Además se previó proveer de conectividad a un nivel de Agencia Local de Asistencia Técnica ALAT, esto con el fin de contar con información desde los territorios y que los técnicos puedan subirlo a la plataforma única del MAG.

Mediante la Revisión Sustantiva N° 11 se amplió el apoyo al Fortalecimiento Institucional del MAG establecido en la Actividad 8, con la incorporación de nuevos recursos al Proyecto, enfocado al fortalecimiento logístico de acciones realizadas por el MAG en el marco de la priorización de la agricultura familiar como una de las principales políticas de esta cartera de estado.

### III. AJUSTES

- Se ajusta el presupuesto del proyecto conforme a los gastos ejecutados y a los montos reales depositados.
- Se amplía el plazo de ejecución del proyecto hasta el 30 de noviembre del 2020. Esta ampliación del plazo del proyecto responde a las necesidades de realizar todas las actividades y operaciones necesarias para el cierre óptimo del mismo, dentro de este mismo marco además se prevé la realización una evaluación final del proyecto, que permita identificar los resultados, impactos y las lecciones aprendidas del mismo.

#### Presupuesto

Con esta Revisión Sustantiva N° 12 del Proyecto, el presupuesto total del Proyecto se ajusta a US\$ 5.187.320,96 (Dólares americanos Cinco millones ciento ochenta y siete mil trescientos veinte con noventa y seis centavos).

#### Cronograma de Desembolsos

El cronograma de los depósitos de la contribución del MAG ya efectuados, se muestran a continuación:

<i>Desembolso</i>	<i>Fecha</i>	<i>Monto (US\$)</i>
Depósito 1	8/10/2014	995.633,63
Devolución Saldo no Ejecutado en 2014	15/4/2015	-4.065,07
Depósito 2	18/2/2015	1.048.190,52
Deposito 3	25/11/2016	19.144,01
Depósito 4	25/11/2016	213.940,31
Depósito 5	15/3/2017	108.275,74
Depósito 6	15/3/2017	180.477,91
Depósito 7	8/5/2017	108.897,43
Depósito 8	2/6/2017	274.003,85
Depósito 9	1/10/2017	175.731,38
Depósito 10	17/10/2017	88.311,72
Depósito 11	23/10/2017	0,40
Depósito 12	16/11/2017	88.158,41
Depósito 13	16/11/2017	88.158,41
Depósito 14	17/11/2017	64.335,85
Depósito 15	01/12/2017	87.845,19
Depósito 16	01/12/2017	105.095,15
Depósito 17	07/12/2017	88.152,50
Depósito 18	19/12/2017	6.493,10
Depósito 19	23/1/2018	108.092,97
Depósito 20	23/1/2018	108.092,97
Depósito 21	23/1/2018	108.092,97
Depósito 22	23/1/2018	108.092,97
Depósito 23	23/1/2018	108.092,97
Depósito 24	23/1/2018	108.092,97
Depósito 25	9/2/2018	100.030,10
Depósito 26	9/2/2018	13.524,28
Depósito 27	9/2/2018	122.416,60
Depósito 28	9/2/2018	10.321,25
Depósito 29	9/2/2018	1.755,03
Depósito 30	9/2/2018	100.030,10
Depósito 31	26/4/2018	6.138,95
Depósito 32	8/5/2018	177.854,41
Depósito 33	14/8/2018	328.684,83
Devolución Saldo no Ejecutado en 2018	18/3/2019	-96.436,43
Depósito 34	12/08/2019	32.095,58
<b>Total</b>		<b>5.181.752,96</b>

#### **IV. METAS**

La meta total de beneficiarios del Proyecto desde el 2014 a 2018, suma un total de 55.672 familias. En el marco del Fortalecimiento Institucional se brinda un apoyo al fortalecimiento de las acciones realizadas por el MAG, con la implementación de la plataforma, se logrará mejorar la asistencia a dichas familias, al contar con un registro eficiente de los Productores de la Agricultura Familiar.

*[Handwritten mark]*

## V. MARCO DE RESULTADOS

<p><b>Efecto previsto (MANUD / CPD):</b> Paraguay habrá reducido la pobreza e instaurado el trabajo decente y habrá garantizado el mejoramiento de los ingresos de la población trabajadora.</p>											
<p><b>Indicadores de Efecto (CPD), incluidos las metas y la línea de base:</b></p> <p><b>Indicador 1:</b> Aplicación de una estrategia de Desarrollo Estadístico orientada a los ODS</p> <p><b>Línea de Base:</b> Diagnóstico del estado del arte respecto a los ODS</p> <p><b>Metas :</b> 2015 – Propuesta de Estrategia Desarrollada.          2016 – Abogacía y empoderamiento          2017 – Aplicación experimental de la Estrategia.          2018 – Ampliación de la aplicación.          2019 – Estrategia aplicada</p>											
<p><b>Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD:</b> El crecimiento y el desarrollo son inclusivos y sostenibles e incorporan capacidades productivas que generan empleo y medios de sustento para los pobres y excluidos. Los países han fortalecido sus instituciones para posibilitar el acceso universal a servicios básicos de forma paulatina.</p>											
<p><b>Número y Título del Proyecto:</b> 00091447 – Apoyo a la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar</p>											
Productos Esperados	Indicadores de Producto	Fuente de Datos	Línea de Base		Metas por Año					Metodología y Riesgos de la Recolección de Datos	
			Año	Valor	2014/2016	2017	2018	2019	2020		Final
<p><b>Producto 1</b> Mejoran las condiciones de vida de 55.672 familias agricultoras pobres.</p>	<p>1. Número de familias que reciben capacitación y asistencia técnica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes de visitas a finca para asistencia técnica</li> <li>• Planillas de asistencia a capacitaciones</li> </ul>	2014	0 fam	6.461 fam	34.211 fam	15.000 fam	0	0	55.672 fam	<p><u>Metodología</u> Informes de monitoreo, de avance y final <u>Riesgos</u> Condiciones adversas que pudieran afectar el monitoreo y la presentación de informes</p>
	<p>2. Número de familias de asentamientos rurales que reciben insumos para sus microproyectos productivos y sociales</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notas de remisión de proveedores</li> <li>• Actas de entrega de productos, firmada por beneficiarios</li> <li>• Informes de monitoreo</li> </ul>	2014	0 fam	6.225 fam	34.181 fam	15.000 fam	0	0	55.406 fam	<p><u>Metodología</u> Informes de monitoreo, de avance y final <u>Riesgos</u> Condiciones adversas que pudieran afectar el monitoreo y la presentación de informes</p>

		2014	0 fam	236 fam	30 fam	0 fam	0	0	266 fam	Metodología Informes de monitoreo, de avance y final <u>Riesgos</u> Condiciones adversas que pudieran afectar el monitoreo y la presentación de informes
3. Número de familias de comunidades indígenas que reciben insumos para sus microproyectos productivos y sociales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notas de remisión de proveedores</li> <li>• Actas de entrega de productos, firmada por beneficiarios</li> <li>• Informes de monitoreo</li> </ul>		0	0	0	0	0	0	1	<u>Metodología</u> Informes de monitoreo, de avance y final <u>Riesgos</u> Condiciones adversas que pudieran afectar la implementación
4. Plataforma Integral de Registro, Caracterización, Tipificación y Servicios del MAG para las familias en funcionamiento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprobantes de compras de infraestructura.</li> <li>• Informe de muestra de la plataforma.</li> <li>• Fotos</li> </ul>	2018	0	0	0	0	0	0	1	<u>Metodología</u> Informes de monitoreo, de avance y final <u>Riesgos</u> Condiciones adversas que pudieran afectar la implementación
5. El MAG cuenta con informes de datos más precisos, diferenciados por hombres y mujeres, grupos étnicos, etc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejemplos de informes arrojados por la plataforma</li> </ul>	2018	0	0	0	0	0	0	1	<u>Metodología:</u> <u>Obtención de copias de informes fechados por la plataforma</u> <u>Riesgos:</u> <u>No disponibilidad de la plataforma al momento de emitir informes.</u>

\* A través del Proyecto se logró un avance importante, dotando de equipos 644 tablet, se realizaron las capacitaciones a los técnicos en el manejo de las herramientas, validación y prueba piloto a nivel territorial, si bien no se ha logrado contar con la Plataforma Integral de Registro aún, el MAG sigue trabajando en lograr la concreción y el funcionamiento. (ver informe de avance del Proyecto 2019)


**VI. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL**

Productos Esperados	Actividades Previstas	Presupuesto Previsto por Año		Resp.	Presupuesto Total Previsto			
		Años Anteriores (2014 a 2018)	2019		2010	Fuente Financ.	Cuenta	Descripción
<u>Producto 1</u>	<u>Actividad 1</u>	11939,15		GBNO	30071	71600	Viajes	11.939,15
		2300,92		GBNO	30071	72500	Materiales de Oficina	2.300,92
		331,5		GBNO	30071	74200	Mater. Impresos y Audiov	331,50
		20170,32		GBNO	30071	75700	Capacitación	20.170,32
	Prestación de asistencia técnica a las familias beneficiarias	0		GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	0,00
		694,83		GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	694,83
		1410,68		GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	1.410,68
		-8,33		GBNO	30071	76135	Ganancias Realizadas	-8,33
	<b>Subtotal Actividad 1</b>	<b>36.839,07</b>	<b>0,00</b>					<b>36.839,07</b>
	<u>Actividad 3</u>	2806,42	-	GBNO	30071	71300	Consultores Locales	2.806,42
		0		GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	0,00
	Selección de los microproyectos productivos y sociales	56,13	-	GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	56,13
		114,51	-	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	114,51
		0		GBNO	30071	76135	Ganancias Realizadas	0,00
	<b>Subtotal Actividad 3</b>	<b>2.977</b>	<b>-</b>					<b>2.977,06</b>
	<u>Actividad 4</u>	12095,08		GBNO	30071	71300	Consultores Locales	12.095,08
		22858,16		GBNO	30071	71600	Viajes	22.858,16
		3669739,28	-	GBNO	30071	72300	Productos Agrícolas y For	3.669.739,28
		8421,59		GBNO	30071	73400	Operación y Manten. Eq.	8.421,59
	Provisión de insumos y equipos agropecuarios a las familias beneficiarias	2188,23		GBNO	30071	74200	Mater. Impresos y Audiov	2.188,23
		13305,6		GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	13.305,60
		26725,927	-	GBNO	30071	64397	Costos Directos PNUD	26.725,93
		34775,76		GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	34.775,76
		151337,1447	-	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	151.337,14



	1072,17					30071	74500	Varios	1.072,17
	0					30071	74596	Costos Directos PNUD	0,00
	6171,2706	264,30	200,00			30071	64397	Costos Directos PNUD	6.635,57
	1601,66					30071	74598	Costos Directos PNUD	1.601,66
	4721,330824	68,06	408,00			30071	75100	Costos Indirectos PNUD	5.197,39
	0					30071	76135	Ganancias Realizadas	0,00
Subtotal Actividad 7	123.007,31	1.769,56	10.608,00						135.384,87
Actividad 8	486848,66					30071	72200	Muebles y Eq. de Oficina	486.848,66
	47589,45	298.729,42				30071	72800	Equipos Informáticos	346.318,87
	11807,66	11.777,66	8.541,16			30071	74500	Varios ( Mantenimiento Moviles)	32.126,48
	15392,719	5.974,59	170,82			30071	64397	Costos Directos PNUD	21.538,13
	0					30071	74596	Costos Directos PNUD	0,00
	479,92					30071	74598	Costos Directos PNUD	479,92
	32851,27316	12.659,26	348,48			30071	75100	Costos Indirectos PNUD	45.859,01
	0					30071	76135	Ganancias Realizadas	0,00
Subtotal Actividad 8	594.970	329.141	9.060						933.171
MONITOREO						30071			0
Total Producto 1	4.836.742	330.910	19.668						5.187.321
TOTAL	4.836.742	330.910	19.668						5.187.321

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
Informe Financiero Provisional a PAR-GOBIERNO DEL PARAGUAY  
Al 31 diciembre 2019



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

Referencia de Contribución no:  
País: Paraguay  
Proyecto: 00082601 - Producción de Alimentos  
Output: 00091447 - Producción de Alimentos  
Estado del Output: On Going  
Fuente de financiamiento: Programme cost sharing - GOV1

(expresado en Dólares Americanos)

	Años anteriores (1)	2019 (2)	Acumulado al 2019 (3)
<b>Ingresos</b>			
Ingresos de Contribuciones Anuales <sup>a</sup>	5.250.158,88	32.095,58	5.282.254,46
Otros Ingresos <sup>b</sup>	-	-	-
Transferencias desde/hacia otros fondos	(4.065,07)	(96.436,43)	(100.501,50)
Reembolso a donantes	-	-	-
<b>Total - Ingresos</b>	<b>5.246.093,81</b>	<b>(64.340,85)</b>	<b>5.181.752,96</b>
<b>Gastos</b>			
Personal y costos relacionados	56.424,18	5.974,59	62.398,77
Suministros, mercancías, materiales	3.676.769,80	-	3.676.769,80
Equipamiento, vehículos y mobiliarios incluyendo depreciación	567.326,65	5.637,42	572.964,07
Servicios contractuales	177.650,92	-	177.650,92
Viajes	42.554,70	-	42.554,70
Transferencias y subvenciones a contrapartes	-	-	-
Gastos operativos generales y otros costos directos	124.922,75	306.571,16	431.493,91
Subtotal	4.645.649,00	318.183,17	4.963.832,17
Costos de apoyo al programa <sup>c</sup>	185.525,01	12.727,32	198.252,33
<b>Total de Gastos</b>	<b>4.831.174,01</b>	<b>330.910,49</b>	<b>5.162.084,50</b>
<b>Saldo<sup>d</sup></b>	<b>414.919,80</b>	<b>19.668,46</b>	<b>19.668,46</b>
<b>Gastos Futuros<sup>e</sup></b>			
Valor neto de bienes del activo fijo y bienes de inventario	-	-	-
Compromisos	293.092,00	-	-
Subtotal	293.092,00	-	-
<b>Cuentas por Cobrar Vencidas, menos los Recibos Anticipados<sup>f</sup></b>			
Menos: Contribuciones por cobrar de donantes	-	-	-
<b>Recursos Disponibles<sup>g</sup></b>	<b>121.827,80</b>	<b>19.668,46</b>	<b>19.668,46</b>
<b>Ingresos Totales de Contribuciones<sup>h</sup></b>	<b>5.250.158,88</b>	<b>32.095,58</b>	<b>5.282.254,46</b>
<b>Total Ingresos Recibidos de Contribuciones<sup>h</sup></b>	<b>5.250.158,88</b>	<b>32.095,58</b>	<b>5.282.254,46</b>
<b>Total Cuentas por Cobrar<sup>i</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingresos Diferidos y Recibos Avanzados<sup>j</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Mantenimiento		444,17	
Evaluación del Proyecto		10.000,00	
Gastos Administrativo		626,65	
Saldo Estimado		8.597,64	

a. Las contribuciones representan los ingresos reconocidos según el calendario de pagos en los acuerdos firmados.  
b. Otros ingresos representa los ingresos resultantes de actividades varias/misceláneas.  
c. El costo de apoyo al programa (indirecto) se calcula en base a los gastos, excluyendo los importes de la ganancia / pérdida cambiaria.  
d. El saldo en la columna (2) incluye el saldo en la columna (1).  
e. Los importes en la columna (2) son los saldos pendientes a la fecha del informe que se incluyen en los recursos disponibles. Las cantidades en la columna (1) se muestran solo con fines informativos.

f. Saldo después de los gastos futuros y contribuciones ya contabilizadas pero pendientes por recibir de los donantes (contribuciones contabilizadas con plazos de recepción vencidos).  
g. Valor total de la contribución de los donantes según la fecha firmada del acuerdo.  
h. Total de efectivo recibido hasta la fecha.  
i. Monto total pendiente adeudado por los donantes, que comprende las cuentas por cobrar vencidas y futuras.  
j. Contribuciones que se han recibido de donantes pero que aún se tienen que reconocer como ingresos en años futuros cuando se realicen los vencimientos de pago.

Se certifica que la presente declaración de ingresos, gastos y recursos disponibles es correcta y que los gastos incurridos corresponden a los proyectos aprobados para los cuales se han recibido fondos.

Nombre y Título:

(Fecha)