



*Au service
des peuples
et des nations*

Programme des Nations Unies pour le Développement

Appui à l'accès au droit et à la justice

RAPPORT D'ACTIVITES 1^{er} TRIMESTRE DE L'ANNEE 2014

Rapport Trimestriel de Projet

Date: 10 avril 2014

Award ID: 00050075

Description: Appui à l'accès au droit et à la justice

Agence ou Partenaire de mise en œuvre: ministère de la justice

Période couverte: 1er janvier au 31 mars 2014

Section 1 : Mise en œuvre du projet

Actualisation des risques liés au projet: - Pas de risque identifié	Environnement du projet et mise à jour des problèmes existants: La mise signature tardive du PTA 2014 (03 mars 2014) a entraîné un démarrage tardif des activités du projet.
---	--

Section 2. Performances du projet (par produit)

PRODUIT 1 : L'aide juridictionnelle est opérationnelle

Description: Vulgariser la loi sur l'aide juridictionnelle (traduction en français facile et dans les langues d'alphabétisation et diffusion en partenariat avec les OSC) - Elaborer les décrets d'application de la loi sur l'aide juridictionnelle (voyage d'étude dans un pays de la sous-région ; ateliers de validation) - Mettre en place le Conseil national d'aide juridictionnelle.

Objectif de l'année: Démarrer l'opérationnalisation de la loi sur l'aide juridictionnelle

Réalisations à la date du rapport : mise en place de l'équipe de rédaction du décret d'application de la loi portant aide juridictionnelle en fin mars.

Activity ID: 1- Vulgariser la loi sur l'aide juridictionnelle (traduction en français facile et dans les langues d'alphabétisation et diffusion en partenariat avec les OSC)

Produit attendu de l'activité: La loi sur l'aide juridictionnelle est vulgarisée

Dates de démarrage et de fin de l'activité: 1^{er} janvier au 30 septembre 2014

% d'avancement à la date de fin de l'activité : 00%

Activity ID: 2- Elaborer les décrets d'application de la loi sur l'aide juridictionnelle

Produit attendu de l'activité: les textes d'application de la loi sur l'aide juridictionnelle sont disponibles.

Dates de démarrage et de fin de l'activité: 1^{er} janvier au 30 juin 2014

% d'avancement à la date de fin de l'activité : 10%

Activity ID: 3- Mettre en place le Conseil national d'aide juridictionnelle.

Produit attendu de l'activité: Le conseil national d'aide juridictionnel est institué.

Dates de démarrage et de fin de l'activité : 1^{er} août au 30 septembre 2014

% d'avancement à la date de fin de l'activité : 00%

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)		
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Niveau de réalisation des produits du projet	janvier-septembre 2014	Satisfaisant	Disponibles	Oui, en dépit de léger retard au démarrage.

Rapport Trimestriel de Projet

Résumé financier

Comptes	Fonds	Donateur	Agent de mise en œuvre	Budget	Dépense	Solde
71300/71600/75700	04000	00012	001453	80.000\$	0\$	80.000\$

PRODUIT 2 : L'information et des services d'assistance juridique et judiciaire sont offerts aux personnes vulnérables dans les tribunaux et prisons

Description: Organiser des audiences extraordinaires dans 03 juridictions (assistance judiciaire) - Appuyer le suivi et la réinsertion des détenus libérés en partenariat avec les OSC - Implanter des bureaux d'accueil et d'orientation du justiciable dans les tribunaux d'Aného et d'Atakpamé (équipements/fournitures) - Traduire et diffuser le guide du justiciable en français facile - Renforcer les capacités des clubs juridiques dans 02 prisons - Mettre en place de clubs juridiques dans 04 prisons (formation, fournitures).

Objectifs de l'année: Assurer la mise en liberté de 220 détenus remplissant les conditions requises - favoriser la réinsertion des ex-détenus - Informer les justiciables sur leurs droits et devoirs - Mettre en place et former des clubs juridiques.

Réalisation à la date du rapport: La phase préparatoire des audiences est en cours.

Activity ID: 1 - Organiser des audiences extraordinaires dans 03 juridictions (assistance judiciaire)

Produit attendu de l'activité: Un guide pratique sur l'aide juridique est disponible

Dates de démarrage et de fin de l'activité: 1^{er} avril au 30 juin 2014

% d'avancement à la date de fin de l'activité: 00 %

Activity ID: 2 - Appuyer le suivi et la réinsertion des détenus libérés en partenariat avec les OSC

Produit attendu de l'activité: 10 détenus volontaires au moins sont accompagnés dans la réinsertion dans leur milieu respectifs ou ailleurs.

Dates de démarrage et de fin de l'activité: 1^{er} avril au 30 septembre 2014

% d'avancement à la date de fin de l'activité: 00 %

Activity ID: 3 - Implanter des bureaux d'accueil et d'orientation du justiciable dans les tribunaux d'Aného et d'Atakpamé

Produit attendu de l'activité: Trois (3) clubs de pairs éducateurs mis en place et formés dans les prisons de Lomé, Atakpamé et Tsévié

Dates de démarrage et de fin de l'activité: 1^{er} avril au 30 septembre 2014

% d'avancement à la date de fin de l'activité: 00 %

Activity ID: 4 - Traduire et diffuser le guide du justiciable en français facile

Produit attendu de l'activité: Le guide du justiciable est accessible au public

Dates de démarrage et de fin de l'activité: 1^{er} avril au 30 septembre 2014

% d'avancement à la date de fin de l'activité: 00 %

Activity ID: 5 - Renforcer les capacités des clubs juridiques dans 02 prisons

Produit attendu de l'activité: Deux (2) clubs juridiques formés dans les prisons

Dates de démarrage et de fin de l'activité: 1^{er} avril au 30 septembre 2013

% d'avancement à la date de fin de l'activité: 00 %

Rapport Trimestriel de Projet

Activity ID: 6 - Mettre en place de clubs juridiques dans 04 prisons (formation, fournitures)

Produit attendu de l'activité: 04 clubs juridiques mis en place et formés dans les prisons de

Dates de démarrage et de fin de l'activité: 1^{er} avril au 30 juin 2014

% d'avancement à la date de fin de l'activité: 00 %

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)		
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Taux de récidive des anciens détenus suivis par rapport au taux moyen actuel/Nombre de clubs de pairs éducateurs mis en place et formés/		Satisfaisant	Disponibles	Oui

Résumé financier

Comptes	Fonds	Donateur	Agent de mise en œuvre	Budget	Dépense	Solde
75700/72200	04000	00012	001453	144.000\$	0\$	144.000\$

PRODUIT 3 : La protection des personnes vulnérables en matière de VIH-Sida est renforcée dans les tribunaux et les prisons

Description: Former le noyau anti-sida du ministère et les magistrats des tribunaux sur le rôle du droit et de la justice dans la réponse nationale au VIH - Mettre en place 06 clubs de pairs éducateurs sur l'infection aux IST-VIH/SIDA et l'usage des drogues en milieu carcéral.

Objectif de l'année: Renforcer le rôle du droit et de la justice dans la réponse nationale au VIH

Réalisation à la date du rapport : néant.

Activity ID: 1- Former le noyau anti-sida du ministère et les magistrats des tribunaux sur le rôle du droit et de la justice dans la réponse nationale au VIH

Produit attendu de l'activité: Les capacités des magistrats sur le rôle du droit et de la justice dans la réponse nationales au VIH sont renforcées.

Dates de démarrage et de fin de l'activité: 1^{er} janvier au 31 mars 2014

% d'avancement à la date de fin de l'activité : 00 %

Activity ID: 2 – Planter un dispositif de prévention continue des abus de drogues et des IST-VIH dans les prisons

Produit attendu de l'activité: Six (6) clubs de pairs éducateurs sur l'infection aux IST-Sida et l'usage des drogues sont implantés dans les prisons de Aného, Notsè, Sokodé, Kara, Bassar et Kantè)

Dates de démarrage et de fin de l'activité: 1^{er} janvier 30 juin 2014

% d'avancement à la date de fin de l'activité : 00 %

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)		
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Existence des clubs VIH-Sida		Satisfaisant	Disponibles	Oui



Rapport Trimestriel de Projet

Résumé financier						
Comptes	Fonds	Donateur	Agent de mise en œuvre	Budget	Dépense	Solde
72200/75700	04000	00012	001453	45.000\$	0\$	45.000\$
PRODUIT 4 : Les capacités d'administration et de contrôle des juridictions sont renforcées						
<u>Description:</u> Organiser des sessions de mise à niveau des greffiers, secrétaires, régisseurs, surveillants, etc. – Appuyer l'organisation de tournées inopinées de l'Inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires.						
<u>Objectif de l'année:</u> Informer et orienter les juridictions vers des meilleures pratiques – Assurer la mise à niveau des personnels et auxiliaires de justice						
<u>Réalisation à la date du rapport</u>) : organisation de la rentrée solennelle de la Cour suprême et édition et publication du Bulletin des arrêts (n°1-2014). Dotation des volontaires et des responsables de la direction de l'accès au droit en crédits de communication.						
<u>Activity ID: 1- Assurer la publication des décisions de la cour suprême</u>						
<u>Produit attendu de l'activité:</u> Les décisions de la Cour suprême sont publiées.						
<u>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</u> 1 ^{er} janvier au 31 mars 2014						
<u>% d'avancement à la date de fin de l'activité</u> : 100 %						
<u>Activity ID: 2- Organiser des sessions de mise à niveau des greffiers, secrétaires, régisseurs, surveillants, etc.</u>						
<u>Produit attendu de l'activité:</u> Les dossiers de détenus vulnérables sont recensés et traités.						
<u>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</u> 1 ^{er} avril au 30 septembre 2014						
<u>% d'avancement à la date de fin de l'activité</u> : 00 %						
<u>Activity ID: 3- Appuyer l'organisation de tournées inopinées de l'Inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires</u>						
<u>Produit attendu de l'activité:</u> Les dysfonctionnements des juridictions et des établissements pénitentiaires sont identifiés et corrigés.						
<u>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</u> 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2014						
<u>% d'avancement à la date de fin de l'activité</u> : 00 %						
<u>Activity ID: 4- Assurer les charges courantes de fonctionnement des volontaires.</u>						
<u>Produit attendu de l'activité:</u> Le fonctionnement des volontaires est prise en charge.						
<u>Dates de démarrage et de fin de l'activité:</u> 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2014						
<u>% d'avancement à la date de fin de l'activité</u> : 05 %						
Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)				
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution		
Nombre de magistrats et d'auxiliaires formés /Nombre de dysfonctionnements détectés et corrigés.	14 juin 2013	Satisfaisant	Disponibles	Oui		
Résumé financier						

Rapport Trimestriel de Projet

Comptes	Fonds	Donateur	Agent de mise en œuvre	Budget	Dépense	Solde
75700/71600/72200/74200	04000	00012	001453	43.000\$	7.710\$	35.290\$

PRODUIT 5 : La gestion, le suivi-évaluation et la visibilité du projet sont assurés

Description: Tenir les comités de pilotage/techniques - Finaliser l'évaluation de la phase pilote - Appuyer le suivi du projet (mission conjointe de suivi sur le terrain, etc.) - Assurer la visibilité du projet (documentaire)

Objectif de l'année: Assurer un pilotage et un suivi efficaces du projet

Réalisation à la date du rapport) : La phase pilote est évaluée (rapport disponible).

Activity ID: 1- Appuyer le suivi du projet (comités de pilotage/techniques, missions de suivi sur le terrain

Produit attendu de l'activité: La performance du projet est assurée.

Dates de démarrage et de fin de l'activité: 1^{er} janvier au 31 décembre 2014

% d'avancement à la date de fin de l'activité : 00 %

Activity ID : 3 - Finaliser l'évaluation de la phase pilote

Produit attendu de l'activité: La phase pilote est évaluée

Dates de démarrage et de fin de l'activité: 1^{er} janvier au 31 mars 2014

% d'avancement à la date de fin de l'activité : 100 %

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)		
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Performance du projet et qualité des résultats/ Niveau de réalisation des produits du projet	Continu	Satisfaisant	Disponibles	Oui

Résumé financier

Comptes	Fonds	Donateur	Agent de mise en œuvre	Budget	Dépense	Solde
71200/75700/71600	04000	00012	001453	15.200\$	13.200\$	2.000\$

Résumé financier général

Fonds	Donateur	Agent de mise en œuvre	Budget	Dépense	Taux d'exécution
04000	00012	001453	350.000\$	20.910\$	%

Rapport Trimestriel de Projet

Section - SIGNATURES

Pour le Gouvernement :

Nom et prénoms : Koffi ESAW

Titre : Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des relations avec les Institutions de la République

Signature :



Date : 12 MAI 2014

Pour le PNUD :

Nom et prénoms : Khardiata LO N'DIAYE

Titre : Représentante Résidente

Signature :



Date : 12 MAI 2014