

**Programme des Nations Unies pour le Développement**  
**Madagascar**  
**Projet d'Appui à la Décentralisation et la Résilience Communautaire**  
**(PADRC)**  
**Rapport Annuel 2016**

Award ID : 00087359

Durée du projet : 2015 - 2019

**Effet UNDAF:** Les institutions publiques, la société civile et les médias, au niveau central et décentralisé, exercent leurs rôles et sont redevables pour une gouvernance apaisée, protectrice des droits humains.

**Produit CPD:** Les Collectivités Territoriales Décentralisées, la société civile et les communautés de base dans les zones d'intervention sont structurés et outillés pour promouvoir la cohésion sociale, la paix, la sécurité, le relèvement efficace; résister aux différents chocs et stimuler le développement local en répondant aux besoins exprimés par la population.

**Résultats pertinents du plan stratégique du PNUD :**

**Output 3.2:** Functions, financing and capacity of sub-national level institutions enabled to deliver improved basic services and respond to priorities voiced by the public.

**Output 4.4:** Measures in place to increase women's participation in decision-making.

**Output 5.2:** Effective institutional, legislative and policy frameworks in place to enhance the implementation of disaster and climate risk management measures at national and sub-national levels.

**Output 5.4:** Preparedness systems in place to effectively address the consequences of and response to natural hazards (e.g. geo-physical and climate related) and man-made crisis at all levels of government and community.

**Total Budget: 1 757.770 USD**

**Taux de décaissement (en %): 98 %**

**Agence de mise en œuvre: Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (M.I.D.)**



### Liste de distribution aux parties prenantes

1. Rado RAZAFINDRAKOTO - Directeur National du Projet - [rh.razafindrakoto@gmail.com](mailto:rh.razafindrakoto@gmail.com) - Tél : 032 29 206 81 - 034 14 523 27
2. Anjara MANANTSARA - Coordinatrice Générale de l'ONCD - [anjaramanantsara@yahoo.fr](mailto:anjaramanantsara@yahoo.fr) - Tel : 034 16 973 89
3. Général RAMBOLARSON [Charlesprotimamo@gmail.com](mailto:Charlesprotimamo@gmail.com) - SE BNGRC Adjoint - Tel : 034 08 098 94 032 88 354 81
4. Chef de Région Atsimo - [Andrefanadrtaso@yahoo.fr](mailto:Andrefanadrtaso@yahoo.fr)
5. Rakotovao Andriambololona : Maire de la Commune de Mahitsy - Tel : 034 10 183 93 - [rakotovao.andriambololona@yahoo.fr](mailto:rakotovao.andriambololona@yahoo.fr)
6. ANDRIANIAINA Harivelo - Secrétaire Exécutif du SE/CNLS - [aitshariana@yahoo.fr](mailto:aitshariana@yahoo.fr) Tel : 032 15 077 67
7. Juliana RATOVOSON – Point Focal MJS [ratovosonjuliana@yahoo.fr](mailto:ratovosonjuliana@yahoo.fr) - Tel 034 05 341 60
8. RANDRIANITOVINA Parfait Responsable Thématique Gouvernance [foncier@motoy.mg](mailto:foncier@motoy.mg) Tel : 032 04 592 31
9. Tina RAZAFINIMANANA Chef executive [officiertina@youthfirstmada.org](mailto:officiertina@youthfirstmada.org)
10. Yvon RAKOTONDRABE [yvoncnj@yahoo.fr](mailto:yvoncnj@yahoo.fr) Tel 034 74 239 98 / 033 21 209 86
11. MORANIERANA RASON Mahaleo, [daltongasy@gmail.com](mailto:daltongasy@gmail.com); [aga\\_geo@yahoo.fr](mailto:aga_geo@yahoo.fr) - Tel: 034 20 145 54 - 03 33 40 145 54



## Synthèse du rapport

### 1. Mise en œuvre de produits du CPD

**Output 1 du CPD :** Les Collectivités Territoriales Décentralisées, la société civile et les communautés de base dans les zones d'intervention sont structurés et outillés pour promouvoir la cohésion sociale, la paix, la sécurité, le relèvement efficace; résister aux différents chocs et stimuler le développement local en répondant aux besoins exprimés par la population.

- **Indicateur:** Nombre de collectivités territoriales décentralisées qui mettent en œuvre et suivent leur plan opérationnel participatif: budgétisé sensible au genre et des systèmes de sécurité intégrant la prévention des risques, la résilience des communautés aux chocs et le relèvement dans les zones d'interventions.
- **Baseline 2015 :** 0
- **Cible 2016 :** 10 CTD dont 5 Régions et 5 Communes
- **Valeur actuelle:** 12
- **Spécifier les groupes cibles et les zones d'intervention**

Les groupes cibles de PADRC sont les Régions et Communes et les interventions de PADRC étaient réparties dans 5 régions :

- Commune de Mahitsy – Région Analamanga,
- Communes de Morondava et Bemanonga ( Région Menabe)
- Communes de Toliara, Milenaka, Saint Augustin (Region Atsimo adrefana)
- Communes Ambovombe, Antanarika et Marolinta (Région Androy)
- Communes Farafangana, Tangainony et Vohilengo (Resion Atsimo atsinanana)

Dans l'attente de la mise en place de la Région (élection des Chefs de Région) les actions de planification du développement local ont ciblé particulièrement les Communes ;

Les appuis aux régions étaient orientés dans la mobilisation des ressources partagées avec les communes.

- **Réalisations marquantes dans cet Output :**

La réalisation de cet output a suivi un processus dont les étapes et les résultats sont présentés ci-dessous :

Am 12 10



- Les Structures Locales de concertation (13) ont été mises en place et leurs membres ont été formés dans la gouvernance locale pour les communes suivantes :
  - Communes urbaines : Morondava, Toliara, Ambovombe et Farafangana
  - Communes rurales : Mahitsy, Bemanoga, Marofandilia, Milenaka, Saint Augustin, Morolinta, Antaritrika, Tangainony et Vohilengo.
- Les Plans de Développement Local Inclusif et Intégré (12) ont été élaborés pour 4 communes urbaines (Communes Urbaines de Morondava, de Toliara, d'Ambovombe et de Farafangana et 8 Communes rurales de Mahitsy, Bemanonga, Saint Augustin, Milenaka, Marolinta, Antaritrika, Vohilengo et Tangainony) ; les 12 plans de développement
  - ont été élaborés de manière participative
  - prennent en compte les dimensions genre (femmes et jeunes)
  - comprennent des systèmes de sécurité intégrant la prévention des risques, la résilience des communautés aux chocs et le relèvement.
- Les plans de développement local ont été mis en œuvre à travers les axes prioritaires à savoir :
  - l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action pour la mobilisation des ressources partagées avec la région et les ressources propres aux communes.

REGIONS	Collectivités Territoriales Décentralisées	
	Régions	Communes
Androy	1	22
Atsimo Andrefana	1	31
Atsimo Atsinanana	1	49
Menabe	1	51
Analamanga		3
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>156</b>

AT  
Am  
Tx  
AS



- La mise en œuvre des plans d'assainissement des communes urbaines (dotation de matériels roulants et d'assainissement).

Designation	DESTINATAIRES				
	Commune d'Ambovombe	Commune de Bekily	Commune de Morondava	Commune de Farafangana	
	Région Androy	Région Atsimo andrefana	Région Menabe	Région Atsimo atsinanana	
Véhicule 4X4					

- L'amélioration de la qualité des offres de services communaux et régionaux dotation de matériels informatiques et de mobiliers de bureaux

(Cf. Tableaux récapitulatifs des Dotations des matériels aux communes et aux régions)

Commune urbaine d'Ambovombe		Région Androy	
Désignation	Nombre	Désignation	Nombre
Desktop complet	6	Desktop complet	3
Imprimante multifonction	2	Imprimante multifonction	2
Imprimante matricielle	1	Modem Internet	1
Photocopieuse	1	Photocopieuse	1

*[Handwritten signature and initials]*



Table de bureau	5	Table de conférence	1
Chaise	10	Table de bureau	2
Armoire métallique	6	Chaise de bureau	10
Moto pompe	1		

Commune urbaine de Toliara		Région Atsimo andrefana	
Désignation	Nombre	Désignation	Nombre
Desktop complet	4	Desktop complet	3
Table de bureau	2	Imprimante multifonction	2
Chaise	10	Modem Internet	1
		Photocopieuse	1
		Table de bureau	2

Commune urbaine de Farafangana		Région Atsimo atsinanana	
Désignation	Nombre	Désignation	Nombre
Desktop complet	4	Desktop complet	3
Imprimante multifonction	2	Imprimante multifonction	2
Imprimante matricielle	1	Modem Internet	1
Photocopieuse	1	Photocopieuse	1
Table de bureau	5	Table de bureau	2
Chaise	10		

Commune urbaine de Morondava		Région de Menabe	
Désignation	Nombre	Désignation	Nombre
Desktop complet	5	Desktop complet	3
Imprimante multifonction	2	Imprimante multifonction	2
Imprimante matricielle	1	Modem Internet	1
Photocopieuse	1	Photocopieuse	1
Table de bureau	5	Table de conférence	1
Chaise	10	Table de bureau	2
Armoire métallique	6	Chaise de bureau	10

Handwritten signature and initials in blue ink.



- 12 Communes ont bénéficié des appuis en matière d'élaboration de budget primitif et disposent de leur budget primitif.

Le processus d'élaboration des plans de développement et des budgets primitifs de ces 12 communes ont bénéficié d'une participation active de :

- l'Office National de Concertation sur la Décentralisation pour la mise en place des Structures Locales de Concertation (préalable à l'élaboration des plans de développement local)
- des responsables du Ministère de la jeunesse qui ont redynamisé les conseils communaux de la jeunesse et appuyé l'élaboration de leurs plans d'actions qui ont été intégrés dans les plans de développement local des 4 Communes urbaines.
- de l'Institut National de la Décentralisation et du Développement Local (INDD) et du Ministère des Finances et du Budget pour la formation et l'élaboration des Budgets primitifs pour les 12 communes.
- Et des appuis du Ministère de Population, de la Protection Sociale et de la promotion des Femmes : formation des Conseils Communaux de la Femme et appui à l'identification des actions prioritaires répondant aux besoins des femmes au niveau des 3 Communes d'intervention de la Région Atsimo Andrefana (Toliara, Saint Augustin, et Milenaka) et 3 Communes d'intervention de la Région Atsimo atsinana (Fafangana, Vohlengo et Tangainony).

#### - Observations importantes le cas échéant

- Appropriation faible et tardive du processus par l'équipe du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion des Femmes.
- 5 conseils communaux des jeunes sont mis en place et ont leur plan d'action (Morondava, Toliara, Ambovombe, Farafangana et Manakara)
- 6 conseils communaux des femmes sont mis en place et formés (3 Communes d'intervention de la Région Atsimo Andrefana (Toliara, Saint Augustin, et Milenaka) et 3 Communes d'intervention de la Région Atsimo atsinana (Fafangana, Vohlengo et Tangainony)

## 2. *Mise en œuvre de produits du Plan stratégique*

**Output 3.2: Functions, financing and capacity of sub-national level institutions enabled to deliver improved basic services and respond to priorities voiced by the public**

- Indicateur 3.2.2. A.1.1: Level of capacity of sub-national governments/administrations for planning delivery of basic services



- Baseline 2015: 2 = very partial capacity
- Cible 2016: 3= partial capacity
- Valeur actuelle: 2
- **Commentaire:**

Il s'agit d'appuyer les communes à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions prioritaires de plan de développement local intégré et inclusif pour la fourniture de services de base de qualité.

- formalisation et suivi de l'opérationnalité des Structures Locales de Concertation,
- validation du PDLi au niveau des 12 Communes d'intervention des Régions (Menabe, Atsimo Andrefana, Androy, Atsimo atsinana)
- Les contraintes et les axes de progrès pour l'amélioration de la fourniture des services communaux ont été identifiés et des actions prioritaires ont été planifiées et mises en œuvre
- Des appuis à la mobilisation des ressources (Impôts synthétique, impôts fonciers, impôts de licence, ristournes et prélèvement) ont été organisés, 158 communes, pour les 4 autres régions ont bénéficié de ces appuis,

- **Indicateur: 3.2.2.A.2.1:**Level of capacity of sub-national governments/administrations for budgeting delivery of basic services

- **Baseline 2015:** 2 = very partial capacity
- **Cible 2016:** 3= partial capacity
- **Valeur actuelle:** 2
- **Commentaire:**

Il s'agit d'appuyer les communes à l'élaboration de plan de développement local intégré et inclusif. Les contraintes et les axes de progrès pour l'amélioration de la fourniture des services communaux ont été identifiés.

- 12 communes ont été appuyées dans la préparation du budget primitif sur la base du plan de développement local intégré et inclusif

- **Indicateur: 3.2.2.A.3.1:** Level of capacity of sub-national governments/administrations for monitoring delivery of basic services

- **Baseline 2015:** 2 = very partial capacity
- **Cible 2016:** 3= partial capacity
- **Valeur actuelle:** 2
- **Commentaire:**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Il s'agit d'appuyer les communes à l'élaboration de plan de développement local intégré et inclusif. Les contraintes et les axes de progrès pour l'amélioration de la fourniture des services communaux ont été identifiés.

- L'appui à la budgétisation accompagné de formation, de mise en place de mécanisme de suivi de la mise en œuvre des actions dans le cadre de la préparation du budget primitif
- Les Structures locales de Concertations ont été mises en place et formées dans les principes de gouvernance locale.

**Output 4.4: Measures in place to increase women's participation in decision-making.**

- **Indicateur 4.4.2.A.1.1:** Number of women benefitting from private and/or public measures to support women's preparedness for leadership and decision-making roles
- **Baseline 2015:** 277
- **Cible 2016:** 500
- **Valeur actuelle:** 277

- Commentaire:**  
L'activité a été retardée en raison de l'attente de la désignation du point focal du Ministère de Population, de la Protection Sociale et de la promotion des Femmes, parties responsables dans la mise en œuvre de cette action ; néanmoins des efforts ont été réalisés dans l' » intégration des femmes dans toutes les activités réalisées, c'est-à-dire les formations des jeunes filles membres des conseils communaux, des femmes membres des Structures Locales de Concertation.

**Output 5.2: Effective institutional, legislative and policy frameworks in place to enhance the implementation of disaster and climate risk management measures at national and sub-national levels.**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| - | <b>Indicateur 5.2.1.A.1.1:</b> Total number of disaster risk reduction and/or integrated disaster risk reduction and adaptation plans, and dedicated institutional frameworks and multi-stakeholder coordination mechanisms, are in place |  |
| - | <b>Baseline 2015:</b> 0   |  |
| - | <b>Cible 2016:</b> 10   |  |
| - | <b>Valeur actuelle:</b> 0   |  |
| - | <b>Commentaire:</b>   |  |

  
  
  




Les besoins en formation des membres de la SLC en matière de Gestion des Risques et des Catastrophes identifiés par le BNGRC. La session de formation pour les SLC dans les régions d'intervention planifiée.

- **Indicateur 5.2.1.A.1.2:** Total number of disaster risk reduction and/or integrated disaster risk reduction and adaptation plans, and dedicated institutional frameworks and multi-stakeholder coordination mechanisms, which are gender responsive

- **Baseline 2015:** 0

- **Cible 2016:** 10

- **Valeur actuelle:** 0

- **Commentaire:**

La formation des membres de la SLC dans les régions d'intervention sur l'élaboration des plans de prévention et de préparation aux catastrophes est planifiée pour le prochain trimestre.

- **Indicateur 5.2.2.A.1.1:** total number of legislative or regulatory provisions for DRM (including CRM)

- **Baseline 2015:** 2

- **Cible 2016:** 3

- **Valeur actuelle:** 2

- **Commentaire:**

- La politique nationale de GRC officialisée par un décret pris en conseil des Ministres.

- La Stratégie nationale de GRC validée par les acteurs humanitaires et le Gouvernement.

- **Indicateur 5.2.2.A.1.2:** Number of legislative or regulatory provisions for DRM (including CRM) that are effective

- **Baseline 2015:** 0

- **Cible 2016:** 1

- **Valeur actuelle:** 0

- **Commentaire:**

Elaboration du Plan national de mise en œuvre de la Stratégie nationale de GRC réalisée. Sa validation est planifiée pour novembre



**Output 5.2: Effective institutional, legislative and policy frameworks in place to enhance the implementation of disaster and climate risk management measures at national and sub-national levels.**

- **Indicateur: 5.3.1.A.1.1.** total number of national/sub-national development and key sectorial plans that explicitly address DRM and/or CRM
  - **Base 2015:** 0
  - **Cible 2016:** 10
  - **Valeur actuelle:** 1
  - **Commentaire:** Loi n°2015-031 relative à la Politique Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes adoptée à l'assemblée nationale
  - Facteurs de succès : volonté politique des Institutions nationales en charge du DRM, soutiens du PNUD, momentum créé à cause de Sendai ; du COP 21 ; des ODD et de la préparation du Sommet Humanitaire Mondial
  - **Indicateur: 5.3.1.A.2.1.** total number of budgeted national/sub-national development and key sectorial plans that explicitly address DRM and/or CRM
  - **Base 2015:** 0
  - **Cible 2016:** 10
  - **Valeur actuelle:** 0
  - **Commentaire:** En discussion au niveau du Gouvernement de Madagascar – le BNGRC a entamé le processus d'insertion du DRM dans la Conférence de Budgetisation Nationale pour permettre l'amélioration de la coordination et la pérennisation des actions.
  - **Indicateur: 5.3.1.A.3.1.** number of national/sub-national development and key sectorial plans that explicitly address DRM and/or CRM which are gender responsive
  - **Base 2015:** 0
  - **Cible 2016:** 10
  - **Valeur actuelle:** 10
  - **Commentaire :** Les plans de contingences élaborés et validés
- Output 5.4: Preparedness systems in place to effectively address the consequences of and response to natural hazards (e.g. geo-physical and climate related) and man-made crisis at all levels of government and community.**
- **Indicateur 5.4.2. A.1.2.** Number of preparedness plans that cover response AND recovery

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



- Baseline 2015: 0
- Cible 2016: 1
- Valeur actuelle: 0
- Commentaire: Le Plan de Relèvement et de Résilience a été élaboré et validé
- 
- Indicateur 5.4.3. A.1.1. Total population at risk of flood
- Baseline 2015: 2 000 000
- Cible 2016: 2 000 000
- Valeur actuelle: 2 000 000
- Commentaire: Il n'y a pas eu d'inondations majeures pendant la saison cyclonique 2015-2016.
- 
- Indicateur 5.4.3. A.1.2. Population covered by flood contingency plans
- Baseline 2015: 600 000
- Cible 2016: 270 000
- Valeur actuelle: 270 000
- Commentaire: Il n'y a pas eu d'inondations majeures pendant la saison cyclonique 2015-2016.
- 
- Indicateur 5.4.3. A.3.1. Total population at risk of hurricane [cyclones]
- Baseline 2015: 2 000 000
- Cible 2016: 2 000 000
- Valeur actuelle: 2 000 000
- Commentaire: Il n'y a pas eu de cyclones nécessitant des interventions pendant la saison cyclonique 2015-2016
- 
- Indicateur 5.4.3. A.3.2. Population covered by hurricane contingency plans [cyclones]
- Baseline 2015: 800 000
- Cible 2016: 720 000
- Valeur actuelle: 720 000
- Commentaire: Il n'y a pas eu de cyclones nécessitant des interventions pendant la saison cyclonique 2015-2016
-



**Nombre d'activités prévues pour l'année concernée :**

- Nombre d'activités achevées : 11
- Nombre d'activités en cours : 4
- Nombre d'activités non commencées : 1

**3. Prise en compte du genre**

La prise en compte du genre se situe à plusieurs niveaux :

- Dans la programmation, un sous-produit est dédié au genre « des dispositifs de participation des femmes sont mis en place et opérationnels dans les collectivités d'intervention » (conseil communal des femmes) et « des dispositifs de participation des jeunes sont mis en place et opérationnels au niveau des collectivités d'intervention » (conseil communal de la jeunesse) ;
- Dans la décision d'intégrer les collèges des jeunes et des femmes dans les Structures Locales de Concertation au niveau des communes ;
- Dans la volonté de faire participer les femmes et jeunes dans l'élaboration des plans de développement local intégré et inclusif ;
- On retrouve dans les plans communaux des axes de progrès et d'amélioration orientés genre (femmes, jeunes filles et jeunes).

**4. Point sur le renforcement des capacités nationales**

- L'équipe nationale (partenaires de mise en œuvre et parties responsables ont bénéficié des formations dispensées dans le cadre de mise en œuvre de HACT ;
- 12 responsables de l'Office National Concertation sur la Décentralisation (ONCD) et 4 responsables de l'Unité de Gestion de la Stratégie Nationale de Développement Local (UGSNDL) ont bénéficié de la formation relative à la Gouvernance Participative ;
- 12 responsables du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, 12 responsables du Ministère de la Jeunesse et du Sport, 3 du Bureau de la Gestion des Risques et Catastrophes, 2 du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion des Femmes et 2 Bureau Exécutif de Comité de Lutte contre le VIH/SIDA ont bénéficié d'une formation sur la méthodologie d'élaboration de Plan de Développement Local Intégré et Inclusif.
- Le processus d'achat- appui matériels à 4 régions urbaines et 4 à communes d'intervention et l'Unité de Gestion de la Stratégie Nationale de Développement Local, l'Office National de la Concertation sur la Décentralisation et l'Institut National de la Décentralisation et de Développement Local est cours (matériels roulants, matériels informatiques, mobiliers de bureaux).



- Les membres de l'exécutifs, des conseils communaux et des structures locales de concertation ont été formés dans les techniques d'élaborations de budgets primitifs

#### **5. Point sur la coopération sud-sud**

Aucune activité n'a encore été réalisée dans le cadre de la coopération sud-sud

#### **6. Principaux problèmes rencontrés et solutions adoptées ou proposées**

- Retard dans le démarrage des activités en partenariat avec le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion des Femmes
- Des contacts ont été pris par le Management pour activer la désignation du Point Focal du Ministère pour permettre le lancement des activités.
- Renforcement de la mise en œuvre des actions de terrain avec l'appui de l'équipe de l'INDDDL (Institut National de la Décentralisation et de Développement Local)

#### **7. Perspectives pour le prochain trimestre**

Les priorités pour le Quatrième trimestre :

- Appuyer la stratégie de mobilisation des ressources dans les Régions et communes d'intervention ;
- Appuyer la budgétisation sensible au genre, la prise en compte des dimensions résilience, relèvement des plans de développement local de développement ;
- Appuyer les CTD dans la mise en œuvre des plans de développement local.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page.



## RAPPORT ANNUEL D'AVANCEMENT DE PROJET

### Section 1. Mise en œuvre du projet

#### A. Mise à jour des risques du projet

#### Annexe 2: Journal des risques

Type	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Réponses du management / Contre mesure	Statut critique (Oui/Non)	Responsable du suivi
Organisationnel	Janvier 2016	Difficulté de coordination entre les parties prenantes responsables des différents volets (décentralisation, GRC, jeunes, femmes, Sida)		Organisation de réunions régulières entre les différentes parties responsables (programmation et missions conjointes)	NON	Coordonnateur
			30/06/2016	Risque atténué Grace à des séances de formations, des réunions et missions conjointes sur le terrain qui ont permis de préciser les rôles et responsabilités de chacun	NON	Coordonnateur
			30/09/2016	L'élaboration des plans de développement local intégré a constitué un cadre de coordination et de synergie	NON	Coordonnateur
			31/12/2016	Risque dissipé grâce à une meilleure planification	NON	Coordonnateur






Type	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Réponses du management / Contre mesure	Statut critique (Oui/Non)	Responsable du suivi
Politique	Janvier 2016	Arrivée de nouvelles équipes gouvernementales qui ne s'approprient pas des stratégies élaborées		Organiser des séances d'information et de sensibilisation pour une meilleure appropriation	NON	Coordonnateur
			30/06/2016	Le risque persiste au niveau du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion des Femmes (Attente de la désignation du Point Focal du Ministère)	NON	Coordonnateur
			30/09/2016	L'élaboration des plans de développement local intégré a constitué un cadre de participation concrète aux activités du programme	Statut	
			31/12/2016	des partenariats ont été développés avec l'ONCD, l'INDDL et le Ministère des Finances et du Budget	NON	Coordonnateur
				Renforcer le rôle de leadership des parties responsables dans la coordination des partenaires	NON	Coordonnateur
Stratégique	Janvier 2016	Visions et approches différentes des différents partenaires concernant les stratégies (développement local, GRC, volontariat...)	30/06/2016	Risque atténué Grâce à des séances de formations, des réunions et missions conjointes sur le terrain qui ont permis de responsabiliser les différentes parties responsables	NON	Coordonnateur
			30/09/2016	Une intégration des approches et appropriation des démarches par les différentes parties prenantes	NON	Coordonnateur
			31/12/2016	Une intégration des approches et appropriation des démarches par les différentes parties prenantes	Statut	



Type	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Réponses du management / Contre mesure	Statut critique (Oui/Non)	Responsable du suivi
Opérationnel	Janvier 2016	Difficulté de mobiliser les équipes régionales pour l'élaboration et l'appui aux CTD dans la mise en œuvre de leur plan de développement		Constituer un pool de compétences au niveau des régions par la formation et des échanges	NON	Coordonnateur
			30/06/2016	Risque atténué : Une équipe technique a été constituée au niveau des quatre régions d'intervention Concertation composée par : le noyau de Structure Locale de Concertation (SLC), des Services Techniques Déconcentrés (STD), l'équipe locale des programmes.	NON	Coordonnateur
			30/09/2016	des équipes régionales ont été formées pour appuyer les Régions et les communes dans la mobilisation des ressources fiscales et parafiscales	NON	Coordonnateur
			31/12/2016	Des descentes sur les terrains – 156 communes appuyées dans la mobilisation des ressources	NON	Coordonnateur
Financier	Janvier 2016	Difficulté de mobiliser des fonds pour appuyer la mise en œuvre des actions prioritaires au niveau des CTD		Identifier toutes les opportunités de financement	NON	Coordonnateur
			30/06/2016	Risque atténué : Le Programme a pu d'un nouveau financement	NON	Coordonnateur
			30/09/2016	Des réallocations des ressources ont été effectuées pour appuyer la mise en œuvre des plans de développement local.	NON	Coordonnateur
			31/12/2016	Une réallocation de 500 000 USD ont permis de doter les communes et régions des matériels roulants et informatiques et des mobiliers de bureaux	NON	Coordonnateur

*Handwritten signature*



## B. Mise à jour des problèmes du projet

Type (changement, problème, autres)	Date d'apparition	Description	Date de mise à jour	Réponse du Management au problème	Résolu (Oui/Non)	Responsable du suivi
Retard dans la mise en œuvre du volet Femmes en partenariat avec le niveau du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion des Femmes en raison de l'attente de la désignation du Point Focal du Ministère	Mai 2016	Après la formation du nouveau Staff du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion des Femmes, le Point Focal n'a toujours pas été désigné	30/06/2016	Approche du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion des Femmes pour activer la désignation du point focal	NON	Coordonnateur et Spécialiste du Genre PNUD
		Le Point Focal a été désigné et deux équipes ont appuyé 6 communes pour l'appui aux conseils communaux des femmes	30/09/2016	Approche du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion des Femmes pour activer la désignation du point focal	OUI	Coordonnateur et Spécialiste du Genre PNUD
		La difficulté de mobiliser les équipes du Ministère n'ont permis des mettre en place des conseils communaux des femmes dans toutes les communes d'intervention	31/12/2016	Les membres femmes des SLC ont été renforcés pour compléter la non mise en place des conseils communaux des femmes dans certaines communes		



C. Mise à jour du plan de communication et de suivi

Type d'Action de Suivi ou de Communication (Types (Revue, Rapport, Audit, « Donor report », Evaluation, Visite de suivi, Reportage-Publication, Evaluation spéciale)	Date due	Description	Commentaire	Réalisée (Oui/Non)	Date de réalisation (si réalisée)	Responsables
Revue	Avril 2016 Août 2016 Octobre 2016	Revue du projet		Oui	Avril 2016 Juin 2016 Novembre 2016	DNP Coordonnateur de projet
	Avril 2016 Août 2016 Octobre 2016	Revue conjoint de programme		Oui	Octobre 2016 Novembre 2016	Management
Rapport	Avril 2016 Août 2016 Octobre 2016 Décembre 2016	Rapports trimestriels et rapport final		Oui	Avril 2016 Août 2016 Octobre 2016 Décembre 2016	DNP Management Coordonnateur de projet
Mission de suivi		Suivi des activités		Oui	Octobre – novembre 2016	Equipe du projet
Mission de suivi conjoint	Avril 2016 Août 2016 Octobre 2016	Suivi conjoint des activités de tous les programmes		Oui	Août 2016 (Région Atsimo andrefana)	Unité Suivi-évaluation

AT  
C4



## D. Journal de leçons apprises

Titre du projet: Programme d'Appui à la Décentralisation et à la Résilience Communautaire					Award ID: 00087359	Date: 31/12/2016
#	Type de leçons	Date Identification	Succès	Insuffisances	Solutions recommandées	Soumis, mis à jour par :
1	Gestion de projet		Décrire ce qui a bien marché. Quels étaient les facteurs de succès ?	Décrire les défis ou les domaines à améliorer et ce qui a été imprévu.	Comment les défis ont été surmontés et comment les choses auraient pu être faites différemment.	
	Facteur humain	30/09/2016	Le partenariat avec les équipes du MID La mobilisation des Services Techniques Déconcentrés, La participation des jeunes VNU dans la mobilisation des acteurs locaux	Commencer le plus tôt possible la mise en œuvre des activités et la passation des marchés (consultants, matériels.)	Les retards dans la mise ont été rattrapés grâce au développement de partenariat et responsabilisation des acteurs à tous les niveaux : - National avec les équipes du Ministères - Au niveau régional avec les Services Techniques Déconcentrés, les VNUjeunes	
	Autre					

AA DM RT



## Section 2. Progression des produits du CPD

Project ID : 00087359

**Description :** Les Collectivités Territoriales Décentralisées, la société civile et les communautés de base dans les zones d'intervention sont structurées et outillées pour promouvoir la cohésion sociale, la paix, la sécurité, le relèvement efficace ; résister aux chocs extérieurs et stimuler le développement local en répondant aux besoins exprimés par la population.

**Longue description :** L'objectif est d'appuyer les CTD des zones d'intervention pour leur permettre de disposer des compétences, des capacités et des outils/instruments stratégiques, programmatiques et budgétaires pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des actions de développement local intégré et inclusif et de promotion de la bonne gouvernance. Les stratégies consistent à :

- Renforcer les capacités du Ministère en charge de la Décentralisation pour impulser et coordonner la relance du processus de décentralisation, de gouvernance territoriale et du développement local.
- Renforcer les capacités techniques, managériales et financières des CTD pour mettre en œuvre et coordonner le développement local Intégré inclusif dans les zones d'intervention

**Indicateurs :** Nombre de collectivités territoriales décentralisées qui mettent en œuvre et suivent leur plan opérationnel participatif: budgétisé sensible au genre et des systèmes de sécurité intégrant la prévention des risques, la résilience des communautés aux chocs et le relèvement dans les zones d'interventions.

**Baseline 2015 :** 0

**Cible 2016 :** 10 CTD dont 5 Régions et 5 Communes

**Valeur actuelle :** 12 communes mettent en œuvre et suivent leur plan opérationnel participatif: budgétisé sensible au genre et des systèmes de sécurité intégrant la prévention des risques, la résilience des communautés aux chocs et le relèvement dans les zones d'interventions

**Etat d'avancement (narratif):**

12 Plans de Développement Local ont été élaborés :

- Commune Urbaine de Morondava,



- Commune Urbaine de Toliara,
- Commune Urbaine d'Ambovombe,
- Commune Urbaine de Farafangana
- Commune rurale de Bemanonga,
- Commune rurale Saint Augustin,
- Commune rurale de Milenaka,
- Commune rurale de Morolinta,
- Commune rurale d'Antaritarika
- Commune rurale de Vohilengo,
- Commune rurale Tangainony
- Commune rurale de Mahitsy

12 Communes disposent de plan local de développement, élaboré de manière participative et sensible au genre et comprenant des systèmes de sécurité intégrant la prévention des risques, la résilience des communautés aux chocs et le relèvement.

Des actions prioritaires ont été mises en œuvre. Quant à la budgétisation, des appuis leur seront prodigués en octobre et novembre lors de l'élaboration de leur budget primitif pour à la fois l'opérationnaliser

*Pour la mise en place de la Structure Locale de Concertation :*

12 responsables de l'Office National Concertation sur la Décentralisation (ONCD) et 4 responsables de l'Unité de Gestion de la Stratégie Nationale de Développement Local (UGSNDL) ont bénéficié de la formation relative à la Gouvernance Participative ;

*Pour l'élaboration des Plan de Développement Local Intégré et Inclusif :*

12 responsables du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, 12 responsables du Ministère de la Jeunesse et du Sport, 3 du Bureau de la Gestion des Risques et Catastrophes, 2 du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion des Femmes et 2 Bureau Exécutif de Comité de Lutte contre le VIH/SIDA ont bénéficié d'une formation sur la méthodologie d'élaboration de Plan de Développement Local Intégré et Inclusif.

#### **Moyens de vérification :**

Analyse des Plans Développement Local intégré

Analyse des budgets des C.T.D.

- Dimension genre,
- Dimension prévention des risques,
- Dimension résilience des communautés



### Section 3. Réalisation des activités

**Identifiant de l'activité (Activity ID) 1.1.:** Les capacités du Ministère en charge de la décentralisation dans l'impulsion et la coordination de la relance du processus de décentralisation, de gouvernance territoriale et du développement local sont renforcées

**Longue description :** L'objectif est de permettre au Ministère en charge de la décentralisation de disposer des capacités pour impulser et de coordonner la relance du processus de décentralisation, de gouvernance locale et du développement local ; il s'agit de l'appuyer dans :

- Elaboration et duplication des projets de textes sur l'intercommunalité
- Duplication des textes législatifs et réglementaires sur l'intercommunalité
- Vulgarisation des textes,
- Mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement Local,
- Mise en œuvre du plan de renforcement des capacités du ministère en charge de la décentralisation.

Date de début : 1er Janvier 2016

Date de fin : 10 Décembre 2016

% Progression jusqu'à ce jour : 75 %

Etat d'avancement (narratif) :

L'atelier technique de définition des grandes lignes du décret sur l'intercommunalité a été réalisé ;

Les TDR de l'atelier de rédaction et de validation du décret élaboré ;

Un atelier technique de rédaction du Décret sur l'intercommunalité a été réalisé (L'atelier national de validation se tiendra au mot d'octobre/novembre)

Les recommandations issues de l'atelier de validation du décret disponibles

La duplication de la Stratégie Nationale de Développement Local, est en attente de la version finale du document)

La duplication de Guide de la Maîtrise d'ouvrage Locale attente de la validation du Conseil Scientifique

L'équipe nationale (partenaires de mise en œuvre et parties responsables ont bénéficié des formations dispensées dans le cadre de mise en œuvre de HACT ;

12 responsables de l'Office National Concertation sur la Décentralisation (ONCD) et 4 responsables de l'Unité de Gestion de la Stratégie Nationale de Développement Local (UGSNDL) ont bénéficié de la formation relative à la Gouvernance Participative ;

12 responsables du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ont bénéficié d'une formation sur la méthodologie d'élaboration de Plan de Développement Local Intégré et inclusif.



<p><b>Moyens de vérification :</b> Rapport de formation, Fiche de présence Documents de passation des marchés</p>	<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) 1.2: Les instances nationales et régionales concernées par la GRC/RRC disposent d'un cadre de référence pour une meilleure coordination des actions de prévention, de préparation et de réponse en cas de catastrophes</p> <p><b>Longue description :</b> L'objectif est de permettre aux instances nationales et régionales concernées par la GRC/RRC de disposer d'un cadre de référence pour une meilleure coordination des actions de prévention, de préparation et de réponse en cas de catastrophes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elaborer et dupliquer des outils de communication de la nouvelle loi sur la GRC et de la Stratégie nationale mise à jour</li> <li>▪ Vulgariser la nouvelle loi sur la GRC et la Stratégie nationale mise à jour auprès du Comité National de GRC, de l'Assemblée Nationale et du Sénat.</li> <li>▪ Renforcer les capacités techniques des instances nationales de la GRC.</li> <li>▪ Développer un plan national de mise en œuvre de la Stratégie GRC mise à jour</li> <li>▪ Soutenir les instances nationales en charge de la GRC et les Ministères sectoriels dans la capitalisation des acquis en matière de GRC et de RRC en vue de la mise à l'échelle des bonnes pratiques.</li> </ul>
<p>Date de début : 1er Janvier 2016      Date de fin : 10 Décembre 2016</p> <p>% Progression jusqu'à ce jour : 100 %</p> <p>Etat d'avancement (narratif) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une version synthétisée servant d'outils de communication de la nouvelle Politique nationale sur la GRC ainsi que la Stratégie nationale mise à jour est disponible.</li> <li>- Le BNGRC et la CPGU ainsi que les acteurs nationaux dans la GRC sont capables d'intégrer le genre dans les actions de RRC.</li> <li>- L'élaboration du plan national de mise en œuvre de la SNGR réalisée ;</li> <li>- Une note conceptuelle en matière de capitalisation des acquis ainsi que des outils pour la collecte des données sur terrain sont disponibles.</li> <li>- Des missions de collecte des informations ont été réalisées au niveau de la Région Atsimo Atsinanana et de celle de l'Androy.</li> </ul> <p><b>Moyens de vérification :</b> Version synthétisée de la Politique Nationale et de la Stratégie Nationale de GRC, fiche de présence des participants à la formation sur la prise en compte du genre dans la RRC, résultats de l'évaluation de la formation, Documents de passation des marchés pour le recrutement d'un Consultant national, note conceptuelle et outils de collecte des acquis en matière de GRC.</p>	



<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) 2.1. : Les CTD élaborent et mettent en œuvre des plans de développement participatif intégrant la GRC/RRC.</p> <p><b>Longue description :</b> Les CTD des zones d'intervention s'engagent dans un processus de planification, de mobilisation des ressources et de mise en œuvre des actions prioritaires pour promouvoir le développement local inclusif et la résilience communautaires</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Former l'équipe technique locale pour appuyer l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans de développement d'amélioration des services communaux, de relance de la fiscalité locale, de GRC/RRC dans les CTD des zones d'interventions.</li> <li>▪ Mettre en place et opérationnaliser des structures de concertation locales au niveau de chaque collectivité d'intervention.</li> <li>▪ Appuyer l'élaboration des plans de développement d'amélioration des services communaux, de relance de la fiscalité locale, de GRC/RRC dans les CTD des zones d'interventions.</li> </ul> <p><b>Date de début :</b> 01 Janvier <b>Date de fin :</b> 10 Décembre</p> <p><b>% Progression jusqu'à ce jour :</b> 120 %</p> <p>L'équipe locale, dans les 4 communes de Morondava, de Toliara, d'Ambovombe, de Farafangana constituée des membres des services techniques déconcentrés (STD) des membres de la Structure Locale de Concertation (SLC) ont été formés dans la méthodologie d'élaboration des plans de développement Local intégré et inclusif ;</p> <p>Les structures locales de concertation des 11 communes de Morondava, de Toliara, d'Ambovombe, de Farafangana sont mises en place, ont participé activement à l'élaboration des plans de développement local,</p> <p>Les arrêtés municipaux de constitution des SLC publiés ;</p> <p>12 Plans de Développement Local intégrant la prévention des risques, la résilience des communautés aux chocs et le relèvement ont été élaborés pour 4 communes urbaines (Communes Urbaines de Morondava, de Toliara, d'Ambovombe et de Farafangana et 7 Communes rurales de Bemanonga, Saint Augustin, Milenaka, Marolinta, Antanarika, Vohilengo et Tangainony et Mahitsy)</p> <p><b>Moyens de vérification :</b></p> <p>les plans de développement local</p> <p>Les Arrêtés de la mise en place des SLC.</p>	<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) 3.1.: Les capacités de l'unité de coordination, d'appui technique du Secrétariat Exécutif, du Comité National de lutte contre le sida et les task forces des zones d'intervention dans la coordination, la planification et la mise en œuvre des actions de lutte contre le VIH/SIDA sont renforcées</p> <p><b>Longue description :</b></p> <p>Il s'agit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appuyer le processus de planification nationale en vue de l'intégration du volet VIH (Atelier national, Ateliers régionaux, Atelier des secteurs publics et privés, Atelier des OSC).</li> <li>▪ Opérationnaliser les structures de coordination de la réponse face au VIH avec un appui institutionnel au SE/CNLS pour assurer une coordination des actions en matière de VIH /SIDA.</li> </ul>
--	---



<p>▪ Renforcer les capacités des réseaux, des associations/personnes vulnérables (lobbying, gestion de la réponse au SIDA,...)</p>	
Date de début : 01 Janvier	Date de fin : 10 Décembre
% Progression jusqu'à ce jour : 100%	
Etat d'avancement (narratif) :	
<p>L'unité de coordination du SE/CNLS est fonctionnelle ;  le forum des partenaires du premier semestre est réalisé, la réunion du comité technique multisectoriel est réalisée ;  L'unité de suivi évaluation du SE/CNLS est fonctionnelle ;  Le rapport annuel 2015 est disponible. Les enquêtes comportementales et biologiques des professionnels de sexe et des consommateurs drogues injectables sont en cours. Le bulletin épidémiologique N°6 est disponible.</p>	
Moyens de vérification	
Rapport annuel SE/CNLS, site web SE/CNLS : <a href="http://www.aidsmada.mg">www.aidsmada.mg</a>	
<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) 3.2. : Les CTD des zones d'intervention sont appuyées dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans de développement participatif intégrant la lutte contre le VIH/SIDA</p> <p>Longue description : il s'agit de :</p> <p>Former les membres des task force régionaux pour appuyer l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans de développement participatif intégrant la prévention la prévention et la lutte contre le VIH/SIDA dans les CTD des zones d'intervention</p> <p>Accompagner les task force régionaux et les CTD/STD à l'intégration de la réponse VIH/SIDA dans le plan de développement</p> <p>Appuyer la mise en œuvre des actions prioritaires des plans de développement participatif intégrant la prévention et la lutte contre le VIH/SIDA dans les CTD des zones d'intervention.</p> <p>Suivre et communiquer l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans de développement participatif intégrant la prévention la prévention et la lutte contre le VIH/SIDA dans les CTD des zones d'intervention.</p>	
Date de début : 01 Janvier	Date de fin : 10 Décembre
% Progression jusqu'à ce jour : 100%	
Etat d'avancement (narratif) :	
La réponse régionale et décentralisée est mise en œuvre dans 22 régions :	



Les 22 Task forces régionaux ont définis leurs plans d'actions 2016.

6 régions appuyées par le PNUD ont eu des renforcements de capacités (Analamanga, Atsimo Andrefana, Androy, Menabe, Anosy, Atsimo Atsinanana).

4 communes urbaines disposent de plans de développement participatif intégrant la prévention et la lutte contre le VIH/SIDA (Ambovombe, Tuléar Ville, Morondava ville, Farafangana).

11 régions ont remplies leur base de données sur la mise en œuvre des activités VIH du premier semestre.

**Moyens de vérification :**

Rapport annuel SE/CNLS, site web SE/CNLS : [www.aidsmada.mg](http://www.aidsmada.mg)

Identifiant de l'activité (Activity ID) 4.1. : Les capacités du Ministère en charge de la Population sont renforcées dans la mise en œuvre de la Politique Nationale de la Promotion de la Femme

Longue description : il s'agit :

- Appuyer la validation et la mise en œuvre de la Politique Nationale de la Promotion de la Femme
- Appuyer le réseautage des femmes élues locales (Maires et conseillères municipales/communales)

Date de début : 01 Janvier

Date de fin : 10 Décembre

% Progression jusqu'à ce jour : 0 %

Etat d'avancement (narratif) :

Retard de la désignation du Point Focal du Ministère,

Des contacts pour activer la désignation du point focal ont été réalisés par le Management et l'équipe du programme

Faible mobilisation et implication du Ministère

**Moyens de vérification :**

Rapport de formation



Identifiant de l'activité (Activity ID) 4.2. : Des dispositifs de participations des femmes sont mises en place et opérationnels dans les collectivités d'intervention

Longue description : La démarche consiste à :

- Structurer les associations de femmes
- Appuyer la mise en place de conseil communal des femmes, former les membres.

**Date de début :** 01 Janvier

**Date de fin :** 10 Décembre:

% Progression jusqu'à ce jour : 70 %

**Etat d'avancement (narratif) :**

Retard de la désignation du Point Focal du Ministère,  
Constitution et Formation de 6 Conseils Communaux de la Femme et appui à l'identification des actions prioritaires répondant aux besoins des femmes au niveau des 3 Communes d'intervention de la Région Atsimo Andrefana (Toliara, Saint Augustin, et Milenaka) et 3 Communes d'intervention de la Région Atsimo atsinana (Fafangana, Vohlengo et Tangainony) réalisés

**Moyens de vérification :**

PV de constitution des conseils communaux des femmes.



Identifiant de l'activité (Activity ID) 4.3. : Les capacités du Ministère, des directions régionales de la jeunesse et des équipes des Maisons des jeunes des zones d'intervention sont renforcées dans la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse

Longue description :
il s'agit de :

- Renforcer les capacités techniques du Ministère en charge de la Jeunesse sur des thèmes priorités
- Appuyer la mise en œuvre de la Politique Nationale de la Jeunesse (Elaboration et duplication du Plan d'Action)
- Appuyer l'élaboration de la Politique Nationale du Volontariat incluant les jeunes

Date de début : 01 Janvier
Date de fin : 10 Décembre
% Progression jusqu'à ce jour : 100 %

Etat d'avancement (narratif)

Les Modules de formation des Conseils Communaux de jeunes élaborés ;

12 responsables formés dans l'élaboration des plans d'action pour le Conseils Communaux de Jeunes ;

la Politique Nationale du Volontariat incluant les jeunes a été élaborée, validée et disponible.

Le plan de mise en œuvre de la Politique Nationale de la Jeunesse est en cours de finalisation.

Moyens de vérification :

Les modules de formation,

Les rapports de formation,

Les fiches de présence

Le rapport d'atelier de validation de Politique Nationale du Volontariat incluant les jeunes.

Le plan opérationnel de la Politique Nationale de la Jeunesse

AT

P<sub>3</sub>





Identifiant de l'activité (Activity ID) 4.4. : Des dispositifs de participation des jeunes sont mises en place et opérationnels au niveau des collectivités d'intervention.

Longue description :

**La démarche consiste à :**

Appuyer la mise en place de conseil communal de la jeunesse dans les zones d'intervention

Améliorer les prestations de service des maisons des jeunes en partenariat avec les collectivités locales

Mobiliser 11 VNU Jeunes en appui au Ministère et aux Maisons des Jeunes

**Date de début :** 01 Janvier

**Date de fin :** 10 Décembre

% Progression jusqu'à ce jour : 100%

Etat d'avancement (narratif) :

Les membres de 5 Conseils Communaux de la jeunesse (Morondava, Toliara, Farafangana Ambovombe, Manakara) ont été formés sur les thèmes :

- le « cadre politique, programmation des interventions en direction de la jeunesse
- les droits et responsabilités des citoyens
- le fonctionnement de la commune (CTD)
- la gouvernance locale ET développement local
- l'apprentissage du débat démocratique et (la cohésion sociale, La culture de la paix, la place de la jeunesse dans la commune, la place de la jeunesse dans la société))

5 conseils Communaux de la jeunesse ont été redynamisés 5 et disposent de plans d'actions (Morondava, Toliara, Farafangana Ambovombe, Manakara)

Les 5 maisons des jeunes ont été dotés de matériels de Loisirs

Moyens de vérification :

Rapport de formation et d'atelier de formation

Les plans d'actions des conseils communaux de la jeunesse.



Identifiant de l'activité (Activity ID) 4.5. : Les CTD élaborent et mettent en œuvre des plans de développement participatif budgétisé sensible au genre (Jeunes et femmes)

**Longue description :**

Former l'équipe technique locale pour appuyer l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans de développement de promotion de la participation des jeunes et femmes aux affaires locales dans les

Appuyer l'élaboration des plans de développement de promotion de la participation des jeunes et femmes aux affaires locales dans les CTD des zones d'interventions (cf. Activité 2.1.1)

**Date de début :** 01 Janvier

**Date de fin :** 10 Décembre

% Progression jusqu'à ce jour : 100 %

**Etat d'avancement (narratif) :**

Des actions ont été mise en œuvre,

- dotations de matériels
- animation d'ateliers de sensibilisation
- organisation des campagnes des mobilisations des jeunes.

**Moyens de vérification :**

Les rapports de mise en œuvre du plan au niveau des communes

Identifiant de l'activité (Activity ID) 4.6.: Les CTD mettent en œuvre des stratégies de promotion de la participation des jeunes et femmes aux affaires locales

Longue description :

il s'agit :

- Appuyer la mise en œuvre des actions prioritaires des plans de promotion de la participation des jeunes et femmes aux affaires locales dans les CTD des zones d'interventions. (cf. 2.2.1/4.2.3/4.4.2)



- Suivre et communiquer l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans de promotion de la participation des jeunes et femmes aux affaires locales dans les CTD des zones d'interventions. (cf. 2.2.2)

Date de début : 01 Janvier

Date de fin : 10 Décembre

% Progression jusqu'à ce jour : 85 %

#### Etat d'avancement (narratif) :

Des femmes et des jeunes sont présents dans les 13 structures locales de concertation, 5 conseils communaux des jeunes sont mis en place et ont leur plan d'action Morondava, Toliara, Ambovombe, Farafangana et Manakara) 6 conseils communaux des jeunes sont mis en place et formés (3 Communes d'intervention de la Région Atsimo Andrefana (Toliara, Saint Augustin, et Milenaka) et 3 Communes d'intervention de la Région Atsimo atsinana (Fafangana, Vohlengo et Tangainony) Les 12 plan de développement prennent en compte les problématiques des femmes et des jeunes comportent des axes et action en direction des femmes et des jeunes..

#### Moyens de vérification :

Arrêtés municipaux de constitution des SLC (nombre de femmes, membres des SLC)

Fiche de présence lors de l'élaboration des plans de développement local

Les axes des plans de développement local

Rapport de mise en œuvre du plan de développement local

Identifiant de l'activité (Activity ID) 5.1.: L'équipe de gestion du programme est mis en place et opérationnelle

Longue description :

il s'agit de :

- Constituer l'équipe du programme,
- Renforcer les compétences du personnel en procédure et aux exigences techniques.

Date de début : 01 Janvier

Date de fin : 10 Décembre

% Progression jusqu'à ce jour : 100 %



Etat d'avancement (narratif) :

L'équipe du programme est constituée et est opérationnelle

Moyens de vérification :

Les contrats

Identifiant de l'activité (Activity ID) 5.2. : Les besoins logistiques de la mise en œuvre du programme sont assurés

Longue description

il s'agit de :

- donner à l'équipe du programme les moyens matériels et financiers pour lui permettre de travailler dans les meilleures conditions
- Assurer l'appui logistique de la mise en œuvre du programme.

**Date de début :** 01 Janvier

**Date de fin :** 10 Décembre

% Progression jusqu'à ce jour : 100 %

Etat d'avancement (narratif) :

Les moyens de travail sont disponibles et suffisants

Moyens de vérification :

Fiches d'inventaire

Identifiant de l'activité (Activity ID) 5.3. : La mise en œuvre du programme est assurée et suivie

Longue description :

Il s'agit de :

Elaborer les différents documents de gestion du programme (PTA, PTT, plan opérationnel, journaux, plan de suivi et communication

Assurer le suivi et l'évaluation (Revue Audit Partage de cout HACT Suivi sur terrain

Date de début : 01 Janvier

Date de fin : 10 Décembre



% Progression jusqu'à ce jour : 100 %

Etat d'avancement (narratif)

Les différents documents de gestion du programme (PTA, PTT, plan opérationnel, journaux, plan de suivi et communication) ont été élaborés,

Les revues ont été réalisées,

Le Rapport semestre 1 réalisé validé et présentée à la revue

Moyens de vérification :

Les différents documents de gestion du programme approuvés et signés

**Projet/programme :**

Signature :

Abdou Salame  
Coordonnateur

Programme d'Appui à la Décentralisation  
et à la Résilience Communautaire  
PADRC

Date :

**Partie nationale (DNP):**

Signature :

Rado Razafindrakoto  
Directeur National de Projet  
Programme d'Appui à la Décentralisation  
et à la Résilience Communautaire

Date :

**PNUD (DPAP):**

Signature

Date



Page 34 of 34