



Empowered lives.
Resilient nations.

UNDP REGIONAL PROGRAMME FOR AFRICA

NARRATIVE QUATERLY REPORTING (Q2) 2020

CLUSTER NAME : Gouvernance, Etat de Droit et Cohésion Sociale

Atlas Project code: CIV10-00107746

Fund: 2.650.000 \$USD

Project Title : Appui à la consolidation du désarmement communautaire, de la réintégration des ex-combattants et de la RSS en Côte d'Ivoire.

Brief Description of the Project:

La présente initiative du PNUD s'inscrit dans le cadre global du Programme d'Appui à la Consolidation de la Paix (PACoP) de l'équipe Pays des Nations Unies dans sa composante relative à la consolidation des acquis de la sécurité et dans la dynamique du retrait définitif de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Le projet vise à prévenir la violence armée et à renforcer la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité, à travers la réintégration socioprofessionnelle des ex-combattants, le dialogue socio sécuritaire, les dialogues intercommunautaire et la promotion du contrôle démocratique. Sa mise en œuvre permettra le renforcement du rôle des institutions nationales en charge du post-DDR, du désarmement communautaire et de la coordination des actions de gouvernance sécuritaire, et de la participation citoyenne.

Le projet vise, à terme, à prévenir la violence armée et à renforcer la cohésion sociale à travers la réintégration durable des ex-combattants, le contrôle des armes légères et de petit calibre (ALPC) et le renforcement du contrôle démocratique, du dialogue intercommunautaire et du dialogue socio sécuritaire avec une participation renforcée des jeunes et des femmes. Les deux composantes pour adresser le défi de la cohésion sociale sont : **1)** le renforcement de la coordination des interventions des institutions nationales en charge du Post DDR, du désarmement communautaire et de la RSS avec une participation renforcée des organisations de la société civile ; et **2)** l'amélioration de l'environnement sécuritaire et social des populations des zones cibles du projet.

Expected Output of the Programme:

Le projet s'articule autour des deux résultats suivants :

- **Résultat 1 :** Les institutions nationales en charge du Post DDR, du désarmement communautaire et de la RSS mettent en œuvre des actions conjointes pour une

RBM Unit



Empowered lives.
Resilient nations.

gouvernance plus cohérente et efficace garantissant la sécurité des populations avec une participation renforcée des organisations de la société civile.

- **Résultat 2** : Les populations vivent dans un environnement sécuritaire et social apaisé où la confiance aux forces de défense et de sécurité (FDS) est rétablie, elles vivent en harmonie et règlent pacifiquement leurs différends, les ALPC détenues illicitement sont sécurisées, et les ex-combattants sont réintégrés de façon durable.

1. Expected Activities for the quarter under review:

Pour ce second trimestre de l'année 2020, les activités suivantes étaient planifiées pour être exécutées en partie :

- Organiser un Brown Bag Lunch (BBL), plateforme d'échanges périodique sur les thématiques en lien avec les réformes du secteur de la sécurité ;
- Organiser des ateliers de renforcement des capacités des Comités Départementaux de Sécurité (CDS) et des Cellules Civilo-Militaires (CCM) ;
- Appuyer la réalisation des diagnostics socio-sécuritaires ;
- Conduire une mission de suivi d'avancement des travaux des initiatives de rapprochement communautaire autour des Centres de Secours d'Urgence (CSU) dans les localités cibles.

2. Activities implemented during the quarter.

Produit 2.1 : Le dialogue entre les communautés y compris les femmes et les jeunes, et les forces de défense et de sécurité est renforcé à travers les mécanismes de dialogue socio-sécuritaire.

- *Appuyer la réalisation des diagnostics socio-sécuritaires*

En vue de permettre aux CCM d'uniformiser leur approche dans la conduite des diagnostics socio-sécuritaire, le SCNS et le PNUD ont élaboré et validé les TDR de références de 5 ateliers régionaux de formations dans les localités Korhogo, Man, Bondoukou, Yamoussoukro et Agboville. Ce maillage permettra de couvrir l'ensemble du territoire et de former l'ensemble des 108 CCM mises en place dans tous les départements. Conformément au planning de cette formation, les étapes de Korhogo, Man et Yamoussoukro se tiendront du 06 au 10 juillet 2020.

Produit 2.2 : Les ex-combattants démobilisés et les communautés d'accueil/installation y compris les déposants volontaires d'ALPC bénéficient de projets de réintégration socio-économique

- *Organiser deux missions de réception provisoire des infrastructures de rapprochement communautaire autour des Centres de Secours d'Urgence (CSU) dans les localités cibles*



Empowered lives.
Resilient nations.

Ce trimestre a été consacré aux missions de suivi pour la réception provisoire des infrastructures de rapprochement communautaire autour des 5 Centres de Secours d'Urgence (CSU). Face aux mesures de restrictions de mouvement liées à la Covid 19 avec le confinement du grand Abidjan, ces missions ont été organisées en étroite collaboration avec l'Office Nationale de la Protection Civile (ONPC), les Experts en génie civil du Ministère de la Construction, les Responsables techniques des Mairies et les présidents des Cellules Civilo-Militaire (CCM) basés dans les localités cibles. Ces missions ont permis de réceptionner quatre ouvrages sur les cinq prévus. Ce sont deux terrains de sport à Agboville et Boundiali, et deux forages avec châteaux et points d'eau à Divo et Boundiali. Ces ouvrages contribuent au rapprochement des pompiers civils des populations locales. C'est le cas du point d'eau à Boundiali où les populations viennent s'approvisionner régulièrement en eau potable. Des sensibilisations se développent autour de ces activités d'intérêts communs où les pompiers profitent pour expliquer leurs missions aux communautés.

3. Prise en compte du genre

La contribution des femmes à la prévention contre l'extrémisme violent et dans la lutte contre la prolifération des ALPC reste très déterminante dans cette zone septentrionale où le recrutement des futurs djihadistes est communautaire à travers la cellule familiale. En associant donc les femmes à cette problématique, le projet à travers le SCNS et le PNUD, entend contribuer à une prévention à la base pour plus d'efficacité. Les jeunes qui constituent les principales cibles des groupes djihadistes ont été pleinement associés à cet atelier de formation au cours duquel leur participation a été très active. Ce qui dénote de l'intérêt qu'ils portent à cette problématique.

Sur les 80 Citoyens Sauveteurs formés à Séguéla dans le cadre des activités de sensibilisation, 50% sont des femmes. Ce qui permet de disposer d'acteurs communautaires capables de réaliser les gestes de premier secours avant l'arrivée des pompiers civils professionnels. L'un des avantages de mobiliser des femmes parmi les citoyens sauveteurs est de disposer de compétences féminines afin de mieux prendre en compte les besoins spécifiques des femmes victimes. En effet, dans certaines communautés, persistent encore des réticences et pesanteurs socioculturelles pour des cas d'accouchement et de prise en charge des victimes de sexe féminin par les hommes en cas d'accidents. De plus, cette contribution permettra de mobiliser d'autres femmes à embrasser le métier de pompier civil.

4. Reasons for variance if any.

Plusieurs activités planifiées au cours de ce trimestre n'ont pu être réalisées du fait de la restriction de mouvements liée à la pandémie du COVID-19 notamment :

- Organiser des dialogues intercommunautaires ;
- Financer des initiatives à impact rapide identifiées lors des dialogues intercommunautaires pour le rapprochement intercommunautaire ;
- Former et mettre en place des membres des comités à la gestion des initiatives de rapprochement communautaire.



Empowered lives.
Resilient nations.

Après discussions avec le SCNS et tenant compte de l'évolution de la situation sanitaire, il a été décidé de renforcer les capacités matérielles des 108 CCM afin de mieux les impliquer dans les campagnes de prévention contre la COVID19. Des kits de lavage de mains, des caches nez et kit de sensibilisation seront donc mis à leur disposition pour renforcer les sensibilisations au niveau local dans les 108 départements.

Les activités relatives aux dialogues intercommunautaires feront l'objet d'une replanification en tenant compte de l'évolution de la situation sanitaire liée au COVID19.

5. **Others non programmtic activities implemented during the quarter (procurement, recruitment, etc.).**

6. **Key challenges, risks and issues faced and proposed solutions.**

N°	Défis, risques	Solutions proposées
	Apparition de la pandémie à Coronavirus	Les mesures de mitigation mises en place ont permis de finaliser les processus qui étaient en cours pour accélérer la mise en œuvre des activités planifiées. La tenue des ateliers et autres sessions de formation se fera directement avec le SCNS et l'ONPC avec l'appui technique de l'équipe projet à partir d'Abidjan

I. **Financial Delivery.**

Total Budget : 2.650.000 \$US

1. **Advanced funds for the quarter**

	BUDGET ALLOCATED	BUDGET USED	DELIVERY RATE
Advanced funds	995,329.87	Q1 : 93,761.99	9,67 %
		Q2 : 329,829.67	42,55 %
		Q3 :	
		Q4 :	

RBM Unit



*Empowered lives.
Resilient nations.*

2. Gap analysis

Le gap s'explique par le fait que certaines activités planifiées pour le trimestre n'ont pu être exécutées du fait de la COVID-19 qui a entraîné la suspension des déplacements et l'interdiction des regroupements de personnes.

A handwritten signature in blue ink, consisting of the letters 'AA' in a stylized, cursive font.

RBM Unit