



PLANIFICATION NATIONALE EN MATIERE DE DIVERSITE BIOLOGIQUE EN APPUI A LA MISE EN ŒUVRE STRATEGIQUE 2011-2020 DE LA CBD

*Au service
des peuples
et des nations*




TABLE DES MATIÈRES

Table des matières.....	2
Breve description du projet.....	4
Budget initial du projet	4
Résultats attendus et progres accomplis (T1 : JANV-MARS 2014)	5
Prochaines étapes.....	122
Erreur ! Signet non défini.0.....	133
Résume financier des dépenses engagées a la fin du premier trimestre	133
Signature	133
Annexes.....	133

Titre du projet:	Planification nationale en matière de diversité biologique en appui à la mise en oeuvre du plan stratégique 2011-2020 de la CDB en Tunisie
N° Award/ N° Projet:	Award ID : 00060762 / Project ID: 00083689
Durée du Projet :	26 mois
Extension(s) (si applicable):	NEX
Agent d'exécution:	PNUD
Partenaire(s) de mise en oeuvre:	
Budget global:	\$ US 270,000
Contributions des donateurs du projet:	• Budget ordinaire PNUD TRAC : \$US 50,000 • FEM: \$US 220,000
Lien avec les effets de la STT de l'ONU:	
Lien avec la STT du PNUD:	
Période couverte par le projet de rapportage:	2013-2015
Contact du point focal national:	M.Nabil Hamada, Coordinateur national du projet M. Mohamed Ali Ben Temesk, Directeur National du projet (Ministère de l'Équipement, de l'Aménagement du Territoire et du Développement Durable)
Contact du point focal PNUD:	Ms. Jihène Touil, Chargée de programme Environnement et Energie a.i

BREVE DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste à répondre à la nécessité pour la Tunisie de continuer à remplir ses obligations aux termes de la CDB, en se focalisant particulièrement sur l'article 6 de la Convention et sur la décision X/2 de la 10^{ème} Conférences des Parties. Il vise, également, à s'aligner au Plan stratégique 2011-2020 de la CDB. Ainsi les obligations de la Tunisie sont intégrés dans dans ses cadres nationaux de planification sectorielle et de développement.

Le projet atteindra son objectif grâce à la mise en œuvre de trois composants majeurs, à savoir :

- 1- Un bilan participatif sur la planification en matière de biodiversité est établi et des objectifs nationaux sur la biodiversité biologiques sont définis en réponse aux Objectifs mondiaux.
- 2- Le SPANB est révisé et actualisé et prend entièrement en compte les nouveaux aspects du plan stratégique de la CBD.
- 3- Les cadres nationaux pour la mise en œuvre du SPANB ainsi que pour les mécanismes de présentation de rapports de'échange dans le cadre de la CDB sont mis en place et renforcés.

BUDGET INITIAL DU PROJET

Award ID :	00068614	Unité fonctionnelle :	
ID du projet :	00083689	Titre du projet:	Planification nationale en matière de diversité biologique en appui à la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2020 de la CDB en Tunisie
Award Title :	PIMS 4851	Partenaire d'exécution:	Ministère chargé de l'Environnement

Composante FEM (résultat) / Activité Atlas	Partie responsable/ Agent d'exécution	ID du fonds	Nom du bailleur de fonds	ERP / Code budget ATLAS	Description dans le budget ATLAS	Montant total (USD)	Montant en 2013 (USD)	Montant en 2014 (USD)	Montant en 2015 (USD)	
Comp 1. Bilan et définition des objectifs nationaux	NEX	62000	GEF-10003	71200	International Consultants	6,000	6,000			
	NEX	62000	GEF-10003	71300	Local Consultants	5,333	5,333			
	NEX	62000	GEF-10003	71300	Local Consultants	5,000	5,000			
	NEX	62000	GEF-10003	71600	Travel	4,700	4,700			
	NEX	62000	GEF-10003	72100	Contractual Services-Companies	6,000	6,000			
	NEX	62000	GEF-10003	72100	Contractual Services-Companies	4,000	4,000			
	NEX	62000	GEF-10003	74100	Professional Services	4,000	4,000			
	NEX	62000	GEF-10003	72200	Equipment and Furniture	4,800	4,800			
	FEM Sous-total activité Atlas 1 (Comp 1)						39,833	39,833	0	0
	NEX	04000	UNDP TRAC - 00012	75700	Training, Workshop & Conferences	5,000	5,000			
NEX	04000	UNDP TRAC - 00012	71600	Travel	6,000	6,000				
PNUD TRAC Sous-total activité Atlas 1 (Comp 1)						11,000	11,000	0	0	
TOTAL ACTIVITE 1 (Comp 1)						50,833	50,833	0	0	
Comp 2. Actualisation du SPANB	NEX	62000	GEF-10003	71200	International Consultants	6,000		3,000	3,000	
	NEX	62000	GEF-10003	71300	Local Consultants	24,334	5,334	13,000	6,000	
	NEX	62000	GEF-10003	71300	Local Consultants	8,750		6,250	2,500	
	NEX	62000	GEF-10003	71300	Local Consultants	6,667		6,667		
	NEX	62000	GEF-10003	71200	International Consultants	12,000		12,000		

Composante FEM (résultat) / Activité Atlas	Partie responsable/ Agent d'exécution	ID du fonds	Nom du bailleur de fonds	ERP / Code budget ATLAS	Description dans le budget ATLAS	Montant total (USD)	Montant en 2013 (USD)	Montant en 2014 (USD)	Montant en 2015 (USD)	
	NEX	62000	GEF-10003	71600	Travel	6,000		6,000		
	NEX	62000	GEF-10003	71600	Travel	5,000		2,000	3,000	
	NEX	62000	GEF-10003	72100	Contractual Services-Companies	6,000		6,000		
	NEX	62000	GEF-10003	72100	Contractual Services-Companies	4,000		4,000		
	NEX	62000	GEF-10003	74100	Professional Services	4,000		4,000		
	FEM Sous-total activité Atlas 2 (Comp 2)						82,751	5,334	62,917	14,500
	NEX	04000	UNDP TRAC - 00012	71600	Travel	8,000		8,000		
	PNUD TRAC Sous-total activité Atlas 2 (Comp 2)						8,000	0	8,000	0
TOTAL ACTIVITE 2 (Comp 2)						90,751	5,334	70,917	14,500	
Comp 3. Cadres nationaux de mise en œuvre du SPANB, mécanismes de présentation de rapports et d'échange	NEX	62000	GEF-10003	71200	International Consultants	6,000		3,000	3,000	
	NEX	62000	GEF-10003	71300	Local Consultants	24,333	5,333	13,000	6,000	
	NEX	62000	GEF-10003	71300	Local Consultants	6,250		3,750	2,500	
	NEX	62000	GEF-10003	71300	Local Consultants	3,333		1,667	1,667	
	NEX	62000	GEF-10003	71300	Local Consultants	10,000		5,000	5,000	
	NEX	62000	GEF-10003	71600	Travel	6,000		3,000	3,000	
	NEX	62000	GEF-10003	71600	Travel	6,000		3,000	3,000	
	NEX	62000	GEF-10003	72100	Contractual Services-Companies	6,000		3,000	3,000	
	NEX	62000	GEF-10003	72100	Contractual Services-Companies	4,000		2,000	2,000	
	NEX	62000	GEF-10003	74100	Professional Services	4,000			4,000	
	FEM Sous-total activité Atlas 3 (Comp 3)						75,916	5,333	37,417	33,167
NEX	04000	UNDP TRAC - 00012	71600	Travel	3,000		3,000			
PNUD TRAC Sous-total activité Atlas 3 (Comp 3)						3,000	0	3,000	0	
TOTAL ACTIVITE 3 (Comp 3)						78,916	5,333	40,417	33,167	
Gestion du projet	NEX	62000	GEF-10003	72400	Communic & Audio Visual Equip	2,000			2,000	
	NEX	62000	GEF-10003	72200	Equipment	11,000	6,000	,1500	1500	
	NEX	04000	GEF-10003	71400	Service contract	7,000			7,000	
	NEX	62000	GEF-10003	74500	Miscellaneous Expenses	1,500	500	500	500	
	FEM Sous-total activité Atlas 4 (Gestion du Projet)						21,500	6,500	2000	11,000
	NEX	04000	UNDP TRAC - 00012	71400	Service contract	21,000	8,000	13,000		
	NEX	04000	UNDP TRAC - 00012	72400	Communic & Audio Visual Equip	5,000	2,000	3,000		
	NEX	04000	UNDP TRAC - 00012	74100	Professional Services	2,000	600	1,400		
PNUD TRAC Sous-total activité Atlas 4 (Gestion du Projet)						28,000	10,600	17,400	0	
TOTAL ACTIVITE 4 (Gestion du Projet)						49,500	17,100	19,90	11,000	
SOUS-TOTAL – FEM						220,000	57,000	102,833	59,167	
SOUS-TOTAL – PNUD TRAC						50,000	21,600	28,400	0	
TOTAL GENERAL						270,000	78,600	130,733	58,667	

RESULTATS ATTENDUS ET PROGRES ACCOMPLIS (T1 : JANV-MARS 2014)

a. Résultats attendus du projet en 2014

Composants/Objectifs du projet	Délais	Budget en US \$
Composante 1 : Un bilan participatif sur la planification en matière de diversité biologique est établi et des objectifs nationaux sur la diversité biologique sont définis en réponse aux Objectifs mondiaux d'Aichi	<i>T2, T3, T4</i>	<i>52 000</i>
Composante 2 : Le SPANB est révisé et actualisé et prend entièrement en compte les nouveaux aspects du plan stratégique de mise en œuvre de la CDB	<i>T2, T3, T4</i>	<i>28 000</i>
Composante 3 : Les cadres nationaux pour la mise en œuvre du SPANB ainsi que pour les mécanismes de présentation de rapports et d'échange dans le cadre de la CDB sont mis en place et renforcés	<i>T2, T3, T4</i>	<i>28 000</i>
Suivi et Evaluation du projet	<i>T1, T2, T3, T4</i>	<i>25000</i>
TOTAL Budget		133 000

Source : "Annual Work Plan" du 19/05/2014

b. Progrès accomplis au premier trimestre (JANV-MARS 2014)

Produits du projet	Cibles	Délais		Budget		Commentaires
		Planifié	Réalisé	Planifié	Réalisé	
<p>Composante 1 : Un bilan participatif sur la planification en matière de diversité biologique est établi et des objectifs nationaux sur la diversité biologique sont définis en réponse aux Objectifs mondiaux d'Aichi</p> <p>% d'avancement programmatique à la date du rapport : 0 % % d'avancement financier à la date du rapport : réf. section financière</p>						
<p>Produit 1.1</p> <p>L'examen et le bilan des produits et résultats des processus précédents de planification de la diversité biologique au niveau national sont effectués de manière participative.</p>	<p>-Atelier de démarrage et de concertation</p> <p>- Rapport national sur la planification de la DB préparé et validé,</p> <p>-1ère réunion du Comité de Pilotage organisée</p>			(75700) 2000	4000	
<p>Produit 1.2</p> <p>En réponse aux Objectifs mondiaux d'Aichi, des objectifs nationaux pour la diversité biologique sont définis en tenant compte du contexte de la Tunisie</p>	<p>- Etude sur l'évaluation des causes et conséquences de perte de biodiversité</p> <p>- Ateliers de deux (2) concertation réalisés</p> <p>- Définition des objectifs nationaux identifiés,</p>	T2		(71300) 20 000		
		T3		(75700) 5000		
		T4				
<p>Produit 1.3</p> <p>L'atteintedes objectifs nationaux, définis conformément aux Objectifs mondiaux d'Aichi, fait l'objet d'un suivi sérieux pendant la durée du projet et au-delà, ce qui est communiqué à la CDB sous la forme de rapports nationaux et d'autres moyens.</p>	<p>-Un rapport sur les indicateurs élaboré et validé,</p> <p>-Objectifs nationaux, priorités et principes de la stratégie nationale identifiés, discutés et validés par les parties prenantes.</p>	T2		(71300) 10 000		
		T3		(75700) 4000		
		T4				
<p>Produit 1.4</p> <p>La Tunisie régulièrement utilise des informations utiles et participe dans des réseaux et initiatives globales sur les données et les indicateurs relatifs à la biodiversité (tels que le Partenariat sur les indicateurs de biodiversité, le Système mondial d'informations sur la biodiversité, le Centre mondial de surveillance</p>	<p>CHM mis à jour et désigné son point Focal CHM</p>					NA pour 2014

pour la conservation, et le portail de données GEO, entre autres).					
Composante 2 : Le SPANB est révisé et actualisé et prend entièrement en compte les nouveaux aspects du plan stratégique de mise en œuvre de la CDB					
% d'avancement programmatique à la date du rapport : 0 %					
% d'avancement financier à la date du rapport : réf. section financière					
Produit 2.1					
<p>Le SPANB est révisé et actualisé de manière participative et largement diffusé. Le SPANB actualisé est ancré dans les cadres de développement nationaux et intègre les nouveaux aspects du plan stratégique de la CDB, notamment :</p>					
<p>(i) l'évaluation des biens et services des écosystèmes ;</p>	<p>-Un rapport incluant orientations visant l'intégration des éléments de la DB est élaboré et validé</p>	T2		<p>(71300) 5000</p>	
<p>(ii) l'intégration systématique de la biodiversité ;</p>		T3		<p>(75700) 5000</p>	
<p>(iii) la protection et restauration des services écosystémiques essentiels ; (iv) le renforcement des réseaux d'aires protégées d'une façon générale et de leur intégration dans les milieux marins et terrestres ;</p>	<p>-Des rapports sur le statut, la « santé » et la résilience des écosystèmes est élaboré et validé</p>	T4			
<p>(v) le renforcement de la résilience des écosystèmes et la promotion des approches écosystémiques pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique ; et</p>					
<p>(vi) la génération de finances durables pour la conservation de la biodiversité. Ceci comprendra des études stratégiques sur la Valorisation des écosystèmes en Tunisie (y compris les aires protégées...) ; et sur le Progrès dans l'intégration de la biodiversité dans les politiques sectorielles en Tunisie.</p>					

<p>Produit 2.2</p> <p>Les impacts du changement climatique sur la biodiversité sont identifiés et des mesures d'adaptation sont intégrées dans le SPANB. Ceci comprendra une étude stratégique sur les Options et coûts pour l'adaptation de la biodiversité au changement climatique et pour les approches écosystémiques pour l'adaptation y compris à travers d'un Plan pour les Aires Protégées résilient.</p>	<p>- Une étude portant sur l'impact CC sur les composantes majeures de la BD est élaborée et validé.</p> <p>-Un rapport portant sur les mesures appropriées d'adaptation est élaboré et validé.</p>	<p>T2</p> <p>T3</p>		<p>(71300)</p> <p>5000</p>		
<p>Produit 2.3</p> <p>Le SPANB révisé, actualisé et approuvé sans réserve est communiqué à la CDB dans les délais définis par la Conférence des Parties (CdP).</p>	<p>- Etudes spécifiques réalisées</p> <p>- Ateliers de discussions des SPANBD organisés</p> <p>- Le SPANBD est validé et envoyé à la CBD</p>	<p>T2</p> <p>T3</p> <p>T4</p>		<p>(71300)</p> <p>10 000</p> <p>(72500)</p> <p>3000</p>		
<p>Composante 3 : Les cadres nationaux pour la mise en oeuvre du SPANB ainsi que pour les mécanismes de présentation de rapports et d'échange dans le cadre de la CDB sont mis en place et renforcés</p> <p>% d'avancement programmatique à la date du rapport : 0 %</p> <p>% d'avancement financier à la date du rapport : réf. section financière</p>						
<p>Produit 3.1</p> <p>Le cadre national de mise en œuvre du SPANB est mis en place et prévoit : (i) un leadership institutionnel pour la mise en œuvre et la définition de partenariats stratégiques (nationaux et internationaux); (ii) un Plan d'action chiffré et établissant les priorités intégré au SPANB; (iii) des évaluations des besoins en termes de capacités et de financement; et (iv) une stratégie de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du SPANB, incluant une évaluation de référence des financements existants pour la biodiversité.</p>			<p>NA pour 2014</p>			

<p>Produit 3.2</p> <p>Un mécanisme national d'échange de données (CHM) opérationnel, effectif et facile à mettre à jour, relié aux réseaux CHM mondiaux de la CDB et aux autres réseaux de connaissances et d'échange d'informations sur la biodiversité.</p>	<p>Mise à jour de la plateforme CHM pour la BD et designation d'un point focal CHM</p>	<p>T2 T3 T4</p>		<p>(71300) 5000</p>		
<p>Produit 3.3.</p> <p>Les obligations immédiates de présentation de rapports fixées par la CDB sont satisfaites par la Tunisie dans les délais prescrits, spécialement le 5ème Rapport national d'application de la CDB.</p>	<p>Le 5ème rapport est achevé, imprimé et diffusé auprès des utilisateurs finaux (CBD et autres).</p>	<p>31/03/2014</p>		<p>(71300) 20 000</p>		<ul style="list-style-type: none"> • L'élaboration des Tdr du consultant national (février 2014) • Lancement de l'AO le 17 février 2014 sur le site PNUD-bureau et les journeaux tunisiens. Le 10 mars 2014, (3) offres sont parvenues au bureau du PNUD déclanchant une série d'actions à savoir : • Evaluation des offres et adjudication du marché; • Lancement des prestations prévu le 14 avril 2014.

Suivi et Evaluation du projet						
% d'avancement programmatique à la date du rapport : 0 %						
% d'avancement financier à la date du rapport : réf. section financière						
Gestion, Suivi et communication sur le projet sont réalisés	Un atelier de démarrage est organisé avec toutes les parties prenantes	T1 2014		(72400) 8000		Prévu le 04 et 5 juin 2014 à l'occasion de la journée internationale de la biodiversité et la journée mondiale de l'environnement
				(71600) 2000		
	Manifestation de la journée internationale de la Biodiversité	T1 2014		(75700) 4000		
	Des produits de communication sur le projet sont préparés	T1 2014				
	Mise en palce d'une unité de gestion	T1,T2,T3 2014		(71400) 8000		-Recrutement d'un assistant pour l'appui à l'unité de gestion du projet (DGEQV), à partir du 01/07/2014 -Acquisition de fourniture bureautique et de matériel informatique
				(72200) 5000		

SIGNATURE

Pour le partenaire d'exécution

Nom : M. Mohamed Ali Ben Temmesek

Titre/Fonction : Directeur National de Projet

Signature :

Date : 31/07/2014

Pour le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Nom : Ms. Jihène Touil

Titre/Fonction: Chargée de Programme Environnement-Energie a.i.

Signature :

Date : 31/07/2013

ANNEXES

- *Plan de travail annuel (PTA)*
- *Document de projet (joint)*