



*Au service
des peuples
et des nations*

Programme d'Appui à la Décentralisation et Résilience Communautaire – PADRC

Rapport annuel – 2015

Award ID : 00087359

Durée du projet : 2015 – 2019

Effets UNDAF : Les institutions publiques, la société civile et les médias, au niveau central et décentralisé, exercent leurs rôles et sont redevables pour une gouvernance apaisée, protectrice des droits humains.

Effet CPAP : Les institutions publiques, la société civile et les médias, au niveau central et décentralisé, exercent leurs rôles et sont redevables pour une gouvernance apaisée, protectrice des droits humains.

Total Budget : 1 271 609 USD

Agence de mise en œuvre: Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation

[Handwritten signatures and initials]

Liste de distribution aux parties prenantes

N°	Nom et prénoms – Fonction – Contact
1	M. Rado Harinjaka RAZAFINDRAKOTO – Directeur National du Projet – rh.razafindrakoto@gmail.com Tél : 032 29 206 81 - 034 14 523 27
2	M. Louis de Gonzague RAKOTONIRAINY – Directeur National de Projet suppléant – ldgnirainy@yahoo.fr Tél : 034 13 574 95
3	Mme Anjara MANANTSARA – Coordonnateur Général de l'Office National de Concertation sur la Décentralisation – anjaramanantsara@yahoo.fr Tél : 034 16 973 89
4	Général RAMBOLARSON – Secrétaire Exécutif adjoint du Bureau national de Gestion des Risques et Catastrophes – Charlesprotimamo@gmail.com Tél : 034 08 098 94
5	M. Rakotovao ANDRIAMBOLOLONA – Maire de la Commune rurale de Mahitsy – Tél : 034 10 183 93
6	Dr Niyonzima SALVATOR – Directeur Pays ONUSIDA – niyonzimas@unaids.org
7	M. Harivelo ANDRIANIAINA – Secrétaire Exécutif du Conseil National de Lutte contre le Sida – aitshariana@yahoo.fr Tél : 032 15 077 67
8	Mme Juliana RATOVOSON – Directeur du Développement du Partenariat auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports – ratovosonjuliana@yahoo.fr Tél : 034 05 341 60
9	Mme Tina RAZAFINIMANANA – Chef executive Youth First – officiertina@youthfirstmada.org
10	Yvon RAKOTONDRABE – Président du Conseil National de la Jeunesse – yvoncnj@yahoo.fr Tél: 034 74 239 98

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SYNTHESE DU RAPPORT ANNUEL

Projet (Award) N°:	00087359		
Titre du projet/programme :	Programme d'Appui à la Décentralisation et Résilience Communautaire		
Période :	2015	au	2019

1. Budget

Budget annuel du projet (USD) :	1 271 609	% cumulé Delivery :	100
---------------------------------	-----------	---------------------	-----

2. Mise en œuvre des produits

Produit du CPAP 1: Les Collectivités Territoriales Décentralisées, la société civile et les communautés de base dans les zones d'intervention sont structurées et outillées pour promouvoir la cohésion sociale, la paix, la sécurité, le relèvement efficace ; résister aux chocs extérieurs et stimuler le développement local en répondant aux besoins exprimés par la population.

Indicateur : Nombre de collectivités territoriales décentralisées qui mettent en œuvre et suivent leur plan opérationnel participatif budgétisé sensible au genre et des systèmes de sécurité intégrant la prévention des risques, la résilience des communautés aux chocs et le relèvement dans les zones d'intervention du programme.

Baseline 2014 : 0

Cibles 2015 : Des outils et des guides pour la mise en œuvre des activités sont élaborés.

2.1. Volet Décentralisation

- Quatre décrets d'application de la LOI N°2014 – 020 Relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d'élections, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ont été élaborés et adoptés en Conseil de Ministres à savoir :
 - DECRET n° 2015 – 957 relatif à la Structure Locale de Concertation des Collectivités territoriales décentralisées.
 - DECRET n° 2015 – 958 relatif à la coopération décentralisée
 - DECRET n° 2015 – 960 fixant les attributions du chef de l'exécutif des Collectivités territoriales décentralisées.
 - DECRET n° 2015 – 959 relatif à la gestion budgétaire et financière des Collectivités territoriales décentralisées.
- Loi N°2015-008 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d'élection, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes adoptée en Assemblée Nationale.
- Etudes sur l'intercommunalités réalisée, validée et disponible.

- Le draft de Stratégie Nationale de Développement Local, validé et disponible.
- Le draft de Guide de maîtrise d'ouvrage locale validé.

2.2. Volet Résilience communautaire

- La Stratégie Nationale Gestion des Risques Catastrophes actualisée, validée.
- La loi sur la Gestion des Risques et Catastrophes élaborée et adoptée en Assemblée Nationale.

2.3. Volet Jeunes

- La loi sur le volontariat élaborée et adoptée
- Le Guide des Associations des Jeunes élaboré, validé et disponible.

2.4. Volet Lutte contre le VIH/SIDA

- Le plan national de la réponse annuel 2015 du SE/CNLS est disponible intégrant les activités des différents secteurs
- 11 secteurs ont réalisées des interventions de prévention du VIH.
- Des réunions de coordinations trimestrielles ont été organisées dans les 22 régions (Atsimo Andrefana, Menabe, Vatovavy Fito Vinany, Androy, Atsimo Atsinanana, Anosy, Ihorombe, Atsinanana, Boeny, Sofia, Dianà, betsiboka, Boeny, Analamanga, Vakinakaratra, Alaotra Mangoro) ;
- Les plans d'appui des régions de Menabe, Vatovavy Fito Vinany, Androy, Atsimo Atsinanana, Anosy, Analamanga, Atsimo Andrefana (7/7 prévues) sont disponibles ;
- Le rapport annuel de la réponse 2014 est disponible ;
- Le rapport global de la réponse 2014 est disponible et partagé au niveau international (global report 2014 de l'ONUSIDA).

Output 2 : Programme conjoint réponse VIH/SIDA

Résultat clé 3.2 du plan conjoint des Nations Unies sur le VIH : La planification stratégique et opérationnelle de lutte contre le sida intégrant la dimension genre est effective

Baseline : -

Indicateurs de résultat :

- Disponibilité de plan national de réponse (Plan annuel 2015)
- Disponibilité de 22 plans d'actions régionaux intégrés dans les plans régionaux de développement (2015)
- Disponibilité de 5 plans sectoriels 2015 (jeunesse, éducation, mines, tourisme et transport)

Cible : SE/CNLS

Réalisations :

- Un plan national de réponse (Plan annuel 2015) disponible

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- 22 plans d'actions régionaux (2015) disponibles
- 11 plans sectoriels disponibles (jeunesse, éducation, tourisme et transport, justice, Défense,.....)

Résultat clé 3.3 : Les capacités de coordination des organes centraux et décentralisés du CNLS sont renforcées

Baseline : -

Indicateurs de résultat :

- Nombre de réunions stratégiques de coordination tenue par les instances centrales et régionales de coordination de la réponse (CNLS, Forum des partenaires, CTM, TFR)
- Décret sur le CNLS et ses démembrements mis à jour et appliqué
- Les organes de coordination de la société civile et du secteur privé au niveau national et régional sont opérationnels (AG, PV de réunion de la coalition des entreprises intégrant le VIH)

Cible : SE/CNLS et ses démembrements

Réalisations :

- Nombre de réunions stratégiques de coordination tenue par les instances centrales et régionales de coordination de la réponse (CNLS, Forum des partenaires, CTM, TFR) :
 - CNLS : 0
 - Forum des partenaires : 02
 - 22 TFR opérationnels (chacun a organisé 3 régions par an)
- Décret sur le CNLS et ses démembrements mis à jour et appliqué : activité reportée
- Les organes de coordination de la société civile et du secteur privé au niveau national et régional sont opérationnels (AG, PV de réunion de la coalition des entreprises intégrant le VIH) : opérationnels (rapport d'activité de ces organes sont reçues au niveau du SE/CNLS)

3. Mise en œuvre des produits du plan stratégique

Output 3.2. Functions, financing and capacity of sub-national level institutions enabled to deliver improved basic services and respond to priorities voiced by the public

Output Indicators:

<p>3.2.2. A.1.1. Level of capacity of sub-national governments/administrations for planning delivery of basic services</p> <p>Baseline 2014: 2 = very partial capacity Cible 2015: 2 = very partial capacity Valeur actuelle 2015: 2 = very partial capacity</p>
<p>3.2.2.A.2.1.Level of capacity of sub-national governments/administrations for budgeting delivery of basic services</p> <p>Baseline 2014: 2 = very partial capacity Cible 2015: 2 = very partial capacity</p>

f m d

Valeur actuelle 2015: 2 = very partial capacity

3.2.2.A.3.1. Level of capacity of sub-national governments/administrations for monitoring delivery of basic services

Baseline 2014: 2 = very partial capacity

Cible 2015: 2 = very partial capacity

Valeur actuelle 2015: 2 = very partial capacity

Etat d'avancement (Indicateurs, baselines et cibles) :

Pour l'année 2015, les actions ont été orientées dans l'élaboration, duplication, diffusion et vulgarisation des lois et décrets d'application; l'élaboration de la stratégie Nationale de Développement Local.

Produit 1 : Les CTD des zones d'intervention disposent des compétences, des capacités et des outils/instruments stratégiques, programmatiques et budgétaires pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des actions de développement local intégré et inclusif et de promotion de la bonne gouvernance.

Indicateur 1: Disponibilité des cadres législatifs, institutionnels et stratégiques de transfert de compétences et des ressources

Base : 3 lois sur la Décentralisation

Cible : 15 (Lois, décrets, politiques et stratégies)

2015 : 10

- Quatre décrets d'application de la LOI N°2014 – 020 Relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d'élections, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ont été élaborés et adoptés en Conseil de Ministres à savoir :
 - DECRET n° 2015 – 957 relatif à la Structure Locale de Concertation des Collectivités territoriales décentralisées.
 - DECRET n° 2015 – 958 relatif à la coopération décentralisée
 - DECRET n° 2015 – 960 fixant les attributions du chef de l'exécutif des Collectivités territoriales décentralisées.
 - DECRET n° 2015 – 959 relatif à la gestion budgétaire et financière des Collectivités territoriales décentralisées.
- Loi N°2015-008 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d'élection, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes adoptée en Assemblée Nationale.
- Etudes sur l'intercommunalités réalisée, validée et disponible
- La Stratégie Nationale de Développement Local, validée et disponible.
- Le Guide de maîtrise d'ouvrage locale élaboré, validé et disponible

Output 3.3. National institutions, systems, laws and policies strengthened for equitable, accountable and effective delivery of HIV and related services

Output Indicators: Number of people who have access to HIV and related services, disaggregated by sex, urban/rural and income groups.

Proposition: Le nombre de nouvelles infections à VIH est réduit d'au moins 50% dans les sous populations les plus exposés aux risques d'infection à VIH et dans la population générale d'ici 2017.

Jeune	Données de base	Source année	Objectif 2017
Prévalence du VIH chez les hommes ayant des rapports sexuels des hommes	14.8	ESBC 2014	Inférieur 10%
Prévalence du VIH chez les consommateurs de drogues injectables	7.1	ESB 201	Inférieur à 5%
Prévalence du VIH chez les professionnelles de sexe	1.3	ESBC 2012	Inférieur à 0.29%
Prévalence du VIH chez l'adulte	0.3	Estimation spectrum	Inférieur à 0.4%

Nombre d'activités prévues pour l'année concernée : 22

- Nombre d'activités achevées : 16
- Nombre d'activités en cours : 4
- Nombre d'activités non commencées : 2

4. Prise en compte du genre

- Un effort a été fait pour une large et active participation des femmes et des jeunes à l'atelier de concertation pour l'élaboration des 4 décrets d'application des lois sur la décentralisation. Les participants au nombre de 112 étaient composés de :
 - 33 % de femmes
 - 35% de jeunes (- de 35 ans)
- Les projets PADRC, PACEM et PROFEMMES en partenariat avec les Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF) et le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MID) ont assuré la formation de 86/91 femmes maires et de 191 femmes conseillères communales issues de 8 régions élue aux récentes élections.

5. Point sur la coopération sud-sud

- Deux responsables du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ont bénéficié des échanges d'expériences en matière de décentralisations et de développement local, sur le thème « la panne sur processus de décentralisation » qui s'est tenu du 03 au 13 Février 2015 à Porto Novo –Benin.
- Du 11 AU 15 Octobre, quatre responsables (1 Représentant de la Présidence de la République, 1 du SE/CNLS, 1 des Collectivités territoriales et 1 du PNUD) ont participé au Colloque « Objectif Zéro, zéro, discrimination, zéro nouvelle infection, zéro décès lié au SIDA » qui s'est tenu aux Seychelles.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

6. Point sur le renforcement des capacités nationales

- Une micro évaluation et une macro évaluation ont été réalisées pour le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ; elles ont permis d'identifier les gaps de capacités et d'élaborer un plan de renforcement des capacités organisationnelles, techniques et matérielles.
- Deux responsables du Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ont participé à un atelier international d'échange sur le thème « la panne sur le processus de décentralisation » organisé à Porto Novo Beni (Benin) du 05 au 13 Février 2015 ;
- Les cadres et techniciens du MID ont pu bénéficier d'une formation sur les thèmes suivants : (1) Genre et Développement ; (2) Gestion Accès sur les Résultats ; (3) HACT. Ces formations s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités du personnel du MID
- 277 femmes maires et conseillères communales ont été formées sur les thèmes suivants :
 - Décentralisation et déconcentration ;
 - Rôles et attributions des organes communaux ;
 - Gestion financière et budgétaire ;
 - Ressources des collectivités ;
 - Leadership et communication, genre et développement.
- Le Ministère appuyé dans la coordination des partenaires techniques dans le cadre de la plateforme Décentralisation et Gouvernance locale
- L'unité de Gestion de Stratégie Nationale de Développement Local appuyée dans le pilotage et le suivi de l'élaboration des documents stratégiques, des outils de planification et leur mise en œuvre

7. Durabilité des résultats

Plusieurs actions dont l'objectif est d'assurer une totale appropriation du programme par les parties nationales ont été entreprises pour assurer la durabilité des résultats :

- L'appui à l'élaboration participative des décrets d'application des lois sur la décentralisation
- L'alignement du programme avec le plan de travail des Ministères partenaires
- Le pilotage de la planification, de la mise en œuvre et du suivi des activités par la partie nationale ;
- La formation des VNU, animateurs des Maisons des jeunes en Novembre sur les stratégies de retrait (un plan de pérennisation sera élaboré pour chaque maison des jeunes en 2016).

8. Principaux problèmes rencontrés et solutions adoptées ou proposées

L'année 2015 a été l'année de démarrage du nouveau cycle programmatique de projet (2015 -2019) : la mise en place d'une nouvelle équipe, l'application de nouvelles procédures de gestion (NIM).

L'année 2015 a été marquée par le démarrage tardif du projet (nouveau cycle programmatique), le recrutement tardif des deux spécialistes (gouvernance locale et gestion des risques et catastrophes ; ils n'ont été recrutés qu'en juin 2015).

Suite au retard de la tenue des élections communales, une reprogrammation des activités a été faite pour se focaliser sur les activités prioritaires, et ceci en accord avec le Comité de projet.

9. Perspectives pour l'année prochaine

- Appuyer le Ministère dans la finalisation et dans la coordination de la mise en œuvre la stratégie Nationale de Développement Local,
- Appuyer le Ministère dans l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre de la charte de déconcentration,
- Appuyer le Ministère dans l'étude pour la mise en place de la Fonction publique territoriale,
- Accompagner les nouveaux maires - renforcement des capacités,
- Vulgariser de la SNGRC actualisée au niveau national et au niveau des CTD d'intervention,
- Renforcer des capacités de résilience des communautés vulnérables dans les CTD d'intervention en mettant en œuvre des plans de préparation et de relèvement ;
- Exploiter les données sur la jeunesse collectés à travers la BDD;
- Renforcer les approches pour adresser plus efficacement les préoccupations des jeunes en termes d'emploi au niveau des Maisons des Jeunes;
- Augmenter le nombre de Maisons des Jeunes appuyées;
- Mettre en réseaux des Maisons des Jeunes au niveau national,
- Capitaliser les acquis à travers des plaidoyers continus,
- Obtenir l'engagement effectif des collectivités territoriales décentralisées pour l'accélération de la réponse
- Augmenter des zones de couvertures (passer de 7 à 10 régions d'intervention).
- Organiser la 16ème édition du colloque hépatite/VIH de l'Océan Indien ;
- Tenir la revue à mi-parcours du Plan Stratégique National 2013-2017

10. Leçons apprises

- Renforcement de l'intégration du VIH en tant que volet transversal des projets de développement et l'engagement effectif des collectivités territoriales décentralisées pour l'accélération de la réponse locale (VIH SIDA) ont permis de mobiliser les acteurs locaux ;
- Les échanges d'information entre les intervenants (agences des Nations Unies, Organismes d'appui...) ont permis de réaliser la complémentarité – la synergie et une meilleure coordination des interventions sur le terrain ;
- La coordination et synergie entre CPGU et BNGRC a facilité la planification et mise en œuvre des actions en matière de gestion intégrée des risques et catastrophes ;
- La synergie des actions des différents programmes et projets en appui aux jeunes a permis de prendre en compte les différentes dimensions des problématique de la jeunes autour des maisons des jeunes.

11. Observations

Les actions/interventions pour l'année 2015 se sont focalisées sur l'appui au niveau central (Ministère) c'est-à-dire dans la production des textes (lois et décrets), des cadres stratégiques d'intervention (stratégies nationales- développement local, gestion des risques ...). Les seules interventions au niveau local qui ont été réalisées concernent :

- L'étude sur la méthodologie d'élaboration du Plan Régional de Développement ;
- La formation des femmes élues (maires et conseillères communales).

Des études sur l'harmonisation des outils comme le contrôle de légalité, la stratégie de mobilisation de ressources des collectivités ont abandonnées à d'autres intervenants suite à une coordination entre les différents acteurs intervenant dans l'appui à la décentralisation.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.

RAPPORT ANNUEL D'AVANCEMENT DE PROJET

Business Unit	: MDG10
Award ID	: 00087359
Titre du Projet / Programme	: Programme d'Appui à la Décentralisation et à la Résilience Communautaire
Partenaire de mise en œuvre	: Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.
Date de début du projet	: 01/01/2015
Date de fin du projet	: 31/12/2019
Période du rapport	: 01 Janvier 2015 au 31/12/2015
Budget total du programme (USD)	: 1 271 609 Taux de décaissement cumulé : 100 %

SECTION 1. MISE EN ŒUVRE DU PROJET

1.1. Mise à jour des risques du projet

Type	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Réponses du management / Contre mesure	Statut critique (Oui/Non)	Responsable du suivi
Organisationnel	Janvier 2015	« Turn-over » au sein des instances nationales lequel est muté ou remplacé pour des raisons politiques.	31/06/2015	Planifier des activités de renforcement de capacités des instances nationales en assurant un meilleur ciblage des bénéficiaires.	OUI	Chargé de programme
			30/09/15	Aucun changement	OUI	Chargé de programme
			31/12/2015	Aucun changement	OUI	Chargé de programme

Type	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Réponses du management / Contre mesure	Statut critique (Oui/Non)	Responsable du suivi
Politique	Janvier 2015	Amplification de la crise politique malgache à l'approche des élections communales de sorte à menacer les institutions et la mise en œuvre du programme	31/09/2015	Avec l'appui de l'Unité Stratégique et Politique, le Bureau Pays va suivre la situation et des actions appropriées seront prises pour que cela n'affecte pas négativement le Programme.	OUI	Chargé de programme
			30/09/2015	Aucun changement	OUI	Chargé de programme
			31/12/15	Risque atténué	Non	Chargé de programme
Stratégique	Janvier 2015	Volonté politique et à priori des instances nationales sur la mise en œuvre effective de la Décentralisation et du nouveau cadre institutionnel de la GRC.	31/06/2015	Forte implication du Senior Management du PNUD et procéder au plaidoyer pour s'assurer de l'implication des instances nationales à la mise en œuvre effective de la Décentralisation et du nouveau cadre institutionnel de la GRC.	OUI	Chargé de programme
			31/09/2015	Aucun changement	OUI	Chargé de programme
			31/12/2015	Aucun changement	OUI	Chargé de programme
Opérationnel	Janvier 2015	Non disponibilité de Consultants, ONGs au moment voulu entravant la performance du projet.	31/06/2015	Constitution de base de données de ressources humaines et prestataires	NON	UPM
			30/09/2015	Aucun changement	NON	Chargé de programme
			31/12/15	Aucun changement	NON	Chargé de programme
		Survenue de grandes catastrophes dans les zones d'intervention où l'attention sera plus tournée vers la réponse aux urgences que sur la conduite des activités de résilience.	31/06/2015	Le PNUD va veiller à développer des partenariats et synergies avec les agences du SNU et d'autres partenaires de sorte que l'appui du projet ne soit pas détourné de ses objectifs premiers.		Chargé de programme

Type	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Réponses du management / Contre mesure	Statut critique (Oui/Non)	Responsable du suivi
		Insécurité dans la zone d'intervention	30/09/2015	Aucun changement	OUI	Chargé de programme
			31/12/15	Aucun changement	NON	Chargé de programme
			31/06/2015	Le phénomène sera suivi collaboration avec UNDSS et toutes les mesures appropriées seront prises à temps opportun pour que le programme ne soit pas affecté.	OUI	Chargé de programme
			30/09/2015	Aucun changement	OUI	Chargé de programme
			31/12/15	Le phénomène sera suivi collaboration avec UNDSS et toutes les mesures appropriées seront prises à temps opportun pour que le programme ne soit pas affecté.	OUI	Chargé de programme
			31/06/2015	Développement de plan de redressement/rattrapage	OUI	Chargé de programme
Financier	Janvier 2015	Retard de la mise à disposition de fonds auprès des partenaires opérationnels (SE/CNLS).	30/09/2015	Retard en cours de rattrapage	NON	Chargé de programme
			31/12/15	Retard rattrapé en se focalisant sur les activités prioritaires	NON	Chargé de programme

Am HMD

HA f d

1.2. Mise à jour des problèmes du projet

Type (changement, problème, autres)	Date d'apparition	Description	Date de mise à jour	Réponse du Management au problème	Résolu (Oui/Non)	Responsable du suivi
Pas de spécialistes (gouvernance locale et gestion des risques et catastrophes)	01/01/2015	Le recrutement tardif des deux spécialistes (gouvernance locale et gestion des risques et catastrophes.	31/06/2015	Accélération du processus de recrutement (ils n'ont été recrutés qu'en juin 2015)	OUI	Coordonnateur
			30/09/2015	Recrutement des spécialistes réalisés	OUI	Coordonnateur
			31/12/2015	Aucun changement	OUI	Coordonnateur
Retard de la tenue des élections communales.	01/01/2015	Suite au retard de la tenue des élections communales, les activités d'appui aux collectivités ont été annulées.	31/06/2015	Une reprogrammation des activités a été faite pour se focaliser sur les activités prioritaires, et ceci en accord avec le Comité de projet	OUI	Coordonnateur
			30/09/2015	La reprogrammation des activités vers la production des documents stratégiques (Stratégie nationale de Développement Local, Stratégie Nationale de Gestion des Risques et Catastrophes) et des guides (maîtrise d'ouvrage locale)	OUI	Coordonnateur
			31/12/15	La participation active à la formation des femmes élues (Maires et Conseillers communales et municipales	OUI	Coordonnateur

SECTION 2. PROGRESSION DES PRODUITS DU CPAP

Project ID : 00094388 Programme d'Appui à la Décentralisation à la Résilience Communautaire.

Description : Les Collectivités Territoriales Décentralisées, la société civile et les communautés de base dans les zones d'intervention sont structurées et outillées pour promouvoir la cohésion sociale, la paix, la sécurité, le relèvement efficace; résister aux différents chocs et stimuler le développement local en répondant aux besoins exprimés par la population.

Longue description : Il s'agit pour le PNUD de :

- Accompagner le ministère en charge de la décentralisation dans la mise en œuvre des nouvelles lois sur la décentralisation et la gouvernance locale et l'élaboration et la mise en de la stratégie nationale de développement local,
- Appuyer les CTD des zones d'intervention dans la promotion des mécanismes de redevabilité des gouvernants, la participation active des citoyens aux affaires locales et la prise de responsabilités de tous,
- Soutenir le développement économique local à travers l'élaboration et la mise en œuvre des plans de développement économique local intégrés et inclusifs sensibles au genre et des systèmes de sécurité intégrant la prévention des risques, la résilience des communautés aux chocs et le relèvement.

Indicateurs :

Indicateur 1.1 : *Nombre de collectivités territoriales décentralisées qui mettent en œuvre et suivent leur plan opérationnel participatif budgétisé sensible au genre et des systèmes de sécurité intégrant la prévention des risques, la résilience des communautés aux chocs et le relèvement dans les zones d'intervention du programme*

Donnée de réf:0 (2014)

Cibles 2015 : Elaboration des outils/guides d'appui à la mise en œuvre de la décentralisation

Etat d'avancement:

- Quatre décrets d'application de la LOI N°2014 – 020 Relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d'élections, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ont été élaborés et adoptés en Conseil de Ministres à savoir :
 - DECRET n° 2015 – 957 relatif à la Structure Locale de Concertation des Collectivités territoriales décentralisées.
 - DECRET n° 2015 – 958 relatif à la coopération décentralisée
 - DECRET n° 2015 – 960 fixant les attributions du chef de l'exécutif des Collectivités territoriales décentralisées.
 - DECRET n° 2015 – 959 relatif à la gestion budgétaire et financière des Collectivités territoriales décentralisées.
- Loi N°2015-008 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d'élection, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes adoptée en Assemblée Nationale.
- Etudes sur l'intercommunalités réalisée, validée et disponible
- La Stratégie Nationale de Développement Local, validée et disponible.

- Le Guide de maîtrise d'ouvrage locale.

Output 3.3. National institutions, systems, laws and policies strengthened for equitable, accountable and effective delivery of HIV and related services

Output Indicators:

Number of people who have access to HIV and related services, disaggregated by sex, urban/rural and income groups

Proposition: Le nombre de nouvelles infections à VIH est réduit d'au moins 50% dans les sous populations les plus exposés aux risques d'infection à VIH et dans la population générale d'ici 2017.

Jeune	Données de base	Source année	Objectif 2017
Prévalence du VIH chez les hommes avant des rapports sexuels des hommes	14.8	ESBC 2014	Inférieur 10%
Prévalence du VIH chez les consommateurs de drogues injectables	7.1	ESB 201	Inférieur à 5%
Prévalence du VIH chez les professionnelles de sexe	1.3	ESBC 2012	Inférieur à 0.29%
Prévalence du VIH chez l'adulte	0.3	Estimation spectrum	Inférieur à 0.4%

Moyens de vérification :

- Journal Officiel (Lois et Décrets)
- Site du Ministère
- Procès-verbal de validation (stratégie et manuel ou guide)

AA + 2

Dy nets

SECTION 3. REALISATION DES ACTIVITES

3.1. Composante Décentralisation

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 1.1.1. Renforcer des capacités du Ministère en charge de la décentralisation

Longue description :

L'objectif est de permettre au Ministère en charge de la décentralisation de disposer des capacités pour impulser et de coordonner la relance du processus de décentralisation, de gouvernance territoriale et du développement local. Il s'agit de :

- Elaboration et mise en œuvre d'un plan de renforcement de capacités du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation
- Dotation en équipements et matériels informatiques et en mobiliers de l'Intérieur et de la Décentralisation
- Elaboration et duplication des projets de textes relatifs au transfert de compétences et de ressources,
- Duplication des textes législatifs et réglementaires sur la décentralisation
- Elaboration, mise en œuvre et suivi des politiques et stratégies de décentralisation, de développement local et de gouvernance locale participative (SNDL, SN2D...)
- Renforcement des dispositifs d'appui à la décentralisation, de développement local et de gouvernance locale (y compris harmonisation des outils)
- Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication de l'Intérieur et de la Décentralisation

Date de début : 03/03/2015

Date de fin : 31/12/2015

% Progression jusqu'à ce jour : 100 %

Etat d'avancement (narratif) :

- Une micro évaluation et une macro évaluation ont été réalisées pour le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ; elles ont permis d'identifier les gaps de capacités et élaboré un plan de renforcement des capacités organisationnelles, techniques et matérielles
- Quatre décrets d'application de la LOI N°2014 – 020 Relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d'élections, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ont été élaborés et adoptés en Conseil de Ministres à savoir :
 - DECRET n° 2015 – 957 relatif à la Structure Locale de Concertation des Collectivités territoriales décentralisées.
 - DECRET n° 2015 – 958 relatif à la coopération décentralisée
 - DECRET n° 2015 – 960 fixant les attributions du chef de l'exécutif des Collectivités territoriales décentralisées.
 - DECRET n° 2015 – 959 relatif à la gestion budgétaire et financière des Collectivités territoriales décentralisées.
- Loi N°2015-008 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d'élection, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes adoptée en Assemblée Nationale.
- Etudes sur l'intercommunalités réalisée, validée et disponible
- La Stratégie Nationale de Développement Local, validée et disponible.

<ul style="list-style-type: none"> Le Guide de maîtrise d'ouvrage locale élaboré, validé et disponible <p>Moyens de vérification :</p> <ul style="list-style-type: none"> Journal Officiel, Textes et outils disponibles 				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Appropriation par les parties prenantes du plan de renforcement de capacités du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation	Juin 2015	Date : Juin 2015 Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : Juin 2015 Utilisation des ressources : Conforme Score : 9	Date : Juin 2015 Respect des délais : dans le délai Score : 8
Disponibilité des textes relatifs au transfert de compétences et de ressources, au développement local, et à la gouvernance participative. Duplication des textes législatifs et réglementaires sur la décentralisation	Décembre 2015	Date : Novembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : Novembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 9	Date : Novembre Respect des délais : dans le délai Score : 9
Disponibilité et appropriation des politiques et stratégies de décentralisation, de développement local et de gouvernance locale (SNDL, SN2D...) élaborées de manière participative et dans le respect de la méthodologie adoptée	Septembre 2015	Date : Septembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 8	Date : Septembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 9	Date : Septembre Respect des délais : dans le délai Score : 8
Mise à jour, disponibilité et appropriation des dispositifs d'appui à la décentralisation, au développement local et à la gouvernance locale	Septembre 2015	Date : Septembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : Septembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 9	Date : Septembre Respect des délais : dans le délai Score : 8
Appropriation et disponibilité de la stratégie de communication du MID	Activité abandonnée	Date : Avis des bénéficiaires: Score :	Date : Utilisation des ressources : Score :	Date : Respect des délais : Score :

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 1.2.Développer des outils intégrés de planification et de coordination au niveau des communes Longue description : Il s'agit de renforcer les capacités des CTD des zones d'intervention pour leur permettre de disposer des outils intégrés de planification, de coordination, de gestion et d'aménagement du territoire : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Appui aux CTD des zones d'intervention dans l'élaboration des plans de développement local intégré, inclusif et cohésif ▪ Mise à jour et diffusion des outils de planification du développement au niveau des collectivités (commune et région) Date de début 03/03/2015 Date de fin : 31/12/2015 % Progression jusqu'à ce jour : 30 % Etat d'avancement (narratif) : Le Guide de maîtrise d'ouvrage locale élaboré, validé et disponible Moyens de vérification : Le Guide de maîtrise d'ouvrage				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Prise en compte de l'approche multi acteurs et multi sectorielles et qualités et de la représentativité des participants	Décembre 2015	Date : Septembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : Septembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : Septembre Respect des délais : dans le délai Score : 9
Satisfaction concernant les qualités pédagogiques et didactiques des documents (outils) élaborés et dupliqués	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 8	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 9	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 1.3..Renforcer les capacités techniques, managériales et financières Les CTD des zones d'intervention pour coordonner le développement local Intégré inclusif

Longue description
Il s'agit d'assurer :

- Le renforcement des capacités des CTD dans le pilotage, la coordination et le suivi des actions de développement local intégré, inclusif et cohésif
- L'appui aux CTD dans la mobilisation et la gouvernance des ressources locales
- Le renforcement des capacités des CTD dans la maîtrise d'ouvrage et la gestion des infrastructures économiques, des services (marchés, services communaux...) et des activités de relèvement précoce
- L'appui aux initiatives et mécanismes de redevabilité sociale à l'échelle des collectivités
- L'appui aux CTD dans l'intégration, la mise en œuvre et le suivi de la réponse locale et régionale contre le VIH/SIDA (plan développement régional et communal intégré et inclusif)

Date de début : 03/3/2015 Date de fin : 31/12/2015

% Progression jusqu'à ce jour : 0%

Etat d'avancement (narratif) :
Activité abandonnée du fait du retard de la tenue des élections communales.

Moyens de vérification :
N/A

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Adaptation des modules de formations aux profils des participants et adoption d'approches andragogiques	Novembre 2015 Activités abandonnée due au retard de la tenue des élections communales.	Date : Avis des bénéficiaires: Score :	Date : Utilisation des ressources : Score :	Date : Respect des délais : Score :
Satisfaction des participants	Décembre 2015 Activité abandonnée due au retard de la tenue des élections communales.	Date : Avis des bénéficiaires: Score :	Date : Utilisation des ressources : Score :	Date : Respect des délais : Score :
Appropriation et mise en œuvre participative des initiatives et	Décembre 2015	Date : Avis des bénéficiaires:	Date : Utilisation des ressources : Score :	Date : Respect des délais :

Page 10 sur 42

for lead

mécanismes de redevabilité sociale à l'échelle des collectivités élaborés	Activité abandonnée due au retard de la tenue des élections communales.	Score :	Score :	Score :
---	---	---------	---------	---------

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 1.4 : Suivre et communiquer les appuis en matière de décentralisation et de gouvernance locale Longue description Il d'agit de s'assurer de la qualité, des délais et du respect des procédures des réalisations du projet <ul style="list-style-type: none"> ▪ Réalisation des activités et missions de suivis sur le terrain (suivi de la mise en œuvre/suivi conjointe) ▪ Réalisation des actions de communication sur les thématiques couvertes par le projet Date de début : 03/3/2015 Date de fin : 31/12/2015 % Progression jusqu'à ce jour : 100% Etat d'avancement (narratif) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Des Missions de suivi et de supervisions ont réalisées à : <ul style="list-style-type: none"> ○ Antanarika (Androy) ○ Tangainony et Vohilengo (Atsimo atsinana) ▪ Dans l'attente de la mise en place des nouveaux maires les activités de suivi sur le terrain ont été suspendues ▪ Trois revues du projet réalisées ▪ Les rapports trimestriels et annuels du projet réalisés Moyens de vérification : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapports de missions ▪ Rapports trimestriels 				
--	--	--	--	--

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Respect des critères de qualités des réalisations et des activités	Novembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 9

Disponibilité (dans les délais) et conformité des rapports aux normes établies	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 9	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8
Réalisations des revues et des missions de suivi et de communication régulières	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 9
Participation actives des parties prenantes aux revues et aux missions de suivi et de communication	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 9	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 9

3.2. Composante Résilience Communautaire

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.1. Actualiser le cadre juridique de la GRC est mis à jour conformément à la SNGRC.

Longue description :

Il s'agit d'assurer une meilleure coordination de la GRC.

- Réunions techniques relatives à la mise en place du cadre institutionnel de la GRC.
- Consultance pour l'élaboration des textes juridiques régissant ce cadre institutionnel de la GRC.
- Atelier de validation des textes juridiques ayant été élaboré par le Consultant

Date de début : 03/03/2015

% Progression jusqu'à ce jour : 100%

Date de fin : 31/12/2015

Etat d'avancement (narratif) :

- Réunions d'orientation stratégique de planification avec les partenaires ont été réalisées :
 - La Stratégie Nationale Gestion des Risques Catastrophes actualisée, validée
 - La loi sur la Gestion des Risques et Catastrophes élaborée et adoptée en Assemblée Nationale

Moyens de vérification : <ul style="list-style-type: none"> La Stratégie nationale PV et fiche de présence de l'atelier de validation Journal officiel (lois) 				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Participation des entités (BNGRC, CPGU, acteurs humanitaires) aux réunions techniques	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 9	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8
Niveaux de satisfaction vis-à-vis de la méthodologie adoptée durant l'atelier de validation des textes juridiques.	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 9
Disponibilité de textes juridiques relatifs à la mise en place d'un cadre institutionnel de la GRC.	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.2: Assurer le Mainstreaming de la RRC.

Longue description :

- La RRC est enseignée aux élèves de la classe de 5ième du niveau Collège dans les CTD d'intervention.
- Développer des connaissances pour le développement d'une culture de résilience
 - Mise en forme des documents pédagogiques élaborés en 2014.
 - Insertion infographiste.
 - Atelier national de présentation des documents pédagogiques.
 - Duplication des documents pédagogiques.
 - Formation de formateurs des encadreurs pédagogiques au niveau des CTD d'intervention.

Date de début : 03/03/2015

% Progression jusqu'à ce jour : 100%

Date de fin : 31/12/2015

Etat d'avancement (narratif) :

Réunions d'orientation stratégique de planification avec les partenaires réalisée pour la finalisation des manuels et guide des Réduction des Risques et Catastrophes
Termes de références pour (1) l'élaboration des manuels et guide du maître (Mise en forme des documents pédagogiques (et Insertion – infographie) validés
Atelier d'insertion des images infographiques dans les documents pédagogiques réalisé
Disponibilité des documents prêts au testing final.

Moyens de vérification :

Les manuels réalisés avec l'insertion des images infographiques

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Prise en compte de l'approche multi risques et multi aléas	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8

Conformité des démarches pédagogiques suggérées dans les documents aux normes officielles.	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 9	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8
Disponibilité du guide du maître et du manuel de l'élève selon le format requis par le MEN.	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8
Participation des encadreurs pédagogiques dans les Circonscriptions Scolaires dans la formation des enseignants sur la RRC.	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8
Disponibilité d'un plan de suivi de l'application de la formation par les encadreurs pédagogiques de chaque Circonscription Scolaire ciblée.	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8

hm
M-TD

✕ 2 A

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.3 : Développer un système intégré de génération et de gestion des données et des informations.

Longue description : Des informations sur les risques et les différents acteurs intervenant dans le domaine de la RRC sont disponibles Renforcer les capacités des instances nationales et régionales dans la gestion et l'utilisation des informations relatives aux risques de catastrophes afin d'identifier et de prioriser les actions.

- Développement d'outils et de méthodologie de collecte des informations relatives aux risques.
- Collecte des informations sur les risques.
- Insertion des informations dans la bibliothèque virtuelle.
- Information et formation des acteurs humanitaires dans les CTD d'intervention sur l'accès, les contenus et le fonctionnement de la bibliothèque virtuelle.

Date de début : 03/03/2015
% Progression jusqu'à ce jour : 0%

Date de fin : 31/12/2015

Etat d'avancement (narratif) :

Activité abandonnée à la suite de la réduction du budget du volet gestion des risques de catastrophes, un nouveau programme concernant la réduction des risques de catastrophes en partenariat des avec les autres Agences a été mis en place.

Moyens de vérification : Activité abandonnée

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Participation de toutes les entités concernées (BNGRC-CPGU-acteurs humanitaires) à la validation des outils et de la méthodologie de collecte des informations sur les risques.	31 Mai 2015 Activité abandonnée	Date : Avis des bénéficiaires: Score :	Date : Utilisation des ressources : Score :	Date : Respect des délais : Score :
Accès simplifié à la bibliothèque virtuelle.	A la fin de la Consultation Activité abandonnée	Date : Avis des bénéficiaires: Score :	Date : Utilisation des ressources : Score :	Date : Respect des délais : Score :
Satisfaction des futurs utilisateurs de la bibliothèque virtuelle vis-à-vis du fonctionnement et des contenus de celle-ci.	A la fin de la formation des utilisateurs Activité abandonnée	Date : Avis des bénéficiaires: Score :	Date : Utilisation des ressources : Score :	Date : Respect des délais : Score :

		Score :	Score :	Score :
Alignement des activités des plans aux autres projets du PNUD (dont le MSDLCP).	Décembre 2015 Activité Abandonnée	Date : Avis des bénéficiaires: Score :	Date : Utilisation des ressources : Score :	Date : Respect des délais : Score :
Processus participatif pour la mise en œuvre des plans.	Décembre 2015 Activité Abandonnée	Date : Avis des bénéficiaires: Score :	Date : Utilisation des ressources : Score :	Date : Respect des délais : Score :
Conformité des infrastructures de relèvement précoce aux normes requises.	Décembre 2015 Activité Abandonnée	Date : Avis des bénéficiaires: Score :	Date : Utilisation des ressources : Score :	Date : Respect des délais : Score :

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 2.5. Suivre Les interventions en matière de GRC

Longue description : Suivi et communication sur le projet

- S'assurer de la qualité des réalisations du projet.
 - Missions trimestrielles de suivi des réalisations du projet.
 - Communication sur les thématiques du projet.

Date de début : 03/03/2015

% Progression jusqu'à ce jour : 100%

Date de fin : 31/12/2015

Etat d'avancement (narratif) :

- Suivi des ateliers de consultations des acteurs de la GRC au niveau national en vue de la mise à jour de la SNGRC.
- Suivi de l'atelier d'insertion des images infographiques dans le guide pour l'enseignant et le manuel pour l'élève de classe de 5^{ème}

Moyens de vérification :

- Rapports d'ateliers
- Rapports de missions

Am RCD

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Conformité des réalisations aux critères de qualité définis.	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8
Prise en compte des bonnes pratiques et des contraintes et des problèmes liés à la mise en œuvre du projet.	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8
Prise en compte de l'intégration du genre par le projet	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8

3.3. Composante Gestion du Programme

<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) : 3.1. L'équipe de gestion du programme est mis en place et opérationnelle</p> <p>Longue description : Gestion du programme</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ S'assurer de la disponibilité et du renforcement des capacités du personnel ▪ Recrutement et renforcement des capacités du staff du programme ▪ Paiement des charges du personnel du programme <p>Date de début : 03/03/2015 Date de fin : 31/12/2015</p> <p>% Progression jusqu'à ce jour : 100 %</p> <p>Etat d'avancement (narratif) :</p> <p>L'équipe du programme est mis en place :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Coordonnateur, ▪ 2 Spécialistes, ▪ 1 Assistant Administratif et Financier ▪ 2 Chauffeurs <p>Moyens de vérification :</p> <p>Contrats du personnel</p>			
Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Décembre 2015	<p>Date : Décembre</p> <p>Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant</p> <p>Score : 9</p>	<p>Date : décembre</p> <p>Utilisation des ressources : Conforme</p> <p>Score : 8</p>	<p>Date : décembre</p> <p>Respect des délais : dans le délai</p> <p>Score : 8</p>
Décembre 2015	<p>Date : Décembre</p> <p>Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant</p> <p>Score : 9</p>	<p>Date : décembre</p> <p>Utilisation des ressources : Conforme</p> <p>Score : 8</p>	<p>Date : décembre</p> <p>Respect des délais : dans le délai</p> <p>Score : 8</p>

<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) : 3.2. Les besoins logistiques de la mise en œuvre du programme sont assurés</p> <p>Longue description : Mobilisation des ressources</p> <p>S'assurer de la disponibilité des ressources nécessaires pour la mise en œuvre du programme</p> <ul style="list-style-type: none"> Acquisition des kits mobiliers et équipements pour le programme Appui logistique de la mise en œuvre du programme. <p>Date de début : 03/03/2015</p> <p>% Progression jusqu'à ce jour : 100 %</p> <p>Date de fin : 31/12/2015</p> <p>Etat d'avancement (narratif) : Les besoins pour la mise en œuvre des activités sont disponibles</p> <p>Moyens de vérification : PV de réception des fournitures, Rapports d'activités/réalisations</p>				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Respect des délais d'élaboration du plan de passage de marché	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8
Respect des procédures de passage de marché	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8
Nombre et qualités des parties prenantes aux revues et missions de suivi	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and date: 14/12/15

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 3.3. La mise en œuvre du programme est assurée et suivie.

Longue description : Mise en œuvre et suivi du programme

- Assurer la mise en œuvre et le suivi du programme. Produire les documents programmatiques et les rapports de mise en œuvre et de suivi du programme et de suivi
- Elaboration des différents documents de gestion du programme (PTA, PTT, plan opérationnel, journaux), de suivi (plan de suivi et de communication)
- Organisation des revues de suivi, audit et évaluation du programme
- Revue – Audit – Suivi sur terrain

Date de début : 03/03/2015

Date de fin : 31/12/2015

% Progression jusqu'à ce jour : 100 %

Etat d'avancement (narratif) :

- Les documents programmatiques élaborés
- La réunion du comité de projet tenue
- La revue trimestrielle Q1 réalisée
- Le rapport trimestre Q2 élaboré et approuvé
- La revue Q2 réalisée:
- La revue Q 3 réalisée
- La revue annuelle réalisée
- Le rapport annuel réalisé

Moyens de vérification : Les différents rapports disponibles, Fiches de présences pour les revues

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Respect des délais et de la périodicité dans la production des rapports	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8
Respect des normes de qualité des rapports	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme	Date : décembre Respect des délais : dans le délai

		Score : 9	Score : 8	Score : 8
Nombre et qualités des parties prenantes aux revues et missions de suivi	Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8





3.4. Composante « Jeunes »

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 1.1. Appuyer les contributions des jeunes dans la vie citoyenne

Longue description :

- Sensibiliser les jeunes à l'engagement et à la vie citoyenne
- Renforcer et redynamiser les associations de jeunes et les réseaux de jeunes
- Dynamiser les Maisons des jeunes et les acteurs locaux par la mobilisation de Volontaires VNU Jeunes
- Promouvoir la participation des jeunes à travers l'éducation sportive

Date de début : 03/03/2015

Date de fin : 31/12/2015

% Progression jusqu'à ce jour : 100 %

Etat d'avancement (narratif) :

- Les maisons des jeunes de Manakara, Farafangana, Ambovombe, Toliara et Moarondava disposent de terrains multi'sports
- Les bibliothèques des maisons des jeunes de Manakara, Farafangana, Ambovombe, Toliara et Moarondava ont été dotées de livres (245 Livre par Maisons des jeunes)
- Des tournois sportifs avec sensibilisation des jeunes sur ont été organisés au niveau des tris maisons des jeunes.
- La rotation des VNU jeunes a été réalisée pour permettre à chaque maison de bénéficier des différentes spécialités

Moyens de vérification : PV de réception des matériels, Rapports sur les tournois et Fiches de présences, Factures de prise en charges de rotations,

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
La méthodologie tient compte et adopte des démarches pour mieux impliquer les parties prenantes et les groupes cibles	31 Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8
Adaptation des modules de formations aux profils des participants	31 Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8

Handwritten signature and initials.

Satisfaction des participants	31 Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8
Appropriation et mise en œuvre participative des initiatives citoyennes des associations des jeunes	31 Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 1.2. Renforcer le cadre institutionnel et organisationnel d'appui aux jeunes Longue description <ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyer les CTD pour la prise en compte des problématiques des jeunes en promouvant leur participation au processus de développement et leur accès à des services structurés et de qualité ▪ Organiser des événements offrant une meilleure visibilité des jeunes ▪ Elaborer et mettre en place la politique nationale du volontariat des jeunes ▪ Contribuer aux frais de gestion du programme conjoint <p>Date de début : 03/03/2015 Date de fin : 31/12/2015 % Progression jusqu'à ce jour : 100 %</p> <p>Etat d'avancement (narratif) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La loi sur le volontariat élaborée et adoptée ▪ la stratégie nationale pour la promotion du volontariat élaboré et en cours de validation ▪ Le guide pour les associations des jeunes élaboré <p>Moyens de vérification :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Journal officiel, ▪ Le guide pour les associations des jeunes 				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Disponibilité, opérationnalité et appropriation des dispositifs de prise en compte des problématiques de la jeunesse au niveau des CTD.	31 Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8
Fonctionnalité (disponibilité des plans d'action et leur mise) des conseils communaux de la jeunesse	31 Décembre 2015	Date : Décembre Avis des bénéficiaires: Très satisfaisant Score : 9	Date : décembre Utilisation des ressources : Conforme Score : 8	Date : décembre Respect des délais : dans le délai Score : 8

3.5. Composante Lutte contre le VIH/SIDA

Il faut l'ajouter en tant que produit (N°00094710 sur Atlas)

(cf. Section 2. Progression des produits du CPAP)

(Activity ID) : ACT. 1. Rendre effective la planification stratégique et opérationnelle de la lutte contre le SIDA intégrant la dimension genre.

Longue description : Encadrer les planifications nationales de la réponse.

Cette activité consiste à élaborer le Plan national annuel de la réponse au sida avec toutes les parties prenantes : au niveau central avec les tous les secteurs et au niveau régional avec les collectivités territoriales décentralisées. L'intervention comprend également le renforcement de la société civile dans la mise en œuvre de leur plan d'action.

Indicateur : 01 plan national de réponse annuel y compris les plans de suivi de la réponse des 22 régions disponible

% Progression jusqu'à ce jour : 100%

Etat d'avancement (narratif) :

- Le plan national de la réponse annuelle 2015 du SE/CNLS est disponible intégrant les activités des différents secteurs
- Un document sur la réalisation 2015 est disponible et les priorités régionales pour 2016 sont définies lors de la revue annuelle 2015 et l'initiation à la planification 2016 a été réalisée avec les points focaux des secteurs, de la société civile et des partenaires techniques et financiers.

Moyens de vérification :

1.1. Accompagner les Taskforces régionaux et les acteurs à tous les niveaux de décentralisation et de déconcentration à assurer l'intégration de la réponse dans les programmes de développement

Longue description : Cette activité consiste à appuyer les régions et les communes appuyées par le PNUD à intégrer la réponse au VIH dans leurs plans de développement, à identifier des stratégies répondant à leurs besoins. Pour se faire : des ateliers de plaidoyers et ateliers techniques au niveau régional et avec les comités techniques multisectoriels sont réalisés. On réalise également des réunions de coordinations trimestrielles. Au niveau des communes qui ont été choisies selon leurs vulnérabilités, il est réalisé des plans locaux de lutte soit avec des comités locaux de lutte contre le sida soit avec des comités de développement local.

% Progression jusqu'à ce jour : 100%

Etat d'avancement (narratif) :

- 11 secteurs mettent en œuvre leurs plans sectoriels : éducation, défense, population, jeunesse, tourisme, transport, éducation, sécurité publique, ressources stratégiques (par OMNIS), communication, travaux publics, élevage

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'X' and the signature 'MCTD'.

- 22 régions ont réalisés leur réunion de coordination de la réponse régionale: Atsimo Andrefana, Menabe, Vatovavy Fito Vinany, Androy, Atsimo Atsinanana, Anosy, Ihorombe, Atsinanana, Boeny, Sofia, Diana, Betsiboka, Boeny, Analamanga, Vakinankaratra, Alaotra Mangoro
- les 7 régions appuyées par le PNUD ont mis en œuvre des plans d'action sur le VIH Menabe, Vatovavy Fito Vinany, Androy, Atsimo Atsinanana, Anosy, Analamanga, ATsimo Andrefana (7/7 prévues)
- neuf régions ont réalisé des missions d'appui au district dans le cadre d'amélioration de la prévention dépistage, et recherche de perdu de vue pour la prise en charge :
- 17 Comité de lutte contre le sida (CLLS) ont été mis en place et 19 CLLS redynamisés

Moyens de vérification : Rapports, PV de réunions

1.2. Assurer la gestion efficace du projet

- Les activités du Projet sont gérées et suivies
- Le rapport trimestriel du projet est disponible

Date de début : 03/03/2015

Date de fin : 31/12/2015

% Progression jusqu'à ce jour : 100%

Etat d'avancement (narratif) : Les plans de travail et rapports périodiques (techniques et financiers) ont été réalisés dans le temps et selon les normes de qualité

Moyens de vérification : Documents programmatiques, Rapports techniques et financiers périodiques.

1.3. Assurer l'intégration de la réponse au VIH dans l'appui aux groupes vulnérables

Longue description : il s'agit d'une activité qui appui les associations prenant en charge les groupes vulnérables tels que les personnes vivant avec le VIH, les travailleurs de sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. L'objectif est de renforcer les activités de prévention et de prise en charge dans les régions d'interventions. La Région d'Analamanga a été choisie étant donnée le nombre de groupes cibles dans cette région.

% Progression jusqu'à ce jour : 100%

Etat d'avancement (narratif) :

- 1000 Personnes sensibilisées
- 1000 TDS sensibilisés.
- 1000 MSM sensibilisés.
- 10 nouveaux cas de séropositifs ont été détectés et pris en charge.

Moyens de vérification : Fiche de présence, Rapports de d'activités de sensibilisation

Identifiant de l'activité (Activity ID) : ACT. 2. Renforcer les capacités de coordination des organes centraux et décentralisés du comité national de lutte contre le SIDA.

2.1. Opérationnaliser les structures de coordination de la réponse face au VIH avec un appui institutionnel au SE/CNLS pour assurer une coordination harmonieuse des actions en matière de VIH et du Sida.

Il s'agit de mettre à la disposition du SE/CNLS un expert en coordination, un expert en suivi évaluation pour assurer la réalisation des activités de coordination tels que l'opérationnalisation du Forum des partenaires et du comité technique multisectorielle, de récolter et analyser les données régionales et partager les informations stratégiques au niveau national et international.

Date de début : 03/03/2015

Date de fin : 31/12/2015

% Progression jusqu'à ce jour : 100%

Etat d'avancement (narratif) :

- la deuxième réunion du forum des partenaires de la réponse a été réalisée en septembre 2015
- une revue des réalisations a été réalisée en décembre 2015

Moyens de vérification : PV de réunion, Fiche de présence

2.2. Renforcer le système de suivi évaluation de la réponse et le système d'information pour la Gestion des données de qualité

Date de début : 03/03/2015

Date de fin : 31/12/2015

% Progression jusqu'à ce jour : 100%

Etat d'avancement (narratif) : l'expert les données sur les activités du second semestre sont mises à jour et sont accessibles au public www.aidsmada.mg

Moyens de vérification : Consultation sur site www.aidsmada.mg

2.3. Assurer la production et le partage d'information stratégique relative au VIH : Rapports nationaux et internationaux (Global Report), rapports d'études édités et diffusés au niveau national et international Il s'agit du rapport annuel et du rapport GARPR (Global Aids Report)

Date de début : 03/03/2015

Date de fin : 31/12/2015

% Progression jusqu'à ce jour : 80%

Etat d'avancement (narratif) :

- Le rapport d'étude sur les HSH est disponible
- Le bulletin épidémiologique N°5 est disponible
- Le bulletin épidémiologique N°6 est disponible
- Madagascar a participé au colloque hépatites/VIH de l'Océan indien

Moyens de vérification : Rapports et bulletins, Rapports de mission				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Opérationnalité de la coordination du SE/CNLS (réalisation des réunions régulières de forum des partenaires, du comité technique multisectoriel,...)	31 décembre 2015	Date : 31 décembre 2015 Avis des bénéficiaires : satisfaits Score : 9	Date : 31 décembre 2015 Utilisation des ressources : conforme au budget Score : 9	Date : 31 décembre 2015 Respect des délais : Réalisée dans le temps Score : 9
Disponibilité des données de la réponse régionale, transmises au niveau central	31 décembre 2015	Date : 31 décembre 2015 Avis des bénéficiaires : satisfaits Score : 9	Date : 31 décembre 2015 Utilisation des ressources : conforme au budget Score : 9	Date : 31 décembre 2015 Respect des délais : réalisée dans le temps Score : 8
Les informations stratégiques sont partagées au niveau national et international (rapport annuel, rapport global de la réponse au sida rapport sur les réalisations financières du pays NASA)	30 juin 2015	Date : 31 décembre 2015 Avis des bénéficiaires : satisfaits Score : 9	Date : 31 décembre 2015 Utilisation des ressources : Score : 9	Date : 31 décembre 2015 Respect des délais : réalisée dans le temps Score : 9

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large 'f' and several initials.

Monsieur RAZAFINDRAKOTO Rado Harinjaka



Directeur National du Programme
d'Appui à la Décentralisation et
à la Résilience Communautaire

Madame Marie DIMOND



Représentant Résident Adjoint – Programme
PNUD Madagascar

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom of the page.