



*Au service
des peuples
et des nations*

**Programme des Nations Unies pour le Développement
Madagascar**

**Renforcement de capacités nationales pour le respect des
obligations environnementales mondiales dans le cadre des priorités
du développement durable (CCCD-Conventions de Rio)**

2^e Rapport annuel – [2018]

Award ID : 00104056

Durée du projet : 05 ans

Effet UNDAF/CPD : 1) Les populations vulnérables dans les zones d'intervention ont accès aux opportunités de revenus et d'emploi, peuvent améliorer leur résilience et contribuer à un accès inclusif et équitable au développement durable; 2) Les institutions publiques, la société civile et les médias, au niveau central et décentralisé, exercent effectivement leurs rôles et sont responsables d'une gouvernance pacifique qui protège les droits de l'homme; 3) Les populations dans les zones d'intervention, en particulier les groupes vulnérables, ont accès et utilisent des services sociaux de base et de qualité.

Produit CPD4 : La transformation structurelle, le renforcement des capacités productives durables et la bonne gouvernance environnementale sont effectives et favorisent la création des emplois et des moyens de subsistance au profit des populations pauvres ou vulnérables, surtout les femmes et les jeunes

Total Budget: 2 150 000 USD

Agence de mise en œuvre: PNUD

1. Liste de distribution aux parties prenantes
- 2.
- 3.

Synthèse du rapport annuel

1. Mise en œuvre des produits du CPD (résultats CPD)

Produit du CPD 4: La transformation structurelle, le renforcement des capacités productives durables et la bonne gouvernance environnementale sont effectives et favorisent la création des emplois et des moyens de subsistance au profit des populations pauvres ou vulnérables, surtout les femmes et les jeunes

Pour chaque indicateur de produit :

- **Intitulé indicateur 4.1 :** Nombre de personnes par sexe et par tranche d'âge ayant eu accès aux activités génératrices de revenus et à l'emploi dans les zones d'intervention du projet.
 - Total ayant accès aux AGR et à l'emploi : 150
 - Nombre de femmes jeunes ayant accès aux AGR et à l'emploi
 - Nombre de femmes non jeunes ayant accès aux AGR et à l'emploi
 - Nombre d'hommes jeunes ayant accès aux AGR et à l'emploi et à l'emploi
 - Nombre d'hommes non jeunes ayant accès aux AGR et à l'emploi

Pour la durée du projet :

- Baseline début du projet (spécifier année) : Novembre 2018, 0
- Cible cumulée à la fin du projet (spécifier année) : 2022, 150 dont
 - Total ayant accès aux AGR et à l'emploi : 150
 - Nombre de femmes jeunes ayant accès aux AGR et à l'emploi : 35
 - Nombre de femmes non jeunes ayant accès aux AGR et à l'emploi : 40
 - Nombre d'hommes jeunes ayant accès aux AGR et à l'emploi : 35
 - Nombre d'hommes non jeunes ayant accès aux AGR et à l'emploi : 40
- Réalisation (valeur cumulée) + % d'avancement vers la cible de fin du projet : 0

Pour l'année considérée:

- Baseline (valeur début d'année en cours = valeur cumulée fin année N-1) : 0
- Cible fin d'année: 0
- Réalisation (de l'année) + % d'avancement vers la cible de l'année : 0
- Commentaires et explications par rapport aux indicateurs sus-mentionnés: si la cible a été atteinte dire quels ont été les facteurs de succès, dans le cas contraire dire quelles ont été les contraintes/lacunes.

Le projet cible 150 bénéficiaires directs jusqu'en 2022. Pour l'année 2018, la valeur cible à atteindre était encore 0. L'atteinte de cette cible se fait à partir de promotion de moyens de subsistances alternatifs en améliorant les options autour de la gestion durable des ressources naturelles. Ces actions seront faites à partir de subventions de petits projets innovatrices.

- Spécifier les groupes cibles et les zones d'intervention :

Domaines d'intervention	Zones d'intervention	Groupes cibles	Observations (nombre de bénéficiaires, ...)
Environnement	National	Communautés	Nombre de bénéficiaires : 150 dont au moins 50% femmes
	National	Porteurs de projets	

- Grandes réalisations et résultats marquants dans cet Output (facteurs explicatifs, résultats chiffrés, de nouveaux indicateurs pertinents peuvent être rajoutés) :

Domaines d'intervention / d'activité	Réalisations / résultats (langage de changement) et chiffres à l'appui	Facteurs explicatifs (facteurs de succès)	Source des données	Observations

- Résultats planifiés non atteints (facteurs explicatifs) :

Domaines d'intervention / d'activité	Résultats planifiés (non atteints)	Facteurs explicatifs de la non atteinte des résultats	Observations

- Résultats obtenus mais non planifiés (expliquer et chiffrer) le cas échéant :

- Remarques ou observations importantes éventuelles sur l'Output considéré :

- **Intitulé indicateur 4.2 :** Nombre d'emploi verts créés pour les populations vulnérables à travers la gestion durable des ressources naturelles, les énergies renouvelables, l'agriculture durable, l'écotourisme, les services des écosystèmes, le traitement des produits chimiques et des déchets ; désagrégué par sexe et par tranche d'âge
 - Total emplois verts
 - Emploi vert pour femmes jeunes
 - Emploi vert pour femmes non jeunes
 - Emploi vert pour hommes jeunes
 - Emploi vert pour hommes non jeunes

Pour la durée du projet :

Remplissage de 15% des postes de fonctionnaires qui sont directement liées au suivi et mise en œuvre des Conventions de Rio dans le cadre des Stratégies nationale, territoriales et sectorielles

- Baseline début du projet (spécifier année) : 2017, 0
- Cible cumulée à la fin du projet (spécifier année) : 2022, 15% bénéficiaires
 - Total emplois verts : 15%
 - Emploi vert pour femmes jeunes : 3%
 - Emploi vert pour femmes non jeunes : 5%
 - Emploi vert pour hommes jeunes : 3%
 - Emploi vert pour hommes non jeunes : 4%
- Réalisation (valeur cumulée) + % d'avancement vers la cible de fin du projet : 0

Pour l'année considérée :

- Baseline (valeur début d'année en cours = valeur cumulée fin année N-1) : 0
- Cible fin d'année: 0
- Réalisation (de l'année) + % d'avancement vers la cible de l'année : 0
- Commentaires et explications par rapport aux indicateurs susmentionnés : si la cible a été atteinte dire quels ont été les facteurs de succès, dans le cas contraire dire quelles ont été les contraintes/lacunes.

Les institutions publiques souffrent de manque de ressources, dont les ressources humaines. Par suite des diagnostics menées lors des missions auprès des régions, il est constaté que ce sont les institutions au niveau des régions qui souffrent plus des problèmes de ressources humaines. Il y a soit le manque de qualifications de personnels soit le manque d'effectif.

- Spécifier les groupes cibles et les zones d'intervention :

Domaines d'intervention	Zones d'intervention	Groupes cibles	Observations (nombre de bénéficiaires, ...)
Secteur public	National	Employés des administrations publics	Le cible d'ici 2022 est 15% des postes en relation avec le suivi et mise en œuvre des Conventions de Rio

- Grandes réalisations et résultats marquants dans cet Output (facteurs explicatifs, résultats chiffrés, de nouveaux indicateurs pertinents peuvent être rajoutés) :

Domaines d'intervention / d'activité	Réalisations / résultats (langage de changement) et chiffres à l'appui	Facteurs explicatifs (facteurs de succès)	Source des données	Observations

- **Résultats planifiés non atteints (facteurs explicatifs) :**

Domaines d'intervention / d'activité	Résultats planifiés (non atteints)	Facteurs explicatifs du non atteinte des résultats	Observations

- **Résultats obtenus mais non planifiés (expliquer et chiffrer) le cas échéant :**

- **Remarques ou observations importantes éventuelles sur l'Output considéré :**

Cet indicateur s'adresse aux employés du secteur public. Les postes considérés comme emploi verts au niveau des différents secteurs sont les postes en lien directes avec le suivi et la mise en œuvre des Conventions de Rio.

- **Intitulé indicateur 2.1. :** Existence de plan de développement national aligné aux Objectifs de Développement durable et tenant compte des préventions de conflits, gouvernance environnementale, développement équitable et des catastrophes et risques liés au Changement Climatique

Pour la durée du projet :

15% des plans de développement intègrent la mise en œuvre des Conventions de Rio pour le Développement Durable

- Baseline début du projet (spécifier année) :
Le Plan National de Développement (PND) a été aligné dernièrement aux Objectifs de Développement Durable (ODD). Une déclinaison sectorielle de ce plan a été faite par le Ministère de l'Economie et des Plans (MEP) avec les autres ministères du Gouvernement. Ce PND prendra fin en 2019. Un nouveau plan stratégique serait établi.
- Cible cumulée à la fin du projet (spécifier année) : en 2022, au moins 15% des planifications sectorielles et territoriales intègrent les Conventions de Rio
- Réalisation (valeur cumulée) + % d'avancement vers la cible de fin du projet : 0

Pour l'année considérée :

- Baseline (valeur début d'année en cours = valeur cumulée fin année N-1) : 0
- Cible fin d'année: 0
- Réalisation (de l'année) + % d'avancement vers la cible de l'année : 0
- Commentaires et explications par rapport aux indicateurs susmentionnés : si la cible a été atteinte dire quels ont été les facteurs de succès, dans le cas contraire dire quelles ont été les contraintes/lacunes.

Pour cette année, les actions faites concernent les analyses du document de stratégie national par rapport aux objectifs de développement durable. L'alignement du PND est déjà faite par le MEP et un nouveau plan national pourrait être développé en 2019 après la fin de ce plan

- Spécifier les groupes cibles et les zones d'intervention :

Domaines d'intervention	Zones d'intervention	Groupes cibles	Observations (nombre de bénéficiaires, ...)

- Grandes réalisations et résultats marquants dans cet Output (facteurs explicatifs, résultats chiffrés, de nouveaux indicateurs pertinents peuvent être rajoutés) :

Domaines d'intervention / d'activité	Réalisations / résultats (langage de changement) et chiffres à l'appui	Facteurs explicatifs (facteurs de succès)	Source des données	Observations

- Résultats planifiés non atteints (facteurs explicatifs) :

Domaines d'intervention / d'activité	Résultats planifiés (non atteints)	Facteurs explicatifs du non atteinte des résultats	Observations

- Résultats obtenus mais non planifiés (expliquer et chiffrer) le cas échéant :
- Remarques ou observations importantes éventuelles sur l'Output considéré :

...

2. Mise en œuvre des produits du plan stratégique

Produit du plan stratégique 1: 2.3.1 Data and risk-informed development policies, plans, systems and financing incorporate integrated solutions to reduce disaster risks, enable climate change adaptation and mitigation, and prevent risk of conflict

Output 2.1: 2.3.1.1. Existence of data-informed development and investment plans that incorporate integrated solutions to reduce disaster risks and enable climate change adaptation and mitigation

- **Pour chaque indicateur de produit :**
 - Indicateur (intitulé) : Existence d'un plan de mobilisations de ressources appuyé par les informations du SIGE
 - Baseline (préciser année de référence) : 2017, 0
 - Cible annuelle cumulée (année concernée) : 0
 - Valeur actuelle cumulée (année concernée) : 0
 - Commentaire : (si la cible a été atteinte dire quels ont été les facteurs de succès, dans le cas contraire dire quelles ont été les contraintes/lacunes).

Cet indicateur ne concerne pas encore l'année rapportée.

- **Spécifier les groupes cibles et les zones d'intervention :**

Domaines d'intervention	Zones d'intervention	Groupes cibles	Observations (nombre de bénéficiaires, ...)

- **Grandes réalisations et résultats marquants dans ce produit (facteurs explicatifs, résultats chiffrés, de nouveaux indicateurs pertinents peuvent être rajoutés) :**

Domaines d'intervention / d'activité	Réalisations / résultats (langage de changement) et chiffres à l'appui	Facteurs explicatifs (facteur de succès)	Source des données	Observations

- **Résultats planifiés non atteints (facteurs explicatifs) :**

Domaines d'intervention / d'activité	Résultats planifiés (non atteints)	Facteurs explicatifs de la non atteinte des résultats	Observations

- **Résultats obtenus mais non planifiés (expliquer et chiffrer) le cas échéant :**

- **Remarques ou observations importantes éventuelles sur l'Output considéré :**

Output 2.2: TOTAL Number of green jobs created for vulnerable groups via the sustainable management of natural resources, renewable energy, sustainable agriculture, ecotourism, ecosystem services, chemical product and waste treatment

- **Pour chaque indicateur de produit :**

- Indicateur (intitulé) : Remplissage de 15% des postes de fonctionnaires qui sont directement liées au suivi et mise en œuvre des Conventions de Rio dans le cadre des Stratégies nationale, territoriales et sectorielles
- Baseline (préciser année de référence) : 2017, 0
- Cible annuelle cumulée (année concernée) : 0
- Valeur actuelle cumulée (année concernée) : 0
- Commentaire : (si la cible a été atteinte dire quels ont été les facteurs de succès, dans le cas contraire dire quelles ont été les contraintes/lacunes).

- **Spécifier les groupes cibles et les zones d'intervention :**

Domaines d'intervention	Zones d'intervention	Groupes cibles	Observations (nombre de bénéficiaires, ...)

- **Grandes réalisations et résultats marquants dans ce produit (facteurs explicatifs, résultats chiffrés, de nouveaux indicateurs pertinents peuvent être rajoutés) :**

Domaines d'intervention / d'activité	Réalisations / résultats (langage de changement) et chiffres à l'appui	Facteurs explicatifs (facteur de succès)	Source des données	Observations

- Résultats planifiés non atteints (facteurs explicatifs) :

Domaines d'intervention / d'activité	Résultats planifiés (non atteints)	Facteurs explicatifs du non atteinte des résultats	Observations

- Résultats obtenus mais non planifiés (expliquer et chiffrer) le cas échéant :

- Remarques ou observations importantes éventuelles sur l'Output considéré :

3. Autres indicateurs

Indicateurs du Cadre de résultat

Résultats escomptés (Effets et produits)	Indicateurs (avec désagrégation)	Baseline (avec désagrégation)	Cible annuelle (Valeur des indicateurs avec désagrégation)					Valeur actuelle (avec désagrégation)	Source de données	Moyen de vérification
			An 1 12	An 2 24	An 3 36	An 4 48	An 5 60			
Résultat d'activités 1 : Une stratégie / plan national de développement durable intègre pleinement les obligations de la Convention de Rio	Indicateur 3 : Mesure dans laquelle les cadres juridiques ou politiques ou institutionnels sont en place pour la conservation, l'utilisation durable et l'accès et le partage des avantages provenant des ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes.	0 série de textes			1	1	1	0	Journal Officiel Rapports du projet	Consultation Journal officiel
	Indicateur 7 : Un plan national de développement durable qui intègre pleinement les obligations de la Convention de Rio est développé :	0		01				0	PND	Consultation PND
	- Analyse politique et législative effectué	0	01					0	Rapport d'analyse disponible	Consultation rapport
	- Textes législatifs mis à jour	0		01				0	Journal officiel	Consultation
	- Intégration des conventions de Rio dans les politiques et plans de développement régional et sectoriel pilotée - Les parties prenantes (dont au moins 40% de femmes) reçoivent une formation sur la manière d'appliquer des méthodes de	0			15%			0	Politiques et plan de développement territorial et sectoriels	Journal officiel Consultation de documents politiques et plans
		0	01	01	01	01	01	01	Rapport de formation	

	planification qui reflètent l'environnement mondial - SNDD et la feuille de route opérationnelle est intégrée, approuvée et adoptée par toutes les parties prenantes	0					01	0	Feuille de route disponible	Rapports du projet et rapports de formations PV de validation de la feuille de route
	Indicateur 8 : La stratégie de mobilisation des ressources est élaborée pour fournir un financement à long terme pour le SIGE - RMS est adopté par les principaux intervenants et approuvé formellement	0					01	0	Rapport du projet Document RMS	Document RMS disponible et adopté
Résultat d'activités 2 : La mobilisation des ressources financières est plus durable	- La stratégie de mobilisation des ressources comprend des bonnes pratiques pour l'augmentation et l'allocation de fonds pour atteindre les objectifs environnementaux mondiaux grâce à la prise de décision décentralisée	0			01	02	03	0	Document de RMS	Consultation de document RMS
	- Système de suivi et de surveillance établi (an 3) et pleinement opérationnel (an 4)	0			01	01		0	Document cadre de suivi RMS	Cadre de suivi existant
	- Le flux de revenus du SIGE testé d'ici le mois 54	0						01	Rapport de suivi RMS	Rapport de suivi
	- Au moins 10% des besoins de financement dans le RMS ont été mobilisés d'ici mois 55	0					10%	0	Rapport de test SIGE effectué	Consultation rapport du test

19

	- Un centre d'échange au sein du SIGE pour la collecte de données sur les trois Conventions de Rio est établi	0				01	0	Protocole de partage d'informations	Protocole existant
	- Évaluation des besoins d'information des utilisateurs pour les indicateurs	0	1	1	1	1	0	Rapports, résultats des évaluations des besoins	Consultation rapports
	Indicateur 4 : Mesure dans laquelle les capacités de mise en œuvre des plans nationaux ou locaux pour la gestion intégrée des ressources en eau ou pour protéger et rétablir la santé, la productivité et la résilience des océans et des écosystèmes marins se sont améliorées.								
	- Au moins 90% des membres du personnel technique du gouvernement ont participé activement aux formations techniques sur les approches novatrices pour mettre en œuvre les obligations de la Convention de Rio dans le cadre de la SNDD	0	10%	30%	60%	90%	0	Rapport de renforcement de capacités	Consultation rapports

Résultat d'activités 4 : Structures et mécanismes institutionnels renforcés pour l'intégration et l'application de la conformité aux Conventions de Rio dans les cadres de planification du développement sectoriel et régional	Indicateur 10 : les mécanismes d'intégration de la Convention de Rio sont développés - Analyse institutionnelle approfondie de la gouvernance environnementale	0	1					0	Rapports d'études	Consultation rapport
	- Le comité interministériel sur les AME a été renforcé d'ici et les réunions se sont tenues deux fois par an - Coordination intergouvernementale des comités techniques établis et se réunit deux fois par an - Les arrangements de suivi et de conformité sont pleinement opérationnels - Les mécanismes d'intégration de la Convention de Rio sont développés - Mécanisme utilisés par les exercices d'apprentissage par la pratique, et entièrement institutionnalisés - Les mandats environnementaux sont mis à jour et simplifiés - Une évaluation des bonnes pratiques, des manuels et des lignes directrices régionales pour l'intégration environnementale dans le SIGE est préparée	0	1	2	2	2	2	0	Rapport de Réunion CIME	Consultation rapport
									PV de réunion Commission technique	Consultation PV
			1	2	2	2	2	1	Rapport de suivi	Consultation rapport
				20%	60%	100%		0	Document stratégie d'intégration convention de Rio	Document disponible
				50%	100%			0	Rapport de suivi	Consultation rapport
						100%		0	Rapport de mise à jour	Consultation rapport
					01			0	Rapport évaluation	Consultation rapport
				1	1	1	1	0		

	<ul style="list-style-type: none">- Le gouvernement et les autres parties prenantes alignent les mandats et les plans opérationnels des principaux organismes et comités (aux niveaux national et régional)- Les principales parties prenantes signalent une amélioration de la coordination, de la collaboration et de la délégation des responsabilités- Trois exercices de démonstration réussis et internationalement reconnus sont menés dans des communautés ciblées	0			1	1	1	0	Rapport d'examination	Consultation rapport
		0 (Niveau Satisfaction 0-5)		0	1	3	5	0	Commission technique	Enquête évaluation
		0 (Communautés)			2	2	2	0	Rapport des exercices de démonstration	Consultation rapport
	Indicateur 11 : compétences et sensibilisation aux valeurs environnementales mondiales									
	<ul style="list-style-type: none">- Conférence de Lancement et de Résultats du projet tenue au mois 5 et 56	0	1				1	1	Rapport de démarrage	Consultation rapport
	<ul style="list-style-type: none">- Une analyse statistique des connaissances de base et en fin de projet indique que les connaissances des parties prenantes et le lien entre la conservation de l'environnement mondial et le développement socioéconomique durable s'est amélioré d'au moins 15%	0	1				1	0	Rapport d'analyse	Consultation rapport
Résultat d'activités 5 : Le public est conscientisé et sensibilisé à l'intégration de la Convention de Rio										

6.

<ul style="list-style-type: none"> - Examen des besoins de formation pour opérationnaliser les conventions de Rio achevées au, 35 et 51 - Le programme de formation à l'intégration de la Convention de Rio, les modules d'études, les matériaux et les modules de formation sont finalisés - Cours de formation sur les méthodologies analytiques et les compétences de la meilleure pratique pour mesurer les impacts et les tendances environnementales mondiales, finalisés - Accord de coopération entre établissements de formation - Campagne de sensibilisation du public, plan de mise en œuvre et matériel - Dialogues et ateliers publics constitutifs des parties prenantes locales - Au moins 8 ateliers tenus d'ici le mois 29 avec au moins 50 représentants locaux / régionaux. - Visibilité sur Internet des bonnes pratiques pour l'intégration des obligations de la Convention de Rio 	0	01	01	01	01	En cours	Rapport d'études	Consultation rapport
	0	15%	30%	60%	100 %	15%	Document programme de formation	Consultation programme de formation
	0					01	Syllabus, matériels et modules disponibles	Vérification outils au niveau du projet
	0					1	Accord existant	Vérification dossiers
	0	2	2	2	2	5 (17 régions/22)	Rapports des activités	Vérifications rapports
	0		1		1	0	PV des dialogues et ateliers	Consultation PV
	0	2	3	3		5 ateliers/17 régions/07 part par région	Rapports d'ateliers	Consultation rapports d'atelier
	0	3	3	6	6	3	Liens: <u>ONE</u> , <u>UNDP</u> , <u>http://mg.chm-cbd.net/</u>	Consultations sites

6.

- Des ateliers de formation et de sensibilisation, des dialogues et d'autres événements similaires sont mis en œuvre - Un dialogue public d'au moins 50 représentants des parties prenantes a eu lieu - Amélioration de l'accès régional aux meilleures pratiques et aux meilleures connaissances disponibles signalé	0	1	3	6	6	6	1 (GDTT)	Rapport d'activités	Consultations rapports Ateliers, formations ...
	0	1	1	2	2	2	0	Rapport des dialogues politiques	Consultations rapports
	0		1	2	3	3	0	Rapport d'activités	Consultations rapports

Indicateurs dans le PTA

Résultats escomptés (Effets et produits)	Indicateurs (avec désagrégation)	Baseline (avec désagrégation)	Cibles annuelles (Valeurs des indicateurs avec désagrégation)	Valeur actuelle (avec désagrégation)		Source de données	Moyen de vérification
				Année (2018)			
Résultat d'activités 1 : Une stratégie / plan national de développement durable intègre pleinement les obligations de la Convention de Rio	Une analyse de politiques sur la gouvernance environnementale réalisée	0	01	0		Rapport d'analyse	Consultation rapports
	Une analyse des cadres réglementaires effectuée pour la mise en œuvre des Conventions de Rio	0	01	En cours		Rapport d'analyse	Consultation rapport thématique
	Une stratégie d'intégration des Conventions des Rio est élaborée	0	01	En cours		Rapport thématique	Consultation rapport thématique

19

	La commission technique pour l'intégration politique/juridique des Conventions de Rio est en place	0	01	01	PV mise en place commission technique	Consultation PV
Résultat d'activités 2 : La mobilisation des ressources financières est plus durable						
Résultat d'activités 3 : Un Système d'information sur la Gestion de l'Environnement est établi pour améliorer le suivi et l'évaluation des impacts environnementaux mondiaux et des tendances au niveau national	Analyse des gestions des informations, dont les informations environnementales Capitaliser les meilleures pratiques La commission technique pour le SIGE est en place	0 0 0	01 01 01	01 (à finaliser) 0 01	Rapport d'analyse PV de mise en place	Consultation rapport Consultation PV
Résultat d'activités 4 : Structures et mécanismes institutionnels renforcés pour l'intégration et l'application de la conformité aux Conventions de	Les responsabilités organisationnelles pour la gestion de l'environnement sont analysées La commission technique est en place en vue de mettre en place le mécanisme de cogestion Les parties prenantes intersectorielles sont identifiées et leurs implications	0 0 0	01 01 50%	En cours 01 En cours	Rapport thématique PV mise en place commission technique Rapport thématique	Consultation rapport Consultation PV Consultation Rapport

Rio dans les cadres de planification du développement sectoriel et régional	dans la mise en œuvre des Conventions de Rio déterminées					
	Le lancement du projet avec les partenaires et réalisé	0	01	01	Rapport de démarrage	Consultation rapport
	Les besoins en renforcements de capacités sont identifiés	0	01	01 (En Cours)	Listes des renforcements de capacités	Consultation liste
Résultat d'activités 5 : Le public est conscientisé et sensibilisé à l'intégration de la Convention de Rio	Les parties prenantes sont informées des problèmes environnementaux mondiaux	0	01	En Cours	Rapport du projet	Consultation rapport
	Un programme d'éducation environnementale est en place	0	1	En cours	Document sur programme EE	Consultation rapport
	La commission technique est en place	0	1	1	PV de mise en place commission	Consultation PV
	Promouvoir la visibilité sur internet	0	3	3	Liens: http://mg.chm-cbd.net/	Consultations liens

Nombre d'activités prévues pour l'année concernée : 19

- Nombre d'activités achevées : 8
- Nombre d'activités en cours : 8
- Nombre d'activités non commencées : 3

Expliquer les retards (problèmes, contraintes) pour les activités en retard (non commencées ou non encore achevées) et les mesures prises le cas échéant.

Le retard général dans la conduite des activités est lié aux retards dans le démarrage des actions. Il y a eu les réunions de coordinations avec les PFN qui définissaient les compréhensions et les collaborations avec ces PFN. C'était aussi seulement à partir de cette réunion que sont décidés les modes de conduites des actions de diagnostics pour chaque composante, dont principalement les recrutements de consultants pour ces diagnostics.

D'autres part, le projet a connu du retard dans les recrutements des consultants spécialistes thématiques pour chaque composante. Les premières offres lancées n'étaient pas fructueuses, on a dû les relancer.

Enfin, les processus de validation des documents comme les Termes de références a aussi pris du temps et a eu un impact sur les réalisations.

Généralement, les réalisations des états des lieux pour chaque composante ont été entamées mais non achevées. Ce sont surtout la considération des autres secteurs que le MEEF qui manquent. Les états de lieux continueront ainsi dans le premier trimestre 2019.

De ce fait, l'affinement des stratégies pour les composantes nécessitent l'enrichissement des états de lieux.

Le processus de mise en place du Groupe De Travail Technique et des commissions techniques n'étant pas achevé que tardivement, les réunions et concertations et de formations dépendant de ces commissions techniques sont décalées pour le premier trimestre 2019.

Parmi les activités non entamées, il y a la dynamisation du CIME. Bien que les premiers contacts sont établis ont été établis avec le Secrétaire Général du MEEF, la réunion regroupant les autres SG des ministères membre du CIME n'a pas encore pu avoir lieu.

4. Prise en compte du genre

(Décrire les résultats éventuels obtenus sur le genre au niveau Produit et Effets, mais pas les activités).

Les membres du comité de pilotage du projet sont constitués à 50% par des femmes incluant les membres titulaires et suppléants. Il en est de même pour les membres du Groupe De Travail Technique Conventions de Rio, les femmes représentent la moitié de l'effectif.

5. Coopération Sud-Sud

(Lister les échanges de coopérations Sud-Sud dont le projet/programme est impliqué. Avec quel pays et quels autres partenaires, quels ont été les résultats obtenus ? En quoi les actions en matière de coopération sud-sud ont contribué à l'atteinte des résultats du projet)

6. Renforcement des capacités nationales

(Décrire les résultats du projet en termes de renforcement des capacités nationales)

Cette année, le renforcement de capacités nationale concerne l'appui au DNP du projet qui est aussi le Directeur de la Planification, Programmation et de Suivi-Evaluation au sein du MEEF pour sa participation au 14^{ème} Conférences des Parties sur la Convention sur la Diversité Biologique. Cette participation permet de le tenir au courant des dernières négociations et décisions concernant la convention. Il pourra à son tour faire le partage à l'équipe du projet et aux partenaires.

En second lieu, il y a eu un premier renforcement de capacité des membres du GDTT sur les Conventions de Rio. Cette première séance a permis d'initier les membres issus des différents secteurs sur les trois Conventions de Rio et les synergies entre elles. C'était un préalable requis pour leur participation active dans le projet.

Finalement, il y a eu les sensibilisations régionales qui ont touché 17 Régions. A partir des ateliers régionaux, 06 secteurs dont l'Environnement, Economie et Plan, Aménagement du territoire, Agriculture et Elevage, Eau et Finances et Budgets ont été ciblés par les informations sur les Conventions et Rio et sa mise en œuvre et coordination avec le présent projet. La Région, ses sociétés civiles et les partenaires des Régions ont bénéficié également de ces actions.

7. Durabilité des résultats

(Décrire dans quelle mesure les résultats obtenus sont-ils pérennes ou peuvent-ils être pérennisés, la stratégie de sortie mise en œuvre)

La participation et surtout l'engagement des acteurs constituent un atout important pour la durabilité des actions réalisées. Leurs implications actives ont été constatés au niveau stratégique dans le Comité de pilotage et au niveau opérationnels avec le Groupe De Travail Technique. Ce dynamisme doit être entretenu. Ces engagements des parties prenantes constituent une base importante pour l'efficacité, l'efficience et la durabilité des actions du projet.

8. Les principaux problèmes rencontrés et les solutions trouvées

Un défi important pour la réussite de ce projet est la participation active des Points Focaux Nationaux (PFN) des Conventions de Rio dans le projet. Ce projet est un appui pour la mise en œuvre des Conventions de Rio. Toutefois, ce n'est pas encore perçu comme tel. La réunion de coordination avec les PFN avait parmi ses objectifs de définir la collaboration entre le projet CCCD et les PFN. La plupart des PFN s'est rangé au niveau du Comité de pilotage avec un appui limité au niveau opérationnel.

Toutefois, suite aux différentes réunions techniques, notamment dans le processus de mise en place du GDTT, il a été décidé que les PFN soient représentés dans le GDTT et surtout dans

les différentes Commissions Techniques pour assurer la conformité et la synergie des actions par rapport aux Conventions de Rio. Ce principe est ainsi déjà adopté et son effectivité mérite d'être renforcé.

Lors de la formation des membres du GDTT sur les Conventions de Rio, faute de disponibilité des PFN, notamment à causes des préparations et participations aux COP, le renforcement de capacité était assuré par le Conseiller Technique Principal du projet.

Face aux problèmes sur les retards des activités du projet, des réunions de coordinations et échanges plus fréquentes sont à organiser avec le Directeur National du Projet et le Bureau PNUD. Ces réunions permettront de mieux partager les planifications dans le projet.

9. Perspectives pour l'année prochaine

Pour l'année 2019, il y aura en premier lieu la finalisation des actions entamées ou qui devaient être commencées cette année.

Ensuite pour chacune de composantes :

Composante 1 :

- La composante 1 comprend l'analyse des politiques et textes existants suivi de proposition de mise à jour des textes juridiques
- L'intégration des conventions de Rio se fait sur deux plans : sectoriels et territoriales. Une stratégie sera élaborée en début de l'année pour cette intégration des Conventions de Rio. Il est à noter que d'après les analyses faites, la politique nationale est déjà aligné aux ODD. Des exercices sont également déjà faits avec le MEP pour voir les priorités au niveaux sectoriels par rapport aux ODD. La feuille de route se s'assurera de la mise en œuvre des obligations des Conventions de Rio
- Parallèlement, des sensibilisations et renforcements de capacités sont à faire pour certains acteurs identifiés dont : Les OPJ, les magistrats, les départements ministériels concernés par les objectifs des conventions de Rio, les CTD et les sociétés civiles

Composante 2 :

- Cette composante sera entamée en début de l'année 2019. Après recrutement, elle commencera par l'analyse des mobilisations des ressources en faveur de l'environnement. Une stratégie de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des conventions de Rio sera par la suite établie.
- Un test de suivi des mobilisations des ressources avec le SIGE sera effectué au cours de cette deuxième année du projet

Composante 3 :

La mise en place du SIGE comprend l'aspect techniques, l'aspect infrastructure ou matériel et l'aspect organisationnel.

- L'aspect infrastructure comprend les outils de gestion des bases de données et les plateformes informatiques existantes.
- L'aspect techniques comprend les bases de données à considérer et les indicateurs environnementaux et de développement durable. Pour 2019, les indicateurs dans le SIGE concerneront en premier lieu les 03 Conventions de Rio
- L'aspect organisationnel comprend les collectes, gestions et utilisations des données.

L'ensemble sera analysé ensuite concertée au sein de la commission technique SIGE pour définir la mise en place du SIGE. De nombreuses concertations seront faites pour réfléchir sur ces sujets et déterminer les protocoles. Ces réflexions continueront encore en 2020. Les études prioriseront les existants en matière de gestions d'informations et d'indicateurs

Le SIGE en place portera une attention aux diffusions des meilleures pratiques EIE et EES selon les recommandations du document de projet.

Composante 4 :

L'objet de la composante 4 pour la deuxième année est de renforcer le leadership du MEEF tant au niveau central que territorial pour la considération de l'environnement et l'application des obligations des Conventions de Rio. Ainsi il y a le renforcement des coordinations intersectoriels de la mise en œuvre des politiques environnementales. Ensuite, il y a également renforcement des coordinations régionales.

Le principe est le rapprochement horizontal au niveau central et territorial, ensuite un rapprochement vertical entre le central et sous national.

Les réalisations se font à travers les mobilisations du CIME au niveau stratégique et du comité technique inter directions au niveau opérationnel. Il y aussi les CTD et les plateformes régionales. Les ONG et sociétés civiles sont impliqués dans le niveau opérationnel et contribueront aux analyses et aux actions de plaidoyers.

Des renforcements de capacités ciblés sur différents thématiques toucheront alors ces entités à différents niveaux.

Composante 5 :

Des besoins en renforcement de capacités sont déjà identifiés actuellement. Toutefois, les analyse et échanges avec les différents partenaires pourraient encore révéler d'autres besoins qui méritent d'être considéré. L'évaluation en besoin en formations sera encore considérée dans la deuxième année.

Le développement et mise à jour de plan de formation permettra de réaliser ces formations ou renforcements de capacités.

Les formations peuvent concerner les thématiques des autres composantes. Des formations de formateurs auront ainsi lieu pour diffuser les connaissances jusqu'aux niveaux sous régionales. Ces formations seront accompagnées d'actions de sensibilisations pour mieux inculquer les causes environnementales et la réalisation des obligations des Conventions de Rio

Les formations et sensibilisations toucheront des cibles diverses qui sont tous des acteurs clés pour les prises de décisions et actions en faveur de l'environnement. Entre autres, il y a :

- Le niveau stratégique au niveau du Gouvernement et du CIME
- Le parlement
- Le secteur privé
- Les journalistes

Il est à noter que ces formations et sensibilisations sont à préparer avec les autres composantes du projet.

10. Leçons apprises, bonnes pratiques et innovations

- Leçons apprises :

Suite aux différents ateliers régionaux réalisés, il a été constaté que nous ne pourrions faire une approche standardisée pour toutes les régions. Chaque Région a sa spécificité et ils ont des capacité et mode d'organisation différentes.

Cela est valable par exemple sur les formes de coordinations des actions au niveau de la Région. Les structures de concertations, les lead et mode d'organisations sont différents. Il y a des leçons à apprendre chez certaines Régions mais il y a aussi besoin de renforcement en termes de leadership et d'organisations chez d'autres.

La considération des spécificité régionales non seulement en termes d'organisation mais aussi sur le contexte général est maintes fois réclamés par les acteurs régionaux. L'approche du projet doit tenir compte de ces requêtes.

- **Bonnes pratiques :**

La constitution d'un Groupe De Travail Technique national regroupant les différents secteurs sur les 05 thématiques du projet est importante. Ce groupe vise à dépasser les cloisons sectorielles et favoriser la synergie des interventions.

- **Innovations (approches, collecte analyse de données etc.) :**

11. Observations

(Spécifier le cas échéant toutes observations utiles non listées dans les sections précédentes)

Il est à noter que le consultant thématique de la composante 3 du projet (Mise en place SIGE) a rompu son contrat avec le projet après plus d'un mois d'absence sans échanges avec l'unité de gestion du projet.

La révision de TDR en vue de recrutement de son remplaçant est en cours.

Projet/Programme :

RAVELOSON Lovanirina Joël
Coordinateur du Projet

Signature :



Date : 12 1 FEV 2019

Partie nationale (DNP):

RANDRIANANTENAINA Fenohera Rarivoarivelo
Directeur National du Projet

Signature :



Date :

PNUD (DRRP):

Signature :



Marie DIMOND
Représentant résident

Date :

0 5 2019

