

# **Programme des Nations Unies pour le Développement**

## **Madagascar**

### **Renforcement des capacités nationales pour respecter les obligations environnementales mondiales dans le cadre des priorités de développement durable (Convention de Rio)**

#### **Rapport Trimestriel sur progrès au 30 mars 2018**

Award ID : 104056

Durée du projet: 05 ans

Effet UNDAF: Effet 1

Produit CPD: La croissance et le développement sont inclusifs et durables, intégrant des capacités productives qui créent des emplois et des moyens de subsistance pour les pauvres et les exclus

Résultat pertinent du plan stratégique du PNUD :

**Output 1.3 du plan stratégique : Des solutions élaborées aux niveaux national et régional pour une gestion durable des ressources naturelles, des services liés aux écosystèmes, des produits chimiques et des déchets**

Total Budget : 2 150 000 USD

Agence de mise en œuvre : PNUD

Liste de distribution aux parties prenantes :

1. MEEF
2. MPAE, MPAE, MEP, MFB, M2PATE, MEEH
3. ...

*R* *Rd*

# **RAPPORT TRIMESTRIEL (1<sup>er</sup> trimestre 2018)**

## **1. Mise en œuvre de produits du CPD**

**Output 4 du CPD : La transformation structurelle, le renforcement de capacités de production durable et une bonne gouvernance environnementale sont effectives et favorisent la création d'emplois et la protection des moyens de subsistances des groupes vulnérables, des femmes et des jeunes**

### **Pour chaque indicateur de produit :**

- **Intitulé indicateur 4.1 :** Nombre de personnes vulnérables ventilées par sexe et par tranches d'âges qui ont accès à des AGR et à l'emploi dans la zone d'intervention du projet (5)

#### Pour la durée du projet :

- Baseline début du projet : 0
- Cible cumulée à la fin du projet (spécifier année) : En octobre 2022, au moins 150 parties prenantes ont bénéficié directement des petites activités de subvention financées dans le cadre du projet
- Réalisation (valeur cumulée) + % d'avancement vers la cible de fin du projet : 0

#### Pour l'année considérée : 0

- Baseline (valeur début d'année en cours = valeur cumulée fin année N-1) : 0
- Cible fine d'année : 0
- Réalisation (de l'année) + % d'avancement vers la cible de l'année : 0
- Commentaire : Les activités prévues dans le sens de ce résultat pour cette année concernent les états de lieux des situations. Les études à mener au cours de l'année détermineront les renforcements à faire selon les cibles identifiées. Une réflexion avec les comités techniques aideront dans cette détermination de choix d'interventions.
- Etat d'avancement (grandes réalisations)
- Faits marquants au cours du trimestre écoulé :
- Observations importantes le cas échéant, nécessitant une prise de décisions/action urgente (ex. : risque de ne pas atteindre la cible annuelle, causes et mesures à prendre)

## **2. Mise en œuvre de produits du Plan stratégique**

**Output 1.3 du plan stratégique : Des solutions élaborées aux niveaux national et régional pour une gestion durable des ressources naturelles, des services liés aux écosystèmes, des produits chimiques et des déchets**

**Intitulé indicateur 1.3.1 :** Nombre de nouveaux mécanismes de partenariat dotés d'un financement pour des solutions de gestion durable des ressources naturelles, des services écologiques, des produits chimiques et des déchets au niveau national et / ou sous national. (Indicateur 1)

- Baseline début du projet : 0
- Cible cumulée à la fin du projet (spécifier année) : 2022, 01 comité inter institutions chargé de superviser la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) qui

*Handwritten signatures and initials.*

intègre pleinement les Conventions de Rio (et d'autres AME) est officiellement adopté au niveau du Cabinet


- Réalisation (valeur cumulée) + % d'avancement vers la cible de fin du projet : 0
- Baseline (valeur début d'année en cours = valeur cumulée fin année N-1) : 0
- Commentaire : Les actions de cette année qui vont contribuer à ce résultat sont la création et le renforcement du comité inter institutions. Ce comité apportera plus tard ses contributions pour l'élaboration du SNDD.
- Réalisation (de l'année) + % d'avancement vers la cible de l'année : 0
- Etat d'avancement :
- Faits marquants au cours du trimestre écoulé :

L'organisation de l'atelier de lancement constitue un premier pas vers les partenaires potentiels du projet. Cela constitue une ouverture vers le mécanisme de partenariat. Les partenaires nationaux ont été privilégiés lors de l'atelier de lancement. Ainsi, la plupart des participants invités venaient des institutions nationales

La mise en place du comité de pilotage matérialise l'engagement des partenaires pour contribuer à l'atteinte des objectifs du projet. Les institutions membres du comité de pilotage du projet ont nommé chacun un membre titulaire et un membre suppléant. La première réunion du comité de pilotage a eu lieu le 30 mars 2018.

Des séances d'informations auront lieu ultérieurement après les phases de diagnostic pour toucher de plus larges cibles.

- Observations importantes le cas échéant, nécessitant une prise de décisions/action urgente (ex. : risque de ne pas atteindre la cible annuelle, causes et mesures à prendre)
- **Intitulé indicateur 1.3.2. :**
- Nombre de nouveaux emplois créés par les solutions pour la gestion des ressources naturelles, des services écologiques, des produits chimiques et des déchets. (Indicateur 2)
- Baseline début du projet : 0
- Cible cumulée à la fin du projet (spécifier année) : 2022, Augmentation de 15% des postes de fonctionnaires remplis qui sont directement liés au suivi et à la mise en œuvre des Conventions de Rio dans le cadre de la SNDD
- Réalisation (valeur cumulée) + % d'avancement vers la cible de fin du projet : 0
- Baseline (valeur début d'année en cours = valeur cumulée fin année N-1) : 0
- Commentaire : Des activités de cette première année permettront de mieux cerner les problèmes et avancer les solutions pour la gestion des ressources naturelles. Ce seront ces solutions qui engendreront les emplois pour les cibles concernés.
- Réalisation (de l'année) + % d'avancement vers la cible de l'année : 0
- Etat d'avancement (grandes réalisations) : 0
- Faits marquants au cours du trimestre écoulé :
- Observations importantes le cas échéant, nécessitant une prise de décisions/action urgente (ex. : risque de ne pas atteindre la cible annuelle, causes et mesures à prendre)



### 3. Autres indicateurs

#### Indicateurs du cadre de résultats

Résultats escomptés (Effets et produits)	Indicateurs	Baselines (Année et valeur)	Cibles annuelles (Valeurs des indicateurs)					Désagrégation	Source de données	Méthode de collecte de données	Calendrier ou Fréquence	Responsable	Moyen de vérification
			An 1	An 2	An 3	An 4	An 5						
Résultat 1 :	Indicateur 3 : Mesure dans laquelle les cadres juridiques ou politiques ou institutionnels sont en place pour la conservation, l'utilisation durable et l'accès et le partage des avantages provenant des ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes.	2017, 0 séries de textes		1	1	1	2018, 0		Journal officiel	Consultation Journal officiel	Annuel	Coordinateur de projet	Journal officiel Rapports du projet

7 R





[illegible]

RL  
R

l'allocation de fonds pour atteindre les objectifs environnement taux mondiaux grâce à la prise de décision décentralisée																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

R  
PQ



[illegible]

Q2

[illegible]

Q2  
K



	Rapport de formations	Coordonnateur	Annuel	Consultations rapports de formations	Rapport de formations
- Indicateur 4: Mesure dans laquelle les capacités de mise en œuvre des plans nationaux ou locaux pour la gestion intégrée des ressources en eau ou pour protéger et rétablir la santé, la productivité et la résilience des écosystèmes marins se sont améliorées.					
- Au moins 90% des membres du personnel technique du gouvernement ont participé activement aux	30%	70%	90%	0	

h R

[illegible]

22

[illegible]

h  
R

[illegible]

- Le gouvernement et les autres parties prenantes alignent les mandats et les plans opérationnels des principaux organismes et comités (aux niveaux national et régional)									Rapport d'examen	Coordinateur	
- Les principales parties prenantes signalent une amélioration de la coordination, de la collaboration et de la délégation des responsabilités									Comités techniques	Coordinateur	



Résultat 5 :	- Trois exercices de démonstration réussis et internationalement reconnus sont menés dans des communautés ciblées	0	1	1	1	0	Rapport de suivi du projet	Consultations rapports	Annuel	Coordinateur	Rapport de suivi du projet
	<b>Indicateur 11:</b> compétences et sensibilisation aux valeurs environnementales mondiales										
	- Conférence de Lancement et de Résultats du projet tenue au moins 5 et 56	1		1	1	1	Rapport de l'atelier	Consultations rapport atelier	Mois 5 et 56	Coordinateur	Rapports des ateliers
	- Une analyse statistique des connaissances de base et en fin de projet indique que les connaissances des parties	0				0	Rapports d'études statistique	Etudes statistique	Mois 56	Coordinateur	Rapports d'études

22  
K

[illegible]

OK

- Cours de formation sur les méthodologies analytiques et les compétences de la meilleure pratique pour mesurer les impacts et les tendances environnementales mondiales, finalisés	0						1	0										Syllabus, matériels et modules disponible	Coordonnateur	Mois 52	Vérifications rapports Cours disponible	Syllabus, matériels et modules disponible
- Accord de coopération entre établissements de formation	0							2	0									Accords existants	Coordonnateur	Mois 50	Consultations des documents du projet	Accords existants
- Campagne de sensibilisation du public, plan de mise en œuvre et matériel	0							1	1	1	0							Rapports de sensibilisations	Coordonnateur	Annuel	Consultations rapports	Rapports de sensibilisations
- Dialogues et ateliers publics constitutifs		1						1	1	0								PV des dialogues et ateliers	Coordonnateur	Biennal	Consultations	PV des dialogues et ateliers

des parties prenantes locales											rappports et PV				
- Au moins 8 ateliers tenus d'ici le mois 29 avec au moins 50 représentants locaux / régionaux.	0	4	2	2						0 (Atelier régional en préparation)	Rapports d'ateliers	Consultations rapports	Mois 29	Coordonnateur	Rapports d'ateliers
- Visibilité sur Internet des bonnes pratiques pour l'intégration des obligations de la Convention de Rio	0			3	3	3	0				Liens internet	Enquêtes auprès des intervenants	Annuel	Coordonnateur	Liens internet
- Des ateliers de formation et de sensibilisation, des dialogues et d'autres événements	0									0	Rapports d'activités	Vérifications rapports	Mois 52	Coordonnateur	Rapports d'activités

22  
4



Résultats escomptés (Effets et produits)	Indicateurs	Baselines (valeur)	Cibles annuelles (Valeurs des indicateurs)				Valeur actuelle	Désagrégation	Source de données	Méthode de collecte de données	Calendrier ou Fréquence	Responsable	Moyen de vérification
			T1	T2	T3	T4							
Produit 1 :	Indicateur 1.1.1 : Rapport d'évaluation des politiques et instruments juridiques	0	1	1	1	1	0		Rapport disponible	Consultation rapports	Trimestriel	Coordonnateur	Rapport disponible
	1.1.2 Rapport d'atelier de concertation	0	1	1	1	1	0		Rapport disponible	Consultation rapports	Trimestre 2	Coordonnateur	Rapport disponible
	1.2.1 Analyses des textes existants	0	1	1	1	1	0		Rapport d'études	Consultation rapports	Trimestre 3	Coordonnateur	Rapport d'études
	1.3.1. Rapport de formations des acteurs clés de planification sur les	0	1	1	1	1	0		Rapport de formation	Consultation rapports	Trimestre 4	Coordonnateur	Rapport de formation

Résultats escomptés (Effets et produits)	Indicateurs	Baselin es (valeur)	Cibles annuelles (Valeurs des indicateurs)				Valeur actuelle	Désagrégati on	Source de données	Méthode de collecte de données	Calendrier ou Fréquence	Responsable	Moyen de vérification
			T1	T2	T3	T4							
			T1	T2	T3	T4							
	Conventions de Rio												
	132 Rapport de participations aux processus de planifications	0					10		Rapport de mission, invitation	Consultatio n rapports	Trimestre 4	Coordonnateur	Rapport de mission, invitation
	133 Rapports d'ateliers	0					10		Rapport d'atelier	Consultatio n rapports	Trimestre 4	Coordonnateur	Rapport d'atelier
	134 Groupe thématique en place	0	1				0		PV de mise en place groupe thématique	Consultatio n PV	Trimestre 2	Coordonnateur	PV de création GT
	135 Réunion périodique groupe thématique	0	1	1			10		Rapports de réunions	Consultatio n rapports	Trimestriel	Coordonnateur	Rapports de réunions
	136 Une réunion d'autoévaluation et de planification	0					10		Rapport de réunion, Plan année n+1	Consultatio n rapports	Trimestre 4	Coordonnateur	Rapport de réunion et plan annuel

Résultats escomptés (Effets et produits)	Indicateurs	Baselines (valeur)	Cibles annuelles (Valeurs des indicateurs)				Valeur actuelle	Désagrégation	Source de données	Méthode de collecte de données	Calendrier ou Fréquence	Responsable	Moyen de vérification
			T1	T2	T3	T4							
Produit 3	138 Appui fourni au groupe thématique	0		1	1	0			Rapport d'activité	Consultation rapports	Trimestres 3, 4	Coordonnateur	Rapport d'activité
	311 Groupe thématique en place	0	1			0			PV de création GT	Consultation rapports	Trimestre 2	Coordonnateur	PV de création GT
	312 Réunion périodique GT	0	1	1	1	0			Rapports de réunions	Consultation rapports	Trimestriel	Coordonnateur	Rapport de réunions
	313 Une réunion d'autoévaluation et planification	0				1			Rapport de réunion, Plan année n+1	Consultation rapports	Trimestre 4	Coordonnateur	Rapport de réunion et plan annuel
	314 Analyse des systèmes de gestion des informations	0		1		0			Rapport d'études	Consultation rapports	Trimestre 3	Coordonnateur	Rapport d'études
	341 Rapport d'étude de faisabilité du SIGE	0		1					Rapport d'études	Consultation rapports	Trimestre 3	Coordonnateur	Rapport d'études
	342 Initiation SIGE	0				1			Notes de démarrage	Examination SIGE	Trimestre 3	Coordonnateur	Notes de démarrage



Résultats escomptés (Effets et produits)	Indicateurs	Baselins (valeur)	Cibles annuelles (Valeurs des indicateurs)				Valeur actuelle	Désagrégation	Source de données	Méthode de collecte de données	Calendrier ou Fréquence	Responsable	Moyen de vérification
			T1	T2	T3	T4							
Produit 4	351 Meilleures pratiques EIE et EES	0		1	1	0			Rapports d'activités	Consultation rapports	Trimestres 3, 4	Coordonnateur	Rapports d'activités
	421 Comité interministériel AME en place	0		1		0			PV de mise en place Comité	Consultation rapports	Trimestre 3	Coordonnateur	PV mise en place comité
	422 Appuis fournis au comité interministériel	0				1	0		Rapports d'activités	Consultation rapports	Trimestre 4	Coordonnateur	Rapports d'activités
	431 Comités technique inter gouvernementale RIO en place	0		1		0			PV de création	Consultation rapports	Trimestre 3	Coordonnateur	PV de création
	432 Renforcement comité techniques faits	0				1	0		Rapports de Renforcements	Consultation rapports	Trimestre 4	Coordonnateur	Rapport de renforcements
	433 Appuis aux intégrations des	0				1	0		Appuis à faire Identifiés	Consultation rapports	Trimestre 4	Coordonnateur	Appuis à faire identifiés

Résultats escomptés (Effets et produits)	Indicateurs	Baselin es (valeur)	Cibles annuelles (Valeurs des indicateurs)					Valeur actuelle	Désagrégation	Source de données	Méthode de collecte de données	Calendrier ou Fréquence	Responsable	Moyen de vérification
			T1	T2	T3	T4	T1							
	conventions de Rio													
Produit 5	511 Atelier de lancement	1	1					1		Rapport atelier	Consultation rapports	Trimestre 1	Coordonnateur	Rapport atelier
	512 Participations aux conférences et coopération Sud-Sud	0		1				0		Rapports d'activité	Consultation rapports	Trimestre 3	Coordonnateur	Rapport d'activité
	521 Etudes des besoins en formations	0	1					0		Rapport d'études	Consultation rapports	Trimestre 2	Coordonnateur	Rapport d'études
	522 Besoins prioritaires identifiées	0		1				0		Rapports	Consultation rapports	Trimestre 3	Coordonnateur	Rapports
	523 Outils de formation élaborés	0						0		Outils élaborés	Consultation rapports	Trimestre 4	Coordonnateur	Outils élaborés
	531 Programme de formation disponible				1					Document Programme de formation	Consultation rapports	Trimestre 4	Coordonnateur	Programme de formation

Résultats escomptés (Effets et produits)	Indicateurs	Baselines (valeur)	Cibles annuelles (Valeurs des indicateurs)				Valeur actuelle	Désagrégation	Source de données	Méthode de collecte de données	Calendrier ou Fréquence	Responsable	Moyen de vérification
			T1	T2	T3	T4							
			1	2	3	4	T1						
	551 Plan de communication développé	0					10		Document plan de formation	Consultation rapports	Trimestre 4	Coordonnateur	Plan de formation
	552 Acteurs clés sensibilisés	0	3	3			0		Rapports de sensibilisations	Consultation rapports	Trimestre 2, 3	Coordonnateur	Rapports de sensibilisations

#### **4. *Prise en compte du genre***

Un point soulevé lors de l'atelier de lancement du projet est la forte participation des femmes. Parmi les 45 participants à l'atelier, 26 étaient des femmes. Leur participation active dans les échanges et discussions étaient bien appréciées.

Par ailleurs, dans la nomination des membres du comité de pilotage du projet, parmi les 37 membres titulaires et suppléants, 18 sont des femmes.

#### **5. *Point sur le renforcement des capacités nationales***

Ce projet ayant pour objet principal le renforcement des capacités nationales, des préparations sont en cours en vue de mener des études des besoins en renforcement des capacités nationales. Ces activités permettent la mise à jour des informations disponibles sur ces besoins.

#### **6. *Point sur la coopération sud-sud***

Des premiers contacts ont été entamées avec le projet CCCD des Comores. Il s'agit des échanges des mails pour s'échanger sur le projet. Il est à noter que le projet aux Comores a démarré au même moment que ce projet CCCD à Madagascar

#### **7. *Principaux problèmes rencontrés et solutions adoptées ou proposées***

Les recrutements des consultants spécialistes pour chacune des composantes du projet a connu un problème. Deux des quatre offres lancées étaient infructueuses. Cela a retardé les activités du projet sur différents points dont :

- L'organisation des ateliers régionaux qui étaient prévus initialement avoir la participation des spécialistes
- La mise en place des comités techniques pour chacune des composantes qui devrait avoir comme lead dans la création les spécialistes
- Les développements de différents outils et termes de références pour le projet

Face à ces problèmes, les deux offres ont été relancées. Ces offres concernent les recrutements d'un Spécialiste en Politique/Juridique pour la première composante du projet, et d'un Spécialiste en Administration Publique pour la composante 4. D'autre part, il est planifié que la création des quatre comités techniques se fera à partir d'un atelier national que le projet organisera à Antananarivo

Quant aux TDR, ils sont développés et pourront avoir si nécessaire les retouches des spécialistes.



## **8. Perspectives pour le prochain trimestre**

Pour ce prochain trimestre, les principales activités concernent :

- La mise en place des comités techniques pour les composantes 1, 3, 4 et 5 du projet. Cette mise en place se fera à partir d'un atelier national regroupant les différents partenaires techniques travaillant notamment dans les secteurs environnement et développement. Il y aura la participation des entités gouvernementales, les organismes nationaux et internationaux, secteur recherche et enseignement supérieur, secteur privé ...
- Le lancement et démarrage des études diagnostics pour les quatre composantes. Ainsi, il y aura (Composante 1) évaluation des politiques et instruments juridiques par rapport aux 03 conventions de Rio, (Composante 3) l'analyse des systèmes d'informations existants et études de faisabilité du SIGE, (Composante 4) analyse institutionnelle en vue de l'intégration et mise en œuvre des obligations des Conventions de Rio, (Composante 5) évaluation des besoins en formations et éducation environnementale pour les intervenants et cibles du projet.
- L'organisation des ateliers de sensibilisation régionale. Ces ateliers toucheront l'ensemble des Régions de Madagascar. Ils auront pour objet d'informer les Régions sur le projet, d'initier les diagnostics et travaux de consultations pour le projet et de mettre en place les comités régionaux afin de faciliter l'intégration des Conventions de Rio dans les planifications régionales.



## RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LES PROGRES

Business Unit : MDG10

Award ID : 104056

Titre du Projet / Programme : Renforcement des capacités nationales pour le respect des obligations environnementales mondiales dans le cadre des priorités du développement durable

Partenaire de mise en œuvre : MEEF

Date de début du projet : 01 novembre 2017

Période du rapport Du : [01 novembre 2017]

Budget total du projet/programme (2 150 000 USD):


Date de fin du projet: 31 Octobre 2022

au [31 mars 2018]

Taux de décaissement cumulé : 6 %

### A. Mise à jour des risques du projet

Type (stratégique, opérationnel, financier, sécuritaire, organisationnel, autres)	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Réponses du management / Contre mesure	Statut critique (Oui/Non)	Responsable du suivi
Organisationnel Opérationnel	Avril 2017	Capacité d'absorption limitée pour mener à bien les exercices d'intégration intégrale	Juin 2018	Ce risque est évité en répartissant les rôles et les responsabilités entre les nombreux ministères partenaires, et chacun d'entre eux prendra le leadership, en consultation avec le MEEF en tant qu'organisme d'exécution. Les organisations non étatiques fourniront également des compétences techniques supplémentaires	Non	UGP
Opérationnel	Avril 2017	Les contributions en nature (temps et effort des parties prenantes) entraînent des conséquences imprévues	Juin 2018	Au cours de la phase de préparation du projet, un examen minutieux et une négociation avec les ministères respectifs ont été entrepris pour identifier les incitations et garantir un engagement à long terme pour la participation active au projet et aux produits livrables du projet.	Non	UGP

  
F

Opérationnel	Avril 2017	Partage inadéquat des informations et de la communication entre les niveaux d'administration	Juin 2018	La conception du projet a spécifiquement inclus des activités pour faciliter les consultations et les négociations avec les principaux décideurs afin d'assurer la coordination et le partage de l'information	Non	UGP
Politique	Avril 2017	Les modifications apportées à la législation et aux réglementations ne sont pas officiellement approuvées ou adoptées en temps opportun	Juin 2018	La conception du projet a spécifiquement inclus des activités pour faciliter les consultations et les négociations avec les principaux décideurs afin de garantir leur plein soutien pour l'approbation des standards, des normes et des procédures.	Non	UGP
Stratégique Politique	Avril 2017	Les intervenants du secteur privé à grands investissements pourraient ne pas collaborer avec le projet car les résultats à long terme du projet vont à l'encontre de leurs intérêts à court terme.	Décembre 2018	Le projet vise à résoudre ce risque de manière proactive en démontrant comment l'information environnementale et les politiques améliorées peuvent soutenir une gamme de priorités différentes.	Oui	UGP
Financier	Avril 2017	Financement inadéquat	Décembre 2018	Au cours de la phase de préparation du projet, un examen minutieux et des négociations avec les bailleurs partenaires et les ministères ont été entrepris pour identifier les financements et garantir un engagement à long terme. Le projet comporte également une composante entière sur la mobilisation des ressources financières.	Non	UGP
Organisationnel	Janvier 2018	Risque de changement des personnels au niveau des entités étatiques en cette période électorale	30 juin 2018	Inciter les institutions à nommer des fonctionnaires « points focaux » pour éviter de changer d'interlocuteur à chaque réunion Etablissement de liens avec les techniciens des institutions moins sujets à des rotations	Oui	UGP
Politique	Janvier 2018	L'événement électoral pourrait entraîner des perturbations dans la bonne conduite des activités, notamment par rapport aux dynamismes et engagements des décideurs étatiques	31 décembre 2018	Avec l'appui de l'Unité Stratégique et Politique, le Bureau Pays va suivre la situation et des actions appropriées seront prises pour que cela n'affecte pas négativement le Programme.	Oui	UGP

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

## B. Mise à jour des problèmes du projet

Type (changement, problème, autres)	Date d'apparition	Description	Date de mise à jour	Réponse du Management au problème	Résolu (Oui/Non)	Responsable du suivi
Opérationnel	Janvier 2018	Les différences de vitesse d'appropriation et de réaction des partenaires par rapport aux projets pourraient avantager certains bénéficiaires par rapports à d'autres indépendamment de la nécessité d'actions (avancement à des vitesses différentes)	juin 2018	(Proposition : Réflexion au niveau du COPIL des choix des interventions par rapports aux manifestations des bénéficiaires)	Non	Coordinateur

**RAVELOSON Lovanirina Joël**  
Coordinateur du Projet

Préparé par :

**RANDRANANTENAINA Fenechery Rarivoarivelo**  
Directeur National du Projet

Validé par :

**Holhasinoro Andriamandimbisoa**  
Team Leader Pauvreté &  
Environnement

Validé par :

**DNAF (e.i.) 2015/18**