

F5 – Informe de Monitoreo Periódico para el MPTF

1. Identificación del Proyecto								
Nombre del Proyecto	Apoyar la implementación de los “Modelos de Justicia Local y Rural” (MJLR) con el fin de promover el acceso efectivo a la justicia y contribuir a la construcción de la paz, la estabilización y el desarrollo integral de los territorios, con énfasis en las zonas rurales							
Outcome al cual el programa/Proyecto contribuirá (MPTF)	Resultado 1.5: Mejorado el acceso de la población que vive en territorios rurales a mecanismos de justicia formal y alternativa, con el fin de garantizar mayor justicia, equidad, tranquilidad y un orden social y político democrático en los territorios. .							
Outputs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instituciones presentes en los territorios y que tienen injerencia en la prevención y atención de las violencias basadas en género fortalecidas. 2. Herramientas técnicas de atención en las comisarías de familia implementadas. 3. Promover el reconocimiento y la eliminación de los prejuicios, estereotipos y las violencias basadas en género a nivel institucional y comunitario. 4. Capacitaciones en conciliación con énfasis en asuntos de uso y tenencia de tierras a funcionarios, servidores públicos y comunidades. 5. Aumentar el uso de los MRC con énfasis en la ruralidad. 6. Promover una cultura de solución pacífica de conflictos. 7. Promoción de prácticas de justicia restaurativa. 8. Desarrollo de capacidades institucionales para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas. 							
Agencias del SNU	PNUD - UNODC							
Cobertura	<p>El proyecto implementará acciones en por lo menos 22 municipios de las regiones priorizadas por el Fondo. A continuación, la cobertura geográfica.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antioquia: Carepa y Nechi. 2. Cauca: Buenos Aires, Caldono, Jámalo y Miranda. 3. Chocó: Bojayá, Condoto, Nóvita y Unguía. 4. Nariño: El Charco, Roberto Payán, La Tola y Santa Barbara de Iscuandé 5. Córdoba: Puerto Libertador, San José de Ure y Tierralta. 6. Putumayo: Orito, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, San Miguel y Valle de Guamuéz. 							
Periodo del reporte	Desde	01	Julio	2021	Hasta	30	Septiembre	2021

2. Beneficiarios del Proyecto	
Los beneficiarios que se relacionan deben responder únicamente como valor acumulado de acuerdo con el avance del Proyecto	
Directos	

Mujeres (PNUD)	196	Hombres (PNUD)	162	Niños (PNUD)	0	Niñas (PNUD)	0
Mujeres (UNODC)	50	Hombres (UNODC)	22	Niños (UNODC)	0	Niñas (UNODC)	0
Total Mujeres	246	Total Hombres	184	Total Niños	0	Total Niñas	0
Indirectos							
Mujeres (PNUD)	69	Hombres (PNUD)	40	Niños (PNUD)	0	Niñas (PNUD)	0
Mujeres (UNODC)	124	Hombres (UNODC)	111	Niños (UNODC)	0	Niñas (UNODC)	0
Total Mujeres	193	Total Hombres	151	Total Niños	0	Total Niñas	0
Otros beneficiarios? indicar tipo y cantidad	0						
Familias INF Impactadas a la fecha	0						

3. Resumen Avance General del Proyecto (máximo 250 palabras por campo)

Modelos de Justicia Local y Rural contó con grandes avances durante este trimestre.

1. Se ha dado inicio en la entrega de contenidos de cursos a virtualizar para cada componente.
2. En el componente de apropiación para la paz y legalidad, se seleccionaron 42 Organizaciones Sociales para su Fortalecimiento de 330 propuestas presentadas.
3. En modelos de resolución de conflictos, se trabajó en las caracterizaciones territoriales y se han desarrollado formaciones presenciales en métodos de resolución de conflictos en el uso y tenencia de la tierra con participación de 173 personas en Antioquia, Chocó, Córdoba, y en octubre se trabajará en los municipios restantes.
4. En Justicia Formal, se está desarrollando el fortalecimiento de las capacidades institucionales y sociales para la prevención y atención de la VBG con la capacitación a los equipos de Comisarías de Familia, la formulación y puesta en marcha de planes de mejoramiento.
5. En Justicia Juvenil y Restaurativa, se contrató a la Corporación DUNNA a cargo de la ejecución de actividades en los territorios del Proyecto, más ocho (8) municipios cabecera del circuito quienes conocen los ámbitos del Programa que se surten en proceso judicial del SRPA. Se iniciaron las jornadas de capacitación en Córdoba, Putumayo y Cauca. A la fecha, hay 233 inscritas para los procesos de formación venideros; finalmente, se ha avanzado en la selección de casos y en la selección y formalización de la designación de los interesados en conformar las triada/ diadas territoriales.

Nivel de avance programático del Proyecto (%)

55

%

4. Enfoques transversales (máximo 100 palabras por campo)	
Deberá relacionar las acciones o resultados obtenidos durante la implementación del Proyecto, bajo los siguientes enfoques:	
Género	La mayor participación en los espacios de formación han sido mujeres. Esto permitirá fortalecer capacidades en materia de resolución pacífica de conflictos, atención en comisarías de familia, prevención y atención de la delincuencia y la violencia juvenil en los territorios. Adicionalmente, en el marco de las capacitaciones se han destinado espacios para sensibilizar aspectos relacionados con el ejercicio de la masculinidad patriarcal como factor promotor de imaginarios punitivos y la importancia de la deconstrucción de este imaginario en pro la erradicación de actitudes violentas y jerárquicas y la promoción de habilidades sociales, dentro de una perspectiva de prevención del delito.
Acción sin daño	Con la generación de acuerdos entre actores locales, se busca generar una relación entre administración de justicia y acción sin daño. Esto quiere decir que mediante pactos entre actores locales y autoridades se establezcan espacios de diálogo y generación de acciones para mejorar las relaciones de poder y el empoderamiento de los participantes. En conciliación, las formaciones locales adelantadas parte de la intervención a partir de la posibilidad que las comunidades puedan gestionar sus conflictos y de intervenciones con institucionales orientadas a la contención y reducción de la conflictividad.
Sostenibilidad Medio Ambiental	Por un lado, con las caracterizaciones municipales en torno a jornadas de conciliación, se está propiciando la oferta de justicia en términos de conciliación y resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra. Por otro lado, se ha dado inicio al fortalecimiento de capacidades institucionales y sociales, enfocados a la conciliación y la resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra.
Derechos Humanos / Ética	Se incluye un proceso de apropiación de conocimiento sobre derechos, deberes y cultura de la solución pacífica de conflictos que busca empoderar a los beneficiarios para que tengan un mayor entendimiento y garantía de sus derechos. Además, el proyecto promueve la legitimidad de las instituciones y la participación de las comunidades en las decisiones que los afectan desde las fases de identificación de brechas de acceso a la justicia, y de la necesidad de establecer mecanismos específicos para su abordaje y resolución, manteniendo indemnes sus derechos por no ser conciliables, hasta la estrategia de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
Derecho a la Participación	Desde los diferentes componentes del proyecto y básicamente con el componente No 4 se busca lograr un acercamiento de la sociedad al conocimiento de la ley, la institucionalidad y las rutas de acceso a la justicia existentes, cerrando las brechas y acercando más la justicia a los entornos rurales y locales. Brindando información oportuna, efectiva y transparente a nivel local que permita a las comunidades confiar en las instituciones y participar activamente en su fortalecimiento. Al igual que, las diferentes jornadas de capacitación, permiten mayor intervención y acercamiento mutuo.
Étnico	Desde el PNUD y equipo de trabajo hay un compromiso en respetar el principio de la igualdad y no discriminación, incorporando la legislación colombiana y la jurisprudencia constitucional sobre complementariedad entre jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena.
Víctimas	

<p>Desde el componente de Apropiación para la Paz y la legalidad, se busca garantizar a las víctimas del conflicto armado el acceso a mecanismos de reparación y justicia de manera inclusiva, la identificación de rutas de acceso a la justicia les brinda orientación y atención sobre sus derechos.</p> <p>En el componente de conciliación, el enfoque de trabajo propuesto resalta igualmente que aquellos casos en los que se ven involucrados derechos de las víctimas tienen rutas de atención particulares sobre las que se orienta y modelos de justicia no formal del cual es un mecanismo importante para la construcción de paz.</p>
<p>Jóvenes</p> <p>En materia de Justicia Juvenil Restaurativa se ha contado con la participación de líderes juveniles, estudiantes, entidades públicas y actores privados comprometidos con la prevención y atención de la violencia y la delincuencia juvenil. Ya se están seleccionando los casos a atender y se espera que la caracterización de estos permita generar insumos respecto a dónde focalizar la prevención de los fenómenos de violencia que impactan a este grupo etario.</p>
<p>Niños, niñas y adolescentes</p> <p>En el componente de Justicia Restaurativa se han involucrado activamente secretarías de educación de los departamentos, colegios y comunidades educativas de cada municipio priorizado por el proyecto, así como entidades clave en la prevención de violencias contra los NNA como son policía en infancia y adolescencia, ICBF y otros actores a quienes se ha priorizado para los ejercicios de fortalecimiento de capacidades en Justicia Restaurativa.</p>
<p>Aportes a la Construcción de Paz</p> <p>Se reconoce la necesidad de contribuir a que las comunidades asuman la justicia, la paz y la legalidad como una práctica constante y permanente de su vida cotidiana; priorizando la promoción de derechos, deberes y rutas de acceso, y fortaleciendo la capacidad de los operadores de justicia. Al igual que, la difusión de un enfoque de abordaje alternativo de los conflictos por el uso y la tenencia de la tierra en el que prime la promoción de la paz y la convivencia y la participación de las comunidades en dicho abordaje hace parte esencial de lo establecido en el acuerdo de paz.</p>
<p>Aportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS</p> <p>Además de aportar a ODS 16, es necesario manifestar que el proyecto se encuentra alineado a los siguientes:</p> <p>ODS 5 “Igualdad de género” concretamente en las metas 5.1; 5.5, y; 5.c.</p> <p>ODS 10 “Reducción de las desigualdades” En sus metas 10.2 y 10.3</p> <p>ODS17 “Alianzas para lograr los objetivos” en sus metas 17.15 y 17.17.</p>

5. Avance programático	
Indicador de Efecto / Outcome (máximo 150 palabras por campo).	
Outcome del MPTF	Resultado 1.5: Mejorado el acceso de la población que vive en territorios rurales a mecanismos de justicia formal y alternativa, con el fin de garantizar mayor justicia, equidad, tranquilidad y un orden social y político democrático en los territorios.
Indicador	Resultado
1. Porcentaje de mujeres u organizaciones que utilizaron (como operadoras y/o beneficiarias) la conciliación en derecho, en equidad, mediación y/u otros mecanismos para solucionar sus conflictos -	<p>Planeado: 50%</p> <p>Avance: 18%</p> <p>Durante este trimestre, lo que concierne a este indicador, se trabajó en el diseño del instrumento para la recolección de información de casos a trabajar en las jornadas de conciliación próximas a programar y se iniciaron las formaciones en uso y tenencia de la tierra.</p>

<p>incluidos los de uso y tenencia de la tierra- a través de proyectos financiados por el fondo.</p>	
<p>Producto 1.1</p>	<p>Instituciones presentes en los territorios y que tienen injerencia en la prevención y atención de las violencias basadas en género fortalecidas</p>
<p>2. # Municipios con instituciones que tienen injerencia en la prevención y atención de las violencias basadas en género en capacidad de hacer uso de la Guía de Atención a Mujeres y Población LGBTI en los Servicios de Acceso a la Justicia y Protocolo de atención a la mujer rural para el acceso a la justicia y a la tierra.</p>	<p>Planeado: 22 Avance: 22</p> <p>Se consolidaron las caracterizaciones institucionales en dos rejillas de análisis, 1) Instituciones y 2) Comisarias de Familia. Donde se da cuenta de la información respecto a las capacidades conceptuales, el recurso humano y las posibilidades de articulación interinstitucional. Nos encontramos, en alistamiento para las jornadas de socialización y entrega de la caja de herramientas. (Se adjunta al informe, una de las metodologías de los documentos que contiene la caja de herramientas)</p>
<p>Producto 1.2</p>	<p>Herramientas técnicas de atención en las comisarías de familia implementadas.</p>
<p>3. # Municipios con presencia de comisarías de familia fortalecidas para prestar una atención integral y de calidad a las víctimas de violencias de género, conocer y difundir las rutas y protocolos de atención.</p>	<p>Planeado:22 Avance: 7</p> <p>Una vez realizada la caracterización a comisarías de familia, se programaron 65 sesiones de socialización y entrenamiento de herramientas técnicas dirigidas a los servidores y servidoras de las comisarías de familia y la institucionalidad encargada de su aplicación. Las actividades se están ejecutando virtualmente en 16 municipios, y se realizarán presencialmente en los municipios de Nariño (El Charco, Roberto Payán, La Tola y Santa Bárbara de Iscuandé) y Chocó (Bojayá y Unguía). Se ha cumplido el 53% de las sesiones. En cuanto a los planes de mejoramiento, de las 22 Comisarías de Familia que se acompañan, ya se han formulado y están en marcha siete (7) procesos de mejoramiento.</p>
<p>Producto 1.3</p>	<p>Promover el reconocimiento y la eliminación de los prejuicios, estereotipos y las violencias basadas en género a nivel institucional y comunitario.</p>
<p>4. % Cambio en percepciones de los participantes en la estrategia para la transformación de los imaginarios y de las prácticas victimizantes en relación con la tolerancia hacia la violencia de género</p>	<p>Planeado: 85% Avance: 40%</p> <p>Descripción: Se han configurado equipos de actores locales en nueve (9) municipios y plan de reuniones para impulsar actividades comunicativas que contrarreste estereotipos e imaginarios asociados a las VBG.</p> <p>En los 22 municipios se levantó la información requerida para la identificación y convocatoria de liderazgos comunitarios relacionados con la orientación en casos de VBG.</p> <p>Se implementaron ejercicios de recolección de información con organizaciones y actores comunitarios para elaboración de mapas referidos a las dinámicas de las violencias basadas en género en los 22 municipios.</p>

	Concertados espacios de dialogo con liderazgos comunitarios para definir acciones de fortalecimiento y socialización de caja de herramientas.
	Capacitaciones en conciliación con énfasis en asuntos de uso y tenencia de tierras a funcionarios, servidores públicos y comunidades
5. Participantes (funcionarios, servidores públicos y/o hombres y mujeres) en capacitaciones o formaciones que apropian el conocimiento para una adecuada gestión de conflictos de uso y tenencia de la tierra	Planeado: 44 Avance: 39 En los espacios de formación que se han tenido hasta el momento, han participado 39 funcionarios públicos de carácter local pertenecientes a Alcaldías, Personerías e Inspecciones de Policía correspondientes a los departamentos de Antioquia (Nechí y Carepa), Chocó (Condoto, Novita, Bojayá, Unguía), y Córdoba (Tierralta y San José de Uré). En el siguiente trimestre se desarrollarán las siguientes formaciones en Nariño, Cauca y Putumayo.
Producto 2.2	Aumentar el uso de los MRC con énfasis en la ruralidad
6. % Municipios que implementan herramientas eficientes y eficaces para la resolución de los conflictos de uso y tenencia de la tierra	Planeado: 100% Avance: 36% En este trimestre se inició los ciclos de capacitación locales en ocho (8) de los 22 municipios del proyecto en los departamentos de Antioquia (Nechí y Carepa), Chocó (Condoto, Novita, Bojayá, Unguía), y Córdoba (Tierralta y San José de Uré); las formaciones van a contribuir en brindar elementos conceptuales y éticos requeridos para la resolución pacífica de conflictos relacionados con el uso y la tenencia de la tierra.
Producto 3.1	Promover una cultura de solución pacífica de conflictos
7. % Cambio en percepciones de los participantes en la estrategia de promoción de una cultura de solución pacífica de conflictos	Planeado: 70% Avance: 33,5% Por un lado, se cuenta con un cronograma de actividades para las actividades de acuerdos entre actores locales que darán inicio sobre el mes de octubre. Por otro lado, con la convocatoria de fortalecimiento a las organizaciones sociales, se han elegido cuarenta y cuatro (44) proyectos rigurosamente de trescientos (300), dos (2) por cada municipio, teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos, en el siguiente trimestre se iniciará el fortalecimiento de proyectos que contienen actividades del Pilar 8.
8. % Cambio en percepciones de los participantes en la estrategia en relación con la confianza en las instituciones	Planeado: 50% Avance:10% Se ha avanzado en la consolidación de la metodología y el cronograma de actividades con actores locales y Organizaciones Sociales que nos permitirán conocer el cambio de las percepciones de los participantes en relación con la confianza en las instituciones.
9. % Cambio en percepciones de los participantes en la estrategia en	Planeado: 50% Avance: 10%

<p>relación con la prosocialidad (posibilidad de pensar en favor de la sociedad sin esperar una contraprestación)</p>	<p>Se cuenta con un cronograma de acción de actividades y la metodología para trabajar con actores locales y Organizaciones Sociales, durante el siguiente trimestre se dará apertura a la ejecución.</p>	
<p>Producto 4.1</p>	<p>Promoción de prácticas de justicia restaurativa.</p>	
<p>10. # Municipios donde se implementa prácticas de justicia juvenil restaurativa</p>	<p>Planeado: 13 Avance: 0</p> <p>La etapa de atención de casos que, es aquella donde se va a dar implementación de prácticas restaurativas, se tiene programada para iniciar en noviembre. Actualmente se están procediendo a la selección de dichos casos y se espera superar la meta mínima planteada.</p>	
<p>Producto 4.2</p>	<p>Desarrollo de capacidades institucionales para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas.</p>	
<p>11. Funcionarios públicos de al menos una entidad pública del municipio con capacidades para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas de justicia restaurativa</p>	<p>Planeado: 33 Avance: 72 personas capacitadas (233%)</p> <p>A la fecha de presentación de este informe y, con corte a 30 de septiembre de 2021 se han capacitado 72 personas en 7 municipios, Cauca (Buenos Aires, Caldone, Jambaló y Miranda), Córdoba (Montería y Tierralta) y Santander de Quilichao (municipio de circuito). Dentro de los perfiles más regulares de los participantes se encuentran docentes, abogados, trabajadores sociales y psicólogos. Adicionalmente, líderes comunitarios, líderes juveniles, y otros profesionales de las humanidades se han sumado a las capacitaciones. Se ha mantenido un promedio de alrededor de 15 participantes por municipio incluyendo participantes provenientes del ámbito rural cuyos traslados a la cabecera municipal han sido cobijados por el proyecto.</p>	
<p>6. Actividades por equidad de género</p>		
	<p>Avance</p>	<p>Monto (USD)</p>
<p>Fortalecimiento de las capacidades institucionales y sociales para la prevención y atención de las violencias basadas en género y asuntos relacionados con tierras.</p>	<p>Se cuenta con la identificación de Instituciones con presencia territorial y con injerencia en VBG.</p> <p>El Ciclo de formación virtual en Género para instituciones con Injerencia en VBG se ha cumplido al 72%; de los cuales 138 funcionarias/os de instituciones en 18 municipios participaron y tienen injerencia en prevención y atención de las violencias basadas en género o que participaron del proceso de formación en género como parte del proceso</p>	<p>\$36.569</p>

	<p>de fortalecimiento de capacidades. Los municipios restantes Nariño (El Charco, Roberto Payán, La Tola y Santa Bárbara de Iscuandé) y Chocó (Bojayá), se cubren de manera presencial.</p> <p>Se ha promovido la formación virtual en discapacidad desde herramientas del Ministerio de Justicia y el Derecho en 14 municipios seleccionados alcanzando al menos la participación de 51 personas.</p>	
Instituciones presentes en los territorios y que tienen injerencia en la prevención y atención de las violencias basadas en género y asuntos relacionados con tierras fortalecidas.	Se cuenta con el alistamiento para Jornadas de socialización y entrega de USB - Cajas de Herramientas a comisarías de familia, inspecciones de policía, Defensorías del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, entre otras.	\$ 33.237
Fortalecimiento modelos de gestión en las comisarías de familia para prestar una atención integral y de calidad a las víctimas de violencias de género, conocer y difundir las rutas y protocolos de atención	<p>Durante el trimestre, se han desarrollado 35 sesiones de entrenamiento y socialización de instrumentos y protocolos de atención con 12 Comisarías de familia.</p> <p>Se cuenta con 7 planes de mejoramiento formulados y en marcha.</p>	\$13.969
Reconocimiento y eliminación de los prejuicios, estereotipos y las violencias basadas en género a nivel institucional y comunitario.	<p>Construidos 9 Planes de trabajo multi-actores para definir mensajes en la estrategia que contrarreste imaginarios y estereotipos asociados a las VBG.</p> <p>Identificación de actores sociales y comunitarios relevantes en la orientación de casos de VBG.</p> <p>Concertados en 2 municipios, espacios de diálogos para adelantar acciones de fortalecimiento comunitario.</p>	\$14.669
Implementar jornadas de resolución de los conflictos de uso y tenencia de la tierra con enfoques de fortalecimiento al acceso de la tierra para las mujeres	En el momento se están realizando las jornadas de capacitación y se espera en el siguiente trimestre llevar a cabo las jornadas de conciliación con especial énfasis en el fortalecimiento al acceso de la tierra para las mujeres en los 22 municipios PEDT.	\$38.731
Promover una cultura de solución pacífica de conflictos con conocimientos y herramientas que les permitan apropiarse la justicia, la paz y la legalidad como una práctica constante	Durante este trimestre se realizó la caracterización de los municipios, lo que nos permitió identificar los contextos e instituciones presentes que tienen alta injerencia en la justicia no formal a través de actividades de los modelos de conciliación. De la misma manera, se programaron jornadas de capacitación en conciliación de asuntos relacionados con el uso y tenencia de la tierra rural con la comunidad, alcaldías, conciliadores en equidad, entre otros; con especial énfasis en mujeres,	\$18.739

en su entorno cotidiano, y a las maneras de aplicar este conocimiento.	puesto que ellas desarrollan un rol muy importante en la escucha y fortalecimiento de lazos de comunicación y construcción de paz.	
Total Monto Género (USD)		\$ 155.916

7. Lecciones aprendidas y buenas practicas (máximo 250 palabras por campo)	
Lecciones aprendidas	Buenas prácticas
<p>Se entiende por lecciones aprendidas como el conocimiento adquirido sobre un proceso o sobre una o varias experiencias, que pueden haber afectado positiva o negativamente el desarrollo del Proyecto.</p>	<p>Se entiende por buenas prácticas a la experiencia o acciones (métodos, procesos o técnicas), que son más eficaces que otros para alcanzar un resultado</p>
<p>En el componente de Justicia Formal, en el fortalecimiento de instituciones, específicamente Comisarías de Familia; se sitúa en la relevancia de aspectos como la contratación y rotación de sus equipos. Toda vez que las capacidades instaladas con el entrenamiento para la aplicación de herramientas técnicas recaen en las personas que integran los equipos interdisciplinarios. Con el cumplimiento y cierre de sus contratos a 3 o 6 meses el esfuerzo y la capacidad instalada se fuga de la institucionalidad. (Al momento de este reporte, ya se conoce de la rotación de equipos en algunas comisarías).</p> <p>También, dentro de la implementación de diferentes acciones de los componentes hemos podido identificar la necesidad de presencialidad.</p> <p>En el componente métodos de resolución de conflictos, las caracterizaciones detalladas permitieron la identificación de las características territoriales que facilitan la intervención en cada municipio.</p> <p>En el componente de Justicia Restaurativa, es indispensable involucrar mediadores comunitarios y conciliadores en equidad quienes por su labor deben contar con herramientas prácticas desde un enfoque restaurativo.</p> <p>Además, la ejecución de actividades del Ámbito 1 en municipios PDET debe contar con una fase preliminar de formación en Ley 1620 y convivencia escolar, dado que muchas Instituciones Educativas no cuentan con manuales de convivencia o, si los tienen estos cuentan con enfoque punitivo.</p>	<p>En el componente de Justicia Formal, resultó adecuado iniciar el abordaje del entrenamiento de instrumentos, reconociendo el procedimiento que, ante las condiciones preexistentes (infraestructura y recurso humano) los equipos interdisciplinarios se adecuan para el mejor cumplimiento con el servicio. Esto ha permitido cotejar en sentido práctico la incorporación de lineamientos o herramientas presentadas a sus actuaciones cotidianas.</p> <p>El componente de métodos y resolución de conflictos, específicamente en el área de tierras se ha desarrollado siguiendo cuidadosamente la metodología planteada promoviendo que el cumplimiento de cada etapa garantice que los riesgos asociados al desarrollo del componente se reduzcan.</p> <p>En el componente de Justicia Restaurativa, los participantes muestran gran receptividad frente al proceso de formación, especialmente cuando se involucran actores tales como autoridades indígenas, actores y líderes comunitarios con amplia experiencia en la ejecución de prácticas con enfoque restaurativo. Se ha cumplido la meta proyectada de asistencias en los municipios.</p> <p>Al igual que, los refuerzos telefónicos y los acompañamientos presenciales que se puedan realizar para efectos de convocatoria a las actividades del proyecto son vitales en municipios con baja conectividad.</p>

8. Retos y alertas de problemas para el desarrollo Proyecto

La situación de orden público producto del paro nacional que inició desde el 28 de abril imposibilitó avanzar en algunas jornadas de levantamiento de información, socialización y capacitación en territorio

Actualmente en zonas como Nariño, Chocó, las comunidades alertan temas de desplazamiento por las GAO. Por lo tanto, estos hechos generan desconfianza en la institucionalidad y vacío jurídico.

En algunos de los municipios los asuntos asociados a la seguridad en las áreas rurales pueden implicar un reto debido a que se restringe la movilidad de las comunidades especialmente cuando se trata de abordar temáticas de alta sensibilidad como la tenencia de la tierra.

De igual manera lograr articular la institucionalidad y las comunidades para el desarrollo de las jornadas de conciliación es un reto importante especialmente en un período preelectoral y de final de año.

La oferta de programas en los municipios PDET es muy amplia y se presenta desarticulación entre todos los cooperantes y entidades que allí hacen presencia. Esto ha afectado la participación de funcionarios clave en varios ejercicios de formación ya que se encuentran comprometidos con otros proyectos que desarrollan a la vez en el municipio.

9. Retos frente al Covi19 y Efectos

- El personal que se ha enviado a territorio para efectos de realizar y acompañar los espacios de capacitación e incidencia cuenta con esquemas de vacunación completos. Aun así, se conservan estrictos protocolos de bioseguridad en la realización de las actividades.

10. Link de noticias, artículos o historias de vida

Deberá relacionar la ubicación de internet en donde se encuentran publicadas noticias, videos o historias de vida.

- <https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Paginas/MinJusticia-PNUD-abren-convocatoria-para-que-organizaciones-sociales-presenten-proyectos-sobre-resolucion-de-conflictos-y-c.aspx> - MinJusticia y PNUD abren convocatoria para que organizaciones sociales presenten proyectos sobre resolución de conflictos y cultura de la legalidad en territorios PDET
- <https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2021/09/conoce-a-las-organizaciones-sociales-seleccionadas-en-la-convoca.html> - Conoce a las organizaciones sociales seleccionadas en la convocatoria del proyecto Modelos de Justicia Local y Rural
- <https://twitter.com/MinjusticiaCo/status/1443230446230331393?s=20>
Noticia sobre las jornadas de capacitación en conciliación de asuntos relacionados con el uso y tenencia de la tierra rural
- [Ministerio de Justicia y del Derecho MinJusticia y Naciones Unidas desarrollan proceso de formación básica de conciliación en conflictos relacionados con uso y tenencia de la tierra rural](#)
Noticia sobre el proceso de formación en conciliación
- https://twitter.com/MASC_Colombia/status/1442842218570690561?s=20
Noticia sobre el inicio de la conciliación nacional 2021
- <https://twitter.com/MinjusticiaCo/status/1439268+457774780420?s=20>
Formación en conciliación con el uso y tenencia de la tierra
- <https://www.dunna.org/practicas-restaurativas2/>. Mención de la participación de DUNNA como Socio implementador de UNODC en la ejecución del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa.
- <https://nacionesunidas.org.co/noticias/actualidad-colombia/minjusticia-pnud-y-unodc-se-unen-para-fortalecer-a-organizaciones-sociales-en-seis-departamentos-del-pais/>
Noticia sobre el trabajo conjunto entre PNUD y UNODC para fortalecer Organizaciones Sociales.

11. Otros recursos financieros

Gracias a los recursos del MPTF para el desarrollo de los modelos de justicia local y rural se realizó el acuerdo de financiación con el Ministerio de Justicia y de derecho y que se adjunta, con el ánimo de ampliar cobertura en 20 municipios adicionales, de los departamentos de Córdoba, Nariño, Cauca, Antioquia y Choco. los recursos no han sido desembolsados, y se estima que sean desembolsados en el mes de julio el gobierno nacional aportará \$2.600.244.940 millones de pesos y el PNUD \$2.002.404.342 en especie.

Contrapartida		Apalancamiento	
Descripción (Fuente)	Monto (USD)	Descripción (Fuente)	Monto (USD)
	\$		\$0

12. Ajustes al proyecto ocasionados por la pandemia

El proyecto ha tenido que ser propuesto bajo una metodología mayoritariamente virtual, para lo cual se han diseñado procesos de formación para las autoridades locales y para las comunidades receptoras, así como desarrollar cursos virtuales a través de la herramienta Moodle con el ánimo de que al finalizar el proyecto puedan ser replicables en sus territorios. Adicionalmente el proyecto contrato profesionales de cada uno de los municipios de intervención para tener una relación directa con las autoridades locales y gestionar los elementos necesarios para el desarrollo del proyecto.

Debido a la coyuntura actual que se vive en el mundo con la pandemia del Covid-19, el trabajo remoto en algunos municipios por parte de actores externos ha sido afectado por la falta equipos y buena conexión a internet. Esto, no les permite brindar una respuesta rápida ante los requerimientos, no logran conectarse a internet o incluso no se logra avanzar a través de un celular móvil las actividades previstas. En algunos municipios se inició las visitas presenciales con el fin de avanzar, pero se requiere de tiempo para adelantar lo que se ha dado con lentitud.

Adicionalmente, el Paro Nacional en Colombia estuvo enmarcado desde el 28 de abril hasta el 15 de junio de 2021, fueron alrededor de 49 días en los que todos los colombianos estaban afectados por la crisis social, política y económica del país. El trabajo conjunto con actores externos tales como Comisarías de Familia, líderes comunitarios, Organizaciones Sociales, instituciones educativas, entre otros; fue interrumpido porque gran parte de ellos estaban apoyando el Paro Nacional. De este modo, no se logró avanzar en el plan de cronograma inicial, y se tuvo que reconsiderar nuevas fechas de trabajo para continuar con los objetivos del proyecto.

Efectos POSITIVOS para el proyecto	Efectos NEGATIVOS para el Proyecto
Se logró a través de llamadas telefónicas avanzar	Retraso en tiempo en la implementación de actividades.
Compromiso por parte del equipo de trabajo para avanzar y definir nuevas agendas de trabajo.	Dificultades de conectividad e internet en algunas zonas donde se implementa
Se dieron actividades de teletrabajo	Algunos municipios solicitan la presencialidad en algunas actividades