



*Al servicio  
de las personas  
y las naciones*

REGISTRO DE  
VISITA DE MONITOREO  
CO PARAGUAY, 2019

# Identificación del Proyecto

## 1. Número y título del proyecto \*

- 14311 - Desarrollo Centros de Justicia
- 00049409 - Programa Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza
- 00064014 - Plan de Eliminación Hidroclorofluorocarbonos
- 00077229 - Paisajes de producción verde
- 00081916 - Apoyo a la Agricultura Familiar
- 00082600 - Información Base para Regularización Tenencia de Tierra
- 00082601 - Producción de Alimentos
- 00084186 - Agua Potable para el Chaco
- 00084610 - Estrategia REDD II
- 00096984 - Asunción Ciudad Verde de la Américas
- 00097177 - IAP Chaco - Producción
- 00097180 - IAP Chaco - Demanda
- 00098619 - Fort.Institucional de la DGPP/MEC
- 00100625 - Evaluación de Impacto Social del PAM
- 00101970 - Apoyo Comisión ODS
- 00102241 - Planes de Desarrollo
- 00104576 - Apoyo a Pequeños Productores para la Prod. de Alimentos

- 00104578 - Gestión de Documentos
- 00105722 - Segundo Informe Bienal de Actualización de CC
- 00112956 - Apoyo EGI Vectores Arbovirus
- 00113195 - Asistencia Electoral
- 00113237 - Contribuciones Nacionales al Cambio Climático
- 00115103 - Mejoramiento Planta M.J. Troche
- 00119078 - Eliminación Sustentable y Amigable con el Clima de Sust
- 00119945 - Fortalecimiento MITIC
- 00120215 - Fortalecimiento MOPC

## 2. Lugar de la visita

Oficina SENEPA

## 3. Fecha de la visita

26/06/2019



## 4. Asociado en la Implementación \*

- PNUD
- CSJ
- MAG
- INDERT
- MSPBS-SENEPA
- MEC
- MOPC

MADES

MH

#### 5. Modalidad \*

NIM

DIM

STN

Otras

#### 6. Participantes (nombre, cargo) \*

Maria Teresa Baran, Directora de SENEPA - Directora Nacional Proyecto Edgar Sanabria, Coordinador Técnico Liz Ochelli, Administradora del Proyecto Rosmary Zanotti, Oficial de Programa PNUD Luz Pinto, Asistente de Proyectos PNUD

---

### Avance Programático

#### 7. Información sobre el avance del proyecto en cuanto a los productos y las actividades programadas, teniendo en cuenta el Marco de Resultados, el Marco de Monitoreo, y los Informes Trimestrales/Anuales. \*

El desarrollo de las actividades, se enfocaron principalmente en la eliminación de criaderos, control químico de predios, y concienciación ciudadana, esto tuvo gran impacto en los últimos meses gracias a la incorporación y capacitación de los recursos humanos contratados por el proyecto. En el marco de la actividad "Manejo Integrado de Vectores", se desarrollaron las actividades de prevención y control vectorial que incluyen mingas, bloqueos químicos (rociado de viviendas) y encuestas larvianas, así como charlas, entrevistas y capacitaciones a personal de salud y población susceptible. Con la capacitación a los personales de campo se logró que las actividades educativas y lúdicas lleguen a distintas regiones del país, logrando un impacto positivo en la concienciación de la población con respecto a la eliminación de criaderos.

8. Explore sobre el alcance del proyecto en función de los grupos objetivos/beneficiarios definidos. Avance de aquellas actividades para promover la igualdad de género. \*

Considerando la recomendación durante la capacitación sobre género que se llevó adelante en marzo 2019, el Proyecto busca estrategia para potenciar a las mujeres como agentes en cambio importante en el control y prevención de los arbovirus. Se motiva a documentar las contribuciones diferenciadas por género y realizar grupos focales con mujeres para determinar qué apoyo necesitan para potenciar acciones para controlar los arbovirus.

9. Avance de las acciones tendientes a garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto una vez finalizado el mismo. \*

La intervención adecuada sobre los determinantes sociales y ambientales de la salud, conllevará a un manejo integral de la enfermedad, en la que los actores multisectoriales y la comunidad involucrada garantizarán la sostenibilidad de las acciones de vigilancia y control de los vectores con orientación al desarrollo sostenible y conservación del medio ambiente. Al mantener una estrecha coordinación con las Municipalidades para tratar temas de saneamiento básico y en conjunto proponer actividades podrían contribuir a mejorar las condiciones de acceso a agua buscando evitar el desarrollo del vector, a la vez que realizar el recojo de inservibles en forma trimestral o semestral en la ciudad, incluyendo esta actividad en su planificación anual logrando que aporten recursos humanos y materiales durante todo el año.

10. Obstáculos hallados durante la implementación, si hubo retrasos o se registran actividades pendientes o incompletas a la fecha. Detecte las posibles causas y las acciones que se deberían adoptar. \*

Se tuvo importante retraso en el cumplimiento del Cronograma de depósito de los fondos y esto generó impacto en el avance de los trabajos considerando el retraso en los pagos a los RRHH. Además se ve la necesidad de destinar más recursos en promoción de la salud asumiendo que el control de las arbovirosis es una actividad multisectorial que debería necesariamente involucrar a los diversos sectores políticos y sociales del país, a los que debemos sensibilizarlos en forma permanente.

---

Avance financiero

11. Grado de ejecución presupuestaria - 5=Muy Alto 4=Alto, 3=Bueno, 2=Bajo,1=Nulo  
(Para calificar, tomar en cuenta el % esperado al momento de la visita). \*



12. Si la ejecución es 3 o menos, registre dificultades, causas y medidas correctivas

Se tuvo retraso en los desembolso por parte de la EBY

13. Avance del Plan de Adquisiciones - 5=100%, 4=80%, 3=60%, 2=40%,1=20% de lo esperado al momento de la visita. \*



14. Si el avance es 3 o menos, registre dificultades, causas y medidas correctivas

15. Se cuenta con evidencia sobre implementación de recomendaciones de auditorías y HACT? \*

- Si
- No

16. Si la respuesta 15 es sí, cargar aquí la dirección web de la evidencia o una referencia a la misma.

17. Comentarios: Obstáculos/problemas que afecten el avance del proyecto de acuerdo con lo planificado, información sobre la conformación de la unidad ejecutora, perfil de las personas que ocupan los roles clave y la segregación de funciones. Registre si identifican debilidades. \*

Principalmente el obstáculo identificado es el retraso en el cumplimiento del cronograma de depósito, esto produjo retraso de los pagos el cual se vio afectado con la renuncia de varias personas ya capacitadas, debiendo rever las contrataciones de otras personas e iniciar nuevamente el proceso de capacitación para el desempeño de las actividades.. En cuanto a la Unidad Ejecutora, esta conformado por la Dirección Nacional del Proyecto, cargo que es desempeñada por la Directora General del SENEPA, cuenta con el apoyo de un Coordinador Técnico a cargo del Director Técnico del SENEPA. La administración a cargo de la Directora Administrativa del SENEPA, que sufrió un cambio y fue gestionado el registro de firma del nuevo, no tuvo retraso en vista que se cuenta con apoyo administrativo contratado por el proyecto.

## Riesgos Identificados

### 18. Actualizado en Atlas \*

- Sí
- No

### 19. Fecha de actualizacion

31/03/2019



### 20. Datos adicionales a lo registrado en Atlas

POLITICO/TÉCNICO: Durante el proceso de implementación del proyecto se presentaron cambios de autoridades en el SENEPA; como ser cambio de Director Técnico (diciembre 2018), Jefe del Programa Dengue (enero 2019), Jefa del departamento de Programas (febrero 2019), Jefe de Zonas operativas regionales, los cuales generaron retrasos en las actividades establecidas, pero que pudieron ser repuntadas a finales de enero del 2019. OPERACIONAL: Se presentaron retrasos en los procesos de pagos de salarios mensuales a los contratados, el cual se vio afectado con la renuncia de varias personas ya capacitadas, debiendo rever las contrataciones de otras personas e iniciar nuevamente el proceso de capacitación para el desempeño de las actividades. ESTRATEGICO: Falta de concreción del trabajo articulado con el MEC debido a que el inicio del proyecto coincidió con la etapa final de culminación de las clases, no lográndose una buena articulación, reflejados en el interés en producir algún cambio, así como la falta de presupuesto asignado por ello para el desempeño de las actividades como contrapartes.

## Conclusiones y Acuerdos Alcanzados

21. Describa brevemente los hallazgos más relevantes vinculados con los aspectos examinados. Especifique los acuerdos alcanzados con el Asociado en la Implementación, el/los responsables de llevarlos a cabo y la fecha estimada de ejecución. \*

Se destaca un buen trabajo realizado en el marco de este proyecto, un trabajo coordinado desde SENEPA con la zonas operativas regionales del país, cubriendo los 17 departamentos, en diferentes áreas para dar respuesta al Manejo Integrado de Vectores. Considerando que el proyecto ya esta en su etapa final, se plantea trabajar un cronograma de cierre que contemple todos los factores a tener en cuenta y buscar alternativa de como seguir dando cobertura del Capital Humano. la Dirección Nacional realizará los contactos con el MSPyBS para obtener una respuesta.

## Identificación

22. Nombre y Apellido

Luz Pinto

23. Correo electrónico

luz.pinto@undp.org