



**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  
GOBIERNO DE COLOMBIA  
Presupuesto del Proyecto**

**Nro. del Proyecto:** COL00120927  
**Título del Proyecto:** CAPACIDADES LOCALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET  
**OUTPUT:** 00116911 - CAPACIDAD LOCAL ALCALDÍAS  
**OUTPUT:** 00116912 - REDES ACTORES LOCALES

**Año de Inicio:** 2019  
**Año de Finalización:** 2021  
**Agencia de Ejecución:** DIM - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  
**Agencia de Implementación:** PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

**Tipo de Revisión:** SUSTANTIVA

**Tasa Operativa PNUD:** US\$1 = COL\$3.845

Financiamiento del Presupuesto 00116911 (en US\$)			
INSUMOS	REVISION C OCT 2020	REVISION B JUN 2020	VARIACION
<b>PNUD</b>			
01-UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2)			
<b>Costos Compartidos</b>			
MPTF	2,117,341.26	2,117,341.26	
<b>TOTAL DE INSUMOS</b>	<b>2,117,341.26</b>	<b>2,117,341.26</b>	<b>0.00</b>
<b>Costos de Administración:</b>	148,213.89	148,213.89	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,265,555.15</b>	<b>2,265,555.15</b>	<b>0.00</b>
Financiamiento del Presupuesto 00116912 (en US\$)			
INSUMOS	REVISION C OCT 2020	REVISION B JUN 2020	VARIACION
<b>PNUD</b>			
01-UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2)	0	0	
<b>Costos Compartidos</b>			
MPTF	1,191,158.74	1,191,158.85	(0.11)
	0.00	0.00	
<b>TOTAL DE INSUMOS</b>	<b>1,191,158.74</b>	<b>1,191,158.85</b>	<b>(0.11)</b>
<b>Costos de Administración:</b>	83,381.11	83,381.12	-0.01
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,274,539.85</b>	<b>1,274,539.97</b>	<b>-0.12</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>3,540,095.00</b>	<b>3,540,095.12</b>	<b>-0.12</b>

**Breve Descripción:**

1. Extender la vigencia del proyecto hasta 31 de mayo de 2021, con el fin de continuar con la ejecución de las actividades consignadas en el plan de trabajo.
2. Disminuir del valor total del proyecto la suma de USD\$0.12 (Output 116912, F:30000, D:12641, GMS7%) para ajustar el presupuesto a las cantidades efectivamente pagadas por el donante MPTF.
3. Dar apertura a la vigencia 2021 para reflejar el presupuesto con base en el gasto estimado para la vigencia 2020.
4. Ajustar el presupuesto total que implementa la Parte Responsable "Fundación Universidad del Valle" a USD\$2.030.496,58 (F:30000, D:12641, AI:010265, GMS 7%), distribuidos entre los outputs como sigue:  
 Output 116911: USD\$1.780.365,16  
 Output 116912: USD\$ 250.131,42

Aprobado por:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
PNUD:		11-Nov-2020	Jessica Faieta, Representante Residente



## Annual Work Plan

Colombia - Bogota

Project: 00120927

Report Date: 16/10/2020

Project Title: Programas Desarrollo con Enfoque Territorial

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00116911 1.CAPACIDAD LOCAL ALCALDÍAS	1.DIAGNÓSTICO ALCALDÍAS	1/8/2019	31/8/2020	UNDP	30000	MPTFO-CPC	71400	Contractual Services - Individ	82,529.78
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	71600	Travel	9,997.92
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	72100	Contractual Services-Companies	8,054.42
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	72300	Materials & Goods	8,878.56
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	73100	Rental & Maintenance-Premises	15,648.25
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	75100	Facilities & Administration	8,757.62
	2.PROCESO DE EMPALME	1/8/2019	31/8/2020	UNDP	30000	MPTFO-CPC	71400	Contractual Services - Individ	27,368.97
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	71600	Travel	6,836.58
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	72100	Contractual Services-Companies	85,633.08
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	75100	Facilities & Administration	8,388.70
	3.ORDENAMIENTO TERRIT	1/8/2019	31/8/2020	UNDP	30000	MPTFO-CPC	71400	Contractual Services - Individ	17,424.33
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	71600	Travel	6,836.58
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	72100	Contractual Services-Companies	1,280.22
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	75100	Facilities & Administration	1,787.88
	4.FORTALECIMIENTO INST	1/8/2019	31/8/2020	UNDP	30000	MPTFO-CPC	71400	Contractual Services - Individ	16,651.98
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	71600	Travel	6,836.58
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	72100	Contractual Services-Companies	1,280.22
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	75100	Facilities & Administration	1,733.81
	5.PLANES DE DESARROLLO	1/8/2019	31/8/2020	UNDP	30000	MPTFO-CPC	71400	Contractual Services - Individ	13,275.64
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	71600	Travel	6,836.58
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	72100	Contractual Services-Companies	1,280.22
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	75100	Facilities & Administration	1,497.47
	6.GESTIÓN PROYECTOS I	1/8/2019	31/8/2020	UNDP	30000	MPTFO-CPC	71400	Contractual Services - Individ	17,669.96
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	71600	Travel	9,766.54
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	72100	Contractual Services-Companies	1,828.88
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	75100	Facilities & Administration	2,048.58
	7.FORTALECIMIENTOS LO	1/8/2019	31/8/2020	COL-Fund Universidad del Valle	30000	MPTFO-CPC	71600	Travel	183,490.59



## Annual Work Plan

Colombia - Bogota

Project: 00120927

Report Date: 16/10/2020

Project Title: Programas Desarrollo con Enfoque Territorial

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	7.FORTALECIMIENTOS LO	1/8/2019	31/8/2020	COL-Fund Universidad del Valle	30000	MPTFO-CPC	72100	Contractual Services-Companies	404,972.66
				COL-Fund Universidad del Valle	30000	MPTFO-CPC	72300	Materials & Goods	5,110.38
				COL-Fund Universidad del Valle	30000	MPTFO-CPC	75100	Facilities & Administration	41,550.15
<b>TOTAL</b>									<b>1,005,253.13</b>
00116912	2.REDES ACTORES LOCALES	1/8/2019	31/8/2020	UNDP	30000	MPTFO-CPC	72100	Contractual Services-Companies	47,251.39
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	75100	Facilities & Administration	3,307.60
	2.FORTALECIMIENTO COM	1/8/2019	31/8/2020	UNDP	30000	MPTFO-CPC	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	71400	Contractual Services - Individ	0.00
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	71600	Travel	9,766.54
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	72600	Grants	313,797.81
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	75100	Facilities & Administration	22,649.50
	3.GRUPOS MOTORES	1/8/2019	31/8/2020	UNDP	30000	MPTFO-CPC	71400	Contractual Services - Individ	17,669.96
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	71600	Travel	9,766.54
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	72100	Contractual Services-Companies	27,945.65
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	72300	Materials & Goods	0.00
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	75100	Facilities & Administration	3,876.75
	4. MONITOREO Y GESTIÓN	1/8/2019	31/8/2020	UNDP	30000	MPTFO-CPC	71400	Contractual Services - Individ	55,774.32
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	71600	Travel	5,110.44
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	72100	Contractual Services-Companies	17,580.00
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	72300	Materials & Goods	14,059.67
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	75100	Facilities & Administration	6,476.71
	5. APOYO Y FORTALECIMI	1/8/2019	31/8/2020	COL-Fund Universidad del Valle	30000	MPTFO-CPC	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	73,767.68
				COL-Fund Universidad del Valle	30000	MPTFO-CPC	75100	Facilities & Administration	16,363.74
				COL-Fund Universidad del Valle	30000	MPTFO-CPC	75700	Training, Workshops and Confer	160,000.00
<b>TOTAL</b>									<b>805,164.30</b>
<b>GRAND TOTAL</b>									<b>1,810,417.43</b>



## Annual Work Plan

Colombia - Bogota

Project: 00120927

Report Date: 16/10/2020

Project Title: Programas Desarrollo con Enfoque Territorial

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
00116911 1.CAPACIDAD LOCAL ALCALDÍAS	1.DIAGNÓSTICO ALCALDÍAS	1/8/2019	31/8/2020	UNDP	30000	MPTFO-CPC	71400	Contractual Services - Individ	41,249.41	
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	75100	Facilities & Administration	2,887.46	
<b>TOTAL</b>									<b>44,136.87</b>	
00116912 2.REDES ACTORES LOCALES	1.PLATAFORMA VIRTUAL	1/8/2019	31/8/2020	UNDP	30000	MPTFO-CPC	72100	Contractual Services-Companies	9,458.57	
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	75100	Facilities & Administration	662.10	
	2.FORTALECIMIENTO COM	1/8/2019	31/8/2020	UNDP	30000	MPTFO-CPC	72600	Grants	32,797.84	
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	75100	Facilities & Administration	2,295.85	
	3.GRUPOS MOTORES	1/8/2019	31/8/2020	UNDP	30000	MPTFO-CPC	72100	Contractual Services-Companies	153,019.80	
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	72300	Materials & Goods	109,677.20	
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	75100	Facilities & Administration	18,388.79	
	4. MONITOREO Y GESTIÓN	1/8/2019	31/8/2020	UNDP	30000	MPTFO-CPC	71400	Contractual Services - Individ	15,838.68	
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	71600	Travel	1,663.56	
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	72300	Materials & Goods	43,721.13	
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	74500	Miscellaneous Expenses	69,473.58	
				UNDP	30000	MPTFO-CPC	75100	Facilities & Administration	9,148.79	
	<b>TOTAL</b>									<b>466,145.89</b>
	<b>GRAND TOTAL</b>									<b>510,282.76</b>

**FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ  
FORMATO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS**

Parte A: Resumen del Proyecto

Los 170 municipios priorizados por los PDET presentan condiciones sociales, económicas, de seguridad e institucionales que hacen que el Gobierno Nacional defina acciones que permita estabilizarlas de manera integral y progresiva (Política Paz con Legalidad - Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad).

Dada la debilidad institucional y la precaria gestión fiscal que se traduce en escasas capacidades fiscales, de planeación, de ejecución, de gobernanza y de gestión, este proyecto parte de la premisa que se deben generar capacidades en las administraciones públicas municipales para favorecer la consolidación y estabilización de los territorios y se impulse la implementación de los PDET. Es necesario que las entidades territoriales en los municipios PDET se fortalezcan en los procesos de gestión pública territorial de modo que su capacidad de abordar los ciclos de inversión pública sea eficiente y den cumplimiento a las iniciativas de el Plan Acción de Transformación Territorial de su competencia.

Por otro lado, los PDET demostraron que la vinculación de las comunidades en el rol de gestores de proyectos (respetando el enfoque de género, jóvenes y etnias), no sólo genera la sostenibilidad de las intervenciones, sino que también, fortalece sus capacidades; lo que conduce a apoyar la implementación de iniciativas PDET a través de los demás actores locales y apoya la consolidación de una sociedad constructora de paz y desarrollo.

La Agencia de Renovación del Territorio (en adelante ART) y el PNUD se han comprometido con la ejecución de este proyecto en un periodo de 12 meses, que busca generar las condiciones y mejorar las capacidades locales de los 170 municipios focalizados, para facilitar su estabilización territorial, a través de la implementación de los PDET, por medio del desarrollo de Capacidades de gestión y ejecución de las administraciones públicas y redes de actores locales.

<b>Fecha de presentación:</b>	3 de noviembre de 2020
<b>Organización participante:</b>	PNUD ART
<b>Contacto:</b>	Juliana Correa
<b>Número de Proyecto:</b>	117683 MPTF – 120927 PNUD
<b>Título de Proyecto:</b>	Capacidades locales para la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

<b>Zona geográfica, beneficiarios</b>	170 municipios priorizados para PDET				
<b>Presupuesto total aprobado:</b>	US\$ 3.540.095				
<b>Monto y porcentaje de costes indirectos:</b>	US\$ 231.589				
<b>Fecha de Aprobación del Comité de Dirección:</b>	20 de octubre 2020.				
<b>Duración del Proyecto:</b>	16 meses	<b>Fecha de inicio:</b>	10/09/2019	<b>Fecha de finalización:</b>	31/12/2020

### 1. Tipo de Revisión Requerida

- Extensión de la duración del proyecto. **Nueva fecha de finalización: 31 /05/2021**
- Variación (más del xx %) en las líneas presupuestarias.
- Aumento del presupuesto total del Proyecto. **Monto requerido: US\$\_\_\_\_\_**
- Cambio en el marco programático (*presentar documento de proyecto revisado*)

### Gastos del Proyecto hasta la fecha: 30 de septiembre de 2020

- Total ejecutado: (comprometido + gastado) **US\$3.540.095**

### 2. Razón por la que se solicita la revisión:

Necesidades para la extensión del plazo de ejecución del proyecto:

- El proceso de formación en Competencias para la Comunicación con los Grupos Motor en 170 municipios PDET busca ser el inicio de un proceso más amplio: la construcción de una Red de Comunicación de Grupos Motor a nivel nacional que permita el intercambio entre las distintas subregiones PDET.

- La construcción de la Red de Comunicación requiere el apoyo de un contrato que esta desarrollando la estrategia de formación de la Red virtual entre los Grupos Motor que permitirá:
  - Intercambiar comunicación y lecciones aprendidas entre los Grupos Motor,
  - Intercambiar información y piezas comunicativas de interés para los Grupos Motor,
  - Compartir documentos y módulos de formación (Ej: Los módulos de formación en competencias para la comunicación, entre otros) como un espacio de aprendizaje para los Grupos Motor,
  - Facilitar la comunicación ciudadana a través de un espacio virtual con lenguaje sencillo,
  - Fortalecer el trabajo en Red de los distintos nodos municipales que constituyen los Grupos Motor,
- En relación con la estrategia “Yo me subo a mi PDET”, durante la suspensión por la emergencia sanitaria COVID-19, se realizó un mapeo de la situación de los proyectos y se encontró que:
  - Todos los proyectos aprobados contemplaban la realización de reuniones comunitarias, encuentros deportivos, capacitaciones, talleres, entre otras actividades, todas ellas de carácter presencial.
  - Todas las organizaciones mostraron interés por reactivar sus propuestas y modificarlas teniendo en cuenta la contingencia del COVID-19, comprometiéndose a adoptar todas las medidas de bioseguridad y a buscar alternativas de ejecución que permitan el cumplimiento del objeto y alcance de los proyectos, de tal forma, que su ejecución no sea generadora de riesgo de salud para sus comunidades.
  - A partir del mes de mayo y debido a la apertura y flexibilización del aislamiento preventivo obligatorio, se inició el proceso de reformulación de los proyectos de manera gradual por subregión iniciando con la subregión de Pacífico Medio, subregión de Sur de Bolívar, subregión de Urabá y por último las Subregiones de Chocó, Sierra Nevada – Perijá – Zona Bananera, Sur de Córdoba y Montes de María.
  - A la fecha, el avance de las propuestas cuenta con 74 desembolsos de las primeras 80 organizaciones que desarrollaran la estrategia de yo me subo a mi pdet
  - ART – PNUD avanzan en el apoyo a la reformulación de las propuestas, no obstante, seis (6) organizaciones declinaron la actualización de sus proyectos debido a dificultades para llevar a cabo el proceso por las condiciones derivadas de la pandemia.
  - Frente a esta situación ya está en marcha el proceso de re-adjudicación de recursos a seis (6) nuevas organizaciones con los mayores puntajes en la convocatoria inicial.
  - El tiempo de ejecución de cada proyecto es de cuatro (4) meses, tiempo en el que paralelamente se adelantan las actividades de fortalecimiento del Plan de Mejora de cada organización.
  - Finalmente, el diferencial de la Tasa de Cambio dejó disponibles recursos para la financiación de por lo menos diez (10) nuevos proyectos. La selección y formulación de estos proyectos adicionales, así como los seis (6) a ser reemplazados, requiere un tiempo adicional de por lo menos un (1) mes para su formulación y trámite administrativo para firma y desembolso, y cuatro (4) meses de ejecución.

Por lo expuesto, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) solicitan la extensión del proyecto: “Capacidades locales para la implementación del Programa de Desarrollo con enfoque Territorial (PDET)”,

**3. Documentos Adjuntos:**

- Presupuesto Revisado (*para cambios en el presupuesto*)
- Documento de Proyecto Revisado (*para cambios en el marco programático*)

<b>Parte B: Firma</b> (A completar por la(s) Organización(es) Participante(s))			
<b>Por parte de la Organización Participante:</b>	<b>Firma</b>	<b>Fecha</b>	<b>Nombre/Título</b>
Alejandro Pacheco		03-Nov-2020	Representante Residente a.i.

N

<b>Parte C: Revisión Administrativa</b> (A completar por la Secretaría Técnica)
<b>4. Comentarios de la Secretaría Técnica:</b>
<b>5. Recomendación de la Secretaría Técnica:</b>
<b>6. Aprobación de las partes correspondientes:</b>
<b>Parte D: Decisión del Comité de Dirección</b> (A completar por la Secretaría Técnica)

**7. Decisión del Comité de Dirección:**

- Aprobación
- Aprobación con modificaciones/condiciones
- No aprobación

**Comentarios (si procede):**

**Presidente del Comité de Dirección**

.....

.....

**Firma**

**Fecha**

**Co-Presidente del Comité de Dirección**

.....

.....

**Firma**

**Fecha**

## Proyecto 120927

## Capacidades locales para la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Output	Rev.	FECHA ESTIMADA DE DEPÓSITO	FECHA DEL DEPÓSITO	Valor Moneda original	Moneda	Tasa Op.	USD	Estado	AG. IMPL.	AG. IMPL. Nombre	FUENTE	Fuente Nombr	DONANTE E	DONANTE Nombre	GMS	Vigencia	OBSERVACIONES
116911	A	Sep-19	11-Sep-19	346,337.06	USD	1	346,337.06	PAGADO	001981	PNUD	30000	TP	12641	MPTF	7%	31-Dec-20	MPTF Project ID 00117683
116911	A	Sep-19	11-Sep-19	1,277,151.45	USD	1	1,277,151.45	PAGADO	010265	Fun.U.Valle	30000	TP	12641	MPTF	7%	31-Dec-20	MPTF Project ID 00117683
116912	A	Sep-19	11-Sep-19	500,568.49	USD	1	500,568.49	PAGADO	001981	PNUD	30000	TP	12641	MPTF	7%	31-Dec-20	MPTF Project ID 00117683
116911	A	Feb-20	5-Jun-20	94,716.03	USD	1	94,716.03	PAGADO	001981	PNUD	30000	TP	12641	MPTF	7%	31-Dec-20	MPTF Project ID 00117683
116911	A	Feb-20	5-Jun-20	547,350.61	USD	1	547,350.61	PAGADO	010265	Fun.U.Valle	30000	TP	12641	MPTF	7%	31-Dec-20	MPTF Project ID 00117683
116912	A	Feb-20	5-Jun-20	773,971.36	USD	1	773,971.36	PAGADO	001981	PNUD	30000	TP	12641	MPTF	7%	31-Dec-20	MPTF Project ID 00117683
116912	A	Feb-20	n/a	0.12	USD	1	0.12	Ajustado	001981	PNUD	30000	TP	12641	MPTF	7%	31-Dec-20	MPTF Project ID 00117683
116912	B	Sep-19	11-Sep-19	(171,200.00)	USD	1	(171,200.00)	PAGADO	001981	PNUD	30000	TP	12641	MPTF	7%	31-Dec-20	MPTF Project ID 00117683
116912	B	Sep-19	11-Sep-19	171,200.00	USD	1	171,200.00	PAGADO	010265	Fun.U.Valle	30000	TP	12641	MPTF	7%	31-Dec-20	MPTF Project ID 00117683
116912	C	Feb-20	n/a	(0.12)	USD	1	(0.12)	Ajustado	001981	PNUD	30000	TP	12641	MPTF	7%	31-Dec-20	MPTF Project ID 00117683
116911	C	Feb-20	5-Jun-20	44,136.90	USD	1	44,136.90	PAGADO	001981	PNUD	30000	TP	12641	MPTF	7%	31-Dec-20	MPTF Project ID 00117683
116911	C	Feb-20	5-Jun-20	(44,136.90)	USD	1	(44,136.90)	PAGADO	010265	Fun.U.Valle	30000	TP	12641	MPTF	7%	31-Dec-20	MPTF Project ID 00117683
116912	C	Feb-20	5-Jun-20	(78,931.42)	USD	1	(78,931.42)	PAGADO	001981	PNUD	30000	TP	12641	MPTF	7%	31-Dec-20	MPTF Project ID 00117683
116912	C	Feb-20	5-Jun-20	78,931.42	USD	1	78,931.42	PAGADO	010265	Fun.U.Valle	30000	TP	12641	MPTF	7%	31-Dec-20	MPTF Project ID 00117683

<b>GRAN TOTAL</b>		<b>3,540,095.00</b>		<b>3,540,095.00</b>	<b>TOTAL PROYECTO 120927 - PDET</b>
-------------------	--	---------------------	--	---------------------	-------------------------------------

Vigencia: 31 de MAYO de 2021 - Según Revisión C

EL PAGO DE LOS COSTOS COMPARTIDOS DEBERA EFECTUARSE EN LA CUENTA CORRIENTE DEL PNUD EN NEW YORK, EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-(UNDP REPRESENTATIVE IN COLOMBIA USD ACCOUNT No. 3752220672, BANK OF AMERICA, NEW YORK). EL APORTE DE COSTOS COMPARTIDOS SE HARA CONFORME A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVISTA POR CADA DONANTE. SI EL PAGO SE REALIZARA, EXCEPCIONALMENTE Y PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE RESIDENTE DEL PNUD, EN PESOS COLOMBIANOS, DICHO MONTO SE CONVERTIRA A LA TASA DE CAMBIO OPERACIONAL DE UN AL MOMENTO DEL PAGO

## Paola Cainarca

---

**De:** Luis Fernando Angel Calle  
**Enviado el:** Tuesday, November 3, 2020 11:39 AM  
**Para:** Paola Cainarca; Nancy Colmenares  
**CC:** Juan Manuel Garzon; David Quijano; Patricia Toro; Ximena Buitrago; Angela Maldonado; Juliana Correa; David Leonardo Lamprea Rodriguez; Jaime Andres Olarte Castro; Nicolas Gutierrez  
**Asunto:** FW: 120927 - Rev.C - CLEARANCE  
**Datos adjuntos:** Rev C - 120927 - Carátula.xlsx; 120927 - Calendario de pagos.xlsx; Rev C - 120927 - AWP.PDF  
**Importancia:** Alta

Paola – Nancy,

La revisión se encuentra financieramente OK. Por favor ajustar tasa de cambio en la carátula. **Por favor confirmar con David si toda la información en ATLAS se encuentra OK ANTES de proceder con el trámite de firmas.**

- Carátula - OBSERVACIÓN
- Ajuste AWP 2020,2021 – OK
- GMS – OK

Por favor adjuntar (Si aplica):

- Solicitud del proyecto
- Carátula
- Calendario de Pagos
- AWP 2020, 2021, 2022
- Documentos soporte (CDR's acuerdos, CDP, Check List de Cierre, Comunicados, Actas Extensión etc)
- **ACTA PAC FIRMADA**

Cordial saludo.

### Breve Descripción:

1. Extender la vigencia del proyecto hasta 30 de abril de 2021, con el fin de continuar con la ejecución de las actividades consignadas de trabajo.
2. Disminuir del valor total del proyecto la suma de USD\$0.12 (Output 116912, F:30000, D:12641, GMS7%) para ajustar el presupuesto a las cantidades efectivamente pagadas por el donante MPTF.
3. Dar apertura a la vigencia 2021 para reflejar el presupuesto con base en el gasto estimado para la vigencia 2020.
4. Ajustar el presupuesto total que implementa la Parte Responsable "Fundación Universidad del Valle" a USD\$2.030.496,58 (F: D:12641, AI:010265, GMS 7%), distribuidos entre los outputs como sigue:

Output 116911: USD\$1.780.365,16  
Output 116912: USD\$ 250.131,42



**Luis Fernando Angel Calle**

Asociado de Finanzas  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  
Avenida 82 No. 10 - 62, Piso 3  
Bogota, Colombia  
[luis.fernando.angel@undp.org](mailto:luis.fernando.angel@undp.org)  
Tel: +57 1 488 9000 Ext. 211  
Twitter [@PnudColombia](https://twitter.com/PnudColombia)  
[www.co.undp.org](http://www.co.undp.org)

**OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

---

**From:** Paola Cainarca <paola.cainarca@undp.org>  
**Sent:** Thursday, 15 October 2020 10:29 pm  
**To:** Luis Fernando Angel Calle <luis.fernando.angel@undp.org>  
**Cc:** Juliana Correa <juliana.correa@undp.org>; Juan Manuel Garzon <juan.manuel.garzon@undp.org>; David Quijano <david.quijano@undp.org>; Nancy Colmenares <nancy.colmenares@undp.org>; Patricia Toro <patricia.toro@undp.org>; Ximena Buitrago <ximena.buitrago@undp.org>; Angela Maldonado <angela.maldonado@undp.org>; David Leonardo Lamprea Rodriguez <david.lamprea@undp.org>; Jaime Andres Olarte Castro <jaime.olarte@undp.org>; Nicolas Gutierrez <nicolas.gutierrez@undp.org>  
**Subject:** 120927 - Rev.C - CLEARANCE

Hola:

Para análisis, adjunto revisión C del proyecto 120927 – PDET/ART, mediante la cual se pretende:

1. Extender la vigencia del proyecto hasta 30 de abril de 2021, con el fin de continuar con la ejecución de las actividades consignadas en el plan de trabajo.
2. Disminuir del valor total del proyecto la suma de USD\$0.12 (Output 116912, F:30000, D:12641, GMS7%) para ajustar el presupuesto a las cantidades efectivamente pagadas por el donante MPTF.
3. Dar apertura a la vigencia 2021 para reflejar el presupuesto con base en el gasto estimado para la vigencia 2020.
4. Ajustar el presupuesto total que implementa la Parte Responsable ""Fundación Universidad del Valle"" a USD\$2.030.496,58 (F:30000, D:12641, AI:010265, GMS 7%), distribuidos entre los outputs como sigue:  
Output 116911: USD\$1.780.365,16  
Output 116912: USD\$ 250.131,42"

Nota: La extensión de los recursos por parte de MPTF está en proceso de aprobación.

Quedamos atentos.  
Muchas gracias,  
Páola



Páola Cainarca Mora  
Asociada de Programa  
Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación  
PNUD Colombia  
[paola.cainarca@undp.org](mailto:paola.cainarca@undp.org)  
Av. 82 No.10-62 piso 3, Bogotá Colombia  
Tel: +571-4889000 Ext 133  
[www.co.undp.org](http://www.co.undp.org)

---

**De:** Patricia Toro <[patricia.toro@undp.org](mailto:patricia.toro@undp.org)>

**Enviado el:** Wednesday, October 7, 2020 10:47 AM

**Para:** Paola Cainarca <[paola.cainarca@undp.org](mailto:paola.cainarca@undp.org)>

**CC:** Jaime Andres Olarte Castro <[jaime.olarte@undp.org](mailto:jaime.olarte@undp.org)>; Angela Maldonado <[angela.maldonado@undp.org](mailto:angela.maldonado@undp.org)>; David Leonardo Lamprea Rodriguez <[david.lamprea@undp.org](mailto:david.lamprea@undp.org)>; Nancy Colmenares <[nancy.colmenares@undp.org](mailto:nancy.colmenares@undp.org)>

**Asunto:** RE: Valor para revisión pptal PDET y desfase 2021

Mi Pao, muy buenos días:

Te estamos enviando la revisión presupuestal para tu revisión y análisis:

Esta revisión tiene por objeto:

1. Oficializar la extensión a 21 de diciembre del 2020 y extender el proyecto hasta el 30 de abril de 2021
2. Ajustar para reflejar a cantidades pagadas
3. Ajustar AWP 2020 y 2021
4. Ajustar implementadores

En la carátula está el calendario de pagos.

Quedamos pendientes de tus comentarios

Cordial saludo



**Patricia Toro**

Profesional Líder Administrativo y Financiero  
Área Gobernabilidad Democrática  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
Avenida Calle 82 #10-62 Piso 3  
Bogotá, Colombia  
[patricia.toro@undp.org](mailto:patricia.toro@undp.org)  
Teléfono: +57 1 488-9000  
Twitter [@PnudColombia](https://twitter.com/PnudColombia)  
[www.co.undp.org](http://www.co.undp.org)



---

**De:** Patricia Toro

**Enviado el:** Tuesday, October 6, 2020 12:33 PM

**Para:** David Leonardo Lamprea Rodriguez <[david.lamprea@undp.org](mailto:david.lamprea@undp.org)>

**CC:** Jaime Andres Olarte Castro <[jaime.olarte@undp.org](mailto:jaime.olarte@undp.org)>; Angela Maldonado <[angela.maldonado@undp.org](mailto:angela.maldonado@undp.org)>; Ximena Buitrago <[ximena.buitrago@undp.org](mailto:ximena.buitrago@undp.org)>

**Asunto:** RE: Valor para revisión pptal PDET y desfase 2021

Listo, continúo con el trámite.

Les estaré contando

Gracias



**Patricia Toro**

Profesional Líder Administrativo y Financiero  
Área Gobernabilidad Democrática  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
Avenida Calle 82 #10-62 Piso 3  
Bogotá, Colombia  
[patricia.toro@undp.org](mailto:patricia.toro@undp.org)  
Teléfono: +57 1 488-9000  
Twitter [@PnudColombia](https://twitter.com/PnudColombia)  
[www.co.undp.org](http://www.co.undp.org)



---

**De:** David Leonardo Lamprea Rodriguez <[david.lamprea@undp.org](mailto:david.lamprea@undp.org)>

**Enviado el:** Tuesday, October 6, 2020 12:05 PM

**Para:** Patricia Toro <[patricia.toro@undp.org](mailto:patricia.toro@undp.org)>

**CC:** Jaime Andres Olarte Castro <[jaime.olarte@undp.org](mailto:jaime.olarte@undp.org)>; Angela Maldonado <[angela.maldonado@undp.org](mailto:angela.maldonado@undp.org)>; Ximena Buitrago <[ximena.buitrago@undp.org](mailto:ximena.buitrago@undp.org)>

**Asunto:** RE: Valor para revisión pptal PDET y desfase 2021

Listo Compañerita

Muchas gracias, revisado y de acuerdo

Cordialmente;



**David Leonardo Lamprea Rodríguez**

Profesional en Monitoreo y Seguimiento – Paz territorial  
Área de paz, desarrollo y reconciliación  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Avenida Calle 82 #10-62 Piso 3  
Bogotá, Colombia  
[David.lamprea@undp.org](mailto:David.lamprea@undp.org)  
Teléfono: +57 1 488-9000  
Celular: 3123210904

---

**De:** Patricia Toro <[patricia.toro@undp.org](mailto:patricia.toro@undp.org)>

**Enviado el:** Tuesday, October 6, 2020 10:20 AM

**Para:** David Leonardo Lamprea Rodriguez <[david.lamprea@undp.org](mailto:david.lamprea@undp.org)>

**CC:** Jaime Andres Olarte Castro <[jaime.olarte@undp.org](mailto:jaime.olarte@undp.org)>; Angela Maldonado <[angela.maldonado@undp.org](mailto:angela.maldonado@undp.org)>

**Asunto:** RE: Valor para revisión pptal PDET y desfase 2021

Mi David, de acuerdo con lo que quedamos, te estoy enviando el nuevo AWP para 2020 y 2021 del Proyecto 120927.

En este estamos pasando recursos de los 2 proyectos para 2021.  
Por favor dale una mirada, para continuar con el trámite de la revisión con Pao.

Saludos

Gracias



**Patricia Toro**

Profesional Líder Administrativo y Financiero  
Área Gobernabilidad Democrática  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
Avenida Calle 82 #10-62 Piso 3  
Bogotá, Colombia  
[patricia.toro@undp.org](mailto:patricia.toro@undp.org)  
Teléfono: +57 1 488-9000  
Twitter [@PnudColombia](https://twitter.com/PnudColombia)  
[www.co.undp.org](http://www.co.undp.org)



**De:** David Leonardo Lamprea Rodriguez <[david.lamprea@undp.org](mailto:david.lamprea@undp.org)>

**Enviado el:** Wednesday, September 30, 2020 11:29 AM

**Para:** Patricia Toro <[patricia.toro@undp.org](mailto:patricia.toro@undp.org)>

**CC:** Ximena Buitrago <[ximena.buitrago@undp.org](mailto:ximena.buitrago@undp.org)>; Jaime Andres Olarte Castro <[jaime.olarte@undp.org](mailto:jaime.olarte@undp.org)>

**Asunto:** Valor para revisión pptal PDET y desfase 2021

Hola Paty,

Muchas gracias por tu colaboración, de acuerdo a lo conversado se adjunta cuadro:

DELIVERY septiembre 2020 a marzo 2021 ART-MPTF				
ÍTEM	Total 2020	Sep a Dic 2020	USD 2021	TOTAL USD PROYECT
Quips para 4 emprendimientos (Consultoría capacitación, Compras directas_Insumos y Maquinaria)	31,684.29	31,684.29	9,458.57	41,142.85
80 Grants PDET	249,546.55	140,196.34	32,797.84	282,340.69
Viajes de seguimiento	4,647.69	3,888.89	1,663.56	6,399.14
Estrategia comunicacional grupos motor	84,467.24	80,000.00	227,697.11	312,164.35
RP Fun Valle	200,915.51	46,451.85	46,451.85	247,367.36
Evaluación de proyecto	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
Auditoría	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Nómina componente 2 territorios y nacional	136,654.05	88,497.68	15,838.68	152,490.41
Puesto de trabajo Chocó	1,153.46	0.00	0.00	1,153.46
Posibles nuevos grants	0.00	0.00	42,392.81	42,392.81
DPC	0.00	0.00	70,801.90	70,801.90
<b>TOTAL</b>	<b>709,068.79</b>	<b>390,719.05</b>	<b>482,102.32</b>	<b>1,191,110.16</b>

Cordialmente;



**David Leonardo Lamprea Rodríguez**

Profesional en Monitoreo y Seguimiento – Paz territorial  
Área de paz, desarrollo y reconciliación  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Avenida Calle 82 #10-62 Piso 3  
Bogotá, Colombia  
[David.lamprea@undp.org](mailto:David.lamprea@undp.org)  
Teléfono: +57 1 488-9000  
Celular: 3123210904

## Certificado de finalización

ID de sobre: A5AFE06A4E9149BCB5F63694FC3EF4AE	Estado: Completado
Asunto: Aplicar DocuSign a: 120927 - PDET/ART - Rev C para FIRMA	
Sobre de origen:	
Páginas del documento: 16	Firmas: 1
Páginas del certificado: 2	Iniciales: 1
Firma guiada: Activado	Autor del sobre:
Sello de la identificación del sobre: Activado	Paola Cainarca
Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco	One United Nations Plaza
	New York, NY 10017
	paola.cainarca@undp.org
	Dirección IP: 179.32.7.21

## Seguimiento de registro

Estado: Original	Titular: Paola Cainarca	Ubicación: DocuSign
09/11/2020 8:39:01	paola.cainarca@undp.org	

### Eventos de firmante

Luis Fernando Angel Calle  
 luis.fernando.angel@undp.org  
 Finance Associate  
 UNDP Colombia

Nivel de seguridad: Correo electrónico,  
 Autenticación de cuenta (ninguna)

### Firma

Adopción de firma: Imagen de firma cargada  
 Utilizando dirección IP: 181.50.212.45

### Fecha y hora

Enviado: 09/11/2020 8:44:11  
 Visto: 10/11/2020 9:36:13  
 Firmado: 10/11/2020 9:36:45

### Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:

No ofrecido a través de DocuSign

Jessica Faieta  
 jessica.faieta@undp.org  
 RR  
 UNDP Headquarters

Nivel de seguridad: Correo electrónico,  
 Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Imagen de firma cargada  
 Utilizando dirección IP: 181.175.142.206

Enviado: 10/11/2020 9:36:46  
 Reenviado: 10/11/2020 16:48:57  
 Visto: 11/11/2020 11:10:54  
 Firmado: 11/11/2020 11:11:01

### Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:

No ofrecido a través de DocuSign

### Eventos de firmante en persona

### Firma

### Fecha y hora

### Eventos de entrega al editor

### Estado

### Fecha y hora

### Eventos de entrega al agente

### Estado

### Fecha y hora

### Eventos de entrega al intermediario

### Estado

### Fecha y hora

### Eventos de entrega certificada

### Estado

### Fecha y hora

### Eventos de copia oculta

### Estado

### Fecha y hora

Angela Maldonado  
 angela.maldonado@undp.org

**Copiado**

Enviado: 11/11/2020 11:11:02

Nivel de seguridad: Correo electrónico,  
 Autenticación de cuenta (ninguna)

### Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:

No ofrecido a través de DocuSign

Eventos de copia oculta	Estado	Fecha y hora
<p>David Lamprea david.lamprea@undp.org United Nations Development Program - Global Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)</p> <p><b>Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:</b> No ofrecido a través de DocuSign</p>	<b>Copiado</b>	Enviado: 11/11/2020 11:11:02
<p>Jaime Andres Olarte Castro jaime.olarte@undp.org UNDP Headquarters Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)</p> <p><b>Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:</b> No ofrecido a través de DocuSign</p>	<b>Copiado</b>	Enviado: 11/11/2020 11:11:02
<p>Nancy Colmenares nancy.colmenares@undp.org UNDP Headquarters Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)</p> <p><b>Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:</b> No ofrecido a través de DocuSign</p>	<b>Copiado</b>	Enviado: 11/11/2020 11:11:02
<p>Patricia Toro patricia.toro@undp.org United Nations Development Program - Global Nivel de seguridad: Correo electrónico, Autenticación de cuenta (ninguna)</p> <p><b>Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:</b> No ofrecido a través de DocuSign</p>	<b>Copiado</b>	Enviado: 11/11/2020 11:11:02
Eventos del testigo	Firma	Fecha y hora
Eventos de notario	Firma	Fecha y hora
Eventos de resumen de sobre	Estado	Marcas del tiempo
Sobre enviado	Con hash/cifrado	09/11/2020 8:44:11
Certificado entregado	Seguridad comprobada	11/11/2020 11:10:54
Firma completa	Seguridad comprobada	11/11/2020 11:11:01
Completado	Seguridad comprobada	11/11/2020 11:11:02
Eventos de pago	Estado	Marcas del tiempo