

**COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS  
PAC**

<b>Fecha del Comité: 18/03/2022</b>	
<b>Presencial:</b>	<b>Virtual: X</b>

**Proyecto No137778– Titulo:** Implementación de acciones de diálogo social y educación para la paz en el marco de la Estrategia de Reconciliación para la consolidación de Bogotá Región, como epicentro de paz y reconciliación

**Fecha Inicio: 17/08/2021– Fecha fin: 31/07/2022**

**OUTPUT CPD 2021-2024:**

- Output 1.1: Mujeres y Hombres Excombatientes de las FARC y sus familias acceden a una reincorporación integral y efectiva como apoyo a los esfuerzos del Estado.
- Output 1.2: Las comunidades de los municipios PDET priorizados por el Gobierno Nacional mejoran su calidad de vida mediante el diseño e implementación de estrategias en el marco de la hoja de ruta PDET, con enfoque diferencial y de género.

**SP OUTPUT:**

Outcome 3: STRENGTHEN RESILIENCE TO SHOCKS AND CRISES

**UNSDCF LINEA DE COOPERACION:**

**Área Estratégica 1:** Estabilización: Paz con Legalidad

**Outcome 1.1** Excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación y sus familias acceden a una reincorporación integral y efectiva con apoyo del Equipo País de la ONU de forma articulada con la Consejería para la Estabilización y Consolidación y la Agencia para Reincorporación y la Normalización, como complemento a los esfuerzos del Estado colombiano.

**Outcome 1.2** Las comunidades de los municipios PDET priorizados por el Gobierno Nacional mejoran su calidad de vida mediante el diseño e implementación de estrategias en el marco de la hoja de ruta PDET, con enfoque diferencial y de género, y con el apoyo del Equipo país del Sistema de Naciones Unidas como complemento a los esfuerzos del Estado colombiano.

**Output 1.2.6** Apoyo a los municipios PDET priorizados en la estructuración, ejecución y fortalecimiento de proyectos que sean parte de los Planes de Reparación Colectiva – PIRC y/o de los Planes de Retorno y Reubicación, que coincidan con iniciativas PDET en los municipios priorizados.

**Nombre de la Agencia de Implementación:** Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

**Modalidad de Ejecución:** DIM

**Contraparte/Donante:** Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación (ACDVPR) – Alcaldía de Bogotá

**Presupuesto total del Proyecto:** USD 569.870,40: COP 2.170.636.353,70

**Presupuesto 2021:** USD\$ 427,402.80: COP 1.627.977.265,27

**Presupuesto 2022:** USD \$142,467.60: COP 542.659.088,42

**Recursos por adicionar:** USD \$16.897.98 – COP\$64.685.480

**Formato de Acuerdo Estándar:** Si. CSA PNUD

**Funcionario que solicita el análisis del PAC:** Juliana Correa

**Productos:**

**1: Fortalecimiento de capacidades de reconciliación en la dimensión comunitaria:** Buscar fortalecer al menos tres capacidades comunitarias de reconciliación y una capacidad individual o política dentro de las identificadas por el Dirección de Paz y Reconciliación de la ACPVR en la estrategia

**2: Fortalecimiento de capacidades para la reconciliación con líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes y servidores(as) públicos (as):** Ofrecería formación en los componentes y ejes de reconciliación en todas sus dimensiones (individual, comunitaria y política) a mujeres víctimas del conflicto, mujeres lideresas de los territorios y a mujeres excombatientes en proceso de reintegración o reincorporación.

**3: Fortalecimiento de capacidades del Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz:** Pretende la formación en capacidades para la reconciliación, participación y el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz, dirigido a los/as integrantes e invitados/as al Consejo Distrital de Paz y de los Consejos Locales de Paz

**Cambios en el marco de resultados del proyecto:** SI. La presente enmienda ajusta los indicadores de la siguiente manera:

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: ESTABILIZACION: PAZ CON LEGALIDAD							
Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional], incluidos las metas y la línea de base: OUTPUT CPD: Output 1.2: Las comunidades de los municipios PDET priorizados por el Gobierno Nacional mejoran su calidad de vida mediante el diseño e implementación de estrategias en el marco de la hoja de ruta PDET, con enfoque diferencial y de género. Línea de base (2019): 3 095 (1579 hombres, 1516 mujeres). Meta (2024): 5 000 (2 250 hombres, 2 750 mujeres)							
Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: SP OUTPUT: Outcome 3: Strengthen resilience to shocks and Crises							
Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Implementación de acciones de diálogo social y educación para la paz en el marco de la Estrategia de Reconciliación para la consolidación de Bogotá Región, como epicentro de paz y reconciliación. No 137778							
PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO	FUENTE DEDATOS	LÍNEA DE BASE	METAS (SEGÚN FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DEDATOS)			METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DEDATOS
				VALOR	AÑO		
					2021	2022	
Producto 1: Mejoras las capacidades de reconciliación de organizaciones sociales	Número de organizaciones sociales con capacidades fortalecidas en formulación e implementación de iniciativas comunitarias	Sistema de M&S del proyecto	0	0	57	57	Sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto
Producto 2: Mejoras las capacidades para la reconciliación con líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes	Número líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes con capacidades mejoradas para la reconciliación que les permitirá influir en procesos locales de resolución de conflictos.	Sistema de M&S del proyecto	0	0	200	200	Sistema de monitoreo KOBO y seguimiento del proyecto
Producto 3: Impulsado el funcionamiento del Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz	Número de documentos que orienten la puesta en marcha del Consejo Distrital de paz y la conformación de los consejos de paz.	Sistema de M&S del proyecto	0	5	20	25	Sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto

**Cambios en la contrapartida: SI. El PNUD adicionara recursos en especie de la siguiente manera:**

OUTPUT ATLAS PNUD	ACTIVITY ATLAS PNUD	PRODUCTO ASOCIADO - MARCO DE TRABAJO ALCALDÍA	NOMBRE DEL PRODUCTO DE CONTRAPARTIDA PNUD	VALOR TOTAL USD	# DE PROYECTO AL QUE PERTENECE
1	O1A1	Producto 1: Difusión del proceso de fortalecimiento	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de socios (SVB, APR y otros).	11,818.18	No Aplica
1	O1A1	Producto 2: Capacitación a las ideas preseleccionadas	8 diagnósticos participativos comunitarios en territorio para la definición de la estrategia de sostenibilidad en materia de soluciones de energía alternativa	21,459.23	90196 - Paz Sostenible
1	O1A1	Producto 2: Capacitación a las ideas preseleccionadas	Evaluación PDET-Nación (Lecciones aprendidas en implementación y fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil -OSC)	40,879.83	116912 - Redes Actores Locales
1	O1A1	Producto 2: Capacitación a las ideas preseleccionadas	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de socios (SVB, APR y otros).	11,818.18	No Aplica
1	O1A1	Producto 3: Implementación de proyectos de las iniciativas ganadoras	Propuesta metodológica de la estrategia de sostenibilidad de las medidas de reparación (énfasis en retornos y reubicaciones)	13,412.02	90196 - Paz Sostenible
1	O1A1	Producto 3: Implementación de proyectos de las iniciativas ganadoras	Implementación de acciones Complementarias en el Marco de los planes comunitarios de Retornos y Reubicaciones en zonas PDETs.	9,388.41	90196 - Paz Sostenible
1	O1A1	Producto 3: Implementación de proyectos de las iniciativas ganadoras	Experiencia y conocimiento en la compra, adquisición de apoyos en insumos, materiales, dotaciones y elementos en materia de salud, saneamiento básico, kits de emergencia y bioclínicos etc., para avanzar en la implementación de medidas de reparaciones colectivas y en los planes de retornos y reubicaciones	67,060.09	90196 - Paz Sostenible
1	O1A1	Producto 3: Implementación de proyectos de las iniciativas ganadoras	Implementación de medidas de reparación colectiva en sujetos priorizados en territorios PDET en la línea de bienes de uso colectivo (obras de infraestructura)	64,377.68	98331 - PJT
1	O1A1	Producto 3: Implementación de proyectos de las iniciativas ganadoras	Propuesta metodológica para la estrategia de uso y disfrute de bienes de uso colectivo	12,070.82	90196 - Paz Sostenible
1	O1A1	Producto 3: Implementación de proyectos de las iniciativas ganadoras	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de	11,818.18	No Aplica
1	O1A1	Producto 4 encuentro de intercambio de lecciones aprendidas	Sistematización Estrategia Cash for Data (sistemas comunitarios de gestión de información para prevención de riesgos)	50,000.00	109981- Estabilización y Paz
1	O1A1	Producto 4 encuentro de intercambio de lecciones aprendidas	Ejercicios para el intercambio de experiencias internacionales en materia de Reparaciones Colectivas y RyR.	5,364.81	90196 - Paz Sostenible
1	O1A1	Producto 4 encuentro de intercambio de lecciones aprendidas	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la	11,818.18	No Aplica

			gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de		
2	O2A1	Producto 5: Convocatoria mujeres participantes	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de socios (SVB, APR y otros).	11,818.18	No Aplica
2	O2A1	Producto 6: Fortalecimiento de capacidades	Documento de Recomendaciones sobre PDET como herramienta de reconciliación	8,000.00	109981- Estabilización y Paz
2	O2A1	Producto 6: Fortalecimiento de capacidades	Sistematización de lineamientos para la construcción de la política pública nacional de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización	8,047.21	116685 - Arquitectura para la Paz
2	O2A2	Producto 6: Fortalecimiento de capacidades	Metodología de capacidades institucionales para promover el diálogo con líderes/as y defensores/as y analizar riesgos con enfoques de género, territorial, diversidad sexual, entre otros, en clave de prevención y protección// Transferencia metodológica del Proceso Nacional de Garantías	25,800.00	123620 - Transformación Territorial para ejercicio libre y seguro de liderazgos defensores y defensoras
3	O2A3	Producto 6: Fortalecimiento de capacidades	Paquete Metodológico de Modelos Locales de Justicia - Capitulo Gestión de Conflictos aplicable en zonas rurales y urbanas	52,000.00	122976 - Acciones colectivas para resolución de conflictos
2	O2A1	Producto 6: Fortalecimiento de capacidades	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de socios (SVB, APR y otros).	11,818.18	No Aplica
2	O2A1	Producto 7: Evaluación del proceso de formación.	Metodología de levantamiento de Micronarrativas para medición de construcción de confianza en comunidades PDET	10,000.00	109981- Estabilización y Paz
2	O2A1	Producto 7: Evaluación del proceso de formación.	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de socios (SVB, APR y otros).	11,818.18	No Aplica
2	O2A1	Producto 8: Ferias de resultados emprendimientos de las participantes	Metodología para implementación de Ferias de Emprendimiento Local con poblaciones PDET	30,000.00	109981- estabilización y Paz
2	O2A1	Producto 8: Ferias de resultados emprendimientos de las participantes	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de socios (SVB, APR y otros).	11,818.18	No Aplica
3	O3A1	Producto 9: Proceso formativo en capacidades para la reconciliación, participación y el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz, dirigido a integrantes e invitados/as al Consejo Distrital de Paz.	Metodología de Formación de capacidades en Relación comunitario a 3 Consejos distritales de Paz	8,047.21	90196 - Paz Sostenible
3	O3A1	Producto 9: Proceso formativo en capacidades para la reconciliación, participación y el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz,	Metodología de Formación de capacidades en Jóvenes constructores de paz a 3 Consejos distritales de Paz	8,047.21	90196 - Paz Sostenible

		dirigido a integrantes e invitados/as al Consejo Distrital de Paz.			
3	O3A1	Producto 9: Proceso formativo en capacidades para la reconciliación, participación y el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz, dirigido a integrantes e invitados/as al Consejo Distrital de Paz.	Caja de herramientas para trabajo con jóvenes "Se juega la vida" en temas de construcción de paz	17,435.62	90196 - Paz Sostenible
3	O3A1	Producto 9: Proceso formativo en capacidades para la reconciliación, participación y el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz, dirigido a integrantes e invitados/as al Consejo Distrital de Paz.	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de socios (SVB, APR y otros).	11,818.18	No Aplica
3	O3A2	Producto 10: Proceso formativo en capacidades para la reconciliación, participación y el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz, dirigido a integrantes e invitados/as a los Consejos Locales de Paz de las localidades PDET-BR y las demás priorizadas para 2021, incluyendo el consejo municipal de paz de Soacha.	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de socios (SVB, APR y otros).	11,818.18	No Aplica
3	O3A2	Producto 11: Asesoría técnica en el diseño de sus planes de acción, dirigido al Consejo Distrital de Paz, los Consejos Locales de Paz de las localidades PDET- BR y las demás priorizadas para 2021, incluyendo el consejo municipal de paz de Soacha.	Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y técnicos de gestión y coordinación de programas, sistema de PM&E y gestión del conocimiento, comunicaciones del área de Paz, Justicia y Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por sistema Kobo Tool Box, tableros de análisis de datos, elaboración y presentación de informes técnicos y financieros ii.) Recursos humanos y técnicos para la gestión integral de todos los procesos de compras, contratación, adquisiciones y gestión administrativa de socios (SVB, APR y otros).	11,818.18	No Aplica
3	O3A2	Producto 11: Asesoría técnica en el diseño de sus planes de acción, dirigido al Consejo Distrital de Paz, los Consejos Locales de Paz de las localidades PDET- BR y las demás priorizadas para 2021, incluyendo el consejo municipal de paz de Soacha.	Estrategia de comunicaciones y gestión del conocimiento en materia de reparación RC y RR (producción de piezas comunicativas, video, impresos y piezas digitales).	8,047.21	90196 - Paz Sostenible
3	O3A2	Producto 11: Asesoría técnica en el diseño de sus planes de acción, dirigido al Consejo Distrital de Paz, los Consejos Locales de Paz de las localidades PDET- BR y las demás priorizadas para 2021, incluyendo el consejo municipal de paz de Soacha.	Acciones adelantadas en el marco del fortalecimiento al Consejo Distrital de Paz y Consejos Locales de Paz.	18,017.70	90196 - Paz Sostenible
<b>Valor total de contrapartida expresada en dólares (USD)</b>				<b>607,455.03</b>	

**Cambios en la estrategia, Eje 1 – Output 00128093:** SI. Se reduce la cantidad de iniciativas de la modalidad de reconciliación de la siguiente manera:

Eje 1– Output 00128093: Fortalecimiento de capacidades de reconciliación en la dimensión comunitaria.

A través de este eje, se promoverá la participación directa de las organizaciones comunitarias en las localidades más afectadas por la violencia en Bogotá, a través del fortalecimiento de sus capacidades para la reconciliación y el diálogo social y la sistematización de las lecciones aprendidas para fortalecer la política pública de reconciliación del distrito capital.

Se desarrollarán Acuerdos de Subsidios de Bajo Valor-SBV, también conocidos como Grants durante un período máximo de cuatro (4) meses, con 57 colectivos u organizaciones de Bogotá y el borde con Soacha. Con estos acuerdos se

fortalecerán las capacidades comunitarias e individuales a través de la definición, ejecución, seguimiento y evaluación de iniciativas de reconciliación (15 iniciativas), retorno de víctimas (10 iniciativas), integración local de víctimas (12 iniciativas) y participación organizativa de víctimas (20 iniciativas)

**Cambios en el plan de trabajo plurianual del proyecto: SI.** Se distribuyen los recursos de la siguiente manera:

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	PRESUPUESTO PREVISTO POR AÑO 2021	PRESUPUESTO PREVISTO POR AÑO 2022	RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
					FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO	MONTO
Producto 1: Apoyo al fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil.	1.1 Formulación y ejecución de iniciativas de organizaciones de la sociedad civil	\$32,632.98	\$447,969.39	PNUD	ACDVPR	Servicios contractuales, Transferencias y Subvenciones de Bajo Valor (SBV), costos generales de operación y otros costos directos	\$480,602.37
	Subtotal para el producto 1						\$480,602.37
Producto 2: Fortalecimiento de capacidades para la reconciliación con líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes y servidores(as) públicos (as)	2.1 Formación a líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres excombatientes y servidores(as) públicos (as) en capacidades de reconciliación	\$3,380.00	\$17,386.71	PNUD	ACDVPR	Servicios contractuales, costos generales de operación y otros costos directos	\$20,766.71
	Subtotal para el producto 2						\$20,766.71
Producto 3: Fortalecimiento de capacidades del Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz	3.1 Brindar capacitación y asesoría técnica al Consejo Distrital de paz	\$5,545.31	\$20,477.07	PNUD	ACDVPR	Servicios contractuales, costos generales de operación y otros costos directos	\$26,022.38
	3.2 Brindar capacitación y asesoría técnica a los Consejos Territoriales de paz	\$7,590.13	\$23,845.44	PNUD	ACDVPR	Servicios contractuales, costos generales de operación y otros costos directos	\$31,435.57
	Subtotal para el producto 3						\$57,457.95
Costo de Apoyo (GMS)							\$27,941.35
<b>TOTAL</b>							<b>\$586,768.38</b>

Debido a lo anterior y los cambios en el marco de resultados del proyecto, en el eje 1 – output 00128093 y en la contrapartida PNUD, y la respectiva adición de recursos, se requiere de igual forma extensión del Acuerdo hasta el 31 de Julio de 2022

**QAS aprobado por Representación: SI**

Estrategia de Monitoreo del proyecto:

- Informes técnicos trimestrales y de cierre a donante
- Comités directivos y técnicos en el marco del acuerdo
- Informe técnico y financiero semestrales y anuales de proyecto
- Riesgos de la adición/proyecto:

**Análisis de Riesgos:**

- Tiempo de ejecución del acuerdo

Mitigación: Seguimiento en el marco del comité del proyecto (PNUD-Alcaldía de Bogotá). Allí se monitorearán los avances, dificultades y alternativas de solución con la participación de todas las partes interesadas.

- Procesos contractuales pueden tardar más de lo estimado si no se cuentan con los requerimientos desde el inicio

Mitigación: Definir en conjunto en los diferentes espacios de seguimiento a los proyectos, los procesos requeridos para las contrataciones, revisiones de productos, revisión y seguimiento a informes financieros y técnicos, y demás que se requieran para el logro de los resultados planteados.

- Demoras y barreras administrativas por parte de terceros relacionados con la ejecución del convenio

Mitigación: Realizar un seguimiento detallado a los procesos administrativos con las partes responsables o socios en el marco del comité técnico constituido por el PNUD.

- El proyecto podría excluir a actores claves afectados, en particular a las víctimas del conflicto armado y a población en proceso de reincorporación de participar plenamente de las decisiones que los afectan como son los espacios de articulación entre las instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

Mitigación: el proyecto plantea espacios de construcción y concertación tanto con población víctima como con personas en proceso de reincorporación. Esto se podrá verificar en el cumplimiento de indicadores específicos de caracterización o de participación en mesas de poblaciones vulnerables de ser excluidas

- La emergencia Sanitaria producida por el COVID-19 y el Paro Nacional puede retrasar o generar dificultades en el relacionamiento con los actores estratégicos del territorio.

Mitigación: Escogencia de espacios virtuales o de instrumentos digitales que faciliten el relacionamiento, además, del monitoreo permanente de las condiciones (que manejan las Naciones Unidas y el Distrito sobre el particular) sobre la posibilidad de tener espacios seguros y condiciones para realizar la retroalimentación de manera presencial y en las zonas priorizadas. Además se establecen estrategias y metodologías para puesta en marcha de las fases presenciales de los componentes del proyecto, que garanticen la seguridad en materia de salud pública y de seguridad física para los participantes.

**Entidades/Socios involucrados:** Alcaldía Mayor de Bogotá

**Direct Project Costing (DPC):** contempló el cobro del 2%

**Territorio(s) de Intervención:** Bogotá

**Consideraciones operativas:** Al ser un proyecto NIM, el equipo de PNUD brinda el soporte operativo, administrativo y financiero requerido por la Alcaldía mayor de Bogotá para la consecución de los resultados propuestos. Por este motivo se estableció un plan de adquisiciones para el 2022 con base en las necesidades del proyecto (Adjunto).

**Otros comentarios importantes para el PAC:**

Se solicita aprobación de la presente adición de recursos y extensión de tiempo.

**Coordinación del proyecto con otras iniciativas del PNUD:** El proyecto tiene relación con el proyecto 129984 Bogotá Epicentro de Paz que se adelanta desde el área de paz, específicamente de la cartera de Justicia local, del cual se han realizado sesiones conjuntas con el fin de compartir metodologías para el curso de género, ya que este proyecto pretende llegar a más de 3.000 beneficiarias en formación en temas de economía de cuidado y redes. A su vez, desde la

contrapartida del proyecto, el PNUD puso a disposición de la Alcaldía los trabajos realizados anteriormente como relacionados con reconciliación y tema PDET: Los resultados de la evaluación del proyecto 120927 de Capacidades Locales PDET; la sistematización de la Estrategia Cash for Data (sistemas comunitarios de gestión de información para prevención de riesgos) del proyecto 109981- Estabilización y Paz; la Sistematización de lineamientos para la construcción de la política pública nacional de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización dado desde el proyecto 90196 – Paz Sostenible; y el trabajo desarrollado igualmente desde Paz Sostenible con El Consejo Distrital de Paz y la generación de una ruta para su consolidación.

#### **¿Cómo se ha estructurado el proceso de Gender Screening dentro de las acciones del proyecto?**

El proyecto contempló desde su planeación unas acciones que fueran en línea a la Estrategia de Igualdad de Género 2018-2021 del PNUD, para el eje 1 las acciones buscan fomentar la participación política de las mujeres en los escenarios de construcción de paz en la ciudad de Bogotá, y reducir las brechas relacionadas con esta participación, por esto actualmente se está apoyando mediante siete ASBV, acciones que ayuden como se mencionaba a nivel político la inclusión a las mujeres en los espacios de toma de decisiones, así como espacios a nivel económico y social, reconociendo el papel de la mujer en la construcción de paz distrital.

Se planteó en el eje 2 del proyecto un curso de formación para lideresas en tema de reconciliación y participación política de las mujeres, que está muy relacionado con el Kit de género y recuperación del PNUD, en especial con la nota de orientación 3 sobre promoción de la participación y el liderazgo de las mujeres y organizaciones de mujeres en la crisis y recuperación. Este curso tiene un módulo sobre los acuerdos de paz, y el tema de género en el acuerdo de paz, a su vez cuenta con un módulo de liderazgo, y presupuestos participativos, ya que el Distrito capital tiene unas acciones con marcación de género. Se contó en su formulación con la Secretaría de la Mujer de Bogotá, y por parte de PNUD tuvo revisión de Katherin Diaz Jefe Justicia Local y Rural Paz, Justicia y Reconciliación y de Laura Diaz Asistente de Monitoreo y Evaluación, como instancias que aseguraron que las acciones a adelantar contemplaran las políticas en PNUD en materia de género.

Para resumir, y de acuerdo con la Estrategia de Igualdad de Género 2018-2021 del PNUD, el proyecto tiene resultados en materia de género a nivel político con la formación y las iniciativas desarrolladas que buscan promover y garantizar el papel de la mujer en la construcción de paz, reconciliación y participación en el territorio, a nivel económico ya hay algunos ASBV que manejan el tema de la reconciliación desde la garantía de derechos económicos, y a nivel socio-cultural, rescantando el papel de la mujer desde el liderazgo en las distintas iniciativas que se realizan desde organizaciones de mujeres.

#### **De acuerdo con la Estrategia Digital de PNUD ¿cómo se establecen enfoques o rutas de orden digital dentro de las acciones del proyecto? Ver: <https://digitalstrategy.undp.org/>**

Una de las formas de aprovechar el uso de la tecnología que dejó la pandemia, es la realización del curso para lideresas en formación de reconciliación y participación política de las mujeres. El curso estará compuesto por mujeres de varias localidades de la ciudad de Bogotá, por este motivo, la realización de forma virtual de esta formación permite la integración de las mujeres de distintas localidades, y el fomento de redes de acción. Si bien las sesiones se realizan de manera presencial, se estableció la creación de unos módulos y guías para que se pueda desarrollar el línea, para aquellas mujeres que por cuestión de trabajo o asuntos del hogar no puedan acceder en vivo a las sesiones.

De igual forma para el eje 3 del proyecto de fortalecimiento del Consejo Distrital de Paz, se espera realizar sesiones virtuales y presenciales, las virtuales facilitarán la participación de los/las Consejeras elegidas, pues estas pertenecen a distintas localidades de la ciudad de Bogotá, y su participación de manera presencial se dificulta demasiado, debido tanto a la dispersión de las personas en el territorio, como a sus compromisos laborales y personales. Por esto, se planteó esta metodología mixta para asegurar la participación en la consolidación del Consejo Distrital de Paz, naciente hasta inicio de 2022, y que requiere del máximo compromiso y asistencia participativa para consolidarlo.

Así, con estas dos estrategias del proyecto se alinea con la Estrategia digital y su resultado relacionado con promover enfoques inclusivos y sensibles al género que no dejan a nadie atrás, pues con las sesiones virtuales se garantiza la presencia de la mayoría de las personas asistentes. A su vez, pone los derechos humanos en el centro tanto de las mujeres como de





los temas de construcción de paz en la ciudad, lo que genera que se amplifiquen los resultados del desarrollo mediante la incorporación de lo digital en toda la programación del proyecto.

#### Comentarios del PAC:

- Responder secciones de Gender Screening y Digital Strategy. Tener en cuenta estas secciones para próximas actas PAC.
- La alcaldía tiene otros acuerdos con PNUD desde hace un tiempo. Por favor contactar a las demás áreas para mantener coherencia al momento de reportar y aproximar a la contraparte  
*Rta: Se incluye apartado en el subtítulo "Coordinación del proyecto con otras iniciativas del PNUD"*
- No se tuvo acceso al acuerdo firmado para verificar la información. Sin embargo, en enmienda revisar cifras en letras y números. Hay errores o diferencias.  
*Rta: Se adjunta Acuerdo de financiación suscrito entre la Alcaldía de Bogotá y el PNUD y se corrigen las diferencias en valores*
- Hay temas de esta adición que vienen trabajando desde otras áreas y con el mismo socio. Por favor antes de ir adelante, hay que confirmar que el trabajo es coordinado (indicar áreas y personas a cargo) con ellos para dar un mensaje articulado.  
*Rta: Se incluye apartado en el subtítulo "Coordinación del proyecto con otras iniciativas del PNUD"*
- La aproximación del trabajo con mujeres debe tener un enfoque integral de género según las normas de la oficina. Por favor verificar con el equipo de género que su abordaje va en línea con estas políticas (indicar con quien(es) se confirmó). Diligenciar en sección de Gender Screening.  
*Rta: Se incluye apartado en sección de Gender Screening.*
- Hay temas sensibles incluidas en esta revisión. Por favor adjuntar un nuevo SESP en línea con las normas PNUD que reflejen además los planes de mitigación de riesgos identificados en esta herramienta.  
*Rta: Se adjunta SESP en línea con las normas PNUD*
- Indican lo siguiente: "Consideraciones operativas: No aplica". Por favor adjuntar el plan de adquisiciones para la implementación de estos recursos.  
*Rta: Se adjunta plan de adquisiciones.*

**Miembros del PAC:** Accelerator Lab, Alejandro Pacheco, Angelo Moreno, Blanca Cardona, Coordinadores Territoriales Colombia, Jairo Alberto Matallana Villarreal, Javier Ignacio Perez Burgos, Jimena Puyana, Jose Neira, Juan Manuel Garzon, Juliana Correa, Luis Fernando Angel Calle, Marcela Rodriguez, David Quijano, Jenny Galvis.

 DS  
  
DocuSigned by:  
407953D87851420  
**Alejandro Pacheco**  
Presidente del PAC

Fecha: 04-Apr-2022