

REVISIÓN #1



Al servicio
de las personas
y las naciones

Título del Proyecto: *Impulsando la Autonomía Económica y Participación de las Mujeres en Valverde, Fase 2*

Número del Proyecto: DIM 00085058

Asociado en la Implementación: PNUD

Fecha de Inicio: 01/02/2017

Fecha de finalización: 30/06/2019

Fecha de reunión del Comité

Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 15/12/2016

Breve Descripción

El objetivo de esta Revisión #1 es extender en tiempo la implementación de la intervención hasta el 30 de junio de 2019, añadir fondos por parte de PNUD y ajustar la distribución presupuestaria para la ejecución de actividades pendientes. Las demás partes del documento de proyecto permanecen inalteradas.

Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/CPD, RPD o GPD):

Efecto 2.1 MANUD: Para 2016, las mujeres disfrutan de acceso e igualdad de oportunidades para su inserción en el mercado laboral formal y se avanza en garantizar derechos de las trabajadoras informales.

Efecto CPAP: Empoderamiento y Derechos de las Mujeres y de Grupos vulnerables

Producto(s) Indicativo(s): **Producto 3 CPAP:** Mejorada la capacidad del Estado para crear y poner en práctica políticas públicas y leyes, que garanticen un mayor empoderamiento de las mujeres, y que respondan a relaciones de equidad entre

Total de recursos
requeridos:

US\$90,618.00

Total de recursos
asignados:

PNUD: US\$ 4,813.00

¹Fundación
Popular: US\$85,805.00

En especie:

No financiado:

PNUD

Nombre: *Luisana Mermelero*

Fecha: 01/08/2018

NACIONES UNIDAS



OFICINA DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN
REPÚBLICA DOMINICANA

¹El Plan de Iniciación precursor del presente proyecto recibió un aporte total de US\$95,142: US\$67,642 Fundación Popular y US\$27,500 fondos regulares PNUD.

MARCO DE RESULTADOS²

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional]: Efecto 2.1 MANUD: Para 2016, las mujeres disfrutan de acceso e igualdad de oportunidades para su inserción en el mercado laboral formal y se avanza en garantizar derechos de las trabajadoras informales.									
Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional], incluidos las metas y la línea de base: Efecto CPAP: Empoderamiento y Derechos de las Mujeres y de Grupos vulnerables.									
Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: Producto 3: Mejorada la capacidad del Estado para crear y poner en práctica políticas públicas y leyes, que garanticen un mayor empoderamiento de las mujeres, y que respondan a relaciones de equidad entre hombres y mujeres.									
Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Proyecto N°00085058 Impulsando la Autonomía Económica y la Participación de las Mujeres en Valverde, Fase 2.									
PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO [1]	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)	METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS			
			Valor	Año		2018	FINAL		
Producto 1: Fortalecimiento de capacidades. Fortalecidas las capacidades de mujeres y creadas las condiciones en la provincia de Valverde para mejorar sus aportes al desarrollo económico local. GEN 3	1.1 Número de asistentes desagregado por sexo a talleres de sensibilización sobre temas vinculados a la autonomía económica de las mujeres.	ADELVA	1,878 personas	2016	500 personas		Visitas al territorio, informes y registros de participantes.		
	1.2 Número de grupos de emprendedoras que recibieron asesoría técnica para mejorar la calidad de sus iniciativas.	ADELVA	0	2016	7 grupos		Reportes de asesorías, fotos y registros de participantes.		
	1.3 Existencia de un (1) manual de emprendedurismo con perspectiva de género elaborado.	ADELVA	0	2016	1 manual		Manual/catálogo de emprendimientos.		
	1.4 Número de publicaciones extraídas del Mapeo de la situación de la autonomía económica de las mujeres en Valverde.	ADELVA	0	2016	3 publicaciones		Publicaciones en páginas web.		
	1.5 Al menos un documento de acuerdo firmado con un sector empresarial para comercializar productos y servicios de las emprendedoras del proyecto.	ADELVA	0	2016	1 Acuerdo firmado		Documento de acuerdo firmado.		
Producto 2: Impulsada la igualdad de género. Impulsada la igualdad de género en la planificación local y promovidos	1.6 Plan operativo e informe de actividades realizadas por un cluster donde se verifique la incorporación del enfoque de género.	ADELVA	0	2016	1 Plan Operativo con enfoque de género		Documentos de plan operativo, minutas de reuniones, informes de seguimiento y documentos organizativos.		
	2.1 Existencia de una Plataforma Multisectorial operativizada para articular y promover iniciativas de género en los tres municipios de Valverde	ADELVA	0	2016	1 plataforma operativa		Visitas al territorio, informes de avance, registros de participantes, minutas de reuniones.		

² El PNUD publica su información sobre proyectos (indicadores, líneas de base, metas y resultados) para cumplir con las normas de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI). Es necesario asegurarse de que los indicadores sean S.M.A.R.T. (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Plazos Establecidos). cuenten con líneas de base precisas y metas sostenidas por evidencia y datos confiables, y evitar abreviaturas para que los lectores externos comprendan los resultados del proyecto.

el empoderamiento, el liderazgo y la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión local.
GEN 3

2.2 Número de personas capacitadas en equilibrio de las relaciones de género en las comunidades, reducción de brechas, liderazgo y participación ciudadana.	ADELVA	0	2016	500 Personas capacidad as	Visitas al territorio, informes de ADELVA, registros de participantes.
2.3 Número de talleres realizados para fortalecimiento de las oficinas provinciales y municipales del Ministerio de la Mujer.	ADELVA	0	2016	6 Talleres	Visitas al territorio, informes de avance, registros de participantes, minutas de reuniones.
2.4 Evidencia de la implementación de una estrategia de comunicaciones medido a través de: a) Número de publicaciones en medios de comunicación y redes sociales.b) Número de entrevistas otorgadas. c) Un documento audiovisual que recoja las experiencias del proyecto.	MMujer	0	2016	1 Estrategia	Estrategia, informes
2.5 Al menos tres (3) intercambios de experiencias realizadas.	ADELVA	0	2016	3 intercambios	Reportes de visitas, fotos, registros de participantes, acuerdos de colaboración.
2.6 Un documento final de cierre y una evaluación de cambios en la situación de las personas beneficiarias del proyecto	ADELVA	0	2016	1 artículo difundido	Informes de ADELVA, material publicado.

I. MONITOREO Y EVALUACIÓN

De conformidad con las políticas y los procedimientos de programación del PNUD, el proyecto se monitoreará a través de los siguientes planes de monitoreo y evaluación.

Plan de Monitoreo

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Asociados (si fuese conjunto)	Costo (si lo hubiese)
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Trimestralmente, o según la frecuencia que se requiera para cada indicador.	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.		
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Trimestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.		
Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Al menos una vez por año	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.		
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se evaluará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto		
Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.		

Informe del Proyecto	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final)		
Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	Especifique la frecuencia (al menos una vez por año)	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.	

II. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año			RESPONSABLE	Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO PREVISTO	
		2017	2018	2019			Descripción del Presupuesto	Monto US\$
Producto 1: Fortalecimiento de capacidades. Fortalecidas las capacidades de mujeres y creadas las condiciones en la provincia de Valverde para mejorar sus aportes al desarrollo económico local. GEN 3	1.1 Sensibilizar a hombres y mujeres sobre información clave vinculada al logro de la autonomía económica de las mujeres a partir de lo realizado en la Fase I del proyecto. (Plan de Iniciación).	19,000	5,000		PNUD ADELVA	Fundación Popular	72605 - Acuerdo de Subvención ADELVA	24000
		3000					71300- Consultorías Nacionales	3000
		1000					72200- Equipos	1000
		3000	1000				71600- Pasajes y Viáticos	4000
	1.2 Proveer asesoría técnica a grupos seleccionados de mujeres sobre acceso al crédito, gestión de negocios, educación formal, manejo financiero de la microempresa, uso de TICs, trabajo en equipo para lograr emprendimientos sostenibles con productos/servicios de calidad.		5000				75700-Talleres de formación y reuniones	5000
	1.3 Elaborar una guía o manual que incluya un catálogo de nichos productivos, un mapeo de opciones de crédito, clientes potenciales y buenas prácticas.							
	1.4 Publicar o reproducir informaciones relevantes para promover la autonomía económica y liderazgo de las mujeres en la provincia, como el Mapeo de la situación de la autonomía económica de las mujeres en la provincia de Valverde.	2000	2000				74200 - Elaboración e impresión de documentos y audiovisuales.	4000
	1.5 Crear o promover alianzas con al menos un sector empresarial para comercializar productos y servicios de las emprendedoras del proyecto.							
	1.6 Incluir del enfoque de género en los planes y acciones de clusters creados o identificados por el proyecto							
	1.7 Monitoreo ³							4000*
Subtotal para el Producto 1		US\$28,000	US\$13,000					US\$41,000

³ *El monitoreo de los productos está contemplado como una de las funciones prevista en la asistencia técnica identificada en el plan Multianual de Trabajo, por lo tanto, los recursos identificados en esta partida son indicativos y no se totalizan con las demás partidas.

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISTAS	Presupuesto Previsto por Año			RESPONSABLE	Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO PREVISTO	
		2017	2018	2019			Descripción del Presupuesto	Monto US\$
Producto 2: Impulsada la igualdad de género. Impulsada la igualdad de género en la planificación local y promovidos el empoderamiento, el liderazgo y la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión local. GEN 3	2.1 Fortalecer la Plataforma Multisectorial de Género, creada en el Plan de Iniciación de este proyecto, para articular y promover iniciativas en los tres municipios de la provincia Valverde	22600			PNUD ADELVA	PNUD	71405 - Asistencia Técnica	22600
	2.2 Fortalecer las capacidades de mujeres y hombres a nivel local en temas relacionados con el equilibrio de las relaciones de género en las comunidades, reducción de brechas, liderazgo y participación ciudadana	3000	2000				71300- Consultoría Nacional	5000
	2.3 Apoyar y fortalecer a las oficinas provinciales y municipales del Ministerio de la Mujer para promover la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer municipal	2000	1849				72500- Suministros y materiales impresos	3849
	2.4 Diseñar e implementar una estrategia de comunicación que incluya recopilación y elaboración de material escrito y audiovisual de calidad para la difusión de los logros del proyecto.		2000				71205 - Consultoría internacional	2000
	2.5 Realizar intercambios de experiencias a nivel local, con otras Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL), así como con otras iniciativas locales o internacionales.	3000	2000				75700-Talleres	5000
	2.6 Elaborar de un documento final de cierre y una sistematización de cambios en la situación de las personas beneficiarias del proyecto.			4,813			71300- Consultoría Nacional	4,813
	2.5 Monitoreo ⁴							4000*
	Subtotal para el Producto 2	30,600	7,849	4,813				US\$43,262
Evaluación (según corresponda)	EVALUACIÓN							
Costo de Apoyo (GMS) 8%								6,356
TOTAL								US\$90,618

⁴ Ídem