

INFO        
ACTION

26 FEB. 2014

FILE: P/000 83312/12 (prod doc)

LOG No. 14E-00855

**HOJA DE RUTA**



TIPO DE REVISION: PROYECTO NUEVO  FONDOS: 30000 Cost Sharing

GENERAL  2 DONANTE/S: 11234

MANDATORIA  AGENCIA/S IMPLEMENTADORAS: Ministerio del Ambiente

SUSTANTIVA  # ACTIVIDADES: 5

MONTO TOTAL: 642,000.00

PROYECTO NUMERO: 00083312 (Award: 00081982)

NOMBRE: Programa de Fomento de Capacidades para la mitigación del cambio climático en Ecuador

presentado por:  
 formato AWP  
 cuadro de responsabilidades  
 plan de compras  
 plan de trabajo  
 cronograma de actividades  
 aprobación Finanzas Programa  
 revisión Unidad Operaciones  
 aprobación DRR  
 aprobación Representante Residente

GJ

EB

RG

MM

DZ

FECHA: 01/02/14

**1. PROPOSAL- APROBACION LUEGO DE PREPAC / CLEARING HOUSE**

MINUTA PREPAC: 11/06/2012

ESPECIALISTA DE PROGRAMA: GJ APROBADO:

ASOCIADA CARGO: CCH

CONTROL RECURSOS REGULARES TRAC

AÑO	APROBADO	INCREMENTO/ DISMINUCION EN ESTA REVISION	TOTAL INCLUIDA EN ESTA REVISION	% DE UTILIZACION
2006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Variación Presupuesto: NO  SI

Monto anterior: 642,000.00 642,000.00

Variación:

Total de presupuesto: 642,000.00 Cost Sharing (UE, Gob. Aleman, Gob Australia)

**2 AWARD**

FIRMADO POR CONTRAPARTE:  FECHA:

FIRMADO POR RR:  FECHA: 19 septiembre 2012

APROBADO /AWARD MOVED: EB

**3 PROYECTO /PRESUPUESTO AL MODULO KK**

ENVIADO: EB

*[Handwritten signature]* 6.02.14

**4. COMUNICACION**

RESPONSABLE OP

A. AGENCIA:

B. CONTRAPARTE:

UNDP QUITO: FILE PROCOC

OFICIAL DE PROGRAMA

FINANZAS PROGRAMA

**COMENTARIOS:**

1) Aperturar presupuesto 2014 según POA aprobado por el Comité Directivo del 16 de enero 2014

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
Ecuador – Quito



**Proyecto:** 00083312  
**Título:** Programa de Fomento de Capacidades para la mitigación del cambio climático en Ecuador

**Año de Inicio:** 2012

**Año de Fin:** 2015

**Modalidad de Ejecución:** NIM

**Agente Implementador:** Ministerio del Ambiente


**Tipo de Revisión:** General 2

ORIGEN	AÑO	VALOR
<b>A. Presupuesto:</b>		
Third Party Cost Sharing FONDO 30000	2013	\$ 201,038.71
Third Party Cost Sharing FONDO 30000	2014	\$ 371,966.55
Third Party Cost Sharing FONDO 30000	2015	\$ 59,038.12
<b>A. Total Presupuesto</b>		<b>\$ 632,043.38</b>
<b>B. Gasto:</b>		
Third Party Cost Sharing FONDO 30000	2012	\$ 9,956.62
<b>B. Total Gasto</b>		<b>\$ 9,956.62</b>
<b>C. Total Proyecto (A+B)</b>		<b>\$ 642,000.00</b>
<b>D. Contribuciones:</b>		
Cost Sharing		\$ 642,000.00
<b>D. Total Contribuciones</b>		<b>\$ 642,000.00</b>
<b>E. Gran Total (C-D)</b>		<b>\$ 0.00</b>

**Justificación:**

1) Aperturar presupuesto 2014 según POA aprobado por el Comité Directivo del 16 de enero 2014

**Aprobado por:**

  
Ángel Valverde  
Director Nacional de Mitigación al  
Cambio Climático  
Ministerio de Ambiente

Fecha

  
Diego Zorrilla  
Representante Residente  
PNUD

Fecha

4/2/2014



## UN Development Programme Ecuador - Quito

**Project:** 00061982  
**Project Title:** Assesment con Climate Change  
Capacity Building  
**Start Year:** 2011  
**End Year:** 2015

**Implementing Partner:** MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

**Responsible Parties:** ECU-MINISTERIO DE MEDIO AMBIEN

**Revision Type:** General Revision 2

**Project Description:**

1) Aperturar presupuesto 2014 según POA aprobado por el Comité Directivo del 16 de enero 2014

Budget (US\$) as of Last Revision on 03-February-2014		
Donor	Fund	Amount
AusAID	30000 Programme Cost Sharing	431,004.67
Total Budget ( 2014 and Beyond )		431,004.67
Total Utilization ( 2013 and Prior )		224,164.78
Project Total		0.00
Unprogrammed/Unfunded		-655,169.45

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Nota: El total del proyecto es de \$642,000.00  
La diferencia con el monto de unprogrammed es de \$13169.45 que  
se dejó como reserva para el cargo de GMS pendiente por el último  
trimestre 2013. Con el CDR final 2013 se cuadrará el total de gasto  
2013.



## Annual Work Plan

Ecuador - Quito

Project: 00061982

Project Title: Assessment con Climate Change Capacity Building

Year: 2013

Report Date: 3/2/2014

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00079159 Assessment con Climate Change	UE Assessment con Climate			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30079	EU	72400	Communic & Audio Visual Equip	1,350.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30079	EU	75100	Facilities & Administration	200.00
<b>TOTAL</b>									
00083312 Fomento capacidades mitigacion	Desarrollar sistemas MRV-I			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71600	Travel	1,560.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	75100	Facilities & Administration	0.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71300	Local Consultants	0.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71200	International Consultants	0.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72100	Contractual Services-Company	0.00
	Elaboración Plan Nacional M			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71600	Travel	2,084.54
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71300	Local Consultants	9,000.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	75100	Facilities & Administration	2,428.88
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	74500	Miscellaneous Expenses	1.56
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71200	International Consultants	0.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	74700	Transport, Shipping and handle	151.79
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72100	Contractual Services-Company	21,378.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	73500	Reimbursement Costs	2,488.52
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72500	Supplies	706.66
	Formulación de NAMAS			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72100	Contractual Services-Company	0.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71300	Local Consultants	520.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71200	International Consultants	0.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	73500	Reimbursement Costs	108.17
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72700	Hospitality/Catering	1,893.19
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	75700	Training, Workshops and Confe	0.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72500	Supplies	180.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	75100	Facilities & Administration	191.81
	Manejo de proyecto y M&E			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72300	Materials & Goods	20.40



**Annual Work Plan**

Ecuador - Quito

Project: 00061982

Project Title: Assessment con Climate Change Capacity Building

Report Date: 3/2/2014

Year: 2013

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Manejo de proyecto y M&E			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	75100	Facilities & Administration	9,468.48
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71300	Local Consultants	7,800.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72400	Communic & Audio Visual Equip	13,868.65
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72500	Supplies	621.14
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72800	Information Technology Equipm	140.80
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	73500	Reimbursement Costs	6,991.74
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71600	Travel	39.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72700	Hospitality/Catering	731.50
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72100	Contractual Services-Companies	0.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	75700	Training, Workshops and Confer	184.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	74500	Miscellaneous Expenses	1,902.96
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72200	Equipment and Furniture	8,000.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71400	Contractual Services - Individ	109,569.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	73200	Premises Alterations	545.92
<b>TOTAL</b>									201,038.71
<b>GRAND TOTAL</b>									202,568.71



**Annual Work Plan**

Ecuador - Quito

Project: 00061982

Report Date: 3/2/2014

Project Title: Assessment con Climate Change Capacity Building

Year: 2014

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00083312 Fomento capacidades mitigacion	Desarrollar sistemas MRV-I			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	73500	Reimbursement Costs	5,373.20
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71400	Contractual Services - Individ	60,000.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71200	International Consultants	0.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	75100	Facilities & Administration	9,403.10
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71300	Local Consultants	10,000.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000		74500	Miscellaneous Expenses	-2,500.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	74500	Miscellaneous Expenses	9,130.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71600	Travel	5,500.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72100	Contractual Services-Companie	52,200.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71600	Travel	0.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	74500	Miscellaneous Expenses	10,000.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71200	International Consultants	15,000.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	73500	Reimbursement Costs	1,000.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71300	Local Consultants	0.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	75100	Facilities & Administration	1,750.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72100	Contractual Services-Companie	0.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	75100	Facilities & Administration	6,875.75
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71200	International Consultants	0.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71400	Contractual Services - Individ	36,000.00
		ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	73500	Reimbursement Costs	9,929.00		
		ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71300	Local Consultants	0.00		
		ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72100	Contractual Services-Companie	60,425.00		
		ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	74500	Miscellaneous Expenses	1,800.00		
		ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71600	Travel	0.00		
		ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	75700	Training, Workshops and Confe	0.00		
		ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	74500	Miscellaneous Expenses	0.00		
		ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	5,400.00		
		ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72200	Equipment and Furniture	800.00		



**Annual Work Plan**

Ecuador - Quito

Project: 00061982

Report Date: 3/2/2014

Project Title: Assessment con Climate Change Capacity Building

Year: 2014

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Manejo de proyecto y M&E			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	75100	Facilities & Administration	5,428.50
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	74500	Miscellaneous Expenses	1,300.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71400	Contractual Services - Individ	66,000.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	73500	Reimbursement Costs	3,102.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	73100	Rental & Maintenance-Premises	1,800.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72100	Contractual Services-Companie	0.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72500	Supplies	0.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	71300	Local Consultants	150.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72300	Materials & Goods	1,000.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AusAID	72800	Information Technology Equipm	1,100.00
<b>TOTAL</b>									<b>371,966.55</b>
<b>GRAND TOTAL</b>									<b>371,966.55</b>



**Annual Work Plan**

Ecuador - Quito

Project: 00081982

Report Date: 3/2/2014

Project Title: Assessment con Climate Change Capacity Building

Year: 2015

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00083312 Fomento capacidades mitigacion	Elaboracion Plan Nacional N Formulacion de NAMAS  Manejo de proyecto y M&E			ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AUSAID	74500	Miscellaneous Expenses	3,291.12
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AUSAID	72100	Contractual Services-Companie	10,000.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AUSAID	71900	Travel	10,000.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AUSAID	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,000.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AUSAID	75100	Facilities & Administration	1,810.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AUSAID	71300	Local Consultants	2,000.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AUSAID	71400	Contractual Services - Individ	26,750.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AUSAID	74500	Miscellaneous Expenses	260.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AUSAID	72100	Contractual Services-Companie	1,500.00
				ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AUSAID	75100	Facilities & Administration	2,037.00
		ECU-MINISTERIO DE MEDIO AM	30000	AUSAID	72500	Supplies	600.00		
<b>TOTAL</b>									59,038.12
<b>GRAND TOTAL</b>									59,038.12

21/03/2013

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
Ecuador - Quito



Proyecto: 00083312  
Título: Programa de Fomento de Capacidades para la mitigación del cambio climático en Ecuador

Año de Inicio: 2012  
Año de Fin: 2015

Modalidad de Ejecución: NIM

Agente Implementador: Ministerio del Ambiente  
Revisión  
Tipo de Revisión: sustantiva 1

ORIGEN	AÑO	VALOR
<b>A. Presupuesto:</b>		
Third Party Cost Sharing FONDO 30000	2012	\$ 9,938.05
Third Party Cost Sharing FONDO 30000	2013	\$ 292,878.45
Third Party Cost Sharing FONDO 30000	2014	\$ 283,436.50
Third Party Cost Sharing FONDO 30000	2015	\$ 55,747.00
<b>B. Gasto:</b>		
Third Party Cost Sharing FONDO 30000		\$ 0.00
<b>D. Contribuciones:</b>		
Cost Sharing		\$ 642,000.00
		\$ 642,000.00

**Justificación:**

- 1) Ajustar presupuesto 2012
- 2) Realizar traspaso de fondos al año 2013
- 2) Abrir presupuesto 2013 de acuerdo a POA firmado según acta de comité directivo del 08.01.2013

Aprobado por:

Patricia Velasco

Subsecretaría Cambio Climático ( e )  
Ministerio de Ambiente del Ecuador

25/3/13  
Fecha

Diego Zorrilla  
Representante Residente  
PNUD

25/3/13  
Fecha

HOJA DE RUTA

TIPO DE REVISION: PROYECTO NUEVO



PROYECTO NUMERO: [REDACTED]  
NOMBRE: [REDACTED]

- presentado por:
- formato AWP
- cuadro de responsabilidades
- plan de compras
- plan de trabajo
- cronograma de actividades
- aprobación Finanzas Programa
- revisión Unidad Operaciones
- aprobación DRR
- aprobación Representante Residente

- GJ
- EB
- RG
- MM
- DZ

*[Handwritten signature]*

FECHA:  
FECHA:  
FECHA:

18/3/13  
20/03/13

1. PROPOSAL - APROBACION LUEGO DE PREPAC CLEARING HOUSE

MINUTA PREPAC: 11/08/2012  
ESPECIALISTA DE PROGRAMA: GJ  
ASOCIADA CARGO: GCH

*[Handwritten signature]*

APROBADO:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

642,000.00  
642,000.00  
Cost Sharing (UE, Gob, Aleman, Gob Australia)

2. AWARD

[REDACTED]

APROBADO (AWARD MOVED)

EB

3. [REDACTED]

*[Handwritten signature]* 25/3/13

COMENTARIOS:  
1) Ajustar presupuesto 2012  
2) Realizar traspaso de fondos al año 2013.  
2) Abrir presupuesto 2013 de acuerdo a POA firmado según acta de comité directivo del 08.01.2013

**MINISTERIO DEL AMBIENTE**

**SUBSECRETARÍA DE CAMBIO CLIMÁTICO**

**PROYECTO FOMENTO DE CAPACIDADES DE MITIGACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN  
ECUADOR-FOCAM**

**SESIÓN ORDINARIA DEL III COMITÉ DIRECTIVO**

**Fecha:** 16 de enero de 2014 (14h30 pm)

**Lugar:** Sala de reuniones de la Subsecretaría de Cambio Climático, tercer piso, Edificio del Ministerio del Ambiente

**Asistentes:**

- Ángel Valverde, Director Nacional de Mitigación del Cambio Climático, Ministerio del Ambiente
- Christian Parra, Coordinador del Proyecto FOCAM, Ministerio del Ambiente
- Ana Lucía Murillo, Analista de información estadística y territorial, SENPLADES
- Ana María Núñez, Experta Técnica, Programa Área de Ambiente, Energía, Gestión de Riesgos y Desastres, PNUD
- Laura Salgado, Especialista en Mitigación del Cambio Climático, MAE
- Cristina Santillán, Asistente Administrativa Financiera del Proyecto FOCAM, Ministerio del Ambiente
- Equipo técnico del Proyecto FOCAM

**Agenda:**

HORA	TEMA	RESPONSABLE
14:30-14:40	Palabras de Bienvenida, instalación de la Sesión	Ángel Valverde, MAE
14:40-15:10	Ejecución de actividades y avance del proyecto hasta la fecha	Christian Parra, FOCAM
15:10-15:40	Presentación del POA 2014 del proyecto	Christian Parra, Cristina Santillán, FOCAM
15:40-16:00	Conclusiones y recomendaciones	Comité Directivo

## TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

1. Se inicia el Comité con palabras de bienvenida de Ángel Valverde, luego de lo cual, el coordinador del proyecto FOCAM solicita realizar la presentación del documento de Anexo al PRODOC del proyecto, el cual detalla los cambios que han sufrido los objetivos del mismo.
2. A continuación, se realiza la presentación del Proyecto FOCAM, con la exposición de sus tres objetivos: 1) "Plan Nacional de Cambio Climático", 2) "Sistema de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) para los cuatro sectores del IPCC" y 3) "Tres documentos conceptuales de Acciones Nacionales apropiadas de Mitigación del Cambio Climático (NAMAs) en el sector energético del Ecuador". Adicionalmente, se define el avance total por componente del proyecto:
  - NAMAs: 50%, correspondiente al trabajo del proyecto en el desarrollo de los documentos NAMA concept de cada sector.
  - Plan Nacional de Cambio Climático: 80%; concierne al trabajo realizado a inicios de 2013 por el proyecto para el levantamiento de información, y el trabajo que viene realizando el equipo consultor Factor CO2. Se indica que para el mes de febrero se contará con el documento final del plan y se prevé su lanzamiento en el mes de marzo de 2014.
  - Sistema de Inventarios de GEI y sistema MRV: 25%, que comprende el trabajo desarrollado en el borrador del INGEI sector AFOLU con el apoyo técnico de CD-REDD, FAO y PNUD.
3. Seguidamente, se presentó la ejecución presupuestaria del 2013, por un valor total de USD 191,550.23.
4. Finalmente, se presenta el Plan Operativo Anual para el año 2014.

Los miembros del Comité Directivo realizan observaciones y recomendaciones, así como definen acuerdos, mismo que se encuentran detallados a continuación:

Para cada uno de los componentes del proyecto el CD acuerda:

#### Resultado 1 "Plan Nacional de Cambio Climático"

- Que el proceso de actualización del PNCC que incluye el ajuste y validación de las medidas a implementarse por parte de varios actores, se realice a lo largo del año 2014 y no únicamente en los meses de agosto a octubre por parte del proyecto; de manera que se adapte de forma dinámica a los principales cambios del entorno.

#### Resultado 2 "Sistema de inventarios y Sistema MRV en los 4 sectores del IPCC"

- Que la Actividad 2.1.: "Fortalecimiento de capacidades técnicas para el desarrollo de inventarios de GEI en el MAE" sea ejecutada entre los meses de febrero y marzo de 2014.
- Que para la actividad 2.2.: "Identificación de actores claves y definición del modelo de gestión a aplicarse" se extienda 2 meses el tiempo presentado en el cronograma del POA 2014: febrero-abril 2014.
- Que en la Actividad 2.8.: "Análisis de categorías principales de cada sector del IPCC" se extienda el tiempo establecido en el cronograma a junio 2014.
- Que en la Actividad 2.10.: "Desarrollo de proceso de Garantía de la calidad (QA) para cada sector del IPCC" se extienda el tiempo establecido en el cronograma hasta el mes de septiembre 2014, ya que la ejecución de esta actividad debe ir en relación a las actividades 2.6., 2.7. y 2.8. del POA 2014.
- Que la Actividad 2.16.: "Diseño del Plan de Mejoramiento del Sistema de Inventario de GEIs para los sectores del IPCC" se realice con el soporte de los técnicos de mitigación de la Dirección de Mitigación de la Subsecretaría de Cambio Climático. Y que además, se deberá hacer un informe con la entrega de los sectores AFOLU y energía, y el informe de avance del documento de Plan de mejora correspondiente; esto ya que el documento final de plan será una compilación de informes de acuerdo a los avances del inventario; para que pueda ser pulido.
- Que la Actividad 2.18.: "Desarrollo de capacidades y consultoría para construcción de un esquema general de sistemas MRV en sectores del IPCC" sea llevada a cabo con la estructuración de

términos de referencia precisos que señalen claramente cuáles serían los entregables, el proceso de revisión y acompañamiento al equipo consultor.

- Que la Actividad 2.19.: "Taller de presentación de resultados del sistema MRV" sea llevada a cabo a finales del mes de noviembre, ya que el mes de diciembre es considerado un mes inactivo por las fechas de cierre de procesos y festividades.
- Que en el proceso de designación de puntos focales para el desarrollo del borrador del INGEI del sector AFOLU, la Subsecretaría de Cambio Climático dará seguimiento a la solicitud de designación ya enviada. Para tal fin, el Proyecto proveerá los números de oficio correspondientes. Para el caso de los sectores de Energía, Industrias y Desechos, el Proyecto identificará a los potenciales puntos focales y entregará dicha información a la Dirección de Mitigación de la Subsecretaría de Cambio Climático, que será la encargada de enviar las solicitudes de designación de puntos focales, para su posterior oficialización.

**El CD resuelve que:**

- La Subsecretaría de Cambio Climático será quien disponga al proyecto FOCAM, cómo y en qué tiempo se realizarán los desembolsos correspondientes a la contratación de servicios de consultoría y otros, requeridos para el lanzamiento y actualización del Plan Nacional de Cambio Climático.
- Se aprueba el Plan Operativo Anual con las modificaciones señaladas para el año 2014 del proyecto FOCAM.




**El CD recomienda lo siguiente:**

- Que el fortalecimiento de capacidades en la construcción de los INGEIs debe ser direccionado hacia los técnicos especialistas de la Dirección de Mitigación de la Subsecretaría de Cambio Climático. Para ello, se recomienda designar a un técnico por cada sector del IPCC que trabaje conjuntamente con el equipo del proyecto. Esto con el fin de que el Ministerio del Ambiente cuente con capacidades que permitan la institucionalización de la temática relacionada con el Inventario

GEIs.

- Que en la Actividad 2.15: "Diseño de una interfaz compatible con el Sistema Único de Información Ambiental, (SUIA) que recopile la información a reportarse por los responsables nacionales de cada sector del IPCC". El diseño de la interfaz compatible con el SUIA sea realizado mediante la contratación de una consultoría especializada que trabaje directamente con personal del SUIA. Además, se recomienda determinar el modelo de gestión de la información para la preparación de los inventarios, donde un punto específico será la definición del mecanismo más apropiado para formalizar la entrega y actualización permanente de información, pudiendo ser éste la firma de un acuerdo ministerial o una norma técnica para provisión de información. La SENPLADES sugiere que de considerar necesario el Ministerio de Ambiente (MAE), podría entablar conversaciones con la Subsecretaría de información para apoyar estrategia de recopilación de información.

**FIRMAS**

	
<p><b>Carlos Iglesias</b> Director de Planificación y Ordenamiento Territorial SENPLADES</p>	<p><b>Ángel Valverde</b> Director-Nacional de Mitigación al cambio climático MAE</p>
	
<p><b>Ana María Núñez</b> Experta técnica, Programa Área de Ambiente, Energía, Gestión de riesgos y desastres PNUD</p>	<p><b>Christian Parra</b> Coordinador Proyecto FOCAM MAE-PNUD</p>



**MINISTERIO DEL AMBIENTE  
SUBSECRETARÍA DE CAMBIO CLIMÁTICO**

**PROYECTO FOMENTO DE CAPACIDADES DE MITIGACIÓN PARA EL CAMBIO  
CLIMÁTICO EN ECUADOR-FOCAM (LECB por sus siglas en inglés)**

**ACLARACIONES PARA EL COMITÉ DIRECTIVO**

---

**ESTRATEGIA DEL PROYECTO**

Desde la elaboración del PRODOC acordado en septiembre de 2010, el contexto nacional para la implementación del proyecto ha variado en varios temas estructurales, los cuales a solicitud del MAE, a través de la Subsecretaría de Cambio Climático han sido revisados y modificados para una ejecución efectiva de los objetivos planteados.

**ANTECEDENTES**

El documento del proyecto (PRODOC) original tenía como meta entregar los siguientes productos:

- |             |  |
|-------------|--|
| 2013        | Elaboración del Plan Nacional de Mitigación al Cambio Climático para los sectores priorizados.   |
| 2014        | Sistema de Inventarios y Sistema MRV en los 3 sectores priorizados.  |
| 2014 – 2015 | Formulación de las NAMAs de mediano plazo y sistemas MRV en los sectores priorizados en función del PNMCC, para los sectores: agricultura, energía y desechos. |

Sin embargo, debido al cambio de autoridades y por ende al cambio de la visión y líneas estratégicas de la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, los objetivos del proyecto sufrieron algunas modificaciones.

Con fecha 20 de junio del 2013 en Sesión Ordinaria del II Comité Directivo, se acuerda que los productos del proyecto Fomento de Capacidades en Mitigación del Cambio Climático en Ecuador (FOCAM), cambien en su estructuración y orden.

## CAMBIOS GENERADOS EN CADA UNO DE LOS OBJETIVOS DE FOCAM

### 1. Tres documentos de Acciones de Mitigación Apropriadas (NAMAs).

Con base en la petición verbal que fue realizada con anterioridad por la Subsecretaría de Cambio Climático, en la "Sesión Ordinaria del II Comité Directivo" del Proyecto FOCAM, se presentó y se oficializó que el desarrollo de tres Acciones Nacionales Apropriadas de Mitigación (NAMAs por sus siglas en inglés), se desarrollen como primer producto del proyecto FOCAM.

A través de Quipux MAE-DNMCC-2013-0190, emitido en el mes de septiembre del 2013, la Subsecretaría de Cambio Climático oficializa el trabajo del FOCAM para el 2013 en las siguientes NAMAs priorizadas:

1. NAMA OGE&EE.- Optimización Generación Eléctrica y Eficiencia Energética del Distrito Amazónico de PETROAMAZONAS EP.
2. NAMA PCE.- Programa de Cocción Eficiente del MEER.
3. NAMA DFPMCH.- Desarrollo de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas del MEER.

Según el cronograma presentado por el Proyecto FOCAM en la resolución de la "Sesión Ordinaria del II Comité Directivo", para el desarrollo del NAMA Concept (documento conceptual NAMA), se deberán realizar las siguientes actividades:

1. Consenso de Objetivo y Alcance de la NAMA
2. Análisis de barreras y medidas de superación
3. Justificación de financiamiento
4. Búsqueda de fuentes de financiamiento y sus requisitos
5. Definición de co-beneficios
6. Diseño del sistema MRV para cada NAMA
7. Diseño de la estructura de gestión para cada NAMA (con la correspondiente articulación entre las instituciones participantes).

Estas actividades actualmente se desarrollan en equipos de trabajo interinstitucionales, que integran a cada uno de los actores que forman parte de cada NAMA y que tienen competencias en las distintas áreas de trabajo para su desarrollo.

Debido a la naturaleza de las NAMAs, el proyecto FOCAM, realizará una estructura de NAMAs para el sector energético reemplazando el punto 3.2 del PRODOC que señala que se entregará una estructura de NAMAs estandarizada para los sectores del IPCC.

En 2013, las actividades realizadas por el equipo del FOCAM han sido: 1) Consenso de Objetivo y Alcance de las NAMAs, 2) Análisis de barreras, 3) Diseño de escenarios Bajos en Emisiones y Reducción de Emisiones, y 4) Avances en el documento "Superación de Barreras y en la definición del Costo de las Medidas". Cabe mencionar que el trabajo realizado hasta la fecha será utilizado como insumo básico para que la consultora internacional realice los 3 documentos NAMAs, cuya fecha de entrega está prevista para el primer semestre del 2014.

## **2. Desarrollar sistemas MRV de soporte de NAMAS y un sistema de inventarios de GEI para los 3 sectores priorizados.**

Este componente será trabajado por el equipo en el 2014, para lo cual es necesario realizar algunas aclaraciones:

1. No se realizará un sistema MRV adicional para soportar la NAMA como se estableció al inicio, ya que en el documento final que se elaborará para cada NAMA, uno de los capítulos precisamente trata sobre dicho sistema. Por tanto, se modifica el producto por la entrega de un Sistema MRV en los 4 sectores del IPCC y que constan en la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático del Ecuador 2011.
2. En lo que se refiere al Sistema de Inventarios de GEI, éste también se desarrollará en los 4 sectores establecidos por el IPCC, es decir un sector más del que constaba en el PRODOC original del proyecto.
3. De igual forma, en el inciso 2.3 se establece: "Diseño de dos sistemas de información interconectados para el inventario de emisiones de GEI uno individual por sector y otro centralizado en el INEC." Para tal fin, y aprovechando las capacidades creadas por el Ministerio del Ambiente a través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), el sistema de información interconectado se trabajará para incorporarlo al SUIA. Mientras tanto, el INEC, tendrá una colaboración directa como institución proveedora de información relevante para el desarrollo de los Inventarios Nacionales de Gases Efecto Invernadero (INGEI).
4. En el año 2013 con el acompañamiento técnico de CD-REDD, se trabajó en la elaboración de un borrador del INGEl 2010 para el sector AFOLU. Actores como MAGAP, INIAP, INEC y SENPLADES formaron parte de los talleres realizados.

### 3. Plan Nacional de Mitigación al Cambio Climático

En lo referente al Plan Nacional de Mitigación al Cambio Climático (PNMCC), en el primer trimestre, el proyecto FOCAM, pudo cumplir con las siguientes actividades que señala el PRODOC:

- Levantamiento de información y análisis de actores, donde se contó con la participación de diferentes actores involucrados en la mitigación del cambio climático.
- Aplicación de encuestas a los actores públicos, privados y civiles.

Debido al cambio de visión de la Subsecretaría de Cambio Climático y a su nueva propuesta de transversalizar el cambio climático en las agendas sectoriales que permitan soportar los objetivos propuestos en éstas de una manera integral, y como instrumento operativo de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, se definió trabajar en un Plan Nacional de Cambio Climático, que contenga los siguientes planes: Plan Nacional de Adaptación, Plan Nacional de Mitigación, y Plan Nacional de Creación y Fortalecimiento de las Condiciones. Dicho plan, estará listo en el mes de marzo de 2014, por lo que, conjuntamente con el soporte técnico del PNUD se contrató al equipo consultor Factor CO2, quien actualmente se encarga de su elaboración utilizando una metodología participativa con los actores de las diferentes Carteras de Estado. Por lo tanto, las actividades del equipo FOCAM se concentraron en la revisión técnica de los productos generados por la firma consultora.

Económicamente, para la contratación de la consultoría, la Subsecretaría de Cambio Climático contó con los aportes de los siguientes proyectos: PACC, ONUREDD y FOCAM. Este último realizó un aporte de \$ 21.378 USD, que fue desembolsado en el mes de noviembre de 2013.



En conclusión, los productos entregables a desarrollarse por el proyecto FOCAM conforme el II Comité Directivo de 20 de junio de 2013, son:

1. Tres documentos (NAMA concept) de Acciones de Mitigación Apropriadas NAMAs.
2. Sistema de Inventarios y Sistemas MRV en los 4 sectores del IPCC y que constan en la Segunda Comunicación Nacional del Ecuador entregada en el año 2011.
3. Plan Nacional de Cambio Climático.

**FIRMAS:**

<b>Carlos Iglesias</b> Director de Planificación y Ordenamiento Territorial SENPLADES	<b>Ángel Valverde</b> Director Nacional de Mitigación al Cambio Climático MAE
<b>Ana María Nuñez</b> Experta técnica, Programa Área de ambiente, energía, Gestión de riesgos y desastres PNUD	<b>Christian Parra</b> Coordinador Proyecto FOCAM MAE-PNUD





AJUSTE PRESUPUESTARIO 2013

00083312 - Actualización del Proyecto Fomento de Capacidades de Mitigación del Cambio Climático en Ecuador

Resultado / Actividades ATLAS	Parte Responsable / Agente Implementador	Fondo ID	Nombre del Donante	ERP / ATLAS Código	Descripción presupuesto del ATLAS	GASTADO 2013 (según CDR)	PRESUPUESTO SEGÚN ANUAL WORK PLAN		SALDO AÑO 1 SEGÚN AMP	
							PRESUPUESTO SEGÚN AWP 2013	PRESUPUESTO AJUSTADO 2013		
1. Elaboración del Plan Nacional de Mitigación para los sectores priorizados	MAE-PNUUD	30000	EU	71200	Consultores internacionales	\$ 0.00	\$ 14,550.00	\$ 0.00	\$ 14,550.00	
	MAE-PNUUD	30000	EU	71300	Consultores locales	\$ 9,000.00	\$ 32,500.00	\$ 9,000.00	\$ 23,500.00	
	MAE-PNUUD	30000	EU	72100	Contrato de servicios- compañías	\$ 21,378.00	\$ 0.00	\$ 21,378.00	-\$ 21,378.00	
	MAE-PNUUD	30000	EU	71600	Viajes nacionales y regionales	\$ 2,084.54	\$ 5,277.00	\$ 2,084.54	\$ 3,192.46	
	MAE-PNUUD	30001	EU	72500	Office supplies	\$ 706.66	\$ 0.00	\$ 706.66	-\$ 706.66	
	MAE-PNUUD	30003	EU	74700	EDP operations	\$ 151.79	\$ 0.00	\$ 151.79	-\$ 151.79	
	MAE-PNUUD	30000	EU	74500	Misceláneos	\$ 1.56	\$ 0.00	\$ 1.56	-\$ 1.56	
	MAE-PNUUD	29994	EU	73515	Reem for UNDP for est audit Srv	\$ 921.35	\$ 0.00	\$ 921.35	-\$ 921.35	
	Subtotal resultado 1						\$ 34,243.90	\$ 52,327.00	\$ 34,243.90	\$ 18,083.10
	MAE-PNUUD	30000	EU	73505	ISS	Reem to UNDP for support srv 3%	\$ 1,510.78	\$ 0.00	\$ 1,547.17	-\$ 1,547.17
MAE-PNUUD	30001	EU	75105	GMS	Facilities&adm	\$ 933.42	\$ 0.00	\$ 2,429.88	-\$ 2,429.88	
Subtotal actividad 1 Atlas						\$ 36,688.10	\$ 52,327.00	\$ 38,220.95	\$ 14,106.05	
2. Desarrollar sistemas MRV y un sistema de inventarios de GEI para los 3 sectores priorizados	MAE-PNUUD	30000	EU	71200	Consultores internacionales (3) para capacitación en inventarios de GEI, sistemas MRV y elaboración de NAMAS	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	
	MAE-PNUUD	30000	EU	71300	Consultores locales (3)	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	
	MAE-PNUUD	30000	EU	72100	Contrato de servicios- compañías	\$ 0.00	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00	
	MAE-PNUUD	30000	EU	71600	Viajes de consultores nacionales e internacionales	\$ 0.00	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00	
	MAE-PNUUD	30000	EU	74500	Misceláneos (Talleres y guías de publicación)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
	Subtotal resultado 2						\$ 0.00	\$ 82,000.00	\$ 0.00	\$ 82,000.00
	MAE-PNUUD	30000	EU	73505	3%	Reem to UNDP for support srv 3%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	MAE-PNUUD	30000	EU	75105	Facilities&administration	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
	Subtotal actividad 2 Atlas						\$ 0.00	\$ 82,000.00	\$ 0.00	\$ 82,000.00
	3. Desarrollo de tres documentos de NAMAS conceptuales	MAE-PNUUD	30000	EU	72100	Contratos de servicios compañías	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
MAE-PNUUD		30000	EU	75700	Talleres y conferencias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
MAE-PNUUD		30000	EU	71300	Consultores locales	\$ 520.00	\$ 4,000.00	\$ 520.00	\$ 3,480.00	
MAE-PNUUD		30001	EU	74200	Audio visual& Print	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
MAE-PNUUD		30001	EU	72500	Office supplies	\$ 180.00	\$ 0.00	\$ 180.00	-\$ 180.00	
MAE-PNUUD		30002	EU	72700	Hospitality Special Events	\$ 1,893.19	\$ 0.00	\$ 1,893.19	-\$ 1,893.19	
MAE-PNUUD	30000	EU	71200	Consultores internacionales Misceláneos (Material de oficina y publicaciones del proyecto)	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00		
Subtotal resultado 3						\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	
MAE-PNUUD	30000	EU	73505	Reem to UNDP for support srv 3%	\$ 72.78	\$ 14,000.00	\$ 2,593.19	\$ 11,406.81		
MAE-PNUUD	30001	EU	75105	Facilities&administration	\$ 150.21	\$ 0.00	\$ 191.81	-\$ 191.81		
Subtotal actividad 3 Atlas						\$ 2,816.38	\$ 14,000.00	\$ 2,894.37	\$ 11,105.83	

Para revisión  
FOCAM

4. Maneggio del Proyecto Involviendo el monitoreo y evaluación		MAE-PNUD	30000	Gobierno Alemán	71400	Contrato de servicios (coordinador, 3 técnicos 1 asistente)	\$ 93,528.89	\$ 114,343.01	\$ 109,589.00	\$ 4,754.01
MAE-PNUD	30000	Gobierno Alemán	71300	Consultores locales	\$ 7,800.00	\$ 0.00	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00	\$ -7,800.00	
MAE-PNUD	30000	Gobierno Alemán	71600	Viajes, otros	\$ 126.50	\$ 0.00	\$ 39.00	\$ 39.00	\$ -126.50	
MAE-PNUD	30000	Gobierno Alemán	72300	Otros materiales y bienes Land telephone charges, acq of Communic Equip, Mobile telephone charges	\$ 20.40	\$ 0.00	\$ 20.40	\$ 20.40	\$ -20.40	
MAE-PNUD	30000	Gobierno Alemán	72400	Pago de servicios (telefonía, fax, luz, agua)	\$ 13,258.21	\$ 0.00	\$ 13,868.65	\$ 13,868.65	\$ -13,868.65	
MAE-PNUD	30000	Gobierno Alemán	72500	Hospitality Catering	\$ 562.32	\$ 9,363.44	\$ 621.14	\$ 621.14	\$ 8,742.30	
MAE-PNUD	30000	Gobierno Alemán	72700	Inform Technology Supplies	\$ 731.15	\$ 0.00	\$ 731.50	\$ 731.50	\$ -731.50	
MAE-PNUD	30000	Gobierno Alemán	72800	Premises alternations Contratación de diseño, implementación y mantenimiento de página web del proyecto	\$ 140.80	\$ 0.00	\$ 140.80	\$ 140.80	\$ -140.80	
MAE-PNUD	30000	Gobierno Alemán	73200	learning-training of counter Miscelaneos (Material de oficina y publicaciones del proyecto)	\$ 545.92	\$ 0.00	\$ 545.92	\$ 545.92	\$ -545.92	
MAE-PNUD	30000	Gobierno Alemán	72100	Reemb a UNDP por Servicios de auditoría extras	\$ 0.00	\$ 11,395.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,395.00	
MAE-PNUD	30000	Gobierno Alemán	75700	Reemb a UNDP por Servicios de auditoría extras	\$ 184.00	\$ 0.00	\$ 184.00	\$ 184.00	\$ -184.00	
MAE-PNUD	30000	Gobierno Alemán	74500	Reemb a UNDP por Servicios de auditoría extras	\$ 1,902.98	\$ 1,450.00	\$ 1,902.96	\$ 1,902.96	\$ -452.96	
MAE-PNUD	30000	Gobierno Alemán	73515	Muebles y Equipo	\$ 1,976.66	\$ 0.00	\$ 1,976.66	\$ 1,976.66	\$ -1,976.66	
MAE-PNUD	30000	Gobierno Alemán	72200	Reemb to UNDP for support svr 3%	\$ 0.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -8,000.00	
MAE-PNUD	30000	Gobierno Alemán	73505	Facilities&administration	\$ 120,777.83	\$ 144,551.45	\$ 145,420.03	\$ 145,420.03	\$ -868.58	
MAE-PNUD	30001	Gobierno Alemán	75105	Facilities&administration	\$ 6,799.75	\$ 0.00	\$ 9,488.48	\$ 9,488.48	\$ -9,488.48	
Subtotal Actividad 4 Atlas					\$ 124,409.25	\$ 144,551.45	\$ 150,435.11	\$ 150,435.11	\$ -5,883.66	
Total presupuesto AWP									\$ 292,878.45	
Total a transferir a 2014									\$ 101,328.22	
Monto gastado									\$ 191,550.23	

Revisado por:

Cristina Santillan S  
Asist. Adm-Financiera Proyecto  
FOCAM

Revisado por:

Dustin Parra  
Coordinador Proyecto FOCAM