



REVISIÓN SUSTANTIVA

Proyecto Número: 00091447
 Proyecto Nombre: Apoyo a la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar
 Fecha de Inicio: 15 agosto 2014
 Fecha de Finalización: 31 diciembre 2017
 Asociado en la Implementación: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
 Partes Responsables: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
 Tipo de Revisión: Revisión Sustantiva 6

Presupuesto, al 9 de agosto de 2017:		
Presupuesto Anterior:	US\$	2.921.463,98
Presupuesto Revisado:	US\$	3.219.656,13
Variación:	US\$	298.192,15
Financiamiento:		
PNUD:	US\$	5.567,58
Gobierno:	US\$	3.214.088,55
Donante:	US\$	0,00
Donante:	US\$	0,00
Total Financiamiento:	US\$	3.219.656,13

Breve Descripción:

Con esta Revisión Sustantiva del Proyecto:

- Se aumenta el presupuesto del Proyecto en US\$ 298.192,15; aumento que será financiado con un nuevo aporte del Gobierno (US\$ 269.590,22) y la diferencia entre el aporte anterior efectivamente realizado y el aporte que se había comprometido (US\$ 28.601,93)
- Se destinan los recursos adicionales a fomentar la producción avícola en 7.000 familias, proveyéndoles pollitos para engorde y los correspondientes alimentos balanceados; además de la asistencia técnica requerida.
- Se extienden las actividades del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2017.

Aprobado por:


Fecha

Firma

Roberto Gálvez,
Representante Residente a.i., PNUD

9 agosto 2017

Juan Carlos Baruja,
Ministro, MAG



15

**PROYECTO 00091447 – APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS POR LA
AGRICULTURA FAMILIAR**

REVISION SUSTANTIVA N° 6

I. INTRODUCCIÓN

En agosto de 2014, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), suscribieron el Documento de Proyecto con el cual convinieron la implementación del Proyecto de “Apoyo a la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar”, orientado a mejorar las condiciones de vida de las familias de los asentamientos rurales y comunidades indígenas, mediante la provisión de asistencia técnica, insumos agropecuarios y otros, para la producción sostenible y diversificada de alimentos.

Desde entonces, el Proyecto se ha venido ejecutando por fases, en función de los recursos disponibles en el presupuesto del MAG. Con esta Revisión Sustantiva N° 6 se acuerda la implementación de una Quinta Fase.

II. FASES ANTERIORES

Con el Documento de Proyecto, se acordó la implementación de dos primeras fases:

La **Fase I**, orientada a apoyar los siguientes microproyectos productivos: (i) construcción de fogones con piletas, y reforestación; (ii) cultivo de hortalizas en huertas familiares; (iii) cultivo de maíz; (iv) apicultura; y (v) producción avícola. El Proyecto asistió a 1.995 familias¹, durante la campaña agrícola 2014 – 2015, con un costo de US\$ 991.568,56.

La **Fase II**, orientada a apoyar los siguientes microproyectos productivos: (i) construcción de fogones con piletas, y reforestación; (ii) cultivo de granos; (iii) cultivo de cebolla; (iv) producción porcina; (v) apicultura; (vi) producción avícola; y (vii) artesanía. El Proyecto asistió a 2.571 familias, durante la campaña agrícola 2015 – 2016, con un costo de US\$ 1.048.190,52.

Con la Revisión Sustantiva N° 4, se acordó la implementación de una tercera fase:

La **Fase III**, estuvo orientada a apoyar los siguientes microproyectos productivos: (i) producción de frutillas; (ii) producción de hortalizas (con pulverizadores, insufladores y mulching) ; y (iii)

¹ En ésta, como en las fases que siguen, se consigna el número de familias efectivamente beneficiadas como objetivo de la fase. Asimismo, se utiliza como referencia presupuestal el aporte efectivamente realizado por el Gobierno, menos las devoluciones que se hicieron al cierre de las cuentas anuales.



producción avícola. Con estos microproyectos, se asistió a 4.825 familias, durante la campaña agrícola 2016 – 2017, con un costo de US\$ 233.084,32.

Con la Revisión Sustantiva N° 5, se acordó la implementación de una cuarta fase:

La **Fase IV**, ha estado orientada a apoyar el microproyecto de producción avícola, de gran demanda en las familias campesinas, habiéndose beneficiado a 16.950 familias en lo que va del año 2017, con un presupuesto de US\$ 671.654,93.

III. NUEVA FASE


Con la presente Revisión Sustantiva N° 6 se extienden las actividades del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2017, con el fin de dar continuidad al apoyo del Proyecto a la producción avícola por parte de las familias de los asentamientos rurales, para lo cual se aumenta el presupuesto del Proyecto en US\$ 298.192,15.

El aumento del presupuesto será financiado con: (i) un nuevo aporte del Gobierno, de US\$ 269.590,22; y (ii) la diferencia entre el último aporte que se había comprometido (US\$ 643.053) y los fondos efectivamente recibidos por el PNUD (US\$ 671.654,93).

El apoyo del Proyecto a la producción avícola en la agricultura familiar forma parte del programa de Gobierno de lucha contra la pobreza, toda vez que este apoyo se presenta como una alternativa válida, rápida y eficaz para activar la producción de aves para el consumo y venta, permitiendo a las familias disponer de un alimento muy nutritivo y/o de ingresos, que ayudarán a las familias a mejorar su seguridad alimentaria y sus condiciones de vida en general.

Aparte de los pollitos, el Proyecto entregará a las familias campesinas alimentos balanceados, les prestará asistencia técnica para la producción, y les capacitará en la preparación de alimentos para el consumo humano a partir de la carne de pollo y los derivados, todo esto para asegurar la sostenibilidad de la inversión en el tiempo. Las familias aportarán los terrenos en los cuales tienen sus granjas, las herramientas y su mano de obra, necesarios para el cuidado y engorde de los animales.

En esta nueva Fase, el Proyecto espera beneficiar a 7.000 familias, a nivel nacional, que serán identificadas por la Dirección de Extensión Agraria de acuerdo con los procedimientos y criterios establecidos en su Manual de Operaciones vigente. A cada familia se le entregará 20 pollitos parrilleros y los alimentos balanceados para las etapas inicial y de crecimiento, esperándose que las familias se hagan cargo directamente de la alimentación en la etapa de terminación. Dado que, de acuerdo a las recomendaciones técnicas pertinentes, cada pollito requiere 1 Kg. de alimento balanceado específico en su etapa inicial, y 1,5 Kg. de alimento balanceado específico en su etapa de crecimiento, el Proyecto adquirirá y distribuirá entre las familias 140.000 Kg. (5.600 bolsas) de alimento balanceado inicial y 210.000 Kg. (8.400 bolsas) de alimento balanceado de crecimiento.



[Handwritten mark]

VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL

Productos Esperados	Actividades Previstas	Presupuesto Previsto por Año				Respon- sable	Presupuesto Total Previsto			
		2014	2015	2016	2017		Fuente Financ.	Cuenta	Descripción	Monto (US\$)
Producto 1 Mejoran las condiciones de vida de 33.341 familias agricultoras pobres, gracias al apoyo del Proyecto a sus micro-proyectos de producción y mejor consumo de alimentos	Actividad 1 Prestación de asistencia técnica a las familias beneficiarias	668,10	11.164,63	106,42	0,00	GBNO	71600	Viajes	11.939,15	
		2.300,92	0,00	0,00	0,00	GBNO	72500	Materiales de Oficina	2.300,92	
		0,00	331,50	0,00	0,00	GBNO	74200	Materiales Impresos y Audiov	331,50	
		5.556,75	14.510,43	103,14	0,00	GBNO	75700	Capacitación	20.170,32	
		0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	74596	Costos Directos PNUD	0,00	
		170,51	520,13	4,19	0,00	GBNO	74598	Costos Directos PNUD	694,83	
		341,04	1.061,08	8,56	0,00	GBNO	75100	Costos Indirectos PNUD	1.410,68	
		0,00	-8,33	0,00	0,00	GBNO	76135	Ganancias Realizadas	-8,33	
		9.037,32	27.579,44	222,31	0,00					36.839,07
		Subtotal Actividad 1								
		Actividad 3								
		Selección de los microproyectos productivos y sociales	0,00	1.859,39	947,03	0,00	GBNO	71300	Consultores Locales	2.806,42
			0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	74596	Costos Directos PNUD	0,00
			0,00	37,19	18,94	0,00	GBNO	74598	Costos Directos PNUD	56,13
			0,00	75,87	38,64	0,00	GBNO	75100	Costos Indirectos PNUD	114,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	76135	Ganancias Realizadas	0,00		
Subtotal Actividad 3		1.972,45	1.004,61	0,00				2.977,06		
Actividad 4										
Provisión de insumos y equipos agropecuarios a las familias beneficiarias	0,00	5.891,69	6.203,39	0,00	GBNO	71300	Consultores Locales	12.095,08		
	2.104,15	16.007,50	4.746,51	0,00	GBNO	71600	Viajes	22.858,16		
	331.405,53	546.020,97	815.483,24	992.789,12	GBNO	72300	Productos Agrícolas y Forest	2.685.698,86		
	0,00	5.243,76	3.177,83	0,00	GBNO	73400	Operación y Manten. Equipos	8.421,59		
	538,88	1.218,54	430,81	0,00	GBNO	74200	Materiales Impresos y Audiov	2.188,23		
	0,00	0,00	0,00	19.855,78	GBNO	74596	Costos Directos PNUD	19.855,78		
	6.680,97	11.487,65	16.607,14	0,00	GBNO	74598	Costos Directos PNUD	34.775,76		
	13.361,94	23.434,80	33.865,95	40.505,80	GBNO	75100	Costos Indirectos PNUD	111.168,50		
	0,00	0,02	315,27	0,00	GBNO	76125	Pérdidas Realizadas	315,29		
	0,00	-10,16	-0,01	0,00	GBNO	76135	Ganancias Realizadas	-10,17		
Subtotal Actividad 4		354.091,47	609.294,78	880.830,13				2.897.367,08		
Actividad 5										
Monitoreo de la implementación de	598,06	4.999,52	0,00	0,00	GBNO	71300	Consultores Locales	5.567,58		
	2.990,31	31.909,29	24.119,43	36.834,32	GBNO	71300	Consultores Locales	95.853,35		
	0,00	5.611,20	1.377,48	1.500,00	GBNO	71600	Viajes	8.488,68		



Total Producto 1	383.719,78	778.252,63	934.172,09	1.123.511,62					3.219.656,12
EVALUACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071			0,00
Costo de Apoyo PNUD (GMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	0,00
TOTAL	383.719,78	778.252,63	934.172,09	1.123.511,62					3.219.656,12

