

REVISIÓN PRESUPUESTARIA 2019

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

País: Guatemala

Documento de Proyecto

Título del Proyecto:

Award00106785, Proyectos 107362, 107363, 107364, 107365 Y 107366 PBF II

Efecto esperado del MANUD/UNDAF:

Acceso a la Justicia. Las instituciones del sector justicia incrementan la eficiencia y efectividad en el esclarecimiento de casos, en los niveles de inclusión y equidad; El Estado aplica mecanismos integrales de justicia de transición para las víctimas del enfrentamiento armado interno, en coordinación con la sociedad civil, de acuerdo a los marcos internacionales de Derechos humanos.

Efecto esperado del Programa de País (CPD):

Víctimas del CAI gozan del pleno ejercicio de los Derechos Humanos y amplían sus medios de vida..
Resultado 1: Víctimas del EAI y las instituciones de justicia cuentan con un mayor acceso a información contenida en los archivos del AHPN para contribuir al esclarecimiento de la verdad y a la justicia.
Resultado 2: Víctimas del EAI mejoran su acceso a la justicia mediante el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público en la investigación de casos del EAI en articulación con la sociedad civil.
Resultado 3: Víctimas del EAI reparadas y empoderadas para el ejercicio de sus derechos a través de la búsqueda, identificación e inhumación de personas desaparecidas o fallecidas durante el EAI.
Resultado 4: Jóvenes en los centros educativos del Estado priorizados mejoran su comprensión de los conceptos de la memoria histórica, la justicia de transición y cultura de paz, para la no repetición

Productos esperados del Proyecto:

PNUD
Socio en la implementación: Fundación de Antropología Forense de Guatemala – FAFG
Contrapartes Nacionales:
Ministerio de Cultura & Deportes - MICUDE/ Archivo Histórico de la Policía Nacional- AHPN; Ministerio Público – MP; Programa Nacional de Resarcimiento- PNR.
Otros socios: Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC.

Asociado en la Implementación:

REVISIÓN PRESUPUESTARIA 2019

La presente revisión presupuestaria financiera se realiza con los siguientes propósitos: La presente revisión se realiza con el propósito de trasladar saldos no ejecutados del año 2018 y reprogramarlos en el año 2019

Proyecto 107366

INSUMOS		Revisión Actual	Revisión anterior	Variación	Gran Total Proyecto
PBF		216,500.00	216,500.00	0.00	216,500.00
Costos de Administración:		15,155.00	15,155.00	0.00	15,155.00
Suma		231,655.00	231,655.00	0.00	231,655.00
TOTAL		231,655.00	231,655.00	0.00	231,655.00
INSUMOS TOTALES		Revisión Actual	Revisión anterior	Variación	Gran Total Proyecto
	107362	406,600.00	406,600.00	-	406,600.00
	107363	448,410.56	448,410.56	-	448,410.56
	107364	271,334.44	271,334.44	-	271,334.44
	107365	535,000.00	535,000.00	-	535,000.00
	107366	231,655.00	231,655.00	-	231,655.00
TOTAL GENERAL		1,893,000.00	1,893,000.00	-	1,893,000.00


Aprobado por:

Firma:

Nombre/
Cargo:

Fecha:

Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo -PNUD-:



Claudia de
Saravia
Oficial a Cargo



7/2/2019



UN Development Programme Guatemala - Guatemala City

Project: 00106785

Project Title: Promoviendo la integralidad de la justicia de transición

Start Year: 2017

End Year: 2019

Implementing Partner: UNDP

Responsible Parties: UNDP
Fund antropologico Forense Gtm


Revision Type: General Revision 1

Budget (US\$) as of Last Revision on 07-February-2019		
Donor	Fund	Amount
PBF	30000 Programme Cost Sharing	472,123.09
Total Budget (2019 and Beyond)		472,123.09
Total Utilization (2018 and Prior)		1,425,453.62
Project Total		1,893,000.00
Unprogrammed/Unfunded		-4,576.71


El monto 2018 ana Revu no incluye asmas CORU

Project Description:

La presente revision se realiza con el proposito de trasladar saldos remanentes del año 2018 y reprogramarlos en el año 2019

Agreed by:  Claudia de Saravia

Agreed by:

Agreed by:  Silvia Aragón

Agreed by:



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00106785 **Report Date:** 23/1/2019
Project Title: Promoviendo la integridad de la justicia de transición
Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00107362 ACCESO A INFORMACION	Procesamiento archivístico	1/9/2017	28/2/2019	UNDP	30000	PBF	75100	Facilities & Administration	10,134.03
				UNDP	30000	PBF	71300	Local Consultants	144,771.80
TOTAL									154,905.83
00107363 ACCESO A LA JUSTICIA	APOYO SOCIEDAD CIVIL	1/9/2017	28/2/2019	UNDP	30000	PBF	72600	Grants	75,954.21
				UNDP	30000	PBF	75100	Facilities & Administration	5,316.79
	ASISTENCIA TECNICA MP	1/9/2017	28/2/2019	UNDP	30000	PBF	71300	Local Consultants	50,000.00
				UNDP	30000	PBF	75100	Facilities & Administration	3,500.00
TOTAL									134,771.00
00107364 DERECHO A LA REPARACION	APOYO ORGANIZACIONES	1/9/2017	28/2/2019	UNDP	30000	PBF	72600	Grants	23,561.68
				UNDP	30000	PBF	75100	Facilities & Administration	1,649.32
	ASISTENCIA TECNICA PNI	1/9/2017	28/2/2019	UNDP	30000	PBF	75100	Facilities & Administration	1,260.00
				UNDP	30000	PBF	71300	Local Consultants	18,000.00
TOTAL									44,471.00
00107365 FUNDACION ANTROPOLOGICA	INVESTIGACION GENETIC	1/9/2017	28/2/2019	Fund antropologico Forense Gtm	30000	PBF	71300	Local Consultants	24,642.63
				Fund antropologico Forense Gtm	30000	PBF	75100	Facilities & Administration	1,724.98
TOTAL									26,367.61
00107366 CULTURA DE PAZ	ESTRAGIA DE COMUNICA	1/9/2017	28/2/2019	UNDP	30000	PBF	75700	Training, Workshops and Confer	4,573.16
				UNDP	30000	PBF	71300	Local Consultants	22,000.40
				UNDP	30000	PBF	75100	Facilities & Administration	1,860.15
	GESTION Y MONITOREO	1/9/2017	28/2/2019	UNDP	30000	PBF	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	30000	PBF	75100	Facilities & Administration	5,441.29
				UNDP	30000	PBF	75700	Training, Workshops and Confer	9,732.05
				UNDP	30000	PBF	71400	Contractual Services - Individ	50,000.25
				UNDP	30000	PBF	73100	Rental & Maintenance-Premises	18,000.35
TOTAL									111,607.65
GRAND TOTAL									472,123.09



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00106785 **Report**
Project: Promoviendo la integralidad de la justicia de transición
Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Fund	Donor	Planned Budget		
		Start	End				Budget Descr		
00107362	ACCESO A INFORMACION	Procesamiento archivista	1/9/2017	28/2/2019	GUA-MINISTERIO DE CULTUR UNDP	PBF	71300	Local Consultants	10,134.03
					UNDP	PBF	75100	Facilities & Administration	144,771.80
					GUA-MINISTERIO DE CULTUR	PBF	71300	Local Consultants	
					UNDP	PBF	75100	Facilities & Administration	
	TOTAL								154,905.83
00107363	ACCESO A LA JUSTICIA	APOYO SOCIEDAD CIV	1/9/2017	28/2/2019	UNDP	PBF	72600	Grants	75,954.21
					UNDP	PBF	75100	Facilities & Administration	5,316.79
					UNDP	PBF	71300	Local Consultants	50,000.00
					UNDP	PBF	75100	Facilities & Administration	3,500.00
	TOTAL								134,771.00
00107364	DERECHO A LA REPARACION	APOYO ORGANIZACION	1/9/2017	28/2/2019	UNDP	PBF	72600	Grants	23,561.68
					UNDP	PBF	75100	Facilities & Administration	1,649.32
					UNDP	PBF	75100	Facilities & Administration	1,260.00
					UNDP	PBF	71300	Local Consultants	18,000.00
	TOTAL								44,471.00
00107365	FUNDACION ANTROPOLOGICA	INVESTIGACION GENE	1/9/2017	28/2/2019	Fund antropologico Forense Gi	PBF	71300	Local Consultants	24,642.63
					Fund antropologico Forense Gi	PBF	75100	Facilities & Administration	1,724.98
	TOTAL								26,367.61
00107366	CULTURA DE PAZ	ESTRAGIA DE COMUN	1/9/2017	28/2/2019	UNDP	PBF	75700	Training, Workshops and C	4,573.16
					UNDP	PBF	75100	Facilities & Administration	1,860.15
					UNDP	PBF	71300	Local Consultants	22,000.40
					UNDP	PBF	75700	Training, Workshops and C	9,732.05
					UNDP	PBF	71400	Contractual Services - Indiv	50,000.25
					UNDP	PBF	75100	Facilities & Administration	5,441.29
					UNDP	PBF	73100	Rental & Maintenance-Prear	18,000.35
	TOTAL								111,607.64
	GRAND TOTAL								472,123.09

PLAN DE TRABAJO ANUAL: Archivo Histórico de la Policía Nacional/Archivo General de Centro América - AHPN/AGCA

Año: 2019

Período: enero-mayo 2019

Nombre Proyecto: Promoviendo la integralidad de la justicia de transición en Guatemala
Descripción: Consolidación de capacidades nacionales para mejorar el acceso de las víctimas del enfrentamiento armado interno(EAI) a la verdad, la justicia y a la reparación y para educar y sensibilizar la sociedad guatemalteca como medida de no-repetición.

Número de Award: 106785

Número (s) de Proyecto (s) 00107362, 00107363, 107364, 107365 y 107366

Donante (si aplica): 11363

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto							
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$			
Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	(Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)													
Resultado 1: Víctimas del EAI y las instituciones de justicia cuentan con un mayor acceso a información contenida en los archivos del AHPN para contribuir al esclarecimiento de la verdad y a la justicia.														
Producto # 1: Procesamiento archivístico y atención al público instalados en el AHPN. Indicador de resultado 1.a: # de documentos del AGCA-AHPN, procesados, digitalizados y puestos a disposición del público y de las instituciones del sector justicia. Línea basal (2017): 22.400,000 documentos del AGCA-AHPN procesados, digitalizados y accesibles. Meta: 23,400,000 documentos del AGCA-AHPN procesados, digitalizados y accesibles. Indicador de resultado 1.b: # de casos que incorporan archivos del AHPN como medio de pruebas en los expedientes de investigación. Línea basal (2017): 19 Meta: 25 Indicador de resultado 1.c: Grado de satisfacción de los usuarios del AHPN. Línea basal (2017): 4 Meta: 4 Indicador de producto 1.1.a: # de folios de registros del fondo documental "Departamento de Investigaciones Criminológicas (DIC) de la PN" con procesos archivísticos concluidos, digitalizados y a disposición del público. Línea basal (2017): 4.022,002 folios del fondo documental DIC con procesos técnicos archivísticos avanzados, digitalizados, resguardados y accesibles al público. Meta: 4.402,000 folios del DIC con proceso técnicos archivísticos avanzados y resguardados y accesibles al público.	Actividad 1.2: Procesamiento archivístico del fondo del Departamento de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional.	x	x	x	x	AHPN	30000	11363	71305	Staff and other personnel	101,645.26			

Indicador de producto 1.1.b		# de servicios archivísticos prestados por el AGCA-AHPN. Línea basal (2017) 47,727 servicios archivísticos prestados por el AGCA-AHPN: 19,161 requerimientos atendidos, 26,733 páginas certificadas y 1,833 personas capacitadas e información regional disponibles en 6 de los departamentos más afectados por el EAI.		51,039 servicios archivísticos prestados por el AGCA-AHPN: 21,411 requerimientos atendidos, 27,555 páginas certificadas y 2,073 personas capacitadas. Actualización de la información regionalizada y disponible en 6 de los departamentos más afectados por el EAI.		AGCA y el AHPN		Actividad 1.3: Atención al usuario y difusión de servicios archivísticos del		30000	11363	71305	Staff and other	43,126.54	
		Subtotal		144,771.80											
		F&A		10,134.03											
		Total		154,905.83											
Resultado 2: Víctimas del EAI mejoran su acceso a la justicia mediante el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público en la investigación de casos del EAI en articulación con la sociedad civil. Indicador de resultado 2: # de sentencias sobre casos de graves violaciones a DDHH cometidas durante el EAI, acorde a estándares internacionales de DDHH. Línea basal (2016): 12 Meta: 16.															
Producto 2.1: Modelo de persecución penal estratégica en casos de graves violaciones a los derechos humanos del EAI instalado en la Fiscalía de DDHH.		Indicador de producto 2.1		Existencia del documento de propuesta para la instalación del modelo de persecución penal estratégica en la Fiscalía de DDHH, incluyendo una hoja de ruta para su implementación.		Asistencia técnica al Ministerio Público para elaborar una propuesta para la instalación del modelo de persecución penal estratégica en la Fiscalía de DDHH, incluyendo una hoja de ruta para su implementación.		x		x		x		50,000.00	
						MP		x		x		x		30000	
				11363		30000		11363		71305		4. Servicios contractuales		50,000.00	
Producto 2.2: Sociedad civil fortalecida para apoyar víctimas del EAI en el ejercicio de su derecho a la justicia. Indicador de producto 2.2 a: # de casos en los cuales las víctimas participan, formulando propuestas de reparación digna.		Indicador de producto 2.3 b:		Grado de satisfacción de las víctimas con su participación en los casos Línea basal: 0 Meta: 3.		Línea basal (2016): 0 Meta: 4.		FAMDEGUA; FMM; GAM; ECAPI;		PAJUST PNVD		6. Transferencia y recursos contractuales		75,954.21	
								x		x		x			
								x		x		x		75,954.21	
Resultado 3: Víctimas del EAI reparadas y empoderadas para el ejercicio de sus derechos a través de la búsqueda, identificación e inhumación de personas desaparecidas o fallecidas durante el EAI. Indicador de resultado 3: Indicador # de identificaciones de personas ejecutadas o desaparecidas durante el EAI															
Producto 3.1: PNR fortalecida para brindar medidas de rescaramiento integral a víctimas del enfrentamiento armado interno.		Indicador de producto 3.1a:		Documento del Plan de Reingeniería del PNR para la implementación del rescaramiento integral. Línea basal (2016): 0 Meta: Plan		elaboración de un Plan de Reingeniería del Programa Nacional de Resarcimiento para fortalecer la implementación de ruta para su implementación.		3.1.1 Asistencia técnica al PNR para la elaboración de un Plan de Reingeniería del Programa Nacional de Resarcimiento para fortalecer la implementación de ruta para su implementación.		PAJUST PNVD		4. Servicios contractuales		18,000.00	
								x		x		x			
								x		x		x		18,000.00	
Resultado 3: Víctimas del EAI reparadas y empoderadas para el ejercicio de sus derechos a través de la búsqueda, identificación e inhumación de personas desaparecidas o fallecidas durante el EAI.															
Producto # 3.1: FAFG, fortalecida en sus capacidades de búsqueda e identificación de víctimas del EAI a través de mejorar genética forense		Indicador de producto 3.1.2:		Toma de muestras referenciales		30000		11363		71300		Consultores locales		\$24,642.63	
						30000		11363		71300		Consultores locales		\$24,642.63	
						30000		11363		71300		Consultores locales		\$24,642.63	



Combined Delivery Report By Project

UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 1 of 6
Run Time: 23-01-2019 18:01:16

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Project Id : 00106785
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00106785 Promoviendo la integralidad de	Period :	Jan-Dec (2018)
Output # : 00107362 ACCESO A INFORMACION	Impl. Partner :	99999 UNDP
	Location :	Guatemala

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Dept: 50401 (Guatemala - Central)				
Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	51,864.12	0.00	51,864.12
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	693.37	0.00	693.37
71505 - UN Volunteers-Stipend & Allow	0.00	127,856.96	0.00	127,856.96
71520 - UNV-Language Allowance	0.00	- 14.96	0.00	- 14.96
71535 - UNV-Medical Insurance	0.00	7,563.00	0.00	7,563.00
71540 - UNV-Global Charges	0.00	3,381.04	0.00	3,381.04
71541 - UNVs-Contribution to security	0.00	- 10.88	0.00	- 10.88
71550 - UNV-Resettlement Allowance	0.00	87.74	0.00	87.74
71590 - UNV Development Effectiveness	0.00	15,411.62	0.00	15,411.62
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	14,478.24	0.00	14,478.24
76135 - Realized Gain	0.00	- 15.58	0.00	- 15.58
Total for Fund 30000	0.00	221,294.67	0.00	221,294.67
Total for Dept : 50401	0.00	221,294.67	0.00	221,294.67
Total for Output : 00107362	0.00	221,294.67	0.00	221,294.67

Output # : 00107363 ACCESO A LA JUSTICIA	Impl. Partner :	99999 UNDP
	Location :	Guatemala

Dept: 50401 (Guatemala - Central)				
Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)				
72605 - Grants to Instit & other Benef	0.00	293,059.57	0.00	293,059.57
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	20,514.17	0.00	20,514.17
76125 - Realized Loss	0.00	65.50	0.00	65.50
Total for Fund 30000	0.00	313,639.24	0.00	313,639.24
Total for Dept : 50401	0.00	313,639.24	0.00	313,639.24
Total for Output : 00107363	0.00	313,639.24	0.00	313,639.24



Combined Delivery Report By Project

Project Id : 00106785 Promoviendo la integralidad de	Period :	Jan-Dec (2018)		
Output # : 00107364 DERECHO A LA REPARACION	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Output # : 00107362 ACCESO A INFORMACION	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

72605 - Grants to Instit & other Benef	0.00	212,022.21	0.00	212,022.21
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	14,841.55	0.00	14,841.55
Total for Fund 30000	0.00	226,863.76	0.00	226,863.76
Total for Dept : 50401	0.00	226,863.76	0.00	226,863.76
Total for Output : 00107364	0.00	226,863.76	0.00	226,863.76

Output # : 00107365 FUNDACION ANTROPOLOGICA	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	105,228.43	- 22.20	0.00	105,206.23
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	5,736.54	0.00	0.00	5,736.54
72210 - Machinery and Equipment	161,514.99	0.00	0.00	161,514.99
72399 - Other Materials and Goods	122,324.79	0.00	0.00	122,324.79
72810 - Acquis of Computer Software	51,510.55	0.00	0.00	51,510.55
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	2,690.49	0.00	0.00	2,690.49
74110 - Audit Fees	0.00	519.70	0.00	519.70
74505 - Insurance	1,331.56	0.00	0.00	1,331.56
74525 - Sundry	4,391.73	- 5,614.75	0.00	- 1,223.02
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	31,472.84	0.00	31,472.84
76120 - Unrealized Loss	0.00	2,720.85	0.00	2,720.85
76130 - Unrealized Gain	0.00	- 112.47	0.00	- 112.47
Total for Fund 30000	454,729.08	28,963.97	0.00	483,693.05
Total for Dept : 50401	454,729.08	28,963.97	0.00	483,693.05
Total for Output : 00107365	454,729.08	28,963.97	0.00	483,693.05

Output # : 00107366 CULTURA DE PAZ	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)



Project Id : 00106785 Promoviendo la integralidad de	Period :	Jan-Dec (2018)
Output # : 00107366 CULTURA DE PAZ	Impl. Partner :	99999 UNDP
	Location :	Guatemala

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	- 13,037.72	0.00	- 13,037.72
71410 - MAIP Premium SC	0.00	24.54	0.00	24.54
71415 - Contribution to Security SC	0.00	1,043.95	0.00	1,043.95
72145 - Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	3,467.45	0.00	3,467.45
72425 - Mobile Telephone Charges	0.00	0.00	0.00	0.00
72440 - Connectivity Charges	0.00	0.00	0.00	0.00
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	0.00	0.00	0.00
73120 - Utilities	0.00	0.00	0.00	0.00
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	- 595.13	0.00	- 595.13
76135 - Realized Gain	0.00	- 0.01	0.00	- 0.01
Total for Fund 30000	0.00	- 9,096.92	0.00	- 9,096.92
Total for Dept : 50401	0.00	- 9,096.92	0.00	- 9,096.92
Total for Output : 00107366	0.00	- 9,096.92	0.00	- 9,096.92
Project Total :	454,729.08	781,664.72	0.00	1,236,393.80

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



UN
DP

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Project Id : 00106785
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2018)
Output # : ALL	Impl. Partner : Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
50401 - Guatemala - Central	454,729.08	781,664.72	0.00	1,236,393.80



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 5 of 6
Run Time: 23-01-2019 18:01:20

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Project Id : 00106785
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00106785 Promoviendo la integralidad de

Period : As at Dec 31, 2018

Output #	00107362	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00107365	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			406.63
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00107366	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00



Funds Utilization

Commitments

0.00



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 1 of 4
Run Time: 23-01-2019 18:01:11

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Project Id : 00106785
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00106785 Promoviendo la integralidad de	Period :	Jan-Dec (2017)		
Output # : 00107362 ACCESO A INFORMACION	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 11999 (Development Advisory Services)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	- 0.38	0.00	- 0.38
--------------------------------------	------	--------	------	--------

Total for Fund 11999	0.00	- 0.38	0.00	- 0.38
-----------------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	29,427.00	0.00	29,427.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,059.89	0.00	2,059.89

Total for Fund 30000	0.00	31,486.89	0.00	31,486.89
-----------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Total for Dept : 50401	0.00	31,486.51	0.00	31,486.51
-------------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Total for Output : 00107362	0.00	31,486.51	0.00	31,486.51
------------------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Output # : 00107365 FUNDACION ANTROPOLOGICA	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	27,988.95	0.00	0.00	27,988.95
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,959.23	0.00	1,959.23
76120 - Unrealized Loss	0.00	13.23	0.00	13.23
76130 - Unrealized Gain	0.00	- 11.44	0.00	- 11.44

Total for Fund 30000	27,988.95	1,961.02	0.00	29,949.97
-----------------------------	------------------	-----------------	-------------	------------------

Total for Dept : 50401	27,988.95	1,961.02	0.00	29,949.97
-------------------------------	------------------	-----------------	-------------	------------------

Total for Output : 00107365	27,988.95	1,961.02	0.00	29,949.97
------------------------------------	------------------	-----------------	-------------	------------------

Output # : 00107366 CULTURA DE PAZ	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		

Dept: 50401 (Guatemala - Central)



Combined Delivery Report By Project

Table with project details: Project Id: 00106785, Output #: 00107366, Period: Jan-Dec (2017), Impl. Partner: 99999 UNDP, Location: Guatemala

Main expense table with columns: Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Includes rows for Fund: 30000, various service contracts, grants, and sundry items.

Summary row: Project Total : 27,988.95, 156,494.17, 0.00, 184,483.12

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Project Id : 00106785
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2017)
Output # : ALL	Impl. Partner :
	Location :
	Govt Exp UNDP Exp UN Agencies Exp Total Exp

50401 - Guatemala - Central	27,988.95	156,494.17	0.00	184,483.12
-----------------------------	-----------	------------	------	------------



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Project Id : 00106785
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00106785 Promoviendo la integralidad de

Period : As at Dec 31, 2017

Output #	00107365	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			4,391.73
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

PLAN DE CONTRATACIONES INDIVIDUALES


Nombre del Proyecto: Promoviendo la integralidad de la justicia de transición en Guatemala	
Número de Award: 106785	Número de Proyecto: 00107362
Período del plan:	Del: 01 de enero al 28 de febrero de 2019

-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7	
Plan Operativo Anual (POA)		Descripción de la contratación	Monto estimado Total (US \$)	Fecha en que se requiere el inicio de los servicios Duración	Fecha en que el proyecto debe iniciar las acciones (*)	N° de categoría presupuestaria	Fuente /Donante	
(1.a)	(1.b)						30000	11363
Resultado	Actividad							
1	1.2	1 SECRETARIA RECEPCIONISTA	5,328.67	01/01/-28/02/2019 02 meses	01/12/2017	71305	30000	11363
		1 AUXILIAR DE BODEGA E INVENTARIO	4,210.07	01/01/-28/02/2019 02 meses	01/12/2017	71305	30000	11363
		1 RESPONSABLE ÁREA RELACIONES Y ENLACES INTERINSTITUCIONALES	11,202.80	01/01/-28/02/2019 02 meses	01/12/2017	71305	30000	11363
		1 RESPONSABLE ARCHIVO CENTRAL	8,685.31	01/01/-28/02/2019 02 meses	01/12/2017	71305	30000	11363
		1 MENSAJERO	3,085.22	01/01/-28/02/2019 02 meses	01/12/2017	71305	30000	11363
		4 CONSERJES	22,489.51	01/01/-28/02/2019 02 meses	01/12/2017	71305	30000	11363
		RESPONSABLE ÁREA DE ARCHIVO	22,405.59	01/01/-28/02/2019 02 meses	01/12/2017	71305	30000	11363
		RESPONSABLES DE EQUIPO DE FONDO DOCUMENTAL	11,496.50	01/01/-28/02/2019 02 meses	01/12/2017	71305	30000	11363
		7 OPERADORES DE ARCHIVO	58,940.98	01/01/-28/02/2019 02 meses	01/12/2017	71305	30000	11363



United Nations Peacebuilding Support Office

1.3	1 RESPONSABLE ÁREA DE SISTEMAS	22,405.59	01/01-28/02/2019	02 meses	71305	30000	11363
	1 RESPONSABLE EQUIPO DE REPROGRAFIA	11,496.50	01/01-28/02/2019	02 meses	71305	30000	11363
	4 OPERADORES DE ESCÁNER	33,680.56	01/01-28/02/2019	02 meses	71305	30000	11363
	1 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AGCA	10,657.34	01/01-28/02/2019	02 meses	71305	30000	11363
	1 RESPONSABLE EQUIPO DE ARCHIVO AGCA	11,496.50	01/01-28/02/2019	02 meses	71305	30000	11363
	1 TÉCNICO (A) DE ARCHIVO AGCA	9,818.18	01/01-28/02/2019	02 meses	71305	30000	11363
	1 ENCARGADA DE RELACIONES Y DIFUSIÓN AGCA	1,425.47	01/01-28/02/2019	02 meses	71305	30000	11363
	1 OPERADOR DE ARCHIVO AGCA	8,420.14	01/01-28/02/2019	02 meses	71305	30000	11363
	1 RESPONSABLE AREA PROCESOS PARA EL ACCESO	22,405.59	01/01-28/02/2019	02 meses	71305	30000	11363
	1 RESPONSABLE ATENCIÓN USUARIOS	12,335.66	01/01-28/02/2019	02 meses	71305	30000	11363
	3 ENCARGADOS BÚSQUEDA INFORMACIÓN PARA ACCESO Y CERT.	31,972.03	01/01-28/02/2019	02 meses	71305	30000	11363
	1 ENCARGADA DE RELACIONES Y DIFUSIÓN AGCA	12,588.52	01/01-28/02/2019	02 meses	71305	30000	11363
	1 ENCARGADA DE FORTALECIMIENTO PARA ACCESO Y CERTIFIC. AGCA	14,013.99	01/01-28/02/2019	02 meses	71305	30000	11363



Plan de contrataciones individuales

Nombre del proyecto: PBF II
 Número de proyecto/ Award: 106785
 número de Output: 107365
 Período del Plan: 01 de enero al 19 de mayo de 2019

No.	Plan Operativo Anual (POA)		Descripción de la contratación	Monto estimado	Fecha en que se requiere el inicio de los servicios duración	Fecha en que el proyecto debe iniciar las acciones	No. De categoría presupuestaria	Fuente de financiamiento
	Resultado	Actividad						
41	P1 FAFG	AR 1	Técnico en rayos X / Fotógrafo	\$11,376.00	01/01/2019 - 30/05/2019	01/01/2019	71300	107365 - 30000-11363
42	P1 FAFG	AR 1 - AR2	Jefe del departamento de Genética Forense	\$13,266.63	01/01/2019 - 30/05/2019	01/01/2019	71300	107365 - 30000-11363
Total 71300 AR1 y AR2				\$24,642.63				

PLAN DE CONTRATACIONES INDIVIDUALES

Nombre del Proyecto: PAJUST II – PBF II	
Número de award: 00108765	Número de Proyecto: 00107366
Período del plan:	Del: 01 de enero al 19 de mayo de 2019

-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7
Plan Operativo Anual (POA)		Descripción de la contratación	Monto estimado (US \$)	Fecha en que se requiere el inicio de los servicios Duración	Fecha en que el proyecto debe iniciar las acciones (*)	Nº de categoría presupuestaria	Fuente de financiamiento
(1.a)	(1.b)						
Resultado	Actividad						
Componente de Gestión y Articulación	AR01	Coordinadora de Programa Pajust	11,108.44	01/01/2019 2 meses	01/01/2019	71405	00555
		Oficial de Proyectos	7,094.60	01/01/2019 2 meses	01/01/2019	71405	00555
		Facilitadora de Articulación	8,635.68	01/01/2019 2 meses	01/01/2019	71405	00555
		Asistente Financiera Administrativa	4,138.22	01/01/2019 2 meses	01/01/2019	71405	00555
		Asistente Administrativa	2,447.26	01/01/2019 2 meses	01/01/2019	71405	00555
		Piloto con apoyo administrativo	1,604.58	01/01/2019 2 meses	01/01/2019	71405	00555
		Pilo con apoyo administrativo	1,604.58	01/01/2019 2 meses	01/01/2019	71405	00555
		Encargado de Monitoreo	7,094.60	01/01/2019 2 meses	01/01/2019	71405	00555