

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en República Dominicana
Documento de Proyecto
Revisión 2**



Título del Proyecto:	"Incremento de la calidad y eficiencia de los servicios de formación docente impartidos por el ISFODOSU"
Efecto del MANUD/ Programa País:	Para el 2016, la población empobrecida se beneficia del crecimiento económico y desarrollo social sostenible, con igualdad de oportunidades.
Producto(s) Esperado(s):	Se han mejorado el alcance, la eficiencia, la transparencia y la eficacia del sistema de protección social y la Política social
Socio Implementador:	Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)
Otras Instituciones Responsables:	ISFODOSU y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Objetivo de la Revisión

El objetivo de esta revisión es aumentar el presupuesto en US\$5, 540,502 para continuar fortaleciendo la estructura y capacidad institucional y operativa del ISFODOSU, fijando el monto del presupuesto total en US\$8, 964,552 (de los cuales USD 3,424,050 correspondientes a la totalidad de fondos previstos inicialmente para ejecutar el proyecto, ya han sido transferidos al PNUD). Adicionalmente, el proyecto se extiende a diciembre 2015. Asimismo, la revisión contempla un aumento en el alcance del producto, el cual se refleja en el Marco de Resultados y el Plan Multianual de Trabajo, los cuales han sido revisados. El resto del documento no sufrió alteraciones.

Periodo del Programa País:	2012-2016	Presupuesto Anterior:	US\$ 3, 424,050
Área del Resultado Clave:	Inclusión Social y Económica	Recursos asignados:	
Código del Proyecto	00088241	- Gobierno	US\$ 3, 424,050*
Fecha de Inicio:	Diciembre 2013	Revisión 2:	
Fecha de Término	Diciembre 2015	-Gobierno	<u>5, 540,502</u>
Fecha del PAC	Noviembre 28, 2013	Total Revisión	US\$5, 540,502
Modalidad de Gestión:	NIM	Presupuesto Actualizado	US\$8, 964,552
		**GMS: USD 158,300.05	
		**ISS: USD105, 533.36	


Julio Sánchez Mariñez
Rector, Instituto Superior de Formación Docente
Salomé Ureña

Fecha

4/12/2014


Lorenzo Jiménez de Luis
Coordinador Residente del SNU
y Representante Residente del PNUD

Fecha

4/12/2014

*Los USD 3, 424,050 previstos inicialmente para la ejecución del proyecto fueron transferidos al PNUD en diciembre 2013

**Los gastos administrativos (GMS e ISS) se refieren a la revisión 2014

*** La tasa de cambio que aplica a los fondos del PNUD es la vigente en la fecha en la cual se realizó el presupuesto correspondiente

****Adenda al Convenio ISFODOSU 210/13 entre el ISFODOSU y el PNUD



I. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

Resultado Esperado del Programa de País: Para 2016, la población pobre se beneficia gracias a un crecimiento económico sostenible con igualdad de oportunidades.

Indicador, Línea de Base y Meta del Programa de País: Porcentaje de población indigente. LB Total: 10.1% (2010). Meta: 7.6% (2015).

Producto/s del Programa de País: Se han mejorado el alcance, la eficiencia, la transparencia y la eficacia del sistema de protección social y la Política social

Áreas de Resultado Clave del Plan Estratégico 2012-16 del PNUD que se aplica: Este proyecto será implementado con miras a mejorar la eficiencia y la calidad de servicios públicos educativos en el país.

Estrategia de Asociación: Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).

Denominación y Número del Proyecto (ATLAS Award ID): 00077492

PRODUCTOS ESPERADOS	METAS DEL PRODUCTO POR AÑO	ACTIVIDADES	PARTES RESPONSABLES	INSUMOS	Monto
<p>Producto 1: Fortalecida la estructura y capacidad institucional y operativa del ISFODOSU, con miras a contribuir a la calidad de la formación docente en el sistema educativo dominicano.</p>	<p>2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> Al menos un 20% de los docentes del ISFODOSU (formadores de futuros formadores) y al menos 10% del personal administrativo y directivo del ISFODOSU, reciben capacitación en gestión, liderazgo y/o mecanismos para mejorar la calidad de la formación docente. Construido Edificio de Aulas y Laboratorios en recinto Luis Napoleón Nuñez Molina (Licey al Medio, Santiago) 	<p>1. Diseño y desarrollo de un Plan de Capacitación Integral para los Recursos Humanos (tanto administrativo como docente) del ISFODOSU, enfatizando en gestión, liderazgo y/o mecanismos para mejorar la calidad de la formación docente, y tomando en consideración la importancia de promover en los docentes temas transversales para el desarrollo como: igualdad de género, derechos humanos, gestión de riesgos, entre otros.</p>	<p>PNUD /ISFODOSU</p>	<p>71300-Consultores Nacionales (Honorarios y acompañamientos técnicos en materia de capacitación) 72100 Contratos de Servicios (Servicios profesionales para el diseño e implementación de capacitaciones) 72700- Talleres 71600-Viajes (traslados internos a recintos del ISFODOSU a nivel</p>	<p>13,256 379,998 25,622 505,666</p>



L5L

PRODUCTOS ESPERADOS	METAS DEL PRODUCTO POR AÑO	ACTIVIDADES	PARTES RESPONSABLES	INSUMOS	Monto
	<p>2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> Al menos un 22% de los docentes del ISFODOSU (formadores de futuros formadores) y al menos 11% del personal administrativo y directivo del ISFODOSU, reciben capacitación en gestión, liderazgo y/o mecanismos para mejorar la calidad de la formación docente. Construido el Centro de Recursos Especializados (CEREMA) Eugenio María de Hostos (Distrito Nacional). Ampliada la Rectoría del ISFODOSU. Construido el Centro de Recursos Especializado (CEREMA), y equipado el Recinto Emilio Prud Homme. Construido Comedor y Cocina, mobiliario y Equipos Obras en Recinto Eugenio María de Hostos. Construidos Aulas y Laboratorios, Mobiliarios y Equipos Obras en Recinto Urania Montas. Construidos Aulas y Laboratorios, Mobiliarios y Equipos Obras en Recinto Juan Vicente Moscoso. Adquiridos Mobiliarios y Equipos Obras en Recinto Luis Napoleón Núñez Molina. 	<p>2. Adecuación y equipamiento de las instalaciones de la institución, incorporando mecanismos antisísmicos, de gestión de riesgos y de sostenibilidad ambiental, ampliando así su capacidad de ofrecer servicios eficientes y de calidad. Esto incluye la construcción del Centro de Recursos Especializados (CEREMA) en el Recinto Eugenio María de Hostos (Santo Domingo); Aulas y Laboratorios en el Recinto Luis Napoleón Núñez Molina (en Santiago); Comedores y Residencias Estudiantiles en el Recinto Juan Vicente Moscoso (en San Pedro de Macoris y de la Rectoría de la entidad, en Santo Domingo.</p>	<p>PNUD /ISFODOSU</p>	<p>nacional; capacitaciones internacionales, etc.)</p> <p>72100-Contratos de Servicios de empresas (construcción, diseño e ingeniería, supervisión, etc).</p> <p>72200-Equipos (equipamiento de oficina, mobiliarios, etc).</p> <p>72510 - Publicaciones</p>	<p>5,958,202</p> <p>1,638,506</p> <p>10,419</p>



LJL

PRODUCTOS ESPERADOS	METAS DEL PRODUCTO POR AÑO	ACTIVIDADES	PARTES RESPONSABLES	INSUMOS	Monto
	<ul style="list-style-type: none"> • Construidos Comedor, Cocina, Almacén y Cuarto frío en Recinto Felix Evaristo Mejia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditoria del Proyecto 2. Gastos de administración (GMS e ISS) 		74100 Auditoria 75100 Facilidades y Administración	6,000 426,883



[Handwritten signature]

II. PLAN MULTIANUAL DE TRABAJO

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Parte Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Estimado (en US\$)						
		T1	T2	T3	T4			Descripción Presupuestaria	2014	2015	Total			
<p><i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i></p> <p>Producto 1:</p> <p>Fortalecida la estructura y capacidad institucional y operativa del ISFODOSU, con miras a contribuir a la calidad de la formación docente en el sistema educativo dominicano.</p> <p>Línea Base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recursos Humanos del ISFODOSU no han recibido capacitación en gestión, liderazgo, mecanismos para mejorar la calidad de la formación docente, ni sobre temas transversales como derechos humanos, igualdad de género, entre otros. - La Rectoría del ISFODOSU, en Santo Domingo, requiere ampliación de sus instalaciones. - No está construido el Centro de Recursos Especializados (CEREMA) en el recinto Eugenio María de Hostos (Distrito Nacional). 	<p><i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i></p> <p>1. Diseño y desarrollo de un Plan de Capacitación Integral para los Recursos Humanos (tanto administrativo como docente - formadores de futuros formadores) del ISFODOSU, enfatizando en gestión, liderazgo y/o mecanismos para mejorar la calidad de la formación docente, y tomando en consideración la importancia de promover en los docentes temas transversales para el desarrollo como: igualdad de género, derechos humanos, gestión de riesgos, entre otros.</p>		X			ISFODOSU	<p>71300-Consultores Nacionales (Honorarios y acompañamientos técnicos en materia de capacitación de la institución.)</p> <p>72100-Contratos de Servicios (servicios profesionales para el diseño e implementación de capacitaciones)</p> <p>72700-Talleres</p> <p>71600-Viajes (traslados internos a recintos del ISFODOSU a nivel nacional; capacitaciones internacionales, etc)</p>	13,256	277,972	25,622	13,256	379,998	25,622	505,666



454

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Parte Responsable	Presupuesto Estimado (en US\$)			
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	2014	2015
<p><i>Línea Base, indicadores asociados y metas anuales</i></p> <p>-No están Construidos el Comedor, la Cocina y el Almacén y cuarto frío en el Recinto Félix Evaristo Mejía.</p> <p>Metas:</p> <p>Año 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al menos un 20% de los docentes del ISFODOSU (formadores de futuros formadores) y al menos 10% del personal administrativo y directivo del ISFODOSU, reciben capacitación en gestión, liderazgo y/o mecanismos para mejorar la calidad de la formación docente, tomando en cuenta un enfoque de igualdad de género. <p>-Construido Edificio de Aulas y Laboratorios en recinto Luis Napoleón Núñez Molina (Licey al Medio, Santiago)</p> <p>Año 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al menos un 22% de los docentes del ISFODOSU (formadores de futuros formadores) y al menos 11% del personal administrativo y directivo del ISFODOSU, reciben capacitación en gestión, liderazgo y/o mecanismos para mejorar la calidad de la formación docente, tomando en cuenta un enfoque de igualdad de género. 	<p>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</p> <p>Vicente Moscoso; Mobiliarios y Equipos Obras en recinto Luis Napoleón Núñez Molina; Construcción Comedor, Cocina, Almacén, Mobiliarios y Equipos Obras en recinto Félix Evaristo Mejía.</p>									



536

Productos Esperados	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Parte Responsable	Presupuesto Estimado (en US\$)				
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	2014	2015	Total
- Construidos los Centros de Recursos Especializados (CEREMA) Luis Napoleón Niñez Molina (en Santiago), y Eugenio María de Hostos (Distrito Nacional).											
-Ampliada la Rectoría del ISFODOSU.											
-Construido el Centro de Recursos Especializado (CEREMA), y equipado el Recinto Emilio Prud Homme.											
-Construidos Comedor y Cocina, mobiliario y Equipos Obras en Recinto Eugenio María de Hostos.											
Construidos Aulas y Laboratorios, Mobiliarios y Equipos Obras en Recinto Urania Montas.											
-Construidos Aulas y Laboratorios, Mobiliarios y Equipos Obras en Recinto Juan Vicente Moscoso.											
-Adquiridos Mobiliarios y Equipos Obras en Recinto Luis Napoleón Niñez Molina.											



LJC

Productos Esperados	Actividades Planificadas <i>Listar actividades de resultado y acciones asociadas</i>	Cronograma				Parte Responsable	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Estimado (en US\$)			
		T1	T2	T3	T4			Descripción Presupuestaria	2014	2015	Total
Línea Base, indicadores asociados y metas anuales - Construidos Comedor, Cocina, Almacén, Mobiliarios y Equipos Obras en Recinto Félix Evaristo Mejía.											
Indicadores: - Cantidad de Recursos Humanos del ISFODOSU que reciben capacitación en mecanismos para mejorar la calidad de la formación docente, y sobre temas transversales para el desarrollo como derechos humanos, igualdad de género, entre otros, tomando en cuenta un enfoque de igualdad de género en la implementación de la misma.											
- Cantidad de Centros de Recursos Especializados (CEREMA) construidos.											
- Cantidad de Recintos ampliados/rehabilitados mediante la construcción de Aulas y Laboratorios, así como, el equipamiento con la adquisición de Mobiliarios y Equipos											
SUBTOTAL 1									264,234	8,267,434	8,531,669
Auditoría				X					74100 - Servicios Profesionales	6,000	6,000
SUBTOTAL 2									264,234	8,273,434	8,537,669
Servicios de Gestión General (GMS)		X	X						75100 - Facilidades y Administración	5,023	251,107
Servicios de Apoyo a la Implementación (ISS)		X	X						75100 - Facilidades y Administración	170,753	170,753
TOTAL									269,257	8,695,295	8,964,552



1480
157

Calendario para Desembolsos de Fondos			
Fase y fecha del desembolso	Porcentaje del total	del	Monto US\$
1er desembolso-diciembre 2013-	38 %		3,424,050
2do desembolso-30 diciembre 2014	50%		4,432,402
3er Desembolso -30 Marzo 2015	12%		1,108,100
Total			8,964,552



LJL

100

100

100