

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina  
Documento de Revisión "C"**

**Título del Proyecto: ARG/13/007 "Programa de Consolidación de la Gestión centralizada en Salud"**

**Efecto(s) MANUD (6):** El país habrá avanzado en su desarrollo institucional, fortaleciendo capacidades de planificación estratégica, ejecución, articulación y coordinación entre jurisdicciones e instituciones públicas, mejorando la transparencia y eficacia en su gestión y promoviendo la participación ciudadana

**Resultado Esperado 8 del Plan de Acción del Programa de País:** Capacidades Institucionales fortalecidas a fin de lograr mayor eficacia, eficiencia y transparencia en la prestación de servicios y el acceso a estos para el logro de los ODM

**Producto(s) Esperado (s) del Plan de Acción del Programa de País:** Estrategia de localización de los ODM con enfoque de Derechos Humanos incorporadas en los procesos de planificación regional y local.

Instituciones, normas, modelos de gestión y recursos humanos fortalecidos, prestando especial atención a la incorporación de las TIC.

**Asociado en la Implementación:** Ministerio de Salud de la Nación- Secretaría de Coordinación




**Partes Responsables:** Unidad de Financiamiento Internacional de Salud.- UFI-S

**Breve Descripción del Proyecto**

Siguiendo la línea de las estrategias y objetivos de los Programas y Proyectos del Ministerio de Salud de la Nación, el presente Proyecto consolidará la gestión centralizada de los mismos con eficiencia, eficacia y transparencia a través de las áreas críticas vinculadas con la administración financiera, adquisiciones y contrataciones y monitoreo y evaluación, buscando profundizar la mejora y la calidad de los procesos de gestión.

Dado que el Gobierno Argentino y el PNUD han suscripto con fecha 8 de febrero de 2010 el CPAP 2010/2014, a partir de dicha fecha el presente Documento de Proyecto se subordina a dicho CPAP. En caso de contradicción entre este Documento y el CPAP, lo establecido en este último tendrá prevalencia.

		Rev . C	Rev. B	Variación	
N° de Contrato:	00082671	Costo de Apoyo (GMS)	720.000	720.000	-
N° de Proyecto:	00091483	Presupuesto total en US\$	24.720.000	24.720.000	-
Fecha de Inicio:	01/05/2014	Recursos asignados en US\$			
Fecha de finalización:	30/06/2018	• Regulares			-
Arreglos de Gestión:	NIM	• Otros:			-
		X Gobierno	19.449.850	18.794.000	655.850
		X BID	1.144.300	1.228.600	-84.300
		X BIRF	3.365.850	3.937.400	-571.550
		X Otros	760.000	760.000	-
		Presupuesto año 2014 en US\$	1.357.283	2.575.000	-1.217.718

	Firma	Fecha	Aclaración
Acordado por Asociado en la Implementación		03 DIC. 2014	Cdr. José E. Priegue Coordinador General Unidad de Financiamiento Internacional de Salud UFI-Salud
Acordado por Organismo Público de Coordinación		17 DIC. 2014	PAULA VERONICA FERRARIS EMBAJADORA SECRETARIA DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL
Acordado por el PNUD		17 DIC. 2014	<b>René Mauricio Valdez</b> Representante Residente

**B**  
MAXIMILIANO MORALES  
Presupuesto y Finanzas  
UFI-Salud

## I. HOJA DE DATOS BASICOS

**Proyecto:** Programa de Consolidación de la Gestión centralizada de la Salud

**Fecha de inicio:** 01/05/2014

**Fecha de finalización:** 30/06/2018

**Asociado en la Implementación:** Ministerio de Salud de la Nación - UFIS

**Director del Proyecto:** Cdor. Eduardo S. GARVICH

**Director Alterno:** Cdor. José E. Priegue

**Cargo:** Secretaría de Coordinación – Ministerio de Salud de la Nación

**Domicilio:** Av. 9 de Julio 1925

**Teléfonos:** 4379-9000

**Correo electrónico:**

**Coordinador del Proyecto:** José E. Priegue


**Domicilio:** Teléfonos: Av. 9 de Julio 1925 Piso 4°

**Correo electrónico:** 4372 – 3832

**Correo electrónico jpruegue@ufisalud.gov.ar**

**Presupuesto Total:** 24.720.000 USD

**Fuentes de Financiamiento:** BIRF, BID, otros y Gobierno



Firma del Director

Cdr. José E. Priegue  
Coordinador General  
Unidad de Financiamiento  
Internacional de Salud  
IFI - Salud

03 DIC. 2014

Fecha

MAXIMILIANO MORALES  
Presupuesto y Finanzas  
UFISalud

## Justificación de la Revisión

La presente Revisión C se realiza a efectos de:

- Reordenar las partidas presupuestarias del año 2014 a fin ajustarlas a las necesidades reales del proyecto para el presente ejercicio.
- El presupuesto total del proyecto no presenta variación con relación al de la revisión anterior.

El monto total del Presupuesto del Proyecto es de U\$S 24.720.000

  
MAXIMILIANO MORALES  
Presupuesto y Finanzas  
UPP-Salud

## Índice

- I. Diagnóstico
  
- II. Estrategia del Proyecto
  - i. Beneficiarios
  - ii. Participación del PNUD
  - iii. Estrategia de salida
  - iv. Arreglos de coordinación
  
- III. Marco de Resultados y Recursos
  - i. Plan de Trabajo Anual
  
- IV. Arreglos de Gestión
  
- V. Marco de Monitoreo y Evaluación
  
- VI. Contexto Legal
  
- VII. Anexos
  - i. Hoja de datos básicos
  - ii. Plan de adquisiciones. Términos de referencia del personal clave
  - iii. Plan de ingresos anual
  - iv. Registro de riesgos
  - v. Plan de monitoreo anual
  - vi. Gestión de Calidad de las Actividades-Resultado del Proyecto (opcional)
  - vii. Procedimientos para el cierre de Proyectos
  - viii. Plan de Acción del Programa País
  - ix. Reglamento Operativo de la UFIS

  
MAXIMILIANO MOHALES  
Presupuesto y Finanzas  
UFIS-Salud

**I. Diagnóstico**

*No se modifica*

**II. Estrategia del Proyecto**

*No se modifica*

**i. Beneficiarios**

*No se modifica*

**ii. Participación del PNUD**

*No se modifica*

**iii. Estrategia de salida**

*No se modifica*

**iv. Arreglos de coordinación**

*No se modifica*

### I. III. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

<b>Título del Proyecto:</b> "Programa de Consolidación de la Gestión centralizada de la Cartera de Salud"
<b>Resultados Esperado del Proyecto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Resultado 1: Gestión centralizada en Salud a través de la UFI-S</li></ul>
<b>Indicadores:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Resultado 1:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Indicador 1: Reportes consolidados anuales de una gestión centralizada de la UFI-S<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gestión Administrativa y Financiera: Presentación en plazo de los Planes Operativos Anuales.</li><li>▪ Gestión de Adquisiciones y Contrataciones: Tiempo y criterios de calidad para la elaboración de los planes de adquisiciones y las re planificaciones.</li><li>▪ Gestión de Monitoreo y Evaluación y Apoyo a la Coordinación: Presentación en plazo de Informes de Gestión Semestral.</li><li>▪ Plan de Fortalecimiento: Plan anual con inclusión de buenas prácticas identificadas y medición de indicadores.</li><li>▪ Capacitación: Plan de capacitación anual y agenda de talleres y encuentros regionales.</li><li>▪ Análisis y coordinación de los sistemas de información de los Proyectos y Programas.</li></ul></li></ul></li></ul>
<b>Efecto MANUD:</b> El país habrá avanzado en su desarrollo institucional, fortaleciendo capacidades estatales de planificación estratégica, ejecución, articulación y coordinación entre jurisdicciones e instituciones públicas, mejorando la transparencia y la eficacia de la gestión, y promoviendo la participación ciudadana
<b>Componente del Programa País:</b> Promover la gobernabilidad democrática
<b>Resultado del Programa País:</b> <b>Resultado 8:</b> Capacidades institucionales fortalecidas a fin de posibilitar mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la prestación de servicios y el acceso a estos para el logro de los ODM.
<b>Producto del Programa País:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Instituciones, normas, modelos de gestión y recursos humanos fortalecidos, prestando especial atención a la incorporación de las TIC.</li><li>2. Capacidades institucionales para la innovación y la reducción de la inequidad fortalecidas.</li></ol>

**Presupuesto Total**

Project ID	Producto Esperado	Actividades Planificadas	Cronograma		Donor	Presupuesto			
			Desde	Hasta		Fuente	Cuenta	Descripción	Monto en U\$S
91483	Producto 1: Gestión centralizada en Salud a través de la UFI-5	Actividad 1 - Gestión Administrativa y Financiera	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30011	71300	Consultores	980.000
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	161.000
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30012	71300	Consultores	444.000
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	65.000
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30021	71300	Consultores	16.000
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	1.800
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30022	71300	Consultores	179.000
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	22.000
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	71300	Consultores	5.434.400
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	71600	Viajes	102.300
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	228.652
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	72200	Mobiliario	1.000
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	72500	Suministros	233.838
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	216.628
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	73100	Alquileres	352.270
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	74100	Auditoría	1.000
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	227.395
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	1.067.418
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	304.611
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30072	71300	Consultores	350.000
01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	70.000			
<b>Total Actividad 1 - Gestión Administrativa y Financiera</b>									
<b>10.458.311</b>									
Actividad 2 - Gestión de Adquisiciones y Contrataciones			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30011	71300	Consultores	501.000
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	82.300
			01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30012	71300	Consultores	521.000

	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	92.000
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30021	71300	Consultores	41.000
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	2.500
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30022	71300	Consultores	488.000
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	67.000
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	71300	Consultores	3.985.750
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	71600	Viajes	165.550
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	289.499
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	72200	Mobiliario	1.000
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	72300	Bienes Fungibles	12.500
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	72500	Suministros	66.495
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	152.029
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	73100	Alquileres	1.648.230
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	74100	Auditoría	30.000
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	64.148
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	359.650
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	264.440
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30072	71300	Consultores	220.000
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	25.000
	<b>Total Actividad 2 - Gestión de Adquisiciones y Contrataciones</b>						<b>9.079.090</b>
<b>Actividad 3 - Gestión de Monitoreo y Evaluación y Apoyo a la Coordinación</b>	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30011	71300	Consultores	420.000
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	82.700
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30012	71300	Consultores	12.750
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	4.100
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30021	71300	Consultores	21.000
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	1.500
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30022	71300	Consultores	263.000
	01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	41.500



01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	71300	Consultores	3.102.750
01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	71600	Viajes	143.200
01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	62.018
01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	72500	Suministros	63.408
01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	59.723
01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	73100	Alquileres	114.393
01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	61.681
01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	482.927
01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	150.950
01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30072	71300	Consultores	70.000
01/10/2014	30/06/2018	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	25.000
Total Actividad 3 - Gestión de Monitoreo y Evaluación y Apoyo a la Coordinación						5.182.600
<b>TOTAL PROYECTO</b>						<b>24.720.000</b>

**Plan Anual de Trabajo  
Año: 2014**

Project ID	Producto Esperado	Actividades Planificadas	Cronograma		Donor	Presupuesto			
			Desde	Hasta		Fuente	Cuenta	Descripción	Nvo Monto en U\$S
91483	Producto 1: Gestión centralizada en Salud a través de la UFI-S	Actividad 1 - Gestión Administrativa y Financiera	01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30011	71300	Consultores	68.000
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	7.000
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30012	71300	Consultores	62.000
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	7.000
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30021	71300	Consultores	16.000
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	1.800
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30022	71300	Consultores	33.000
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	3.000
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	71300	Consultores	49.000
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	71600	Viajes	7.000
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	1.000
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72200	Mobiliario	1.000
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72500	Suministros	1.000
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	5.000
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	73100	Alquileres	100
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	74100	Auditoria	1.000
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	1.000
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	20.000
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	8.517
			<b>Subtotal Actividad 1</b>						
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30011	71300	Consultores	42.000
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	4.300
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30012	71300	Consultores	78.000
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	8.000
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30021	71300	Consultores	41.000
			01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	2.500
		Actividad 2 - Gestión de Adquisiciones y Contrataciones							

01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30022	71300	Consultores	10.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	1.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	71300	Consultores	43.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	71600	Viajes	2.500
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	1.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72200	Mobiliario	1.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72300	Bienes Fungibles	1.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72500	Suministros	1.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	5.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	73100	Alquileres	10.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	74100	Auditoría	1.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	1.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	25.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	8.349
<b>Subtotal Actividad 2</b>						<b>286.649</b>
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30011	71300	Consultores	32.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	2.700
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30012	71300	Consultores	3.750
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	100
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30021	71300	Consultores	21.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	1.500
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30022	71300	Consultores	5.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	500
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	71300	Consultores	450.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	71600	Viajes	13.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	1.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72500	Suministros	1.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	3.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	73100	Alquileres	20.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	1.000
01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	200.000

**Actividad 3 - Gestión de Monitoreo y Evaluación y Apoyo a la Coordinación**

	01/10/2014	31/12/2014	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	22.667
			Subtotal Actividad 3				778.217
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO - Año 2014</b>							<b>1.357.283</b>

**Plan Anual de Trabajo  
Año: 2015**

Project ID	Producto Esperado	Actividades Planificadas		Cronograma		Donor	Presupuesto				
		Desde	Hasta	Fuente	Cuenta		Descripción	Monto en U\$S			
91483	<b>Producto 1:</b> <i>Gestión centralizada en Salud a través de la UFI-S</i>			01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30011	71300	Consultores	456.000	
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	73.000	
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30012	71300	Consultores	382.000	
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	58.000	
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30021	71300	Consultores	-	
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	-	
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30022	71300	Consultores	73.000	
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	9.000	
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30072	71300	Consultores	200.000	
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	20.000	
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	71300	Consultores	1.445.900	
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	71600	Viajes	22.300	
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	50.600	
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	72500	Suministros	51.753	
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	47.039	
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	73100	Alquileres	78.277	
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	50.321	
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	222.010	
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	97.176	
						<b>Subtotal Actividad 1</b>					<b>3.336.376</b>
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30011	71300	Consultores	229.000	
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	37.000	
				01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30012	71300	Consultores	443.000	
		01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	84.000			
		01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30021	71300	Consultores	-			
		01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	-			
		01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30022	71300	Consultores	239.000			
				<b>Subtotal Actividad 2</b>					<b>1.000.000</b>		
				<b>Actividad 2 - Gestión de Adquisiciones y Contrataciones</b>					<b>1.000.000</b>		

01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	31.000
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30072	71300	Consultores	20.000
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	5.000
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	71300	Consultores	55.000
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	71600	Viajes	44.000
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	63.373
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	72300	Bienes Fungibles	3.000
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	72500	Suministros	3.550,20
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	26.136
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	73100	Alquileres	391.218
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	74100	Auditoría	8.000
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	3.355
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	10.467
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	50.883
<b>Subtotal Actividad 2</b>						<b>1.746.983</b>
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30011	71300	Consultores	194.000
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	38.000
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30012	71300	Consultores	9.000
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	4.000
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30021	71300	Consultores	-
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	-
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30022	71300	Consultores	129.000
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	20.000
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30072	71300	Consultores	50.000
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	20.000
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	71300	Consultores	99.000
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	71600	Viajes	24.700
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	19.546
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	72500	Suministros	19.991
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	18.170
01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	73100	Alquileres	30.236
<b>Actividad 3 - Gestión de Monitoreo y Evaluación y Apoyo a la Coordinación</b>						

	01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	19.438
	01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	69.620
	01/01/2015	31/12/2015	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	22.941
			<b>Subtotal Actividad 3</b>				<b>787.641</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO AÑO 2015</b>							
							<b>5.871.000</b>

**Plan Anual de Trabajo  
Año: 2016**

Project ID	Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma		Donor	Presupuesto			
			Desde	Hasta		Fuente	Cuenta	Descripción	Monto en U\$S
91483	<b>Producto 1:</b> <i>Gestión centralizada en Salud a través de la UFI-S</i>		01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30011	71300	Consultores	456.000
			01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	81.000
			01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30012	71300	Consultores	-
			01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	-
			01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30021	71300	Consultores	-
			01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	-
			01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30022	71300	Consultores	73.000
			01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	10.000
			01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30072	71300	Consultores	150.000
			01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	50.000
			01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	71300	Consultores	343.000
			01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	71600	Viajes	28.000
			01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	66.773
			01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72500	Suministros	68.294
			01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	62.073
			01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	73100	Alquileres	103.295
			01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	66.404
			01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	256.162
			01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	54.420
						<b>Subtotal Actividad 1</b>			
			01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30011	71300	Consultores	230.000
			01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	41.000
			<b>Actividad 2 - Gestión de Adquisiciones y Contrata-</b>						



01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30012	71300	Consultores	-
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	-
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30021	71300	Consultores	-
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	-
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30022	71300	Consultores	239.000
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	35.000
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30072	71300	Consultores	200.000
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	20.000
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	71300	Consultores	1.958.000
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	71600	Viajes	52.000
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	95.261
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72300	Bienes Fungibles	3.500
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72500	Suministros	31.150
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	53.131
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	73100	Alquileres	516.813
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	74100	Auditoría	8.500
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	30.094
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	118.751
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	108.966
<b>Subtotal Actividad 2</b>						<b>3.741.166</b>
<b>Actividad 3 - Gestión de Monitoreo y Evaluación y Apoyo a la Coordinación</b>						
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30011	71300	Consultores	194.000
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	42.000
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30012	71300	Consultores	-
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	-
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30021	71300	Consultores	-
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	-

01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30022	71300	Consultores	129.000
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	21.000
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30072	71300	Consultores	20.000
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	5.000
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	71300	Consultores	155.000
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	71600	Viajes	37.800
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	5.953
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72500	Suministros	6.089
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	5.534
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	73100	Alquileres	9.209
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	5.920
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	22.295
01/01/2016	31/12/2016	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	19.764
<b>Subtotal Actividad 3</b>						<b>678.564</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO Año 2016</b>						<b>6.288.150</b>

**Plan Anual de Trabajo  
Año: 2017**

Project ID	Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma		Donor	Presupuesto			
			Desde	Hasta		Fuente	Cuenta	Descripción	Monto en US\$
91483	Producto 1: Gestión centralizada en Salud a través de la UFI-S	Actividad 1 - Gestión Administrativa y Financiera	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30011	71300	Consultores	-
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	-
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30012	71300	Consultores	-
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	-
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30021	71300	Consultores	-
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	-
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30022	71300	Consultores	-
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	-
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30072	71300	Consultores	-
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	-
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	71300	Consultores	3.147.000
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	71600	Viajes	36.000
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	89.295
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	72500	Suministros	91.329
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	83.010
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	73100	Alquileres	138.136
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	88.802
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	409.429
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	122.490
			<b>Subtotal Actividad 1</b>						<b>4.205.490</b>
		Actividad 2 - Gestión de Adquisiciones y Contrataciones	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30011	71300	Consultores	-
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	-
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30012	71300	Consultores	-
			01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	-

01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30021	71300	Consultores	-
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	-
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30022	71300	Consultores	-
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	-
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30072	71300	Consultores	-
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	-
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	71300	Consultores	1.229.000
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	71600	Viajes	61.000
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	99.407
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	72300	Bienes Fungibles	4.000
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	72500	Suministros	25.163,18
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	52.689
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	73100	Alquileres	548.757
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	74100	Auditoría	9.000
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	24.272
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	111.911
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	64.956
<b>Subtotal Actividad 2</b>						<b>2.230.156</b>
<b>Actividad 3 - Gestión de Monitoreo y Evaluación y Apoyo a la Coordinación</b>						
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30011	71300	Consultores	-
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	-
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30012	71300	Consultores	-
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	-
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30021	71300	Consultores	-
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	-
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30022	71300	Consultores	-
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	-
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30072	71300	Consultores	-
01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	-

	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	71300	Consultores	565.800
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	71600	Viajes	45.000
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	33.337
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	72500	Suministros	34.096
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	30.990
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	73100	Alquileres	51.571
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	33.153
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	152.854
	01/01/2017	31/12/2017	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	28.404
	Subtotal Actividad 3						975.204
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO - Año 2017</b>							<b>7.410.850</b>

**Plan Anual de Trabajo  
Año: 2018**

Project ID	Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma		Donor	Presupuesto			
			Desde	Hasta		Fuente	Cuenta	Descripción	Monto en U\$S
91483	Producto 1: Gestión centralizada en Salud a través de la UFI-S	Actividad 1 - Gestión Administrativa y Financiera	01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30011	71300	Consultores	-
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	-
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30012	71300	Consultores	-
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	-
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30021	71300	Consultores	-
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	-
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30022	71300	Consultores	-
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	-
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30072	71300	Consultores	-
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	-
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	71300	Consultores	449.500
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	71600	Viajes	9.000
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	20.984
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	72500	Suministros	21.462
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	19.507
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	73100	Alquileres	32.462
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	20.868
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	159.816
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	22.008
			<b>Subtotal Actividad 1</b>						
Actividad 2 - Gestión de Adquisiciones y Contrataciones			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30011	71300	Consultores	-
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	-
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30012	71300	Consultores	-
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	-
			01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30021	71300	Consultores	-

01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	-
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30022	71300	Consultores	-
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	-
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30072	71300	Consultores	-
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	-
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	71300	Consultores	700.750
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	71600	Viajes	6.050
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	30.457
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	72300	Bienes Fungibles	1.000
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	72500	Suministros	5.631
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	15.073
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	73100	Alquileres	181.442
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	74100	Auditoría	3.500
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	5.427
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	93.521
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	31.286
<b>Subtotal Actividad 2</b>						<b>1.074.136</b>
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30011	71300	Consultores	-
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30011	74500	Misceláneos	-
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30012	71300	Consultores	-
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30012	74500	Misceláneos	-
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30021	71300	Consultores	-
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30021	74500	Misceláneos	-
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30022	71300	Consultores	-
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30022	74500	Misceláneos	-
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30072	71300	Consultores	-
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30072	74500	Misceláneos	-
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	71300	Consultores	-
01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	1.832.950
<b>Actividad 3 - Gestión de Monitoreo y Evaluación y Apoyo a la Coordinación</b>						

	01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	71600	Viajes	22.700
	01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	72100	Subcontratos	2.183
	01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	72500	Suministros	2.232
	01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	72800	Adquisición de Hardware	2.029
	01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	73100	Alquileres	3.377
	01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	74200	Impresión y Publicaciones	2.171
	01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	74500	Misceláneos	38.158
	01/01/2018	30/06/2018	Gobierno	30071	75100	Costo de Apoyo	57.174
<b>Subtotal Actividad 3</b>							<b>1.962.974</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO Año 2018</b>							
							<b>3.792.718</b>



**Presupuesto Agrupado**

Fund	Atlas	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	Total general
30011	71300	Consultores	142.000	879.000	880.000	-	-	1.901.000
30011	74500	Misceláneos	14.000	148.000	164.000	-	-	326.000
Total Fund 30011 - BIRF 7993 AR			156.000	1.027.000	1.044.000	-	-	2.227.000
30012	71300	Consultores	143.750	834.000	-	-	-	977.750
30012	74500	Misceláneos	15.100	146.000	-	-	-	161.100
Total Fund 30012 - BIRF 8062 AR			158.850	980.000	-	-	-	1.138.850
30021	71300	Consultores	78.000	-	-	-	-	78.000
30021	74500	Misceláneos	5.800	-	-	-	-	5.800
Total Fund 30021 - BID 1903 OC/AR			83.800	-	-	-	-	83.800
30022	71300	Consultores	48.000	441.000	441.000	-	-	930.000
30022	74500	Misceláneos	4.500	60.000	66.000	-	-	130.500
Total Fund 30022 - BID 2788 OC/AR			52.500	501.000	507.000	-	-	1.060.500
30071	71300	Consultores	542.000	1.599.900	2.456.000	4.941.800	2.983.200	12.522.900
30071	71600	Viajes	22.500	91.000	117.800	142.000	37.750	411.050
30071	72100	Subcontratos	3.000	133.519	167.987	222.039	53.624	580.169
30071	72200	Mobiliario	2.000	-	-	-	-	2.000
30071	72300	Bienes Fungibles	1.000	3.000	3.500	4.000	1.000	12.500
30071	72500	Suministros	3.000	75.294	105.532	150.588	29.326	363.740
30071	72800	Adquisición de Hardware	13.000	91.345	120.738	166.689	36.609	428.380
30071	73100	Alquileres	30.100	499.732	629.317	738.464	217.280	2.114.892
30071	74100	Auditoría	2.000	8.000	8.500	9.000	3.500	31.000
30071	74200	Impresión y Publicaciones	3.000	73.113	102.418	146.227	28.466	353.224
30071	74500	Misceláneos	245.000	302.097	397.209	674.194	291.495	1.909.994
30071	75100	Costo de Apoyo	39.533	171.000	183.150	215.850	110.468	720.000
Total Fund 30071 - Aporte Local			906.133	3.048.000	4.292.150	7.410.850	3.792.718	19.449.850
30072	71300	Consultores	-	270.000	370.000	-	-	640.000
30072	74500	Misceláneos	-	45.000	75.000	-	-	120.000
Total Fund 30072 - FONPLATA 19/2013 AR			-	315.000	445.000	-	-	760.000
<b>Total general</b>			<b>1.357.283</b>	<b>5.871.000</b>	<b>6.288.150</b>	<b>7.410.850</b>	<b>3.792.718</b>	<b>24.720.000</b>

---

#### **IV. ARREGLOS DE GESTIÓN**

*No se modifica*

---

#### **V. MARCO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN**

*No se modifica*

---

#### **VI. CONTEXTO LEGAL**

*No se modifica*



---

## **II. PLAN DE ADQUISICIONES**

### **a. Plan de Adquisiciones:**

*No se modifica*

### **b. Términos de referencia del personal clave**

#### **- Organigrama UFIS**

*No se modifica*

#### **- Términos de Referencia del Personal Clave**

*No se modifica*

---

### **III. PLAN DE INGRESOS ANUAL**

*No se modifica*

**Análisis de Riesgos:** Una evaluación de los riesgos que puedan afectar el Proyecto debe realizarse durante la formulación.

#### IV. REGISTRO DE RIESGOS

Nombre del Proyecto: "Programa de Consolidación de la Gestión centralizada en Salud"		N° de Contrato:		Fecha: 01/03/2014-31/12/2017				
#	Descripción	Fecha de identificación	Tipo de riesgo	Impacto y probabilidad	Respuesta Gerencial/ Medidas de mitigación	Responsable	Fecha de actualización	Estado
1	Demoras en la implementación de acciones por las circunstancias especiales de cada contraparte.	Julio 2013	Organizacional	Disparidades en la ejecución de las actividades y en el logro de metas. P = 2 I = 3	Se implementarán esquemas de acompañamiento, asistencia técnica y capacitaciones ajustados a las características de las organizaciones bajo Proyecto, y se promoverán acciones de articulación a fin de facilitar el acceso a información y recursos.	UFI-S	Anual	Estable
2	Riesgo asociado a la unificación e integración de los sistemas de información	Febrero 2014	Organizacional	Demoras en la unificación e integración de los sistemas. P = 2 I = 3	Se implementarán esquemas de acompañamiento, asistencia técnica y capacitaciones ajustados a las características de cada sistema de información, y se promoverán acciones de articulación a fin de facilitar el acceso a información y recursos.	UFI-S	Anual	Estable

**V. PLAN DE MONITOREO ANUAL**

	<b>Actividades Críticas</b>	<b>Meta Anual de Producto / Actividad</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Medios de Verificación</b>	<b>Periodicidad</b>
<p><b>Producto 1</b></p>	<p>Revisar perfiles del personal de la UFI-S y fortalecer la estructura organizativa</p>	<p>Realizar una programación financiera y presupuestaria cumpliendo con los criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad.</p>	<p>Reportes consolidados de una gestión centralizada de la UFI-S</p>	<p>Reportes anuales</p>	<p>Anual</p>
		<p>Reducir el tiempo y mejorar la calidad en la elaboración de los planes de adquisiciones y las re planificaciones.</p>			
		<p>Presentación en plazo de Informes de Gestión Semestral</p>			
		<p>Realizar un Plan de Fortalecimiento anual incluyendo las buenas prácticas identificadas y la medición de indicadores.</p>			
		<p>Capacitación: Plan de capacitación anual y agenda de talleres y encuentros regionales.</p>			
		<p>Plan de Análisis y Coordinación de los sistemas de información de los Proyectos y Programas.</p>			

---

## **VI. GESTION DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES-RESULTADO DEL PROYECTO**

*No se modifica*

---

## **VII. PROCEDIMIENTO DE CIERRE**

Para el cierre del Proyecto quedan bajo responsabilidad del Director y, en caso de delegación del Coordinador, las siguientes acciones:

- a) Se elaborará un Informe Final. Se presentará a la Junta del Proyecto 60 días antes de la fecha de finalización del Proyecto.
- b) Se efectuará la rendición de caja chica, depositando el saldo remanente en la cuenta bancaria del Proyecto.
- c) Se procederá a liberar los pagos pendientes.
- d) Se procederá al cierre de las cuentas bancarias que el proyecto tenga habilitadas a su nombre, reintegrando al PNUD el saldo remanente en concepto de anticipos de fondos.
- e) Se presentará el informe financiero correspondiente a la rendición del último trimestre de ejecución del Proyecto.
- f) Se presentará constancia de la transferencia de los bienes adquiridos con los fondos del Proyecto.
- g) Se presentará un detalle de las situaciones litigiosas o reclamos pendientes.
- h) Se solicitará una auditoría en caso de ser necesario (según monto ejecutado en el año y/o no haber tenido al menos una auditoría). Asimismo deberá comunicar qué funcionario será responsable de recibir a los auditores.
- i) Se informará el destino del saldo remanente del Proyecto.
- j) Se presentará una Revisión Final.
- k) Se presentará la designación del responsable del Gobierno para la custodia de los archivos del proyecto.
- l) Se presentará un Acta de entrega de los archivos y registros del Proyecto y el detalle de los mismos.
- m) Se presentará un Acta de entrega del Coordinador al Director Nacional en la que quede constancia del cumplimiento de las acciones de cierre.



---

## VIII. PLAN DE ACCION DEL PROGRAMA PAIS

*No se modifica*

---

## **IX. REGLAMENTO OPERATIVO DE LA UFIS**

*No se modifica*