

2/4/2019



UN Development Programme El Salvador - San Salvador

Project: 00082572
Project Title: Ciudades Sostenibles
Start Year: 2017
End Year: 2019
Implementing Partner: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Responsible Parties: UNDP
Revision Type: General Revision 1

Budget (US\$) as of Last Revision on 02-April-2019		
Donor	Fund	Amount
GEFTrustee	62000 GEF Voluntary Contribution	64,447.48
Total Budget (2018 and Beyond)		64,447.48
Total Utilization (2017 and Prior)		35,552.52
Project Total		100,000.00
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Project Description:

Esta revision se realiza para:
Ajustar el presupuesto 2018 al gasto del proyecto. KK 2018: \$56,598.84
Habilitar presupuesto 2019 con fondos remanentes. KK 2019: \$7,848.64

Agreed by:

Agreed by:

Georgiana Braga-Orillard

Agreed by:

Representante Residente

Agreed by:





Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00082572
 Project Title: Ciudades Sostenibles
 Year: 2019
 Report Date: 2/4/2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00091434 Ciudades Sostenibles	Elaboración del PRODOC	1/1/2018	12/31/2018	UNDP	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	0.00	
				UNDP	62000	GEFTrustee	71200 International Consultants	4,000.00	
				UNDP	62000	GEFTrustee	72500 Supplies	348.64	
									0.00
				UNDP	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses		500.00
				UNDP	62000	GEFTrustee	71600 Travel		1,000.00
		UNDP	62000	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer		2,000.00		
TOTAL								7,848.64	
GRAND TOTAL								7,848.64	



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00082572
 Project Title: Ciudades Sostenibles
 Year: 2018

Report Date: 2/4/2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00091434 Ciudades Sostenibles	Elaboración del PRODOC	1/1/2018	31/12/2018	UNDP	62000	GEFTrustee	74100	Professional Services	0.00
				UNDP	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,260.00
				UNDP	62000	GEFTrustee	72500	Supplies	0.00
				UNDP	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	13,292.50
				UNDP	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				UNDP	62000	GEFTrustee	71200	International Consultants	33,526.08
				UNDP	62000	GEFTrustee	73400	Rental & Maint of Other Equip	171.38
				UNDP	62000	GEFTrustee	75700	Training, Workshops and Confer	537.52
				UNDP	62000	GEFTrustee	71600	Travel	7,811.36
TOTAL									56,598.84
GRAND TOTAL									56,598.84

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019
EL SALVADOR



Título del Proyecto: Desarrollo Urbano Sostenible para el Área Metropolitana de San Salvador

Número del Proyecto: 00082572/00091434

Asociado en la Implementación: MARN, MOP, COAMSS, CNE

Fecha de Inicio: julio 2017

Fecha de finalización: diciembre 2019

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): julio 2017

Breve Descripción

Durante el período del Plan de Iniciación (IP), se realizaron una serie de estudios de referencia y consultas con las partes interesadas. El propósito de la PPG es apoyar el desarrollo del FSP (Proyecto de Tamaño Completo) "Camino de Desarrollo Urbano de Baja Emisión de San Salvador" en el Gran Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

El PI consta de las actividades de preparación del proyecto, que incluyen: (1) Llevar a cabo estudios de línea de base y encuestas para obtener los datos e información pertinentes que se requieren para verificar y confirmar los proyectos de línea de base identificados anteriormente; (2) Realizar un análisis de marco lógico (LFA) principalmente para verificar y reafirmar la matriz de planificación del proyecto (PPM) o el marco de resultados (marco lógico); (3) Identificación y evaluación de esquemas de demostración, incluido el cálculo de los Beneficios Ambientales Globales; (4) Diseño detallado de los componentes y actividades del proyecto; (5) Llevar a cabo reuniones de coordinación de partes interesadas y socios del proyecto (por ejemplo, anfitriones de demostración y cofinanciadores), y el establecimiento de la implementación del proyecto y los arreglos de gestión apropiados; (6) Preparación del Documento de Proyecto PNUD-GEF (ProDoc), Plantilla de Procedimientos de Normas Ambientales y Sociales del PNUD (SESP), Documento de Solicitud de Aprobación del Director Ejecutivo (CER) del FMAM y Herramientas de Seguimiento del FMAM (TTF), basadas en la Identificación del Proyecto aprobada por el FMAM Forma (PIF); y, (7) Finalización del Documento ProDoc y CER.

El resultado final del plan de iniciación fue un documento de proyecto PNUD-GEF y una plantilla de aprobación del CEO del GEF con toda la documentación de respaldo requerida, que incluye, entre otros, la cofinanciación de cartas de compromiso, un examen ambiental y social y las herramientas de seguimiento relevantes del GEF. Después de revisarlo, el GEF añadió algunas observaciones y comentarios que deben ser superadas para aprobar la implementación. Por esta razón se amplía el periodo de preparación. Las actividades últimas serán una consultoría de revisión, dos talleres de validación, traducción del documento.

Efectos a los que contribuye el proyecto:

3.1 Se habrán diseñado y adoptado instrumentos para la consolidación del régimen democrático, de la gobernabilidad en el país y de las capacidades ciudadanas para la vigencia de los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y la participación cívica en la formulación de políticas públicas
Se habrán diseñado y formulado documentos para la consolidación del régimen democrático, para la gobernabilidad en el país y de las capacidades ciudadanas para la vigencia de derechos humanos, la igualdad entre los géneros, y la participación cívica en la formulación de políticas públicas.

Producto(s) Indicativo(s) con indicador de género: GEN1

Total de recursos requeridos:	Año 2019 \$7,848.64	
Total de recursos asignados:	TRAC PNUD:	0
	Gobierno:	7,848.64
	En especie:	0.00
No financiado:		

Acordado por (firmas):

Georgiana Braga-Orillard
Representante Residente
PNUD

Fecha: 4/4/2019

I. PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019

Output	Resultados	Actividades Previstas	Presupuesto Previsto por Trimestre				Resp.	Presupuesto Previsto	
			T1	T2	T3	T4		Fuente	Desc. del Presupuesto
Preparación del documento de proyecto "San Salvador Low-emission Urban Development Path"	Documento de proyecto y carta de endoso para la Junta del GEF	Consultorias, taller de validación y traducción de documento	\$ 2,000.00	\$ 2,500.00	0	0	PNUD	71200	\$ 4,000.00
			\$ 250.00	\$ 250.00	0	0		71600	\$ 1,000.00
			\$ 100.00	\$ 248.64	0	0		72500	\$ 348.64
			\$ 200.00	\$ 300.00	0	0		74500	\$ 500.00
			\$ 1000.00	\$ 1000.00	0	0		75700	
Total			\$ 3,800.00	\$ 4,548.64			Total Proyecto 2019	\$ 7,848.64	