

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
REVISIÓN SUSTANTIVA 002/2018
PANAMÁ

Título del Proyecto: Apoyo al programa de reformas del Ministerio de Gobierno
Número del Proyecto: Award PS 00083709 ID Output 00092046
Asociado en la Implementación: Ministerio de Gobierno (MINGOB)
Fecha de Inicio: 1 de abril de 2015 Fecha de finalización: 30 de junio de 2020
Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC):
Modalidad de Implementación: NIM Support¹

Breve Descripción

Los objetivos de fortalecimiento de la democracia enunciados por el Ejecutivo en su Plan Estratégico 2014 – 2019 conllevan el fortalecimiento del rol del Ministerio de Gobierno como la instancia que impulsa los procesos que aseguren una mayor participación y empoderamiento de la población en la gestión del Estado. Gran parte de los objetivos enunciados (transparencia, reforma del Estado, acceso a la justicia, descentralización y promoción de los derechos humanos) coinciden con el mandato constitutivo del PNUD, y, por ende, con la experiencia desarrollada en Panamá y en todo el continente latinoamericano.

Con base a lo anterior, el Proyecto de Apoyo al programa de reformas del Ministerio de Gobierno busca apoyar procesos que apuntan a fortalecer la gobernabilidad democrática en Panamá. En el proceso de implementación del proyecto se han resaltado cinco dimensiones de acción:

- a. El impulso de la justicia comunitaria que promueve la solución efectiva de las controversias comunitarias y la convivencia pacífica a través de una justicia basada en los principios de equidad, oralidad, transparencia, rendición de cuentas, eficacia, independencia y diversidad cultural. Asimismo, se contribuye a reforzar el vínculo entre la política y la administración pública formando a líderes y lideresas políticas y sociales en las aptitudes necesarias para gestionar lo público con criterios éticos, profesionales y democráticos.
- b. La adopción del marco institucional y legislativo para facilitar el proceso de descentralización y fortalecimiento de las capacidades de autoridades locales que contribuyen a lograr resultados de impacto en la reducción de la exclusión e incremento en la equidad en condiciones de gobernanza, impulsando el diálogo y la participación de las comunidades en la implementación de las políticas y servicios. En este contexto, se mejora la infraestructura de edificios y oficinas de las Gobernaciones para la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía, de forma transparente y ágil.
- c. La formulación participativa del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, se institucionaliza el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas incluyendo un Comité Asesor de Mujeres Indígenas, se definen los planes operativos anuales para cada uno de los pueblos indígenas a través de metodologías participativas para el diseño de planes de desarrollo y gestión de procesos de diálogo, se fortalecen las capacidades de las instituciones estatales sobre respeto a la diversidad cultural

¹ Los fondos compartidos (30000) serán implementados directamente por la Oficina de País del PNUD.




y se mejora la prestación de servicios básicos y fortalecimiento de la presencia institucional en las áreas indígenas.

- d. La inclusión de los estándares internacionales en el sistema penitenciario incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de sus funcionarias/os y la situación de las/os privadas/os de libertad en el ciclo de cumplimiento de la sanción, resocialización y reinserción en la sociedad, así como a través de la identificación de las necesidades de mejora en los servicios e infraestructura de los centros existentes, incluyendo instalaciones que sirven de base para programas de reinserción de mujeres privadas de libertad. En relación a las y los jóvenes en conflicto con la ley, se apoya la adecuación de centros de custodia y cumplimiento a fin de respetar la dignidad de los jóvenes con medidas de seguridad adecuada al mismo tiempo que ofrecen espacios para la rehabilitación y reinserción, tanto para las y los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley.
- e. La implementación de la gestión basada en resultados mediante la optimización de los métodos de trabajo en áreas de una mayor eficiencia y transparencia y fortaleciendo las capacidades institucionales del Ministerio de Gobierno, incluyendo la revisión de su estructura organizacional con el fin de implementar reformas que resulten en el uso eficiente y eficaz de los recursos. Asimismo, se contribuye a reducir los tiempos de respuesta de los estamentos de protección civil y seguridad para atender desastres y emergencias brindando un servicio ágil y diligente. El proyecto también coadyuva al desarrollo de la comunicación social a través de la investigación, difusión y capacitación para lograr la organización y representación de intereses políticos diversos y plurales.

El proyecto está alineado con un número de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus respectivas metas e indicadores en los esfuerzos de promover el desarrollo humano inclusivo y sostenible orientado hacia la reducción de las brechas socioeconómicas y territoriales. En ese sentido, el presente proyecto aportará a los ODS 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 13, con especial énfasis en los ODS 16 y 17.

| Período del Programa de País: 2016 - 2020 Área Resultado Clave (Plan Estratégico PNUD 2018-2021): <i>Resultado 2: Acelerar las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible.</i> Atlas Award ID: 00083709 Project ID: 00092046 Fecha inicio: 1 de abril de 2015 Fecha de finalización: 30 de junio de 2020 Arreglos de Gestión: Implementación Nacional (NIM). Los fondos compartidos (30000) serán implementados directamente por la Oficina de País del PNUD. | TOTAL DE RECURSOS: | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | Insumos | Prodoc | Revisión 001/2016 | Revisión 002/2018 | Variación |
| | Recursos Programables Gobierno (30071) | \$6,602,870.81 | \$34,205,586.00 | \$34,205,586.00 | \$0.00 |
| | Recursos Programables Fondos Compartidos del Programa (30075) | \$954,100.00 | \$954,100.00 | \$954,100.00 | \$0.00 |
| | Recursos Programables Fondos de Costos Compartidos (30000) | \$55,029,029.00 | \$0.00 | \$529,950.00 | \$529,950.00 |
| | Costos de Gestión (30071) | \$297,129.19 | \$1,539,251.37 | \$1,539,251.37 | \$0.00 |
| | Costos de Gestión (30075) | \$42,934.50 | \$42,934.50 | \$42,934.50 | \$0.00 |
| | Costos de Gestión (30000) | \$2,476,306.31 | \$0.00 | \$42,396.00 | \$42,396.00 |
| | Total | \$65,402,369.80 | \$36,741,871.87 | \$37,314,217.87 | \$572,346.00 |

Acordado por (firmas):

| Gobierno | PNUD | Asociado en la Implementación |
|--|--|--|
| Isabel de Saint Malo de Alvarado Ministra de Relaciones Exteriores y Vicepresidenta de la República | Benigno Rodríguez y Pérez Representante Residente a.i. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | Carlos Eduardo Rubio Ministro de Gobierno |
|  |  |  |
| Fecha: 20-02-19 | Fecha: 12 Feb -2019 | Fecha: 21 ENERO 2019 |



Productos Esperados: El presente Proyecto de apoyo a las reformas del MINGOB apunta a una serie de productos en las siguientes esferas de actuación del Ministerio:

| Productos esperados Prodoc 2015 | Productos esperados Revisión Sustantiva 001/2016 | Productos esperados Revisión Sustantiva 002/ 2018 |
|---|---|--|
| <u>I.</u> Reforma Judicial | I. Reforma Judicial | 1. Reforma Judicial |
| <u>II.</u> Asamblea Constituyente | II. Descentralización | 4. Descentralización |
| <u>III.</u> Reforma del Sistema Electoral | III. Sala de Situación y Gobernaciones | 5. Fortalecimiento de las Gobernaciones |
| <u>IV.</u> Descentralización | IV. Academia de Gobierno | 6. Academia de Gobierno |
| <u>V.</u> Sala de Situación | V. Poblaciones Indígenas | 7. Poblaciones Indígenas |
| <u>VI.</u> Academia de Gobierno | VI. Dirección de Derechos Humanos | 9. Planificación Estratégica, Fortalecimiento Institucional y Sistema de Gobierno |
| <u>VII.</u> Poblaciones Indígenas | VII. Planificación Estratégica, Fortalecimiento Institucional y Sistema de Gobierno | 10A. Sistema Penitenciario |
| <u>VIII.</u> Dirección de Derechos Humanos | VIII. Sistema Penitenciario | 10B. Instituto de Estudios Interdisciplinarios |
| <u>IX.</u> Planificación Estratégica y Sistema de Gobierno. | IX. Instituto de Estudios Interdisciplinarios | 11. Medios de Comunicación Social |
| <u>X.</u> Sistema Penitenciario e Instituto de Estudios Interdisciplinarios | X. Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) | 13. Sistema Nacional de Protección Civil y Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria |
| <u>XI.</u> Medios de Comunicación Social | XI. Medios de Comunicación Social | ----- |

Justificación de la Revisión Sustantiva 002/2018

En la Junta del Proyecto PS 92046 "Apoyo al Programa de Reformas del MINGOB", celebrada el 24 de mayo de 2018, se planteó la necesidad de la realización de una segunda Revisión Sustantiva al Documento de Proyecto (PRODOC), con miras a hacer modificaciones en los productos "Sala de Situación y Gobernaciones", "Dirección de Derechos Humanos en funcionamiento" y "Sistema Nacional de Protección Civil"; suprimir los que no serán ejecutados debido a reprogramación e incorporar otros, de conformidad con las prioridades del Ministerio de Gobierno, en seguimiento del Plan de Gobierno, al Plan Estratégico del MINGOB y al Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado "Panamá 2030".

La Junta de Proyecto aprueba los siguientes cambios:

1. Reformular el componente 5 "Sala de Situación y Gobernaciones", pasando a denominarse el componente como "Fortalecimiento de las Gobernaciones".
2. Eliminar el producto 1 referente a la "Sala de Situación instalada" del componente 5.
3. Suprimir el componente relativo a "Dirección de Derechos Humanos en funcionamiento".
4. Incluir en la denominación del componente 13 "y Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria", por lo que el componente 13 pasa a denominarse "Sistema Nacional de Protección Civil y Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria".
5. Incluir en los productos del componente 13 "Sistema Nacional de Protección Civil y Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria" el alcance de las acciones a nivel internacional.
6. Incluir el Diagnóstico Socio Ambiental (SESP).
7. Extender el proyecto al 30 de junio de 2020.

Esta Revisión Sustantiva requiere hacer ajustes al Marco de Resultados del Proyecto, alineando las líneas base, los indicadores y las metas anuales, de acuerdo al nuevo formato del marco de resultados. Adicionalmente, se incluye la asignación de nuevos recursos correspondientes a los Fondos de Costos Compartidos (30000) por el monto de B/. 572,346.00 (incluyendo costos de gestión) para reforzar el componente vinculado al Fortalecimiento de la Dirección General del Sistema Penitenciario, con arreglos de gestión específicos para la ejecución de estos fondos.

Se adjunta el Nuevo Marco de Resultados del Proyecto, el Plan Plurianual de Trabajo, Arreglos de Gestión y el Diagnóstico Ambiental y Social.

Marco de Resultados del Proyecto

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País 2016-2020:

Efecto 2.1: Al 2020, el Estado habrá avanzado en la implementación de reformas institucionales que fortalezcan un sistema de gobernanza democrático, participativo, inclusivo y articulado con el nivel local.

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD 2018-2021:

Efecto 2: Acelerar las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible.

CPD Output 2.1: Apoyo a las reformas de las instituciones públicas

Metas de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Proyecto:

Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

Meta 16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.

Meta 17.9. Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de la capacidad eficaces y con objetivos concretos en los países de desarrollo a fin de apoyar los planes nacionales orientados a aplicar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.

Marcador de Género inicial del proyecto: GEN 1

Marcador de Género revisado del proyecto: GEN 2

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: "APOYO AL PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINGOB" PS 83709 / Output 92046

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS | |
|---|--|---|---|--|------|------|------|------|--|--|
| | | | | Año | Año | Año | Año | Año | | Final |
| Producto 1.1. Diseño y Puesta en Marcha de la Dirección de Justicia Comunitaria y Cultural de Paz | % de avance en el proceso de aprobación de la Ley de Justicia Comunitaria y Cultural de Paz aprobada en Asamblea Nacional sancionada por el Presidente | Informes de misiones. Listados de sesiones de inducciones y reuniones realizadas. Ayudas memoria de las sesiones. Página web de MINGOB/Asamblea Nacional. Gaceta Oficial. | Prodoc (2015) | Año | Año | Año | Año | Año | Final | Retrasos en la aprobación y/o publicación de la Ley por falta de consenso en la Asamblea. Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | No existe Dirección de Justicia Comunitaria y Cultural de Paz | Proyecto de Ley en Asamblea Nacional para aprobación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Ley de Justicia Comunitaria de Paz aprobada en Asamblea Nacional y sancionada por el Presidente |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE | |
|---------------------|--|--|---------------|--|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | % de avance en el proceso de aprobación de la Reglamentación de la Ley que establece procedimientos para las actuaciones de Jueces de Paz, Delegados Administrativos y mediadores comunitarios y publicación en Gaceta Oficial | Informes de misiones. Listados de sesiones de inducciones y reuniones realizadas. Ayudas memoria de las sesiones. Página web de MINGOB / PNUD. Gaceta Oficial. | | Proyecto de Ley en Asamblea Nacional para aprobación | Ley de Justicia Comunitaria de Paz aprobada en Asamblea Nacional y sancionada por el Presidente | Borrador de reglamentación elaborado | 100% | 100% | 100% | Reglamentación de la Ley aprobada y publicada en Gaceta Oficial | Retrasos en la aprobación y/o publicación de la Reglamentación de la Ley. Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. |
| | % de avance en la creación y funcionamiento de la Dirección de Justicia Comunitaria | Ley sancionada incluye creación de la Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos en la estructura del MINGOB. Resolución que crea DRAC es adoptada por el Ministro de Gobierno. Página web de MINGOB/Asamblea Nacional. Gaceta Oficial. | | Proyecto de Ley en Asamblea Nacional para aprobación | Ley 16 del 17 de junio de 2016 | 100% | 100% | 100% | 100% | Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos creada por Ley y en funcionamiento | Falta de concreción en la Ley sobre el establecimiento de creación de una Dirección concreta que impulse la implementación, desarrollo y fortalecimiento de la conciliación comunitaria y mediación comunitaria en todas sus fases |
| | % funcionarias/os de la Dirección de Justicia Comunitaria fortalecen capacidades en | Agenda de taller de capacitación. Listado de asistencia. Fotografías de las sesiones de capacitación. Página | | Proyecto de Ley en Asamblea Nacional para aprobación | Ley 16 del 17 de junio de 2016 | 50% (al menos 50% mujeres) | 75% (al menos 50% mujeres) | 75% (al menos 50% mujeres) | 75% (al menos 50% mujeres) | 75% funcionarios/as capacitados/as (al menos 50% mujeres) | Información proporcionada por personal de seguimiento de las actividades de capacitación carece de |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE | |
|---|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | justicia de paz | web y Twitter del MINGOB / PNUD. | | | | | | | | calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web. Cambios de personal de la Dirección que han sido capacitados en el marco del Proyecto | |
| Producto 1.2. Diseño de infraestructura de Justicia Comunitaria y Cultura de Paz que reemplaza Corregidurías formulado | % de avance en el proceso de elaboración de documento técnico con al menos tres (3) propuestas de diseño de instalaciones de justicia comunitaria y cultura de paz | Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Informes de la consultoría de Línea Base. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB. | No hay información de línea de base | 0% | 10% Término de referencia elaborado | 20% Herramientas validadas para levantamiento de información consensuadas y validadas | 30% Información de línea base sobre infraestructura a en corregidurías y necesidades identificadas para las casas de justicia | 70% de avance en el proceso de elaboración de documento técnico | 100% de avance en el proceso de elaboración de documento técnico | 100% Documento técnico con al menos tres (3) propuestas de diseño de instalaciones de justicia comunitaria y cultura de paz elaborado | Información proporcionada por personal de seguimiento o en el marco de la consultoría de línea base carece de calidad para identificar avances relevantes o cuenta con retrasos que afectan a la publicación o contratación de este proceso. |
| Producto 1.3. Medición de los niveles de conflictividad comunitaria mejorada | % de avance en el proceso de elaboración de la línea base con perspectiva de género para la evaluación de impacto de la implementación de la justicia comunitaria de paz en Panamá | Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por | No hay información de línea de base | 0% | 0% | 10% Término de referencia elaborado | 100% | 100% | 100% | 100% Documento de la línea base con perspectiva de género para la evaluación de impacto de la implementación de la justicia comunitaria de paz en Panamá | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Productos entregados cuentan con retrasos en su aprobación y requieren subsanación. |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE |
|---|--|---|-------------------------------------|--|---|--|---|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | personal técnico de la UCP/MINGOB. | | | | | | | | |
| | # de acciones de divulgación de la Ley aprobada realizadas | Página web de MINGOB/PNUD. Facebook y Twitter de MINGOB. Twitter de PNUD. Medios de comunicación. Informes de Relaciones Públicas y la DRAC. | 0 | 0 | 1 acción de divulgación impacta al menos a 1,000 personas Meta acumulada (1) | 5 acciones de divulgación impactan al menos a 5,000 personas Meta acumulada (6) | 5 acciones de divulgación impactan al menos a 5,000 personas Meta acumulada (11) | 0 acciones Meta acumulada (11) | 11 acciones de divulgación impactan al menos a 11,000 personas | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar impacto. |
| Producto 1.4. Divulgación de la justicia comunitaria de paz a nivel nacional realizada | % de avance de la elaboración del Plan de Comunicación Estratégica para la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz tomando en consideración el enfoque de género, niñez, inclusión de personas con discapacidad y diversidad cultural | Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Informes de la consultoría. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB. | No hay información de línea de base | 0% | 10% Término de referencia elaborado | 75% | 100% | 100% | 100%. Plan de Comunicación Estratégica para la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz elaborado con enfoque de género, niñez, inclusión de personas con discapacidad y diversidad cultural | Información proporcionada por personal de seguimiento o en el marco de la consultoría carece de calidad para identificar avances relevantes en materia de género, niñez, inclusión y diversidad cultural o cuenta con retrasos que afectan a la publicación o contratación de este proceso |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE | |
|--|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|--|
| | % de avance en la implementación del Plan de Comunicación Estratégica | Plan de Comunicación Estratégica aprobado por el MINGOB establece acciones a desarrollar por la Dirección de Relaciones Públicas y la DRAC. Acciones del Plan de Comunicación desarrolladas con impacto en 50 municipios. | | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% del Plan de Comunicación implementado incluye acreditación del 50% de influenciadores mujeres y otras acciones con enfoque de género, inclusión y diversidad cultural | Retrasos en la aprobación del Plan de Comunicación Estratégica. Carencia de fondos para la implementación de las acciones. Retrasos en la solicitud de apoyo del Proyecto por parte de Relaciones Públicas / DRAC a través de la Gerencia del Proyecto. Informes de actividades desarrolladas, alcance y desglose de participación por sexo, grupos etarios, etnia, entre otra información de interés. |
| Producto 1.5. Capacidades de mediadores/as, jueces de paz y demás personal vinculado a la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz fortalecidas | # de funcionarios/as, mediadoras/es y jueces/zas de paz formados en Justicia Comunitaria (desglosados por sexo) | Agenda de taller de capacitación. Listado de asistencia. Fotografías de las sesiones de capacitación. Página web de MINGOB / PNUD. | Mediadores, facilitadores comunitarios, corregidores administrativos de policía y jueces nocturnos sin formación en justicia comunitaria | 5 | 15 | 20 | Designados | 300 | 440 | Información proporcionada por personal de seguimiento de actividades de capacitación carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web. | |
| | | | | funcionarias/os o especialistas en materia de mediación (al menos 3 mujeres) Meta acumulada (5) | funcionarias/os de las instituciones que conforman la Mesa Interinstitucional de trabajo (al menos 9 mujeres). Meta acumulada (20) | funcionarias/os de la Mesa Técnica del Pacto de Estado por la Justicia (al menos 10 mujeres). Meta acumulada (40) | jueces de paz y mediadoras/comunitarios a nivel nacional (al menos 40% mujeres). Meta acumulada (40) | funcionarias/os (desagregado por mediadoras/as y jueces de paz de los cuales al menos el 40% son mujeres) Meta acumulada (340) | funcionarias/os capacitados en materia de mediación y justicia de paz (al menos 40% son mujeres). Entre las autoridades locales capacitadas se incluyen alcaldes, representantes de corregimiento, corregidores y especialistas legales | | |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE |
|--|--|---|----------------|--|------|------|------|------|--|---|
| | | | | menos el 35% son mujeres. | | | | | | |
| | # de capacitaciones vinculadas con la adopción de medidas por los jueces de paz para combatir la violencia doméstica | Agenda de taller de capacitación. Listado de asistencia. Fotografías de las sesiones de capacitación. Página web y Twitter del MINGOB / PNUD. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 capacitación vinculada con la adopción de medidas por los jueces de paz para combatir la violencia doméstica | Alcance de la capacitación no permite llegar al 100% de los jueces de paz. Falta de coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer, el Ministerio Público y Órgano Judicial. Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. |
| Producto 4.1. Ley 37 de 2009 de Descentralización reformulada | % de avance en la reformulación de la Ley 37 de 2009, la cual incluye criterios de respeto a diversidad cultural y equidad social (con especial interés en mujeres y pueblos indígenas, entre otros) | Informes y listados de asistencia de sesiones de trabajo a nivel nacional. Página web de MINGOB/Asamblea Nacional/PNUD. Gaceta Oficial. | Ley 37 de 2009 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Nueva versión de la Ley 37 de 2009 consensuada y aprobada en la Asamblea de Diputados incluye criterios de respeto a diversidad cultural y equidad social (con especial interés en mujeres y pueblos indígenas, entre otros) | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Retrasos en la aprobación y/o publicación de la Ley |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Producto 4.2: Capacidades del personal de las Gobernaciones y Autoridades Comarcales fortalecidas para acompañar el proceso de descentralización | % de personal capacitado en Gobernaciones y Autoridades Comarcales (incluye 100% de las Gobernadoras) | Agenda de taller de capacitación. Listado de asistencia. Fotografías de las sesiones de capacitación. Página web de MINGOB / PNUD. | Personal de las Gobernaciones y Autoridades Comarcales desconocen proceso de descentralización | 0% | Fortalecidas las capacidades del 100% de Gobernadoras (4) y Gobernadores (9) | 25% del personal de las Gobernaciones y Autoridades Comarcales fortalecido | 50% del personal de las Gobernaciones y Autoridades Comarcales fortalecido | 50% del personal de las Gobernaciones y Autoridades Comarcales fortalecido | 50% del personal de las Gobernaciones y Autoridades Comarcales fortalecido | 50% de personal capacitado en Gobernaciones y Autoridades Comarcales (incluye 100% de las Gobernadoras) | Información proporcionada por personal de seguimiento de las actividades de capacitación carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web. |
| Producto 5.1. Diseño de Sistema de Alerta Temprana formulado | % de avance en el diseño de un Sistema de Alerta Temprana | Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB. | No existe un sistema de alerta temprana en la Sala de Situación | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% Término de referencia elaborado | 100% | Diseño de sistema de alerta temprana elaborado | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Productos entregados cuentan con retrasos en su aprobación y requieren subsanación. |
| Producto 5.2. Presencia institucional del Ministerio de Gobierno a nivel nacional fortalecida | # Gobernaciones cuentan con un diagnóstico de su Infraestructura para la prestación de servicios de calidad | Informes de misiones a provincias y comarcas visitadas con infraestructura del Ministerio de Gobierno. Página web de MINGOB/PNUD. | Diagnóstico que establece la necesidad de mejorar la Infraestructura para la prestación de servicios de calidad por parte de las Gobernaciones, ya que las | 0 | 5 Meta acumulada (5) | 2 Meta acumulada (7) | 0 Meta acumulada (7) | 0 Meta acumulada (7) | 0 Meta acumulada (7) | 7 Gobernaciones cuentan con un diagnóstico de su Infraestructura para la prestación de servicios de calidad | Transferencia de fondos de MINGOB a PNUD para ejecución de la construcción. Información proporcionada por personal de seguimiento de las actividades de capacitación carece de calidad para identificar avances relevantes. |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE | |
|---------------------|--|---|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | mismas no cuentan con las condiciones adecuadas para la atención de la población | | | | | | | Información sobre actividades no se publican en páginas web. | |
| | # Gobernaciones mejoran Infraestructura para la prestación de servicios de calidad tomando en cuenta enfoque de género | Eventos de inauguración de edificios restaurados. Informes de seguimiento del personal de la UCP/MINGOB. Fotografías de avance de obra. Página web y Twitter del MINGOB / PNUD. | | 0 | 0 | 0 | 2 Meta acumulada (2) | 2 Meta acumulada (4) | 0 Meta acumulada (4) | 4 Gobernaciones mejoran Infraestructura para la prestación de servicios de calidad tomando en cuenta enfoque de género | Retrasos en proceso de contratación por falta de proveedores idóneos o en la ejecución de trabajos por empresas contratadas. Demoras en proceso de aprobaciones por INAC (Patrimonio Histórico) y la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos Históricos (CONAMOH). Demora en la revisión / aprobación de los productos por parte de MINGOB (a nivel de Provincia, DAEI, DPCI, DS). |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGIA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE | |
|---------------------|---|--|---------------|--|---|---|---|-----|------|---|---|
| | % de avance en la construcción de nueva Gobernación en territorio indígena con Infraestructura para la prestación de servicios de calidad tomando en cuenta enfoque cultural, de género y comunitario participativo | Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de contratos (1. Obra y 2. Supervisión) cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 100% | 100%. 1 nueva Gobernación en territorio indígena cuenta con infraestructura mejorada para la prestación de servicios de calidad diseñada conforme a procedimiento del consentimiento previo, libre e informado y en contexto de diseño de la ciudad gubernamental en la capital de la Comarca Ngäbe Buglé | Transferencia de fondos de MINGOB a PNUD para ejecución de la construcción dilatada. Retrasos en proceso de contratación por falta de proveedores idóneos o propuestas onerosas. Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Productos entregados cuentan con retrasos en su ejecución. Demoras en proceso de aprobaciones por Gobernador de la Comarca / MINGOB. Retrasos en el tiempo de aprobaciones de instancias superiores, vinculado al proceso de adquisiciones. |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE | |
|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|---|
| Producto 6.1. Capacidades básicas para la administración y el liderazgo público fortalecidas | # Alcaldes, Representantes y funcionarias/os capacitados en materia de liderazgo público, género, juventud, desarrollo sostenible. | Agenda de taller de capacitación. Listado de asistencia. Fotografías de las sesiones de capacitación. Página web de MINGOB / PNUD / Alcaldías. | No Existe | 0 | 15 | funcionarias/os de las Gobernaciones capacitados en materia de juventud y género (incluye 70% de Gobernadoras y Gobernadores). 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 15 | funcionarias/os capacitados en materia de liderazgo político y democracia. 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 50 Alcaldes y Representantes capacitados, con participación equitativa de género | 50 Alcaldes y Representantes capacitados, con participación equitativa de género | 790 Alcaldes, Representantes y funcionarias/os capacitados en materia de liderazgo público, género, juventud, desarrollo sostenible. | 790 Alcaldes, Representantes y funcionarias/os capacitados en materia de liderazgo público, género, juventud, desarrollo sostenible. | 790 Alcaldes, Representantes y funcionarias/os capacitados en materia de liderazgo público, género, juventud, desarrollo sostenible. | Información proporcionada por personal de seguimiento de las actividades de capacitación carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web. | |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE | |
|--|--|---|--|--|---|--|------|------|------|---|---|
| Producto 6.2. Proyecto de Academia de Gobierno diseñado | % de avance en la elaboración del Documento de proyecto de la Academia de Gobierno en sus 3 planes: académico, estructura e infraestructura y financiero | Informe con recomendaciones para el desarrollo e implantación de la Maestría. Participar en reuniones para el diseño de la Academia de Gobierno. Observación in situ, al menos una vez al mes, de los procesos de aprendizaje e investigación de la Academia. Identificar posibles fuentes de financiamiento para los programas de la Academia de Gobierno. | No existe una Academia de Gobierno en la República de Panamá para la formación de funcionarios o potenciales funcionarios públicos | 0% | 15% Taller de validación del Programa de maestría en Liderazgo Político y Gestión Pública. Término de referencia elaborado. | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% Documento de proyecto de la Academia de Gobierno, articulado en tres planes: académico, estructura e infraestructura y financiero. Creado Instituto Superior de Administración Pública en Panamá. Creado y fortalecido el Instituto Superior de Administración Pública en Panamá | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Productos entregados cuentan con retrasos en su aprobación y requieren subsanación. |
| Producto 7.1. Institucionalizada la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas | % de avance en la adopción del mecanismo jurídico que institucionaliza la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas con inclusión de mujeres indígenas | Informes de reuniones Listados de sesiones y comunicaciones realizadas. Ayudas memoria de las sesiones. Página web de MINGOB/Asamblea Nacional/PNUD. Gaceta Oficial. | Decreto Ejecutivo del 2000, que creó el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena. Existencia de un anteproyecto de ley que adopta el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas | 5% Revisado Decreto Ejecutivo del 2000, que creó el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena | 15% Borrador elaborado para la regulación para adscribir el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena al Ministerio de Gobierno | 30% Borrador de instrumento jurídico para la formalización de la Mesa Nacional socializado con representantes de los 12 territorios | 100% | 100% | 100% | 100% Adoptado el mecanismo jurídico que institucionaliza la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Retrasos en la aprobación y/o publicación de la normativa. Debilidad de empoderamiento por parte de las autoridades tradicionales en los 12 territorios. Retrasos en la designación del personal especialista en |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE | |
|---------------------|--|--|---------------|--|---|---|---|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | | temas legales para revisión de documentación. | |
| | # territorios cuentan con una representante del Comité Asesor de Mujeres indígenas en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas | Informes de reuniones y sesiones de capacitación Listados de asistencia. Ayudas memoria de las sesiones. Página web de MINGOB/PNUD. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 territorios indígenas cuentan con una representante del Comité Asesor de Mujeres Indígenas en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas | 12 territorios indígenas Al menos 3 representantes del Comité impulsan capacitaciones para el empoderamiento de mujeres en los territorios | 12 territorios indígenas cuentan con una representante del Comité Asesor de Mujeres Indígenas en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Retrasos en la formalización de integración del Comité de Mujeres en la Mesa. Retrasos en la designación de representante en cada territorio. |
| | # reuniones de autoridades tradicionales de los 12 territorios | Notas con solicitudes del MINGOB, lista de participantes en las mesas. Agendas e informes sobre resultados de las reuniones. Minutas de reuniones de la Mesa Nacional con las Autoridades Tradicionales Indígenas de Panamá. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD. | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 reuniones de la Mesa en las que participan representantes de los 12 territorios | Información proporcionada por personal de seguimiento de las reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web. |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE |
|--|--|---|--|---|---|---|--|--|---|---|
| Producto 7.2. Institucionalizadas las instancias encargadas de la implementación del Plan de Desarrollo | % de avance en la creación y funcionamiento de la Dirección para la Implementación del PDIP | Planilla del MINGOB. Informes del personal técnico sobre seguimiento de actividades realizadas por la Unidad para la implementación del PDIP. Agendas e informes sobre resultados de las actividades realizadas con apoyo del Proyecto. Página web y en las redes de MINGOB/PNUD. | No existe Dirección del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Panamá bajo el Viceministerio de Asuntos Indígenas. | 0% | 15% Diseñada unidad para la implementación del PDIP y designado un 50% del personal técnico. | 30% Designado 100% personal técnico ubicado en el MINGOB para apoyar la realización de las reuniones de la Mesa. Unidad de gestión diseñada para apoyar implementación del Plan. | 50% Institucionalizada a la unidad para la implementación del PDIP como secretaria técnica de la Mesa Nacional y la unidad de gestión para la implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá | 100% Apoyado el funcionamiento de la Unidad para la implementación del PDIP y de la unidad de gestión para la implementación del Plan | 100% Creada y en funcionamiento la Dirección para la Implementación del PDIP | Contratación de planilla por MINGOB. 6 funcionarios (3 hombres y 3 mujeres). Consolidación de la Unidad encargada de elaboración de informes periódicos y coordinación de la Unidad con el Viceministerio de Asuntos Indígenas. Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web. |
| | # acuerdos relevantes que contribuyan a la correcta implementación del plan de desarrollo consensuados las Autoridades Tradicionales | Acuerdos establecidos por consenso en la Mesa Nacional de Pueblos Indígenas en la que participan los 12 organismos (congresos y consejos) que gobiernan cada uno de los territorios en los que se ubican los 7 pueblos indígenas de Panamá. | 5 acuerdos consensuados en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas Meta acumulada (5) | 10 acuerdos consensuados en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas Meta acumulada (15) | 10 acuerdos consensuados en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas Meta acumulada (25) | 10 acuerdos consensuados en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas Meta acumulada (35) | 10 acuerdos consensuados en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas Meta acumulada (45) | 45 acuerdos relevantes que contribuyan a la correcta implementación del plan de desarrollo consensuados las Autoridades Tradicionales | Capacidad para apoyar el alcance de los acuerdos. Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Aprovechamiento de oportunidades de mayor apoyo técnico del PNUD en temas indígenas. | |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN | |
|--|--|---|---|---|---|---|--|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | # personas capacitadas para apoyar la implementación del PDIPIP (desagregado por sexo) | Informes de reuniones y sesiones de capacitación Listados de asistencia. Ayudas memoria de las sesiones. Página web de MINGOB/PNUD. | | 20 personas (al menos 1 en cada uno de los 12 territorios) (al menos 40% son mujeres) | 0 Meta acumulada (20) | 0 Meta acumulada (20) | 0 Meta acumulada (20) | 0 Meta acumulada (20) | 0 Meta acumulada (20) | 20 personas (al menos 1 en cada uno de los 12 territorios) y del Viceministerio de Asuntos Indígenas han sido capacitadas para apoyar la implementación del PDIPIP (al menos 40% son mujeres) | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Retrasos en la designación de representante en cada territorio. Cambios de personal en el Viceministerio de Asuntos Indígenas que dificulten la continuidad de las acciones iniciadas en el marco del Proyecto. |
| Producto 7.3. Viceministerio de Asuntos Indígenas fortalecido para cumplir de forma adecuada con su rol de liderazgo en asuntos indígenas | % de avance en la elaboración de los manuales para el fortalecimiento de la estructura organizativa del Viceministerio de Asuntos Indígena | Normativa reguladora. Manuales elaborados y aprobados por el MINGOB/PNUD. Página web de MINGOB/PNUD. | Viceministerio de Asuntos Indígenas creado mediante la Ley 64 de 2013 requiere fortalecer sus capacidades | 0% | 10% Creada Dirección/es para la implementación del PDIPIP en el MINGOB y establecimiento de funciones | 30% Institucionaliza la estructura y designados los Directores de las unidades del Viceministerio para la implementación del PDIPIP | 40% Términos de referencia elaborados para el desarrollo de los manuales por los directores designados | 100% | 100% | 100% Manuales para el fortalecimiento de la estructura organizativa del Viceministerio de Asuntos Indígena elaborados | Coordinación entre el VMAI, DPCI y UCP-PNUD MINGOB. Aprovechamiento de oportunidades de mayor apoyo técnico del PNUD en temas indígenas. |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE | |
|---------------------|---|---|---------------|---|---|--|--|---|-------------------------|---|---|
| | # de conflictos manejados y/o resueltos de forma exitosa | Informes de reuniones Listados de sesiones y comunicaciones realizadas. Ayudas memoria de las sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD. | | 0 | 2 Meta acumulada (2) | 2 Meta acumulada (4) | 0 Meta acumulada (4) | 0 Meta acumulada (4) | 0 Meta acumulada (4) | 4 conflictos manejados y/o resueltos de forma exitosa | Apoyo de altas autoridades en la búsqueda y resolución de conflictos e implementación de las alternativas de solución planteadas por los equipos técnicos. Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Falta o retraso en la solicitud de apoyo por el Proyecto. Requerido análisis de interesados para apoyar resolución de conflicto a fin de garantizar estándares de PNUD. |
| | # Foros y Encuentros realizados para fortalecer las alianzas entre los 12 territorios indígenas, incluyendo actividades lideradas por mujeres de los 12 territorios | Informes de actividades Listados de sesiones y comunicaciones realizadas. Ayudas memoria de las sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD. | | 1 Encuentro realizado en Panamá con participación de los 12 territorios Meta acumulada (1) | 1 Diálogo de Alto Nivel entre representantes del Gobierno y de las siete etnias indígenas de Panamá Meta acumulada (2) | 1 Foro sobre empoderamiento económico con participación de mujeres indígenas de los 12 territorios Meta acumulada (3) | 1 Foro sobre liderazgo político con participación de mujeres indígenas de los 12 territorios Meta acumulada (4) | 1 Intercambio de experiencias con autoridades de los 12 territorios Meta acumulada (5) | 0 Meta acumulada (5) | 5 Foros y Encuentros realizados para fortalecer las alianzas entre los 12 territorios indígenas, incluyendo actividades lideradas por mujeres de los 12 territorios | Continuidad de los acuerdos adoptados en las actividades. Información proporcionada por personal de seguimiento de las reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web. |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE | |
|--|---|---|--|--|---|---|---|---|---|--|--|
| Producto 7.4. Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá en implementación | # talleres realizados para la priorización de los planes territoriales en los que participan los enlaces técnicos designados por la Mesa Nacional para cada uno de los 12 territorios | Informes de actividades Listados de sesiones y comunicaciones realizadas. Ayudas memoria de las sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD. | Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá. No existen POAs o planes de priorización consensuados con las comunidades indígenas | Contratados 3 enlaces técnicos de la Mesa (1 por cada 4 territorios). Al menos uno de los enlaces contratados es mujer. | 3 talleres de inducción con al menos 12 enlaces designados (1 por territorio). 10 talleres realizados en los territorios para la priorización de los planes territoriales | 14 talleres realizados en los territorios para la priorización de los planes territoriales. Cada taller cuenta con la participación del enlace de la Mesa respectivo | 0 Meta acumulada (27) | 0 Meta acumulada (27) | 0 Meta acumulada (27) | 27 talleres realizados en 12 territorios para la priorización de los planes territoriales en los que participan los enlaces técnicos designados por la Mesa Nacional | Continuidad de la contratación a través de MINGOB o de otra entidad. Información proporcionada por personal de seguimiento de las reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web. |
| | # POAs o planes de priorización elaborados por los congresos indígenas con el apoyo de Viceministerio de Asuntos Indígenas que garanticen la consulta previa, libre e informada | Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB. | 0% Iniciado proceso de consultas conforme normativa relativa al consentimiento previo, libre e informado (CLPI) para la priorización de 12 planes o POAs. Elaborado TdR que identifique alcance de la asesoría técnica | 6 POAs o planes de priorización elaborados con el CLPI de las comunidades con el apoyo de los enlaces técnicos contratados para coordinación con enlaces de la Mesa y las estructuras tradicionales. Al menos 1,500 personas consultadas. Meta acumulada (6) | 6 POAs o planes de priorización elaborados con el CLPI de las comunidades con el apoyo de los enlaces técnicos contratados para coordinación con enlaces de la Mesa y las estructuras tradicionales. Al menos 1,500 personas consultadas. Meta acumulada (12) | 6 POAs o planes de priorización elaborados con el CLPI de las comunidades con el apoyo de los enlaces técnicos contratados para coordinación con enlaces de la Mesa y las estructuras tradicionales. Al menos 1,500 personas consultadas. Meta acumulada (12) | 6 POAs o planes de priorización elaborados con el CLPI de las comunidades con el apoyo de los enlaces técnicos contratados para coordinación con enlaces de la Mesa y las estructuras tradicionales. Al menos 1,500 personas consultadas. Meta acumulada (12) | 6 POAs o planes de priorización elaborados con el CLPI de las comunidades con el apoyo de los enlaces técnicos contratados para coordinación con enlaces de la Mesa y las estructuras tradicionales. Al menos 1,500 personas consultadas. Meta acumulada (12) | 6 POAs o planes de priorización elaborados con el CLPI de las comunidades con el apoyo de los enlaces técnicos contratados para coordinación con enlaces de la Mesa y las estructuras tradicionales. Al menos 1,500 personas consultadas. Meta acumulada (12) | 12 POAs o planes de priorización elaborados con el CLPI de las comunidades con el apoyo de los enlaces técnicos contratados para coordinación con enlaces de la Mesa y las estructuras tradicionales. Al menos 3,000 personas consultadas. | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Productos entregados cuentan con retrasos en su aprobación y requieren subsanación. Informes de monitoreo y evaluaciones del proyecto vinculados a los 12 planes priorizados. Contratación del equipo de la Unidad Coordinadora del Proyecto. |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE | |
|---------------------|--|--|---------------|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|
| | # de POAs en implementación | Contrato de préstamo con Banco Mundial firmado por el MEF para el inicio de la ejecución de los POAs. Página web del MINGOB y de entidad multilateral (Banco Mundial) con detalles de la implementación de los POAs | 0 | 0 | Propuesta técnica y financiera elaborada para la implementación de los POAs prioritizados | 12 POAs en implementación | 12 POAs en implementación | 12 POAs en implementación | 12 POAs en implementación | 12 POAs en implementación con aliados del MINGOB de carácter multilateral y otros | Retraso en elaboración o aprobación de planes priorizados en 1 o más territorios. Retraso en la firma de contrato de préstamo con Banco Mundial con el MEF. Traspaso de fondos para iniciar la ejecución. Contratación del equipo de la Unidad Coordinadora del Proyecto. |
| | % de avance en la implementación del PDPIP | Consulta y consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas en cada una de las 10 comunidades indígenas en las que se implementa el Acuerdo PNUD-FAO. Informes semestrales presentados por la FAO. Informes semestrales de Proyecto con avances de actividades en el Plan. | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% del PDPIP en implementación (incluye acciones para la restauración de los sistemas productivos) | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Informes presentados por la FAO cuentan con retrasos en su aprobación en sede para divulgación con socios en Panamá. Informes de monitoreo incluyen avances en implementación del Plan. |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE | |
|--|--|---|--|--|--|---|--|------|------|--|---|
| Producto 7.5. La formulación de las políticas sociales para responder a las necesidades de los pueblos indígenas mejorada | % de avance en la elaboración del diagnóstico sobre inversiones en servicios básicos | Productos de la consultoría aprobados por MINGOB/PNUD. | No existe | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | Retrasos en la contratación de la asistencia técnica. Falta de software que garantice accesibilidad de los datos. Actualización de base de datos una vez finalice la consultoría (sostenibilidad). |
| Producto 7.6. Prestación de servicios básicos mejorada y presencia institucional en áreas indígenas fortalecida | % de avance en el diseño y socialización de la ciudad gubernamental en la capital de la Comarca Ngábe Buglé de acuerdo a metodología de consentimiento previo, libre e informado y con enfoque de género | Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de contratos validados con comunidades, autoridades tradicionales, autoridades locales, funcionarios de MINGOB. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB. | La Comarca Ngábe Buglé no cuenta con una capital comarcal diseñada. No se cuenta con estudios de factibilidad, diseño y planos para los edificios de la Gobernación de la Comarca Ngábe Buglé, Sede del Congreso | 0% | 10% Término de referencia elaborado | 70% Diseñado de acuerdo a metodología de consentimiento previo, libre e informado y con enfoque de género y aprobado por las autoridades tradicionales | 100% Diseño socializado en la comunidad y ante actores clave a nivel nacional e internacional | 100% | 100% | 100% | Retrasos en proceso de contratación por falta de proveedores idóneos o propuestas onerosas. Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Productos entregados cuentan con retrasos en su ejecución. Demoras en proceso de aprobaciones por Gobernador de la Comarca / MINGOB. |

| PRODUCTOS ESPERADOS | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGIA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE |
|--|--|--|----|--|------|------|--|
| INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | | | | | |
| % de avance en elaboración de estudios de factibilidad, diseño y planos para los edificios de la Gobernación de la Comarca Ngäbe Buglé, Sede del Congreso General y Sede de Autoridades Tradicionales de acuerdo a metodología de consentimiento previo, libre e informado y con enfoque de género | Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB. | General y Sede de Autoridades Tradicionales. | 0% | 10% Término de referencia elaborado | 100% | 100% | 100% Estudios de factibilidad, diseño y planos elaborados y socializados con actores clave de acuerdo a metodología de consentimiento previo, libre e informado y con enfoque de género Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Productos entregados cuentan con retrasos en su aprobación y requieren subsanación. |
| % de avance en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial | Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Informes de visitas de campo del personal técnico del PNUD y el MINGOB a Buäbtí. Informes, reuniones de seguimiento de la actividad con la empresa contratada. Páginas web y redes sociales de MINGOB/PNUD. | | 0% | 0% | 80% | 100% | Retrasos en proceso de contratación por falta de proveedores idóneos o propuestas onerosas. Grado de involucramiento del MIVIOT. Retraso en Diseño Conceptual y Estudios Técnicos de la Capital Comarcal de Llano Tugrí. 100% Plan de Ordenamiento Territorial elaborado |
| % de avance en la creación y entrada en funcionamiento de la Unidad Técnica para los proyectos de la ciudad de Buäbtí | | | 0% | 0% | 100% | 100% | Retraso en Diseño Conceptual y Estudios Técnicos de la Capital Comarcal de Llano Tugrí. Falta de coordinación con autoridades locales y tradicionales de la |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE | |
|--|---|---|---|--|--|------|------|------|------|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Producto 9.1. Plan estratégico del Ministerio de Gobierno formulado | % de avance en la elaboración del Plan estratégico institucional formulado participativamente | Informes de reuniones y sesiones para consensuar diseño. Listados de asistencia. Ayudas memoria de las sesiones. Página web de MINGOB/PNUD. | Plan Estratégico del Ministerio de Gobierno elaborado y aprobado por el Ministro | 100% Diseñado | 100% Plan Estratégico diseñado es aprobado por el MINGOB | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Información no publicada en página web. |
| Producto 9.2. Plan estratégico formulado para cada Dependencia del Ministerio de Gobierno | % de Dependencias y Dependencias del MINGOB que cuentan con un Plan estratégico | Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB. | Algunas direcciones cuentan con una planificación básica. Sin embargo, estos tienen que ser revisados para alinear con metas presidenciales | 0% | 20% Revisados Manuales de Procesos prioritarios de las Unidades Administrativas del MINGOB | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Productos entregados cuentan con retrasos en su aprobación y requieren subsanación. |
| Producto 9.3. Sistema de monitoreo de metas instalado y funcionando | % de avance en la instalación y utilización de la plataforma de seguimiento instalada (SIGOB) | Plataforma de seguimiento utilizada para el monitoreo de las metas del MINGOB. Reportes semanales del Proyecto para alimentar plataforma de | MINGOB no cuenta con un sistema de monitoreo de metas | 0% | 100% Plataforma de seguimiento de metas eficiente y eficaz para el logro de los Planes de acción Gubernamental | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Plataforma de seguimiento utilizada para el monitoreo de las metas del MINGOB no es accesible a personal externo. Actualización de la plataforma. Cambios de personal requieren capacitación |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE |
|--|--|---|---|--|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | seguimiento. | | | les instalada y en funcionamiento | | | | | continuada de los sistemas. |
| Producto 9.4 Sistema para la acción comunicacional de metas diseñada, instalada y funcionando | % de avance en la instalación y utilización del sistema para la difusión del cumplimiento de las metas (ACOM) | Sistema para la acción comunicacional para la difusión de cumplimiento de metas permite reportes periódicos para identificar oportunidades de mejora y logros realizados en materia comunicacional. | MINGOB no cuenta con un sistema para la acción comunicacional para la difusión de cumplimiento de metas | 0% | 0% | 30% Sistema para la acción comunicacional para la difusión de cumplimiento de metas diseñado e instalado | 100% Sistema de comunicación utilizado para la difusión de cumplimiento de metas | 100% Sistema para la acción comunicacional para la difusión de cumplimiento de metas diseñado e instalado es utilizado por el MINGOB | 100% Sistema de comunicación para la difusión de cumplimiento de metas es amigable y es utilizado por el personal de comunicación del MINGOB. Cambios de personal requieren capacitación continuada de los sistemas. | Sistema de comunicación para la difusión de cumplimiento de metas es amigable y es utilizado por el personal de comunicación del MINGOB. Cambios de personal requieren capacitación continuada de los sistemas. |
| Producto 9.5. Sistema para la Transparencia y Eficiencia Documental Instalado | % de avance en la instalación y utilización del sistema con mediciones de eficiencia en el manejo de documentos (TRANSDOC) | Sistema de transparencia documental permite reportes periódicos para identificar oportunidades de mejora y logros realizados en materia de transparencia documental | MINGOB no cuenta con una plataforma para la digitalización de documentos y su trámite | 0% | 0% | 100% Sistema de transparencia documental instalado y funcionando | 100% Sistema de comunicación utilizado para la difusión de cumplimiento de metas | 100% Sistema de transparencia documental instalado y funcionando con mediciones de eficiencia en el manejo de documentos | 100% Sistema de transparencia documental es amigable y es utilizado por el personal de MINGOB. Cambios de personal requieren capacitación continuada de los sistemas. | Sistema de transparencia documental es amigable y es utilizado por el personal de MINGOB. Cambios de personal requieren capacitación continuada de los sistemas. |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE | |
|---|--|---|--|--|----|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| Producto 9.6 Sistema de Trámites Regulados Estructurados | % de avance en la instalación y utilización del sistema con mediciones de eficiencia en los procesos (TRE) | Sistema de trámites regulados permite reportes periódicos para identificar oportunidades de mejora y logros realizados en materia de trámites | No existe un sistema de trámites ni procesos o procedimientos estructurados | 0% | 0% | 100% Sistema de trámites regulados estructurados instalado y funcionando | 100% | 100% | 100% | Sistema de trámites regulados estructurados instalado y funcionando on mediciones de eficiencia en los procesos | Sistema de trámites regulados estructurados es amigable y es utilizado por el personal de MINGOB. Cambios de personal requieren capacitación continuada de los sistemas. |
| Producto 9.7. Metodología de monitoreo y seguimiento de planes estratégicos y evaluación de direcciones y dependencias diseñada, instalada y funcionando | # unidades misionales y administrativas cuentan con manuales de organización y funciones % de implementación de metodología diseñada para el monitoreo de proyectos | Informes de actividades Listados de sesiones de monitoreo realizadas. Ayudas memoria de las reuniones de monitoreo. Ayudas memoria de sesiones de capacitación de la metodología. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD. | No se cuenta con un Plan Estratégico por Direcciones y dependencias. No existe una metodología para el monitoreo | 0 | 0 | 25 Meta acumulada (25) | 0 Meta acumulada (25) | 0 Meta acumulada (25) | 0 Meta acumulada (25) | 25 unidades misionales y administrativas cuentan con manuales de organización y funciones 100% Metodología de monitoreo implementada para el seguimiento de proyectos de la Dirección de Planificación y Cooperación Internacional del MINGOB | Continuidad en el seguimiento por personal especializado en la DPCI. Información proporcionada por personal de seguimiento de las reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web. |
| Producto 9.8. Capacidades fortalecidas en planificación, programación, monitoreo y evaluación | # capacitaciones incluida una actividad sobre monitoreo y evaluación con enfoque de género | Informes de actividades Listados de sesiones realizadas. Ayudas memoria de las sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD. | Escasas capacidades en planificación, programación, monitoreo y evaluación | 0 | 0 | 0 | 3 capacitaciones impartidas | 0 Meta acumulada (3) | 0 Meta acumulada (3) | 3 capacitaciones incluida una actividad sobre monitoreo y evaluación con enfoque de género | Información proporcionada por personal de seguimiento de las reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE | |
|--|---|---|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | actividades no se publican en páginas web. | |
| | # funcionarias/os capacitadas/os (desagregado por sexo) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 con participación equitativa de género Meta acumulada (50) | 0 Meta acumulada (50) | 50 funcionarias/os capacitados, con participación equitativa de género | Listados no desagregan participación de mujeres y hombres en las capacitaciones |
| Producto 9.9. Nueva estructura organizacional del Ministerio aprobada y funcionando | # nuevas estructuras aprobadas | Informes de reuniones y sesiones para consensuar diseño. Listados de asistencia. Ayudas memoria de las sesiones. Página web de MINGOB/PNUD. | Estructura y procesos existentes obsoletos que no reflejan la realidad operacional del Ministerio | 0 | 1 Meta acumulada (1) | 0 Meta acumulada (1) | 0 Meta acumulada (1) | 0 Meta acumulada (1) | 0 Meta acumulada (1) | 1 Nueva estructura organizacional del MINGOB aprobada | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Información no publicada en página web. |
| | % de manuales de funciones revisados | Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB. | | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% de los manuales de procedimientos administrativos por dirección y dependencia revisados. | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Productos entregados cuentan con retrasos en su aprobación y requieren subsanación. |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|
| Producto 10A.1. Dirección General del Sistema Penitenciario fortalecida | % de avance en la elaboración e implementación del Plan Estratégico y el Plan Operativo Multianual de la DGSP | Informe de misión. Listados de sesiones de inducciones y reuniones realizadas. Ayudas memoria de las reuniones. Página web de MINGOB/PNUD. | | 10% Procesos de la DGSP revisados | 30% Plan Estratégico y el Plan Operativo Multianual de la DGSP elaborado y aprobado | 35% Planes en implementación | 40% Planes en implementación | 45% Planes en implementación | 50% Planes en implementación | 50% de avance en la elaboración e implementación del Plan Estratégico y el Plan Operativo Multianual de la DGSP | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Retrasos en la entrega del informe de misión. |
| | # funcionarias/os capacitado (desagregado por sexo) en gestión de centros penitenciarios e inteligencia penitenciaria | Notas con solicitudes del MINGOB, lista de participantes en las sesiones Agenda. Ayudas memoria o informe de las sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD. | La Dirección del Sistema Penitenciario (DGSP) cuenta con una subdirección y 12 departamentos en su estructura administrativa | 0 Meta acumulada (0) | 0 Meta acumulada (0) | 30 funcionarias/os de la DGSP Meta acumulada (30) | 30 funcionarias/os de la DGSP Meta acumulada (60) | 300 funcionarias/os (al menos 30% de mujeres) Meta acumulada (360) | 100 funcionarias/os (al menos 30% de mujeres) Meta acumulada (460) | 460 funcionarios/as capacitados sobre gestión de centros penitenciarios e inteligencia penitenciaria (al menos 30% de mujeres) | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web. |
| | % de avance en evaluación de los sistemas de seguridad para la mejora de la gestión penitenciaria en La Nueva Joya y en la sede de la DGSP | Productos entregados y aprobados en el marco de la asistencia técnica. Listados de reuniones realizadas. Ayudas memoria de las reuniones. Página web de MINGOB/PNUD. | | 0% | 50% Evaluado sistema de seguridad de la CP La Nueva Joya y asistencia técnica en gestión penitenciaria realizada | 80% Mejorados procesos de transparencia en sistema penitenciario y el sistema de información penitenciaria | 100% Equipado Despacho Superior de la DGSP en función de necesidades identificadas para asegurar la seguridad del personal. | 100% | 100% | 100% de avance en evaluación de los sistemas de seguridad para la mejora de la gestión penitenciaria en La Nueva Joya y en la sede de la DGSP | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Retrasos en la entrega del informe de misión. |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE | |
|---------------------|---|--|---------------|--|-------------------------|--|---|---|---|---|---|
| | # privados de libertad son evaluados por equipos multidisciplinares de apoyo a las Juntas Técnicas de la DGSP e ingresan en programas de Tratamiento y Rehabilitación | Productos entregados y aprobados en el marco de la asistencia técnica. Informes de avances con resultados del número de evaluaciones. | | 0 Meta acumulada (0) | 0 Meta acumulada (0) | 0 Meta acumulada (0) | 0 Meta acumulada (0) | 700 Meta acumulada (700) | 300 Meta acumulada (1,000) | 1,000 privados de libertad son evaluados por equipos multidisciplinares de apoyo a las Juntas Técnicas de la DGSP e ingresan en programas de Tratamiento y Rehabilitación | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Retraso en la contratación de los equipos multidisciplinares. Retrasos en la entrega del informe de evaluación por los equipos multidisciplinares. |
| | % de avance en el desarrollo de herramientas sobre inteligencia penitenciaria | Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB. | | 0% | 0% | 0% | 10% Término de referencia elaborado | 100% | 100% | Herramientas sobre inteligencia penitenciaria desarrolladas y en implementación | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Productos entregados cuentan con retrasos en su aprobación y requieren subsanación. |
| | % de avance en el diseño e implementación de programa de capacitación | | | 0% | 0% | 10% Término de referencia elaborado | 50% Programa de capacitación sobre inteligencia penitenciaria diseñado | 100% Programa de capacitación sobre inteligencia penitenciaria en implementación | 100% Programa de capacitación sobre inteligencia penitenciaria en implementación | | |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE | | |
|---|--|--|---|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|--|
| Producto 10A.2. Capacidades para la atención integral y resocialización fortalecidas | # actividades para el intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las capacidades para la atención integral y resocialización | Informes de actividades Listados de sesiones y comunicaciones realizadas. Ayudas memoria de las sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD. | Mapeo de Iniciativas sobre atención integral y resocialización | 0 Meta acumulada (0) | 0 Meta acumulada (0) | 0 Meta acumulada (0) | 0 Meta acumulada (0) | 0 Meta acumulada (0) | 0 Meta acumulada (1) | 1 Meta acumulada (1) | 0 Meta acumulada (1) | 1 Intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las capacidades para la atención integral y resocialización | Continuidad de acuerdos adoptados en actividades. Información proporcionada por personal de seguimiento de las reuniones carece de calidad para identificar avances. Información sobre actividades no se publican. |
| | # de personas capacitadas en atención integral y resocialización (desagregado por sexo) | | | 0 Meta acumulada (0) | | | | 50 personas (al menos el 50% mujeres) | 50 personas (al menos el 50% mujeres) | | 50 personas capacitadas en atención integral y resocialización (al menos el 50% mujeres) | Listados no desagregan participación de mujeres y hombres en las capacitaciones | |
| Producto 10A.3 Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros penitenciarios existentes mejorada | # centros penitenciarios cuentan con diagnóstico de necesidades de mejora | Informes periódicos entregados por UNOPS para seguimiento de actividades. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD/UNOPS. | Los centros penitenciarios del país no prestan servicios básicos de calidad a los privados de libertad. El MINGOB no cuenta con un diagnóstico de las necesidades de mejoramiento de los centros existentes | 4 Meta acumulada (4) | 0 Meta acumulada (4) | 0 Meta acumulada (4) | 0 Meta acumulada (4) | 0 Meta acumulada (4) | 0 Meta acumulada (4) | 0 Meta acumulada (4) | 0 Meta acumulada (4) | 4 centros penitenciarios cuentan con diagnóstico de necesidades de mejora | Retrasos en la entrega de los reportes. Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. |
| | # de estudios (mercado / factibilidad) para la construcción de nuevos centros penitenciarios (al menos 1 centro de mujeres) | Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Informes de | 1 Estudio de mercado elaborado Meta acumulada (1) | 3 estudios de factibilidad Meta acumulada (4) | 1 estudio de factibilidad Meta acumulada (5) | 0 Meta acumulada (5) | 0 Meta acumulada (5) | 0 Meta acumulada (5) | 0 Meta acumulada (5) | 0 Meta acumulada (5) | 5 estudios (de mercado o factibilidad) para la construcción de nuevos centros penitenciarios (al menos 1 centro de mujeres) | 5 estudios (de mercado o factibilidad) para la construcción de nuevos centros penitenciarios (al menos 1 centro de mujeres) | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Productos entregados cuentan con retrasos en su aprobación y requieren subsanación. |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGIA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE |
|--|--|---|--|--|----------------------|----------------------|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | seguimiento por personal técnico de la UCP/MINGOB. | | | | | | | | |
| | % de avance en la elaboración del Plan integral de infraestructura penitenciaria a nivel nacional elaborado | Memoria institucional anual. Listados de sesiones y comunicaciones realizadas. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD. | | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. Productos elaborados por el equipo de la UCP y MINGOB cuentan con retrasos. |
| | # centros penitenciarios mejoran la calidad de los servicios brindados. Al menos 1 centro penitenciario de mujeres | Informes periódicos entregados por UNOPS para seguimiento de actividades. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD/UNOPS. | | 0 | 1 Meta acumulada (1) | 0 Meta acumulada (1) | 1 centro penitenciario de mujeres Meta acumulada (3) | 1 Centro Penitenciario (La Joya) Meta acumulada (3) | 4 de centros penitenciarios que mejoran la calidad de los servicios brindados. Al menos 1 centro penitenciario de mujeres | Retrasos en firma de LOA. Retrasos en inicio de mejoras de la infraestructura. |
| Producto 10A.4. Sistema Penal Acusatorio dentro del Sistema Penitenciario en funcionamiento | % de avance en equipamiento de la DGSP para contribuir con la implementación del SPA | Notas con solicitudes del MINGOB, lista de necesidades con características técnicas. Informes técnicos de | 3 Centros Penitenciarios trabajan bajo el Sistema Penal Acusatorio (SPA) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% DGSP fortalecida con equipamiento para la implementación del SPA | Información proporcionada por personal de seguimiento de las reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE | |
|---------------------|--|--|---------------|--|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | # Centros Penitenciarios mejoran la implementación del SPA | vinculación de compras con aportes al SPA. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 Centros Penitenciarios equipados con tecnología para la mejora de la implementación del Sistema Penal Acusatorio | Información sobre actividades no se publican en páginas web. |
| | # foros para el intercambio de experiencias sobre implementación del SPA | Notas con solicitudes del MINGOB, lista de participantes en las sesiones Agenda. Ayudas memoria o informe de las sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD. | | 0 | 0 | 1 Foro sobre Intercambio de experiencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 foros para el intercambio de experiencias sobre implementación del SPA | Información proporcionada por personal de seguimiento de las reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. Continuidad de las acciones de capacitación. Cambios del personal de las instituciones públicas que garanticen sostenibilidad de las acciones de capacitación. Información sobre actividades no se publican en páginas web. |
| | # intervenciones para apoyar la realización del censo penitenciario | Notas con solicitudes del MINGOB, lista de necesidades con características técnicas. Informes técnicos de vinculación de compras con aportes al SPA. | | 0 | 0 | 1 intervención | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 adecuaciones realizada y equipos adquiridos para la elaboración del censo penitenciario | Información proporcionada por personal de seguimiento de las reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. Información sobre actividades no se publican en páginas web. |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE |
|--|--|--|---|--|---|---|------------------------|------------------------|--|--|
| | | Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD. | | | | | | | | web. |
| | % de avance en la elaboración e implementación del Plan Estratégico y el Plan Operativo Multianual del IEI | Notas con solicitudes del MINGOB, lista de participantes en las sesiones de socialización, validación. Agenda. Ayudas memoria o informe de las sesiones. Productos de la contratación. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD. | La Dirección del IEI cuenta con diversos departamentos en su estructura administrativa que se encargan de diferentes áreas de trabajo | 0% | 50% | 100% del Plan Estratégico en implementación | 100% | 100% | 100% de avance en la elaboración y 10% del Plan Estratégico y el Plan Operativo Multianual del IEI en implementación | Información proporcionada por personal de seguimiento de las reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. Productos entregados cuentan con retrasos en su aprobación y requieren subsanación. Información sobre actividades no se publican en páginas web. |
| Producto 10B.1. Dirección del Instituto de Estudios Interdisciplinarios fortalecida | % de avance en el desarrollo de un Plan de Formación continua por competencias | Notas con solicitudes del MINGOB, lista de participantes en las sesiones para elaborar el plan. Agenda. Ayudas memoria o informe de las sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD. | | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Plan de formación continua por competencias para el personal del IEI desarrollado | |
| | # funcionarias/os capacitado (desagregado por sexo) para la atención de jóvenes en conflicto con la ley | Listados de sesiones de inducciones y reuniones realizadas. Ayudas memoria de las reuniones. Página web de MINGOB/PNUD. | | 0 | 100 funcionarias/os del IEI (al menos 50% mujeres) Meta acumulada (100) | 0 Meta acumulada (100) | 0 Meta acumulada (100) | 0 Meta acumulada (100) | 100 funcionarias/os capacitados (desagregado por sexo) para la atención de jóvenes en conflicto con la ley | Listados no desagregan participación de mujeres y hombres en las capacitaciones |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE |
|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|
| Producto 10B.2. Iniciativas focalizadas de atención integral y resocialización implementadas y sistematizadas | # foros para el intercambio de experiencias sobre iniciativas de atención integral y resocialización realizados | Informes de actividades Listados de sesiones y comunicaciones realizadas. Ayudas memoria de las sesiones. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD. | Mapeo de Iniciativas | 0 | 1 Intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las capacidades para la atención integral y resocialización Meta acumulada (1) | 3 Talleres para la elaboración de la Guía de Recursos para Adolescentes y Jóvenes del IEI Meta acumulada (4) | 1 Intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las capacidades para la atención integral y resocialización Meta acumulada (5) | 0 Meta acumulada (5) | 5 foros para el intercambio de experiencias sobre iniciativas de atención integral y resocialización realizados | Continuidad de los acuerdos adoptados en las actividades. Información proporcionada por personal de seguimiento de las reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. |
| | % de avance en la elaboración y diseño de la Guía de Recursos para Adolescentes y Jóvenes del IEI, con enfoque de género | | | 0% | 10% Término de referencia elaborado | 80% de avance en la elaboración de la Guía | 100% de avance en la elaboración y diseño de la Guía, con un impacto de 100 funcionarios | 100% Actualización de la guía | 100% de avance en la elaboración y diseño de la Guía de Recursos para Adolescentes y Jóvenes del IEI, con enfoque de género | Retraso en impresión del documento debido a ajustes finales. Limitado número de copias impresas. |
| Producto 10B.3. Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros de | # funcionarios/os capacitados (desagregado por sexo) en atención integral y resocialización de jóvenes en conflictos con la ley | Documento de diagnóstico elaborado. Contratación de especialistas. | Los centros de custodia y cumplimiento del país no prestan | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 funcionarias/os capacitados (desagregado por sexo) en atención integral y resocialización de jóvenes en conflictos con la ley | Información sobre actividades no se publican en páginas web. Listados no desagregan participación de mujeres y hombres en las capacitaciones | |
| | # centros de custodia y cumplimiento cuentan con diagnóstico de | | | 0 | 2 Meta acumulada (2) | 0 Meta acumulada (2) | 0 Meta acumulada (2) | 0 Meta acumulada (2) | 2 centros cuentan con diagnóstico (al menos 1 para las adolescentes) | Productos entregados cuentan con retrasos en su aprobación y requieren subsanación. Información sobre |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE |
|---|---|--|--|--|--------------|------------------------|--------------|--------------|--|--|
| custodia y cumplimiento mejorada | necesidades de mejora | Informes de visitas a campo. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD. | servicios básicos de calidad a jóvenes en conflicto con la ley. El MINGOB no cuenta con un diagnóstico de las necesidades de mejoramiento de los centros existentes. | 0 | 0 | 1 asistencia técnica | 0 | 0 | 3 asistencias técnicas para mejorar la calidad de los servicios brindados | actividades no se publican en páginas web. |
| | # asistencias técnicas brindadas para la mejora de la infraestructura de los centros de custodia y cumplimiento | Informes de visitas de campo del personal técnico del PNUD. Informes, reuniones de seguimiento de la actividad. Páginas web y redes sociales de MINGOB/PNUD. | | 0 | 0 | 2 asistencias técnicas | 0 | 0 | 0 | Información proporcionada por personal de reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. |
| | # de centros de custodia y cumplimiento que mejoran la calidad de los servicios brindados | Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. | | 0 | 0 | 1 Centro | 0 | 2 Centros | 3 Centros de custodia y cumplimiento mejoran la calidad de los servicios brindados | Retrasos en proceso de contratación por falta de proveedores idóneos o propuestas onerosas. |
| | % de avance en mejora sus servicios de un centro de custodia y cumplimiento para las mujeres adolescentes en conflicto con la ley | Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Inventario e informes de insumos adquiridos. | | 0 | 0 | 50% | 100% | 100% | 100% de avance en mejora sus servicios de un centro de custodia y cumplimiento para las mujeres adolescentes en conflicto con la ley | Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. |
| Producto 11.1. Capacidades de difusión y capacitación de la Dirección de Medios de Comunicación | # de personas vinculadas al sector de la comunicación capacitadas (desagregado por sexo) | Listados de sesiones de inducciones y reuniones realizadas. Ayudas memoria de las reuniones. Fotografías, video y | No existe | 280 personas | 500 personas | 200 personas | 500 personas | 200 personas | 1680 personas vinculadas al sector de la comunicación capacitadas (al menos 30% mujeres) | Información proporcionada por personal de reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. |

| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS |
|---|---|---|---|--|--|--|--|-------------------------|--|--|
| | | | | 2 actividades realizadas | 5 seminarios realizados | 5 seminarios realizados | 2 seminarios realizados | 2 seminarios realizados | 2 seminarios realizados | |
| Social fortalecidas | # de seminarios realizados. Al menos una actividad de capacitación sobre género y comunicación. | material gráfico de las sesiones de capacitación. Programa o agenda de las actividades. Página web de MINGOB/PNUD. | 2 actividades realizadas Meta acumulada (2) | 5 seminarios realizados Meta acumulada (7) | 5 seminarios realizados Meta acumulada (12) | 2 seminarios realizados Meta acumulada (14) | 2 seminarios realizados Meta acumulada (16) | 0 | Meta acumulada (16) | Listados no desagregan participación de mujeres y hombres en las capacitaciones. Actividades no publicadas. |
| Producto 13.1. Sistema Nacional de Protección Civil fortalecido | # asistencias técnicas para el fortalecimiento de SINAPROC | Informes de asistencia técnica Listados de sesiones de trabajo realizadas. Ayudas memoria de las sesiones de trabajo y visitas a campo. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD. | 0 | 0 | 1 Asistencia técnica Meta acumulada (1) | 0 | Meta acumulada (1) | 0 | Meta acumulada (2) | Productos entregados cuentan con retrasos en su aprobación y requieren subsanación. Información sobre actividades no se publican en páginas web. |
| | % de avance en el equipamiento de SINAPROC para la mejora de las telecomunicaciones y monitoreo | Página de adquisiciones de PNUD. Página web del MINGOB. Memoria institucional anual. Productos de la asistencia técnica cuentan con VoBo de MINGOB/PNUD. Inventario e informes de insumos adquiridos. | No se cuenta con una red de telecomunicaciones ni con un sistema de monitoreo que permita la toma de decisiones en tiempo oportuno. | 0 | 0% | 0% | 100% | 100% | Mejorada la red de telecomunicaciones y el sistema de monitoreo en emergencias | Retrasos en proceso de contratación por falta de proveedores idóneos o propuestas onerosas. Información proporcionada por personal de seguimiento carece de calidad para identificar avances relevantes. |
| Producto 13.2. Mantenimiento de instalaciones para Atención de Desastres y Emergencias a Nivel Nacional e | # de instalaciones con mantenimiento para la atención de desastres y emergencias | Informes periódicos entregados por UNOPS para seguimiento de actividades. Página web y redes sociales de | Construcción del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria | 0 | 0 | 0 | 1 instalación con mantenimiento | Meta acumulada | 1 instalación con mantenimiento para la atención de desastres y | Transferencia de fondos de MINGOB a PNUD. Retrasos en firma de LOA. Retrasos en inicio de mejoras de la infraestructura. |


| PRODUCTOS ESPERADOS | INDICADORES DE PRODUCTO | FUENTE DE DATOS | LÍNEA DE BASE | METAS (según frecuencia de recolección de datos) | | | | | | METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DE | |
|---------------------|--|---|---|--|--|--|--|-----|-----|--|--|
| | | | | | | | | (1) | (1) | | emergencias |
| Internacional | # de asistencias técnicas brindadas para la atención de desastres con enfoque en género y prevención de la violencia en desastres | Informes de asistencia técnica Listados de sesiones de trabajo realizadas. Ayudas memoria de las sesiones de trabajo y visitas a campo. Página web y redes sociales de MINGOB/PNUD. | | | | | | 1 | 0 | 1 Asistencia técnica para la mejora en la atención de desastres | Productos entregados cuentan con retrasos en su aprobación y requieren subsanación. Información sobre actividades no se publican en páginas web. |
| | # de funcionarias/os capacitados (desagregado por sexo) para la atención de desastres y emergencias a nivel nacional e internacional | Listados de sesiones de inducciones y reuniones realizadas. Ayudas memoria de las reuniones. Página web de MINGOB/PNUD. | Bases para la atención de desastres y emergencias en mal estado o bases inexistentes en áreas de difícil acceso | | | | | 25 | 0 | 25 funcionarias/os capacitados, con participación equitativa de género | Información proporcionada por personal de reuniones carece de calidad para identificar avances relevantes. Listados no desagregan participación de mujeres y hombres en las capacitaciones. Actividades no publicadas. |

Resumen de insumos por componente:

| | |
|--|---------------------------|
| Componente 1: Impulso desde el MINGOB a las Reformas de Administración de la Justicia | US\$ 2,050,000 |
| Componente 4: Descentralización | US\$ 550,000 |
| Componente 5: Fortalecimiento de las Gobernaciones | US\$ 6,013,914.00 |
| Componente 6: Academia de Gobierno | US\$ 900,000.00 |
| Componente 7: Poblaciones Indígenas Panameñas | US\$ 6,390,000 |
| Componente 9: Planificación Estratégica, Fortalecimiento Institucional y Sistema de Gobierno | US\$ 1,148,500 |
| Componente 10A: Sistema Penitenciario | US\$ 11,879,950.00 |
| Componente 10B: Instituto de Estudios Interdisciplinarios | US\$ 2,050,000 |
| Componente 11: Medios de Comunicación Social | US\$ 837,912 |
| Componente 13: SINAPROC y Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria | US\$ 2,500,000 |
| Apoyo a la Unidad de Coordinación | US\$ 1,369,360.00 |
| Total Programable | \$ 35,689,636.00 |
| GMS | US\$ 1,624,581.87 |
| Total Proyecto | US\$ 37,314,217.87 |

IV. Plan Plurianual 2015-2020 del Proyecto PS 83709 "Apoyo al programa de reformas del MINGOB"

| Productos Esperados | Actividades y sub actividades | Presupuesto previsto por año | | | | | Responsable | Presupuesto Estimado (en US\$) | | Cantidad | | |
|--|---|------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|---|----------|---|-----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | Fuente de Financiamiento (30071: Gobierno; 30075 Costos Compartidos PNUD) | | Descripción de la cuenta presupuestaria | |
| Componente 1: Reformas de Administración de la Justicia | | | | | | | | | | | | |
| Producto 1.1: Diseño y Puesta en Marcha de la Dirección de Justicia Comunitaria y Cultura de Paz. | 1.1.a. Misiones a provincias y comarcas del país. Inducciones sobre Proyecto de Ley. Reuniones técnicas para elaboración de la Ley | 2.500.00 | 2.500.00 | 2.500.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | 2.500.00 | 2.500.00 | PNUD - MINGOB | 30075 | 64300 - Apoyo personal PNUD. | 20.000.00 |
| | | 2.500.00 | 2.500.00 | 2.500.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | 2.500.00 | 2.500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71200 - Consultores Internacionales. | 20.000.00 |
| | | 2.500.00 | 2.500.00 | 2.500.00 | 5.000.00 | 7.000.00 | 2.500.00 | 2.500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71400- Contrato de Servicio personal. | 22.000.00 |
| | | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 2.000.00 | 2.500.00 | 2.500.00 | 2.500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 10.000.00 |
| | | 2.500.00 | 2.500.00 | 2.500.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | 2.500.00 | 2.500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa) | 20.000.00 |
| Línea de Base: No existe Dirección de Justicia Comunitaria y Cultura de Paz. | | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 4.000.00 | 5.500.00 | 2.500.00 | 2.500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72200- Mobiliario y Equipo. | 15.000.00 |
| Indicadores: % de avance en el proceso de aprobación de la Ley de Justicia Comunitaria y Cultura de Paz. % de avance en el proceso de aprobación de la Ley de Reglamentación de la Ley. % de avance en la creación de la Dirección de Justicia Comunitaria incluye proceso de fortalecimiento de capacidades de sus funcionarias/os | 1.1.b. Misiones a provincias y comarcas del país. Inducciones sobre Proyecto de Reglamentación. Reuniones técnicas para elaboración de la Ley base en la Ley aprobada | 500.00 | 500.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72400- Equipos de Comunicación y Audiovisual. | 5.000.00 |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|
| <p>Metas: 2015 -Proyecto de Ley en Asamblea Nacional para aprobación 2016 – Ley de Justicia Comunitaria de Paz aprobada en Asamblea Nacional y sancionada por el Presidente 2017 – Borrador de reglamentación elaborado establece procedimientos para las actuaciones de Jueces de Paz, Delegados Administrativos y mediadores comunitarios. Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos en funcionamiento cuenta con 50% funcionarios/as capacitados/as (al menos 50% mujeres) 2018– Reglamentación de la Ley aprobada y publicada en Gaceta Oficial. 2019 - 75% funcionarios/as de la Dirección de Justicia Comunitaria y Cultura de Paz capacitados/as (al menos 50% mujeres)</p> | <p>1.1.c Reuniones para la revisión del organigrama del MINGOB. Participación del personal de la Dirección en sesiones de capacitación en ámbito nacional e internacional</p> | <p>500.00</p> | <p>500.00</p> | <p>1,000.00</p> | <p>1,000.00</p> | <p>1,000.00</p> | <p>1,000.00</p> | <p>1,000.00</p> | <p>PNUD - MINGOB</p> | <p>30071</p> | <p>72500- Suministros.</p> | <p>5,000.00</p> |
| <p>Responsable: MINGOB. Secretaría Ejecutiva de Justicia. Dirección de Justicia Comunitaria y Cultura de Paz.</p> | | <p>2,500.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>5,000.00</p> | <p>5,000.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>PNUD - MINGOB</p> | <p>30071</p> | <p>72800- Equipo de Información tecnológica.</p> | <p>20,000.00</p> |
| | | <p>-</p> | <p>500.00</p> | <p>500.00</p> | <p>1,000.00</p> | <p>500.00</p> | <p>500.00</p> | <p>500.00</p> | <p>PNUD - MINGOB</p> | <p>30071</p> | <p>74200- Producción de Material Impreso y audiovisuales.</p> | <p>3,000.00</p> |
| | | <p>1,000.00</p> | <p>1,000.00</p> | <p>1,000.00</p> | <p>2,000.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>PNUD - MINGOB</p> | <p>30071</p> | <p>75700- Capacitación-talleres de trabajo.</p> | <p>10,000.00</p> |
| <p>Producto 1.2: Diseño de infraestructura de Justicia Comunitaria y Cultura de Paz que reemplaza Corregidurías formulado</p> | <p>1.2.a. Contratación de asesoría técnica para el desarrollo de propuestas de diseño de instalaciones de justicia comunitaria de paz</p> | <p>4,500.00</p> | <p>4,500.00</p> | <p>5,500.00</p> | <p>5,000.00</p> | <p>5,000.00</p> | <p>5,500.00</p> | <p>5,500.00</p> | <p>PNUD - MINGOB</p> | <p>30075</p> | <p>64300 - Apoyo personal PNUD.</p> | <p>30,000.00</p> |
| <p>Línea de Base: No hay información de línea de base</p> | | <p>1,000.00</p> | <p>1,000.00</p> | <p>1,000.00</p> | <p>2,000.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>PNUD - MINGOB</p> | <p>30071</p> | <p>71600 - Viajes y viáticos</p> | <p>10,000.00</p> |
| | | <p>25,000.00</p> | <p>25,000.00</p> | <p>25,000.00</p> | <p>50,000.00</p> | <p>50,000.00</p> | <p>25,000.00</p> | <p>25,000.00</p> | <p>PNUD - MINGOB</p> | <p>30071</p> | <p>72100- Servicios Contractuales(empresa).</p> | <p>200,000.00</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|---|------------|
| Indicadores: % de avance en el proceso de elaboración de documento técnico con propuestas de diseño de instalaciones de justicia comunitaria y cultura de paz | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72200- Mobiliario y Equipo. | 150,000.00 |
| | Metas: 2016 - Término de referencia elaborado por equipo técnico establece alcance y resultados esperados. 2017 - Herramientas validadas para levantamiento de información consensuadas y validadas (ciudadanas/os y usuarias/os de las Corregidurías y corregidoras/es) 2018 - Información de línea base sobre infraestructura en corregidurías y necesidades identificadas para las casas de Justicia 2019 - Documento técnico con al menos tres (3) propuestas de diseño de instalaciones de justicia comunitaria y cultura de paz elaborado | | | | | | | | | | | | | |
| Responsable: MINGOB Secretaría Ejecutiva de Justicia Dirección de Justicia Comunitaria y Cultura de Paz. | 2,500.00 | 7,500.00 | 15,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72800- Equipo de Información tecnológica. | 50,000.00 |
| | Producto 1.3: Medición de los niveles de conflictividad comunitaria mejorada | | | | | | | | | | | | | |
| Línea de Base: No hay información de línea de base. | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30075 | 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 60,000.00 |
| | 1.3.a. Contratación de asesoría técnica para el desarrollo de la línea base con perspectiva de género para la evaluación de impacto de la implementación de la justicia comunitaria de paz en Panamá | | | | | | | | | | | | | |
| Indicadores: % de avance en el proceso de elaboración de la línea base para la evaluación de impacto de la implementación de la justicia comunitaria de paz en Panamá | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71200 - Consultores Internacionales. | 50,000.00 |
| | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 10,000.00 |
| Metas: 2017 Término de referencia elaborado por equipo técnico establece alcance y resultados esperados | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 100,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|--|------------|
| 2018 – Documento de línea base para la evaluación de impacto de la Justicia Comunitaria en la República de Panamá (incluye Diagnóstico de Conflictos Comunitarios y recomendaciones para la posterior evaluación de impacto de la Justicia Comunitaria de Paz en Panamá con perspectiva de género). Responsable: MINGOB. Secretaría Ejecutiva de Justicia, Comunitaria y Cultura de Paz. | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72400- Contrato de Servicio. | 10,000.00 |
| | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 74200- Producción de Material impreso y audiovisuales. | 10,000.00 |
| Producto 1.4: Divulgación de la justicia comunitaria de paz a nivel nacional realizada | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 50,000.00 |
| | - | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 105.00 | 105.00 | PNUD - MINGOB | 30075 | 64300 - Apoyo personal PNUD. | 2,105.00 |
| Línea de Base: No hay información de línea de base | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71200 - Consultores Internacionales. | 50,000.00 |
| | 1,000.00 | 2,895.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 17,895.00 |
| Indicadores: # de acciones de divulgación realizadas % de avance de la elaboración del Plan de Comunicación Estratégica para la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz tomando en consideración el enfoque de género, niñez, inclusión de diversidad cultural % de avance en la implementación del Plan de Comunicación Estratégica | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 120,000.00 |
| | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72400- Contrato de Servicio. | 20,000.00 |
| Metas: 2017 – 1 acción de divulgación impacta al menos a 1,000 personas. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|--|--|-----------|
| <p>- Término de referencia elaborado por equipo técnico establece alcance y resultados esperados</p> <p>2018 – 5 acciones de divulgación realizadas impactan a 5,000 personas.</p> <p>- 75% de avance en la elaboración del Plan de Comunicación Estratégica para la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz.</p> <p>2019 – 5 acciones de divulgación realizadas impactan a 5,000 personas.</p> <p>- Plan de Comunicación Estratégica para la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz elaborado con enfoque de género, niñez, inclusión de personas con discapacidad y diversidad cultural.</p> <p>-25% del Plan de Comunicación implementado incluye acreditación del 50% de influenciadores mujeres y otras acciones con enfoque de género, inclusión y diversidad cultural</p> | <p>acciones del Plan: impresión de materiales, compra de espacios en medios de comunicación, realización de foros y encuentros, entre otras.</p> | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 74200- Producción de Material impreso y audiovisuales. | 20,000.00 |
| <p>Responsable: MINGOB.</p> <p>Secretaría Ejecutiva de Justicia. Dirección de Justicia Comunitaria y Cultura de Paz.</p> | | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 120,000.00 | |
| <p>Producto 1.5: Capacidades de mediadores/as, jueces de paz y demás personal vinculado a la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz fortalecidas</p> | <p>1.5.a. Sesiones de capacitación en ámbito nacional e internacional. Seminario sobre justicia de paz. Primera Jornada de Homologación de conceptos entre los integrantes de la Mesa interinstitucional de trabajo. Reunión de la Mesa Técnica del Pacto de Estado por la Justicia.</p> | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 16,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71300- Consultores Nacionales. | 70,000.00 | |
| <p>Línea de Base: Mediadores, facilitadores comunitarios, corregidores administrativos de policía y jueces nocturnos sin formación en justicia comunitaria</p> | | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 100,000.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|-------|--|------------|
| Indicadores: # de funcionarios/as, mediadoras y juezes/zas de paz formados en Justicia Comunitaria (desglosados por sexo) # de capacitaciones vinculadas con la adopción de medidas por los juezes de paz para combatir la violencia doméstica | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 300,000.00 |
| Metas 2015 - Fortalecidas capacidades de 5 funcionarias/os o especialistas en materia de mediación (al menos 3 mujeres). Capacitadas 100 autoridades locales en justicia comunitaria de paz (alcaldes, representantes de corregimiento, corregidores y personal legal), de los cuales al menos el 35% son mujeres. 2016 - Fortalecidas capacidades de funcionarias/os de las instituciones que conforman la Mesa Interinstitucional de trabajo (15 funcionarios, al menos 9 mujeres) 2017 - Fortalecimiento de capacidades de 20 funcionarias/os de la Mesa Técnica del Pacto de Estado por la Justicia sobre recursos y financiamiento para la implementación de la justicia de paz, formación y capacitación; reglamentación y acercamiento y sensibilización (al menos 10 mujeres). | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 16,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72400- Contrato de Servicio. | 70,000.00 |
| 2018 - Designados juezes de paz y mediadoras/es comunitarios a nivel nacional (al menos 40% mujeres). 2019 - 300 funcionarias/os capacitadas/os para la implementación de la justicia de paz, desagregado por sexo y por función desarrollada (mediadores/as y juezes de paz de los cuales al menos el 40% son mujeres) | 2,500.00 | 7,500.00 | 15,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 74200- Producción de Material impreso y audiovisuales. | 60,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|--|--|---|---|
| Responsable: MINGOB. Secretaría Ejecutiva de Justicia. Dirección de Justicia Comunitaria y Cultura de Paz. | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación- talleres de trabajo. | 200,000.00 | |
| | 178,500.00 | 191,395.00 | 304,500.00 | 462,500.00 | 568,000.00 | 345,105.00 | | | | | | 2,050,000.00 | |
| Productos Esperados | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | Fuente de Financiamiento (30071: Gobierno; 11888 Costos Compartidos PNUD) | Descripción de la cuenta presupuestaria | Cantidad | |
| Componente 4: Descentralización | | | | | | | | | | | | | |
| Producto 4.1 : Ley 37 de 2009 de Descentralización reformulada | 4.1.a. Sesiones de trabajo a nivel nacional para revisar Ley 37 con MINGOB, Alcaldías, AMUPA, Asamblea Nacional y apoyo de PNUD | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30075 | 64300 - Apoyo personal PNUD. | 10,000.00 |
| Línea de Base: Ley 37 de 2009. | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71300- Consultores Nacionales. | 10,000.00 |
| | | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 5,000.00 |
| Indicador: % de avance en la reformulación de la Ley 37 de 2009, la cual incluye criterios de respeto a diversidad cultural y equidad social (con especial interés en mujeres y pueblos indígenas, entre otros) | 4.1.b. Sesiones de capacitación en ámbito nacional. Expertos/as de PNUD proporcionan inducciones y apoyan procesos de capacitación. | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 10,000.00 |
| Meta: 2016 - Fortalecidas las capacidades del 100% de Gobernadoras (4) y Gobernadores (9) 2017 - 25% del personal de las Gobernaciones y Autoridades Comarcales fortalecido 2018 - 50% del personal de las Gobernaciones y Autoridades Comarcales fortalecido 2019 - 12 territorios indígenas cuentan con representantes de autoridades tradicionales capacitados en proceso de descentralización | | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 74200- Producción de Material impreso y audiovisuales |

| Responsable: MINGOB. | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación- talleres de trabajo. | 10,000.00 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|---|------------|
| Producto 4.2: Capacidades del personal de las Gobernaciones y Autoridades Comarcales fortalecidas para acompañar el proceso de descentralización | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30075 | 64300 - Apoyo personal PNUD | 50,000.00 |
| Línea de Base: Personal de las Gobernaciones y Autoridades Comarcales desconocen proceso de descentralización | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71300- Consultores Nacionales. | 30,000.00 |
| Indicador: % de personal capacitado en Gobernaciones y Autoridades Comarcales (incluye 100% de las Gobernadoras) | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 10,000.00 |
| Meia: 2016 -- Fortalecidas las capacidades del 100% de Gobernadoras (4) y Gobernadores (9) 2017 -- 25% del personal de las Gobernaciones y Autoridades Comarcales fortalecido 2018 -- 50% del personal de las Gobernaciones y Autoridades Comarcales fortalecido 2019 -- 12 territorios indígenas cuentan con representantes de autoridades tradicionales | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 50,000.00 |
| | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72200- Mobiliario y Equipo. | 10,000.00 |
| | 0 | 250.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 250.00 | 500.00 | 250.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72400- Equipos de Comunicación y Audiovisual. | 2,000.00 |
| | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72800- Equipo de Información tecnológica. | 10,000.00 |
| | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 73200- Inmueble (Remodelación y Reparación). | 200,000.00 |

| capacitados en proceso de descentralización) | | Años | | | | | | | PNUD - MINGOB | PNUD - MINGOB | | |
|--|--|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|---------------|--|-------------------|--|
| Responsable: MINGOB. | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |
| | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 74200- Producción de Material impreso y audiovisuales. | 3,000.00 | |
| | | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 135,000.00 | |
| SUB TOATALES | | 68,000.00 | 68,750.00 | 87,000.00 | 122,000.00 | 125,500.00 | 78,750.00 | | | Presupuesto Estimado (en US\$) | 550,000.00 | |
| Productos Esperados | | Actividades Planificadas | | | | | | Fuente de Financiamiento (30071: Gobierno; 11888 Costos Compartidos PNUD) | | Descripción de la cuenta presupuestaria | | |
| | | | | | | | | | | Cantidad | | |
| Componente 5: Fortalecimiento de las Gobernaciones | | | | | | | | | | | | |
| Producto 5.1: Diseño de Sistema de Alerta Temprana formulado | | - | 500.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 4,145.00 | PNUD - MINGOB | 30075 | 72100- Servicios Contractuales | 24,645.00 | |
| Línea de Base: No existe un sistema de alerta temprana en la Sala de Situación | | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71200- Consultores Internacionales. | 80,000.00 | |
| Indicador: % de avance en el diseño de un Sistema de Alerta Temprana | 5.2.a. Contratación de asesoría técnica para diseñar sistema de alerta temprana | 2,500.00 | 7,500.00 | 15,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71300- Consultores Nacionales. | 60,000.00 | |
| Meta: 2019 – Término de referencia elaborado por equipo técnico establece alcance y resultados esperados 2020 - Propuesta de diseño de sistema de alerta temprana realizado | | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 20,000.00 | |
| Responsable: MINGOB. | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 100,000.00 | |
| Producto 5.2 Presencia institucional del Ministerio de Gobierno a nivel nacional fortalecida | 5.3.a. Misiones a provincias y comarcas del país con especialistas de PNUD para levantamiento de información (Panamá, Darién, Bocas del Toro, Herrera, Panamá Oeste. | 2,500.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | 10,200.00 | 15,100.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72500- Suministros. | 12,000.00 | |
| | | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 70,000.00 | 69,700.00 | 25,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 74200- Producción de Material impreso y audiovisuales. | 20,000.00 | |
| | | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 25,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 35,800.00 | |
| | | | | | | | | PNUD - MINGOB | | 72100 - Servicios Contractuales (Empresas) | 239,700.00 | |
| | | | | | | | | PNUD - MINGOB | | 71200- Consultores Internacionales. | 210,000.00 | |

| Linea de Base: Diagnóstico que establece la necesidad de mejorar la Infraestructura para la prestación de servicios de calidad por parte de las Gobernaciones, ya que las mismas no cuentan con las condiciones adecuadas para la atención de la población | Coclé y Los Santos) | | | | | | | | | | 30071 | 71300- Consultores Nacionales. | 460,000.00 |
|--|---|-----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|-------|---|--------------|
| Indicador # de Gobernaciones que cuentan con un diagnóstico de su Infraestructura para la prestación de servicios de calidad | | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 160,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 80,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 90,000.00 |
| <p>Meta: 2016- 5 Gobernaciones cuentan con un diagnóstico de su Infraestructura para la prestación de servicios de calidad .</p> <p>2017- 2 Gobernaciones cuentan con un diagnóstico de su Infraestructura para la prestación de servicios de calidad.</p> <p>-Término de referencia elaborado por equipo técnico establece alcance de mejora en la infraestructura con base al diagnóstico elaborado .</p> <p>2018 - 2 Gobernaciones cuentan con infraestructura mejorada para la prestación de servicios de calidad .</p> <p>-Término de referencia elaborado por equipo técnico establece de nueva infraestructura en contexto de diseño de la ciudad gubernamental en la capital de</p> | <p>5.3.b. Contratado equipo técnico especializado en la UCP para desarrollo de términos de referencia y seguimiento de la contratación de las obras de mejora</p> <p>5.3.c. Contratación de empresa para realización de obra y supervisión. Visitas a Comarca. Reuniones de seguimiento. Análisis de la perspectiva de género. Focus group con Asociación de Mujeres Ngábe Buglé.</p> | - | 500,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 85,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 407,815.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 2,907,815.00 |
| | | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 85,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72200 -Mobiliario y Equipo | 270,000.00 |
| | | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72400 - Equipos de Comunicación y Audiovisual | 40,000.00 |
| | | - | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72500- Suministros. | 3,954.00 |
| | | 10,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72800 - Equipo de Información Tecnológico | 550,000.00 |
| | | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 73400 - Renta y Mantenimiento Equipos | 25,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---|--|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>la Comarca Ngábe Buglé.</p> <p>2019 - 2 Gobernaciones cuentan con infraestructura mejorada para la prestación de servicios de calidad -1 nueva Gobernación inicia proceso constructivo en territorio indígena conforme a procedimiento del consentimiento previo, libre e informado.</p> <p>2020 - 1 nueva Gobernación en territorio indígena cuenta con infraestructura mejorada para la prestación de servicios de calidad</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Responsable: MINGOB. | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 74200- Producción de Material impreso y audiovisuales. | 100,000.00 | | | | | | | | |
| | | 20,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 285,000.00 | 285,000.00 | 30,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 765,000.00 | | | | | | | | |
| SUB TOTALES | 163,500.00 | 330,954.00 | 931,000.00 | 1,881,700.00 | 1,965,800.00 | 1,965,800.00 | 740,960.00 | | | | 6,013,914.00 | | | | | | | | | |
| Productos Esperados | Actividades Planificadas | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | Fuente de Financiamiento (30071: Gobierno; 11888 Costos Compartidos PNUD) | Presupuesto Estimado (en US\$) | Descripción de la cuenta presupuestaria | Cantidad | | | | | | | |
| Componente 6: Academia de Gobierno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto 6.1: Capacidades básicas para la administración y el liderazgo público fortalecidas | 6.1.a. Sesiones de capacitación en ámbito nacional. Expertos/as de PNUD proporcionan inducciones y apoyan procesos de capacitación en materia de liderazgo público, género, juventud, desarrollo sostenible. Expertos internacionales realizan capacitaciones sobre democracia y liderazgo político y Violencia contra la Mujer. | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 9,500.00 | 9,525.00 | 7,000.00 | PNUD - MINGOB | 30075 | 64300 - Apoyo personal PNUD. | 47,025.00 | | | | | | | | | |
| Línea de Base: No existe. | | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71200- Consultores Internacionales. | 50,000.00 | | | | | | | | | |
| Indicador: # de Alcaldes, Representantes y funcionarias/los capacitados en materia de liderazgo público, género, juventud, desarrollo sostenible. | | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71300- Consultores Nacionales. | 50,000.00 | | | | | | | | | |
| | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 20,000.00 | | | | | | | | | |
| | | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 100,000.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--|------------|
| <p>Meta: 2016 - 15 funcionarias/os de las Gobernaciones capacitados en materia de juventud y género (incluye 70% de las/os Gobernadoras/es). 500 funcionarias/os capacitados en materia de liderazgo político y democracia. 150 funcionarias/os capacitados sobre Ley 82 de 2013 sobre femicidio y violencia contra la mujer. 25 funcionarias/os participan en Diplomado en Políticas para el Desarrollo Integral en Panamá. 2019 - 50 Alcaldes y Representantes capacitados, con participación equitativa de género. 2020 -50 Alcaldes y Representantes capacitados, con participación equitativa de género</p> | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30071 | 72400- Equipos de Comunicación y Audiovisual. | 5,000.00 |
| <p>Responsable: MINGOB.</p> | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,475.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30071 | 74200- Producción de Material impreso y audiovisuales. | 12,975.00 |
| <p>Producto 6.2: Proyecto de Academia de Gobierno diseñado.</p> | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30071 | 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 100,000.00 |
| <p>Línea de Base: No Existe una academia de Gobierno en la República de Panamá para la formación de funcionarios o potenciales funcionarios públicos.</p> | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30071 | 71200- Consultores Internacionales. | 80,000.00 |
| <p>Indicador: % de avance en la elaboración del Documento de proyecto de la Academia de Gobierno en sus 3 planes: Académico, estructura e infraestructura y financiero.</p> | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 30,000.00 |
| <p>Metas: 2016 - Taller de validación del Programa de maestría en Liderazgo Político y Gestión Pública. Término de referencia elaborado por equipo técnico establece alcance y resultados esperados. 2017 - 50% de avance en la elaboración del Documento de proyecto de la</p> | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 100,000.00 |
| | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 30071 | 72400- Equipos de Comunicación y Audiovisual. | 30,000.00 |
| | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 30071 | 74200- Producción de Material impreso y | 35,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|---|---------------|----------|---|-------------------|
| Academia de Gobierno en sus 3 planes 2018 - Documento de proyecto de la Academia de Gobierno, articulado en sus tres planes: académico, estructura e infraestructura y financiero. Creado Instituto Superior de Administración Pública en Panamá. 2019 - Fortalecido Instituto Superior de Administración Pública en Panamá. | 25,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación- talleres de trabajo. | 160,000.00 |
| | 104,500.00 | 105,500.00 | 180,475.00 | 206,000.00 | 180,525.00 | 123,000.00 | Presupuesto Estimado (en US\$) | | | | | | 900,000.00 |
| SUB TOTALES | | | | | | | | | | | | | |
| Productos Esperados | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Fuente de Financiamiento (30071: Gobierno; 11888 Costos Compartidos PNUD) | | Descripción de la cuenta presupuestaria | | Cantidad | | |
| Actividades Planificadas | | | | | | | | | | | | | |

Componente 7: Poblaciones Indígenas Panameñas

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|-------|---|-----------|
| Producto 7.1: Institucionalizada la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 5,000.00 |
| Línea Base: Decreto Ejecutivo del 2000, que creó el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena. Existencia de un anteproyecto de ley que adopta el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 10,000.00 |
| Indicadores: % de avance en la adopción del mecanismo jurídico que institucionaliza la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas con inclusión de mujeres indígenas. % de avance en la integración de representación de las mujeres en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. # de reuniones de autoridades | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación- talleres de trabajo. | 5,000.00 |

| | |
|--|---|
| <p>tradicionales de los 12 territorios</p> | <p>Metas: 2015 – Revisado Decreto Ejecutivo del 2000, que creó el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena 2016 - Borrador elaborado para la regulación para adscribir el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena al Ministerio de Gobierno. - 3 reuniones de la Mesa en las que participan representantes de los 12 territorios 2017 - Borrador de instrumento jurídico para la formalización de la Mesa Nacional socializado con representantes de los 12 territorios. - Capacitación para el empoderamiento de mujeres de cada uno de los 12 territorio. - 3 reuniones de la Mesa en las que participan representantes de los 12 territorios 2018 – Adoptado el mecanismo jurídico que institucionaliza la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. - Formalizada integración del Comité Asesor de Mujeres Indígenas en el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. - 3 reuniones de la Mesa en las que participan representantes de los 12 territorios. 2019 - Capacitación para el empoderamiento de mujeres de cada uno de los 12 territorios. -3 reuniones de la Mesa en las que participan representantes de los 12 territorios.</p> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------------------------|--|------------|
| <p>Producto 7.2. Instituciones encargadas de la implementación del Plan de Desarrollo</p> <p>Línea de Base: No existe Dirección del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Panamá bajo el Viceministerio de Asuntos Indígenas.</p> <p>Indicadores: % de avance en la creación y funcionamiento de la Dirección PDIPIP # de acuerdos relevantes que contribuyan a la correcta implementación del plan de desarrollo consensuados las Autoridades Tradicionales # de personas capacitadas para apoyar la implementación del PDIPIP (desagregado por sexo)</p> | 7.2.a. Diseño de Dirección para la implementación del PDIPIP por la Dirección de Planificación. Designación del personal por MINGOB. Ubicación en las instalaciones del MINGOB. Fortalecimiento de capacidades para la implementación del PDIPIP. | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 1,350.00 | PNUD - MINGOB | 30075 | 64300 - Apoyo personal PNUD. | 10,350.00 | |
| | 7.2.b. Consensos logrados en las reuniones de la Mesa. Coordinación para la asistencia de representantes de los 12 territorios. Socialización de la agenda previamente para lograr asesorarse y hacerse acompañar de personal idóneo para temáticas a abordar en las sesiones. | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71200- Consultores Internacionales. | 80,000.00 |
| | | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71300- Consultores Nacionales. | 100,000.00 |
| | | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 100,000.00 |
| | 7.2.c. Fortalecidas las capacidades de los enlaces técnicos designados por la Mesa Nacional y del Viceministerio de Asuntos Indígenas. | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 22,650.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 74,650.00 |
| | | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72400- Equipos de Comunicación y Audiovisual. | 5,000.00 |
| | | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 74200- Producción de Material impreso y audiovisuales. | 30,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--|------------|--|
| <p>Metas: 2015 - 5 acuerdos consensuados en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. - 20 personas (al menos 1 en cada uno de los 12 territorios) y del Viceministerio de Asuntos Indígenas han sido capacitadas para apoyar la implementación del PDPIP (al menos 40% son mujeres) 2016 - Diseñada unidad para la implementación del PDPIP y designado un 50% del personal técnico. -10 acuerdos consensuados en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. 2017 - Designado 100% personal técnico ubicado en el MINGOB para apoyar la realización de las reuniones de la Mesa. Unidad de gestión diseñada para apoyar implementación del Plan. 10 acuerdos consensuados en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 2018 - Institucionalizada la unidad para la implementación del PDPIP como secretaría técnica de la Mesa Nacional y la unidad de gestión para la implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá -10 acuerdos consensuados en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. 2019 - Apoyado el funcionamiento de la Unidad para la implementación del PDPIP y de la unidad de gestión para la implementación del Plan. - 10 acuerdos consensuados en la Mesa Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.</p> | | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 30071 | 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 100,000.00 | |
| PNUD - MINGOB | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|--|----------------------------|
| Producto 7.3: Viceministerio de Asuntos Indígenas fortalecido para cumplir de forma adecuada con su rol de liderazgo en asuntos indígenas | 7.3.a. Elaboración de resolución para crear la Dirección encargada de la implementación del PDIPIP en el MINGOB. Contratada asesoría técnica para elaboración de Manuales de funcionamiento. | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | PNUD - MINGOB | 30075 | 64300 - Apoyo personal PNUD. | 10,000.00 |
| Linea de Base: Viceministerio de Asuntos Indígenas creado mediante la Ley 64 de 2013 requiere fortalecer sus capacidades | 7.3.b. Apoyo en la realización de reuniones entre personal del Viceministerio y autoridades tradicionales. | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71200- Consultores Internacionales. | 90,000.00 |
| Indicadores: % de avance en la institucionalización y fortalecimiento de la/s Dirección/es para la implementación del PDIPIP # de conflictos manejados y/o resueltos de forma exitosa # de Foros y Encuentros realizados para fortalecer las alianzas entre los 12 territorios indígenas incluyendo actividades lideradas por mujeres de los 12 territorios | 5.3.c. Actividades realizadas con participación de representantes de los 12 territorios: foros, encuentros, intercambios de experiencias... | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71300- Consultores Nacionales. | 50,000.00 |
| Metas: 2015 – Encuentro realizado en Panamá con participación de los 12 territorios. 2016 – Creada Dirección/es para la implementación del PDIPIP en el MINGOB - 2 conflictos manejados y/o resueltos de forma exitosa en materia de gobernabilidad. - Diálogo de Alto Nivel entre representantes del Gobierno y de las siete etnias indígenas de Panamá 2017 - Institucionalización y fortalecimiento de la/s Dirección/es para la implementación del PDIPIP. - 2 conflictos manejados y/o | | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. |
| | | 2,500.00 | 7,500.00 | 15,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 60,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--|------------|
| <p>resueltos de forma exitosa en materia de gobernabilidad.</p> <p>- Foro sobre empoderamiento económico con participación de mujeres indígenas de los 12 territorios.</p> <p>2018 – Términos de referencia elaborados por el equipo técnico establecen alcance y resultados perseguidos para el fortalecimiento de las Direcciones.</p> <p>- Foro sobre liderazgo político con participación de mujeres indígenas de los 12 territorios</p> <p>2019 – Manuales para el fortalecimiento de la estructura organizativa del Viceministerio de Asuntos Indígena elaborados.</p> <p>-Intercambio de experiencias entre mujeres de los 12 territorios</p> | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30071 | 72400- Equipos de Comunicación y Audiovisual. | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | |
| <p>Responsable: MINGOB.</p> <p>Socios: PNUD, MEF, Otros Ministerios.</p> | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 30071 | 74200- Producción de Material impreso y audiovisuales. | 10,000.00 |
| | 10,000.00 | 10,000.00 | 17,500.00 | 20,000.00 | 17,500.00 | 20,000.00 | 17,500.00 | 30071 | 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 95,000.00 |
| | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 30075 | 64300 - Apoyo personal PNUD. | 100,000.00 |
| <p>7.4.a. Contratación de 3 enlaces técnicos que den seguimiento a las comunicaciones y coordinen actividades para la implementación del Plan. Realización de reuniones de</p> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-------|---|------------|
| | coordinación y fortalecimiento de capacidades. | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 16,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71200- Consultores Internacionales. | 70,000.00 |
| Línea de Base: Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá. No existen POAs o planes de priorización consensuados con las comunidades indígenas | 7.4.b. Contratada una asesoría técnica para la planificación estratégica que apoye la implementación del Plan. Consultas realizadas con las comunidades de los 12 territorios | 10,000.00 | 10,000.00 | 140,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 80,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71300- Consultores Nacionales. | 580,000.00 |
| | | 10,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 80,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71400- Contrato de Servicio. | 500,000.00 |
| Indicador: # de reuniones de enlaces técnicos designados por la Mesa Nacional. # de POAs o planes de priorización elaborados por los congresos indígenas con el apoyo de Viceministerio de Asuntos Indígenas que garanticen la consulta previa, libre e informada # de POAs en implementación | 7.4.c. Consensuados planes de priorización en cada uno de los 12 territorios. Contratación de asesoría técnica para preparar propuesta de préstamo con organismo multilateral para implementación de los POAs priorizados. Apoyo personal técnico de UCP-PNUD para el levantamiento de TDRs para proyectos de infraestructura de acuerdo a los planes priorizados. | 10,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 80,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 500,000.00 |
| | | 10,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 400,000.00 |
| Meta: 2015 - Contratados 3 enlaces técnicos de la Mesa (1 por cada 4 territorios). Al menos uno de | 7.4.d. Acuerdo entre PNUD y FAO para restauración de sistemas productivos. Apoyo a | 10,000.00 | 10,000.00 | 45,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72400- Equipos de Comunicación y Audiovisual. | 175,000.00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| <p>los enlaces contratados es mujer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iniciado proceso de consultas conforme normativa relativa al consentimiento previo, libre e informado (CLPI) para la priorización de 12 planes o POAs. Elaborado TdR que identifique alcance de la asesoría técnica 2016 – 3 talleres de inducción con al menos 12 enlaces designados (1 por territorio), 24 talleres realizados en los 12 territorios para la priorización de los planes territoriales. - 12 POAs o planes de priorización elaborados con el CLPI de las comunidades con el apoyo de los enlaces técnicos contratados para coordinación con enlaces de la Mes y las estructuras tradicionales. Al menos 3,000 personas consultadas. - Término de referencia elaborado por equipo técnico establece alcance y resultados esperados para la implementación de los POAs priorizados. 2017 – Propuesta técnica y financiera elaborada para la implementación de los POAs priorizados. 2018 – 12 POAs en implementación con aliados del MINGOB de carácter multilateral y otros. 2019 – 12 POAs en implementación con aliados del MINGOB de carácter multilateral y otros. - 5% del PDPIP ejecutado (incluye acciones para la restauración de los sistemas productivos) y 20% en implementación 2020 -12 POAs en implementación con aliados del MINGOB de carácter multilateral y otros. | <p>realización de acciones en eje de gobernabilidad, económico y social.</p> | <p>10,000.00</p> | <p>10,000.00</p> | <p>45,000.00</p> | <p>50,000.00</p> | <p>50,000.00</p> | <p>10,000.00</p> | <p>30071</p> <p>74200- Producción de Material impreso y audiovisuales.</p> <p>175,000.00</p> |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|

PNUD - MINGOB

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-------|--|--------------|
| Responsable: MINGOB. Socios: PNUD. | | 10,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | 180,000.00 | 80,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 500,000.00 |
| Producto 7.5: La formulación de las políticas sociales para responder a las necesidades de los pueblos indígenas mejorada | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30075 | 64300 - Apoyo personal PNUD. | 20,000.00 |
| Línea de Base: No existe | | 2,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71200- Consultores Internacionales. | 50,000.00 |
| Indicadores: % de avance en la elaboración del diagnóstico sobre inversiones en servicios básicos | 7.5.a. Contratada una asesoría técnica para elaboración del diagnóstico sobre inversiones en servicios básicos | 1,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71300- Consultores Nacionales. | 40,000.00 |
| Meta: 2017 – Mapeo de Inversiones Planificadas y Ejecutadas por Instituciones Gubernamentales en cada territorio indígena 2018 – Mapeo de inversiones Planificadas y Ejecutadas por aliados del MINGOB de carácter multilateral y otros | | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 10,000.00 |
| Responsable: MINGOB. Socios: PNUD. | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 80,000.00 |
| Producto 7.6: Prestación de servicios básicos mejorada y presencia institucional en áreas indígenas fortalecida. | 7.6.a. Contratación de asistencia técnica para la elaboración de estudios de factibilidad, diseño y planos para los edificios de la Gobernación de la Comarca Ngábe Buglé, Sede del Congreso General y Sede de Autoridades Tradicionales | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | PNUD - MINGOB | 30075 | 64300- Apoyo Personal PNUD | 100,000.00 |
| Línea de Base: - La Comarca Ngábe Buglé no cuenta con una capital comarcal diseñada. No se cuenta con estudios de factibilidad, diseño y planos para los edificios de la Gobernación de la Comarca Ngábe Buglé, Sede del | 7.6.b. Contratada una asesoría técnica para la elaboración del POT y que apoye la creación y entrada en funcionamiento de la Unidad Técnica para los proyectos de la Ciudad de Buábtí | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 25,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71400- Contrato de Servicio. | 300,000.00 |
| | | 50,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 350,000.00 | 50,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 1,700,000.00 |

| Congreso General y Sede de Autoridades Tradicionales. | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|--|--|-----------|
| Indicadores: % de avance en el diseño de la ciudad gubernamental en la capital de la Comarca Ngäbe Buglé de acuerdo a metodología de consentimiento previo, libre e informado y con enfoque de género. % de avance en elaboración de estudios de factibilidad, diseño y planos para los edificios de la Gobernación de la Comarca Ngäbe Buglé, Sede del Congreso General y Sede de Autoridades Tradicionales de acuerdo a metodología de consentimiento previo, libre e informado y con enfoque de género % de avance en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial. % de avance en la creación y entrada en funcionamiento de la Unidad Técnica para los proyectos de la ciudad de Buábtí | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 74200- Producción de Material impreso y audiovisuales. | 10,000.00 |
| | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 74200- Producción de Material impreso y audiovisuales. | 20,000.00 | |
| Metas: 2017 – Término de referencia elaborado por el equipo técnico establece alcance y resultados esperados. 2018 – Estudios de factibilidad, diseño y planos elaborados y socializados con actores clave de acuerdo a metodología de consentimiento previo, libre e informado y con enfoque de género. - Término de referencia elaborado por el equipo técnico establece alcance y resultados esperados 2019 – Plan de Ordenamiento Territorial elaborado. - Unidad Técnica para los proyectos de la ciudad de Buábtí creada y en funcionamiento. | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 120,000.00 | |

| SUB TOTALES | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 726,850.00 | 6,390,000.00 |
|--------------------------------|------|---|------|---|------|----------|------------|--------------|
| Actividades Planificadas | | | | | | | | |
| Productos Esperados | | | | | | | | |
| Presupuesto Estimado (en US\$) | | Fuente de Financiamiento (30071: Gobierno; 11888 Costos Compartidos PNUD) | | Descripción de la cuenta presupuestaria | | Cantidad | | |

Componente 9: Planificación Estratégica, Fortalecimiento Institucional y Sistema de Gobierno

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|-------|--|-----------|
| Producto 9.1: Plan estratégico del Ministerio de Gobierno formulado. Línea Base: Plan Estratégico del Ministerio de Gobierno elaborado y aprobado por el Ministro Indicador: Plan Estratégico Institucional formulado participativamente. Metas: 2015 – Diseñado Plan Estratégico del MINGOB de forma participativa 2016 – Aprobado Plan Estratégico de MINGOB Responsable: MINGOB. | 9.1.a Reuniones para consensuar diseño y aprobación del Plan Estratégico por DPCI y DS | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600-Viajes y viáticos. | 20,000.00 |
| | | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 20,000.00 |
| | | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | PNUD - MINGOB | | 72400- Equipos de Comunicación y Audiovisual. | 5,000.00 |
| | | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 74200- Producción de Material impreso y audiovisuales. | 5,000.00 |
| | | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación-talleres de trabajo | 35,600.00 |
| Producto 9.2: Plan estratégico formulado para cada Dirección y dependencia del Ministerio de Gobierno. Línea de Base: Algunas direcciones cuentan con una planificación básica. Sin embargo, estos tienen que ser revisados para alinearse con metas presidenciales. | 9.2.a Contratación de asesoría técnica que apoye la revisión de Manuales de los Prioritarios de las Unidades Administrativas del MINGOB | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600-Viajes y viáticos. | 10,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|-------|--|-----------|
| Indicador: # de Direcciones o Dependencias del MINGOB que cuentan con un Plan estratégico. | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 10,000.00 |
| Metas: 2016 - Revisados Manuales de Procesos prioritarios de las Unidades Administrativas del MINGOB 2017 - Planes estratégicos del 100% de las Direcciones o dependencias del Ministerio de Gobierno elaborados y aprobado por éstas y por el Ministro | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | PNUD - MINGOB | | 72500- Suministros. | 5,000.00 |
| Responsable: MINGOB. | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 25,000.00 |
| Producto 9.3: Sistema de monitoreo de metas instalado y funcionando. | | | | | | | | | | | | |
| Línea de Base: El MINGOB no cuenta con un sistema de monitoreo de metas | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600- Viajes y viáticos. | 10,000.00 |
| Indicadores: Creado de utilización de la plataforma de seguimiento instalada (SIGOB) | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 30,000.00 |
| Misión: 2016 - Plataforma de seguimiento de metas eficiente y eficaz para el logro de los Planes de acción Gubernamentales instalada y funcionando en 2017 2017 - Plataforma de seguimiento utilizada para el monitoreo de las metas del MINGOB. 2018 - Plataforma de seguimiento utilizada para el monitoreo de las metas del MINGOB. 2019 - Plataforma de seguimiento utilizada para el monitoreo de las metas del MINGOB | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72500- Suministros. | 1,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|-------|---|-----------|
| Responsable: MINGOB. | | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación- talleres de trabajo. | 34,000.00 |
| Producto 9.4: Sistema para la acción comunicacional de metas diseñada, instalada y funcionando | | | | | | | | | | | | |
| Línea de Base: MINGOB no cuenta con un sistema para la acción comunicacional para la difusión de cumplimiento de metas | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600- Viajes y viáticos. | 10,000.00 |
| Indicadores: Grado de utilización del sistema para la difusión del cumplimiento de las metas (ACOM) | 9.4.a. Compra e instalación de plataforma ACOM Capacitación del personal del MINGOB para utilización adecuada del sistema. | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 10,000.00 |
| Metas: 2018 – Sistema para la acción comunicacional para la difusión de cumplimiento de metas diseñado e instalado. 2019 – Sistema de comunicación utilizado para la difusión de cumplimiento de metas | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,900.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72500- Suministros. | 10,900.00 |
| Responsable: MINGOB. | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación- talleres de trabajo. | 10,000.00 |
| Producto 9.5: Sistema para la Transparencia y Eficiencia Documental Instalado. | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71300- Consultores Nacionales. | 20,000.00 |
| Línea de Base: El MINGOB no cuenta con una plataforma para la digitalización de documentos y su trámite. | 9.5.a. Compra e instalación de plataforma TRANSDOC. Capacitación del personal del MINGOB para utilización adecuada del sistema. | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos | 10,000.00 |
| Indicadores: Grado de utilización del sistema con mediciones de eficiencia en el manejo de documentos (TRANSDOC) | | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 40,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| <p>Meta: 2017 - Sistema de transparencia documental instalado y funcionando. 2018 - Sistema operativo con mediciones de eficiencia en el manejo de documentos. 2019 - Sistema operando con mediciones de eficiencia en el manejo de documentos</p> | | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,000.00 |
| <p>Responsable: MINGOB.</p> | | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| <p>Producto 9.6: Sistema de Trámites Regulados Estructurados.</p> | | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| <p>Línea de Base: No existe un sistema de trámites ni procesos o procedimientos estructurado.</p> | | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| <p>Indicadores: Grado de utilización del sistema con mediciones de eficiencia en los procesos (TRE)</p> | <p>9.6.a. Compra e instalación de plataforma TRE. Capacitación del personal del MINGOB para utilización adecuada del sistema</p> | 200.00 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| <p>Meta: 2017 - Sistema de trámites regulados estructurados instalado y funcionando 2018 y 2019 - Sistema operando con mediciones de eficiencia en los procesos</p> | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| <p>Producto 9.7: Metodología de monitoreo y seguimiento de planes estratégicos y evaluación de direcciones y dependencias diseñada, instalada y funcionando.</p> | <p>9.7.a. Revisión de manuales de organización y funciones Grado de implementación de metodología diseñada para el monitoreo de proyectos por equipo</p> | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| | | | 188,100.00 | | | | | | | | 188,100.00 | 188,100.00 |

| Línea de Base: No se cuenta con un Plan Estratégico por Direcciones y dependencias. No existe una metodología para el monitoreo | técnico especializado | | | | | | | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 10,000.00 |
|--|---|--|--|--|--|--|--|---------------|--|-----------|
| Indicador: # unidades misionales y administrativas cuentan con manuales de organización y funciones Grado de implementación de metodología diseñada para el monitoreo de proyectos. | | | | | | | | PNUD - MINGOB | | |
| Metas: 2017 - Manuales de Organización y Funciones elaborados para 25 unidades misionales y administrativas. 2018 - Indicadores de productos del plan estratégico del MINGOB revisados 2019 - Metodología de monitoreo implementada para el seguimiento de proyectos de la Dirección de Planificación y Cooperación Internacional del MINGOB. | | | | | | | | PNUD - MINGOB | 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 51,900.00 |
| Producto 9.8: Capacidades fortalecidas en planificación, programación, monitoreo y evaluación. | 9.8.a Organización de capacitación por la DPCI. Especialista de | | | | | | | PNUD - MINGOB | 71300- Consultores Nacionales. | 20,000.00 |
| Línea de Base: Escasas capacidades en planificación, programación, monitoreo y evaluación | | | | | | | | PNUD - MINGOB | 71600 - Viajes y viáticos. | 30,000.00 |
| Indicador: # de capacitaciones incluida una actividad sobre monitoreo y evaluación con enfoque de género # de funcionarias/os capacitado (desagregado por sexo) | 9.8.b. - Designación de funcionarias/os que participan en las capacitaciones (al menos 40% mujeres) | | | | | | | PNUD - MINGOB | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 50,000.00 |
| Metas: 2019 - Tres capacitaciones impartidas - 50 funcionarias/os capacitados, con participación equitativa de género | | | | | | | | PNUD - MINGOB | 74200- Producción de Material Impreso y audiovisuales. | 10,000.00 |
| | | | | | | | | PNUD - MINGOB | 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 40,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---|--|------------------------|
| Producto 9.9: Nueva estructura organizacional del Ministerio aprobada y funcionando Línea de Base: Estructura y procesos existentes son obsoletos y no reflejan la realidad operacional del Ministerio. | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71300- Consultores Nacionales. | 50,000.00 |
| Indicadores: Nueva estructura aprobada. # de procesos optimizados. % manuales de funciones revisados. | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 20,000.00 |
| Mejías: 2017 - Aprobada estructura organizacional del MINGOB 2018 - 100% de los manuales de procedimientos administrativos por dirección y dependencias revisados. Responsable: MINGOB. | 2,500.00 | 2,500.00 | 20,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 60,000.00 |
| SUB TOTALES | 89,300.00 | 291,100.00 | 182,500.00 | 211,500.00 | 210,700.00 | 163,300.00 | 163,300.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 74200- Producción de Material Impreso y audiovisuales. 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 30,000.00 90,000.00 |
| Productos Esperados | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | Presupuesto Estimado (en US\$) | Descripción de la cuenta presupuestaria | Cantidad |
| Componente 10A: Sistema Penitenciario | | | | | | | | | Fuente de Financiamiento (30071: Gobierno, 11888 Costos Compartidos PNUD) | | |
| Producto 10A.1 Dirección General del Sistema Penitenciario fortalecida | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 9,500.00 | 9,525.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | PNUD - MINGOB | 30076 | 71300- Consultores Internacionales | 47,025.00 |
| | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30000 | 71200- Consultores Internacionales | 53,000.00 |
| | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | PNUD - MINGOB | 30060 | 71300- Consultores Nacionales | 30,000.00 |
| | | | 153,288.00 | | | | | PNUD - MINGOB | 30000 | 71400- Contratos de Servicio | 153,288.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|--|------------|
| | | 2,500.00 | 2,500.00 | 16,592.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30000 | 71500 - Viajes y viáticos. | 56,592.00 |
| | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 1,490.00 | PNUD - MINGOB | 30000 | 72400- Equipos de Comunicación y Audiovisual | 8,990.00 |
| | | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 160.00 | PNUD - MINGOB | 30000 | 72500- Suministros | 1,060.00 |
| | | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | PNUD - MINGOB | 30000 | 72800 Equipo Informático Tecnológicos | 5,800.00 |
| | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,220.00 | PNUD - MINGOB | 30000 | 73100 Renta y Mantenimiento de Imprimable | 27,720.00 |
| | 104.1.b - Contratación de especialistas nacionales e internacionales para realización de sesiones de capacitación. Apoyo en organización y coordinación de las capacitaciones, traslado de asistentes, gestión de viáticos, entre otros. | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30000 | 74200 Producción de Materiales impresos y Audio Visuales | 12,450.00 |
| | | 20,575.00 | 20,575.00 | 25,575.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 20,575.00 | PNUD - MINGOB | 30000 | 75700 Capacitación Talleres de Trabajo | 142,300.00 |
| | | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71200- Consultores Internacionales | 50,000.00 |
| | | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71300- Computeros Nacionales | 30,000.00 |
| Línea de Bases: La Dirección del Sistema Penitenciario (DOSP) cuenta con un subdirector y 12 departamentos en su estructura administrativa | 104.1.c - Asistencia técnica para evaluación de los sistemas de seguridad y la gestión penitenciaria. Cambio de manuales que garantice el funcionamiento de la | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales (empresa) | 50,000.00 |

| <p>Indicadores: % de avance en la elaboración del Plan Estratégico y el Plan Operativo Multianual de la DISEP # de funcionarios capacitados (desagregado por sexo) en gestión de oficina % de asistencia a capacitaciones # de avances en la asistencia técnica para evaluar los sistemas de seguridad y la gestión de emergencia % de avances en el desarrollo de herramientas sobre inteligencia financiera y diseño a implementación de programas de capacitación</p> | DISEP y sus regionales | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|------------------|
| <p>Metas 2015 – Procesos de la DGSP revisados 2016 – Plan Estratégico y el Plan Operativo Multianual de la DGSP elaborado y aprobado - Evaluado sistema de seguridad de la CP La Nueva Jova y asistencia técnica en gestión penitenciaria replicada 2017 – Fortalecidas capacidades de 30 funcionarios de la DGSP - Mejorados procesos de transparencia en sistema penitenciario y el sistema de información penitenciaria. 2018- Equipado Despacho Superior de la DGSP en función de necesidades identificadas para asegurar la seguridad del personal - Fortalecidas capacidades de 30 funcionarios de la DGSP - Término de referencia elaborado con alcance y resultados de la asistencia técnica realizada 2019 - 25% implementación del Plan Estratégico. Fortalecidas capacidades de 300 funcionarios de la DGSP sobre gestión de centros penitenciarios e inteligencia penitenciaria (al menos 30% de mujeres) - Acompañamiento de las juntas técnicas permite a 1.000 privados de libertad el ingreso en programas de Tratamiento y Rehabilitación Programa de capacitación sobre inteligencia penitenciaria diseñado - Herramientas sobre inteligencia penitenciaria desarrolladas.</p> <p>Responsables MINGOB</p> | <p>10A / d. Contratación de exco-bilias en inteligencia penitenciaria para desarrollo de manuales. Edición e impresión de nuevas herramientas y elaboración de protocolos para su implementación</p> | <p>2.500.00</p> | <p>5.475.00</p> | <p>10.000.00</p> | <p>19.500.00</p> | <p>19.500.00</p> | <p>16.000.00</p> | <p>PNUD - MINGOB</p> | <p>30271</p> | <p>72.976.00</p> |
|---|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|------------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|---|------------|
| Producto 10A.2: Capacidades para la atención integral y resocialización fortalezcas | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71200- Consultores Internacionales | 60,000.00 |
| Línea de Base: Mapa de iniciativas sobre atención integral y resocialización | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71300- Consultores Nacionales | 30,000.00 |
| # de actividades para el intercambio de experiencias # de personas capacitadas en atención integral y resocialización (desdoblado por sexo) | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600- Viajes y viáticos | 10,000.00 |
| Viajes: 2018 - Intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las capacidades para la atención integral y resocialización 2019 - 60 personas capacitadas en atención integral y resocialización (al menos 30% mujeres) | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales (empres) | 80,000.00 |
| Responsables: MINGOB | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72400- Equipos de Comunicación y Audiovisual | 10,000.00 |
| Producto 10A.3: Prestación de servicios básicos e infraestructura de los centros penitenciarios existentes mejorada. | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 74200- Producción de Material Impreso y audiovisuales | 10,000.00 |
| Línea Base: Los centros penitenciarios del país no prestan servicios básicos de calidad a los privados de libertad. El MINGOB no cuenta con un diagnóstico de las necesidades de mejoramiento de los centros existentes. | 2,500.00 | 2,500.00 | 20,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación- talleres de trabajo | 100,000.00 |
| | | | | | | | PNUD - MINGOB | 30071 | 71200- Consultores Internacionales. | 90,000.00 |
| | | | | | | | PNUD - MINGOB | 30071 | 71300- Consultores Nacionales. | 60,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|---------------|-------|---|--------------|
| Indicadores: # de centros penitenciarios cuentan con diagnóstico de necesidades de mejora. # de estudios (mercado / factibilidad) para la construcción de nuevos centros penitenciarios (al menos 1 centro de mujeres). # de centros penitenciarios que mejoran la calidad de los servicios brindados. Al menos 1 centro penitenciario de mujeres | 10A.3 b. Contratación de asistencia técnica para la elaboración de los estudios. | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 20,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Metas: 2015 - 4 centros penitenciarios cuentan con diagnóstico de necesidades de mejora. 2016 - 1 Estudio de mercado elaborado - 1 Centro penitenciario mejora la calidad de los servicios brindados. 2017 - Diseño y estudios de factibilidad para la construcción de 3 nuevos centros penitenciarios elaborados 2018 - 1 centro penitenciario mejora la calidad de los servicios brindados - Diseño y estudios de factibilidad para la construcción de 1 nuevo centro penitenciario elaborado 2019 - Plan integral de infraestructura penitenciaria a nivel nacional. - 1 centro penitenciario de mujeres mejora la calidad de los servicios brindados 2020 - Servicios prestados en el Centro Penitenciario de La Joya mejorados | 10A.3 c. Acuerdo entre PNUD y UNOPS para mejora de infraestructura en CP. | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 9,000,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Responsable: MINGOB. Producto 10A.4: Sistema Penal Acusatorio dentro del Sistema Penitenciario en funcionamiento. Linea Base: 3 Centros Penitenciarios trabajan bajo el Sistema Penal | 10A.4. a. Compra de equipamiento necesario para implementación de SPA. Necesidades identificadas por especialistas del MINGOB/PNUD. | 20,000.00 | 150,000.00 | 115,000.00 | 215,000.00 | 265,000.00 | 45,000.00 | 810,000.00 | | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación- talleres de trabajo. | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 90,000.00 | | PNUD - MINGOB | 30071 | 71300- Consultores Nacionales. | 90,000.00 |
| | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 20,000.00 | | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 20,000.00 |

| Acusatorio (SPA) | 10,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | 180,000.00 | 80,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 500,000.00 |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-------|--|------------|
| Indicador: % de avance en equipamiento de la DGSP para contribuir con la implementación del SPA # de Centros Penitenciarios mejoran la implementación del SPA # foros para el intercambio de experiencias sobre implementación del SPA # de intervenciones para apoyar la realización del censo penitenciario | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72400- Equipos de Comunicación y Audiovisual. | 10,000.00 |
| 10A.4.b. Contratación de especialistas nacionales e internacionales para realización de sesiones de capacitación. Apoyo de especialistas de PNUD y coordinación con otros proyectos de PNUD. Apoyo administrativo en organización y coordinación de las capacitaciones, traslado de asistentes, gestión de viáticos, entre otras | | | | | | | | | | |
| Meta 2017 - DGSP fortalecida con equipamiento para la implementación del SPA - 17 Centros penitenciarios equipados con tecnología para la mejora de la implementación del Sistema Penal Acusatorio - Foro sobre intercambio de experiencias realizado para mejora de la implementación del SPA 2018 - Foro sobre intercambio de experiencias realizado para mejora de la implementación del SPA - 2 Centros Penitenciarios equipados para la mejora de la implementación del Sistema Penal Acusatorio - Adecuaciones realizadas y equipos adquiridos para la elaboración del censo penitenciario 2019 - 2 Centros Penitenciarios equipados para la mejora de la implementación del SPA. | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72500- Suministros. | 10,000.00 |
| 10A.4.c. Mejoras en infraestructura y compra de equipamiento necesario para implementación de SPA. Necesidades identificadas por especialistas del MINGOB/PNUD. | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 74200- Producción de Material impreso y audiovisuales. | 20,000.00 |
| Responsable: MINGOB | 25,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 150,000.00 |

| SUB TOTALES | 181,175.00 | 3,355,250.00 | 4,645,655.00 | 1,641,700.00 | 1,203,225.00 | 852,945.00 | 11,879,950.00 |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|
| Productos Esperados | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Cantidad |
| Actividades Planificadas | | | | | | | Descripción de la cuenta presupuestaria |
| | | | | | | | Fuente de Financiamiento (30071: Gobierno; 11888 Costos Compartidos PNUD) |

Componente 10 B: Instituto de Estudios Interdisciplinarios

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|--|-----------|
| Producto 10B.1: Dirección del Instituto de Estudios Interdisciplinarios Fortalecida. | 2,500.00 | 2,500.00 | 20,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71200- Consultores Internacionales. | 60,000.00 |
| Línea de Base: La Dirección del IEI cuenta con diversos departamentos en su estructura administrativa que se encargan de diferentes áreas de trabajo. | 2,500.00 | 2,500.00 | 20,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71300- Consultores Nacionales. | 60,000.00 |
| Indicadores: % de avance en la elaboración del Plan Estratégico y el Plan Operativo Multianual del IEI % de avance en el desarrollo de un Plan de Formación continua por competencias. # de funcionarios/os capacitado (desagregado por sexo) para la atención de jóvenes en conflicto con la ley | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 10,000.00 |
| Mélas: 2016 - Plan Estratégico y Plan Operativo Multianual elaborado y aprobado. 2017 - Capacidades del personal del IEI fortalecidas para la atención de jóvenes en conflicto con la ley (al 50% mujeres) - Plan de formación continua por competencias para el personal del IEI desarrollado. 2018 - 10%Plan Estratégico en implementación | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 90,000.00 |
| Responsable: MINGOB. | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 30,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|---|-------------------|
| <p>Producto 10B.2: Iniciativas focalizadas de atención integral y resocialización implementadas y sistematizadas.</p> | <p>2,500.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>10,000.00</p> | <p>12,500.00</p> | <p>12,500.00</p> | <p>10,000.00</p> | <p>PNUD - MINGOB</p> | <p>30071</p> | <p>71200- Consultores Internacionales.</p> | <p>50,000.00</p> |
| <p>Línea de Base: Mapeo de iniciativas.</p> <p>Indicadores: # foros para el intercambio de experiencias sobre iniciativas de atención integral y resocialización realizados % de avance en la elaboración y diseño de la Guía de Recursos para Adolescentes y Jóvenes del IEI, con enfoque de género # de funcionarias/os capacitados (desagregado por sexo) en atención integral y resocialización de jóvenes en conflictos con la ley</p> | <p>2,500.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>10,000.00</p> | <p>12,500.00</p> | <p>12,500.00</p> | <p>10,000.00</p> | <p>PNUD - MINGOB</p> | <p>30071</p> | <p>71300- Consultores Nacionales.</p> | <p>50,000.00</p> |
| <p>Indicadores: # foros para el intercambio de experiencias sobre iniciativas de atención integral y resocialización realizados % de avance en la elaboración y diseño de la Guía de Recursos para Adolescentes y Jóvenes del IEI, con enfoque de género # de funcionarias/os capacitados (desagregado por sexo) en atención integral y resocialización de jóvenes en conflictos con la ley</p> | <p>1,000.00</p> | <p>1,000.00</p> | <p>1,000.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>PNUD - MINGOB</p> | <p>30071</p> | <p>71600 - Viajes y viáticos.</p> | <p>10,000.00</p> |
| <p>Indicadores: # foros para el intercambio de experiencias sobre iniciativas de atención integral y resocialización realizados % de avance en la elaboración y diseño de la Guía de Recursos para Adolescentes y Jóvenes del IEI, con enfoque de género # de funcionarias/os capacitados (desagregado por sexo) en atención integral y resocialización de jóvenes en conflictos con la ley</p> | <p>10,000.00</p> | <p>10,000.00</p> | <p>20,000.00</p> | <p>20,000.00</p> | <p>20,000.00</p> | <p>20,000.00</p> | <p>PNUD - MINGOB</p> | <p>30071</p> | <p>72100- Servicios Contractuales (empresa).</p> | <p>100,000.00</p> |
| <p>Indicadores: # foros para el intercambio de experiencias sobre iniciativas de atención integral y resocialización realizados % de avance en la elaboración y diseño de la Guía de Recursos para Adolescentes y Jóvenes del IEI, con enfoque de género # de funcionarias/os capacitados (desagregado por sexo) en atención integral y resocialización de jóvenes en conflictos con la ley</p> | <p>1,000.00</p> | <p>1,000.00</p> | <p>1,000.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>PNUD - MINGOB</p> | <p>30071</p> | <p>72400- Equipos de Comunicación y Audiovisual.</p> | <p>10,000.00</p> |
| <p>Indicadores: # foros para el intercambio de experiencias sobre iniciativas de atención integral y resocialización realizados % de avance en la elaboración y diseño de la Guía de Recursos para Adolescentes y Jóvenes del IEI, con enfoque de género # de funcionarias/os capacitados (desagregado por sexo) en atención integral y resocialización de jóvenes en conflictos con la ley</p> | <p>2,500.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>5,000.00</p> | <p>5,000.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>PNUD - MINGOB</p> | <p>30071</p> | <p>74200- Producción de Material Impreso y audiovisuales.</p> | <p>20,000.00</p> |
| <p>Indicadores: # foros para el intercambio de experiencias sobre iniciativas de atención integral y resocialización realizados % de avance en la elaboración y diseño de la Guía de Recursos para Adolescentes y Jóvenes del IEI, con enfoque de género # de funcionarias/os capacitados (desagregado por sexo) en atención integral y resocialización de jóvenes en conflictos con la ley</p> | <p>2,500.00</p> | <p>2,500.00</p> | <p>20,000.00</p> | <p>12,500.00</p> | <p>12,500.00</p> | <p>10,000.00</p> | <p>PNUD - MINGOB</p> | <p>30071</p> | <p>75700- Capacitación-talleres de trabajo.</p> | <p>60,000.00</p> |
| <p>Responsable: MINGOB.</p> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|-------|--|--------------|
| Producto 10B.3: Prestación de Servicios Básicos e infraestructura de los centros de custodia y cumplimiento mejorada. | 10B.3.a. Apoyo de especialistas de PNUD. Coordinación con IEI y DAEI para visita a campo. | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 10,000.00 |
| Línea Base: Los centros de custodia y cumplimiento del país no prestan servicios básicos de calidad a los jóvenes en conflicto con la Ley. El MINGOB no cuenta con un diagnóstico de las necesidades de mejoramiento de los centros existentes. | 10B.3.b Apoyo de especialistas de PNUD. Coordinación con IEI y DAEI para visita a campo. | 100,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 220,000.00 | 250,000.00 | 30,000.00 | | | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 1,000,000.00 |
| Indicadores: # de centros de custodia y cumplimiento cuentan con diagnóstico de necesidades de mejora. # de asistencias técnicas brindadas para la mejora de la infraestructura de los centros de custodia y cumplimiento. # de centros de custodia y cumplimiento que mejoran la calidad de los servicios brindados. % de avance en mejora sus servicios de un centro de custodia y cumplimiento para las adolescentes. | 10B.3.c. Compra de insumos y equipos que mejoran los servicios brindados en los centros y proporcionan alternativas para su empoderamiento en programas de resocialización | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | PNUD - MINGOB | 30071 | 72400- Equipos de Comunicación y Audiovisual. | 10,000.00 |
| Metas: 2016 - 2 centros cuentan con diagnóstico (al menos 1 para las adolescentes) - Término de referencia elaborado por el equipo técnico establece alcance y resultados esperados 2017 - 2 asistencias técnicas para mejorar la calidad de los servicios brindados. -25% de avance 2018 - 1 Centro de custodia y cumplimiento mejora la calidad de los servicios brindados - 1 asistencia técnica. - 50% de avance. 2019 - 2 Centros de custodia y cumplimiento mejoran la calidad de los servicios brindados. - 1 Centro | | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72500- Suministros. | 5,000.00 |
| | 10B.3.d Contratación de empresa para realización de obras. Visitas a centros Reuniones de seguimiento. | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | PNUD - MINGOB | 30071 | 74200- Producción de Material impreso y audiovisuales. | 5,000.00 |
| | | 10,000.00 | 80,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | 100,000.00 | 80,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 470,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|--|-------------------|
| realizados 2018 - 200 personas vinculadas al sector de la comunicación capacitadas y 2 seminarios realizados | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72500- Suministros. | 30,000.00 |
| 2019 - 200 personas vinculadas al sector de la comunicación capacitadas y 2 seminarios realizados | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 74200- Producción de Material Impreso y audiovisuales. | 10,000.00 |
| Responsable: MINGOB. | 22,687.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 147,687.00 |
| SUB TOTALES | 76,187.00 | 89,500.00 | 127,725.00 | 180,500.00 | 251,000.00 | 114,000.00 | | | Presupuesto Estimado (en US\$) | 837,912.00 |
| Productos Esperados | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | Fuente de Financiamiento (30071: Gobierno; 11888 Costos Compartidos PNUD) | Descripción de la cuenta presupuestaria | Cantidad |


Componente 13: Sistema Nacional de Protección Civil

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-------|--|------------|
| Producto 13.1: Sistema Nacional de Protección Civil fortalecido | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71200- Consultores Internacionales. | 70,000.00 |
| Línea de Base: No se cuenta con una red de telecomunicaciones ni con un sistema de monitoreo que permita la toma de decisiones en tiempo oportuno. | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71300- Consultores Nacionales. | 50,000.00 |
| Indicadores: # de asistencias técnicas para el fortalecimiento de SINAPROC % de avance en el equipamiento de SINAPROC para la mejora de las telecomunicaciones y monitoreo | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 20,000.00 |
| | 20,000.00 | 150,000.00 | 115,000.00 | 215,000.00 | 260,000.00 | 40,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 800,000.00 |
| Metas: 2017 – Asistencia técnica para el levantamiento, auditoría, inventario de diagnóstico y el diseño del Sistema eléctrico de los Edificios de SINAPROC | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72400- Equipos de Comunicación y Audiovisual. | 10,000.00 |
| 2019 – Asistencia técnica para | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72500- Suministros. | 10,000.00 |
| | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 74200- Producción de Material Impreso y audiovisuales. | 10,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--|------------|
| <p>el fortalecimiento de SINAPROC realizada – Mejorada la red de telecomunicaciones y el sistema de monitoreo en emergencias</p> <p>Responsable: MINGOB.</p> <p>Producto 13.2. Equipamiento de instalaciones para Atención de Desastres y Emergencias a Nivel Nacional e Internacional</p> <p>Línea de Base: Construcción del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria</p> <p>Indicador: # de instalaciones con mantenimiento para la atención de desastres y emergencias</p> <p>Meta: 2019 - Mantenimiento realizado de las instalaciones en operación para la atención de desastres y emergencias 2020 - Mantenimiento realizado de las instalaciones para la atención de desastres y emergencias</p> <p>Responsable: MINGOB.</p> | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 30071 | 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 230,000.00 |
| | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 30071 | 71200- Consultores Internacionales. | 30,000.00 |
| | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30071 | 71300- Consultores Nacionales. | 100,000.00 |
| | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 30071 | 71600 - Viajes y viáticos. | 30,000.00 |
| | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30071 | 72100- Servicios Contractuales(empresa). | 70,000.00 |
| | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30071 | 72400- Equipos de Comunicación y Audiovisual. | 20,000.00 |
| | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30071 | 72500- Suministros. | 20,000.00 |
| | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30071 | 74200- Producción de Material impreso y audiovisuales. | 50,000.00 |
| | 25,000.00 | 25,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 30071 | 75700- Capacitación-talleres de trabajo. | 180,000.00 |
| | <p>13.2.a. Garantizar el mantenimiento de las instalaciones del Hub Regional Logístico para atención de desastres y emergencias en Panamá Pacífico. Acuerdo PNUD-UNOPS.</p> | | | | | | | | | | | |

| Personal: Administradora del Proyecto, Oficial de Administración y Finanzas, Especialista en monitoreo y Evaluación, Ingenieros, Asistente de Proyecto. Apoyo de personal del PNUD. | 25,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 32,625.00 | PNUD - MINGOB | 30075 | 64300 - Apoyo personal PNUD. | 269,625.00 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------|--|----------------------|
| Finanzas, Especialista en monitoreo y Evaluación, Ingenieros, Asistente de Proyecto. Apoyo de personal del PNUD. | 50,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 119,735.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71400 Contrato de Servicios | 969,735.00 |
| Gastos de operación: Viajes y viáticos | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 71600- Viajes. | 20,000.00 |
| Gastos de operación: materiales y suministros | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72500- Suministros. | 10,000.00 |
| Gastos de operación: Equipo informático, | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 72800 Equipo Informático - Tecnológicos | 20,000.00 |
| Gastos de operación: Reuniones de seguimiento, talleres, capacitación | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 75700- Capacitación- talleres de trabajo. | 20,000.00 |
| Auditorias anuales | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | PNUD - MINGOB | 30071 | 74100 Servicios Profesionales - Auditorías | 60,000.00 |
| SUB TOTALES | 86,000.00 | 264,000.00 | 281,500.00 | 282,500.00 | 283,000.00 | 283,000.00 | 283,000.00 | 283,000.00 | 172,360.00 | 3,820,770.00 | | | | 1,369,360.00 |
| GRAN TOTAL | 1,555,662.00 | 5,828,949.00 | 9,060,855.00 | 7,732,500.00 | 7,690,900.00 | 7,690,900.00 | 7,690,900.00 | 7,690,900.00 | 3,820,770.00 | 35,659,636.00 | | | | 35,659,636.00 |
| Total Programable Fondo Costos Compartidos (30075) | | | | | | | | | | | | | 954,100.00 | 34,205,586.00 |
| Total Programable Fondo Costos Compartidos (30000) | | | | | | | | | | | | | | 529,950.00 |
| Total Costo de Gestión Fondo (30075) GMS | | | | | | | | | | | | | | 42,934.50 |
| Total Costo de Gestión Fondo (30071) GMS | | | | | | | | | | | | | | 1,539,251.370 |
| Total Costo de Gestión Fondo (30000) GMS | | | | | | | | | | | | | | 42,396.000 |
| Gran Total | | | | | | | | | | | | | | 37,314,217.87 |

| | |
|---|----------------------|
| Resumen por fondo | |
| Programable + costos de gestión fondo 30075 | 997,034.50 |
| Programable + costos de gestión fondo 30071 | 35,744,837.37 |
| Programable + costos de gestión fondo 30000 | 572,346.00 |
| Gran Total | 37,314,217.87 |



ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

B. Gestión operativa y financiera:

La gestión operativa del proyecto contenido en los capítulos III, IV y V se hará en función de los lineamientos y reglamentos del PNUD contenidos en el Manual de Gestión de Proyectos de Implementación Nacional y sus posteriores actualizaciones.

Tal como indicado anteriormente, el PNUD podrá proporcionar servicios de apoyo a la implementación que generalmente llevaría a cabo el Asociado en la implementación, previa solicitud por parte del mismo. Estos servicios se proporcionan bajo las reglas y procedimientos del PNUD y los costos asociados se debitan al proyecto.

Los fondos compartidos (30000) en su totalidad serán implementados directamente por la Oficina de País del PNUD, incluyendo la gestión operativa y financiera, por lo que el PNUD tendrá la responsabilidad de la ejecución de los referidos fondos.

Con el fin de facilitar estos servicios de apoyo a la implementación por parte del PNUD, se deberá firmar una Carta de Entendimiento (LOA por sus siglas en inglés), con el fin de detallar los servicios a ser prestados durante la vigencia del proyecto. El LOA deberá ser revisado y ajustado de acuerdo con las necesidades identificadas en el marco de la preparación del Plan de Trabajo Anual.

De acuerdo con las decisiones y directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD, los aportes estarán sujetos a la recuperación de costos para las siguientes categorías:

- Los costos indirectos (4.5% de lo desembolsado), los cuales son cargados en su totalidad al presupuesto del Proyecto, por el Apoyo General de Gestión (GMS, por su sigla en inglés) estimados para la realización de estas actividades. Estos costos han sido calculados específicamente para la presente operación y teniendo como base el impacto que el proyecto tiene sobre el nivel actual de funcionamiento de la Representación. Cualquier nueva solicitud dentro del proyecto, será analizada como tal, y, por lo tanto, se deberán calcular nuevos costos de apoyo de acuerdo con los requerimientos demandados.
- Los costos indirectos vinculados a gestión de los fondos de costos compartidos (30000) relativo al aporte de B/. 572,346.00 para reforzar el componente vinculado al Fortalecimiento de la Dirección General del Sistema Penitenciario corresponden al 8% (B/. \$42,396.00).
- Los costos directos incurridos por Servicios de Apoyo a la Implementación (ISS) prestados por el PNUD que se definirán en el LOA.

Con relación a los costos por Servicios de Apoyo a la Implementación (ISS), éstos podrán estar relacionados a los siguientes tipos de servicios:

- Procesos de reclutamiento de consultores y personal
- Servicios de adquisiciones de bienes y servicios
- Organización de actividades de capacitación, conferencias y talleres, incluyendo becas
- Autorizaciones de viajes, solicitud de visas, boletos aéreos y arreglos de viaje
- Embarque, servicios de aduana, registro de vehículos y acreditación

En caso de que se interpongan o se planteen demandas o controversias en relación con la prestación de servicios de apoyo por la oficina del PNUD, serán aplicables las disposiciones correspondientes del Acuerdo Básico modelo de asistencia suscrito entre el Gobierno de Panamá y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el 23 de agosto de 1973 y ratificado mediante la Ley 9 del 8 de noviembre de 1973, y en la Carta Acuerdo firmada el 20 de agosto de 2002.

La oficina del PNUD pondrá a disposición del Gerente del proyecto y su equipo de trabajo haciendo uso de Internet, un servicio de acceso externo del Atlas. Este servicio le permitirá a la Unidad de Coordinación del Programa (UCP) consultar la situación financiera del Proyecto, así como actualización de la bitácora de

monitoreo, seguimiento y asuntos de riesgos; de igual forma, el Proyecto podrá consultar los beneficiarios de pagos (vendors) en la base de datos del Sistema Financiero del PNUD (ATLAS) como constancia de pago.

VII. ANEXO

- 1. Análisis de Riesgos**
- 2. Diagnóstico Social y Ambiental**

ANEXO I. ANALISIS DE RIESGOS

| No. | Descripción del riesgo | Fecha de Identificación | Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro) | Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo, 5: alto | Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración | Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo) | Presentado / Actualizado por | Última Actualización |
|-----|---|-------------------------|---|---|--|--|------------------------------|----------------------|
| 1 | Dificultad de lograr el respaldo político externo requerido para completar las reformas planteadas en el documento de proyecto | Enero 2015 | Estratégico | Lenta implementación del Proyecto. P = 2 I = 2 | Reuniones y abogacía al más alto nivel de los poderes del estado. | MINGOB | PNUD | Diciembre 2018 |
| 2 | Dificultad de lograr el respaldo financiero para la ejecución de los diversos componentes. | Enero 2015 | Financiero | Lenta implementación de componentes sin financiamiento. P = 3 I = 3 | Abogacía acerca de la importancia estratégica de las reformas planteadas con instancias como el MEF, donantes y cooperantes, nacionales, internacionales y multilaterales. | MINGOB | PNUD | Diciembre 2018 |
| 3 | Demora en la aprobación por la Contraloría de las gestiones de cobro para los aportes al Proyecto | Agosto 2015 | Financiero, operativo | Imposibilidad de ejecución sin los fondos P = 3 I = 4 | La Dirección de Planificación y Metas del MINGOB atendió las múltiples solicitudes de información adicional de la Contraloría para la aprobación de las gestiones de cobro. La Contraloría requiere de documentos de sustento detallado para cada una de las gestiones de cobro, y la DPCI ha tenido la capacidad de aportar la documentación que permita su aprobación. | MINGOB | UCP | Diciembre 2018 |
| 4 | Necesidad de mayor capacitación para fortalecer capacidades a nivel institucional sobre el proyecto y los procedimientos del PNUD | Septiembre 2015 | Operativo, organizacional | Dificultad para llevar a cabo las actividades P = 2 I = 2 | La Unidad Coordinadora del Proyecto y la Dirección de Planificación y Cooperación Internacional llevaron a cabo un taller de inducción dirigido al personal del MINGOB para fortalecer sus capacidades. Todavía se requiere mayor capacitación en elaboración de TDR. | UCP, MINGOB | UCP | Diciembre 2018 |
| 5 | Necesidad de agilización de trámites internos para la aprobación de actividades y solicitudes de pago. | Octubre 2015 | Operativo, organizacional y financiero | Demora en los trámites P = 3 I = 3 | Se requiere la agilización de los trámites internos | MINGOB | UCP | Diciembre 2018 |
| 6 | Necesidad de conformación de la totalidad del equipo de | Octubre 2015 | Operativo, organizacional | Demora en la respuesta a las necesidades del proyecto P = 1 | PNUD contrató personal, no obstante, su ingreso al proyecto ha tenido demoras en algunos casos (5 | PNUD y UCP | UCP | Diciembre 2018 |

| No. | Descripción del riesgo | Fecha de Identificación | Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro) | Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P), e Impacto (I) 1: bajo. 5: alto | Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración | Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo) | Presentado / Actualizado por | Última Actualización |
|-----|--|-------------------------|---|---|---|--|------------------------------|----------------------|
| | trabajo de la Unidad del Coordinadora del Proyecto | | | I = 1 | personas: administradora senior, especialista financiero, 2 administrativas, 2 ingenieros). En 2018 se ha contratado a una administrativa, una especialista en M&E, la Especialista en Adquisiciones y una Ingeniera para el seguimiento de las actividades vinculadas a infraestructura. | | | |
| 7 | Seguridad del Personal de la UCP en las visitas a los CP | Enero 2016 | Operativo | Peligro en la integridad personal de los miembros de la UCP P = 3 I = 3 | La UNDDSS visitó las Instalaciones de La Joya y La Joyita, y monitorea la situación. La UCP se ha trasladado a una nueva ubicación que garantiza la seguridad de las instalaciones. | PNUD y UCP | UCP | Diciembre 2018 |
| 8 | No se cuenta con un procedimiento claramente definido para la adquisición de viveres y otros bienes para la celebración de los Congresos en las Poblaciones Indígenas. | Junio 2016 | Operativo | Dificultad para brindar el apoyo a las Poblaciones Indígenas, en las áreas de difícil acceso. P = 1 I = 1 | Se han definido procedimientos que permitan brindar el apoyo a las actividades en las Poblaciones Indígenas. En este momento se cuenta con LTA (incrementando los costos de la actividad) y adelantos de fondos (PCA) para externalizar estas acciones. Se pone en riesgo la integridad personal del custodio de los fondos para su entrega. En relación a montos relevantes se podrá contratar servicios de seguridad. | PNUD/UCP | UCP | Diciembre 2018 |
| 9 | Demora en la adjudicación en los procesos de obras (Estudios de Impacto Ambiental, Estudio de Mercado) | Junio 2017 | Operativo | Lentitud en la adjudicación de las obras. P = 2 I = 2 | Se contrató a una especialista en adquisiciones exclusivamente para el Proyecto con MINGOB. | PNUD | UCP | Diciembre 2018 |
| 10 | Reclamo por parte de los grupos de interés si no son tomados en cuenta en las actividades del proyecto | Mayo 2018 | Operativo | Reclamos realizados por personas que no han intervenido o que no están de acuerdo con la mayoría/consenso P = 2 I = 4 | Dentro del proyecto se asegurarán espacios de participación significativa, eficaz e informada, complementado con un apoyo de desarrollo de capacidades que tome como insumos liderazgos locales y lecciones aprendidas con otros grupos. Especialmente el intercambio de experiencias que está siendo exitoso | UCP | PNUD | Diciembre 2018 |

| No. | Descripción del riesgo | Fecha de Identificación | Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro) | Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo. 5: alto | Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración | Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo) | Presentado / Actualizado por | Última Actualización |
|-----|--|-------------------------|---|--|---|--|------------------------------|----------------------|
| 11 | Los garantes de derechos no tengan la capacidad necesaria para cumplir con sus obligaciones en este proyecto | Mayo 2018 | Organizacional | Procesos que requieren tiempo para internalización por beneficiarias/os P = 1 I = 4 | La capacitación que sustenta la reforma integral a la administración de justicia es un proceso que busca alcanzar un espacio de formación con conocimientos académicos, competencias y habilidades, para que la administración de justicia pueda ser realmente eficaz y eficiente. En cuanto a los procesos de fortalecimiento del conjunto de los actores y de los procesos de descentralización, el proyecto acompaña la implementación de los procesos de creación de capacidades, fortalecimiento institucional y traslado de competencias. | MINOGOB | UCP | Diciembre 2018 |
| 12 | Algunas de las actividades propuestas para el proyecto se encuentran dentro de hábitats críticos y/o zonas ambientalmente sensibles o sus alrededores, incluidas áreas protegidas legalmente (por ejemplo, reservas naturales, parques nacionales), zonas cuya protección ha sido propuesta o áreas reconocidas como tal por fuentes validadas y/o pueblos indígenas o comunidades locales | Mayo 2018 | Ambiental, Operativo | Requisito exigido por la normativa panameña. Equipo técnico conoce normativa al respecto P = 4 I = 4 | Las inversiones realizadas para la mejora o construcción de la infraestructura incluyen la elaboración de los respectivos estudios de impacto ambiental (EIAS) y programas de adecuación y manejo ambiental (PAMAs) estableciendo las medidas de prevención, minimización y mitigación de los efectos, riesgos e impactos ambientales de las actividades desarrolladas por el proyecto. | MINOGOB - UCP | UCP | Diciembre 2018 |
| 13 | Hay pueblos indígenas en el área del proyecto (incluida el área de influencia del proyecto) | Mayo 2018 | Operativo, Estratégico | Áreas de difícil acceso y multiplicidad de actores P = 4 I = 4 | Se crea una plataforma de diálogo y coordinación que optimiza los esfuerzos conjuntos (Mesa Nacional de Pueblos Indígenas). El Viceministerio de Asuntos Indígenas será el encargado de proponer los cronogramas y planes anuales de trabajo, dar seguimiento, evaluar su | MINOGOB | UCP | Diciembre 2018 |

| No. | Descripción del riesgo | Fecha de Identificación | Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro) | Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo. 5: alto | Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración | Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo) | Presentado / Actualizado por | Última Actualización |
|-----|--|-------------------------|---|--|--|--|------------------------------|----------------------|
| 14 | El proyecto involucra obras de infraestructura a gran escala | Mayo 2018 | Operativo, Estratégico, Ambiental | Todas las obras han sido diseñadas con el consentimiento libre, previo e informado y socializado con la comunidad. P = 2 I = 3 | El proyecto prevé la realización de adecuaciones a infraestructura y proyectos de infraestructura desde sus estudios y diseños, cumpliendo con la normativa nacional pertinente, así como con los estándares internacionales requeridos. | MINGOB | UCP | Diciembre 2018 |
| 15 | Cambio de administración (elecciones 2019) | Diciembre 2018 | Político, Estratégico, Operativo | Cambios de personal y de visión sobre las actividades del proyecto P = 4 I = 4 | Reuniones y abogacía a nivel de Junta de Proyecto y con el personal técnico para dar a conocer los procesos con PNUD | MINGOB | UCP | Diciembre 2018 |

ANEXO 2. DIAGNÓSTICO SOCIAL Y AMBIENTAL

| Información sobre el proyecto | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Título del proyecto | "Apoyo al Programa de reformas del MINGOB" |
| 2. Número del proyecto | PS 00083709 / Output 00092046 |
| 3. Ubicación (mundial/región/país) | Mesoamérica, América Latina, Panamá |

Parte A. Integración de los principios generales para fortalecer la sostenibilidad social y ambiental

PREGUNTA 1: ¿Cómo integra el proyecto los principios globales de manera tal de fortalecer la sostenibilidad social y ambiental?

Describe brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora el enfoque basado en los derechos humanos¹

El proyecto llevará a cabo una serie de actividades de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática basado en la transparencia, reforma del Estado, acceso a la justicia, descentralización y promoción de los derechos humanos:

1. Impulso de la justicia comunitaria que promueva la solución efectiva de las controversias comunitarias y la convivencia pacífica a través de una justicia basada en los principios de equidad, oralidad, transparencia, rendición de cuentas, eficacia, independencia y diversidad cultural. Asimismo, se contribuye a reforzar el vínculo entre la política y la administración pública formando a líderes políticos y sociales en las aptitudes necesarias para gestionar lo público con criterios éticos, profesionales y democráticos.
2. Adopción del marco institucional y legislativo que facilite el proceso de descentralización y fortalecimiento de las capacidades de autoridades locales que favorezcan resultados de impacto en la reducción de la exclusión e incremento en la equidad en condiciones de gobernanza, impulsando el diálogo y la participación de las comunidades en la implementación de las políticas y servicios. En este contexto, se mejora la infraestructura de edificios y oficinas de las Gobernaciones para la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía, de forma transparente y ágil.
3. Formulación participativa del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, definición de planes operativos anuales para cada uno de los pueblos indígenas a través de metodologías participativas para el diseño de planes de desarrollo y gestión de procesos de diálogo, fortalecimiento de las capacidades de las instituciones estatales en materia de pueblos indígenas y mejora en la prestación de servicios básicos y fortalecimiento de la presencia institucional en las áreas indígenas.
4. Inclusión de los estándares internacionales en el sistema penitenciario incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de sus funcionarias/os y la situación de las/os privadas/os de libertad en el ciclo de cumplimiento de la sanción, resocialización y reinserción de la sociedad, así como a través de la identificación de las necesidades de mejora en los servicios e infraestructura de los centros existentes. En relación a las y los jóvenes en conflicto con la ley, se apoya la

¹ La Declaración de la ONU sobre la Interpretación Común de los Enfoques para la Cooperación y Programación del Desarrollo basados en los Derechos Humanos (la Interpretación Común) busca asegurar que los organismos, los fondos y los programas de la ONU apliquen un enfoque coherente basado en los derechos humanos a los procesos comunes de programación a niveles mundial y regional, y especialmente a nivel de cada país, en relación con el CCA y el MANUD. Según la interpretación común:

- Todos los programas de cooperación, políticas y asistencia técnica para el desarrollo deben promover la materialización de los derechos humanos tal y como se expone en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales relacionados con el tema.
- Los estándares sobre derechos humanos que forman parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos relacionados con el tema, y los principios que emanan de ellos, orientan la totalidad de la cooperación y programación para el desarrollo en todos los sectores y en todas las etapas del proceso.
- La cooperación para el desarrollo contribuye a la formación de las capacidades de los "garantes de derechos" para cumplir con sus obligaciones y/o de los "titulares de derechos", de reivindicarlos.

Vea más en <http://uhb.unhcr.org/uhb-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies>.

| | |
|---|---|
| <p>adecuación de centros de custodia y cumplimiento a fin de respetarla dignidad de los jóvenes con medidas de seguridad adecuada al mismo tiempo que ofrecen espacios para la rehabilitación y reinserción.</p> <p>5. Implementación de la gestión basada en resultados mediante la optimización de los métodos de trabajo en áreas de una mayor eficiencia y transparencia y fortaleciendo las capacidades institucionales del Ministerio de Gobierno que incluya la revisión de su estructura organizacional con el fin de implementar reformas que resulten en el uso eficiente y eficaz de los recursos. Asimismo, se contribuye a reducir los tiempos de respuesta de los estamentos de protección civil y seguridad para atender desastres y emergencias brindando un servicio ágil y diligente. Finalmente, el proyecto coadyuva al desarrollo de la comunicación social a través de la investigación, difusión y capacitación para lograr la organización y representación de intereses políticos diversos y plurales.</p> <p>Entre los instrumentos de derechos humanos vinculados con el proyecto cabe destacar: la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela); Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok); Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.</p> | <p>En el espacio a continuación, describa brevemente la manera en que el proyecto pretende mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer</p> <p>El proyecto incorpora el enfoque de género de manera transversal durante su ejecución a fin de guiar las acciones a implementar teniendo en cuenta las siguientes dimensiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusiva: se busca incorporar los intereses y necesidades de hombres y mujeres, favoreciendo la igualdad de oportunidades en la participación y la toma de decisiones y garantizando la igualdad en el acceso y manejo de los recursos tanto monetarios, como de formación y materiales. • Analítica: en el diseño, implementación y evaluación se incluyen, siempre que sea posible, indicadores y datos desagregados por sexo, etnia y edad, analizando las diferencias existentes en las situaciones estudiadas, proponiendo la implementación de acciones y midiendo el progreso en los resultados. Cuando se realicen estudios de situación o diagnósticos se establece, en su caso, la existencia de diferencias entre hombres y mujeres exponiendo cómo los problemas detectados les afectan de modo diferencial. • Práctica o de acción: se realizan intervenciones focalizadas orientadas a incidir en la situación de las mujeres. En donde sea aplicable, el contenido de las capacitaciones que se desarrollan se contemplarán las necesidades e intereses diferenciales de hombres y mujeres, favoreciendo la igualdad en la participación. En el desarrollo de capacidades de las y los funcionarios públicos se implementarán módulos de igualdad de género de manera que se favorezcan capacidades para su transversalización en el Ministerio de Gobierno. A las acciones de comunicación y difusión se incorporará un lenguaje inclusivo y no sexista, y se mantendrá el balance de las imágenes de hombres y mujeres utilizadas, sin reproducir estereotipos de género. |
| <p>Describe brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora la sostenibilidad ambiental</p> <p>La implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá, y los esfuerzos realizados a través del proyecto en el diseño conceptual de la ciudad comarcal de Buabiti en Llano Tugrí Comarca Ngábe-Buglé, se busca proteger el medio ambiente y mejorar la productividad, la seguridad alimentaria y la capacidad de generar ingresos de los pueblos originarios mediante la reducción de su vulnerabilidad. En este contexto, se realiza la asistencia técnica para potenciar los cultivos propios tradicionales, consolidación y fortalecimiento de las redes de comercialización y la capacitación en temas agropecuarios y emprendimiento.</p> <p>En cuanto a las inversiones realizadas para la mejora o construcción de la infraestructura, en todos los componentes del proyecto se incluyen: la definición de una línea base de las condiciones ambientales existentes, la elaboración de los respectivos estudios de impacto ambiental (EIAs) y programas de adecuación y manejo ambiental (PAMAs) estableciendo las medidas de prevención, minimización y mitigación de los efectos, riesgos e impactos ambientales de las actividades desarrolladas por el proyecto. La elaboración de los EIAs y PAMAs responden a un sistema participativo que involucra a diferentes actores durante todas las fases</p> | |

del proceso y donde la participación ciudadana es un elemento primordial en el proceso de seguimiento, vigilancia y control a través de acciones de denuncias ambientales.

Identificación y gestión de los riesgos sociales y ambientales




| <p>PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los posibles riesgos sociales y ambientales? Nota: Describa brevemente los posibles riesgos sociales y ambientales identificados en el Adjunto 1 – Lista de verificación del diagnóstico de riesgos (sobre la base de las respuestas afirmativas (SI)).</p> <p>Descripción del riesgo</p> | <p>PREGUNTA 3: ¿Cuál es el nivel de importancia de los posibles riesgos sociales y ambientales? Nota: Responda las preguntas 4 y 5 a continuación antes de pasar a la pregunta 5</p> | <p>PREGUNTA 6: ¿Qué medidas de evaluación y gestión social y ambiental se han tomado y/o se requieren para abordar los posibles riesgos (para riesgos de importancia moderada a alta)?</p> |
|--|---|--|
| <p>Impacto y probabilidad (1-5)</p> | <p>Importancia (baja, moderada, alta)</p> | <p>Comentarios</p> |
| <p>Riesgo 1: Reclamo por parte de los grupos de interés si no son tomados en cuenta en las actividades del proyecto</p> | <p>Baja</p> | <p>El proyecto promueve el acceso a la justicia comunitaria para el fortalecimiento del estado de derecho y la convivencia pacífica y contribuye al fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad. Se utilizará el Mecanismo de responsabilidad sobre el cual se basan estos Estándares 1) Análisis de cumplimiento para responder a reclamaciones aduciendo un incumplimiento del PNUD en cuanto a las políticas medioambientales y sociales correspondientes 2) un Mecanismo de respuesta para actores clave que garantiza que individuos, pueblos y comunidades afectados por proyectos tengan acceso a procedimientos adecuados para la solución de reclamaciones, que atiendan y aborden los reclamos y las controversias relacionadas con los proyectos. A nivel nacional, existen una serie de procedimientos para la realización de las reclamaciones que se estimen pertinentes: la acción de inconstitucionalidad, la jurisdicción contencioso-administrativa, las acciones y recursos que en todas las instancias garantizan las vías administrativa y judicial en el marco del debido</p> |
| <p>Descripción de las medidas de evaluación y gestión según se reflejan en el diseño del proyecto. Si se requiere una ESIA o SESA, tome en cuenta que deben considerar todos los posibles impactos y riesgos.</p> <p>Dentro del proyecto se asegurarán espacios de participación significativa, eficaz e informada, complementado con un apoyo de desarrollo de capacidades que tome como insumos liderazgos locales y lecciones aprendidas con otros grupos. Especialmente el intercambio de experiencias que está siendo exitoso. Se promueve e implementa que las actividades relevantes cuenten con el consentimiento previo, libre e informado de los distintos beneficiarios o relacionados. Para las actividades vinculadas al componente indígena, se desarrollan reuniones periódicas de la Mesa Nacional de Pueblos Indígenas con la misión de generar y dar seguimiento a la implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá, que se convertirá en política de Estado para la ejecución de proyectos que promuevan un desarrollo digno e integral que atienda las crecientes brechas de inequidad y pobreza. En la Mesa participan los 12 organismos (congresos y consejos) que gobiernan cada uno de los territorios en los que se ubican los 7 pueblos indígenas de Panamá.</p> | | |

| | | | | |
|---|------------------------|-----------------|---|---|
| <p>Riesgo 2: los garantes de derechos no tengan la capacidad necesaria para cumplir con sus obligaciones en este proyecto</p> | <p>I = 2 P = 1</p> | <p>Baja</p> | <p>proceso, el amparo de garantías constitucionales y la institución de la Defensoría del Pueblo.</p> <p>El proyecto fortalece las capacidades e implementa el enfoque de resultados en la gestión ministerial con énfasis en la planificación estratégica, identifica nuevos conocimientos y competencias para el funcionariado público y programas de formación focalizados en funciones (jueces de paz, mediadores comunitarios/as) y en temáticas (derechos humanos e igualdad de género).</p> <p>Los beneficiarios directos de varias acciones de capacitación desarrollada por el proyecto serán los funcionarios/as, líderes de grupos y líderes de la sociedad civil.</p> <p>Los cambios de personal en el Ministerio de Gobierno y en el PNUD encargado de la implementación del proyecto conlleva retrasos y dificulta el seguimiento de las acciones del proyecto. El fortalecimiento de las capacidades del funcionariado para mejorar sus conocimientos en las materias de su competencia vinculadas con el proyecto es de especial relevancia para lograr los resultados esperados.</p> | <p>El proyecto incluye procesos que conllevan cambios de paradigmas vinculados a nivel capacitaciones continuadas a nivel administrativo, técnico y político que garanticen la calidad de los servicios</p> |
| <p>Riesgo 3: algunas de las actividades propuestas para el proyecto se encuentran dentro de hábitats críticos y/o zonas ambientalmente sensibles o sus alrededores, incluidas áreas protegidas legalmente (por ejemplo, reservas naturales, parques nacionales), zonas cuya protección ha sido propuesta o áreas reconocidas como tal por fuentes validadas y/o pueblos indígenas o comunidades locales</p> | <p>I = 2 P = 4</p> | <p>Moderada</p> | <p>El diseño conceptual de la Ciudad capital de Buabti, ubicada en la comarca Ngábe Buglé se realiza bajo parámetros de respeto a las culturas Ngábe y Buglé, en armonía con el ambiente</p> <p>La comarca Ngábe Buglé es un área ambientalmente sensible para la población indígena por lo que la construcción debe minimizar la ocurrencia de impactos ambientales y socioeconómicos. Por ello, la preparación y el diseño del proyecto han seguido procesos de consulta libre, previa e informada para identificar plenamente las prioridades de las comunidades Ngábe y Buglé y para acordar mecanismos para asegurar la continuación de consulta significativa durante la ejecución del proyecto.</p> <p>El diseño está respaldado por estudios científicos (económico, ambiental, social, cultural, arqueológico, género, urbanístico, gestión de riesgos, etc).</p> | <p>El proyecto apoya y promueve el ordenamiento territorial de la ciudad, a fin de minimizar el riesgo de que se avance en construcciones que no atiendan los criterios sostenibilidad ambiental, cambio climático, respeto de los valores culturales y arqueológicos, etc.</p> |

| | | | | |
|---|----------------|----------|---|---|
| Riesgo 4: Hay pueblos indígenas en el área del proyecto (incluida el área de influencia del proyecto) | I = 3 P = 4 | Moderada | Fortalecimiento del Viceministerio de Asuntos Indígenas para el manejo y resolución de conflictos y para el logro de acuerdos consensuados con las instancias máximas de representación de los pueblos indígenas. Existentes conflictos asociados a proyectos y temas de gobernanza. | Se crea una plataforma de diálogo y coordinación que optimiza los esfuerzos conjuntos (Mesa Nacional de Pueblos Indígenas). El Viceministerio de Asuntos Indígenas será el encargado de proponer los cronogramas y planes anuales de trabajo, dar seguimiento, evaluar su cumplimiento y actualizarlo de forma periódica. Desarrollo de acciones vinculadas con la población indígena en el marco del fortalecimiento institucional e implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá |
| Riesgo 5: El proyecto involucra obras de infraestructura a gran escala | I = 3 P = 3 | Moderada | Se cumplirá con la normativa ambiental (EIA) y demás normas pertinentes para el desarrollo de obras de infraestructura | El proyecto prevé la realización de adecuaciones a infraestructura y proyectos de infraestructura desde sus estudios y diseños, cumpliendo con la normativa nacional pertinente, así como con los estándares internacionales requeridos. |
| PREGUNTA 4: ¿Cuál es la categorización general del riesgo del proyecto? | | | | |
| Marque el recuadro correspondiente a continuación. | | | | |
| Riesgo bajo <input type="checkbox"/> | | | | |
| Riesgo moderado <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Riesgo alto <input type="checkbox"/> | | | | |
| PREGUNTA 5: Sobre la base de los riesgos identificados y su categorización, ¿cuáles son los requisitos relevantes de los SES? | | | | |
| Marque todos los que aplican. | | | | |
| Principio 1: Derechos humanos | | | | |
| Comentarios | | | | |
| El proyecto impulsa transformaciones políticas y reformas de segunda generación con especial énfasis en las poblaciones de alta prioridad | | | | |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|
| | | | | que incluye poblaciones indígenas, mujeres, privadas/os de libertad y jóvenes en conflicto con la ley. |
| | Principio 2: Equidad de género y empoderamiento de la mujer | <input type="checkbox"/> | | |
| | 1. Conservación de la biodiversidad y gestión de los recursos naturales | <input checked="" type="checkbox"/> | | El proyecto incluye el respeto a la autonomía y cosmovisión de los pueblos indígenas en la protección del ambiente, y cumplimiento de la normativa nacional en materia de ambiente |
| | 2. Mitigación y adaptación al cambio climático | <input type="checkbox"/> | | |
| | 3. Seguridad y salud de la comunidad y condiciones laborales | <input checked="" type="checkbox"/> | | Se cumplirá con la normativa ambiental (EIA) y demás normas pertinentes para el desarrollo de obras de infraestructura |
| | 4. Patrimonio cultural | <input type="checkbox"/> | | |
| | 5. Desplazamiento y reasentamiento | <input type="checkbox"/> | | |
| | 6. Pueblos indígenas | <input checked="" type="checkbox"/> | | El proyecto promueve el diálogo, la participación, CLIP, el consenso y la gestión no violenta de los conflictos, logrando generar oportunidades políticas, económicas y sociales para la población indígena. |
| | 7. Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos | <input type="checkbox"/> | | |

Aprobación definitiva

| Firma | Fecha | Descripción |
|--|--------------|---|
|  Patricia Pérez Prieto Oficial Nacional de Programa | 3/dic./18 | Funcionario del PNUD responsable del proyecto; normalmente es un oficial de programa del PNUD. Su firma final confirma que el SESP se ha ejecutado correctamente. |
|  Benigno Rodríguez, Representante Residente a.i. | | Director superior del PNUD, normalmente el Director Adjunto para el País (DCD), Director para el País (CD), Representante Residente Adjunto (DRR) o Representante Residente (RR). Este funcionario no puede ser el mismo que el Asesor en asuntos de QA. La firma final confirma que han "visado" el SESP antes de enviarlo al CEP. |
|  Benigno Rodríguez, Representante Residente a.i. Presidente del CEP | | Presidente del CEP de parte del PNUD. En algunos casos, también puede ser el Oficial de aprobador de QA. La firma final confirma que el SESP se consideró parte de la evaluación del proyecto y tomado en cuenta en las recomendaciones del CEP. |

Lista de verificación de los posibles riesgos sociales y ambientales

| | Respuesta (Si/No) |
|--|-------------------|
| Principio 1: Derechos humanos | |
| 1. ¿Puede el proyecto traducirse en impactos adversos relativos al disfrute de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales o culturales) de la población afectada y particularmente de los grupos marginados? | No |
| 2. ¿Hay alguna probabilidad de que el proyecto tenga efectos adversos en materia de desigualdad o discriminación para las poblaciones afectadas, particularmente de las personas que viven en pobreza o grupos o individuos marginados o excluidos? | No |
| 3. ¿Es posible que el proyecto restrinja la disponibilidad, la calidad y el acceso a los recursos o servicios básicos, en particular para los grupos o individuos marginados? | No |
| 4. ¿Existe alguna probabilidad de que el proyecto excluya a posibles actores claves afectados, en particular a grupos marginados, de participar plenamente en decisiones que los afectan? | No |
| 5. ¿Se cuentan con medidas o mecanismos para responder a las reclamaciones de las comunidades locales? | Sí |
| 6. ¿Hay algún riesgo de que los garantes de derechos no tengan la capacidad necesaria para cumplir con sus obligaciones en este proyecto? | Si |
| 7. ¿Hay algún riesgo de que los titulares de los derechos no tengan la capacidad de reivindicar sus derechos? | No |
| 8. Habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, ¿las comunidades o individuos locales han planteado inquietudes en materia de derechos humanos con respecto al proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves? | No |
| 9. ¿Hay algún riesgo de que el proyecto agrave conflictos o genere violencia entre comunidades e individuos afectados? | No |
| Principio 2: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer | |
| 1. ¿Existe alguna probabilidad de que el proyecto que se propone tenga impactos adversos sobre la igualdad de género y/o la situación de mujeres y niñas? | No |
| 2. ¿Potencialmente, el proyecto podría reproducir situaciones de discriminación contra la mujer sobre la base de su género, especialmente con respecto a la participación en el diseño y la implementación y acceso a oportunidades y beneficios? | No |
| 3. ¿Los grupos/líderes mujeres han planteado inquietudes en materia de igualdad de género en relación con el proyecto durante el proceso de involucramiento de los actores claves y estas se han incorporado en la propuesta general del proyecto y en la evaluación de los riesgos? | No |
| 4. ¿Limitará el proyecto la habilidad de las mujeres de usar, desarrollar y proteger los recursos naturales, tomando en cuenta los distintos roles y posiciones de hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios ambientales? | No |
| Principio 3: Sostenibilidad ambiental: Las preguntas referidas al diagnóstico de los riesgos ambientales se incluyen en las preguntas relacionadas con el estándar específico a continuación. | |

² No se admite la discriminación por razones de raza, etnia, género, edad, idioma, discapacidad, orientación sexual, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional, social o geográfico, propiedad, nacimiento u otro estado, incluido como indígena o miembro de una minoría. Se entiende que las referencias a "mujeres y hombres" u otros similares incluyen a hombres y mujeres, niños y niñas, y otros grupos discriminados sobre la base de su identidad de género, como personas transgénero o transexuales.

| Estándar 1: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales | | |
|--|--|----|
| 1.1 | ¿Podría el proyecto afectar adversamente los hábitats (por ejemplo, hábitats modificados, naturales y críticos) y/o en los ecosistemas o los servicios que estos prestan? | No |
| 1.2 | ¿Se encuentran algunas de las actividades propuestas para el proyecto dentro de hábitats críticos y/o zonas ambientalmente sensibles o sus alrededores, incluidas áreas protegidas legalmente (por ejemplo, reservas naturales, parques nacionales), zonas cuya protección ha sido propuesta o áreas reconocidas como tal por fuentes validadas y/o pueblos indígenas o comunidades locales? | Sí |
| 1.3 | ¿Involucra el proyecto cambios en el uso del suelo y los recursos que podrían afectar adversamente los hábitats, los ecosistemas y/o los medios de sustento? (Nota: Si se deben aplicar restricciones y/o limitaciones de acceso a las tierras, vea el Estándar b). | No |
| 1.4 | ¿Las actividades del proyecto plantean riesgos para especies en peligro de extinción? | No |
| 1.5 | ¿El proyecto plantea el riesgo de introducción de especies exóticas invasivas? | No |
| 1.6 | ¿Involucra el proyecto la cosecha de bosques naturales, desarrollo de plantaciones o reforestación? | No |
| 1.7 | ¿Involucra el proyecto la producción y/o cosecha de poblaciones de peces u otras especies acuáticas? | No |
| 1.8 | ¿Involucra el proyecto la extracción, el desvío o la acumulación significativa de aguas superficiales o subterráneas? | No |
| 1.9 | ¿Involucra el proyecto el uso de recurso genéticos (es decir, recolección y/o cosecha, desarrollo comercial)? | No |
| 1.10 | ¿Plantea el proyecto preocupaciones ambientales transfronterizas o mundiales potencialmente adversas? | No |
| 1.11 | ¿Redundará el proyecto en actividades de desarrollo secundarias o relevantes que podrían desembocar en efectos sociales y ambientales adversos, o generará impactos acumulativos con otras actividades actuales o que se están planificando en la zona? | No |
| Estándar 2: Mitigación y adaptación al cambio climático | | |
| 2.1 | ¿El proyecto que se propone producirá emisiones considerables ³ de gases de efecto invernadero o agravará el cambio climático? | No |
| 2.2 | ¿Los posibles resultados del proyecto serán sensibles o vulnerables a posibles impactos del cambio climático? | No |
| 2.3 | ¿Es probable que el proyecto que se propone aumente directa o indirectamente la vulnerabilidad social y ambiental al cambio climático ahora o en el futuro (conocidas también como prácticas inadaptadas)? | No |
| Estándar 3: Seguridad y salud de la comunidad y condiciones laborales | | |
| 3.1 | ¿Algunos elementos de la construcción, la operación o el desmantelamiento del proyecto implicaría posibles riesgos para la comunidad local en materia de seguridad? | No |
| 3.2 | ¿El proyecto plantea posibles riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad debido al transporte, el almacenamiento, el uso y/o la disposición de materiales peligrosos (por ejemplo, explosivos, combustibles y otros productos químicos durante la construcción y la operación)? | No |
| 3.3 | ¿El proyecto involucra obras de infraestructura a gran escala (por ejemplo, embalses, caminos, edificios)? | Si |

³Respecto del CO₂, "emisiones considerables" significan en general más de 25.000 toneladas por año (de fuentes directas e indirectas). [La Nota orientativa sobre mitigación y adaptación al cambio climático provee información adicional sobre emisiones de GEI].

| | | |
|--|---|----|
| 3.4 | ¿Las fallas de componentes estructurales del proyecto plantean riesgos para la comunidad (por ejemplo, el colapso de edificios o infraestructura)? | No |
| 3.5 | ¿Será el proyecto que se propone sensible a terremotos, subsidencia, deslizamientos de tierra, erosión, inundaciones o condiciones climáticas extremas o redundará en una mayor vulnerabilidad a ellos? | No |
| 3.6 | ¿El proyecto redundará en un aumento de los riesgos sanitarios (por ejemplo, enfermedades transmitidas por el agua u otros vectores o infecciones contagiosas como el VIH/Sida)? | No |
| 3.7 | ¿El proyecto plantea posibles riesgos y vulnerabilidades relacionados con la seguridad salud ocupacional debido a peligros físicos, químicos, biológicos y radiológicos durante las fases de construcción, operación y desmantelamiento? | No |
| 3.8 | ¿El proyecto apoya empleos o medios de sustento que pueden contravenir normas laborales nacionales e internacionales (como principios y normas de convenios fundamentales de la OIT)? | No |
| 3.9 | ¿Comprende el proyecto personal de seguridad que puede plantear un posible riesgo para la salud y la seguridad de las comunidades y/o individuos (por ejemplo, debido a la falta de capacitación o responsabilidad adecuadas)? | No |
| Estándar 4: Patrimonio cultural | | |
| 4.1 | ¿Resultará el proyecto que se propone en intervenciones que podrían afectar negativamente sitios, estructuras u objetos de valor histórico, cultural, artístico, tradicional o religioso o patrimonio cultural intangible (por ejemplo, conocimientos, innovaciones, prácticas)? (Nota: Los proyectos destinados a proteger y conservar el Patrimonio cultural también pueden tener impactos adversos inesperados). | No |
| 4.2 | ¿Propone el proyecto el uso de formas tangibles y/o intangibles de patrimonio cultural para fines comerciales u otros? | No |
| Estándar 5: Desplazamiento y reasentamiento | | |
| 5.1 | ¿Involucra el proyecto desplazamiento físico total o parcial y transitorio o permanente? | No |
| 5.2 | ¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto derive en desplazamiento económico (por ejemplo, pérdida de activos o acceso a recursos debido a la adquisición o restricciones de acceso a la tierra, incluso sin que exista reubicación física)? | No |
| 5.3 | ¿Existe el riesgo de que el proyecto provoque desalojos forzados? ⁴ | No |
| 5.4 | ¿Existe alguna posibilidad de que el proyecto que se propone afecte sistemas de tenencia de la tierra y/o derechos comunitarios a la propiedad/derechos consuetudinarios a la tierra, los territorios y/o los recursos? | No |
| Estándar 6: Pueblos Indígenas | | |
| 6.1 | ¿Hay pueblos indígenas en el área del proyecto (incluida el área de influencia del proyecto)? | Sí |
| 6.2 | ¿Existe la probabilidad de que el proyecto o partes de él se ubiquen en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas? | No |
| 6.3 | ¿Podría el proyecto que se propone afectar los derechos, las tierras y los territorios de pueblos indígenas (independientemente de si dichos pueblos tienen títulos de propiedad legales sobre dichos terrenos)? | No |
| 6.4 | ¿Han fallado consultas culturalmente apropiadas deslinadas a conseguir el consentimiento previo, libre e informado sobre temas que podrían afectar los derechos e intereses, las tierras, los recursos, los territorios y los medios de subsistencia tradicionales de los pueblos indígenas involucrados? | No |

⁴ Los desalojos forzados incluyen acciones y/u omisiones que implican el desplazamiento obligado o involuntario de individuos, grupos o comunidades de su hogar y/o tierras y recursos comunitarios que ocupaban o de los cuales dependen, dejando de ese modo al individuo, grupo o comunidad sin la capacidad de vivir o trabajar en una vivienda, residencia o ubicación en particular, sin proveer ni permitir el acceso a formas adecuadas de protección legal u otras.

| | | |
|---|---|----|
| 6.4 | ¿Implica el proyecto que se propone el uso y/o el desarrollo comercial de recursos naturales en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas? | No |
| 6.5 | ¿Existe la posibilidad de que se produzcan desalojos forzados o el desplazamiento económico o físico total o parcial de pueblos indígenas, incluido a través de restricciones de acceso a tierras, territorios y recursos? | No |
| 6.6 | ¿Afectará el proyecto negativamente las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, tal y como ellos las definen? | No |
| 6.7 | ¿Podría el proyecto afectar las formas de vida tradicionales y la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas? | No |
| 6.8 | ¿Podría el proyecto afectar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, incluido a través de la comercialización o uso de sus conocimientos y prácticas tradicionales? | No |
| Estándar 7: Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos | | |
| 7.1 | ¿Podría el proyecto redundar en la emisión de contaminantes al medioambiente debido a circunstancias rutinarias y no rutinarias, con el potencial de causar impactos adversos locales, regionales y/o transfronterizos? | No |
| 7.2 | ¿Podría el proyecto que se propone redundar en la generación de desechos (tanto peligrosos como no peligrosos)? | No |
| 7.3 | ¿Podría el proyecto que se propone involucrar la fabricación, comercialización, liberación y/o uso de productos químicos y/o materiales peligrosos? ¿Propone el proyecto el uso de productos o materiales químicos prohibidos internacionalmente o sujetos a procesos de eliminación gradual? | No |
| 7.4 | ¿Involucra el proyecto que se propone la aplicación de pesticidas que pueden tener efectos negativos sobre el medioambiente o la salud humana? | No |
| 7.5 | ¿Incluye el proyecto actividades que requieran el consumo de cantidades considerables de materias primas, energía y/o agua? | No |