



REVISIÓN SUSTANTIVA

Proyecto Número: 00091447 (Award 00082601)
Proyecto Nombre: Apoyo a la Producción de Alimentos
por la Agricultura Familiar
Fecha de Inicio: 15 agosto 2014
Fecha de Finalización: 31 diciembre 2019
Asociado en la
Implementación: Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG)
Tipo de Revisión: Revisión Sustantiva 10

Presupuesto, al 12 de noviembre de 2018:		
Presupuesto Anterior:	US\$	5.253.412
Presupuesto Revisado:	US\$	5.251.666
Variación:	US\$	-1.746
Financiamiento:		
PNUD:	US\$	5.568
Gobierno:	US\$	5.246.098
Donante:	US\$	0,00
Total Financiamiento:	US\$	5.251.666

Justificación:


Con esta Revisión Sustantiva del Proyecto:

- Con la presente revisión el nuevo presupuesto del proyecto es de US\$ 5.251.666, considerando los depósitos reales recibidos a la fecha, existe una diferencia US\$ 1.746 entre la variación del presupuesto de la revisión anterior por diferencia cambiaria de los depósitos recibidos.
- A pedido de la Dirección Nacional del Proyecto, se realiza una reprogramación del presupuesto disponible a fin dotar tecnología de punta que apoye a la toma de datos en el campo y a su vez ordenar y dinamizar los procesos relacionados al Registro de Productores de la Agricultura Familiar, RENABE, y de esa forma lograr el fortalecimiento del sistema de información del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- El periodo de ejecución del Proyecto se extiende al 31 de diciembre de 2019

Aprobado por:

Fecha

Firma


Linda Maguire,
Representante Residente, PNUD

26/11/18

Denis Lichi Ayala,
Ministro, MAG

20 NOV. 2018



PROYECTO 00091447 – APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS POR LA
AGRICULTURA FAMILIAR

REVISIÓN SUSTANTIVA N° 10

I. INTRODUCCIÓN

En agosto de 2014, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), suscribieron el Documento de Proyecto con el cual convinieron la implementación del Proyecto de “Apoyo a la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar”, orientado a mejorar las condiciones de vida de las familias de los asentamientos rurales y comunidades indígenas, mediante la provisión de asistencia técnica, insumos agropecuarios y otros, para la producción sostenible y diversificada de alimentos.

Desde entonces, el Proyecto se ha venido ejecutando por fases, en función de los recursos disponibles en el presupuesto del MAG.

II. FASES Y ETAPAS ANTERIORES

Con el Documento de Proyecto, se acordó la implementación de dos primeras fases:

La **Fase I**, orientada a apoyar los microproyectos productivos que se especifican a continuación, con los **resultados** alcanzados indicados entre paréntesis: (i) construcción de fogones con piletas, y reforestación; (1.012 familias) (ii) cultivo de hortalizas en huertas familiares (275 familias); (iii) cultivo de maíz (100 familias); (iv) apicultura (35 familias); y (v) producción avícola (573 familias). El Proyecto asistió a 1.995 familias, durante la campaña agrícola 2014 – 2015, con un aporte efectivo del Gobierno de US\$ 991.568,56¹.

La **Fase II**, orientada a apoyar los siguientes microproyectos productivos, con los **resultados** alcanzados también entre paréntesis: (i) construcción de fogones con piletas, y reforestación (1.131 familias); (ii) cultivo de granos (64 familias); (iii) cultivo de cebolla (210 familias); (iv) producción porcina (177 familias); (v) apicultura (118 familias); (vi) producción avícola (856 familias); y (vii) artesanía (15 familias). El Proyecto asistió a 2.571 familias, durante la campaña agrícola 2015 – 2016, con un aporte efectivo del Gobierno de US\$ 1.048.190,52.

Con la Revisión Sustantiva N° 4, se acordó la implementación de una tercera fase:

¹ De aquí en adelante, se utiliza como referencia presupuestal el aporte efectivamente realizado por el Gobierno, menos las devoluciones que se hicieron al cierre de las cuentas anuales. En todos los casos, el aporte efectivamente realizado por el Gobierno difiere del aporte comprometido como consecuencia de la diferencia entre el tipo de cambio de Naciones Unidas vigente cuando se hace el compromiso y el tipo de cambio utilizado por el banco a través del cual el Gobierno hizo la transferencia.

La Fase III, en su etapa inicial estuvo orientada a apoyar los siguientes microproyectos productivos, indicándose entre paréntesis las **metas** fijadas en cada caso: (i) producción de frutillas (250 familias); (ii) producción de hortalizas, apoyada con pulverizadores, insufladores y mulching (500 familias); (iii) producción de hortalizas, apoyada con insufladores mata-hormigas (700 familias); y (iv) producción avícola (3.000 familias). Con estos microproyectos, se esperaba asistir a 4.450 familias, durante la campaña agrícola 2016 – 2017, con un aporte adicional del Gobierno que terminó siendo de US\$ 233.084,32. Los resultados efectivamente alcanzados aún deben ser establecidos sobre la base de la revisión de los documentos que acreditan las entregas a los beneficiarios.

Con la Revisión Sustantiva N° 5, se acordó una primera ampliación de la tercera fase del Proyecto. Gracias a la disponibilidad de mayores fondos, se acordó ampliar la cobertura del programa de apoyo a la producción avícola, de gran demanda en las familias campesinas, buscando beneficiar a 16.092 familias adicionales en el año 2017, con un nuevo aporte comprometido por el Gobierno de US\$ 643.053, pero que al final fue de US\$ 671.654,93.

Con la Revisión Sustantiva N° 6 se acordó una segunda ampliación de la tercera fase del Proyecto². Esta ampliación fue decidida, gracias a la disponibilidad de mayores recursos, para dar continuidad al apoyo del Proyecto a la producción y consumo de aves en las familias de los asentamientos rurales, extendiéndose las actividades del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2017. De acuerdo con la disponibilidad de fondos (US\$ 298.192,15)³, se decidió apoyar a 7.000 familias adicionales localizadas en los 14 departamentos de la Región Oriental del país, proveyéndoles pollitos parrilleros y alimentos balanceados para las etapas iniciales y de crecimiento.

Con la Revisión Sustantiva N° 7 se decidió una tercera ampliación del alcance de la Fase III⁴. Con un presupuesto adicional de US\$ 530.316,42, el MAG pidió fortalecer el programa de producción y consumo de aves en las familias de los asentamientos rurales, extendiéndose las actividades del Proyecto hasta el 28 de febrero de 2018. Se decidió apoyar a 14.000 familias adicionales localizadas en los 14 departamentos de la Región Oriental del país, proveyéndoles pollitos parrilleros y alimentos balanceados para las etapas iniciales y de crecimiento.

Posteriormente, con la Revisión Sustantiva N° 8, el MAG y el PNUD han acordado realizar para ampliar nuevamente la Fase III con los objetivos de ampliar el apoyo a la agricultura familiar, ya sea a través del apoyo a la producción avícola y apoyo a la asistencia del gobierno, sobre la

² En la Revisión Sustantiva N° 6 se la trató como una 4ta. Fase del Proyecto; sin embargo, considerando que se trata de una continuación del apoyo a los microproyectos productivos de producción y consumo avícola, se prefiere tratarla ahora solamente como una nueva etapa de la 3ra. Fase del Proyecto.

³ El aumento del presupuesto fue financiado con: (i) un nuevo aporte del Gobierno, de US\$ 269.590,22; y (ii) la diferencia entre el último aporte que se había comprometido (US\$ 643.053) y los fondos efectivamente recibidos por el PNUD (US\$ 671.654,93).

⁴ También en esta Revisión Sustantiva N° 7 se trató a esta ampliación como una nueva Fase del Proyecto; sin embargo, considerando que también se trata solamente de una continuación del apoyo a los microproyectos productivos de producción y consumo avícola, se prefiere tratarla ahora como una nueva etapa de la 3ra. Fase del Proyecto.

base de un aporte adicional del MAG de US\$ 1.174.456,23 con el fin de beneficiar a 15.000 familias campesinas, a nivel nacional y extender el período de ejecución del Proyecto hasta el 30 de junio de 2018, a fin de completar la distribución de los insumos que serán provistos por el Proyecto entre las distintas familias beneficiarias.

Con al Revisión Sustantiva N° 9, se estableció el apoyo a la Producción de Alimentos a través de la Agricultura Familiar de Precisión. Y a través del Proyecto se tenía previsto colaborar con uno de los objetivos específicos del Proyecto Piloto “Agricultura de Precisión” cual es el diagnóstico y corrección de los suelos y fertilización con análisis laboratoriales de suelos, utilizando la tecnología de aplicación de dosis variable georeferenciada, específicamente en la provisión de Insumos para corrección de suelos (cal agrícola, fosforo, azufre), y con esto beneficiaría a 2.000 familias en la Zona Norte y Sur de la Región Oriental. Sin embargo esto quedó sin efecto a pedido de Ministro de Agricultura y Ganadería, debido a la necesidad de una revisión técnica conforme a las políticas agro-productivas del actual Gobierno.

III. REVISION SUSTANTIVA N° 10 – Fortalecimiento al Registro de Productores de la Agricultura Familiar “RENABE”

Fortalecer al Sistema de Información del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dotando de tecnología de punta que apoye al levantamiento de datos en el campo y a su vez ordenar y dinamizar los procesos relacionados al Registro de Productores de la Agricultura Familiar, RENABE.

Teniendo en cuenta que el **DECRETO N° 2651/2014** “POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE Y SE AMPLIA EL DECRETO N° 11.464 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2007 “POR EL CUAL SE CREA Y SE IMPLEMENTA EL REGISTRO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR (RENAF)”.-

Art. 1º.- Créase e implementase el **Registro Nacional de los Beneficiarios (RENABE)**, quedando como componente del mismo, el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), dependientes de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias (DCEA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

A nivel institucional se requiere una única base de datos de beneficiarios para brindar un servicio integral a través del MAG, para poder planificar los diferentes planes, programas y proyectos, identificando a los beneficiarios de los mismos.

Se observa la necesidad de separar inicialmente en tres módulos:

- **Registro** del beneficiario para identificar con la información requerida para el efecto, como por ejemplo Nombre y Apellido, C.I.C. N°, Ubicación georeferenciada, entre otros.
- **Caracterización y tipificación.**
- **Servicios** como asistencia técnica, inversión, apoyo a la comercialización, entre otros.

Así también cabe mencionar que con esta visión de la nueva plataforma no existirían limitaciones para el crecimiento modular, pudiendo ser desarrollado posteriormente los módulos de plan de suelos, producción, comercialización, seguro, entre otros.

Esta Plataforma también permite cruzamientos de datos en tiempo real con otras entidades como: Secretaría de la Función Pública y Departamento de Identificaciones, permitiendo la agilización de los trámites y/o depuración de datos del productor a ser beneficiado por el MAG, pudiendo agregarse o vincularse con otras instituciones y programas como SIRT, CAH y otras, que incluso la SENATICS maneja.

El objetivo es: Desarrollar una plataforma integral, modular y única para todo el MAG, esta plataforma arranca con los siguientes módulos:


- Registro de productores
- Caracterización y Tipificación
- Servicios Proveídos

Objetivos específicos:

Proveer al técnico de campo una herramienta de trabajo (Tablet) que permita reportar los trabajos realizados (Registro, Levantamiento de datos de caracterización y tipificación así como también el servicio que se brindará al productor, calendario agrícola, asistencia técnica, inversión, etc.)

Proveer de conectividad a un nivel de Agencia Local de Asistencia Técnica ALAT, esto con el fin de contar con información desde los territorios y que los técnicos puedan subirlo a la plataforma única del MAG.

Esquema de trabajo



Presupuesto

El presupuesto asignado para la implementación de la plataforma integral RENABE asciende a US\$ 370.000. Y con esta Revisión Sustantiva N° 10 del Proyecto, el presupuesto total del Proyecto se ajusta a US\$ 5.251.666 (ver detalle del Presupuesto más adelante).

Financiamiento

Este presupuesto es financiado, por un lado, por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con un aporte de US\$ 5.246.098; y, por otro lado, por el PNUD, con un aporte de US\$ 5.568.

Cronograma de Desembolsos

El cronograma de los depósitos de la contribución del MAG ya efectuados, se muestran a continuación:

<i>Desembolso</i>	<i>Fecha</i>	<i>Monto (US\$)</i>
Depósito 1	8/10/2014	995.633,63
Devolución Saldo no Ejecutado en 2014	15/4/2015	-4.065,07
Depósito 2	18/2/2015	1.048.190,52
Depósito 3	25/11/2016	19.144,01
Depósito 4	25/11/2016	213.940,31
Depósito 5	15/3/2017	108.275,74
Depósito 6	15/3/2017	180.477,91
Depósito 7	8/5/2017	108.897,43
Depósito 8	2/6/2017	274.003,85
Depósito 9	1/10/2017	175.731,38
Depósito 10	17/10/2017	88.311,72
Depósito 11	23/10/2017	0,40
Depósito 12	16/11/2017	88.158,41
Depósito 13	16/11/2017	88.158,41
Depósito 14	17/11/2017	64.335,85
Depósito 15	01/12/2017	87.845,19
Depósito 16	01/12/2017	105.095,15
Depósito 17	07/12/2017	88.152,50
Depósito 18	19/12/2017	6.493,10
Depósito 19	23/1/2018	108.092,97
Depósito 20	23/1/2018	108.092,97
Depósito 21	23/1/2018	108.092,97
Depósito 22	23/1/2018	108.092,97
Depósito 23	23/1/2018	108.092,97
Depósito 24	23/1/2018	108.092,97
Depósito 25	9/2/2018	100.030,10
Depósito 26	9/2/2018	13.524,28
Depósito 27	9/2/2018	122.416,60
Depósito 28	9/2/2018	10.321,25

Depósito 29	9/2/2018	1.755,03
Depósito 30	9/2/2018	100.030,10
Depósito 31	26/4/2018	6.138,95
Depósito 32	8/5/2018	177.854,41
Depósito 33	14/8/2018	328.684,83
Total		5.246.093,81

V. METAS

La meta total de beneficiarios del Proyecto desde el 2014 a 2018, suma un total de 52.835 familias. Con esta revisión, una vez implementada la plataforma, se logrará mejorar la asistencia a dichas familias, al contar con un registro eficiente de los Productores de la Agricultura Familiar.

VI. PERÍODO DE EJECUCIÓN

El período de ejecución del Proyecto se extiende hasta el 31 de diciembre de 2019.

VII. MARCO DE RESULTADOS

<p>Efecto previsto (MANUD / CPD): Paraguay habrá reducido la pobreza e instaurado el trabajo decente y habrá garantizado el mejoramiento de los ingresos de la población trabajadora.</p>										
<p>Indicadores de Efecto (CPD), incluidos las metas y la línea de base:</p> <p>Indicador 1: Aplicación de una estrategia de Desarrollo Estadístico orientada a los ODS</p> <p>Línea de Base: Diagnóstico del estado del arte respecto a los ODS</p> <p>Metas: 2015 – Propuesta de Estrategia Desarrollada. 2016 – Abogacía y empoderamiento 2017 – Aplicación experimental de la Estrategia. 2018 – Ampliación de la aplicación. 2019 – Estrategia aplicada</p>										
<p>Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: El crecimiento y el desarrollo son inclusivos y sostenibles e incorporan capacidades productivas que generan empleo y medios de sustento para los pobres y excluidos. Los países han fortalecido sus instituciones para posibilitar el acceso universal a servicios básicos de forma paulatina.</p>										
<p>Número y Título del Proyecto: 00091447 – Apoyo a la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar</p>										
Productos Esperados	Indicadores de Producto	Fuente de Datos	Línea de Base		Metas por Año				Metodología y Riesgos de la Recolección de Datos	
			Año	Valor	2014/2016	2017	2018	2019		Final
<p>Producto 1</p> <p>Mejoran las condiciones de vida de 55.672 familias agricultoras pobres.</p>	1. Número de familias que reciben capacitación y asistencia técnica.	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de visitas a finca para asistencia técnica • Planillas de asistencia a capacitaciones 	2014	0 fam	6.461 fam	34.211 fam	15.000 fam	0	55.672 fam	<p>Metodología</p> <p>Informes de monitoreo, de avance y final</p> <p>Riesgos</p> <p>Condiciones adversas que pudieran afectar el monitoreo y la presentación de informes</p>
	2. Número de familias de asentamientos rurales que reciben insumos para sus microproyectos productivos y sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Notas de remisión de proveedores • Actas de entrega de productos, firmada por beneficiarios • Informes de monitoreo 	2014	0 fam	6.225 fam	34.181 fam	15.000 fam	0	55.406 fam	<p>Metodología</p> <p>Informes de monitoreo, de avance y final</p> <p>Riesgos</p> <p>Condiciones adversas que pudieran afectar el monitoreo y la presentación de informes</p>

VIII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL

Productos Esperados	Actividades Previstas	Presupuesto Previsto por Año						Resp.	Presupuesto Total Previsto			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		Fuente Financ.	Cuenta	Descripción	Monto (US\$)
Mejoran las condiciones de vida de 59.672 familias agricultoras pobres.	Actividad 1	668,1	11.164,63	106,42	-	-	-	GBNO	30071	71600	Viajes	11.939,15
		2.300,92	0	0	-	-	-	GBNO	30071	72500	Materiales de Oficina	2.300,92
	0	331,5	0	-	-	-	GBNO	30071	74200	Mater. Impresos y Audiov	331,50	
	5.556,75	14.510,43	103,14	-	-	-	GBNO	30071	75700	Capacitación	20.170,32	
	0	0	0	-	-	-	GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	0,00	
	170,51	520,13	4,19	-	-	-	GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	694,83	
	341,04	1.061,08	8,56	-	-	-	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	1.410,68	
	0	-8,33	0	-	-	-	GBNO	30071	76135	Ganancias Realizadas	-8,33	
	9.037,32	27.579,44	222,31	-	0,00	0,00						36.839,07
		Subtotal Actividad 1	0	1.859,39	947,03	-	-	GBNO	30071	71300	Consultores Locales	2.806,42
	Actividad 3	0	0	0	-	0	GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	0,00	
	Selección de los microproyectos productivos y sociales	0	37,19	18,94	-	-	GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	56,13	
		0	75,87	38,64	-	-	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	114,51	
		0	0	0	-	0	GBNO	30071	76135	Ganancias Realizadas	0,00	
	Subtotal Actividad 3	0	1972,45	1004,61	0	0					2.977,06	
	Actividad 4	0	5.891,69	6.203,39	-	-	GBNO	30071	71300	Consultores Locales	12.095,08	
		2.104,15	16.007,50	4.746,51	-	0	GBNO	30071	71600	Viajes	22.858,16	
	Provisión de insumos y equipos agropecuarios a las familias beneficiarias	331.405,53	546.020,97	815.483,24	1.389.191	587.638	GBNO	30071	72300	Productos Agrícolas y For	3.669.739,28	
		0	5.243,76	3.177,83	-	0	GBNO	30071	73400	Operación y Manten. Eq.	8.421,59	
		538,88	1.218,54	430,81	-	0	GBNO	30071	74200	Mater. Impresos y Audiov	2.188,23	
		0	0	0	13.306	0	GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	13.305,60	

	6.680,97	11.487,65	16.607,14	14.973	11.753		GBNO	30071	64397	Costos Directos PNUD	26.725,93
	13.361,94	23.434,80	33.865,95	56.699	23.976	0	GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	34.775,76
	0	0,02	315,27	-	0		GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	151.337,14
	0	-10,16	-0,01	-	0		GBNO	30071	76125	Pérdidas Realizadas	315,29
	0						GBNO	30071	76135	Ganancias Realizadas	-10,17
Subtotal Actividad 4	354.091,47	609.294,77	880.830,13	1.474,169	623.366,76	0,00					3.941.751,89
Actividad 5	598,06	4.969,52	0	-	-		GBNO	4000	71300	Consultores Locales	5.567,58
	2.990,31	31.909,29	24.119,43	33.943	15.028	5.000	GBNO	30071	71300	Consultores Locales (Asesor Técnico)	112.989,83
	0	5.611,20	1.377,48	-	185		GBNO	30071	71600	Viajes	7.173,93
	0	0	0	-	-		GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	0,00
				194	304	100	GBNO	30071	64397	Costos Directos PNUD	598,22
	59,81	750,41	509,94	-	-		GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	1.320,16
	119,61	1.530,84	1.040,29	1.365	621	204	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	4.880,92
	0	-0,01	0	-	-		GBNO	30071	76135	Ganancias Realizadas	-0,01
Subtotal Actividad 5	3.767,79	44.771,25	27.047,14	35.502	16.138,34	5.304,00					132.530,62
Actividad 6	0	583,46	0	-	-		GBNO	30071	71600	Viajes	583,46
	0	7.030,52	0	-	-		GBNO	30071	72300	Productos Agrícolas y For	7.030,52
	3.252,08	13.767,81	0	-	-		GBNO	30071	74200	Mater.Impresos y Audiov	17.019,89
	0	0	0	19.727	-		GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	-19.726,96
				14.390	-		GBNO	30071	64397	Costos Directos PNUD	14.389,81
	65,04	427,64	0	-	-		GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	492,68
	130,08	872,38	0	213	-		GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	788,97
Subtotal Actividad 6	3.447,20	22.681,81	0,00	5.551	0,00	0,00					20.578,37
Actividad 7	2.131,50	11.393,00	19.520,24	19.631	8.584	2.000	GBNO	30071	71300	Consultores Locales	63.259,59

	0	4.767,05	0	-	-	-	GBNO	30071	72200	Muebles de Oficina	4.767,05
	6.445,78	0	0	1.002	90	-	GBNO	30071	72500	Materiales de Oficina	7.536,89
	0	24.117,82	0	-	-	-	GBNO	30071	72800	Equipos Informáticos	24.117,82
	0	658,83	0	-	-	-	GBNO	30071	73300	Mantenimiento Eq. Inform.	658,83
	4.041,59	4.460,09	274,36	1.499	448	-	GBNO	30071	73400	Operación y Manten. Eq.	10.723,37
	0	364,83	1.337,60	1.760	415	7.500	GBNO	30071	74100	Serv. Profesionales (Aud- Evaluación)	11.377,33
	0	570,48	0	502	-	-	GBNO	30071	74500	Varios	1.072,17
	0	0	0	-	-	-	GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	0,00
				5.815	191	-	GBNO	30071	64397	Costos Directos PNUD	6.195,71
	252,38	926,64	422,64	-	-	-	GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	1.601,66
	504,75	1.890,35	862,18	1.208	389	388	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	5.242,31
	13.376,00	49.149,09	22.417,02	31.416	10.116,56	10.077,60					136.552,73
Subtotal Actividad 7											
Actividad 8											
	0	13.443,27	2.498,94	-	530.246	-	GBNO	30071	72200	Muebles y Eq. de Oficina	546.188,33
	0	8.023,53	0	-	370.000	-	GBNO	30071	72800	Equipos Informáticos	378.023,53
	0	30	0	-	-	-	GBNO	30071	74500	Varios	30,00
					18.005	-	GBNO	30071	64397	Costos Directos PNUD	18.004,92
	0	0	0	-	-	-	GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	0,00
	0	429,94	49,98	-	-	-	GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	479,92
	0	877,07	101,96	-	36.730	-	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	37.709,07
Subtotal Actividad 8	0	22.804	2.651	-	954.981	-					980.436
MONITOREO	0	0	0	-	-	-	GBNO	30071			0
Total Producto 1	383.719,78	778.252,62	934.172,09	1.535.537	1.604.602,75	15.381,60					5.251.666
TOTAL	383.719,78	778.252,63	934.172,09	1.535.537	1.604.602,75	15.381,60					5.251.666