



REVISIÓN SUSTANTIVA

Proyecto Número: 00091447
 Proyecto Nombre: Apoyo a la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar
 Fecha de Inicio: 15 agosto 2014
 Fecha de Finalización: 28 febrero 2018
 Asociado en la Implementación: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
 Partes Responsables: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
 Tipo de Revisión: Revisión Sustantiva 7

Presupuesto, al 10 de octubre de 2017:		
Presupuesto Anterior:	US\$	3.219.656,13
Presupuesto Revisado:	US\$	3.749.972,55
Variación:	US\$	530.316,42
Financiamiento:		
PNUD:	US\$	5.567,58
Gobierno:	US\$	3.744.404,97
Donante:	US\$	0,00
Donante:	US\$	0,00
Total Financiamiento:	US\$	3.749.972,55

Breve Descripción:

Con esta Revisión Sustantiva del Proyecto:

- Se aumenta el presupuesto del Proyecto en US\$ 530.316,42, con un nuevo aporte del Gobierno por el mismo monto.
- Se destinan los recursos adicionales para apoyar a 14.000 familias campesinas adicionales, proveyéndoles pollitos para engorde, alimentos balanceados y la asistencia técnica requerida.
- El período de ejecución del Proyecto se extiende hasta el 28 de febrero de 2018.

Aprobado por:

Fecha

Firma

Roberto Gálvez,
Representante Residente a.i., PNUD

1 9 OCT. 2017

Juan Carlos Baruja,
Ministro, MAG

1 9 OCT. 2017



12

**PROYECTO 00091447 – APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS POR LA
AGRICULTURA FAMILIAR**

REVISION SUSTANTIVA N° 7

I. INTRODUCCIÓN

En agosto de 2014, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), suscribieron el Documento de Proyecto con el cual convinieron la implementación del Proyecto de “Apoyo a la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar”, orientado a mejorar las condiciones de vida de las familias de los asentamientos rurales y comunidades indígenas, mediante la provisión de asistencia técnica, insumos agropecuarios y otros, para la producción sostenible y diversificada de alimentos.

Desde entonces, el Proyecto se ha venido ejecutando por fases, en función de los recursos disponibles en el presupuesto del MAG. Con esta Revisión Sustantiva N° 5 se acuerda ampliar la Quinta Fase, beneficiándose a más familias de productores campesinos.

II. FASES ANTERIORES

Con el Documento de Proyecto, se acordó la implementación de dos primeras fases:

La **Fase I**, orientada a apoyar los siguientes microproyectos productivos: (i) construcción de fogones con piletas, y reforestación; (ii) cultivo de hortalizas en huertas familiares; (iii) cultivo de maíz; (iv) apicultura; y (v) producción avícola. El Proyecto asistió a 1.995 familias¹, durante la campaña agrícola 2014 – 2015, con un costo de US\$ 991.568,56.

La **Fase II**, orientada a apoyar los siguientes microproyectos productivos: (i) construcción de fogones con piletas, y reforestación; (ii) cultivo de granos; (iii) cultivo de cebolla; (iv) producción porcina; (v) apicultura; (vi) producción avícola; y (vii) artesanía. El Proyecto asistió a 2.571 familias, durante la campaña agrícola 2015 – 2016, con un costo de US\$ 1.048.190,52.

Con la Revisión Sustantiva N° 4, se acordó la implementación de una tercera fase:

La **Fase III**, estuvo orientada a apoyar los siguientes microproyectos productivos: (i) producción de frutillas; (ii) producción de hortalizas (con pulverizadores, insufladores y mulching) ; y (iii)

¹ En ésta, como en las fases que siguen, se consigna el número de familias efectivamente beneficiadas como objetivo de la fase. Asimismo, se utiliza como referencia presupuestal el aporte efectivamente realizado por el Gobierno, menos las devoluciones que se hicieron al cierre de las cuentas anuales.

producción avícola. Con estos microproyectos, se asistió a 4.825 familias, durante la campaña agrícola 2016 – 2017, con un costo de US\$ 233.084,32.

Con la Revisión Sustantiva N° 5, se acordó la implementación de una cuarta fase:

La **Fase IV**, ha estado orientada a apoyar el microproyecto de producción avícola, de gran demanda en las familias campesinas, habiéndose beneficiado a 16.950 familias en lo que va del año 2017, con un presupuesto de US\$ 671.654,93.

Con la Revisión Sustantiva N° 6 se acordó la implementación de una quinta fase:

La **Fase V** del Proyecto fue decidida para dar continuidad al apoyo del Proyecto a la producción y consumo de aves en las familias de los asentamientos rurales, extendiéndose las actividades del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2017. De acuerdo con la disponibilidad de fondos (US\$ 298.192,15)², se decidió apoyar a 7.000 familias adicionales localizadas en los 14 departamentos de la Región Oriental del país, proveyéndoles pollitos parrilleros y alimentos balanceados para las etapas iniciales y de crecimiento. Esta iniciativa se encuentra en plena etapa de ejecución, próxima a ser completada.

III. AMPLIACIÓN DE LA FASE V

En esta oportunidad, teniendo en cuenta el tremendo impacto de los últimos desastres climatológicos en la agricultura familiar, atendiendo la fuerte demanda de nuevas familias campesinas que también desean ser apoyadas en su esfuerzo por mejorar sus condiciones de vida mediante la producción y consumo de aves, y gracias a la disponibilidad de recursos financieros adicionales, se ha decidido ampliar la población beneficiaria del Proyecto con 14.000 familias adicionales, interesadas en trabajar este rubro.

El apoyo del Proyecto a la producción avícola en la agricultura familiar forma parte del programa de Gobierno de lucha contra la pobreza, toda vez que este apoyo se presenta como una alternativa válida, rápida y eficaz para activar la producción de aves para el consumo y venta, permitiendo a las familias disponer de un alimento muy nutritivo y/o de ingresos, que ayudarán a las familias a mejorar su seguridad alimentaria y sus condiciones de vida en general.

Aparte de los pollitos, el Proyecto entregará a las familias campesinas alimentos balanceados, les prestará asistencia técnica para la producción, y les capacitará en la preparación de alimentos para el consumo humano a partir de la carne de pollo y los derivados, todo esto para asegurar la sostenibilidad de la inversión en el tiempo. Las familias aportarán los terrenos en los

² El aumento del presupuesto sería financiado con: (i) un nuevo aporte del Gobierno, de US\$ 269.590,22; y (ii) la diferencia entre el último aporte que se había comprometido (US\$ 643.053) y los fondos efectivamente recibidos por el PNUD (US\$ 671.654,93).

10

cuales tienen sus granjas, las herramientas y su mano de obra, necesarios para el cuidado y engorde de los animales.

En esta etapa de ampliación de la Fase V, el Proyecto espera beneficiar -como se dijo- a 14.000 familias campesinas, a nivel nacional, las que serán identificadas por la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) de acuerdo con los procedimientos y criterios establecidos en su Manual de Operaciones vigente. A cada familia se le entregará, como en la etapa anterior, 20 pollitos parrilleros y los alimentos balanceados para las etapas inicial y de crecimiento, esperándose que las familias se hagan cargo directamente de la alimentación en la etapa de terminación. Dado que, de acuerdo a las recomendaciones técnicas pertinentes, cada pollito requiere 1 Kg. de alimento balanceado específico en su etapa inicial, y 1,5 Kg. de alimento balanceado específico en su etapa de crecimiento, el Proyecto adquirirá y distribuirá entre las familias 140.000 Kg. (5.600 bolsas) de alimento balanceado inicial y 210.000 Kg. (8.400 bolsas) de alimento balanceado de crecimiento.

IV. PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO Y CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Con esta Revisión Sustantiva N° 7 del Proyecto, el presupuesto total del Proyecto sube a US\$ 3.749.972,55 (ver detalle del Presupuesto más adelante).

Este presupuesto es financiado, por un lado, por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con un aporte de US\$ 3.744.404,97; y, por otro lado, por el PNUD, con un aporte de US\$ 5.567,58.

El cronograma de los depósitos de la contribución del MAG ya efectuados y por efectuar se muestran a continuación:

<i>Desembolso</i>	<i>Fecha</i>	<i>Monto (US\$)</i>
Depósito 1	08/10/2014	995.633,63
Devolución Saldo no Ejecutado en 2014	15/04/2015	(4.065,07)
Depósito 2	18/02/2015	1.048.190,52
Deposito 3	25/11/2016	19.144,01
Depósito 4	25/11/2016	213.940,31
Depósito 5	15/03/2017	108.275,74
Depósito 6	15/03/2017	180.477,91
Depósito 7	08/05/2017	108.897,43
Depósito 8	02/06/2017	274.003,85
Depósito 9	01/10/2017	175.731,38
Depósito 10 (Por Efectuarse)	10/10/2017	93.858,84
Depósito 11 (Por Efectuarse)	16/10/2017	265.158,21
Depósito 12 (Por Efectuarse)	16/10/2017	265.158,21
Total		3.744.404,97

Los recursos adicionales que aportará el MAG para ampliar la ampliación de la Fase V, están destinados a financiar:

No.	Descripción	Monto (US\$)
1.	Insumos para la producción de aves (pollitos y alimentos balanceados)	495.921,22
2.	Viajes para la supervisión y monitoreo	1.500,00
3.	Administración (ampliación del contrato de la Asistente Administrativa por 2 meses, hasta el 28/02/2018)	2.500,00
	Subtotal	499.921,22
4.	Costos Directos, PNUD	9.998,42
5.	Costos Indirectos, PNUD	20.396,78
	TOTAL	530.316,42

V. METAS

El total de familias beneficiadas por el Proyecto sube a 47.341, incluyendo las 14.000 que serían beneficiadas en esta etapa de ampliación de la Fase V.

VI. PERÍODO DE EJECUCIÓN

El período de ejecución del Proyecto se extiende hasta el 28 de febrero de 2018, a fin de contar con el tiempo suficiente para el cierre ordenado del mismo.

VII. MARCO DE RESULTADOS

Efecto previsto (MANUD / CPD): Paraguay habrá reducido la pobreza e instaurado el trabajo decente y habrá garantizado el mejoramiento de los ingresos de la población trabajadora.									
Indicadores de Efecto (CPD), incluidos las metas y la línea de base:									
Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: El crecimiento y el desarrollo son inclusivos y sostenibles e incorporan capacidades productivas que generan empleo y medios de sustento para los pobres y excluidos. Los países han fortalecido sus instituciones para posibilitar el acceso universal a servicios básicos de forma paulatina.									
Número y Título del Proyecto: 00091447 – Apoyo a la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar									
Productos Esperados	Indicadores de Producto	Fuente de Datos	Línea de Base		Metas por Año				Metodología y Riesgos de la Recolección de Datos
			Año	Valor	2014/2015	2016	2017	Final	
Producto 1 Mejoran las condiciones de vida de 47.341 familias agricultoras pobres, gracias al apoyo del Proyecto a sus micro-proyectos de producción y mejor consumo de alimentos	1. Número de familias que reciben capacitación y asistencia técnica.	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de visitas a finca para asistencia técnica • Planillas de asistencia a capacitaciones 	2014	0 fam	2.538 fam	3.913 fam	40.890 fam	47.341 fam	<u>Metodología</u> Informes de monitoreo, de avance y final <u>Riesgos</u> Condiciones adversas que pudieran afectar el monitoreo y la presentación de informes
	2. Número de familias de asentamientos rurales que reciben insumos para sus microproyectos productivos y sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Notas de remisión de proveedores • Actas de entrega de productos, firmada por beneficiarios • Informes de monitoreo 	2014	0 fam	2.503 fam	3.712 fam	40.890 fam	47.105 fam	<u>Metodología</u> Informes de monitoreo, de avance y final <u>Riesgos</u> Condiciones adversas que pudieran afectar el monitoreo y la presentación de informes
	3. Número de familias de comunidades indígenas que reciben insumos para sus microproyectos productivos y sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Notas de remisión de proveedores • Actas de entrega firmada por beneficiarios • Informes de monitoreo 	2014	0 fam	35 fam	201 fam	0 fam	236 fam	<u>Metodología</u> Informes de monitoreo, de avance y final <u>Riesgos</u> Condiciones adversas que pudieran afectar el monitoreo y la presentación de informes

VIII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL

Productos Esperados	Actividades Previstas	Presupuesto Previsto por Año					Resp.	Presupuesto Total Previsto			
		2014	2015	2016	2017	2017		Fuente Financ.	Cuenta	Descripción	Monto (US\$)
Producto 1 Mejoran las condiciones de vida de 40.341 familias agricultoras pobres, gracias al apoyo del Proyecto a sus micro-proyectos de producción y mejor consumo de alimentos	Actividad 1	668,10	11.164,63	106,42	0,00	0,00	GBNO	30071	71600	Viajes	11.939,15
	Prestación de asistencia técnica a las familias beneficiarias	2.300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	72500	Materiales de Oficina	2.300,92
		0,00	331,50	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	74200	Mater. Impresos y Audiov	331,50
		5.556,75	14.510,43	103,14	0,00	0,00	GBNO	30071	75700	Capacitación	20.170,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	0,00
		170,51	520,13	4,19	0,00	0,00	GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	694,83
		341,04	1.061,08	8,56	0,00	0,00	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	1.410,68
		0,00	-8,33	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	76135	Ganancias Realizadas	-8,33
		9.037,32	27.579,44	222,31	0,00	0,00					36.839,07
		0,00	1.859,39	947,03	0,00	0,00	GBNO	30071	71300	Consultores Locales	2.806,42
Actividad 3 Selección de los microproyectos productivos y sociales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	0,00
		0,00	37,19	18,94	0,00	0,00	GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	56,13
		0,00	75,87	38,64	0,00	0,00	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	114,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	76135	Ganancias Realizadas	0,00
		0,00	1.972,45	1.004,61	0,00	0,00					2.977,06
Subtotal Actividad 3 Actividad 4 Provisión de insumos y equipos agropecuarios a las familias beneficiarias		0,00	5.891,69	6.203,39	0,00	0,00	GBNO	30071	71300	Consultores Locales	12.095,08
		2.104,15	16.007,50	4.746,51	0,00	0,00	GBNO	30071	71600	Viajes	22.858,16
		331.405,53	546.020,97	815.483,24	1.488.710,34	0,00	GBNO	30071	72300	Productos Agrícolas y For	3.181.620,08
		0,00	5.243,76	3.177,83	0,00	0,00	GBNO	30071	73400	Operación y Manten. Eq.	8.421,59
		538,88	1.218,54	430,81	0,00	0,00	GBNO	30071	74200	Mater. Impresos y Audiov	2.188,23
		0,00	0,00	0,00	29.774,21	0,00	GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	29.774,21
		6.680,97	11.487,65	16.607,14	0,00	0,00	GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	34.775,76
		13.361,94	23.434,80	33.865,95	60.739,38	0,00	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	131.402,08
		0,00	0,02	315,27	0,00	0,00	GBNO	30071	76125	Pérdidas Realizadas	315,29
		0,00	-10,16	-0,01	0,00	0,00	GBNO	30071	76135	Ganancias Realizadas	-10,17
		354.091,47	609.294,78	880.830,13	1.579.223,93	0,00					3.423.440,31
	Subtotal Actividad 4 Actividad 5 Monitoreo de la implementación de		598,06	4.969,52	0,00	0,00	0,00	GBNO	04000	71300	Consultores Locales
		2.990,31	31.909,29	24.119,43	36.834,32	0,00	GBNO	30071	71300	Consultores Locales	95.853,35
		0,00	5.611,20	1.377,48	3.000,00	0,00	GBNO	30071	71600	Viajes	9.988,68

los microproyectos productivos y sociales	0,00	0,00	0,00	796,69	0,00	GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	796,69	
	59,81	750,41	509,94	0,00	0,00	GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	1.320,16	
	119,61	1.530,84	1.040,29	1.625,24	0,00	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	4.315,98	
	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	76135	Ganancias Realizadas	-0,01	
Subtotal Actividad 5	3.767,79	44.771,25	27.047,14	42.256,25	42.256,25				117.842,43		
Actividad 6 Estrategia comunicacional para difundir las buenas practicas agropecuarias	0,00	583,46	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	71600	Viajes	583,46	
	0,00	7.030,52	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	72300	Productos Agrícolas y For	7.030,52	
	3.252,08	13.767,81	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	74200	Mater.Impresos y Audiov	17.019,89	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	0,00	
	65,04	427,64	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	492,68	
	130,08	872,38	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	1.002,46	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	76135	Ganancias Realizadas	0,00	
	3.447,20	22.681,81	0,00	0,00	0,00					26.129,01	
	Actividad 7 Gerenciamiento, administración y control del Proyecto	2.131,50	11.393,00	19.520,24	19.941,00	2.500,00	GBNO	30071	71300	Consultores Locales	55.485,74
		0,00	4.767,05	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	72200	Muebles de Oficina	4.767,05
6.445,78		0,00	0,00	1.903,28	0,00	GBNO	30071	72500	Materiales de Oficina	8.349,06	
0,00		24.117,82	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	72800	Equipos Informáticos	24.117,82	
0,00		658,83	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	73300	Mantenimiento Eq. Inform	658,83	
4.041,59		4.460,09	274,36	1.797,27	0,00	GBNO	30071	73400	Operación y Manten. Eq.	10.573,31	
0,00		364,83	1.337,60	4.260,00	0,00	GBNO	30071	74100	Serv. Profesionales (Aud)	5.962,43	
0,00		570,48	0,00	92,30	0,00	GBNO	30071	74500	Varios	662,78	
0,00		0,00	0,00	559,88	50,00	GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	609,88	
252,38		926,64	422,64	0,00	0,00	GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	1.601,66	
504,75		1.890,35	862,18	1.142,15	102,00	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	4.501,43	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	76135	Ganancias Realizadas	0,00	
13.376,00		49.149,09	22.417,02	29.695,88	2.652,00					114.289,98	
Actividad 8 Fortalecimiento Institucional de ...		0,00	13.443,27	2.498,94	0,00	0,00	GBNO	30071	72200	Muebles y Eq. de Oficina	15.942,21
	0,00	8.023,53	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	72800	Equipos Informáticos	8.023,53	
	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	74500	Varios	30,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	74596	Costos Directos PNUD	0,00	
	0,00	429,94	49,98	0,00	0,00	GBNO	30071	74598	Costos Directos PNUD	479,92	
	0,00	877,07	101,96	0,00	0,00	GBNO	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	979,03	
0,00	22.803,81	2.650,88	0,00	0,00					25.454,69		
MONITOREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071		0,00		

Total Producto 1	383.719,78	778.252,63	934.172,09	1.651.176,05	2.652,00			3.749.972,55
EVALUACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	0,00
Costo de Apoyo PNUD (GMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GBNO	30071	0,00
TOTAL	383.719,78	778.252,63	934.172,09	1.651.176,05	2.652,00	75100	Costos Indirectos PNUD	3.749.972,55

ENMIENDA 5

AL ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DEL PROYECTO, ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG) Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

Referencia es hecha al Acuerdo de Participación en la Financiación de los Gastos del Proyecto 00091447 "Apoyo a la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar" (en lo sucesivo, el Acuerdo), suscrito el 29 de agosto de 2014 por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (en lo sucesivo, el MAG) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en lo sucesivo, el PNUD), y sus enmiendas posteriores, Enmienda N° 1 del 11 de octubre de 2016, Enmienda N° 2 del 11 de octubre de 2016, Enmienda N° 3 del 11 de octubre de 2016, y Enmienda N° 4 del 9 de agosto de 2017.

POR CUANTO, el MAG y el PNUD desean ahora enmendar nuevamente dicho Acuerdo,

POR LO TANTO, los Artículos/Cláusulas del Acuerdo que se indican a continuación, quedan establecidos como sigue:

Artículo I. La Contribución

1. El MAG aportará al PNUD adicionalmente la suma de US\$ 530.316,42 (QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 42/100), la cual será depositada en la siguiente cuenta bancaria del PNUD:

Bank:	Bank of America
Address:	730 15th Street N.W. 7th Floor Washington DC 20005. USA
Account:	UNDP Representative in Paraguay (USD) Account
Account Number:	3752220737
SWIFT Code:	BOFAUS3N
ABA Number:	111000012
Fed Wire:	026009593

Con este nuevo aporte, la contribución total del MAG para el financiamiento de los gastos del Proyecto se eleva a US\$ 3.744.404,97 (TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 97/100).

2. Dicha contribución será pagada de conformidad con el siguiente calendario de pagos:

<u>Pagos Efectuados/Propuestos</u>		<u>Monto</u>		<u>Fuente</u>	<u>Observaciones</u>
08 octubre 2014	US\$	995,633.63		MAG	Efectuado
15 abril 2015	US\$	(4,065.07)	(*)	MAG	Efectuado
18 febrero 2015	US\$	1,048,190.52		MAG	Efectuado
25 noviembre 2016	US\$	19.144,01		MAG	Efectuado
25 noviembre 2016	US\$	213.940,31		MAG	Efectuado
15 marzo 2017	US\$	108.275,74		MAG	Efectuado
15 marzo 2017	US\$	180.477,91		MAG	Efectuado
08 mayo 2017	US\$	108.897,43		MAG	Efectuado
02 junio 2017	US\$	274.003,85		MAG	Efectuado
1 octubre 2017	US\$	175.731,38		MAG	Efectuado
10 octubre 2017	US\$	93.858,84		MAG	
16 octubre 2017	US\$	265.158,21		MAG	
16 octubre 2017	US\$	265.158,21		MAG	

(*) De acuerdo con la legislación local, los saldos de la contribución del Gobierno no ejecutados al 31 de diciembre de cada año, deben devolverse al Gobierno. El PNUD efectuó la devolución correspondiente al saldo no ejecutado al 31 de diciembre de 2014, mediante depósito de la cantidad indicada en la cuenta del Gobierno.

Todas las demás disposiciones del Acuerdo, continuarán rigiéndose por lo estipulado en el Acuerdo Original.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Acuerdo en dos ejemplares en idioma español, de un mismo tenor y a los mismos efectos.

Por el MAG:



 Juan Carlos Baruja
 Ministro MAG
 Fecha: 19 OCT. 2017

Por el PNUD


 Roberto Gálvez
 Representante Residente Adjunto, PNUD
 Fecha: 19 OCT 2017