

REVISIÓN SUSTANTIVA S01

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
País: Guatemala
Documento de Proyecto**


Título del Proyecto:	90095 Programa Conjunto: Desarrollo rural integral Ixil.
Efectos esperados del MANUD/UNDAF:	<p>Efectos del Marco de Programático de las Naciones Unidas en Guatemala (2015-2019) a los que contribuye el PC Cuilco:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Población rural en condiciones de pobreza, desarrolla nuevas oportunidades económicas sostenibles en condiciones de competitividad sistémica; 2) El Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las Instituciones de gobierno que corresponden, desarrollan coordinadamente, políticas e inversiones que propician la protección, el uso responsable y la conservación de los recursos naturales y la resiliencia comunitaria para enfrentar los fenómenos naturales; 3) Hogares del área rural alcanzan la seguridad alimentaria y nutricional, con enfoque integral y sostenible; 4) Las poblaciones priorizadas incrementan su acceso y uso de servicios integrales de salud de calidad con pertinencia cultural y equidad; 5) Los pueblos indígenas, principalmente jóvenes y mujeres ejercen una ciudadanía activa y participan efectivamente en la toma de decisiones en materia de desarrollo, a nivel comunitario, municipal, departamental y nacional.
Productos esperados del Proyecto:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Familias víctimas del enfrentamiento armado interno de infra-subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar sus condiciones de habitabilidad, la gestión del desarrollo, la gobernanza de los recursos naturales renovables y sus capacidades de emprendimiento empresarial 2. Gobiernos locales e instituciones sectoriales de la Región Ixil con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos y una cultura de resiliencia
Asociado en la Implementación:	PNUD-SEGEPLAN

La presente revisión sustantiva tiene como propósito lo siguiente:

- a) extender la duración del proyecto al 30 de noviembre de 2019;
- b) incrementar el total de la contribución del Gobierno de Suecia en US\$619,418;
- e) Reflejar el nuevo total del proyecto que suma US\$3,138,380 provenientes de las siguientes fuentes: Suecia US\$2,518,962 convenio original, US\$619,418 ampliación enmienda 2.

Período del Programa de País:	2015-2019	Atlas Award ID:	00080390
Área de resultado clave del Plan Estratégico del PNUD:	Prevención de Crisis y Recuperación	Fecha de inicio:	12/1/2015
Gender Marker:	0	Fecha de finalización:	11/30/2019
		Modalidad de Ejecución:	DIM

PROYECTO 90095			
INSUMOS	Revisión Actual Atlas "S01" (1)	Revisión anterior Atlas "INICIAL" (2)	Variación (1 - 2)
Costos Compartidos			
Gobierno de Suecia	2,933,065.00	2,354,170.00	578,895.00
TOTAL DE INSUMOS	2,933,065.00	2,354,170.00	578,895.00
Costos de Administración (GMS):			
GMS Suecia 7%	205,315.00	164,792.00	40,523.00
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (GMS)	205,315.00	164,792.00	40,523.00
TOTAL GENERAL	3,138,380.00	2,518,962.00	619,418.00

Aprobado por:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
En nombre del Organismo del PNUD		20.12.18	

Ana Maria Diaz
Directora de País
PNUD Guatemala



UN Development Programme

Guatemala - Guatemala City

Project: 00080390

Project Title: Programa Justicia Transicional y Desarrollo Rural Ixil

Start Year: 2015

End Year: 2019

Implementing Partner: UNDP

Budget (US\$) as of Last Revision on 22-November-2018		
Donor	Fund	Amount
MPTF-JGT30	30000 Programme Cost Sharing	1,928,076.78
Total Budget (2018 and Beyond)		1,928,076.78
Total Utilization (2017 and Prior)		1,209,811.84
Project Total		3,138,380.00
Unprogrammed/Unfunded		491.38

Responsible Parties: PAN-UNITED NATION DEVELOPMENT
UNDP
GUA-Fundacion Solar

Revision Type: Substantive Revision 1


La diferencia de US\$491.38 que aparece como UNPROGRAMMED/UNFUNDED se debe a que el módulo de la carátula en el sistema no reconoce el gasto oficial de los CDRs

Project Description:

La presente Revisión Sustantiva tiene como propósito lo siguiente:

- a) extender la duración del proyecto al 30 de noviembre de 2019
- b) incrementar el total de la contribución del Gobierno de Suecia en US\$619,418
- c) reflejar el nuevo total del proyecto que suma US\$138,380 provenientes de las siguientes fuentes: US\$2,518,962 convenio original, US\$619,418 ampliación enmienda 2

Agreed by:  Julio Roberto Martínez

Agreed by:  Silvia Aragón

Agreed by:

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Guatemala**

Revisión del Presupuesto 90095 Fondos de Suecia

Resultados	Presupuesto en US\$		
	Aprobado	Aumento	Nuevo
Resultado 1	884,229	368,895	1.253,124
Resultado 2	625,000	120,000	745,000
Resultado 3	844,941	90,000	934,941
Sub Total	2,354,170	578,895	2,933,065
F&A (7%)	164,792	40,523	205,315
Total	2,518,962	619,418	3,138,380

PROJECT NUMBER: AWARD NO. 00080390 PROJECT 00090095

PROJECT TITLE: Programa Conjunto Desarrollo Rural Integral Ixil

BUSINESS UNIT: TEMALA

(COUNTRY): PERIOD: Diciembre 2015 a Noviembre 2019

REQUESTING DATE: 22/11/2018

EXECUTION: AÑO 2018

Table with multiple columns: OUTPUT (RESULTADO), YEAR, Implementing Agent, % Donor/Sponsor, Budget Category, Description, Planned Budget (Total Amount, F&A, Total F&A, Total), Requested Budget Changes (Increase/Decrease Amount, Total Increase), Budget After Revision (F&A by Act, Total Amount, Budget by Act, Total). Rows include categories like ART: Familias víctimas del enfrentamiento and AR2: Gobiernos locales e instituciones.



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00080390

Project Title: Programa Justicia Transicional y Desarrollo Rural Ixil

Year: 2018

Report Date: 22/11/2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00090095 Desarrollo Rural Ixil	Coordinación Agen e Instituc	1/12/2015	30/11/2018	UNDP	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	9,139.00	
				UNDP	MPTF-JGT30	71600	Travel	4,655.00	
				UNDP	MPTF-JGT30	72400	Communic & Audio Visual Equip	2,251.00	
				UNDP	MPTF-JGT30	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	8.00	
				UNDP	MPTF-JGT30	75700	Training, Workshops and Confer	48,527.00	
				UNDP	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	17,044.00	
				UNDP	MPTF-JGT30	73100	Rental & Maintenance-Premises	7,092.00	
				UNDP	MPTF-JGT30	74300	Contributions	3,800.00	
				UNDP	MPTF-JGT30	73400	Rental & Maint of Other Equip	5,370.00	
				UNDP	MPTF-JGT30	72500	Supplies	1,998.00	
				UNDP	MPTF-JGT30	71400	Contractual Services - Individ	150,396.00	
				UNDP	MPTF-JGT30	72200	Equipment and Furniture	239.00	
				UNDP	MPTF-JGT30	71300	Local Consultants	10,000.00	
				UNDP	MPTF-JGT30	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00	
				GUA-Fundacion Solar	MPTF-JGT30	73400	Rental & Maint of Other Equip	5,300.00	
				GUA-Fundacion Solar	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	17,195.00	
				GUA-Fundacion Solar	MPTF-JGT30	71600	Travel	10,250.00	
				GUA-Fundacion Solar	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	1,412.00	
				UNDP	MPTF-JGT30	73400	Rental & Maint of Other Equip	0.00	
				GUA-Fundacion Solar	MPTF-JGT30	75700	Training, Workshops and Confer	21,726.00	
GUA-Fundacion Solar	MPTF-JGT30	72200	Equipment and Furniture	17,387.00					
UNDP	MPTF-JGT30	75700	Training, Workshops and Confer	0.00					
GUA-Fundacion Solar	MPTF-JGT30	72800	Information Technology Equipm	2,216.00					
UNDP	MPTF-JGT30	72600	Grants	281,095.00					
UNDP	MPTF-JGT30	71400	Contractual Services - Individ	54,180.00					
GUA-Fundacion Solar	MPTF-JGT30	73100	Rental & Maintenance-Premises	3,405.00					
GUA-Fundacion Solar	MPTF-JGT30	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	240.00					
UNDP	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	24,749.00					



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00080390

Project Title: Programa Justicia Transicional y Desarrollo Rural Ixil

Year: 2018

Report Date: 22/11/2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Familias y organizaciones de	1/12/2015	30/11/2018	GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	72300	Materials & Goods	99,782.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	71600	Travel	2,581.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	71300	Local Consultants	83,332.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	15,706.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	72500	Supplies	599.00
	Gobiernos locales e inst. for	1/12/2015	30/11/2018	GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	143.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	71300	Local Consultants	14,200.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	72300	Materials & Goods	3,680.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	4,893.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	75700	Training, Workshops and Confer	18,912.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	73400	Rental & Maint of Other Equip	2,247.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	72500	Supplies	276.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	71600	Travel	1,350.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	72100	Contractual Services-Companies	51,000.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	73400	Rental & Maint of Other Equip	0.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	74100	Professional Services	564.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	12,406.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	73100	Rental & Maintenance-Premises	3,346.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	73100	Rental & Maintenance-Premises	0.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	71400	Contractual Services - Individ	58,357.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,541.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	71600	Travel	7,500.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	72600	Grants	23,056.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	72500	Supplies	532.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	71300	Local Consultants	41,755.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	72300	Materials & Goods	1,591.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	72800	Information Technology Equipm	936.00



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00080390

Project Title: Programa Justicia Transicional y Desarrollo Rural Ixil

Year: 2018

Report Date: 22/11/2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$	
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		
	Gobiernos locales e inst. for	1/12/2015	30/11/2018	GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	75700	Training, Workshops and Confer	24,344.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	5,810.00
TOTAL									1,180,113.00
GRAND TOTAL									1,180,113.00

Plan de Trabajo Anual:

Año: 2018	Período: Enero a Diciembre 2018
Nombre del Proyecto: Programa Conjunto "Desarrollo Rural Integral Ixil"	
Número de Proyecto Aprobado: 00090095	
Número/s de producto/s: 2	
Donante (si aplica): 12575 SUECIA	
Número de convenio de donación (si aplica)	

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario				Parte Responsable	Presupuesto planificado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto	Cantidad US\$
R1. Familias víctimas del enfrentamiento armado interno de infra-subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar sus condiciones de habitabilidad, la gestión del desarrollo, la gobernanza de los recursos naturales renovables y sus capacidades de emprendimiento empresarial									
Producto 1. Familias con las condiciones del hábitat familiar mejoradas Indicadores: 1.1 # de familias capacitadas en gestión del hábitat seguro y con planes de desarrollo del hábitat familiar formulados 1.2 # de familias con al menos una iniciativa reflejada en el plan de desarrollo del hábitat familiar implementada Líneas de Base: 1.1 = 0 1.2 = 0 Metas anuales 2018: 1.1 = 200 1.2 = 200	1.1.1.1. Implementar el proceso de capacitación (nivel II y II)					002520	12575 SUECIA	71300 Cons Nac.	83,332
	1.1.1.2. Desarrollar actividades masivas de gestión del hábitat familiar						12575 SUECIA	71600 Viajes	10,250
	1.1.1.3. Formular el plan de desarrollo del hábitat familiar (MDA - MDF)						12575 SUECIA	72200 Equipo Of	17,387
	1.2. Implementar al menos una iniciativa reflejada en el plan de desarrollo del hábitat familiar						12575 SUECIA	72300 Material	99,782
	1.2.1. Priorizar en forma participativa las mejoras del hábitat familiar						12575 SUECIA	72500 Suminist.	599
	1.2.2. Planificar los recursos y los roles en el proceso de la implementación de las mejoras						12575 SUECIA	72800 Eq Compu	2,216
	1.2.3. Implementar las medidas de mejora del hábitat familiar						12575 SUECIA	73100 Renta of	3,405
							12575 SUECIA	73400 Mant Op	5,300
							12575 SUECIA	74200 Audiov	240
							12575 SUECIA	74500 Misc	1,412
							12575 SUECIA	75700 Capacit	21,726
								Subtotal	245,649

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario				Parte Responsable	Presupuesto planificado	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto
<p>Producto 2. Grupo de mujeres con capacidades desarrolladas en desarrollo empresarial en actividades no agrícolas</p> <p>Indicadores:</p> <p>2.1 # de mujeres capacitadas en desarrollo empresarial</p> <p>2.2 # de mujeres con iniciativas de emprendimiento no agrícola implementada</p> <p>Líneas de Base:</p> <p>2.1 = 0</p> <p>2.2 = 0</p> <p>Metas anuales 2018:</p> <p>2.1 = 60 (3 grupos)</p> <p>2.2 = 60 (3 grupos)</p>	<p>2.1 Capacitar a los grupos de mujeres en desarrollo empresarial y con iniciativas de emprendimiento no agrícola implementados</p> <p>2.1.1 Implementar el proceso de capacitación (nivel II, III, IV)</p> <p>2.1.2 Realizar una gira de intercambio</p> <p>2.1.3 Realizar sondeos de mercado</p> <p>2.1.4 Formular planes de negocio</p> <p>2.1.5 Diseñar e implementar un programa de incentivos dirigido a programas de emprendimientos</p>							
<p>Producto 3. COCODE con capacidades desarrolladas para organizar y coordinar la gestión pública</p> <p>Indicadores:</p> <p>3.1 # de COCODE capacitados</p> <p>3.2 # COCODE con Planes de Desarrollo Comunitario formulados</p> <p>3.3 # de COCODE equipados</p> <p>Líneas de Base:</p> <p>3.1 = 0</p> <p>3.2 = 0</p> <p>Metas anuales 2018:</p> <p>3.1 = 16</p> <p>3.2 = 16</p>	<p>3.1 Capacitar, formular instrumentos de gestión y equipar a los COCODE</p> <p>3.1.1 Implementar un proceso de capacitación (nivel III, IV y V)</p> <p>3.1.2 Formular el Plan de Desarrollo Comunitario</p> <p>3.1.3 Formular perfiles de proyecto</p>							

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario				Parte Responsable	Presupuesto planificado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto	Cantidad US\$
Producto 4. COLRED con capacidades desarrolladas para la gestión del riesgo en sus territorios <u>Indicadores:</u> 4.1 # de COLRED capacitadas 4.2 # COLRED con Planes de Respuestas formulados 4.3 # de COLRED equipadas <u>Líneas de Base:</u> 4.1 = 0 4.2 = 0 4.3 = 0 <u>Metas anuales 2018:</u> 4.1 = 15 4.2 = 15 4.3 = 15	4.1 Capacitar, formular planes de respuesta y equipar a las COLRED 4.1.1 Organizar y reorganizar las COLRED 4.1.2 Implementar un proceso de capacitación 4.1.3 Realizar un diagnóstico del perfil histórico de riesgos de la comunidad 4.1.4 Analizar las amenazas y vulnerabilidades presentes en la comunidad 4.1.5 Definición de los mecanismos y procedimientos del PLE 4.1.6 Identificar los requerimientos de equipamiento 4.1.7 Entregar equipo								
Sub Total R1									245,649
GMS									17,195
Subtotal									262,844

Plan de Trabajo Anual:

Año: 2018	Período: Enero a Diciembre 2018
Nombre del Proyecto: Programa Conjunto "Desarrollo Rural Integral Ixil"	
Número de Proyecto Aprobado: 00090095	
Donante (si aplica): 12575 SUECIA	
	Número/s de producto/s: 3
	Número de convenio de donación (si aplica)

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario				Parte Responsable	Presupuesto planificado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto	Cantidad US\$
<p>R1. Familias de infrasubsistencia y subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar salud, la seguridad alimentaria, los ingresos, el hábitat familiar y la gestión del desarrollo comunitario, con enfoque de gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático</p> <p>Producto 1. Familias con las condiciones del hábitat familiar mejoradas</p> <p>Indicadores</p> <p>1.1 # de familias para participa en el componente del hábitat familiar</p> <p>1.2 # de iniciativas de mejora del hábitat aprobados para implementar por la OSC</p> <p>Líneas de Base:</p> <p>1.1 = 0</p> <p>1.2 = 0</p> <p>Metas anuales 2018:</p> <p>1.1 = 50</p> <p>1.2 = 300</p>	<p>1.1. Familias priorizadas para participar en el programa del hábitat familiar</p> <p>1.1.1. Adaptar el instrumento de recolección de información</p> <p>1.1.2. Recolectar la información</p> <p>1.1.3. Digital la información</p> <p>1.1.4. Determinar el índice de vulnerabilidad del hábitat</p> <p>1.2. OSC capacitadas en gestión del hábitat familiar</p> <p>1.2.1 Diseñar e implementar el proceso de capacitación al personal de las OSC en hábitat familiar</p> <p>1.3. Aprobar las iniciativas de mejora del hábitat familiar implementados por la OSC</p> <p>1.3.1. Revisar los Planes de Desarrollo del hábitat familiar</p> <p>1.3.2. Analizar los recursos y los roles en el proceso de la implementación de las mejoras</p> <p>1.3.3. Aprobar las medidas de mejora del hábitat familiar</p>					001981 PNUD	12575 SUECIA	71400 Cons. Nac.	54,180
							12575 SUECIA	71600 Viajes	2,581
							12575 SUECIA	72600 Grants	281,095
							12575 SUECIA	74500 Miscel	15,706
								Subtotal	353.562

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario				Parte Responsable	Presupuesto planificado	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto
<p>Producto 2. Grupo de mujeres con capacidades desarrolladas en desarrollo empresarial en actividades no agrícolas</p> <p>Indicadores: 2.1 # de mujeres con iniciativas de emprendimiento no agrícola aprobadas Líneas de Base: 2.1 = 0</p> <p>Metas anuales 2018: 2.1 = 120 (3 grupos)</p>	<p>2.1 OSC capacitada en desarrollo empresarial Diseñar e implementar un proceso de capacitación en desarrollo empresarial</p> <p>2.1.1</p> <p>2.2 Aprobar las iniciativas de emprendimientos no agrícolas Revisar los planes de negocio 2.2.1 Analizar los recursos y los roles en el proceso de la implementación de las iniciativas de emprendimiento 2.2.2 Aprobar las iniciativas de emprendimiento 2.2.3</p>							
<p>Producto 3. COCODE con capacidades desarrolladas para organizar y coordinar la gestión pública</p> <p>Indicadores: 3.1 # COCODE con Planes de Desarrollo Comunitario revisados</p> <p>Líneas de Base: 3.1 = 0</p> <p>Metas anuales 2018: 3.1 = 12</p>	<p>3.1 OSC capacitada en el desarrollo de capacidades del COCODE Diseñar e implementar un proceso de capacitación en desarrollo empresarial</p> <p>3.1.1</p> <p>3.2 Revisar los Planes De Desarrollo Comunitario (PDC) Definir con las OSC y SEGEPLAN el contenido de los PDC 3.2.1 Revisar los PDC 3.2.2</p>							

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario				Parte Responsable	Presupuesto planificado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto	Cantidad US\$
R2. Gobiernos locales e instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos, gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.									
Producto 5. SEGEPLAN con competencias desarrolladas para acompañar a los gobiernos locales en procesos de planificación y gestión de riesgos. Indicadores: 6.1 # de instrumentos de gestión formulados Líneas de Base: 6.1 = 0 Metas anuales 2018: 6.1 = 2	5.1 Desarrollar instrumentos y mecanismos de gestión 5.1.1 Diseñar, diagramar, imprimir y socializar la guía de actualización de los PDM 5.1.2 Promover la plataforma de información en gestión de riesgos (INFORM) a nivel municipal					001981 PNUD	12575 SUECIA 71300 Cons. Nac 14,200 12575 SUECIA 71400 Cons. Nac 58,357 12575 SUECIA 71600 Viajes 1,350 12575 SUECIA 72100 Sub Munic 51,000 12575 SUECIA 72400 Correo 3,680 12575 SUECIA 72500 Suminist 276 12575 SUECIA 72600 Grants 23,056 12575 SUECIA 72800 Eq. Comp 936 12575 SUECIA 74100 Audit 564 12575 SUECIA 74200 Audiovis 4,893 12575 SUECIA 75700 Capacit 18,912 Subtotal 177,224		
Producto 6. Programa de formación docente para promover una cultura de paz y resiliencia diseñado e implementado Indicadores: 6.1 # de escuelas que sus docentes participan en el proceso de formación en GR y cultura de paz Líneas de Base: 6.1 = 0 Metas anuales 2018: 6.1 = 25	6.1 Capacitar a docentes 6.1.1 Realizar reuniones con SECONRED para diseñar el diplomado de formación docente 6.1.2 Implementar el diplomado de formación docente en gestión de riesgos								

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario				Parte Responsable	Presupuesto planificado	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto
<p>Producto 7. Mecanismo de coordinación interinstitucional a nivel local fortalecido.</p> <p>Indicadores: 7.1 # de mecanismos de coordinación institucional funcionando 7.2 # de encuentros de plataforma interinstitucional realizado</p> <p>Líneas de Base: 7.1 = 0</p> <p>Metas anuales 2018: 7.1 = 2</p>	<p>7.2 Desarrollar instrumentos y mecanismos de gestión</p> <p>7.2.1 Organizar y capacitar a las COMRED</p> <p>7.2.2 Organizar y capacitar a la UTD</p> <p>7.2.3 Realizar un encuentro de coordinación interinstitucional</p> <p>7.2.4 Promover la red de DMP como un mecanismo de soporte técnico de la Segeplan para acompañar a los gobiernos locales</p>							
<p>Producto 8. Gobiernos locales con capacidades desarrolladas para el cumplimiento de sus competencias</p> <p>Indicadores: 8.1 # de municipalidades con estrategias para incrementar la recaudación de ingresos propios y la gestión de servicios públicos con énfasis en cobertura y calidad formulada y aprobada</p> <p>8.2 # de municipios con PDM-PIOT actualizados en la fase III</p> <p>8.3 # de iniciativas implementadas por la DMM</p> <p>8.4 # de DMM con eventos de conmemoración del día de la mujer realizada</p> <p>Líneas de Base: 8.1 = 0; 8.2 = 0; 8.3 = 0; 8.4 = 0</p> <p>Metas anuales 2018: 8.1 = 3 8.2 = 3 8.3 = 1 8.4 = 2</p>	<p>8.1 Formular instrumentos de gestión</p> <p>8.1.1 Desarrollar la etapa de planificación (etapa III) de la estrategia financiera</p> <p>8.1.2 Desarrollar la etapa de planificación (etapa III) de la estrategia de servicios públicos</p> <p>8.1.3 Realizar reuniones con los Concejales Municipales para su socialización</p> <p>8.2 Actualizar el PDM-PIOT</p> <p>8.2.1 Realizar un taller para socializar la metodología PDM</p> <p>8.2.2 Implementar el proceso de actualización de los PDM (Fase III)</p> <p>8.3 DMM capacitada y con actividades de empoderamiento de la mujer implementada</p> <p>8.3.1 Implementar un proceso de capacitación y diseñar actividades de empoderamiento de la mujer desde las DMM</p> <p>8.3.2 Diseñar e implementar iniciativas orientadas a la conmemoración del día de la mujer</p>							

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario				Parte Responsable	Presupuesto planificado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto	Cantidad US\$
Producto 9. Estrategia de municipios resilientes diseñada <u>Indicadores:</u> 9.1 # de gobiernos locales con una estrategia de municipios resiliente diseñada en la fase II <u>Líneas de Base:</u> 9.1 = 0 <u>Metas anuales 2018:</u> 9.1 = 3	9.2 Gobiernos locales con una estrategia de municipios resiliente diseñada 9.2.1 Desarrollar un proceso de sensibilización sobre la importancia de lograr municipios y comunidades resiliente 9.2.2 Realizar un diagnóstico sobre el nivel de resiliencia de los municipios 9.2.3 Desarrollar instrumentos, mecanismos y capacidad institucional en los gobiernos locales para promover la estrategia de municipios resilientes								
Producto 10. Gobiernos locales con un programa diseñado e implementado para promover la cultura Ixil <u>Indicadores:</u> 10.1 # de municipios con un programa diseñado para promover la cultura Ixil 10.2 # de municipios que han implementado al menos una iniciativa establecido en el programa para promover la cultura Ixil <u>Líneas de Base:</u> 10.1 = 0 10.2 = 0 <u>Metas anuales 2018:</u> 10.1 = 3 10.2 = 1	10.1 Desarrollar instrumentos y mecanismos de gestión 10.1.1 Realizar reuniones con actores claves 10.1.2 Realizar un diagnóstico 10.1.3 Formular un programa para promover la cultura Ixil 10.1.4 Implementar el programa para promover la cultura Ixil								
Subtotal R2									177,224
GMS									12,406
Total R2									189,630



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00080390

Project Title: Programa Justicia Transicional y Desarrollo Rural Ixil

Year: 2019

Report Date: 27/11/2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00090095 Desarrollo Rural Ixil	Coordinación Agen e Institud	1/12/2015	30/11/2018	UNDP	30000	MPTF-JGT30	71400	Contractual Services - Individ	64,909.00
					30000	MPTF-JGT30	72500	Supplies	2,200.00
					30000	MPTF-JGT30	72400	Communic & Audio Visual Equip	3,100.00
					30000	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	6,996.00
					30000	MPTF-JGT30	71600	Travel	2,000.00
					30000	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	2,225.00
					30000	MPTF-JGT30	75700	Training, Workshops and Confer	3,374.78
					30000	MPTF-JGT30	73100	Rental & Maintenance-Premises	16,705.00
					30000	MPTF-JGT30	74300	Contributions	1,650.00
					30000	MPTF-JGT30	73400	Rental & Maint of Other Equip	3,825.00
					30000	MPTF-JGT30	71600	Travel	7,864.00
					30000	MPTF-JGT30	73400	Rental & Maint of Other Equip	1,697.00
					30000	MPTF-JGT30	73100	Rental & Maintenance-Premises	3,214.00
					30000	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	555.00
					30000	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	11,406.00
					30000	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	15,705.00
					30000	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	16,347.00
					30000	MPTF-JGT30	75700	Training, Workshops and Confer	1,000.00
					30000	MPTF-JGT30	71400	Contractual Services - Individ	54,428.00
					30000	MPTF-JGT30	72500	Supplies	646.00
30000	MPTF-JGT30	72600	Grants	158,795.00					
30000	MPTF-JGT30	71300	Local Consultants	61,934.00					
30000	MPTF-JGT30	71600	Travel	3,600.00					
30000	MPTF-JGT30	75700	Training, Workshops and Confer	17,692.00					
30000	MPTF-JGT30	72300	Materials & Goods	69,338.00					
30000	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	1,494.00					
30000	MPTF-JGT30	71400	Contractual Services - Individ	7,109.00					
30000	MPTF-JGT30	73100	Rental & Maintenance-Premises	3,446.00					
Families y organizaciones fo	1/12/2015	30/11/2018	GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	71600	Travel	7,864.00	
				30000	MPTF-JGT30	73400	Rental & Maint of Other Equip	1,697.00	
Gobiernos locales e inst. fo	1/12/2015	30/11/2018	UNDP	30000	MPTF-JGT30	72300	Materials & Goods	69,338.00	
				30000	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	1,494.00	
GUA-Fundacion Solar	1/12/2015	30/11/2018	GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	71400	Contractual Services - Individ	7,109.00	
				30000	MPTF-JGT30	73100	Rental & Maintenance-Premises	3,446.00	



Annual Work Plan

Guatemala - Guatemala City

Project: 00080390

Project Title: Programa Justicia Transicional y Desarrollo Rural Ixil

Year: 2019

Report Date: 27/11/2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Gobiernos locales e inst. for	1/12/2018	30/11/2018	UNDP	30000	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	777.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	75700	Training, Workshops and Confer	35,473.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	74500	Miscellaneous Expenses	318.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	72300	Materials & Goods	43,671.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	4,238.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	71600	Travel	6,198.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	73400	Rental & Maint of Other Equip	2,299.00
				UNDP	30000	MPTF-JGT30	75700	Training, Workshops and Confer	2,500.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	71300	Local Consultants	95,216.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	75100	Facilities & Administration	13,403.00
				GUA-Fundacion Solar	30000	MPTF-JGT30	72500	Supplies	616.00
TOTAL									747,963.78
GRAND TOTAL									747,963.78

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario				Parte Responsable	Presupuesto planificado	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto
<p>Producto 2. Grupo de mujeres con capacidades desarrolladas en desarrollo empresarial en actividades no agrícolas</p> <p>Indicadores: 2.1 # de mujeres con iniciativas de emprendimiento no agrícola aprobadas Líneas de Base: 2.1 = 0</p> <p>Metas anuales 2019: 2.1 = 40 (2 grupos)</p>	<p>2.1 OSC capacitada en desarrollo empresarial 2.1.1 Diseñar e implementar un proceso de capacitación en desarrollo empresarial</p> <p>2.2 Aprobar las iniciativas de emprendimientos no agrícolas 2.2.1 Revisar los planes de negocio 2.2.2 Analizar los recursos y los roles en el proceso de la implementación de las iniciativas de emprendimiento 2.2.3 Aprobar las iniciativas de emprendimiento</p> <p>3.1 Revisar los Planes De Desarrollo Comunitario (PDC) 3.1.1 Definir con las OSC y SEGEPLAN el contenido de los PDC 3.1.2 Revisar los PDC</p>							
<p>Producto 4. COLRED y GLR con capacidades desarrolladas para la gestión del riesgo en sus territorios</p> <p>Indicadores: 4.1 # de COLRED con planes de respuesta revisados 4.2 # de GLR (jóvenes) capacitados para incorporarse al mercado laboral</p> <p>Líneas de Base: 4.1 = 0 4.2 = 0</p> <p>Metas anuales 2019: 4.1 = 15 4.2 = 20</p>	<p>4.1 Definir el contenido temático para capacitar, formular planes de respuesta a las COLRED 4.1.1 Realizar reuniones con SECONRED 4.1.2 Desarrollar el proceso de revisión de planes de emergencia</p> <p>4.2 Gestores Locales de Riesgos (jóvenes) capacitados 4.2.1 Realizar un proceso de capacitación técnica para incorporarlos al mercado laboral</p>							
<p>Subtotal R1</p> <p>GMS</p> <p>Total R1</p>								<p>233,528</p> <p>16,347</p> <p>249,875</p>

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario				Parte Responsable	Presupuesto planificado	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto
<p>Producto 8. Gobiernos locales con capacidades desarrolladas para el cumplimiento de sus competencias</p> <p>Indicadores: 8.1 # de municipios con PDM-PIOT actualizados en la fase IV 8.2 # de iniciativas implementadas por la DMM 8.3 # de DMM con eventos de conmemoración del día de la mujer realizada</p> <p>Líneas de Base: 8.1 = 0; 8.2 = 0; 8.3 = 0; 8.4 = 0</p> <p>Metas anuales 2019: 8.1 = 2 8.2 = 1 8.3 = 2</p>	<p>8.1 Actualizar el PDM-PIOT 8.1.1 Realizar un taller para socializar la metodología PDM Implementar el proceso de actualización de los PDM (Fase IV)</p> <p>8.2 DMM capacitada y con actividades de empoderamiento de la mujer implementada 8.2.1 Implementar un proceso de capacitación y diseñar actividades de empoderamiento de la mujer desde las DMM 8.2.2 Diseñar e implementar iniciativas orientadas a la conmemoración del día de la mujer</p>							
<p>Producto 9. Estrategia de municipios resilientes diseñada</p> <p>Indicadores: 9.1 # de gobiernos locales con una estrategia de municipios resiliente diseñada en la fase III</p> <p>Líneas de Base: 9.1 = 0</p> <p>Metas anuales 2019: 9.1 = 3</p>	<p>9.2 Gobiernos locales con una estrategia de municipios resiliente diseñada 9.2.1 Formular la estrategia de municipios resilientes fase III 9.2.2 Desarrollar instrumentos, mecanismos y capacidad institucional en los gobiernos locales para promover la estrategia de municipios resilientes</p>							

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario				Parte Responsable	Presupuesto planificado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto	Cantidad US\$
<u>Producto 10. Gobiernos locales con un programa diseñado e implementado para promover la cultura Ixil</u> <u>Indicadores:</u> 10.1 # de municipios que han implementado al menos una iniciativa establecido en el programa para promover la cultura Ixil <u>Líneas de Base:</u> 10.1 = 0 <u>Metas anuales 2019:</u> 10.1 = 1	10.2 Fortalecer instrumentos y mecanismos de gestión 10.2.1 Implementar el programa para promover la cultura Ixil								
Subtotal R2									11,103
GMS									777
Total R2									11,880

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario				Parte Responsable	Presupuesto planificado	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto
R3. Programa Operando con un Sistema de Monitoreo y Evaluación implementado								
Producto 11. Sistema de monitoreo y mecanismos de programa operando	11.7 Implementar iniciativas orientadas a operar la coordinación del PC					001981 PNUD		
Indicadores:								
11.1 # de POA interagencial formulado	11.7.1 Elaborar POA interagencial						12575 SUECIA	64,909
11.2 # de sistemas de información digital implementado	11.7.2 Implementar un sistema de monitoreo y evaluación						12575 SUECIA	2,000
11.3 % de avance en la implementación del plan de monitoreo	11.7.3 Diseñar e implementar un sistema de información digital						12575 SUECIA	3,100
11.4 # de reuniones de UCO, CGP y CDN realizados	11.7.4 Realizar reuniones UCO, CGP, CDN						12575 SUECIA	2,200
11.5 # de productos de conocimiento generados	11.7.5 Elaborar productos de conocimiento						12575 SUECIA	16,705
11.6 # de productos de comunicación generados y comunicados	11.7.6 Elaborar productos de comunicación						12575 SUECIA	3,825
	11.7.7 Implementar una estrategia de difusión de redes sociales						12575 SUECIA	1,650
	11.7.8 Elaborar informes						12575 SUECIA	2,225
							75700 Capacit	3,374.78
							Subtotal	99,953
Líneas de Base:	11.8 Implementar iniciativas orientadas a operar el componente PNUD							
11.1 = 0;	11.8.1 Elaborar POA							
11.2 = 0	11.8.2 Realizar reuniones de monitoreo							
11.3 = 0	11.8.3 Elaborar informes							
11.4 = 0								
11.5 = 0								
11.6 = 0								
Metas anuales 2019:								
11.1 = 1								
11.2 = 1								
11.3 = 80%								
11.4 = UCO (3), CGP (2), CDN (1)								
11.5 = 1								
11.6 = 2								
Subtotal R3								99,988.78
GMS								6,997.00
Total R3								106,985.78
Total								344,619.78
GMS								24,121.00
TOTAL DEL PROYECTO								368,740.78

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario				Parte Responsable	Presupuesto planificado	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto
<p>Producto 2. Grupo de mujeres con capacidades desarrolladas en desarrollo empresarial en actividades no agrícolas</p> <p>Indicadores:</p> <p>2.1 # de mujeres capacitadas en desarrollo empresarial</p> <p>2.2 # de mujeres con iniciativas de emprendimiento no agrícola implementada</p> <p>Líneas de Base:</p> <p>2.1 = 0</p> <p>2.2 = 0</p> <p>Metas anuales 2019:</p> <p>2.1 = 40 (3 grupos)</p> <p>2.2 = 40 (2 grupos)</p>	<p>2.1 Capacitar a los grupos de mujeres en desarrollo empresarial y con iniciativas de emprendimiento no agrícola implementados</p> <p>2.1.1 Implementar el proceso de capacitación (nivel III, IV)</p> <p>2.1.2 Realizar una gira de intercambio</p> <p>2.1.3 Realizar sondeos de mercado</p> <p>2.1.4 Formular planes de negocio</p> <p>2.1.5 Diseñar e implementar un programa de incentivos dirigido a programas de emprendimientos</p>							
<p>Producto 3. COCODE con capacidades desarrolladas para organizar y coordinar la gestión pública</p> <p>Indicadores:</p> <p>3.1 # de COCODE capacitados</p> <p>3.2 # COCODE con perfiles de proyectos formulados</p> <p>Líneas de Base:</p> <p>3.1 = 0</p> <p>3.2 = 0</p> <p>Metas anuales 2019:</p> <p>3.1 = 8</p> <p>3.2 = 8</p>	<p>3.1 Capacitar, formular instrumentos de gestión y equipar a los COCODE</p> <p>3.1.1 Implementar un proceso de capacitación (nivel IV y V)</p> <p>3.1.2 Formular perfiles de proyecto</p>							

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario				Parte Responsable	Presupuesto planificado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto	Cantidad US\$
Producto 4. COLRED con capacidades desarrolladas para la gestión del riesgo en sus territorios <u>Indicadores:</u> 4.1 # de COLRED capacitadas 4.2 # COLRED con Planes de Respuestas formulados 4.3 # de COLRED equipadas <u>Líneas de Base:</u> 4.1 = 0 4.2 = 0 4.3 = 0 <u>Metas anuales 2019:</u> 4.1 = 9 4.2 = 9 4.3 = 9	4.1 Capacitar, formular planes de respuesta y equipar a las COLRED 4.1.1 Organizar y reorganizar las COLRED 4.1.2 Implementar un proceso de capacitación 4.1.3 Realizar un diagnóstico del perfil histórico de riesgos de la comunidad 4.1.4 Analizar las amenazas y vulnerabilidades presentes en la comunidad 4.1.5 Definición de los mecanismos y procedimientos del PLE 4.1.6 Identificar los requerimientos de equipamiento 4.1.7 Entregar equipo								
Sub Total R1									162,939.88
GMS									11,405.81
Total R1									174,345.69

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Calendario				Parte Responsable	Presupuesto planificado	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Recursos	Descripción del presupuesto
1. R2. Gobiernos locales e Instituciones sectoriales de la Región Ixil con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos y una cultura de resiliencia								
Producto 5. Programa de formación docente para promover una cultura de paz y resiliencia diseñado e implementado Indicadores: 5.1 # de escuelas que sus alumnos participan en el proceso de formación y cuentan con Planes Escolares de Emergencia 5.2 # de escuelas con pequeñas mejoras realizadas Líneas de Base: 5.1 = 0 5.2 = 0 Metas anuales 2019: 5.1 = 9 5.2 = 2	5	Capacitar alumnos	002520	FUNDACION SOLAR				
	5.1.1	Implementar el diplomado de formación docente en gestión de riesgos y cultura de paz				12575 SUECIA	71300 Cons Nac.	95,216.38
	5.1.2	Implementar un proceso de capacitación en GR y cultura de paz a alumnos				12575 SUECIA	71600 Viajes	6,197.86
	5.1.3	Realizar actividades lúdicas en la temática de GR				12575 SUECIA	72300 Material	43,670.66
	5.1.4	Formular Planes Escolares de Respuesta				12575 SUECIA	72500 Suminist	615.85
						12575 SUECIA	73100 Renta Of	3,446.16
						12575 SUECIA	73400 Mant Op	2,298.94
						12575 SUECIA	74200 Audiov	4,237.66
						12575 SUECIA	74500 Misc	318.27
							75700 Capacit	35,473.00
						Subtotal	191,474.07	
	5.2 Realizar mejoras en las escuelas							
5.2.1	Determina el índice de seguridad escolar							
5.2.2	Formular Planes de Desarrollo Escolar							
5.2.3	Implementar pequeñas mejoras a la escuela							
Sub Total R2								191,474.07
GMS								13,403.24
Total R2								204,877.31
Total								354,413.95
GMS								24,809.05
Total del Proyecto								379,223.00



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Project Id : 00080390
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00080390 Programa Justicia Transicional	Period :	Jan-Dec (2017)		
Output # : 00090095 Desarrollo Rural Ixil	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Guatemala		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Dept: 50401 (Guatemala - Central)


Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	41,591.62	13,259.11	0.00	54,850.73
71360 - Local Consult-Security	0.00	373.12	0.00	373.12
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	288,727.45	0.00	288,727.45
71410 - MAIP Premium SC	0.00	606.21	0.00	606.21
71415 - Contribution to Security SC	0.00	10,305.36	0.00	10,305.36
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	1,938.00	0.00	1,938.00
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	7,127.03	9,754.33	0.00	16,881.36
71635 - Travel - Other	0.00	152.00	0.00	152.00
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	10,573.89	0.00	10,573.89
72175 - Svc Co-Urban, Rural & Regional	0.00	34,898.75	0.00	34,898.75
72205 - Office Machinery	641.82	200.99	0.00	842.81
72220 - Furniture	0.00	5,435.77	0.00	5,435.77
72399 - Other Materials and Goods	42,975.55	0.00	0.00	42,975.55
72402 - Building Maintenance	0.00	1,919.77	0.00	1,919.77
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	33,055.62	0.00	33,055.62
72410 - Acquisition of Audio Visual Eq	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00
72420 - Land Telephone Charges	0.00	19.13	0.00	19.13
72435 - E-mail-Subscription	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
72505 - Stationery & other Office Supp	1,263.29	1,514.83	0.00	2,778.12
72605 - Grants to Instit & other Benef	0.00	118,651.25	0.00	118,651.25
72805 - Acquis of Computer Hardware	2,196.05	0.00	0.00	2,196.05
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	948.68	0.00	948.68
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	2,485.33	0.00	2,485.33
73105 - Rent	5,081.35	11,150.47	0.00	16,231.82
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	15,409.00	0.00	15,409.00
73120 - Utilities	0.00	641.61	0.00	641.61
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	886.32	37.46	0.00	923.78
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	471.28	5,680.79	0.00	6,152.07
74215 - Promotional Materials and Dist	934.29	0.00	0.00	934.29
74325 - Contrib.To CO Common Security	0.00	2,638.88	0.00	2,638.88
74505 - Insurance	0.00	1,565.29	0.00	1,565.29
74525 - Sundry	141.75	3,715.77	0.00	3,857.52
74720 - Distribution Cost	0.00	6,887.00	0.00	6,887.00
75105 - Facilitites & Admin - Implement	0.00	51,503.55	0.00	51,503.55
75705 - Learning costs	13,183.12	30,895.66	0.00	44,078.78
76110 - Foreign Exch Translation Loss	0.00	7.34	0.00	7.34
76120 - Unrealized Loss	0.00	808.87	0.00	808.87
76125 - Realized Loss	0.00	0.01	0.00	0.01
76130 - Unrealized Gain	0.00	-317.48	0.00	-317.48
76135 - Realized Gain	0.00	-0.29	0.00	-0.29
Total for Fund 30000	116,493.47	671,273.52	0.00	787,766.99



Project Id : 00080390 Programa Justicia Transicional	Period : Jan-Dec (2017)			
Output # : 00090095 Desarrollo Rural Ixil	Impl. Partner : 99999 UNDP			
	Location : Guatemala			
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Total for Dept : 50401	116,493.47	671,273.52	0.00	787,766.99
Total for Output : 00090095	116,493.47	671,273.52	0.00	787,766.99
Project Total :	116,493.47	671,273.52	0.00	787,766.99

Rebeca Arias Flores
UN Resident Coordinator
UNDP Resident Representative




08 FEB. 2018

Signed By: _____ Date: _____

Signed By: _____ Date: _____





Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 3 of 4
Run Time: 05-02-2018 18:02:20

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Project Id : 00080390
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2017)			
Output # : ALL	Impl. Partner :			
	Location :			
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
50401 - Guatemala - Central	116,493.47	671,273.52	0.00	787,766.99



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 4 of 4
Run Time: 05-02-2018 18:02:23

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Project Id : 00080390
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00080390 Programa Justicia Transicional

Period : As at Dec 31, 2017

Output #	00090095	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			13.04
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 1 of 3
Run Time: 15-02-2017 22:02:48

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00080390
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Table with 4 columns: Project Id, Output #, Period, Impl. Partner, Location, and Total Exp. Includes details for Programa Justicia Transicional and Desarrollo Rural Ixil.

Dept: 50401 (Guatemala - Central)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

Main expense table with columns: Description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Lists various categories like Local Consult, Service Contracts, etc.

Summary table for Fund 30000, Dept 50401, and Output 00090095, showing total expenses for each category.

Project Total summary row showing overall totals for Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, and Total Exp.

Signed By : _____ Date : _____
Signed By : _____ Date : _____



Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00080390
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2016)			
Output # : ALL	Impl. Partner :			
	Location :			
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
50401 - Guatemala - Central	0.00	422,536.23	0.00	422,536.23



Combined Delivery Report By Project

UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 3 of 3
Run Time: 15-02-2017 22:02:53

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : GTM10
Period : Jan-Dec (2016)
Selected Project Id : 00080390
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00080390 Programa Justicia Transicional

Period : As at Dec 31, 2016

Output #	00090095	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Guatemala

Documento de Proyecto

Título del proyecto:	"Desarrollo Rural Integral Ixil en el departamento de Quiché"
Efectos esperados del UNDAF	<ul style="list-style-type: none"> • Población rural en condiciones de pobreza, desarrolla nuevas oportunidades económicas sostenibles en condiciones de competitividad sistémica; • El Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las Instituciones de gobierno que corresponden, desarrollan coordinadamente, políticas e inversiones que propician la protección, el uso responsable y la conservación de los recursos naturales y la resiliencia comunitaria para enfrentar los fenómenos naturales; • Hogares del área rural alcanzan la seguridad alimentaria y nutricional, con enfoque integral y sostenible; • Las poblaciones priorizadas incrementan su acceso y uso de servicios integrales de salud de calidad con pertinencia cultural y equidad; • Los pueblos indígenas, principalmente jóvenes y mujeres ejercen una ciudadanía activa y participan efectivamente en la toma de decisiones en materia de desarrollo, a nivel comunitario, municipal, departamental y nacional.
Efecto esperado del Programa de País (CPD):	• Las instituciones públicas integran y aplican la metodología de planificación participativa integrando el desarrollo rural integral, la gestión de riesgos, el ordenamiento territorial y la gestión ambiental prestando atención a la sostenibilidad.
Resultados esperados del proyecto:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Familias víctimas del enfrentamiento armado interno de infra-subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar sus condiciones de habitabilidad, la gestión del desarrollo, la gobernanza de los recursos naturales renovables y sus capacidades de emprendimiento empresarial. 2. Gobiernos locales e instituciones sectoriales de la Región Ixil con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos y una cultura de resiliencia

Periodo del programa de País:	2015 - 2019	Atlas Award ID:	
Área		Fecha del CLEP	

Duración del Proyecto	
Duración original del proyecto	3 años
Fecha prevista de inicio	1/12/2015
Fecha prevista de cierre	30/11/2018
Duración revisada del proyecto	4 años
Fecha nueva de cierre	30/11/19
Opción de gestión de fondos Gestión Canalizada (Pass – Through)	
Organismo Nacional Socio: SEGEPLAN	

Presupuesto
Presupuesto Original estimado* SEK 21.12 millones - US\$ (2,518,962.00)
Aumento de presupuesto ** SEK 5.19 millones - US\$ (619,418)
Nuevo presupuesto ** SEK 26.31 millones - US\$ (2,669,221.00)
Desglosado en :
Presupuesto financiado: SEK 26.31 millones - US\$ (3,138,380.00)
Presupuesto no financiado (N/A)
<i>* El presupuesto total estimado incluye los gastos del programa y los gastos indirectos de apoyo</i>
<i>** El monto en US\$ se estima sobre la base de la tasa de cambio de mayo 2015 (8.385) en cuanto al monto original y noviembre 2017 (8.360) en cuanto al aumento del presupuesto dentro del marco de la Revisión Sustantiva.</i>
Fuente del presupuesto financiado:
SUECIA 26.31 millones de Corona Suecas (SEK) Cooperación Técnica No Reembolsable del Gobierno de Suecia

I. ANTECEDENTES

El Programa Conjunto (PC) “*Desarrollo Rural Integral Ixil en el departamento de Quiché*”, inició su ejecución en diciembre del 2015 en los municipios Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. En la implementación del PC participan las siguientes organizaciones de las Naciones Unidas: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

El PC tiene como fin aplicar enfoques integrales de desarrollo que facilitan la transición de familias víctimas del Enfrentamiento Armado Interno –EAI- de la Región Ixil a ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos, en coordinación con el Estado, organizaciones sociales y comunidades. Para ello, plantea implementar iniciativas de recuperación post-crisis, las cuales se implementan en el marco de la justicia de transición, específicamente la cuarta medida de garantías de no repetición (de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el EAI), a ser alcanzadas mediante dos resultados:

1. **Familias víctimas** del enfrentamiento armado interno de infra-subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar sus condiciones de habitabilidad, la gestión del desarrollo, la gobernanza de los recursos naturales renovables y sus capacidades de emprendimiento empresarial.
2. **Gobiernos locales e instituciones sectoriales** de la Región Ixil con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos y una cultura de resiliencia.

En el marco del PC, el componente bajo la responsabilidad del PNUD, ha contribuido a lograr resultados significativos en los diferentes grupos metas, entre los que se pueden mencionar:

- ▶ **Familias:** Se ha logrado con 300 familias establecer un proceso orientado a identificar y reducir los factores determinantes de salud y de la vulnerabilidad del hábitat familiar. Dichas familias se han capacitado, formulado el Plan de Desarrollo del Hábitat Familiar y han implementado iniciativas de reducción de las determinantes de la salud y la vulnerabilidad física del hábitat familiar.
- ▶ **Grupos de mujeres:** 3 grupos (120 mujeres) han logrado desarrollar competencias técnicas y empoderamiento en las dimensiones personal y social, cuyas habilidades las están aplicando a través de un incremento en la participación ciudadana y establecimiento de emprendimientos.
- ▶ **Juventud y niñez:** Se viene trabajando con 25 jóvenes de las diferentes comunidades y con niños y niñas de 15 escuelas del nivel primario, para el desarrollo de capacidades en la construcción de resiliencia y cultura de paz.
- ▶ **Estructuras comunitarias:** Se ha contribuido a mejorar la gestión de i) 16 órganos de coordinación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), quienes han fortalecido su organización, conocimientos en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, así como en la gestión de riesgos y planificación territorial; y, ii) se han integrado y/o reorganizado 15 Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres (COLRED), las cuales han fortalecido sus conocimientos en la preparación para la emergencia.

- ▶ **Gobierno local:** Se ha mejorado la gestión municipal, lo cual se ve reflejado en el Índice de Gestión Municipal. Se ha brindado asistencia técnica a los 3 municipios para: i) el diseño participativo de “Una estrategia financiera y de servicios públicos”; ii) fortalecimiento de las Dirección Municipal de la Mujer y la de Planificación; iii) la actualización del PDM-OT en su etapa 1; y, iv) en el diseño de instrumentos de gestión del COMUDE;
- ▶ **Instituciones sectoriales:** Se ha contribuido a mejorar los niveles de coordinación interinstitucional y el acercamiento de la institucionalidad al territorio. El proceso ha implicado el fortalecimiento de los mecanismos de dialogo existente como: la Unidad Técnica Departamental (UTD) y la promoción del uso del Plan de Desarrollo Municipal como instrumento articulador y orientador del desarrollo de los municipios.

II. JUSTIFICACION DE LA REVISIÓN

La revisión sustantiva permitirá realizar una ampliación en tiempo y costo, con el propósito de lograr la consolidación de los procesos iniciados y cubrir las brechas que demandan los diferentes sujetos de intervención. Asimismo, esta ampliación permitirá fortalecer las condiciones para la sostenibilidad y la promoción de buenas prácticas para su réplica en otros territorios. La ampliación permitirá atender las siguientes líneas estratégicas:

- ▶ **Familias:** Aumentar en 125 (de 300 a 425) las familias que participan en el proceso de gestión de los factores determinantes de salud y vulnerabilidad del hábitat familiar.
- ▶ **Grupos de mujeres:** Aumentar de 3 a 5 los grupos de mujeres que participan en el proceso de desarrollo de competencias técnicas y empoderamiento ciudadano y económico.
- ▶ **Juventud y niñez:** Aumentar de 15 escuelas a 24 escuelas del nivel primario para el desarrollo de capacidades, construcción de resiliencia y una cultura de paz.
- ▶ **Estructuras comunitarias:** Aumentar el número de COCODE en 8 (de 16 a 24) y estabilizar el desempeño de los 16 órganos de coordinación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), reforzando los temas de participación, negociación e incidencia, que permitan que la demanda ciudadana quede incorporada en los PDM. Aumentar de 15 a 24 el proceso de desarrollo de capacidades de las Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres (COLRED).
- ▶ **Gobierno local:** Continuar con el proceso de acompañamiento técnico a los gobiernos locales que orientado a consolidar y estabilizar las acciones promovidas para mejorar la gestión municipal.
- ▶ **Instituciones sectoriales:** Continuar con el proceso de acompañamiento técnico a las instituciones Sectoriales a nivel territorial para consolidar y estabilizar las acciones promovidas para mejorar los niveles de participación, coordinación interinstitucional y el acercamiento de la institucionalidad al territorio. A nivel central se trabajará con SECONRED en la generación de instrumentos orientados a la preparación para la emergencia y la recuperación post crisis

III. ESTRATEGIA

Durante el período de la ampliación se mantienen los dos ámbitos de intervención: el institucional (local y nacional) y el territorial (cuencas hidrográficas). El Institucional continuando con el modelo que se está aplicando por el PC, es decir, las instituciones de Gobierno (MAGA, MSPAS Y SEGEPLAN) junto a las agencias participantes (FAO, OPS/OMS y PNUD) seguirán contribuyendo a un desarrollo rural integral sostenible.

El PNUD en su componente, orientará su accionar en la territorialización de las políticas públicas, con la finalidad de promover una gestión orientada por política pública que permita la sostenibilidad y coadyuve al cumplimiento de prioridades, mejore la gobernanza incluyente y los mecanismos para el gasto público con valor social, la transparencia y la rendición de cuentas. En esta línea el proyecto centrará sus acciones en dos vías, por un lado; al desarrollo de capacidades de los gobiernos locales e instituciones sectoriales, para mejorar su gestión en: i) la conducción del desarrollo territorial bajo un enfoque de gobernanza pacífica e incluyente ; y, ii) su desempeño como garantes del acceso a los servicios integrales de calidad; y, por el otro, empoderar a los individuos y familias para que puedan hacer realidad sus potencialidades y a la vez que logran anticiparse, adaptarse, resistir y recuperarse de factores que amenazan la vida humana.

El proyecto (componente PNUD), considera dos estrategias que se refuerzan mutuamente, el empoderamiento y la protección. El empoderamiento hace énfasis a un enfoque ascendente, que permite a los individuos, familias y organizaciones comunitarias a tomar decisiones informadas, y actuar por sí mismas. La protección implica un enfoque descendente, que facilita a los gobiernos locales e instituciones sectoriales a garantizar a las personas el acceso a la protección universal, y brindar el acompañamiento para afrontar factores de riesgo que no están bajo su control.

El proyecto continuará brindando acompañamiento a las familias de infra subsistencia y subsistencia en dos acciones específicas: i) Brindando medidas de protección a las familias para afrontar los factores determinantes de la salud y la vulnerabilidad física en el hábitat familiar, que por sí solos no han podido sobreponerse; y, ii) empoderar y desarrollar capacidades en las familias y organizaciones comunitarias para que identifiquen, organicen, prioricen y presenten sus demandas ciudadanas en el marco del Sistema de Consejos de Desarrollo (COCODE), las plasmen en el Plan de Desarrollo Comunitario, y luego las articulen al Plan de Desarrollo Municipal (PDM), de manera que puedan ser objeto de financiamiento público. Mientras se incide para acceder a recursos económicos, el proyecto apoyará financieramente algunas iniciativas relacionadas con los Planes de Desarrollo Familiar y Comunitario, así también, asegurará que todos los servicios que preste el proyecto tengan en cuenta el enfoque de género y se brinden de manera equitativa.

Las líneas estratégicas que abordará el proyecto durante la ampliación son:

✓ Hábitat familiar seguro y saludable

Apoyará a las familias a gestionar los determinantes de la salud y los factores de riesgos a fenómenos naturales presentes en el hábitat familiar, con la finalidad de mejorar las condiciones y estilos de vida de las familias. Se promoverán medidas relacionada con la ubicación de la vivienda, materiales de construcción, acceso a servicios básicos y prácticas saludables.

✓ Niñez y juventud

Se mantendrá la orientación de trabajo con la niñez de las escuelas del nivel primario, capacitándoles en el enfoque de gestión de riesgos y resiliencia, derechos de la niñez y estilos de vida saludables; además, se les proveerá de condiciones para una educación digna a través de pequeñas iniciativas de mejora y equipamiento de las escuelas. Se reforzarán las acciones dirigidas a los jóvenes de las comunidades con el objeto de desarrollar sus capacidades personales y liderazgo para una participación efectiva, empoderamiento económico y la construcción de resiliencia.

✓ Igualdad de género

Se promoverá la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer como agentes de cambio y líderes de los procesos de desarrollo. Se acompaña en la promoción de medidas orientadas a: i) aumentar la participación de la mujer en los procesos de gobernanza; ii) ampliar el acceso a servicios de salud y protección social; iii) promover el empoderamiento económico.

✓ Gobernanza democrática incluyente

Se promoverán espacios de diálogo y coordinación con grupos de mujeres, jóvenes y pueblo Ixil. Se brindará asistencia técnica para el desarrollo de capacidades de los Sistemas de Consejos de Desarrollo en el nivel comunitario (COCODE), municipal (COMUDE) y departamental (CODEDE), como medio principal de participación de la población, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo. Tendiendo puentes entre las estructuras Ixil vigentes en los territorios y los mecanismos institucionales, con la finalidad de promover procesos de desarrollo armónico e incluyente.

✓ Coordinación interinstitucional

Se fortalecerán los espacios de coordinación interinstitucional existentes como la Unidad Técnica Departamental y la Red de Directores Municipales de Planificación (DMP), con la finalidad de lograr un entendimiento común, y la complementariedad de la iniciativa que promueven en el marco del desarrollo rural integral.

✓ Fortalecimiento institucional

Se brindará acompañamiento en el fortalecimiento de las instituciones sectoriales para mejorar su desempeño y responder a las demandas ciudadanas en forma ágil, oportuna y eficiente, de acuerdo a su competencia. Se promoverán iniciativas orientadas a mejorar la claridad funcional, al acceso de conocimientos y desarrollo de competencias, al desarrollo de instrumentos y mecanismos de gestión y equipamiento.

✓ Gestión municipal

Se acompañará a los gobiernos locales a fortalecer sus capacidades y atribuciones para responder a las demandas comunitarias y mejorar la conducción del desarrollo de su territorio. El acompañamiento está orientado a la transferencia de conocimientos, generación de

instrumentos y mecanismos de gestión y equipamiento, para fortalecer la capacidad administrativa, financiera, servicios públicos y planificación estratégica, alineadas a las políticas públicas que involucra a los gobiernos locales.

IV. MARCO DE RESULTADO

El Proyecto está orientado a contribuir a sentar las bases para un desarrollo integral sostenible frente al cambio climático que permita aumentar la resiliencia y la adaptación en individuos y comunidades de los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal, en el departamento de Quiché. Para esto se enfatizará en los enfoques de justicia de transición, recuperación y prevención de crisis, desarrollo, género y pertinencia cultural. A continuación, se plantea la lógica de intervención.

4.1 Resultados

***Resultado 1:** Familias víctimas del EAI y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar sus condiciones de habitabilidad, la gestión del desarrollo, la gestión del desarrollo, la gobernanza de los recursos naturales renovables y sus capacidades de emprendimiento empresarial.*

El resultado 1, se continuará con la estrategia planteada, orientada a la reducción de vulnerabilidades de la población y del territorio. Se continuará trabajando con los sujetos priorizados familias de infra-subsistencia y subsistencia con alta vulnerabilidad en su hábitat familiar y con las organizaciones comunitarias (Órganos de Coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-, grupos de mujeres, jóvenes y pueblos originarios). Las acciones estarán orientadas a generar, a través de un proceso de desarrollo de capacidades, un empoderamiento de las familias y organizaciones comunitarias para que desde sus potencialidades y recursos logren soluciones para reducir sus vulnerabilidades presentes y evitar reconstruir nuevas y mejorar sus propias vidas.

Durante la ampliación se abordarán las siguientes líneas de acción:

- ✓ Hábitat familiar
Se acompañará a las familias con asistencia técnica orientadas a identificar los factores determinantes de riesgos presentes en el hábitat, a planificar y reordenar su hábitat y a implementar medidas para reducir los riesgos. Se ampliará la participación de las familias en el componente de hábitat familiar en 125 familias, por lo tanto, la nueva meta es de 425.
- ✓ Empoderamiento económico
Se brindará asistencia técnica a grupos de mujeres con la finalidad de fomentar el empoderamiento económico en la mujer. Las actividades estarán orientadas a desarrollar un proceso de capacitación en desarrollo empresarial, la realización de sondeos de mercado, la formulación de planes de negocio y a la implementación de iniciativas generadoras de ingresos. Se ampliará la asistencia técnica a 2 grupos de mujeres, por lo tanto, la nueva meta es de 5 grupos.

✓ Desarrollo de capacidades del COCODE

Se ampliarán de 16 a 24 COCODE. El proceso estará orientado a la mejora del desempeño y a la estabilidad en el funcionamiento de los COCODE, a través de la aplicación del modelo de desarrollo de capacidades. Como acciones específicas se privilegian la gestión e incidencia. Se acompañará a los COCODE en el uso del Plan de Desarrollo Comunitario y se promoverá la transferencia de conocimientos en formulación de proyectos.

✓ Desarrollo de capacidades de las COLRED

En alianza con la SECONRED se ampliará de 15 a 24 COLRED, con las cuales se implementará un proceso de desarrollo de capacidades en gestión de riesgos con énfasis en la preparación para la emergencia. En dicho proceso de capacitación, se formularán planes de administración de emergencias y se les brindará el equipo básico para su buen funcionamiento.

Resultado 2: Gobiernos locales e instituciones sectoriales de la Región Ixil, con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos y una cultura de resiliencia.

En el resultado 2, se continuará con la estrategia planteada, la cual está orientada al desarrollo de capacidades de los gobiernos locales e instituciones sectoriales, que permitan promover: i) gobernanza pacífica y democrática, en el marco del Sistema de Consejos de Desarrollo; y, ii) reducir los riesgos, prevenir las crisis y promover la resiliencia y la adaptabilidad al cambio climático.

Las acciones estarán dirigidas a consolidar los procesos, con la finalidad de acercar la presencia de las instituciones gubernamentales y la inversión a los territorios, esto a través de una articulación de los gobiernos locales e instituciones sectoriales y el incremento del uso del Plan de Desarrollo Municipal, como instrumento orientador del desarrollo, favoreciendo una respuesta del estado en concordancia con las necesidades más urgentes del territorio y las prioridades nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo K'atún 2032 y en la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral.

Durante la ampliación se abordarán las siguientes líneas de acción:

✓ Direcciones Municipales de la Mujer (DMM)

Se acompañará a las DMM en procesos de formación en la temática de gestión de riesgos. Se promoverán alianzas con SEPREM y MINECO, para promover procesos orientados a reducir obstáculos que dificultan el empoderamiento económico de la mujer, se establecerá un proceso de capacitación orientado a mejorar las habilidades, actitudes y aptitudes enfocadas a fomentar el emprendimiento como medio para el desarrollo económico y se generarán espacios de formación en gestión empresarial y educación financiera. Se facilitarán a los grupos de mujeres insumos para emprender, consolidar o expandir pequeñas iniciativas empresariales.

✓ Fortalecimiento de la gestión municipal

Se continuará con el acompañamiento técnico que se viene realizando a las municipalidades del área de cobertura del PC, con la finalidad de fortalecer las capacidades para que puedan responder a las demandas comunitarias. La asistencia estará orientada a promover la implementación de los diferentes instrumentos de gestión que se formularon en el área administrativa, financiera, servicios públicos, planificación estratégica y gobernabilidad democrática.

✓ Programa de escuela segura

El Programa de Escuela Segura se ampliará de 16 a 24 escuelas, para lo cual se establecerá un proceso de acompañamiento a SECONRED y MINEDUC, en el diseño e implementación de un programa para promover una cultura de paz y resiliencia. El proceso implicará la actualización de la guía de comité escolar, la implementación de un diplomado de formación docente en gestión de riesgos y cultura de paz, así como jornadas de trabajo con alumnos para abordar la temática de gestión de riesgos y cultura de paz. Se determinará el índice de seguridad, a partir de dicha información se formularán planes de desarrollo escolar, los cuales serán articulados al sistema de Planificación de la Comunidad y del Municipio en el Marco del Sistema de Consejos de Desarrollo. Se establecerán alianzas con las municipalidades y otros actores relevantes para implementar algunas iniciativas identificados en dichos planes de desarrollo escolar.

✓ Mecanismo de coordinación interinstitucional

Se continuará acompañando la Unidad Técnica Departamental (UTD) como el principal mecanismo de coordinación interinstitucional, con la finalidad de consolidar los procesos de complementariedad sectorial en el desarrollo territorial y acercar la institucionalidad y la inversión pública a los municipios.

1. Marco de resultados ampliado

Productos	Indicadores	Meta actual	Meta nueva (si cambia)	Actividades indicativas	Responsable	Aprobado	Presupuesto (US\$) Aumento	Nuevo
Resultado 1: Familias de infra-subsistencia y subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar su salud, la seguridad alimentaria, los ingresos, el hábitat familiar y la gestión de desarrollo comunitario, con enfoque de gestión de riesgos y adaptabilidad al cambio climático.								
1.1 Familias con las condiciones del hábitat familiar mejoradas.	# de familias que para noviembre del 2019 han implementado iniciativas de mejoras del hábitat familiar.	300	425	1) Identificar y priorizar a las familias participantes; 2) Establecer un proceso de capacitación a las familias; 3) Brindar asistencia técnica a la DMP y ONG en el proceso de formulación de planes de ordenamiento territorial con enfoque de gestión de riesgo a nivel de sitio; 4) Asesorar el proceso de gestión de los planes de ordenamiento territorial con enfoque de gestión de riesgo a nivel de sitios;	PNUD	439,229	210,000	649,229
1.2 Programa de emprendimientos de actividades no agrícolas dirigido a grupos de mujeres diseñado e implementado.	# de grupos de mujeres que para noviembre del 2019 han capacitadas en desarrollo empresarial planes de negocio formulados iniciativas emprendimiento implementadas	3 Grupos	5 Grupos	1) Realizar un diagnóstico de las potencialidades empresariales; 2) Diseñar y desarrollar un programa de formación en desarrollo empresarial; 3) Mejorar las competencias de las asociaciones y pequeñas y medianas empresas; 4) Integrar a las organizaciones a las cadenas de valor y fomentar su desarrollo.	PNUD	225,000	75,000	300,000
1.3 COCODE con capacidades para organizar la gestión pública y del desarrollo de sus territorios.	# de COCODE que para noviembre del 2019 han capacitados en legislación, gestión de riesgo y planificación Planes de Desarrollo Comunitario formulados y aprobados	a) 16 (Niveles I, II, III) b) 16 formulados	a) 24 (niveles IV y V) b) 24 aprobados	1) Formular Planes de Desarrollo Comunitario; 2) Capacitar en formulación y gestión de proyectos; 3) Promover el uso del PDC; 4) Implementar iniciativas plasmadas en el PDC.	PNUD	130,000	45,000	175,000
1.4 COLRED y GLR con capacidades desarrolladas para la gestión del riesgo en sus territorios.	# de COLRED que para noviembre del 2019 han sido acreditados por la SECONRED	15 COLRED	24 COLRED	1) Realizar un diagnóstico de los activos y necesidades en materia de capacidades de las COLRED 2) Adaptar un programa de desarrollo de capacidades de las COLRED en gestión de riesgos con énfasis en la preparación para la emergencia; 3) Implementar una respuesta para el desarrollo de capacidades (capacitación, planes de emergencia y mecanismos de gestión, equipamiento).	PNUD	90,000	38,895	128,895
TOTAL DEL RESULTADO 1						884,229	368,895	1,253,124

Productos	Indicadores	Meta actual	Meta nueva (si cambia)	Actividades indicativas	Responsable	Aprobado	Presupuesto (US\$)
							Aumento Nuevo
Resultado 2: Gobiernos locales e instituciones sectoriales de la Región IXI con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos y una cultura de resiliencia							
2.1. SEGEPLAN con competencias desarrolladas para acompañar a los gobiernos locales en procesos de planificación y gestión de riesgos.	Para noviembre del 2019 SEGEPLAN disponen de al menos dos instrumentos de gestión formulado en el marco de PC	2		1) Participar en la identificación de los activos y necesidades en materia de capacidades de la Dirección de Gestión de Riesgos de SEGEPLAN; 2) Apoyar en el Diseño y/o adaptación de un programa de desarrollo de capacidades; 3) Participar en la Implementación de una respuesta para el desarrollo de capacidades (instrumentos, capacitación, recurso humano y equipamiento).	PNUD	100,000	100,000
2.2. Programa de formación docente-alumno para promover una cultura de paz y resiliencia diseñado e implementado.	Para septiembre del 2019 a) # de escuelas participando en el programa de formación de cultura de paz y resiliencia b) # de escuelas con evaluación de seguridad de edificios escolares realizado c) # de planes de seguridad escolar formulados	a) 15 b) 15 c) 0	a) 24 b) 24 c) 24	1) Acompañar en el diseño e implementar un programa de formación docente-alumno y consejos educativos en Gestión de Riesgos y Planificación Territorial; 2) Acompañar a la DMP en la evaluación de la seguridad de los centros escolares; 3) Acompañar a la DMP y ONG en la formulación e implementación de Planes de Desarrollo Escolar con enfoque de gestión de riesgos; 4) Acompañar el proceso de capacitación.	PNUD	150,000	60,000 210,000
2.3 Mecanismo de coordinación interinstitucional a nivel local fortalecido.	Para noviembre del 2019 a) # de mecanismos de coordinación institucional funcionando b) # de encuentros de plataforma interinstitucional realizado	a) 2 (UTD y COMRED) b) 1	a) 3 (UTD, COMRED y Red de DMP) b) 2	1) Asesorar la implementación de un programa de desarrollo de capacidades en Gestión de riesgos y Planificación Territorial dirigido a la UTD y 2) Asesorar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la UTD; 3) Realizar un encuentro interinstitucional.	PNUD	70,000	10,000 80,000

Productos	Indicadores	Meta actual	Meta nueva (si cambia)	Actividades indicativas	Responsable	Aprobado	Presupuesto (US\$) Aumento	Nuevo
2.4 Gobiernos locales con capacidades desarrolladas para el cumplimiento de sus competencias	# de municipalidades que para noviembre del 2019 a) Estrategia financiera y de servicios públicos formulada y aprobada PDM-POT actualizado b)	a) 3 (formulada) b) 3 (Fase I, II y III)	a) 2 (aprobada) b) 2 (fase IV)	1) Participar en la identificación de los activos y necesidades en materia de capacidades con los gobiernos locales; 2) Asesorar en el diseño y/o adaptación y en la implementación de un programa de desarrollo de capacidades dirigido a las dimensiones administrativa, financiera, servicios públicos, gestión estratégica y gobernabilidad democrática; 3) Acompañar el proceso de formación, generación de instrumentos de gestión (PDM y PIOT) y equipamiento de la DMP, DMM, UMGAR.	PNUD	100,000	20,000	120,000
2.5 Estrategia de municipios resilientes diseñada e implementada	# de Gobiernos Locales que, para noviembre de 2019, disponen de una estrategia de municipios resilientes	a) 3		i) Desarrollar un proceso de sensibilización sobre la importancia de lograr municipios y comunidades resilientes; ii) Realizar un diagnóstico sobre el nivel de resiliencia de los municipios; iii) Desarrollar instrumentos, mecanismos y capacidad institucional en los gobiernos locales para promover la estrategia de municipios resilientes.	PNUD	115,000		115,000
2.6 Gobiernos locales con un programa diseñado e implementado para promover la cultura Ixil	# de municipios que para noviembre del 2019 a) Cuentan con un programa diseñado para promover la cultura Ixil b) Han implementado al menos una iniciativa establecida en el programa para promover la cultura Ixil	a) 3 b) 1	a) 0 b) 2	i) Monitorear los procesos de reflexión y análisis con los gobiernos locales para promover la cultura Ixil como fuente de oportunidad para la recuperación y la revitalización del tejido social y la gestión de riesgos; ii) Asesorar en procesos de diálogo con autoridades ancestrales para definir la estrategia de abordaje del proceso; iii) Asesorar el Desarrollo e implementación de una estrategia para promover la gestión de riesgos desde la cultural Ixil.	PNUD	90,000	30,000	120,000
TOTAL DEL RESULTADO 2						625,000	120,000	745,000

Productos		Indicadores		Meta actual		Meta nueva (si cambia)		Actividades indicativas		Responsable		Presupuesto (US\$)							
												Aprobado		Aumento		Nuevo			
Resultado 3: Programa Operando con su Sistema de Monitoreo y Evaluación Implementado																			
3.1 Familias priorizadas		# familias priorizadas para marzo 2019, para participar en el componente de hábitat familiar		300		425		i) reuniones con lo COCODE; ii) evaluación de vulnerabilidad del hábitat; iii) priorización de familias; iv) reuniones con familias priorizadas		PNUD		10,000		10,000		10,000			
3.2 Sistema de Monitoreo diseñada e implementado		a) # de Informes de Avances (IA); b) # Informe Final (IF); c) # de POA; d) # Matrices de Resultados (MR); e) # Matrices de Desempeño por Indicadores (MDI); f) # de TAFF		a) 3 IA (2015-2017); b) 1 IF (2018); c) 3 POA (2016-2018); d) 1 MR; e) 3 MDI (1 por año); f) 12 TAFF (4 por año)		a) 4 IA 2015-2018; b) 1 IF 2019; c) 4 POA 2016-2019; d) 1 MR; e) 4 MDI (1 por año); f) 16 TAFF (4 por año)		Adaptar el Sistema de M&E del PC piloto a las realidades del PC Ixil en común acuerdo con las agencias y contrapartes directas.		PNUD		10,000		10,000		10,000		10,000	
3.3 Componente PNUD Operando		% de avance en la implementación que para noviembre del 2019 el componente ha logrado a) Sustantiva b) Financiera		a) 80% b) 95%				1) Realizar la adecuada planificación, operación y monitoreo del componente de hábitat y gestión de riesgo como parte de la intervención interagencial; 2) Medir indicadores de productos y resultados del componente de hábitat y gestión de riesgo; 3) Sistematizar experiencias, elaborar historias de vida, validar y evaluar prácticas.		PNUD		74,941		74,941		74,941		74,941	
3.4 Coordinación de la operación del PC implementada		a) # de Reuniones de UCO; b) # de Reuniones de CGP; c) # de Reuniones de CDN; d) # de Reuniones con Donante; e) # de Visitas con Donante realizadas f) # de productos de conocimientos interagenciales elaborados		a) 6 por año; b) 3 por año; c) 1 por año; d) 1 por año; e) 1 por año; f) 2		a) 6 por año; b) 3 por año; c) 1 por año; d) 1 por año; e) 1 por año; f) 2		Coordinar la gestión general del PC y en terreno, asegurando la adecuada articulación de las acciones políticas, contractuales, estratégicas, técnicas, y administrativa-financieras, asegurando el logro y la visibilización de los resultados esperados.		PNUD		600,000		90,000		690,000		690,000	

Productos	Indicadores	Meta actual	Meta nueva (si cambia)	Actividades indicativas	Responsable	Presupuesto (US\$)		
						Aprobado	Aumento	Nuevo
3.5 Sistema de comunicación y difusión diseñado e implementado	a) # de productos de Comunicación diseñados.	a) 2 por año b) 2	a) 2 b) 2	Diseñar e implementar el Sistema de Comunicación en común acuerdo con los/as encargados/as de comunicación del SNU y de las agencias; 2) Diseñar e implementar la Estrategia de Difusión en común acuerdo con los/as encargados/as de comunicación del SNU y de las agencias	PNUD	90,000		90,000
	b) # de productos de conocimientos socializados							
3.6 Estrategia de difusión de las actividades diseñada e implementada	a) # de productos de Comunicación divulgados por año.	a) 2 b) 2	a) 2 b) 2	Diseñar e implementar la Estrategia de Difusión en común acuerdo con los/as encargados/as de comunicación del SNU y de las agencias.	PNUD	60,000		60,000
	b) # de productos de conocimientos socializados							
TOTAL DEL RESULTADO 3						844,941	90,000	934,941
TOTAL COMPONENTE F&A (7%)						2,354,170	578,895	2,933,065
TOTAL CONTRIBUCION EN US\$						164,792	40,523	205,315
TOTAL CONTRIBUCION EN SEK						2,518,962	619,418	3,138,380
						21,121,495	5,193,817	26,315,313

Project Quality Assurance and SESP

Expand all Collapse all

Implementation and Monitoring Stage Quality Assurance Report



Overall Project Rating :

Decision :

Project Number : 00090095

Project Title : Guatemala Joint Programme (JP) for Integrated Rural Development in Ixil

Project Date : 01-Dec-2015

Strategic Quality Rating:

1. Is the project pro-actively taking advantage of new opportunities, adapting its theory of change to respond to changes in the development context, including changing national priorities? (select the option from 1-3 that best reflects this project)



- 3: The project team completed and documented a horizon scanning exercise in the past year to identify new opportunities and changes in the development context that require adjustments in the theory of change. There is clear evidence that the project board has considered the implications, and documented changes to the project's theory of change, RRF, partnerships, etc. made in response, as appropriate. (both must be true to select this option)
- 2: The project team has undertaken some horizon scanning in the past year to identify new opportunities and changes in the development context. The project board discussed the scanning and its implications for the project, as reflected in the board minutes. There is some evidence that the project took action as a result, but changes may not have been fully integrated in the project's theory of change, RRF, partnerships, etc.
- 1: The project team may have considered new opportunities and changes in the development context since implementation began, but this has not been discussed in the project board. There is limited to no evidence that the project team has considered changes to the project as a result. This option would also be selected if no horizon scanning has been done to date during project implementation.

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

A Substantive Revision is in process to be signed by the Government based on a Monitoring exercise done at the beginning of this year (2018), including changes in the

RRF, partnerships, based on identified new opportunities and changes in the development context.

[PC-Ixil-PrimeraRevisiónSustantivaPRODOC-Septiembre2018.pdf](#)

Upload Document

2. Is the project aligned with the thematic focus of the UNDP Strategic Plan? (select the option from 1-3 that best reflects the project)



3: The project responds to one of the three areas of development work as specified in the Strategic Plan; it addresses at least one of the proposed new and emerging areas; implementation is consistent with the issues-based analysis incorporated into the project design; and the project's RRF includes all the relevant SP output indicators. (all must be true to select this option)

2: The project responds to one of the three areas of development work as specified in the Strategic Plan. The project's RRF includes at least one SP output indicator, if relevant. (both must be true to select this option)

1: While the project may respond to one of the three areas of development work as specified in the Strategic Plan, it is based on a sectorial approach without addressing the complexity of the development issue. None of the relevant SP indicators are included in the RRF. This option is also selected if the project does not respond to any of the three SP areas of development work.

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

JP is aligned with all three areas of the Strategic Plan and includes several output indicators in the RRF

Upload Document



PRODOC PC IXIL
FIRMADO.pdf

3. Evidence generated through the project has been explicitly used to confirm or adjust the programme/CPD's theory of change.



Yes

No

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

JP confirms CPD Theory of Change: Vulnerable Rural Population and Territory reduce vulnerabilities, develop new sust opportunities and improve livelihoods, through capacity development of both right holders and duty bearers.

Upload Document

Relevant Quality Rating:

4. Are the project's targeted groups being systematically engaged, with a priority focus on the excluded and marginalized, to ensure the project remains relevant for them? (select the option from 1-3 that best reflects the project)



- 3: Systematic and structured feedback has been collected over the past year from a representative sample of beneficiaries, with a priority focus on the excluded and marginalized, as part of the project's monitoring system. Representatives from the targeted groups are active members of the project's governance mechanism (i.e., the project board or equivalent) and there is credible evidence that their feedback informs project decision making. (all must be true to select this option)
- 2: Targeted groups have been engaged in implementation and monitoring, with a priority focus on the excluded and marginalized. Beneficiary feedback, which may be anecdotal, has been collected over the past year to ensure the project is addressing local priorities. This information has been used to inform project decision making. (all must be true to select this option)
- 1: Some beneficiary feedback may have been collected over the past year, but this information has not been used to inform project decision making. This option is also selected if no beneficiary feedback has been collected.
- Not Applicable

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

A rigorous baseline study has been done in 2017 from a representative sample of participating (infra) subsistence families affected by the internal armed conflict (661 from 2,332), 22 from the 24 participating communities, all three municipalities and relevant CSO and sectorial institutions. The study included interviews, focus groups, and search into institutional registers, to identify the base lines of the results', products' and targets' indicators, that form part of the JP Monitoring System. An additional risks and family habitat vulnerability study has been conducted to prioritize families and communities that will participate in family habitat improvement and community capacity development on risks management and disaster reduction. Municipal Authorities and Sectorial delegations are part of the Local Steering Committee (JP's governance mechanism), feedback has been received in periodic consultations on strategies and criteria for attending most vulnerable communities and families.

Upload Document

5. Is the project generating knowledge – particularly lessons learned (i.e., what has worked and what has not) – and has this knowledge informed management decisions and changes/course corrections to ensure the continued relevance of the project towards its stated objectives, the quality of its outputs and the management of risk? (select the option from 1-3 that best reflects the project)



- 3: Knowledge and lessons learned backed (gained, for example, from Peer Assists, After Action Reviews or Lessons Learned Workshops) by credible evidence from evaluation, corporate policies/strategies, analysis and monitoring have been discussed in project board meetings and reflected in the minutes. There is clear evidence that the project's theory of change has been adjusted, as needed, and changes were made to the project to ensure its continued relevance. (both must be true to select this option)
- 2: Knowledge and lessons learned backed by relatively limited evidence, drawn mainly from within the project, have been considered by the project team. There is some evidence that changes were made to the project as a result to ensure its continued relevance. (both must be true to select this option)
- 1: There is limited or no evidence that knowledge and lessons learned have been collected by the project team. There is little or no evidence that this has informed project decision making.

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

Knowledge and Lessons learned are identified in M&E Workshops that are held annually and documented in Annual Reports that have been discussed in JP board meetings, and reflected in the minutes.

Upload Document

[PC Ixil - Informe Narrativo Consolidado 2017 - versión CDN 090418.pdf](#)
[PCDRI Minuta CDN 090418.pdf](#)

6. Are the project's measures (through outputs, activities, indicators) to address gender inequalities and empower women relevant and producing the intended effect? If not, evidence-based adjustments and changes have been made. (select the option from 1-3 that best reflects the project)



- 3: The project team has systematically gathered data and evidence through project monitoring on the relevance of the measures to address gender inequalities and empowering women. Analysis of data and evidence were used to inform adjustments and changes, as appropriate. (both must be true to select this option)
- 2: The project team has some data and evidence on the relevance of the measures to address gender inequalities and empowering women. There is evidence that at least some adjustments were made, as appropriate. (both must be true to select this option)

- 1: The project team has limited or no evidence on the relevance of measures to address gender inequalities and empowering women. No evidence of adjustments and/or changes being made. This option should also be selected if the project has no measures to address gender inequalities and empowering women relevant to the project results and activities.

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

The JP includes outputs and activities to address gender inequalities, women's reproductive health, family health, food and nutrition security and healthy, secure and productive livelihood, gender and domestic violence, and to empower women through participation in decision making councils at community and municipal level and through economic entrepreneurship. Indicators were established to measure progress for reducing gender inequalities and violence, and for increasing well-being and women empowerment. Data was collected to construct the base lines for these indicators. Targets were established and strategies were designed in coordination with the Municipalities' Women Units (DMM) and the National Secretary for Women's Affairs (SEPREM).

Upload Document

7. Is the project sufficiently at scale, or is there potential to scale up in the future, to meaningfully contribute to development change? (select the option from 1-3 that best reflects the project)



- 3: There is credible evidence that the project is reaching a sufficient number of beneficiaries (either directly through significant coverage of target groups, or indirectly, through policy change) to meaningfully contribute to development change.
- 2: While the project is currently not at scale, there are explicit plans in place to scale up the project in the future (e.g. by extending its coverage or using project results to advocate for policy change).
- 1: The project is not at scale, and there are no plans currently to scale up the project in the future.

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

The aim of the JP is to demonstrate to local (community, municipality) and national authorities, that change is possible and how change occurs, who then are motivated to scale up coverage meaningfully to contribute to policy and development change. The donor (Sweden) authorized an extension of the scope of the JP (in time and resources) to attend more schools and families interested in participating in the JP. The Substantive revision is actually in process to be signed by the Government.

[PC-Ixil-PrimeraRevisiónSustantivaPRODOC-Septiembre2018.pdf](#)

Upload Document

Social & Environmental Standards Quality Rating:

8. Does the project seek to further the realization of human rights using a human rights based approach? (select from options 1-3 that best reflects this project)



- 3: Credible evidence that the project furthers the realization of human rights, on the basis on applying a human rights based approach. Any potential adverse impacts on enjoyment of human rights are actively identified, managed and mitigated through the project's management of risks. (all must be true to select this option)
- 2: Some evidence that the project furthers the realization of human rights. Potential adverse impacts on the enjoyment of human rights have been identified, and are adequately mitigated through the project's management of risks.
- 1: No evidence that the project aims to further the realization of human rights. Limited or no evidence that potential adverse impacts on enjoyment of human rights are managed.

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

The JP impact (Conditions for rural integral development and sustainable natural resources management improved in cc in the river-basins in three municipalities of the Ixil region located in the Quiché department) is expected to be achieved development of both right holders (Families and Communities) and duty bearers (Municipal and Sectorial Governmental I

Upload Document

9. Are social and environmental impacts and risks (including those related to human rights, gender and environment) being successfully managed and monitored in accordance with project document and relevant action plans? (for projects that have no social or environmental risks the answer is "Yes")



- Yes
- No

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

The Risk Matrix is part of the PRODOC (Annex 4) and is annually updated

Upload Document

10. Are unanticipated social and environmental issues or grievances that arise during implementation assessed and adequately managed, with relevant management plans updated? (for projects that have not experienced unanticipated social and environmental risks or grievances the answer is "Yes")



- Yes
- No

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

Upload Document

Indigenous Maya Ixil Council required consultation on JP design and their participation in the selection of communities and decision making arrangements. These requirements have been are being taken into account in the Wo

4

Management & Monitoring Quality Rating:

11. Is the project's M&E Plan being adequately implemented? (select the option from 1-3 that best reflects the project)



- 3: The project has a comprehensive and costed M&E plan. Baselines, targets and milestones are fully populated. Progress data against indicators in the project's RRF is being reported regularly using credible data sources and collected according to the frequency stated in the Plan, including sex disaggregated data as relevant. Any evaluations conducted, if relevant, fully meet decentralized evaluation standards, including gender UNEG standards. Lessons learned, including during evaluations and/or After Action Reviews, are used to take corrective actions when necessary. (all must be true to select this option)
- 2: The project has a costed M&E Plan, and most baselines and targets are populated. Progress data against indicators in the project's RRF is collected on a regular basis, although there may be some slippage in following the frequency stated in the Plan and data sources are not always reliable. Any evaluations conducted, if relevant, meet most decentralized evaluation standards. Lessons learned have been captured but may not have been used to take corrective actions yet. (all must be true to select this option)
- 1: The project has an M&E Plan, but costs are not clearly planned and budgeted for, or are unrealistic. Progress data is not being regularly collected against the indicators in the project's RRF. Evaluations may not meet decentralized evaluation standards. Lessons learned are rarely captured and used. Select this option also if the project does not have an M&E plan.

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

RRF Matrix has been designed, baselines and annual and final targets are established. Annual Evaluation of Performance by Indicators is conducted as part of the M&E System, and documented in Annual Reports. Gender disaggregated data is applied when relevant.

Upload Document

12. Is project's governance mechanism (i.e., the project board or equivalent) functioning as intended? (select the option from 1-3 that best reflects the project)



- 3: The project's governance mechanism is operating well, and is a model for other projects. It has met in the agreed frequency stated in the project document and the minutes of the meetings are on file. There is regular (at least annual) progress reporting to the project board or equivalent on results, risks and opportunities. It is clear that the project board explicitly reviews and uses evidence, including progress data, knowledge, lessons and evaluations, as the basis for informing management decisions (e.g., change in strategy, approach, work plan.) (all must be true to select this option)
- 2: The project's governance mechanism has met in the agreed frequency and the minutes of the meeting are on file. A project progress report has been submitted to the project board or equivalent at least once in the past year, covering results, risks and opportunities. (both must be true to select this option)
- 1: The project's governance mechanism has not met in the frequency stated in the project document over the past year and/or the project board or equivalent is not functioning as a decision making body for the project as intended.

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

The JP started in December 2015. National Steering Committee Meetings were held in May 2016, May 2017 and April 2018, as agreed in the PRODOC's governance arrangements, signed minutes are on file. Local Steering Committee Meetings are being held three to four times a year, as requested by the Mayors, while frequency stated in the JP document is only twice a year, signed minutes are on file. Base line studies and progress data is socialized and discussed, knowledge and lessons learned are shared, and form the basis for management decisions.

Upload Document

13. Are risks to the project adequately monitored and managed? (select the option from 1-3 that best reflects the project)



- 3: The project has actively monitored risks every quarter including consulting with key stakeholders at least once in the past year to identify continuing and emerging risks to project implementation and to assess if the main assumptions remain valid. There is clear evidence that

relevant management plans and mitigating measures are being fully implemented to address each key project risk, and have been updated to reflect the latest risk assessment. (all must be true to select this option)

- 2: The project has monitored risks every quarter, as evidenced by an updated risk log. Some updates have been made to management plans and mitigation measures.
- 1: The risk log has not been updated every quarter as required. There may be some evidence that the project has monitored risks that may affect the project's achievement of results, but there is no explicit evidence that management actions have been taken to mitigate risks.

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

Every quarter the project team monitors progress, alerts and risks that affect programme implementation and give feedback to the local management board, in quarterly meetings where continuing and emerging risks are addressed. Plans to mitigate measures are incorporated in the next period. The Risk Matrix that forms part of the PRODOC (Annex 4), is updated when required.

Upload Document



PRODOC PC IXIL
FIRMADO.pdf

Efficient Quality Rating:

14. Adequate resources have been mobilized to achieve intended results. If not, management decisions were taken to adjust expected results in the project's results framework.



- Yes
- No

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

Financial and human resources have been mobilised efficiently and progress towards targets and intended results has t

Upload Document

[PC-Ixil-PrimeraRevisiónSustantivaPRODOC-Septiembre2018.pdf](#)

15. Are project inputs procured and delivered on time to efficiently contribute to results? (select the option from 1-3 that best reflects the project)



- 3: The project has an updated procurement plan. Implementation of the plan is on or ahead of schedule. The project quarterly reviews operational bottlenecks to procuring inputs in a timely manner and addresses them through appropriate management actions. (all must be true to select this option)
- 2: The project has an updated procurement plan. The project annually reviews operational bottlenecks to procuring inputs in a timely manner and addresses them through appropriate management actions. (all must be true to select this option)
- 1: The project does not have an updated procurement plan. The project may or may not have reviewed operational bottlenecks to procuring inputs in a timely manner, however management actions have not been taken to address them.

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

Management Response

Upload Document

[PC Ixil - Informe Narrativo Consolidado 2017 - versión CDN 090418.pdf](#)

16. Is there regular monitoring and recording of cost efficiencies taking into account the expected quality of results? (select the option from 1-3 that best reflects the project)



- 3: There is evidence that the project regularly reviews costs against relevant comparators (e.g., other projects or country offices) or industry benchmarks to ensure the project maximizes results that can be delivered with given resources. The project actively coordinates with other relevant ongoing projects and initiatives (UNDP or other) to ensure complementarity and seek efficiencies wherever possible (e.g. joint activities.) (both must be true to select this option)
- 2: The project monitors its own costs and gives anecdotal examples of cost efficiencies (e.g., spending less to get the same result,) but there is no systematic analysis of costs and no link to the expected quality of results delivered. The project coordinates activities with other projects to achieve cost efficiency gains.
- 1: There is little or no evidence that the project monitors its own costs and is considering ways to save money beyond following standard procurement rules.

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

The three agencies that participate in the JP monitor its progress quarterly, comparing physical and financial progress in each product-target-action programmed in the annual work-plan. Complementarity in actions and efficient use of resources (vehicles, office equipment, supplies and security measures) are issues discussed in monthly meetings to achieve cost efficiency gains.

Upload Document

Effective Quality Rating:

17. Is the project on track to deliver its expected outputs?



- Yes
- No

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

The annual evaluation of performance through progress indicators reports that the project is on track to delivery its expected outputs by November 2019 (JP extended end date).

Upload Document

18. Have there been regular reviews of the work plan to ensure that the project is on track to achieve the desired results, and to inform course corrections if needed? (select the option from 1-3 that best reflects the project)



- 3: Quarterly progress data has informed regular reviews of the project work plan to ensure that the activities implemented are most likely to achieve the desired results. There is evidence that data and lessons learned (including from evaluations and/or After Action Reviews) have been used to inform course corrections, as needed. Any necessary budget revisions have been made. (both must be true to select this option)
- 2: There has been at least one review of the work plan during the year to assess if project activities are on track to achieving the desired development results (i.e., outputs.) There may or may not be evidence that data or lessons learned has been used to inform the review(s). Any necessary budget revisions have been made.
- 1: While the project team may have reviewed the work plan at least once over the past year to ensure outputs are delivered on time, no link has been made to the delivery of desired development results. Select this option also if no review of the work plan by management has taken place over the past year.

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

The three agencies that participate in the JP monitor its progress quarterly, comparing physical and financial progress in each product-target-action programmed in the annual work-plan. Complementarity in actions and efficient use of resources (vehicles, office equipment, supplies and security measures) are issues discussed in monthly meetings to achieve cost efficiency gains.

Upload Document [PC Ixil TAFF-T2-2018 Consolidado.xlsx](#)

19. Are targeted groups being systematically identified and engaged, prioritizing the marginalized and excluded, to ensure results are achieved as expected? (select the option from 1-3 that best reflects the project)



3: The project is targeting specific groups and/or geographic areas, identified by using credible data sources on their capacity needs, deprivation and/or exclusion from development opportunities relevant to the project's area of work. There is clear evidence that the targeted groups are being reached as intended. The project has engaged regularly with targeted groups over the past year to assess whether they are benefiting as expected and adjustments were made if necessary to refine targeting. (all must be true to select this option)

2: The project is targeting specific groups and/or geographic areas, based on some evidence of their capacity needs, deprivation and/or exclusion from development opportunities relevant to the project's area of work. Some evidence is provided to confirm that project beneficiaries are members of the targeted groups. There has been some engagement with beneficiaries in the past year to assess whether they are benefiting as expected. (all must be true to select this option)

1: The project does not report on specific targeted groups. There is no evidence to confirm that project beneficiaries are populations have capacity needs or are deprived and/or excluded from development opportunities relevant to the project area of work. There may have been some engagement with beneficiaries to assess whether they are benefiting as expected, but it has been limited or has not occurred in the past year.

Not Applicable

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

A rigorous base line study has been carried out to confirm socio-economic precarious conditions of prioritized families and communities. Capacity needs diagnoses have been done with target groups (families, community organizations, women and youth groups, municipality technical units, sectorial institutions). Strategies for capacity development have been adjusted to the conditions and needs encountered.

Upload Document

20. Are at least 40 per cent of the personnel hired by the project, regardless of contract type, female?



Yes

No

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

50% of UNDP personnel hired by the project is female

Upload Document

Sustainability & National Ownership Quality Rating:

21. Are stakeholders and national partners fully engaged in the decision-making, implementation and monitoring of the project? (select the option from 1-3 that best reflects the project)



- 3: Only national systems (i.e., procurement, monitoring, evaluation, etc.) are used to fully implement and monitor the project. All relevant stakeholders and partners are fully and actively engaged in the process, playing a lead role in project decision-making, implementation and monitoring. (both must be true to select this option)
- 2: National systems (i.e., procurement, monitoring, evaluation, etc.) are used in combination with other support (such as country office support or project systems) to implement and monitor the project, as necessary. All relevant stakeholders and partners are fully and actively engaged in the process, playing an active role in project decision-making, implementation and monitoring. (both must be true to select this option)
- 1: There is relatively limited or no engagement with national stakeholders and partners in the decision-making, implementation and/or monitoring of the project.
- Not Applicable

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

The JP implementation and monitoring system covers requirements from the National Partners (Ministries of Health, Agriculture and the Planning Secretariat), but also uses country offices support for procurement processes and for hiring of personnel, and has a monitoring and evaluation system designed as part of the JP, that responds to agencies requirements as well.

Upload Document



Documento Sistema
PSE Noviembre 2017

22. There is regular monitoring of changes in capacities and performance of national institutions and systems relevant to the project. The implementation arrangements have been adjusted



according to changes in partner capacities. (select the option from 1-3 that best reflects the project)

3: In the past year, changes in capacities and performance of national institutions and systems have been comprehensively assessed/monitored using clear indicators, rigorous methods of data collection and credible data sources including HACT assurance activities. Implementation arrangements have been formally reviewed and adjusted, if needed, in agreement with partners according to changes in partner capacities. (both must be true to select this option)

2: In the past year, aspects of changes in capacities and performance of relevant national institutions and systems have been monitored by the project using indicators and reasonably credible data sources including HACT assurance activities. Some adjustment has been made to implementation arrangements if needed to reflect changes in partner capacities. (both must be true to select this option)

1: Some aspects of changes in capacities and performance of relevant national institutions and systems may have been monitored by the project, however changes to implementation arrangements have not been considered. Also select this option if changes in capacities and performance of relevant national institutions and systems have not been monitored by the project.

Not Applicable

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

Management Response

The JP depends on MAGA personnel to assist volunteer promoters that train families in their family plot that serve as Open Air Training Center for Rural Development. Temporal hiring of external technicians is done when needed to overcome gaps in contracting MAGA extension staff and reduce delays in implementation.

Upload Document

23. The transition and phase-out arrangements are reviewed regularly and adjusted according to progress (including financial commitments and capacity). (select the option from 1-3 that best reflects the project)



3: The project's governance mechanism has reviewed the project's sustainability plan in the past year, including arrangements for transition and phase-out, to ensure the project is on track in meeting the requirements set out by the plan. The plan has been adjusted according to progress as needed. (both must be true to select this option)

2: There has been a review of the project's sustainability plan, including arrangements for transition and phase-out, to ensure the project is on track in meeting the requirements set out by the plan.


1: The project may have a sustainability plan, but there has not been a review of this strategy since it was developed. Also select this option if the project does not have a sustainability strategy.

Evidence (Enter a short explanation or upload a document that provides evidence for your response)

The JP includes a sustainability strategy that involves Sectorial Institutions and Municipal Authorities, who are part of the governance mechanism. This strategy is reviewed annually and is considered accurate.

Upload Document

QA Summary/Project Board Comments:



<u>S</u> ave	<u>S</u> ubmit to QA Approver	A <u>p</u> prove QA <u>A</u> ssessment	R <u>e</u> - <u>a</u> ssess (Return to QA Assessor)	U <u>n</u> lock
--------------	-------------------------------	--	---	-----------------

- [Facebook](#)
- [Flickr](#)
- [Instagram](#)
- [Pinterest](#)
- [Twitter](#)
- [Youtube](#)